

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခင်တန်းကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု



၃။ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာ

၂။ ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

၃။ ကျောင်းစုကျေးရွာ

၄။ ခင်တန်းကျေးရွာ

၅။ ကရင်စုကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ခ.နှစ်	အကြောင်းအရာ	မှတ်ချက်
ကျွန်းတောင် (၉၀) နှစ်ကျော် နောက်	ကျေးရွာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ (၉၀) နှစ်ကျော် နောက် နေထိုင် စတင်သည်။ မဟာလူမျိုး နှင့် တမိန်လူမျိုး များ ခုခိုနေရပြီး လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေရာ ရှိပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ မဟာလူမျိုး နှင့် တမိန်လူမျိုး များ ခုခိုနေရပြီး လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေရာ ရှိပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။	
	ဘာသာကျ ခေတ်ကျ နှင့် မဟာလူမျိုး များ နှင့် တမိန်လူမျိုး များသည် ရွာတော်များ၊ ဦးတော်ကြီးကျောင်း နှင့် ရွာတော်ကျောင်းရှိ တမိန်လူမျိုး များကိုသာ လာရောက်ပြီး ထွက်ကြသည်။ ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ မဟာလူမျိုး များ ခုခိုနေရပြီး လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေရာ ရှိပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။	
	ပဉ္စကျ ခေတ်ကျ နှင့် မဟာလူမျိုး များသည် ပဉ္စကျ ကြီးကြီး ရွာတော်ရှိ ဦးတော် (ခ.မ.က ကျောင်း) သို့ လာရောက်ကြသည်။ ခေတ်ကျ ရွာတွင် ကျောင်း မရှိပါ။	
	ကျွန်းတောင် ခေတ်ကျ နှင့် မဟာလူမျိုး များ နှင့် တမိန်လူမျိုး များသည် ရွာတော်များ၊ ဦးတော်ကြီးကျောင်း နှင့် ရွာတော်ကျောင်းရှိ တမိန်လူမျိုး များကိုသာ လာရောက်ပြီး ထွက်ကြသည်။ ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ မဟာလူမျိုး များ ခုခိုနေရပြီး လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေရာ ရှိပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။	
ပျော်စံသည် (၁၀) နှစ်ကျော်	မင်း၊ လယ်၊ သဘာဝတော် ကျွန်းတောင် ရွာတော်ကျောင်း မှ ခေတ်ကျ သို့ လာရောက်သည်။ မဟာလူမျိုး များ နှင့် တမိန်လူမျိုး များ ခုခိုနေရပြီး လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေရာ ရှိပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ သဘာဝတော် ကျွန်းတောင် ကျွန်းတောင် ကျွန်းတောင် မရှိပါ။	ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။ မဟာလူမျိုး များ နှင့် တမိန်လူမျိုး များ ခုခိုနေရပြီး လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် နေရာ ရှိပြီး ဤကျေးရွာမှ စတင်သည်။

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

ခေါင်းစဉ်	စာနိ	ရက်စွဲ		အခြေအနေ
		ကျား	မ	
လူမှုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	ဆက်လက်လေ့လာမှု၊ သစ်တန်းများ၊ ချိတ်ပျိုးစား၊ သစ်တန်းနှင့်အစည်းအဝေးများ၊ ရရှိရန်၊ စားဖွဲ့ စားရပ်နှင့်အစည်းအဝေးများ၊ ရရှိရန်၊ သောက်သုံးစားရပ် အစားအသောက်ရရှိရန်
ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင် ဝယ် အဆင်သတ် ဖွဲ့စည်းချက်	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	ဥက္ကဋ္ဌ ကျား၊ လက်ကိုင် စာသောက်ခြင်း၊ အရပ်အကွက် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ စာမျှခြင်း
ပိုမိုအသိပေး သုံးသပ်ခြင်း	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	သုံးသပ်ချက် ချဉ်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း တန်းတူပါဝင် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အရပ်အကွက်များအား တစ်ကွက်တစ်ကွက် သုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့် ချုပ်ချယ်ခြင်းကို ရှိကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
ကုသိုလ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	ကုသိုလ်ရေး အရပ်အကွက်၊ ပြန်လည် ကျေးဇူးတင်မှု၊ သောက်သုံးစားရပ်၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေများ၊ အဖွဲ့အစည်းကို အရပ်အကွက်နှင့်ဝင်ငွေများ ဆောင်ရွက် သိရှိနိုင်သည်။
စစ်ကူပိုင် သုံးသပ်ခြင်း	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဖွဲ့အစည်း တန်းတူ ဦးဆောင် နိုင်စေရန်၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ အဖွဲ့အစည်း တို့၏ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်နှင့်အရပ် အကွက်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း
အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	ကျေးဇူးတင်မှု ဖြစ်တိုးစေရန်၊ အထွက်ထွက် ခွဲများတွင် ရပ်ဆိုင်းမှုများ၊ ကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်မှုများသည် စစ်ကူ အစားအသောက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု



ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါင်မြို့နယ်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အင်းအိမ်ခြင်း

- လယ်ယာစေ့စိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်
- လယ်စေ့စိုက်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်
- လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ (၅) နှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်
- ကျေးရွာထဲတွင် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်
- ကျေးရွာထဲမှ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်

တိုးတက်မှုရရှိစေရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်းများ

- \* အင်းအိမ်၊ လယ်ယာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- \* စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်
- \* ဝေးပြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည် ( ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင် )
- \* သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်

ခင်တန်းကျေးရွာ  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဇူလိုင် - ၁.၄.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အပွင့်ရပ် လည်	လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ TV၊ (၁၀ စက်) ကလေးများ ကိုကျောင်းထားနိုင်	၇	၂၀%
ရပ်လည်	လယ်၊ စက်ဘီး (၅ စက်အောက်) ကလေးများကို ကျောင်းထားနိုင်	၁၃	၃၇%
မပြေလည်	လယ်မရှိ၊ တစ်စုံလှယ် တစ်စုံသာ ကျား၊ ကလေးများအား ကျောင်းမထားနိုင်	၁၅	၄၃%
စုစုပေါင်း		၃၅	၁၀၀%

ခင်းတန်းကျေးရွာ  
ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါင်မြို့နယ်

နိစ္စရေး ရွယ်ဝ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဆေးကုသမှုပေးပါသော ဆိပ်ထောင်စု ( ၁၅ ) ခုရှိသည်
- ကြံ့ရာ ကျဘမ်း လုပ်ကိုင် စားသောက်ရခြင်း ၊ စာလုပ်ကိုင် နှစ် မရှိခြင်း၊ ပုံ ဖြန့်ဝင် ရွေ့ မရှိ ခြင်း ၊ ပညာ နည်းခြင်း ၊ လယ်ယာ အလုပ် တစ်ခုထဲ ကိုသာ လုပ်ကိုင် ချေ ခြင်း ၊ ဝင်ရွေ နှင့် ထွက်ရွေ မမျှခြင်း ၊ ဆေးကုသမှုကြောင့် ဆင်းရဲ ခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဆေးကု သွင်းပါ သူ များကို ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်စဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင် လာအောင် ၎င်းတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက် များကို အရေးထား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ ၎င်းတို့ နားလည်ချိန် များတွင် နှစ်စဉ် ရေးဆွဲပြီး လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ၊ ဆေးကု နည်းလမ်း များဖြင့် ပါဝင် လာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေကန်များ ပြုပြင်ထူထောင်ခြင်း ၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း ဆေးကု လုပ်ငန်း များသည် လုပ်အား ၁ ရရှိစေပြီး ဝင်ရွေ ၇ ရရှိစေ ဖြစ် ဖြစ် သည်။ သောက်သုံးရေကောင်းစွာ ရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး နှစ်ထွက်လည်း များစွာ နှစ်ထွက်အကူ ဖြစ်ပြီး ရေပိုများ နှစ်ထွက်ကုန် သက်သာခြင်း ကြောင့် အခြား ဝင်ရွေ ၇ လုပ်ငန်း များ ဖြစ်သည်။ ဆိပ်တွင် လက်ဖွဲ့ လုပ်ငန်း နှင့် ပေးမြဲရေး လုပ်ငန်း များ တို့သည် လုပ်ကိုင် နိုင် ဖြစ် ဖြစ် သည်။

# အရင်း အမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

ခင်တန်းကျေးဇူး

၇က်စွဲ - ၁.၄.၂၀၁၇

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးဇူးအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်



နာ:

ကောက်စိုက်စူး

စက်ဘီး

လယ်ထွန်စက်

အပ်ချုပ်စက်

ဆိုကယာ

ပျဉ်း

မွေးမြူစူး

အိမ်

လမ်း

လယ်

အဂဏ်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြု လေ့ား



ဗျဉ်း

ကောက်စိုက်စူး

အွေးအားစား

လမ်း

အုပ်ချုပ်စက်

ဆိုလကယ

ခွန်

လယ်

လယ်ထွန်စက်

စား

စက်ဘီး

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

ခင်တော်ကျေးဇူး  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးဇူးရှာအုပ်စု  
ပေါင်ဖျံ၊ နယ်

ပြိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကောက်ပဲခင်း၊ အပင်အုပ်စု
- အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊ လယ်ထွက်စက်
- အနွီးစရိတ်၊ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ဘီး၊ သိုင်းကယ်၊ လှည်း၊ ဝှေးဖူရှေး၊ ခဲဖိတ်၊ လယ်၊ လယ်
- အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်အများစုကို ထိန်းချုပ်သည်။
- အရင်းအမြစ်အများစုကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
- အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အညီ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ အခြေခံခက်ခဲမှုများ၊ ခွဲခွာထားမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကိုင်ကိုင်မှုများ၊ ဖိတ်တိုက်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှု၊ စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

ခင်းတန်းကျေးရွာ  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

# ရှာဖွေခွင့်ပြု ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ-၁.၄.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး
ခိုင်းပျိုးရေ												
ဆေးမြှေးရေ												
ဆေးတူးရေ												
အဝတ်အစားထိုးရေ												
စင်ရေ												
အဖျားရေ												
လမ်းပန်းဆက်ဆံရေ	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

ခင်တန်းကျေးရွာ  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါင်ဖျံနယ်

ရှာဖွေခွင့် ဖြစ်ကွဲခွင့်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

▲ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး မိမိအောင်စု (၂၀) ခု အုပ်စုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

▲ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ

- လူတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှတစ်ဇယားဝင်ငွေသည် (၅၀၀၀) ကျပ်ခန့် ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာ စသုံးစိုက်ခင်းထွက်လျှောက်မှု မရှိပါ။

- ခုနစ် ဝင်ငွေ ချေးယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၌ ဝယ်ယူခြင်း၊ ချေးငွေ နှင့် နည်းလမ်းဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။

- ခွေ ဂွေ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဌာနများပါရှိခြင်း။

▲ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဝင်ငွေ

- ကောက်ခိုက်ခြင်း၊ ချေးချင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ချေးယူရေး၊ နည်းလမ်းဖြင့်

- အမျိုးသမီး မိမိအောင်စု ဦးစီးဖွဲ့စည်းထားသည့် အမျိုးသားများထက် နည်းသည်။

- ချေးငွေ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ငွေ စုစုပေါင်း ရှိပါသည်။

- အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် ပတ်သက်သော အဓိက

ပြဿနာများမှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ မိမိတို့၏ ခွင့်အား အလုပ်

အကိုင်အခံရခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ မိမိတို့၏ လက်မှု

ပညာများ မတတ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။




# ပင်ကုအိမ် သုံး သတ်ခြင်း (ကျား+မ)

ခင်တန်းကျေးရွာ၊  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

၇၈၅ - ၁.၄.၂၀၁၇

— - ကျား  
— - မ



ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

ခင်တန်းကျေးရွာ  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါင်ဖျံနယ်

ပင်ထူဒိပ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

▲ ဝင်ငွေ ၇ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေ ၇ ရှိမှုသည် နိမ့်ကျနေသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၇ ရှိမှုနှင့် ပညာရေး၊ လက်မှုပညာ၊ ခွဲမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် နည်းသည်။


▲ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ ၇ သည် အလုပ်အကိုင် နည်းခြင်း၊ ခိုင်မာမှုမရှိခြင်း သာ အချိန်ကုန် နေထိုင်ခြင်း၊ အခည်းအဝေးများတွင် မဝင်ရမည့် ဂိုဏ်းပေါင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု မရှိတော့ပဲ တဖြည်းဖြည်း သွေဖည်သွားခြင်း။

▲ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေခံနေထိုင်မှုတို့ တက်တက်လှုပ်လှုပ် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးစားပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးသို့ သန့်ဆေးရေး၊ များပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ခိုင်ခံ့စွာ လက်မှုသင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ အခည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် တွန်းအားပေးခြင်း၊ ဖော့ကျေး ဆိုင်းပေးခြင်း၊ လက်တွဲပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပို့သော နှံ့ဖျံ့ကျေးလုပ်ငန်းများကို အစားအစား ခန့်အပ်ပေးခြင်း မရှိတော့တော့ပါ။

# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံပြ ဖြေပုံ

ရက်စွဲ- ၁.၄.၂၀၁၇

ခင်တန်းကျေးရွာ ၊  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု ၊  
ပေါင်မြို့နယ်



ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

# ကျေးဉာဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရေးသော အဖွဲ့အစည်းများ

ခင်တန်းကျေးဉာဏ်

ဆန်းပင်ချောင်လေးကျေးဉာဏ်အုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

ရက်စွဲ - ၁.၄.၂၀၁၇

- အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

အုပ်ချုပ်  
ရေး အဖွဲ့

- ကာလသာ/သမီး အဖွဲ့

ကာလ  
သာ/သမီး  
အဖွဲ့

- စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့

စိုက်ပျိုး  
ရေး အဖွဲ့

- Unicef အဖွဲ့

Unicef  
အဖွဲ့

- UNDP အဖွဲ့

UNDP  
အဖွဲ့

- သမ အဖွဲ့

သမ  
အဖွဲ့

- BNK အဖွဲ့

BNK  
အဖွဲ့

- ဂေါပက အဖွဲ့

ဂေါပက  
အဖွဲ့

ခင်တန်းကျေးရွာ  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါင်ဖျံနယ်

မင်းပိုင်စံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကကလသာ၊ သမီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များသည် အာသာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်
- ကကလသာအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ပါ။
- ~~.....~~ UNDP အဖွဲ့၊ Unicef အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။
- ခိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ သမဝါအဖွဲ့၊ BNK အဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်စားပြုသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ဂုဏ်ရည်များသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲ / စာသားများ

- မိုးရာသီတွင် မွက်များသောကြောင့် သွေးကော့ခက်ခဲခြင်း
- ကျွမ်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသျှင် ဆေးပေးခိုက် မရှိသဖြင့် ဝေးကွာသွားရခြင်း
- ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
- အလုပ် အကိုင် နည်းပါးခြင်း
- သောက်သုံးစေ့ကွဲစားကွဲမှု မရှိခြင်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော ဖွဲ့စည်းချက်များ

- လမ်းယိုထက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
- သောက်သုံးစေ့ကွဲစားကွဲမှု အလုံအလောက် ရှိစေရန်
- ဆေးပေးခိုက် တစ်ခု ရှိလာစေရန်
- အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဆက်ဆံစာ / မိသားစုများ

- ချစ်သူအဖွဲ့တွင် ဆက်ဆံစာလုံးလုံး လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
- ချစ်သူအဖွဲ့တွင် လမ်းပတ်ဆက်ဆံရေး ကျောင်းသားများ၊ သွားလာရ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ခြင်း
- ပညာရေးအားနည်းသဖြင့် မကြောင့်မဆိုရှင် ဖြစ်ခြင်း
- အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်း
- ဆေးကုသရန် အတွက် သွားလာရ ခန့်ခွဲလေ့ရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဇနီးမိတ်ဆွေများ

- ကျောက်ခင်းလမ်း ဂျာနီဂျင်
- ဖျတ်စစ် ဖိ ဂျာနီဂျင်
- ဆက်ဆံစာလုံးလုံး လုံလောက်စွာ ဂျာနီဂျင်
- ကျေးလက်ဆေးပေးသုံးစာခန်း ဂျာနီဂျင်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ် ဂျာနီဂျင်



အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖို့ ကျေးဇူးတင်ငှားရင်း များ

- ကျောက်ခင်းလမ်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ကျောက်ပြုပြင် ချိုးချဲ့ခြင်း
- စက်မှု၊ လက်မှု သင်တန်း
- ဆေးပေး၊ ချိုး တည်ဆောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖို့ ကျေးဇူးတင်ငှားရင်း များ

- ကျောက်ခင်းလမ်း ပြုလုပ်ခြင်း
- ကျောက်တူးဖော်ခြင်း
- လျှပ်စစ် မီး သွယ်တန်းခြင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေး၊ ချိုး တည်ဆောက်ခြင်း
- စက်မှု လက်မှု သင်တန်း များ

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျာနယ်တိုက်များ (ကျား + မ)

- ကျောက်ခင်းလမ်း ခင်းခြင်း (ကျား + မ)
- ကျောက် ဖြူဖြင့်တိုးချဲ့ခြင်း (ကျား + မ)
- စက်မှု၊ လက်မှု သင်တန်း (ကျား + မ)
- လျှပ်စစ်ဖွဲ့၊ သွယ်တန်းခြင်း (မ)
- ဆေးပေးတန်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)

ဒွီးစားလေးကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျာနယ်တိုက် များ

- ၁ . ကျောက် ခင်း လမ်း ခင်းခြင်း
- ၂ . ကျောက် ဖြူဖြင့်တိုးချဲ့ခြင်း
- ၃ . ဆေး ပေး တန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄ . ဆိုလာ မီး တပ်ဆင်ခြင်း
- ၅ . စက်မှု၊ လက်မှု သင်တန်း

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒါမ် ၈၆၆ = 33  
ဒါမ် ၈၇၀ = 35

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်ရုံးဝေးမှုသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးစုတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်ရုံးဝေးမှုသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြည့်လုပ်ရမည်။ ဤအချက်တွင် လူထုစည်ရုံးဝေးမှုမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်းအမည် ဒါမ် ၈၇၀	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း ဝန်နိဋ်ပိတ် ၀၅.၂၅၅ ၇၂၂၀၇၆	လူထုစည်ရုံးဝေးမှုအမည် ဒါမ် ၈၇၀
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ အထောက်အကူ၊ မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ခရိုင်

ရွေးချယ်ရေး

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၈၆၆	၆	ဘာသာ (၁) - ၈၆၆	35
လူဦးရေ (၂) - ၈၇၀	၇	ဘာသာ (၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေစုစု		ဘာသာစုစု	
အခြား	အရေအတွက်		
ပညာရေးစွမ်းသတ္တိများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၈၆၆	၇၇	၉၃
လူဦးရေ (၂) - ၈၇၀	၉၁	၈၄
လူဦးရေ (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစီ	၃၀	၅
	၁၁၈	၁၀၇

\* ၃၅ နှင့် ၃၅ ခေါင်း = ၇၀ နှင့်

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျောင်း မရှိပါ		မှတ်ချက် ဆေးပေးခန်း မရှိပါ		မှတ်ချက် ဘာသာကျမ်းဂန် မရှိပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ မရှိပါ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ အထိ ဝေဖန်ခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? (၁၅) မိုင်  
မိုင် \_\_\_\_\_ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူ အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် (၁၅) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ယက်ဝန်းကွင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် မြေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟိုပြုပီပီကိုင်ပီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစုရေးအတွက် အစီအစဉ် (သို့) ရွာသားများကိုင်ပီ (သို့) ဝီပီကိုင်ပီကိုင်ပီ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား မရှိပါ

(ဇ) \_\_\_\_\_  
(ည) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် A အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦးသောင်းကျော်

လက်မှတ်

*(Signature)*  
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
၀၄.၀၅.၂၀၁၇  
စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် ဦးကျော်ကျော်သိန်း

လက်မှတ်

*(Signature)* ၀၄.၀၅.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှင်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို မြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်ကျော်

ဝနစွဲ ၁.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၎င်း စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/စိုင်း၊	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ထူးဖက်ကျေးရွာအစား	ကျေးရွာ	အင်တာနက်
-----------------	------	----------	-------	---------------	-------------------	---------	----------

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဝနစွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်အစည်းဝေး	ပြီးဆုံးအစည်းဝေး	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၄.၂၀၁၇	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၇	၂၉	မဟာ ၅ တစ်စိတ်-၂၄
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့မရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၄.၂၀၁၇	၁.၄.၂၀၁၇	၁၆	၁၇	၂၉	မဟာ ၅ တစ်စိတ်-၂၄
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း လုံးဝသိမ်းပစ်မှု အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၃။ ရှေ့ပြောင်းစည်းကမ်း ၂.၄.၂၀၁၇ ၂.၄.၂၀၁၇ ၁၅ ၆ ၂၄ မဟာ ၃ တစ်စိတ်-၂ ၅၄-၁ ကျေးရွာ

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးသားခြင်း							
၆.၃ အသွားရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးသားခြင်း							
၆.၄ မြစ်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးသားခြင်း							
၇။ မိမိတို့လုပ်ငန်းမှ ထိုဘက်မှ စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား							
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈။ မိမိတို့လုပ်ငန်းမှ အစဉ်အစားရေးသားခြင်း အစဉ်အစား							
၉။ လူထုဝင်ရောက်ရေးအစဉ်အစား							

၁၀။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ - ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အစား၊ မြို့ရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
စက်မော်ထည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မြို့ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ ၁. ၄. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁)  
□ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့	မြို့နယ် မြို့	ကျေးရွာအုပ်စုအနီးအဖျားကျေးရွာ အစိတ်
----------------------	----------------	-------------------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ထွေးနေခြင်း - သမုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်နည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း	၁ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြို့မရောက်ခြင်း	၂ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း
၃ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း	၃ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း
၄ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း	၄ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း
၅ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း	၅ မြို့ကုန်ဆိုင်ရန် မြို့မရောက်ခြင်း

ခ။ ဝယ်ယူမှုခြင်း - ချောင်လားမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဝယ်ယူမှုများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော ဝယ်ယူမှုခြင်းများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော ဝယ်ယူမှုခြင်းများ
၁ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ	၁ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ
၂ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ	၂ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ
၃ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ	၃ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ
၄ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ	၄ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ
၅ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ	၅ ဝယ်ယူမှုခြင်း မရှိပါ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှု	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်တကျ အခမဲ့ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀/	၂၂၅ ဦး
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀/	၂၂၅ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀/	၂၂၅ ဦး
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀/	၂၂၅ ဦး
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ			

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အစီအစဉ်

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စက်မှု, စက်မှု သင်တန်းများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးလိုက်ပါအထောက်အကူပြုတော်မူပါမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးစွာလှ - လက်မှတ် 16/10/2017 - ၁၃၉ - ၁.၄.၂၀၁၇ -

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ရွေးစင်ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေး နောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝင်၊ ဆရာမညီအစ်ကို ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားပြီး အတည်ပြုချက်များကို ဤစာရွက် ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များတွင် TPC သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင် အတည်ပြုချက် အတည်ပြုပြီးနောက် CF ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန် အဖွဲ့ဝင်များကို MS သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင် အတည်ပြုချက် အတည်ပြု ပေးပို့ရန်အတွက် အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် မှတ်တမ်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်/ရန်ကင်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ

နေ့စွဲ ၂.၄.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအသေးအုပ်ရွေးချယ်ရေး (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/မိန့် ၂၄	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတည်အထား	ခန့်မှန်း ထိုက်ခိုက် အကန့်အသတ် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			မှတ်တမ်း
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စု ထည့်ဝင်မှု	ဆန္ဒမထည့်ဝင်မှု (အဆိုပြုမိ) အမည်/အဖွဲ့	
စက်ဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ		၂၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး/အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ၂.၄.၂၀၁၇  
 ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဆတန်းကျေးရွာ လူ့စု မဟိုဠာ စီမံ ကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရက် - ဦးစွယ်ပေး ယိုးဒယား ဝိပဿနာ၊ ဆတန်းကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်သည် ရက် - ၁.၄.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်သည် နေ့ရက် - နံနက် (၈:၃၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီ ထိ  
 အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်သည် ညွှန်ကြားရေးမှူး - လူ့စု မဟိုဠာ စီမံ ကိန်း ဆောင်ရွက်  
 ရေးရေးသည် နေ့စဉ်အစောင့်အရှောက် " ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့မှ အဖွဲ့အစည်း  
 မြေကြားဝင်း၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ ဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးမှူး နှင့် ရှစ်မေ့ရေး ဖွဲ့စည်း  
 စီမံကိန်း ညွှန်ကြားရေးမှူး များ၊ သဘောထားများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် များကို ဖြစ်ပေါ်  
 စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ခေါ် (၁၅) ခု၊ အစည်းအဝေး (၄) ဖြစ်၊ အစည်းအဝေး (၁၅) နှင့် ပါသော စီမံကိန်း  
 စက်ဝိုင်းတို့၏ ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်း၊ လူ့စု မဟိုဠာ စီမံကိန်း၏ အဓိက တာဝန်ရှိ  
 သူများ၏ အဓိက တာဝန်များ တို့ ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်း၊ လူ့စုရေးရာနှင့် အခြေခံအုတ်  
 အုတ်အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဝိပဿနာနှင့် သင်တန်း၊  
 ပြင်ဆင်မှုနှင့် သင်တန်း၊ ပြင်ဆင်မှု ဖြစ်ပေါ်ရေး အစည်းအဝေး PRA Tools များကို သုံးပြီး  
 ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဝင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပေါ်  
 ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။  
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ - အဖွဲ့ဝင် (၁၆) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၁၃)  
 ဦးစွယ် (၂၆) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၁၆) ဦး ဖြစ်ပါသည်။  
 အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ " " ကျေးရွာလူ့စု မဟိုဠာ စီမံ ကိန်း အစည်းအဝေး နား  
 လည်သဘောပေါက် သွားကြသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်၊ ဦးစွယ်အဖွဲ့ နှင့်  
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်၏ အဓိကဓါတ် တို့ကို ကျေးရွာလူ့စု အဖွဲ့ဝင် မေးမြန်း  
 နှစ် နှစ်အား အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

ခင်တန်းကျေးရွာ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း နှစ်စာအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖက်တမ်း

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ဇူလိုင် - ဦးစွန်ပလွေ ယိုးဒယား၊ ခင်တန်းကျေးရွာ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ဇူလိုင် - ၁၀.၇.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် အချိန် - ဗုဒ္ဓမ္မ (၁:၀၀) နာရီ မှ ၃:၀၀ (၅:၀၀) နာရီအထိ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ဂုဏ်ထူးဆောင် - လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း စတင် နိုင်ရန် နှင့်  
ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
တော် ဖော် ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန်

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ = \* အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စတင်အဖွဲ့များ  
ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ ဇာတိ (၅) နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံများ  
အား ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ အဆိုပြုသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး  
ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာ လူထုမှ ဦးစားပေး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး  
ရေး လုပ်ငန်းများကို မဲဆွဲပေးချက်ခြင်း၊ ထိုလုပ်ငန်းများသည် စီမံကိန်း နှင့်  
အကျိုးဝင် / ပဝင်ကို ၅၆၆ ချေးနှေးခြင်း၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
တော် ဖော်ကို ကျေးရွာ လူထုမှ မဲဆွဲပေးချက် နှင့် တစ်နှစ်အတွင်း ထို ပြုလုပ်ခဲ့သည်  
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ \* \* အမျိုးသား (၂၆) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၃) ဦး  
စုစုပေါင်း (၂၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် = \* ကျေးရွာ လူထုမှ စီမံကိန်း အကြောင်းအရာ  
လည်ပတ်လာစေရန် (ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပေးချက် နိုင်ခဲ့သည်။  
ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော် ဖော်ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၃) ဦးဖြင့် တက်  
ရာ ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့သည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ရှိရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။


စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမလုပ်	ကော့စတာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု မည်သူ ထောက်ပံ့မလုပ်
အစပြုနိုင်စေထောက်အပံ့	၀၁။ ကျေးဇူးပြု၍ ကမ်းခြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ပံ့မလုပ်၊ ကျေးဇူးပြု၍	ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ပံ့မလုပ်၊ ကျေးဇူးပြု၍
	၀၂။ ကျေးဇူးပြု၍ ကမ်းခြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ပံ့မလုပ်၊ ကျေးဇူးပြု၍	ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ပံ့မလုပ်၊ ကျေးဇူးပြု၍
	၀၃။ ကမ်းခြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး တည်ဆောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ပံ့မလုပ်၊ ကျေးဇူးပြု၍	ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ပံ့မလုပ်၊ ကျေးဇူးပြု၍
	၀၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၆။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၇။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများ	၀၁။ ကမ်းခြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး တည်ဆောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၀၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

	စဉ်	ရုပ်ပုံ	မည်သူညွှန်ကြားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ	၀၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
အဖွဲ့ဝင်များ	၀၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အို ဂျော့စ်၊ ဂျော့စ်၊ ဂျော့စ်	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

# ၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



ထိန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခင်တန်းကျေးရွာအုပ်စု