

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)





Village Development Plan (VDP)
ဆိတ်လူးတောင်ကျေးရွာ၊ ဘန်ဘားကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ



လှေကားမြို့နယ်

အမှတ်	အနယ်အခြား	အကျယ်အဝန်း
၁	ပုဇွန်မြို့နယ်	၁၀၀၀ ဧက
၂	လှေကားမြို့နယ်	၁၀၀၀ ဧက
၃	ယင်းလောင်းမြို့နယ်	၁၀၀၀ ဧက
၄	ဖယ်ချုံမြို့နယ်	၁၀၀၀ ဧက
၅	သံတောင်မြို့နယ်	၁၀၀၀ ဧက

ရုပ်ပုံ	အဓိပ္ပာယ်
—	ပြည်ထောင်စုနယ်နိမိတ်
- - -	မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
—	ရွာနယ်နိမိတ်
—	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်

ရုပ်ပုံ	အဓိပ္ပာယ်
—	ပြည်ထောင်စုနယ်နိမိတ်
- - -	မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
—	ရွာနယ်နိမိတ်
—	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်

ဘန်ဘားကျေးရွာအုပ်စု အညွှန်းပြမြေပုံ



စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်



ရည်ညွှန်းချက်	
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်	
ရထားလမ်း	
ကားလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

ဘန့်ဘားကျေးရွာအုပ်စု

၁. သံမရဲကျေးရွာ
၂. ဆိတ်ဖူးတောင်ကျေးရွာ
၃. သုံးခွတောကျေးရွာ
၄. လက်ဖက်တောင်ကျေးရွာ
၅. အောင်ဘိတ်သိတ်ကျေးရွာ

“ဆိတ်ဖူးတောင်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း”

၁၉၆၉-၇၀ခုနှစ်လောက်က ရွာဟောင်းချောင်းဆုံက ရေကြီးပြီးရွာပျက်လို့ ယခုရွာနေရာဖြစ်တဲ့ ချောင်း၂ခုရဲ့ အထက်ကိုတိုးပြီး ယခုနေရာမှာ ဆိတ်ဖူးတောင်ရွာအသစ်အဖြစ် စတင်ခဲ့တယ်။ တစ်ကုန်းလုံး ဆိတ်ဖူးပင်တွေပေါ်လို့ ဆိတ်ဖူးတောင်အဖြစ် အမည်ပေးခဲ့တယ်။ သစ်တွန်ချောင်း (မဲဟော်ချောင်း)နဲ့ဝန်သိုချောင်းဆုံတဲ့နေရာ ချောင်းဆုံရွာသည်လည်း သံမရဲမင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်ပြီး ကာလအားဖြင့် နှစ်(၃၀၀)ခန့်ရှိပြီလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။

ဆိတ်ဖူးတောင်ရွာကို ၁၉၄၆ခုနှစ်လောက်က ဓားပြတွေက တစ်ရွာလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ထိုကြောင့်ချောင်းဆုံရွာကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ ထိုနောက်ချောင်းရေကြီးပြီး ၁၉၆၉-၇၀ခုနှစ်မှာ ရွာတည်တော့အိမ်ခြေ(၃၀)၊ လူဦးရေ(၁၅၀)ဦးနဲ့ အစကပြန်စခဲ့ရလို့ အဖက်ဖက်က ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ရွာတည်ပြီးနောက် တောင်ယာ၊ လယ်ယာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ရတယ်။ မဲဟော်ချောင်းရဲ့အရှေ့မှာ ဆိတ်ဖူးတောင် ဘန့်ဘားအုပ်စုရှိပြီး အနောက်ဘက်မှာတော့ သစ်တွန်အုပ်စုရှိပါတယ်။

၁၉၇၃က သူပုန်က အစိုးရပိုင်ရွာလည်က သတ္တုသိုလှောင်ရုံကို မီးရှို့ပြီး ဆပ်ကြေးတောင်းခံမှုရှိခဲ့ကာ လာယူခဲ့ခြင်းတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၈၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ ဖာလာနဲ့ ဥယျာဉ်ခြံ စိုက်ပျိုးမှုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၀မှစပြီး ရွာရှိလူတွေကို ယောက်ကျားမိန်းမ မခွဲခြားဘဲ ပေါ်တာဆွဲခြင်းများရှိခဲ့ကာ ၂၀၀၅ခုနှစ်အထိ ပေါ်တာဆွဲခြင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ခုနှစ်မှာ မူလတန်းကျောင်းရှိနေပြီဖြစ်ကာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ ခမရ(၆၀၅)၊ အမှတ်(၂၀၃၀)လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ် ရောက်ပြီးတပ်စွဲလို့ အသိမ်းခံရတဲ့မြေက ဧက(၅၀)အနည်းဆုံးရှိတယ်။ Sky Wings ကုမ္ပဏီက မြေဧက(၃၀၀)နီးပါး သိမ်းယူခဲ့တယ်။ လယ်ယာမြေ(၁၃၂)ဧကခန့်မှာ(၁)ဧကလျှင်(၁)သိန်း၊ ယာကိုသိန်းနှုန်းနဲ့ဘဲ လျှော်ကြေးပေးခဲ့ပြီး ဥယျာဉ်ခြံ(၁၅၀)အား လျှော်ကြေးပေးမှုမရှိခဲ့ဘူး။ သုသာန်မြေပါ သိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံချေးလျှင်ရပြီး ဆန်ချေးလို့မရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။

၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ အိမ်ခြေ(၆၅)၊ လူဦးရေ(၃၀၀)ကျော်အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ တောင်ပြိုမှုရှိခဲ့ပြီး အိမ်တစ်လုံးပျက်ဆီးကာ ရွာအင်အားနဲ့ ပြန်လည်ဆောက်တည်ခဲ့ပါတယ်။

“ဆိတ်ပူ့၊ တောင်ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်”

ဆိတ်ပူ့၊ တောင်ကျေးရွာ သည် များ မကား ဖြစ်သည် ဘာကြောင့် ဆိုလျှင် ဤကိုယ်တိုင်
ရှောင် ခွင့် ဝေးစီးဆင်းနေသည်။ ခရိုင်ခွဲ၊ ဆက်တိုက်ရပ်ကင်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ကျော်
ရှိကာ အောက်ဖက်မြစ်စာများ လာရောက်နေထိုင်ပြီး မူရင်းကရင် လူမျိုး ကရင်စကား ဖြောင့်ညီညာပါ။
လာသည်။ ဤတောင်ဘက်တိုင်းရှောင် ကိုဖြတ်ပါက မူလှိုင်အသစ်ကျောင်း၊ တေလုံးကွင်း၊ သာအိုင်၊ ဥဒ်
ခရစ်ယာန် အသက်ကိုးကွယ်သူ ကရင်လူမျိုး စုအုပ်သည်။ ငယ်တော်အိုင်သည် လူမျိုးအပြိုင် ကရင်၊ ဗမာ၊ ရောရာ
များ ဖြစ် ပြုစုထားသော ကွယ် သူ အများစုဖြစ် ကာ ဤအရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဦးမြို့၊ ဤအရှေ့တွင် စေတီ
တစ်ဆူရှိသည်။ ရွှေဖြောင်၊ ကောင်သာလုပ်ကိုင်မှုရှိပြီး ကွမ်း၊ ဖောပာခြံ၊ ငှက်ပျော့နှင့် လက်လုပ်လက်စား၊
လုပ်ကိုင်သူများသည်။ သောက်ရေကန် ငြောက်ရှိပြီး စိမ်းစမ်းရေကို အဓိကအားထားရသည်။
ဤလည်တွင် စာကြည့်တိုက်ထားရှိပြီး ဤအရှေ့ပိုင်း ဤတွင် ကျေးလက်စား စား ဆုံး ဤသည်။ ဝေလွ
များ သူများသည် ဤအရှေ့ဘက်တွင် တစ်ဝိုက်တွင်ရှိပြီး အသင့် အတင့် ဤသည်နှင့် ဝေလွ ညည်း သူများ
သည် ဤလုံးတွင် ဖြစ် ကျက်စေ ထိုင် ဖြစ်သည်။ မိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ် ချက်အရ ပစ္စည်း ဆိုင်း ကို ပြုပြင်လုံး
အသုံးပြုပြီး အမျိုးသား များ ကသာအဓိက ဦးဆောင်ဆုံးချုပ်မှုပြုလုပ်ကာ အမျိုးသမီး များ ကတော်
အသေးစား ပစ္စည်းဖြေဖြေ နိုင်ငံ့အသိအမှတ် ပြုပြီး ညည်း သည်။ ဤသည်ဖြင့် ပြုစုထား အရ ပညာပေး
လုံး ဦး မိုး စိုက်ပျိုး ဖြစ်ပြီး ငှက်ပျော့၊ ငှက်ပျော့၊ ငှက်ပျော့၊ ငှက်ပျော့၊ ပဲတီးစိမ်း၊ ခေမာနှင့် ငြိမ်းစိုက်ပျိုး ဖြစ်သည်။
အလုပ် အကိုင် အစား လစဉ် အလုပ်ရှိပြီး တပို့တွဲ၊ တပေါင်း ညည်းတိုင်း လတွင် ကျေး အလုပ် ဤ
တယ်၊ မိုးတွင်းတွင် ငှက်ပျော့ ဖြစ်လာသော်လည်း ဤသည်မှာ ကျေးလက်လူမျိုး ဝေလွ ညည်း စိုက်
ပျော့ စားပွဲ စိုက်ပျိုးပြီး ကော်သလင်း ညည်းသတင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးလက် ဝေလွ များ တယ် အစား အစာဖူလှမှု
ကတော် မရှိပေ။ ဤသည်ဖြင့် ဝေလွ အသင့် သက်ပြုစေ ချက်အရ ဝေလွများ သော အိမ်ဆောင် ဧရိယာ (၅၅၀၂)၊
အသင့်တင့် အိမ်ဆောင် (၃၀၂) ဧရိယာ (၅၅၀၂) ဝေလွ ညည်း သည် အိမ်ဆောင် (၅၅၀၂) (၆၆၂၇)၊
ရှိသည်။ ဝေလွ များ ဤသည် အကြောင်း ကတော် လူများ လည်ပြီး လုပ်ကိုင်စားတော် သည် အတွက်
ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ် ဖြစ်ပြီး အသင့် အတင့် ဤသည် အိမ်ဆောင် ညည်း သည် ကျွန်ုပ် လုပ်ကိုင်သူ
များသည် မွေးမြူရေး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကျေးလက်သည်။ အဆိုပါ အိမ်ဆောင် (၅၅၀၂) သာ သမီး များ
ရှိပြီး ဤကောင်ကျောင်း ထားရှိ ဖြစ်သည်။ ဝေလွ ညည်း အိမ်ဆောင် များသည် မိုင် ဆိုင် မှု လုပ်ငန်း

မြို့စွဲမရှိဘဲ ပညာစာရည်အချင်းမြို့စွဲကာ အသက်မွေးဝမ်းကြေးယူသူပင်မဟုတ်ကြောင်းကြား
မိသားစုဝင် ဒေါ်ဖောက်လောကထိမှူး၊ ဇနီးကလေးများ ပညာရေးပဲ စွဲအားရှိ ကျောင်းနှင့်
ပင်ဆုံးခန်းတိုင်ခံကြသည်။ စကားပြောရေးစွမ်းဖြည့်တော် အနည်းအကျိုး လုပ်ကိုင်မှုရှိသည်။
ယင်းလူ့အဖွဲ့အား သပ်မျက်စာရ စီးပွားရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ဖြစ်တော် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး
များထက်အခွင့်အရေးပိုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပညာရေးပတ်လမ်းထိမှုကတော့ တိုးတက်မှုအခွင့်အရေးရှိပြီး
ဘာသာရေးတွင်လည်းသိပ်ကျွတ်၊ မှုမရှိဘဲအမျိုးသားများကပင်အနည်းငယ်ပိုသည်။ အိမ်ထောင်စွဲကျန်း
မာရေးပတ်လမ်းထိမှုနှင့် သင့်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သိမ်းမှုတွင်တော့ အမျိုးသမီးများက ပိုမိုအခွင့်အရေးရှိပြီး
ပိုလုပ်ရသည်။ အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုအရ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသည့်
အဖွဲ့မရှိဘဲ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ကတော့ ပြည်သူ့စစ်အစား၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အာသာရေးအဖွဲ့
များ၊ လုပ်စီရိပ်ယ၊ အာသာရေး၊ အမျိုးသား၊ သမီး၊ ခေါင်းဆောင်များရှိပြီး အမျိုးသမီးတော်ကူမိမိနှင့်
ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အကူမီးသတ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အရုံဖိသတ်အားလုံးသည်အုပ်
ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ကျေးဇူးအပြင်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ဖြေဖြေ
တပ်ရင်း (၆၀၄) နှင့် (၆၀၅)၊ အမှတ် (၂၀၃၀) လေကြောင်းရန်တပ်ရင်း နှင့် Sky Wings (တိုင်းဝင်း)
ကုမ္ပဏီတို့ရှိပြီး အမှတ် (၆၀၅) ဖြေဖြေတပ်ရင်း နှင့် Sky Wings (တိုင်းဝင်း) အဖွဲ့နှင့် ဆက်
စပ်အကျိုးပြုမှုရှိပြီး ကျန်တပ်တွေနဲ့ တော်ဆက်ဆံပတ်သက်မှုမရှိဘဲ လောကဝိမ်းသည်။

ဆိတ်ဖူးစေကင်ကျေးဇူး လူမှုရေးဘဝက ဆွမ်းပြုစေရန်

သွေးစွဲ ချွမ်းညှင်ဆုံးစစ်ချက်

- ခရိုင် ချင်း ဆက်ကတ္တရာလမ်း ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ဒီဂရီ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိကာ ကျင်း ဗမာ့ကျော့ကျေးဇူး ဖြစ်ကရင် စကား ပြောသူ ဦးပါးလှ လျက်ရှိသည်။
- ဂွမ်းစောင်ဘက်တွင် မူလှိုင်သာခင်ကျောင်း၊ သီချင်း နှင့် ဘေကလုံး ကွင်း ရှိပြီး ဝန်ထုပ်ချောင်း ကဖြူစိမ်း ဆင်းရဲသည်။
- ဝင်ငွေများ သူများသည် ဂွမ်းကရင် ကြောက်တစ်ရပ်တွင် ရှိပြီး အသင့်တင့် နှင့် ဝင်ငွေ နည်း သူများသည် ဂွမ်းလုံး တွင်ဖြန့် ကျွမ်းရဲထိုင် ကြသည်။
- ဂွမ်းကျော့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် ဆေးပေး ခန်း ရှိပြီး ရေ ခိုလှောင် ကန်လဲ ရှိကာ စိမ်းစိမ်းစိမ်းစိမ်း ကို အစား ကို တွေ့ရသည်။
- ရေ ခိုလှောင် ကန် (၅) ခု ရှိပြီး ဂွမ်းလှိုင် နှင့် အရှေ့ဘက် ၁ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိကြ သည်။ စာကြောင့် ဝန်ထုပ်ကို ဂွမ်းလမ်း တွင် ထားရှိသည်။
- သံမဏိ နှင့် ဆိတ်ဖူး စေကင်ကျေးဇူး တွင် စစ်တပ် ရှိသည်။
- ဂွမ်းကရင် ကြောက်ဘက် တွင် ဘိန်း သုံးခဲ လယ် မြေ များ ရှိသည်။
- ငွေ ပြောင်း စေကင်ယာလုပ် ကိုင်မှု ရှိပြီး ကွမ်း၊ ဝါး၊ လက်ဖျော နှင့် လက်လှုပ် လက်ခွေး လုပ် ကိုင် ကြသည်။

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေရန် ရှိသည့် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးရန်

အစီအစဉ်
 ၂၀၂၃ ခုနှစ်

(အစီအစဉ်) အစီအစဉ်

ရက်စွဲ

၁။ အစီအစဉ် TV နှင့် အစီအစဉ်
 ၂။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်
 ၃။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်

ရက်စွဲ

၄။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်
 ၅။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်
 ၆။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်

ရက်စွဲ

၇။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်
 ၈။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်
 ၉။ အစီအစဉ် အစီအစဉ်

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ
 ၂၀ + ၂၀

ရက်စွဲ
 ၆ + ၂၀

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

၂၅၅ မြန်မာ့ (ကွယ်လွန်မှု အခမ်းအနား) (ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ဆွေးနွေး

- ဝင်ငွေများ : အသင့်အတင့် နဲ့ ဝင်ငွေများ တွဲဖက်စုစည်းပြီး
- ဝင်ငွေများ : တွဲဖက် အသုံးပြု ပြုလုပ်ရန်
- တစ်စုလုံး ပေါင်းစည်း (သို့မဟုတ်) ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဝယ်ယူထားရမည် (ဆိုင်ကန်တစ်ခုတည်း)
- တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဖွဲ့စည်းပြီး နှစ်ပတ်လည်စာ တွဲဖက်စုစည်းရမည်
- ဝင်ငွေများ တွဲဖက် အသုံးပြု ပြုလုပ်ရန် ဆောင်ရွက်ပြီး ကျန်တဲ့ အခမ်းအနား အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရမည်
- ဤအခမ်းအနား ပြုလုပ်ရန် အခမ်းအနား အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရမည်
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် အခမ်းအနား ပြု
- အခမ်းအနားနှင့် ဝင်ငွေများ တွဲဖက် အသုံးပြု ပြုလုပ်ရန်
- မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည် စရိတ်ကြေးမား
- ~~အခမ်းအနား~~ အခမ်းအနား (၄၀၀) ကျော် သိမ်းဆည်း ခံရပြီး ကျန်ရှိသူများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီး ဝင်ငွေများ အခမ်းအနား ခွဲဝေ ပြုလုပ်ရန် လာမည့်

(အိတ်ဖူး:တောင်+ဘူး:ခွက)

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်း:စစ်ခြင်း:အာဂုဏ်:အမြတ်သုံးစွဲပြီး:



ဆိုင်ကယ်

ခါး:

ပေါက်ပြား:

ပေါက်ချွန်:

ပလိုင်:

ဘောလုံးကျ

ခြင်းခတ်

ဖုန်း:

တံလှိုင်



ဆိုင်ကယ်


ခါး:

ပေါက်ပြား:

ပလိုင်:

ဖုန်း:

တံလှိုင်






ပလိုင်:

ဆိုင်ကယ်

ခါး:

ပေါက်ပြား:

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ (အိတ်ဖု. ၈၀၀၆၄၁၃၂၅၀၀၀)



အိတ်ဖု

မိန်းမ

ခါး

ပေါက်ဖွား

ပေါက်ချိတ်

မလိင်

အားပေးမှု

ခြင်းခတ်

ဖု

ထံရည်

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း (ဆီဝေမှု : ၆၀၀၀ + သုံးခွဲ)


ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးစစ်ချက်

- ဆိုင်ကယ်၊ ပေလိုင်၊ စားနှင့် ပေါက်ပြား၊ ပေါက်ချင်းကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ဂွာဦးလုံး ဘုံ ဝှံ့ သည်။
- ပေါက်ချင်း၊ စားလုံး၊ ကန်ခြင်းခတ် တို့ကို အမျိုးသား များမှ အခွဲကံ ဘုံ ဝှံ့ သည်။
- အရင်း အမြစ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ပေလိုင်၊ ပာသာ အမျိုးသမီး များ မှ ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ စား၊ ပေါက်ပြား၊ ပေါက်ချင်း၊ ပေလိုင်၊ စားလုံး၊ ကန်ခြင်းခတ်၊ ပျဉ်းတံ နှင့် ကိုစောအမျိုးသား များမှ အခွဲကံ ထိန်းချုပ်သည်။
- ဂွာဦးလုံး ထိန်းချုပ်မှု အစပြုပြီး ပေလိုင်၊ ပာသာ ဝှံ့ သည်။

ဆိုတကယူ:တောင်+ဘူး:ခွတော ကုသိခွင် ပြုစုယာ:
 ဆွဲ:ဆွဲ:ချက်နှင့်ဆန်း:စစ်ချက်

- တမို.စွဲ.စာပေါင်း: နှင့်တန်ခူး: လတွင်တို့ ကပျိုး. မှမရှိဘဲကျန်လများ: တွင်ယာ
 ခုတစ်ခု. | ကြံစိုက်. ပါ. ဂိုဏ်း. မြေ. မတပ်. | တစ်စိမ်း: | ကွမ်း: | တွင်း: | ငှက်
 နှင်း: စိုက်ပျိုး: ဖွဲ့: များ: နှိပ်သည်.
- အလွတ်အကိုင်ကစာပို့. စွဲ. စာပေါင်း: နှင့်တန်ခူး: တွင်တော့ အလုပ်ပေါ်တယ်.
- ကုသိတက မိုး: တွင်း: စီဆိုင်. ပါ. ရှေ့နှင့်တော်သလင်း: တို့ မြားမိုး: များ: ရေကြီး: ဖြီး
 ကျန်လတွေမှာ အများ: အား: ဖြင့်သာယာတယ်.
- စီဆိုင်. ပါ. ရှေ့မှာ ပျက်ဖျား: အဖြစ်များ: တယ်တပေါင်း: မြား လဲကျိုး: မာရေ: အခက်အခဲ
 ရှိတယ်.
- စာအုပ်: ဘူး: ရေကမိုး: တွင်ကလေးများ: နှင့်: ငယ်လျှင်သည် ဆိုတော့ လုံလောက်တယ်
- တပေါင်း: | တန်ခူး: နှင့် ကဆုန် မြားတော့ ရေတော့: လာတယ်.
- ဝင်ငွေ: နှင့်: ဖြီး: ထွက်ငွေများ: တယ် တမို. စွဲ. စာပေါင်း: | တန်ခူး: နှင့် ကဆုန်: ပြန်
 တွင် ထွက်ငွေများ: ကာ တော်သလင်း: နှင့် ဆိုတင်ကျွတ် မြားဘီး: နှင့် လို. ဝင်ငွေများ:
 တယ်.
- အစား: အစာဖူး: နဲ့ (ဖူး: နှင့်) တမို. စွဲ. စာပေါင်း: | တန်ခူး: နှင့် ကဆုန် မြားကွမ်း: တယ်.
 ကျန်လတွေမှာ အစား နဲ့ မြားဘီးရှိတယ်.

မင်းကျွန်ုပ်တို့ သက်ချက်
 အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
 (ဆိတ်ဖူး: ၀၀၀၀၀ + ၁၃: ၃၀၀၀)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖြင့်
သိပ်ပူ: စောင့်+သုံး: ခွဲစတာ

၆၀၈
၉

၆၀၅

၆ sky wings
၆၀၆

အဖွဲ့
၆၀၇

၆၀၈

၆ အုပ်ချုပ်

၆၀၉

၆၀၉

၆၁၀

၆၁၁

၆၁၂

၆၀၄

ကမ္ဘာ့အစဉ်: ချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်မှုအား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ရန်

- ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဖိရိဖိယသည့် အများကြီး ကကျိုးပြု
- ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ပြဿနာဖြစ်လာသောကခါ အုပ်ချုပ်ရေး များ ခြကူ ညှိဖြေရှင်းပေး
- ယူမှုရေးအဖွဲ့ သည်သာရေးအဖွဲ့ကိစ္စ ကကျိုးပြု
- အာသာရေးအဖွဲ့၏ ပဋိပက္ခ၊ ကထိန်ဗိမ္ဗိယ၊ ဝိသုဒ္ဓိ
- အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ သမီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့များဖြစ်
- လမ်းပြပြပတ်အဖွဲ့သည် ယူမှုရေးအတွက် နှစ်လစဉ်ကူညီပေး
- ဝိ.လင်းရေး ကော်မတီသည် ဖိရိဖိယ ဝိ.လင်းရေးအတွက် ကကျိုးဆောင်ရွက်
- ဝိ.သတ်အဖွဲ့သည် ဖိရိဖိယ ဝိ.ဘေးယုံခြုံရေးအတွက် ကူညီ
- ထိုက်နယ်စေးရုံနှင့် ရဲစခန်းမှ အုပ်ချုပ်ရေး များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆေးကုသခြင်း၊ ဖိရိဖိယအား ပြန်သားရေး ကူညီ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးအောင်ကျော်လင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၅ - 454 117 436 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦးအောင်ကျော်လင်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် ယှဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု: ၁၁၃.၁၈၈ ကျေးရွာ: မိတ်ဖူးကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ ၄၆၀၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ကရင်</u>	<u>၆၀</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၀</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ပမာ</u>	<u>၂၅</u>	ဘာသာ (၂) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၅</u>
လူမျိုးစု (၃) - <u>ချင်း</u>	<u>၃</u>	ဘာသာ (၃) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃</u>
လူမျိုးစုရော <u>ကရင်/ပမာ</u>	<u>၂၀</u>	ဘာသာရော <u>ဗုဒ္ဓ/အခြား</u>	<u>၂၀</u>
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>-</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၂၀</u>	<u>၂၄၀</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ကရင်</u>	<u>၂၆</u>	<u>၂၅</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ပမာ</u>	<u>၅</u>	<u>၂၀</u>
လူမျိုးစု (၃) - <u>ချင်း</u>	<u>၅</u>	<u>၂၀</u>
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<u>၂၀၂</u>	<u>၇</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မူလကျန်းမာရေးမှူး		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုလိပ်စာဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- (မသိပါ) (ပဟိုကြိုရှာမရ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် / ၁ နာရီ (စက်လက်စာ) ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် / ၁ နာရီ (စက်လက်စာ) ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရရှိလျှင်ဖော်ပြပါ စာမျက်နှာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွား : ခ. ပါသာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်လင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိန်လင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖောင့်ကျိကျိအေး၊ ၂၀၂၅.၀၅.၂၅

နေ့စွဲ ၃.၃.၂၀၂၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရာဇဥပဒေ၊ မြို့နယ် ပုဏ္ဏား၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘဂို-ဘား၊ ကျေးရွာ ဒီဂရဖူး-စောဇင်

စီမံကိန်းအဆင့်ရှုထောင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၂၀၂၇	၂၈.၂.၂၀၂၇	၅၅	၃၀	၂၅	ဗမာ ၂၅၊ ကရင် ၁၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၂၇	၂.၃.၂၀၂၇	၅၅	၃၀	၂၅	ဗမာ ၂၅၊ ကရင် ၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၂၇	၂၀.၃.၂၀၂၇	၁၆	၉	၂၅	ဗမာ ၂၅၊ ကရင် ၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သံလှော်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖေမောင်ကိုကိုလင်း

နေ့စွဲ ၁-၃-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂၄၀၁ ကျေးရွာ အိမ်ကုန်း-ကောင်း

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကာလုပ်အကိုင် ငှား ဝါးခြင်း	၁ သောက်စား : ရေလုံလောက်မှု မရှိ
၂ သွားလေ့ရှိအကိုင်ခြင်း	၂ ကလေးတို့ကျောင်းသွားရန် မြို့တွင်း၌ ရွာလမ်း ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် မရှိ
၃ ကျန်စေ့များ စိုက်ပျိုးခြင်း	၃ လမ်းမီး မရှိခြင်း၊ သွားလာရေးအတွက် မြို့တွင်း၌ မရှိခြင်း
၄ ယာယီအခြေအနေအထား မရှိခြင်း	၄ ကျောင်းဆောင်အစဉ် : ဦးဦးဦးအစဉ် မရှိခြင်း
၅ ကျေးဇာတိအခြေအနေအထား မရှိခြင်း	၅ လက်လုပ်လက်စား များဝင်စေရန် မရှိခြင်း

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားလေ့ရှိအကိုင် ငှား ဝါးခြင်း	၁ သောက်စား : ရေလုံလောက်မှု မရှိ
၂ သွားလေ့ရှိအကိုင် ငှား ဝါးခြင်း	၂ ကလေးတို့ကျောင်းသွားရန် မြို့တွင်း၌ ရွာလမ်း ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် မရှိ
၃ ကျန်စေ့များ စိုက်ပျိုးခြင်း	၃ လမ်းမီး မရှိခြင်း၊ သွားလာရေးအတွက် မြို့တွင်း၌ မရှိခြင်း
၄ ယာယီအခြေအနေအထား မရှိခြင်း	၄ ကျောင်းဆောင်အစဉ် : ဦးဦးဦးအစဉ် မရှိခြင်း
၅ ကျေးဇာတိအခြေအနေအထား မရှိခြင်း	၅ လက်လုပ်လက်စား များဝင်စေရန် မရှိခြင်း

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းကူးစံစား	၈ + ၆	3,000,000/-	
၂	မီး (လမ်း မီး)	၈ + ၆	30,17,000/-	
၃	ကျွတ်လမ်းအစဉ်အစဉ်	၈	43,45,000/-	
၄	ကျေးဇာတိ (1000 ခန့်)	၆	600,000/-	
၅	ကျောင်းခြံစည်းရုံး	၆	4,800,000/-	

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

(က) အခက်အခဲအစားအစားများကားတွေ့ဖွဲ့ခြင်း

အမျိုးအစားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအစားအစားများ	အမျိုးအစားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအစားအစားများ
၆။ အခက်တွေ့ဝမ်းဗျောင်းပညာများပေးခြင်း	၆။ ဆေးဝေ့ဆေးကုသမှုများကို အခက်အခဲရှိ
၇။ အသံထွက်ကုန်မရှိခြင်း	၇။ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမှုအား မကောင်းစေခြင်း
၈။ တပ်ဆင်မှုနှင့် ကုသမှုတို့အား မြေပျားများ ချိတ်ဆက်ခြင်း	၈။ လုံခြုံရေးမရှိခြင်း
၉။ အကူအညီပေးရေးအခက်အခဲရှိခြင်း (ပျင်းပျက်မှုများ)	
၁၀။ အပင်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်	

(ခ) - မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးအစားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးအစားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၆။ ဆရာဝန် / ဆရာမများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဆေးဝေ့ဆေးကုသမှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်	၆။ ကျန်းမာရေးအရာမရှိမယဆိုင်ရာ ဆေးဝေ့ဆေးကုသမှုများ
၇။ ငှက်ပျော့ပျော် နှစ်ဦးပင်စိုက်ပျိုးမှု ပိုမိုဖြစ်လာစေရန်	၇။ ကုသမှုများဖြင့် လုံခြုံရေးပိုမို အခက်အခဲများ
၈။ အိမ်စိုင်း မီးပင်းလားများကို မျှော်မှန်း	
၉။ မြင်းပျောင်းကောင်းမွန်စေရန်အားဖြင့် မြင်းပျောင်းများကို ပိုမိုပေးဆောင်ရန်	
၁၀။ အခက်အခဲဖြင့် အပင်ယူပို့ဆောင်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်း	၈	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်း / ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့	၈/၈+၆	
၃	ပုံစံ (၇) လုပ်ငန်း	၈	
၄	အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း	၈+၆	
၅	အသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်း	၆	

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် တင်အောင်စိုးစိုး လက်မှတ် Non နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိန်စိန်စိန်၊ ဦးမောင်ကျော်

နေ့စွဲ 10.3.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ () စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ညိုပင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘုန်းဘား

ကျေးရွာအမည်	အောက်ရွက်မည့် လှမ်းနားများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ထက်စက်စက်	ဦးစိန်စိန် - ဘုန်းဘား	5000'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	စိန်စိန်စိန် (500)			စိန်စိန်စိန် (500)
စံမတူ	စိန်စိန်စိန် စား/Slab	1263'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	(61.2)စိန်စိန်			(61.2)စိန်စိန်
စံမတူ	စိန်စိန်စိန် စား / စား/စား	2000'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	(36)စိန်စိန်			(36)စိန်စိန်
စံမတူ	စိန်စိန်စိန် စား/စား	4000'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	(24)စိန်စိန်			(24)စိန်စိန်
စံမတူ	စိန်စိန်စိန် စား/စား စား/စား	1000'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	(22)စိန်စိန်			(22)စိန်စိန်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ၊ လက်မှတ်  ရက်စွဲ 10.3.2017

ဦးကျော်စွာ

၇၈၅ - ၅.၅.၂၀၁၇

ဒါကြောင့် ကျုပ်က အဆုံးအထိ ကျွမ်းကျင်

ပျိုးများဖြန့်ဝေပေးပါ။ သန့်စင်ရေးအဖွဲ့၊ ဆေးကုရေးအဖွဲ့၊ ကျွမ်းကျင်သူများ

ဒါဟာ ကျုပ်က မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ပထမဆုံး စကားပြောရင် ကျွမ်းကျင်သူများ ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့

၂၀၂၂-၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၂၂-၂၀၁၇ နှစ်တွင် ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သုံးစွဲရေးအဖွဲ့အစည်း


ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ စာတင်ပေးပါသည်။
အဆုံးအထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါ။
- အဖွဲ့ဝင်များ (၁၀၀) ယောက်၊ အဖွဲ့ဝင်များ (၅၀) ယောက်၊
အဖွဲ့ဝင်များ (၅၀) ယောက်၊ အဖွဲ့ဝင်များ (၂၀) (သုံးစွဲရေး)
ယောက် စုစုပေါင်း (၃၂၀) ယောက်

ဆွေးနွေးချက်များ - စီမံကိန်းအကြောင်း၊ မိမိ၏အဖွဲ့အစည်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

ပျိုးများစီမံကိန်းများအား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဦးစားပေးစီမံကိန်း

လုပ်ငန်းစဉ်များ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု

ကော်မတီဝင်များအား ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းပါသည်။

တာဝန်ယူမှု - 
အဆုံး - ဦးစောအောင်ကျော်လင်း
ကျွမ်းကျင်ရေး - အုပ်စုအုပ်စုချုပ်စုချုပ်စု
ကျွမ်းကျင်ရေး - ဆေးကုရေးအဖွဲ့

အုပ်စုအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း

ဘဏ်အား အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ၁၀-၃-၂၀၁၇ ဂျန်နဝါရီတွင် ဘီစီ ဖူးတောင်ကျေးရွာ
ဘဏ်တော်ကြီးကျောင်းတွင် (၁၁:၀၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ၈ အစည်းအဝေး
ကျင်းပရခြင်း အစည်းအဝေးကို နှင်းဖြူဖြူ အုပ်စုခွဲ/ထောက်ထောက်မထံဝင်ဖွဲ့ အဖြစ် ကျား ၁၁/မ ၁၁
တို့ကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဦးကျော်လင်း နှင့် ဒေါ်ဖြူသိမြင့် အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါ
သည်။ အထွေထွေ အုပ်စုခွဲ/ထောက်ထောက်မထံ ဥက္ကဋ္ဌကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးကိုမျိုး (လက်မက်တောင်ရွာ)၊
အုပ်စုခွဲ/ထောက်ထောက်မထံ ဥက္ကဋ္ဌကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးဖြူအောင် (သံမဏိရွာ) နှင့် အထွေထွေ အုပ်စုခွဲ/ထောက်ထောက်မထံ
ရွေးချယ်ရာတွင် ဒေါ်သန်းသန်းလှိုင် (အောင်ဘိသိဝ်ရွာ) တို့ကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စတင်အဖွဲ့
ဖြင့် ဦးကျော်လင်း၊ ဦးဝင်းမင်း (သံမဏိရွာ)၊ အဖွဲ့ဝင် ၁၁) အဖြစ် ဦးဂျမ်းထွန်းထွန်း (အောင်ဘိ
သိဝ်) နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၂) အဖြစ် ဒေါ်သန်းသန်းလှိုင် တို့အား မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လက်မှတ် - 

လက်မှတ် - 

အမည် - ဦးကျော်လင်း

အမည် - ဒေါ်ဖြူသိမြင့်

ရာထူး - အုပ်စုခွဲ/ထောက်ထောက်မထံ ဥက္ကဋ္ဌ

ရာထူး - အုပ်စုခွဲ/ထောက်ထောက်မထံ ဥက္ကဋ္ဌ

အုပ်စုချုပ်ငွေခွဲဝေခြင်း ဖြေတမ်း

၇၇၆ - ၂၀.၃.၂၀၁၇


ဒဂလေကင်း အစု။


အုပ်စုချုပ်ငွေခွဲဝေခြင်း။

ဘိုးဘား အုပ်စု ချုပ်ငွေခွဲဝေခြင်းကို ဆိတ်ဖူးတောင်ကျေးရွာ သုံးတော်ကြီးကျေး၊
တွင် နံနက် (၁၁:၀၀) အချိန်မှစ၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ အားလုံး ဧည့်သည်
ရသူရှိ ချွတ်အရ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရင်း ချုပ်ငွေခွဲဝေသော ဖြေတမ်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ဤအမည်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	စိမ်းစမ်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်း ကျပ်ကျပ်ရိတ်
၁။	ဆိတ်ဖူးတောင်	စိမ်းစမ်းရေပိုက်လှိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (၁၀၀၀' x ၄" နာ" ပိုက်စုံ) ၁၀၀၀ ဂါလံ ဆန့် အုတ်ဂရုကန် (၅) ကန် (၈' x ၅' x ၄')	၂,၂၀၅၀၀၀ ကျပ်
၂။	သုံးခွတော	စိမ်းစမ်းရေပိုက်လှိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (၂၀၀၀' x ၄" နာ" ပိုက်စုံ) ဂရုကန် (၆' x ၂' x ၄') ၁၀၀၀ ဂါလံ ဆန့် အုတ်ဂရုကန် (၁) ကန် (၈' x ၅' x ၄')	၃,၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၃။	လက်ဖက်တောင်	စိမ်းစမ်းရေပိုက်လှိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (၅၀၀၀' x ၄" နာ" ပိုက်စုံ)	၄,၉၅၂,၀၀၀ ကျပ်
၄။	ဒေသခံအိတ်အိတ်	စိမ်းစမ်းရေပိုက်လှိုင်း သွယ်ခြင်း (၄၀၀၀' x ၄" နာ" ပိုက်စုံ)	၄,၂၀၅,၀၀၀ ကျပ်
၅။	အသံမရ	ဂျီစာလမ်း ဆီးခြင်း (၁၂၆၃' x ၁၂' x ၈") ၊ ခြောင်း ကူးတံကား ယော် ပြုလုပ်ခြင်း (၁၅' x ၇' x ၆') ၊ ခြောင်း ကူးတံကား ယော် အင်း ပြင်ခြင်း။	၆,၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်

အထက်ပါ လုပ်ငန်း ချုပ်ငွေခွဲဝေမှု များအား ကျေးရွာဗျာစုမှ ကော်မတီဝင်များ ဧည့်သည်အဖြစ်ဖြင့်
အကျဉ်းပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လက်မှတ် - 
အမည် - ဦးကျော်လင်း
ရာထူး - အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် - 
အမည် - ဒေါ်အောင်အိမ်
ရာထူး - အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

အမျိုးသမီးများမှ စာပေပြသော အခက်ကဲ (ပြဿနာများ)

- သောက်သုံး ရေလုံလုံလောက်လောက် မရှိ
- ကလေးများကျောင်း သွားရာတွင် မိုးကွင်း၌ ရေကူးတံတားမရှိ၍ အနံ့အက်အဲ ဖြစ်
- လမ်းမီး မရှိ၍ သွားလာရေးအခက်ခဲ ၊ လုံခြုံမှုမရှိ ဇီးမရသေးသော အိမ်များလည်းရှိ
- မူလကွေးပဲရှိသောကြောင့် ကျောင်းဆောင်သစ်တို့ ချဲ့ချင် ကလေးများစိတ်မချ
- လက်လုပ်လက်စား ချားဝင်ငွေပုံမျှမရှိ ၊ စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲ
- ဆေးပေးဆုံးဖြတ်သော်လည်း ဆေးဆရာမရှိ တဲ့ကခက်ကဲ
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး စာဝက်ဝပျက်ပဲရှိ

အမျိုးသားလှူဒါန်းပြဿနာ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ လယ်ယာမြေရှားပါး

အလုပ်ကိုင်ရှားပါး

သွားလွှာရေးခက်ခဲတယ် ✓

ကုန်စျေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု ✓

ပညာရေးလက်လှမ်းမီ အခက်ခဲရှိ ✓

ကျန်းမာရေးအခက်ခဲရှိ ✓

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအခက်ခဲရှိ ✓

ဒေသထွက်ကုန်မရှိခြင်း ✓

~~အခက်ခဲမြေ~~

တပ်သိမ်းခြေ / ကုန်ကုမ္ပဏီသိမ်းခြေများဖြားမှု ✓

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း ✓

စီးမာရှိမှု အခက်ခဲ ✓

ဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုအခက်ခဲရှိမှု

သေယူပို့ဆောင်ရေးခက်

အကျိုးသိမ်းချားမှတစ်ဆင့်

ရွှေ့ပြောင်း ချက်ချင်း

- သောတင်သုံးစေ့မှတစ်ဆင့် အားထပ်ပေးပြီး အားထပ်ပေး
- ရေကူးစိုက်ထားပြီး အားထပ်ပေးပြီး အားထပ်ပေး
- လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း၊ သွေးစီးဆင်းစေခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် အားထပ်ပေးခြင်း
- အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း
- အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း
- အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း
- အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း၊ အားထပ်ပေးခြင်း

မွှေးမြှင်းချက်များ

- သိမ်းဆည်းခံရခြင်းအပြင်၊ မြေထဲတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအစိုးရက အာဇီအိတ်အိတ်ပြုစေချင်
- ပုံမှန်ဝင်ငွေရသည့်အရပ်အကျိုးများ ပေါများလာမယ်
- သွားလာမှုလွယ်ကူစေချင်
- ကျန်ကျေးရွာများ စည်းစိမ်
- ထွက်ကောင်းစေရန်အတွက် ချင်
- ဆရာဝန်၊ ဆရာမအချို့ပြည်ပြုခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ဖြစ်စေချင်
- ငှက်ပျော့နှင့် နှော့သံပင် စိုက်ပျိုးမှု ဖွံ့ဖြိုး
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို တိုင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေခြင်း
- အိမ်တိုင်မီးရှို့မှု
- မြို့နယ်အတွင်း လာမယ်၊ ရုပ်ငန်းသံကြားခြင်းများ ဖြစ်စေချင်
- အသိပညာများ အတိုးပေးလာမယ်
- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စကင်းလာမယ်

အသံပျိုး-သမီး: များ-မှတစ်ဆင့်ပေးသော နှစ်ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှု-များ-

→ သောက်သုံးရေးလှုပ်ရှားမှု

→ ရေလျှိုးကိစ္စများ

→ လမ်းခြားခြင်း (အိမ်ထောင်ရေး)

→ ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့

→ အထူးအားသက်သာရေးနေ့

→ အသုံးဆောင်မှု

→ ကျောင်းခြံစည်းရုံး

အိတ်ဆွဲ: ၆၀၀၀
+ ၃၃၂၆၀၀

ဝင်ငွေများ

- ၆၅ - ရေအောင်းကန် - ၆၂၆
- ၆၆ - ~~အောက်ဆုံး~~ - ၆၂၆
- ၆၇ - ရေအောင်းကန် - ၁၀၂၆
- ၆၈ - ငွေ (အိတ်ဆွဲ) - ၁၀၂၆
- ၆၉ - လျှော့ပေးအားပေးခြင်း (က-၃) - ၁၀၂၆
- ၇၀ - ရေအောင်း - ၁၀၂၆
- ၇၁ - လျှော့ပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆
- ၇၂ - လျှော့ပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆
- ၇၃ - လျှော့ပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆
- ၇၄ - ပုံစံအရ (၇) - ၁၀၂၆
- ၇၅ - ဒီဇယ်အားပေးခြင်း (က) - ၁၀၂၆
- ၇၆ - အားပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆
- ၇၇ - အားပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆
- ၇၈ - အားပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆
- ၇၉ - အားပေးအားပေးခြင်း - ၁၀၂၆

အိတ်ဆွဲ: ၆၀၀၀

- ၈၀ - ပုံစံအရ (၇) - ၁၀၂၆
- ၈၁ - အိတ်ဆွဲ: ၆၀၀၀

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ဆိပ်ကမ်းကောင် ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေတွင်းကူးဆောက်	ကျား[ဟ]မ[ဟ]	၂၀၁၇	ကျေးမောင်စီးချောင်းကျေးရွာ	ပူထူးပူထူး
	၂	မိုး (လမ်းမိုး)	ကျား[ဟ]မ[ဟ]			
	၃	အုတ်တွင်းလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	ကျား[ဟ]မ[]			
	၄	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး (၁၀၀၀ ဆံ)	ကျား[]မ[ဟ]			
	၅	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	ကျား[]မ[ဟ]			
	၆	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား[ဟ]မ[ဟ]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား[ဟ]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေး ဆရာမ	ကျား[ဟ]မ[ဟ]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အခြား	၁	ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား[ဟ]မ[]			
	၂	ပုံနှိပ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား[ဟ]မ[]			
	၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား[]မ[ဟ]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ- ဆိပ်ကမ်းကောင် VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်- ပျဉ်းစား

ကျေးရွာအုပ်စု- ဘို.၁၈.၂၃၆၉

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -
