

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)





Village Development Plan (VDP)
ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၊ ပြူတွင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာမြေပုံကြမ်း



ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပြုတွင်းဘူတာနှင့်ပြုတွင်းရွာ ရှိသည်
ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် အမှတ်(၃၄)သစ်စက်ကွင်း ရှိသည်
ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် တပ်ဖွဲ့ကျေးရွာ ရှိသည်
ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် သရက်ကုန်းကျေးရွာ ရှိသည်

ပြုတွင်းကျေးရွာအုပ်စု

၁. ပြုတွင်းကျေးရွာ
 ၂. ဂဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ
 ၃. သရက်ပင်ကျေးရွာ
 ၄. သရက်ကုန်းကျေးရွာ
 ၅. ကြံဘိုကျေးရွာ
-

“ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း”

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၅၀)ခန့်က ဝဲကြီးရွာဟုအများကသိရှိခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ဝဲကြီးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်မှာ ယခုလက်ရှိဘုရားကြီးကျောင်းသည် ယခင်ကဝဲကြီးကျောင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝဲကြီးရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်တွင်ရွာ၏အိမ်ခြေသည် (၂၀)ကျော်မျှသာရှိပါသည်။ ကာလရွေ့လျားသွားသောအခါ လက်ရှိမြို့နယ်ပေါက် ဝဲကြီးသာစည်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်ခန့်က နိုင်ငံတော်က ပြည်တွင်းရောင်းစက်အမှတ် (၃၄)သစ်စက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ရွာသားများသည် လက်လုပ်လက်စားများသည့်အတွက် ဤသစ်စက်သို့ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ဝဲကြီးသာစည်ရွာသည် အိမ်ခြေ(၅၀)ရှိပြီး အမှတ်(၃၄)သစ်စက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူနှင့် ပျံကျလုပ်ကိုင်သူများပြီး တောင်သူ(၃)ဦးခန့်သာရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဝဲကြီးသာစည်ရွာ၏ အထုပတ္တိမှာ အထက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်



ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၆. ၃. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သော လူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၂၅)ယောက် ၊ အမျိုးသမီး(၂၉)ယောက် စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၅၄)ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာသည် သစ်စက်အမှတ်(၃၄)စက်ရုံဝန်ထမ်းများနှင့်အရောင်းအဝယ်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများ ၊ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများ၊ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများ၊ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စုများ၊ ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများ နှင့် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုများသည် ရွာအတွင်း နေရာအနှံ့အပြား၌ နေထိုင်ကြသည်။ ဝင်ငွေများသော အိမ်ထောင်စုရာခိုင်နှုန်းမှာ ၆. ၂၅ % ၊ ဝင်ငွေအသင့်တင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ၃၁. ၂ % ၊ ဝင်ငွေနည်းသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ၆၂. ၅ % ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများ အများဆုံး ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးမှာ ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်မှု နည်းသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများမှာ အရောင်းအဝယ်နှင့် ကြိုရာဂျပမ်း နေ့စားလုပ်စားကြရသည်။ အမျိုးသားများနှင့် ဝင်ငွေတန်းတူ မရရှိနိုင်ပါ။ အမျိုးသမီးအတွက် အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများမှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မ ရေးရာ သိမြင်လက်ခံလာအောင် ပြောပြဆွေးနွေးခြင်း၊ လုပ်အားခများ တန်းတူရရှိရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တန်းတူညီမျှနှင့် သာတူညီမျှရှိကြောင်း ပြောပြဆွေးနွေးကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု ၊ ဦးဆောင်မှုများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ၌ အချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မပါဝင်နိုင်ခြင်း ၊ ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်များ မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန် အသိပညာပေးပွဲများ၊ လုပ်အားခနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို တန်းတူပေးခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ယူခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။

ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရာအိမ်မျိုးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များသည် ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ ဘာသာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ ကျောင်းကော်မတီ အမျိုးသားကာလသားအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ နှင့် ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့များသည် တာဝန် အသီးသီးဆောင်ရွက်ကြသည်။ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ သမ္မတဝါယမအသင်းအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ စိုက်ဘဏ်ရုံး တို့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ချိတ်ဆက်၍ ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် တောင်သူချေးငွေများ ရရှိရေးတို့တွင် အထက်ပါ ဌာနအသီးသီးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ရာအိမ်မျိုးသို့ အကြောင်းကိစ္စအမျိုးမျိုး ရှိပါက ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း ရဲဘော်များ၏ နေရာချထားမှု

ကျေးရွာများကို ဖြိုခွဲခြားခြင်း



ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ပြုတွင်းအုပ်စု၊ ဂဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ
လူမှုရေးနှင့် အုပ်စုအမြင်ပြင်ဖြင့်

မွေးမွေးမြင် မြင်ဆန်စစ်ခြင်း

* အမှတ်(၃၄) သစ်စက်ရုံကို အမှီပြုပြီး ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်းအသက်

မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။

* သစ်စက်ဝန်ထမ်းများသည် ဝန်ထမ်းအိမ်သာများတွင် နေထိုင်

ကြသည်။

* ကျန်အိမ်ထောင်စုများသည် အရှေ့အဝင်၊ အိမ်တွင် တိုင်တိုင်

မွေးမြူရေလှုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီး၊ ဆင်းရဲ

ချမ်းသာ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများသည် ရွာတွင်း

နေရာအနှံ့အပြား၌ နေထိုင်ကြသည်။

* တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျွမ်းကျင်သည်။

တို့တက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များမှာ

* ရေထုတ်မြောင်း

* စာကြည့်တိုက် ၊ မူကြိုကျောင်း

* မီးသတ်ကန်

* လမ်းပြုပြင်ခြင်း တို့ကို အပ်ပါသည်။

* တစ်အုပ်စုတွင် အသက်ကန်ကျောင်းထိ တစ်ကျောင်းသာရှိမိ

သည်။

ဥစ္စာစနစ်ကြွပတ်မှု ရယူသော:

အာစာငံ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
<p>ဝင်ငွေများထား အိမ်ထောင်စု</p>	<p>တိုက်ခံ၊ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကပ်ပင်လှေ၊ စက်ဘီး၊ TV၊ ဂျေဒ်သေတ္တာ၊ ဖုန်း၊ စက်၊ ကြက်မွေး၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်ကိရိယာ၊ ဆီကျောင့်ထား ခွင့်။</p>	<p>၅</p>	<p>၆.၂၅%</p>
<p>ဝင်ငွေအသင့် အာစာငံ</p>	<p>သွပ်မိုး၊ ထင်္ဂါကာ၊ စက်ဘီး၊ TV၊ ဖုန်း၊ စက်ကြက်မွေး၊ ပယ်လှေ၊ ဝန်ထမ်း၊ လက်ပုတ်ကိရိယာ၊ ချွေးကောင်း၊ အလုပ်ကိရိယာ၊ ဆီကျောင့်ထားခွင့်။</p>	<p>၂၅</p>	<p>၃၁.၂၅%</p>
<p>ဝင်ငွေအနည်းပါး</p>	<p>တိုက်ခံ၊ ဆိပ်ယာ၊ သွပ်မိုး၊ ထင်္ဂါကာ၊ စက်ဘီး၊ TV၊ ဖုန်း၊ ကြက်မွေး၊ ပယ်လှေ၊ လက်ပုတ်ကိရိယာ၊ ချွေးကောင်း၊ ပဲနှုတ်၊ လက်သမား၊ ပန်းဂုံ၊ အလုပ်ကိရိယာ၊ ဆီကျောင့်ထားခွင့်။</p>	<p>၅၀</p>	<p>၆၂.၅%</p>

ပြုလုပ်အပ်ရုံ၊ ကဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ
ဥစ္စာဆုဇာတ်ဝတ္ထု ပုံစံပြုရမား

ဆွေးနွေးပြီးနောက် ဆန်းစစ်ခြင်း

* ဝင်ငွေ နှင့် ပါးယော ဆိပ်ဆောင်စု (၅၀) ဂိုဒေါင်သည်။

* ဝန်ထမ်း လက်မှတ်လက်စား၊ ဈေးရောင်းလုပ်ကိုင်တာထောက်

* ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ မချုပ်ငြမ်းကြောင့် ကလေးများ အကယ်တန် ထိ
သာ ကျောင်းထားနိုင်

* အမိအချစ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်နွှဲမိပါးသူများ၏ အာဏာပိုင်
တွင် အမိအချစ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော ကိုအပ်ချက်များကို

အလေးထား စဉ်းစားပေးခြင်း၊


* ကမ်းပြင်မြင်လှည့်လှည့်နေရာများသည် လုပ်အခ ၁၅ ဂိုဒေါင် ဝင်ငွေရမည်
၅၅ ဂိုဒေါင်လုပ်ငန်းကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ရန် အချိန်မော့

လာပြီး စာထပ်ကြားရန် အချိန်ပိုရတာမည်။

6.3.2017


ပြုတွင်းအုပ်စု ၊ ကြီး သာသနာကျေးရွာ

ဒုတိယအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုရယူ



ကျား

ဘေးလုံးကွင်း




မ

ရေတွင်း
အုပ်ချုပ်စက်



+



ကျား + မ

လမ်း


ဆိုင်ကပ်

စာသင်ကျောင်း


သစ်စက်

6.3.2017

ပြုတွင် အုပ်စု ၊ ဝိဇ္ဇာအရပ်အကျဉ်း
အရပ်အရပ်ပေါ်ရှိ ချွန်ချွန် ၊ ဝိုင်နာအား



ကျား



မ



ကျား +

+



မ

ဘေးယုံကွင်း

ရေတွင်း

အပ်ချပ်စက်

ကမ်း

ဆိုင်ကယ်

ဘယ်ကျောင်း

သစ်စက်

၂၀၁၇

ပြုစုပေးအပ်ရန် ၊ ကြီးသားစည်းကျော

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရေကွင်း ၊ အပ်ချပ်စက် အပျိုးသီး ၊ ပျား အဆုံမြေ

- အပျိုးသားပျား ဆိန်ချွန်

- တောလုံးကွင်းကို အပျိုးသစ်ပျား သုံးစွဲ ၊ အပျိုးသားပျားကိုယ်

တိုင်ဆိန်ချွန်

- လယ်၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ သစ်စက်တွေကို အပျိုးသား + အပျိုး

သီး သုံးစွဲ

- အပျိုးသားပျားကိုယ်တိုင် ဆိန်ချွန်

- အပျိုးသားပျား ဦးဆောင်မှုနည်းမျိုး အပျိုးသားပျားက အရင်းအမြစ်

ပျားကို တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်း လက်တွေ့ခေါ်

ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

ပြုတွင်းအုပ်စု ၊ ဂဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ


ရာသီတွင်ပြုလေ့စား / ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဂဲကြီးသာစည်ရွာတွင် နေထိုင်သူအများစုမှာ သစ်စက်ဝန်ထမ်းအများစုဖြစ်ကြသည်။
- ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ အရှောင်းအဝယ်၊ ဗြဲရာကျပန် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ မမျှတပါ။
- အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ဈေးအရောင်းအဝယ် ၊ အိမ်မှာနေရင်း ကြက် ၊ ဝက်များ တခိုင်တပိုင် မွေးမြူကြသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါး။
- အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စ၌သာ အချိန်ကုန်
- မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်းပါ။
- အားလပ်ချိန် သိပ်မရှိသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်စုံများလုပ်လျှင် အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုရရှိကာ ဝင်ငွေတိုးပါမည်။
- အမျိုးသမီးများကိုလည်း အမျိုးသားများမှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျားမဂျေးရာ သိမြင်လက်ခံလာအောင် ဆွေးနွေး
- ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်စုံများလုပ်ဆောင်ရာတွင် တန်တူညီမျှ ရရှိကြောင်း ဆွေးနွေး

ပြုစုပေးအပ်စဉ် ၊ ဂဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ

၆. 3. 2017

မင်းကုဒ်ဆိပ် သုံးသပ်ခြင်း



- ကျ: ———
- မ ———

မြို့တွင်းအုပ်စု၊ ဂဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ

ပင်ကူအိမ်သုံးထပ်မြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

* အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့မှာ အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

* အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရောင်းရကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ၌သာ အချိန်ကုန်ချေပြီး ဖြစ်ပေဟူသကဲ့သို့ အပြင်နည်းခြင်းကြောင့် မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စမဆို မပြောဆိုမဆိုရုံသာပင် ဝင်ခွင့်အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

* ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့်အသိပညာပေးပွဲများ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းဝင်တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင် ပါသည်။

6. 2. 2017

ပြုတွင်းအုပ်စု ၊ ကြီးကြီးသာစည်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ဆက်မှု အဖွဲ့ အစည်းများ



ပြုတွင်းအုပ်စု၊ ဂဲကြီး သာစည်ကျေးရွာ

ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ရွာအပြင်

ရွာအတွင်း


အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရာအိမ်မှူး

ရဲစခန်း

ရပ်မိရပ်မ

မြို့နယ်ထွေ
အုပ်ရုံး



အမျိုးသားအဖွဲ့

ကျေးလက်
ဦးစီးဌာန

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

မြို့နယ်ပညာ
ရေးမှူးရုံး

ကျောင်းကျော်ပတီ

ကျန်းမာရေး
ဌာန

ပြုတွင်းအုပ်စု ၊ ဂဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ⇒ ရာအိမ်များသည်ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်
- ⇒ ရပ်မိရပ်မိ ၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည် ရွာ၏သာယာရေး၊ နာရေး ၊ ဘာသာရေးနှင့်လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- ⇒ ကျောင်းကော်မတီသည် စာသင်ကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- ⇒ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး ၊ ရဲစခန်း ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနများကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ⇒ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ရှိပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ⇒ စာသင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကိစ္စကြုံပါက မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး နှင့် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးတို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ⇒ ကျန်မာရေးဌာနခွဲသည် ကျေးရွာလူထုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည်။
- ⇒ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် ရာအိမ်များသို့ အကြောင်းကိစ္စအမျိုးမျိုးအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ထွန်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၀၆၅၂၆၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မောင်မာဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ်/မြို့နယ်များ ကျေးရွာအုပ်စု (မြို့တွင်း)	ကျေးရွာ ဂဲကြီး ၁၁၁၁၁၁

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၈၀	ဘာသာ (၁) -----	၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		၁၇
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၂	၁၂၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မရှိပါ

ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မလင်မာဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်လင်းစာတိုး

နေ့စွဲ - ၆.၀၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ပြီးမနား ကျေးရွာအုပ်စု မြို့အဖွဲ့ ကျေးရွာ ရက်စွဲ ၁၁.၁၁.၂၀၁၇

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၀၃.၁၇	၆.၀၃.၁၇	၂၅	၂၇	၅၄	၅၄ ၂၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၀၃.၁၇	၇.၀၃.၁၇	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁ ၂၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၀၃.၁၇	၁၈.၀၃.၁၇	၂၁	၁၂	၃၃	၃၃ ၂၈၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၁၈	၁၈	၃၆	၃၆ ၁၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၄.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၂၆	၁၃	၃၉	၃၉ ၂၈၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂ ၂၈၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၆.၁၇	၁၃	၂၆	၃၉	၃၉ ၂၈၁

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မအင်မာဒီး
 နေ့စွဲ 7.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မ-စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ်/မြို့နယ် မုဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့တွင်း ကျေးရွာ ဂဲကြီးသာရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အိမ်ထိုင်းများမှိုးရာသီရေလပ်၊ ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း	၁ ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်း၊ မရှိသောကြောင့်၊ အိမ်ထိုင်းများရေစို
၂ လမ်းကောင်းမရှိချင်၊ မိုးတွင်းသွားလာခက်ခဲ	၂ စာကြည့်တိုက်မရှိ၊ အသိဉာဏ်မဟုတ်သူများပါ
၃ နွေရာသီတွင်ရေလုံလောက်မှုမရှိ၊ မီးဘေးခိုခိုရ	၃ မူကြိုကြေးငွေမရှိချင်၊ သွားလာရခဲ၊ စာမတ်
၄ သက်မွေးပညာမတတ်ကျွမ်းရပါအောင်လေ့ရှိခြင်း	၄ မီးဘေးခိုခိုရ မရှိသောကြောင့်စာမတ်ရွာသုံးမီးဘေးခိုခိုရ
၅	၅ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ အခက်ခဲမပြေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အိမ်ထိုင်းများရေမနှစ်၊ ရောဂါလျှော့ကျခြင်း	၁ ရေထုတ်မြောင်းရှိလျှင် ရေရရှိလာမည်
၂ လမ်းကောင်းလျှင်အရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်လျှင်လွယ်ကူ	၂ နောင်လာမည့် မျိုးသက်သစ်များ အသိဉာဏ်တိုးတက်လာ
၃ ရေကောင်းရောသုံးရှိပါက၊ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ခြင်း	၃ မီးဘေးခိုခိုရရှိလျှင် အလွယ်တကူမီးငြိမ်းနိုင်မည်
၄ သက်မွေးပညာတတ်ကျွမ်းလာနိုင်အောင်ပေးခြင်း	၄ မူကြိုကြေးငွေရှိလျှင် ကလေးများအနွယ်ပတ်ကင်း
၅	၅ လမ်းကောင်းလျှင် မိုးတွင်းမှာ သွားလာရအခက်ခဲမပြေ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်း	(ကျား+မ)	၄၀၀၀၀	၃၇၀
၂	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	(ကျား+မ)	၅၀၀၀၀	၃၇၀
၃	စာကြည့်တိုက်	(ကျား+မ)	၁၂၀၀၀၀	၃၇၀
၄	ရေချိုတွင်း၊ မီးဘေးခိုခိုရ	(ကျား+မ)	၁၁၅၀၀၀	၃၇၀
၅	မူကြိုကြေးငွေ	(မ)	၁၅၀၀၀၀	၃၇၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	သက်မွေး ပညာ	သက်မွေးပညာ(ကျား)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှိုင်လှိုင်လှိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 7.3.2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုစာရင်း/ရင်းနှီးငွေ/ဝန်ထမ်းအမည် ခိုင်သင်း သင်း ကို

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၅.၂၇

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ယုန် ဝါး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ယုန်ဝါး ၃၂၅၄

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပွားတွင်း	၁၇ ပြောင်း pipe culvert အုပ်စုဖြောင်း	3475' x 1.5' x 2' 4 စင်း 200' x 9" x 2'	722	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၁ သိန်း ၂ သောင်း	-	-	၅၁ သိန်း ၂ သောင်း
	၅၅ ပြောင်း pipe culvert အုပ်စုဖြောင်း	1 စင်း 965' x 1.5' x 2' 300' x 9" x 2'	197	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၀ သိန်း	-	-	၄၀ သိန်း
သရက်ကုန်း	၄၁ ပြောင်း pipe culvert ဖြောင်း	4 စင်း 1500' x 1.5' x 2' 130' x 9" x 2'	596	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၀ သိန်း	-	-	၄၀ သိန်း
	၂၀ ပြောင်း pipe culvert ဖြောင်း	2 စင်း 1220' x 1.5' x 2' 260' x 9" x 2'	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၀ သိန်း	-	-	၄၀ သိန်း
သရက်ပင်	၅၅ ပြောင်း pipe culvert ဖြောင်း	4 စင်း 971' x 1.5' x 2' 37' x 9" x 2'	540	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၀ သိန်း	-	-	၄၀ သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိန်ဝင်း

အကြောင်းအရာ။

။ အစည်းအဝေး လှမ်းပတ်ခြင်း

ဗျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ပြုစုပေးအပ်စု၊ ပဲကြီးတောင်ကျေးရွာ
တွင် ပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဗဟုသုတဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၆.၃.၂၀၁၇ နှင့်

၇.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဗဟုသုတဆက်သွယ်ရေးအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့သောလူဦးရေ

မှာ ကျား-၂၅/မ-၂၉ စုစုပေါင်း (၅၄) ယောက်တက်ရောက်

ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စာတမ်းတင်ဆက်ပေးချက်

ခြင်း၊ စီမံကိန်းဆက်ဆံခြင်း လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်

ခဲ့ကြပါသည်။ ဗဟုသုတဆက်သွယ်ရေးအစည်းအဝေးကျား-၂၄/မ-၂၇

စုစုပေါင်း (၅၁) ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအ

ဝေးတွင် ဗွဲ့ဖြိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း၊

တက်မတ်ဝင်များကိုကောက် ခံဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သတ်မှတ် =



အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်

အစည်း =



ရာထူး =

ပြုစုထားကျေးဇူးရှာအုပ်စု အစည်းအဝေးဗဟိုဝန်ထမ်း

ပြုစုထားကျေးဇူးရှာအုပ်စု အစည်းအဝေးကို ၁၈.၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုစုပွင့်

ခမ္ဘာဂုံ၌ နံနက် (၁၀:၀၀) အချိန်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စည်းရုံးရေးမှူးများ

၈ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းအကြောင်းအရာကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး အုပ်စုစီ/ထောက်ထောက်မတီ

များ ကျား(၁၂)/မ(၁၂)တို့ကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဦးစိန်ဝင်းနှင့်

ဒေါ်ခင်ခွဲ တို့အားရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဆက်ထောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကို မဲဖြင့်ရွေး

ချယ်ခဲ့ရာ ဒေါ်မိမိထက်အားရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆက်

ထောက်မတီအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း ၎င်းနည်းဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးလှိုင်ဌေးကျော်မှ အုပ်စုငွေ

စာရင်းကိုင်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦးထိန်ဝင်းတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံ

ပြုစုပြီးနောက် ဦးကျော်ငြိမ်း အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဒေါ်ခင်ညို အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်

ဦးသာချို၊ ဒေါ်ကြည်ဝန်း၊ ဦးသိန်းအောင်၊ ဒေါ်မာမာလွင်၊ ဦးလှိုင်၊ ဒေါ်ခင်ဖြူစေ့၊ ဦးလှိုင်ထက်နှင့်

ဒေါ်ခင်ခွဲအား တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမည် = ဦးစိန်ဝင်း

အမည် = ဒေါ်ခင်ခွဲ

ထက်မှတ် = ΣM

ထက်မှတ် = ခင်စိုး

ရာထူး = အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ရာထူး = အုပ်စုစီ/ထောက်

ဥက္ကဋ္ဌ

ပြုတွင်း အုပ်စုရန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ။ ။ “ အုပ်စုရန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်း ”

ပြုတွင်း အုပ်စုရန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်းကို ပြုတွင်း ရွာရုံးတွင် နံနက် ၁၀၊ နာရီအချိန်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ဝေဖန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး အရ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖြစ်များ အပိုင်း ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ကြပါသည်။ ။ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖြစ်များမှာ

အမျိုးအမည်	ဂုဏ်ထူးအမျိုးအစား	စီမံကိန်း ဂုဏ်ထူး ခွဲအတွက် အနုပညာ ကျွမ်းကျင်မှု
ပြုတွင်း	ရေတိုက်မြောင်း	၅၀၀၀၀၀
သရက်တန်း	ရေတိုက်မြောင်း	၄၀၀၀၀၀၀
သရက်ပင်	ရေတိုက်မြောင်း + ရွာပတ်ပန်း	၄၀၀၀၀၀၀
ကြံ့ခိုင်	ရေတိုက်မြောင်း	၄၀၀၀၀၀၀
ဝဲကြီးသာစည်	ရေတိုက်မြောင်း	၄၀၀၀၀၀၀

သက်တမ်းပိုမိုရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုများအား ပြုတွင်းကျေးရွာ၊ သရက်တန်း၊ သရက်ပင်၊ ကြံ့ခိုင် နှင့် ဝဲကြီးသာစည်ကျေးရွာ၊ ရှေ့ရွာမှ စီ/တောင် ဥက္ကဋ္ဌများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပါသည်။

ဦးစိုးဝင်း ၂၉/၂

ဒေါ်ခင်စန်းတင့် တင့်

ဦးစိုးစိုး စိန်

ဒါရိုဏ်း Hth

ဒီးဖြင့်ဆောင် တောင်

ဒါကော့ဝင်း တောင်

ဒေါ်ခင်စန်း တောင်

ဒါခင်စွဲ စွဲ

ဒါတုတ် တုတ်

ထိန်းဝင်း ထိန်းဝင်း

ပြုတွင်: အုပ်စု ၊ ကြီး: သာစုသ်ကျေရာ 7.3.2019.

ဒါမျိုးသမီးများမှတစ်ပြုသော အခက်ခဲပြုသောများ

- ရေထုတ်ကြောင့်: မရှိသောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ: တွင်း: ရေဝင်၊
ပတ်ဝန်းကျင် သစ်: ၅၀၀ ၊ မြေမရှိ ၊ ကလေး: ခြား: ဖြော့: နား၊
- စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် အခက် ညာကပ် ၊ ဖောက်ထုစာ
နည်း: ဟိ:။
- မြေကြီး ကျောင့်: မရှိသောကြောင့် သွား: လာရ ဝေး: ဝေးပင်။
- ~~မြေကြီး~~ မရှိသောကြောင့် တစ်ကွယ်: မီး: ဝေး: အန္တရာယ်
စိုး: ရှိပေ။
- လမ်း: မကောင်း၊ ဝေးကြောင့် သွား: လာရ အခက်မပြေ။

ပြုစုပေးအပ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ် | ဂဲဗြီ:ဘာစဉ်ကျေးဇူး

2.3.2017

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့် အသက်ခံ/ပြဿနာများ

- အိမ်ထောင်ရေးအတွင်း ဦးစွာသိတွင် ရေနှင့် ဖြစ်ပေါက်မှုနှင့် ဖြောင့် ချော့အောင်ရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်နိုင်
- လမ်းမကောင်းမျှ သွားလာရခက်ခဲ
- နေရာသိတွင် ရေညှိလောက်မှုမရှိ၊ နေရာသိဗီဒီယို စိုရိတ်ရ
- သက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖြစ်ကြောင့် အကျပ်အတည်း ရှားပါး

7-8-2017

ပြုတွင်းအုပ်စု ၊ ဂဲကြီးသာစဉ်ကျေးရွာ

အပျိုးသစ်များမှတစ်ပြုသော မျှော်မှန်သွက်များ

- ရေထုတ်အောင်းရှိမယ့်ဆိုလျှင် ဂုဏ်သိက္ခာယာမိယာ၊ သန့်ရှင်းမယ့် ကလေးတွေ ဖြာ၊ နာဆွေမရှိ။
- နေရောင်မရဘဲ မျိုးဆက်သစ် ကလေးတွေ အသိဉာဏ် တို့တက်လာ။
- မုကြီးကျောင်းရှိလျှင် ကလေးတွေ အန္တရာယ်ကင်းမယ့်၊ သွားလာရကဆင် ပြေမယ့်။
- စီးသစ်ကန်ရှိလျှင် အန္တရာယ်ကင်းမယ့်၊ ငြိမ်းချမ်းမယ့်။
- နင်းကောင်းလျှင် ဖျတ်စေတော့၍၊ မျိုးတွင်း မှာလဲ သွားလာရ အာဆင်ပြေ။

ပြုစုပေးအပ်စု | ကဲကြီးသာဝဉ်ကျော့ရှာ

7.3.2017

အမျိုးသားမှ တပ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်များ

□ အိမ်ထိုင်များလည်း ရှေ့မနစ် | ရောဂါလည်းကင်းမယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း

သန့်ရှင်း

□ လမ်းကောင်းလျှင် အရေးပေါ်ကိစ္စများဖြစ်လျှင် သွားလာရလွယ်ကူ

□ ရေကောင်းရေသန့်လုံလောက်ပါက ကျန်းမာရေးတွက်လည်းကောင်း

□ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာစာတ်လျှင် ဝင်ငွေတိုးတိုး အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်းပေါ်

ပြုလုပ်ပေးအပ်စု | ကြီးသာစည်ကျေးရွာ

7.3.2017

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ပွဲပြုရေးကုန်ငွေစဉ်များ

- ဂေထုန်ခြောင်၊

- စာကြည့်တိုက်

- မူကြိုကျောင်း

- မီးသတ်ကန်

~~မုခ်နီကတ္တရာပစ်~~

မုခ်နီပွဲပျော် (ကတ္တရာပစ်)

7.3.2017

ပြုစုပေးအပ်ရန် ၊ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေး

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

I ရေဆိုးထုတ်ပြောင်း


I လမ်းပြုပြင်ခြင်း


ရေချိုးတွင်း ၊ မိ.သတ်ရေကောင်းကန်


သက်မွေးဝမ်းကြောင်းမညာ


ပြုတွင်းအုပ်စု ၊ ဂဲကြီးသာစဉ်ကျေးရွာ

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

□ ရေထုတ်ပြောင်း (ကျား+မ) 

□ လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား+မ) 


□ ရေချိုတွင်း၊ မီးသတ်ကန် (ကျား+မ) 

□ စာပြင်တိုက် (မ) 


~~မီးသတ်ရေခေ့စ်ကန်~~

~~(မ)~~

□ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းစဉ်စာ

(ကျား) 

□ မှုကြီးကျောင်း

(မ) 

ပြုစုပေးအပ်ရန် ၊ ကြီးကြားစောင့်ရှောက်

7.3.2017

ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားသော မြေပုံအရေအတွက်များ

၁- ရေထုတ်ကြောင့်

၂- နစ်မြေမြင်

၃- စာကြည့်စိုက်

၄- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းယူသူ

၅- ရေခိုအတွင်း မြေသတ်ကန်

၆- မြေကြီးကျင်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

---ရဲဖြိုးသထုံ--- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေတူတစ်ခြောင်း	ကျား[၂] မ[၂]	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုဗဟိုပြု
	၂	ဆေးပြုပြင်ခြင်း	ကျား[၂] မ[၂]			
	၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား[] မ[၂]			
	၄	မီးသတ်ကန်	ကျား[၂] မ[၂]			
	၅	ပူဇော်ကျောင်း	ကျား[] မ[၂]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ	ကျား[၂] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ရေချိုတွင်း	ကျား[၂] မ[၂]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အခြား	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ- *မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား* VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား

ကျေးရွာအုပ်စု- *ဖြူတွင်း*

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –