

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( ပထမနှစ် စက်ဝန်း )



Village Development Plan (VDP)  
ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာ၊ ပြည်ထောင်ကိုးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပျဉ်းမနားမြို့


## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ - ၂)

---

- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)





မြို့ပုံရေးဆွဲခြင်း - ၁၉၅၄ ခုနှစ်  
 (မြို့ပုံရေးဆွဲခြင်း - ၁၉၅၄ ခုနှစ်)

## ပြည်ထောင်ကိုးကျေးရွာအုပ်စု

၁. ကိုးရွာကျေးရွာ
  ၂. မိုင်းကုန်းကျေးရွာ
  ၃. ဝေသာလီကျေးရွာ
  ၄. ပြသားချောင်းကျေးရွာ
  ၅. နန်းလွင်ဆန်းကျေးရွာ
  ၆. ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ
  ၇. ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာ
  ၈. မြသီတာကျေးရွာ
  ၉. ပိန္နဲတိုက်ရွာမ
  ၁၀. နန်းတော(လမ်းဂေါ)
  ၁၁. ပြည်ရတနာ
-

## ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၉၉၄) ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက် သောကြာနေ့တွင်ရွာဟောင်းမှရွာသစ်သို့ တစ်ရွာလုံးကျွတ် ပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ပြီးတည်ထောင်ရာတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၇) စုမှတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တည်ထောင်သည့်နှစ်မှစ၍စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်၉လ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင်မိုးကြီးပြီးတောင်ပြို၍လယ်မြေများအနည်းငယ်ပျက်စီးခြင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။(၁၉၉၈-၁၉၉၉)ခုနှစ်တွင်ပျက်စီးသွားသော လယ်မြေများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် (၂၀၀၀-၂၀၀၁-၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင်နန်ချီကြီးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၅-၁၆)နေရာတွင် သစ်ထုတ်လုပ်ရန် အတွတ် သစ်ထုတ်ရေးဆင်များရောက်ရှိ လာ၍(၃)နှစ်တိုင်တိုင်လယ်မလုပ်ရဲ၍လယ်များကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးကြိုရာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ရပါသည်။ (၂၀၀၃-၂၀၀၄)ခုနှစ်တွင်သစ်ထုတ်ရေးမှ စက်ယန္တရားနှင့် (၂)နှစ်တိတိလမ်းအူအူကြောင်းများဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၅)ခုနှစ်တွင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှရွာလည်ရေကန်နှင့်ရေပိုက်များကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှစာကြည့်တိုက်နှင့်Starအမျိုးအစား ၂၁လက်မTVတစ်လုံးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၈)ခုနှစ်တွင်ဇုတောင်ပြည့်လာဘမုနိစေတီတော်မြတ်ကို နန်ချီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (အမှတ် ၁) တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာသူ/သားများနှင့်ပူးပေါင်း၍တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။(၂၀၀၉)ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်၍နန်ချီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမိသားစုနှင့်ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာသူ/သားတို့ပူးပေါင်းပြီးသိမ်ကျောင်းတော်တစ်လုံးတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင်မဟာဗေဒိဇ္ဇာညောင်ပင်

ကိုပင့်ဆောင်၍စိုက်ထူပူဇော်ခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၂)ခုနှစ်တွင်နန်ချီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့်ဆောင်  
တောင်လေးကျေးရွာသူ/သားတို့ပူပေါင်း၍(သဒ္ဓမ္မနန္ဒီကျောင်းတိုက်)ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။  
(၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင်နန်ချီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ(ဒု -ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းအောင်နှင့်ရဲမှူးထွန်းမှ  
လိုအပ်သောရေပိုက်များကိုထပ်မံလျှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆေး  
ပေးခန်းတစ်ခုကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင်နန်ချီရေအား  
လျှပ်စစ်မှလမ်းပြုပြင်ပေးခဲ့ပါသည်။အမှတ်(၁၀၅)အခြေခံမူလတန်းကျောင်း(ပေ၃၀×၆၀)အာစီတစ်  
ထပ်ကျောင်းကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရမှလျှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်နန်ချီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း  
အဖွဲ့မှဆောင်တောင်ချောင်းအသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကိုဆောင်တောင်လေးကျေးရွာသူ/သား  
များအားတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၆- ၂၀၁၇)ခုနှစ်တွင်  
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတစ်လုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွင် နိုင်ငံတော်  
အစိုးရမှ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတစ်လုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတစ်လုံးဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ  
ရေကန်တစ်ကန်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး လက်ရှိဆောင်တောင်လေးကျေးရွာသူ/သားများမှာ လယ်ယာ  
ဖလာကွမ်းစသည်မိရိုးဖလာအစဉ်အလာအတိုင်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။


ဆောင်စောင်ပေးကျေးဇူး ဖူးဖူးဆန်းခင်းခြင်းအကျဉ်းချုပ်။

ဆောင်စောင်ပေးကျေးဇူး ဖူးဖူးဆန်းခင်းခြင်း ပထမအကြိမ်ကဆူးကစား  
ကို ၂၂.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျေးဇူးဆောင်ကျောင်း ဌာန ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
အဆန်းစားတွင် ကျေးဇူး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ကျောင်း ဖြီး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ကျောင်း ဖြီး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း

ဆောင်စောင်ပေးကျေးဇူး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ယာကိုသာ ကစားစား ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ကို ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ဖြင့် အကျိုး သိမ်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
သည့် ကျေးဇူး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ပုံစံက အဆန်းဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
မားမား ၊ ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ကျေးဇူး ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း  
ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း ဖူးဖူးဆန်း



3000  
2000



3000  
2000  
1000

3000  
2000  
1000

3000  
2000  
1000

3000  
2000  
1000

3000  
2000  
1000

3000  
2000  
1000

3000  
2000  
1000

Handwritten text on the left side of the page, possibly a title or description, written in a cursive script.



တောင်တောင်လေ-တော့မှာ ပူပူလေးနားနား  
ကလေးကလေးပဲ ဆွေးနွေးပြီး နှစ်သိပ်-ခပ်ပြီး

- ချစ်စရာ အေးအေး/အေးအေးကလေးတွေ တောင်တောင်နဲ့ များ  
တည့်တည့်ပါ။

- ချစ်စရာ အေးအေးကလေးတွေ ချစ်စရာ အေးအေးကလေး  
ဝဲယာဝဲယာ နဲ့ နဲ့ ချစ်စရာ အေးအေးကလေးတွေ  
များ တည့်တည့်ပါ။

- ချစ်စရာ အေးအေးကလေးတွေ အေးအေးကလေးတွေ  
ချစ်စရာ အေးအေးကလေးတွေ ချစ်စရာ အေးအေးကလေးတွေ

ချစ်စရာ အေးအေးကလေးတွေ အေးအေးကလေးတွေ  
တည့်တည့်ပါ။

တစ်စောင်

# ပစ္စည်းစာရင်း

ဒုတိယ	၁၁ တွဲ	အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း	၂၀၂၄
၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀

၁၀၀၀  
၁၀၀၀  
၁၀၀၀

ပြစ်ဒါးလွယ်တမှုကယား: ဆေး:ဖြင့်:ပိုင်:ဆန်း:ခပ်ဖြင့်:

ဆောင်ရွက်ရမည်:

ဝင်ရောက်မှုကို အားပေးရန် အားပေးရန် ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခန့်  
 ရှိသည်။ ၄၈.၀၅.၂၀၂၀ မှစ၍ အားပေးရန်။ TV၊ မြေ၊  
 လယ်ယာ ပြင်ဆင်မှု၊ အားပေးရန်။ ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခန့် အားပေး

ဆောင်ရွက်ရမည်။

- ဝင်ရောက်မှု: အားပေးရန် ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခန့်  
 ၄၈.၀၅.၂၀၂၀ ခန့် အားပေးရန်။ လယ်ယာ ပြင်ဆင်မှု  
 ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခန့် အားပေးရန်။ အားပေးရန်။  
 အားပေးရန် အားပေးရန် အားပေးရန်

- ဝင်ရောက်မှု: အားပေးရန် ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခန့်  
 ၄၈.၀၅.၂၀၂၀ ခန့် အားပေးရန်။ TV၊ မြေ၊ လယ်ယာ  
 ပြင်ဆင်မှု၊ အားပေးရန်။ ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခန့် အားပေး



ရာသီခွင်ဖြူဖြူနီနီတွေ  
ခြင်ပင်ဆိုင်ဆိုင်များများ

- ချွေးချိုချို ကျ. ကျိ အထိကတော့ သည်း

- ဟာလာ၊ ကျွန်ုပ် ကျွန်ုပ်တို့၊ ခေါ်၊ သစ်သီး၊  
သစ်ပင်များ ချွေးချိုချို သည်း

- ရာသီခွင် ခွဲ နှင့် ချွေးချိုချို ချွေးချို  
ချွေးချိုချို ချွေးချိုချို ချွေးချိုချို  
များများ သည်း

- ကြီးကြီး ကျွန်ုပ်တို့ ချွေးချိုချို  
- ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့  
ဟာ ကြီးကြီး များများ သည်း

- ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့  
ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့

အကုသိုလ်ကံများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်



ကျား



မ



ကျား



မ

တရားမဝင်စားသောက်ခြင်း

အကုသိုလ်ကံများ

တရားမဝင်စားသောက်ခြင်း

အကုသိုလ်ကံများ


တရားမဝင်စားသောက်ခြင်း

အကုသိုလ်ကံများ



ကျွန်ုပ်တို့

အာဂျင် အဖြစ် ထိန်း ချုပ်မှု မြားတာ

ဆောင်ရွက်တာ



+



+



ကျား

မ

ကျား

တော်ယာ

တော်ယာ

ဆိုင်ကယ်

လမ်း

စာသင်ကျောင်း

ရေကန်

တော်ယာတော်ကွင်း

ကျွဲနွား



စွဲစွဲခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း၊ ခပ်ခြင်း

၁. ဆော်လီတာကွင်း ၊ ဣ၊ ဣ၊ ဣ၊ များစွာ ၊ အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပြီး၊ အမျိုးသားများကလဲ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၂. ရေကွင်း များစွာ ၊ အမျိုးသမီးများက အများဆုံး အသုံးပြုကြပြီး၊ အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၃. တောင်ပသာ သတ်ခြင်း ၊ ခိုင်ကပ် ၊ လက် ၊ ဓာတ်လျှောက် များကို အမျိုးသား များ ချစ် ၊ အမျိုးသမီးများ အတူတူ သုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုတော့ အမျိုးသား များကသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၄. ထိုးကြောင်း အမျိုးသားများ အများဆုံး အမျိုးသမီးများ အား လုပ်ငန်း များ လုပ် ဆောင်ရာတွင် လက်ထွဲခေါ် ဖြီး လုပ်ဆောင်သည်။

၅. သို့မှသာ အမျိုးသမီးများ အရည်အချင်း များ ထိုးတက်လာနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းများ ၊ ခြီးပွားရေးများ ကောင်းမွန်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဒါမျိုး သမိုင်းများ၏ မင်္ဂလာအိမ်သုံး သင်္ချာပုံ

အောက်ပိုင်းပုံစံများ

ပိုင်းဆောင်မှု


အောက်ပိုင်းပုံစံများ

အိမ်ပုံကိစ္စ

ဆုံးဖြတ်ချက်

အောက်ပိုင်းပုံစံများ

ဝင်ငွေပုံစံ



ဆွေးရွေးဖြစ်၊ နှင် ဆန်းစစ်ဖြစ်။

△ လွတ်လပ်ပိုစွင် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင် ၊ ဝင်ငွေရရှိစွာ ၊ ဦးဆောင်ချာ  
ဗျားတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရာခိုင်နှုန်း ပိုများ  
သည်။

△ အမျိုးသမီးများ အတွက် တိုးတက်ရန် အမျိုးသားများက လက်ထွဲဆောင်ရွက်သည်

△ အိမ်ခြံကိစ္စနှင့် လျှမ်းစားရေး ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများက  
ဗြိတိန် လုပ်ဆောင်နေရသည်။

△ အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင် လက်မှုသင်တန်းများ သာရှိလာပါက  
အမျိုးသမီးများ အပိုင်ငွေရရှိလာပြီး ဒီးပွားရေးများ ဗြိတိန်ကောင်းမွန်  
လာနိုင်သည်။

အထွေထွေအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

အုပ်စုကြီးစု

အုပ်စုကြီးစု

အုပ်စုကြီးစု

အုပ်စုကြီးစု

အုပ်စုကြီးစု

အုပ်စုကြီးစု

အုပ်စုကြီးစု

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.





ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ရွာတွင်း နှင့် နယ်ချုပ်ရေး ၊ ကျောင်း ကော်မတီ ၊ ပြည်သူ့စစ် ၊ လူငယ်  
အဖွဲ့ များသည် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ စာပေအကျိုးသက်ရောက်  
မှုရှိသည်။

၂။ ကျေးရွာအပြင် နှင့် နယ်ချုပ်ရေးများ ၊ မြို့နယ် ပညာရေးများ ၊  
မြို့နယ် နယ်ချုပ်ရေးများ များသည် ကျေးရွာစာပေ အကျိုးသက်ရောက်  
မှုများ ရှိပါသည်။



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့စ့အရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးချစ်ဦး      ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၇-၄၇၂၀၃၂၀၆      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: မောင်သာန်ဦးစို!

ဖြည့်နယ်ထိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ်ဗဟိုဌာန      ကျေးရွာအုပ်စု(ဌာနအောက်): ကျေးရွာဆောင်တောင်ဖေ!

နေပြည်တော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၃၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကရင်</u>	<u>၄</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅</u>		<u>၅</u>
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၄</u>	<u>၆၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၆၄</u>	<u>၈၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကရင်</u>	<u>၂၀</u>	<u>၂၂</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၀</u>	<u>၄</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(၃) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်သာဦးစို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၃.၂၀၁၇

-----

ပုံစံ - ၀၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကင်း ဝက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရာဇဇာနည် မြို့နယ် ပျဉ်းမာ ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်ကောက်ကျော် ကျေးရွာ အောင်ကျော်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၁၇	၂၃.၃.၁၇	၂၆	၂၃	၃၉	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၃.၁၇	၂၃.၃.၁၇	၂၆	၂၃	၃၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၁၇	၂၆.၃.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မောင်သက်နိုင်စွဲ  
 နေ့စွဲ - 29.3.2017  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ဟိုင်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု (ပြည်ထောင်စု) ကျေးရွာ သောတကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံရောင်းရောင်းခြင်း	၁ လမ်းမကောင်းကျိုးထက်ပညာဗဟိုဆောင်ရွက်ရေးအခက်အခဲ
၂ သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုမရှိ	၂ နွေရာသီရေညှစ်လောက်ကျော်ချောင်းရေခံအောက်ဝမ်းကျက်မြေ
၃ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မှူးကိစ္စတွေမှာမီးမရှိချိန်ကခဲ	၃ စာသင်ကျောင်းခြံစုဦးရှိုးမကောင်းကျင်ကျောင်းနဲ့အလေးများမလဲ
၄ မိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့်မျိုးဆွေအခက်အခဲ	၄ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာစာသင်ကျောင်းခြံစုဦးပါ
၅ အသက်တန်းနှင့်အသက်တန်း ပညာရေး	၅

ဂ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာထဲလမ်းကောင်းပြီးချောင်းကျောင်းဆွဲရန်မရှိ	၁ လမ်းကောင်းလျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သွားလာရေးအခက်
၂ ရေကူးပြီးသောအခါရိတ်ကိရိတ်ကိရိတ်	၂ ရေညှစ်လောက်ကျော်မြေကျန်မာရေးအခက်အခဲ
၃ အိမ်ကိုဦးမီးလင်းပြီး မျှော်လင့်	၃ စာသင်ကျောင်းခြံစုဦးရှိုးကောင်းကျင်ကျောင်းခြံစုကလေးများ
၄ ရွာနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာ အသက်တန်းကျောင်းရှိဖို့	၄ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာစာသင်ကျောင်းအလုပ်ပေါင်းစုံ
၅ မိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေရှိပြီး မိုက်ပျိုးရေး	၅

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေကူးခြင်း	ကျား + မ	၃၆၀၀၀၀၀	
၂	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေကောင်းခြင်း	ကျား + မ	၃၅၀၀၀၀၀	၁၅၆
၃	ရေညှစ်လောက်ကျော်ခြင်း	ကျား + မ	၁၇၀၀၀၀၀	၄
၄	စာသင်ကျောင်းခြံစုဦးရှိုး	မ	၅၄၆၀၀၀	၄
၅	ကျောင်းနှင့်အသက်တန်းအိမ်သာ	(ကျား )	၁၀၀၀၀၀၀	၄

ဇ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ကျွန်ုပ်တို့၏	(ကျား)	
၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	(ကျား)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှဌေး ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့စွဲ ၅.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတို့ထံမှ ရောင်းချခွင့်ပြုခွင့် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး သက်ဦးစိန်၊ ဒေါ်မူမူမူ  
 နေ့စွဲ - 25-3-2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း - နေပြည်တော်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (  ) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ဘောင်ကောင်စား	ကျောက် ၇ တည်ဆောက်ခြင်း	30'x11.6x10'	166	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	2620000		2620000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးသန်းမင်းအောင် လက်မှတ် ၂၅ ရက်စွဲ 25.3.2017

အကျောင်းအားဖြင့်

၄ အစည်းအဝေးကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း

ပျဉ်းမား၊ ဇွန်လ၊ ဇွန်လဆန်းကျော် ၃၇ ရက်  
 စောင့်ပေးကျောင်းကွက်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  
 အစည်းအဝေးများ၊ ကျောင်းလည်းကောင်း အစည်းအဝေး  
 ကို ၂၂.၃.၂၀၁၇/၂၃.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့များတွင်  
 ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့၏ ကျောင်း  
 အစည်းအဝေးတွင် ဦးမိုးမြင့်၊ ဦးမိုးဝင်း၊  
 ဦးမိုးစိန်၊ စောစော၊ စိုင်းမင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး  
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးမိုးဝင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး  
 စောစော ကျောင်း (၂/၄) နေ့၊ ဦးမိုးဝင်း  
 ကျောင်းအုပ်ကြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး  
 တွင် စောစော၊ စိုင်းမင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊  
 ဦးမိုးဝင်း၊ ဦးမိုးစိန်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး  
 ပါဝင်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးမိုးဝင်း  
 ဦးမိုးစိန်



ပြည်ထောင်စု၊ ကျေးဇူးတင်မှု ပျော်ပွဲနှင့် ခွဲဝေခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အခြေခံအားဖြင့် ။ ။ အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း

ပြည်ထောင်စု၊ အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း အသုံးအားကို ပြီးဆုံးပြီး ကျေးဇူးတင်မှု ချီးမွမ်းခြင်း နှင့် နှစ် ၂၀၀၀ ကျော် ကျော် ပြုလုပ်ပါသည်။ အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။ ပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ခန့်	အရာအမျိုးအမည်	ပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း အသုံးအား	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း အသုံးအား
၁	ပြည်ထောင်စု	အသုံးအား ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၂	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၃	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၄	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၅	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၆	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၇	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၈	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၉	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၁၀	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀
၁၁	အရာအမျိုးအမည်	အပူပေးပျော်ပွဲ ခွဲဝေခြင်း	၂၅၀၀၀၀

ဖြည့်ဆောင်ကို ကျေးဇူး အပူစွဲ အစည်းအဝေး ပြုစုပေးပါ

ဖြည့်ဆောင်ကို ကျေးဇူး အပူစွဲ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ  
လ၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုပေးပါသည်။  
ပရိတ်သမားများ၏ အားပေးမှုများဖြင့် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ  
ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အပူစွဲ အစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)  
ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အပူစွဲ အစည်းအဝေးကို

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ප්‍රධාන මාරු මුද්‍රණ සේවාවන් සඳහා  
ලියාපදිංචි වන්න. (සෞඛ්‍ය සේවාවන්, ආදිය)

- වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහා  
සම්බන්ධ වන්න.

- වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහා  
සම්බන්ධ වන්න.

- වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහා  
සම්බන්ධ වන්න.

- වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහා  
සම්බන්ධ වන්න.

- වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහා  
සම්බන්ධ වන්න.

මුද්‍රණය කරනු ලබනවාය.

အမျိုးသမီးများ မှတင် ပြသော အခြေခံ  
ပြဿနာများ (ဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး)

- လမ်းဆွဲကင်းရှင်းမှု၊ လာရေ့ သားခါ

- ကလေးများ ပညာ သင်ကြား ရာတွင် လူကြီး  
မူလ မရှိ

- အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ပါး ချိ အားသာရေ  
ရှားကောင်း

- စားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်စွာ မရှိဘဲ  
ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး များ ခြံဆည်း

အမျိုးသားများ၏ အကျိုးပြု ဘေး အန္တရာယ် ရှောင်ရှား  
များ (အထောက်အကူ ပေးပါ)

- ရောဂါကင်းရှင်းစေရန် ဝါးပင် စေသည်

- ရောဂါကင်းရှင်းစေရန် များစွာ စေသည်

- အလယ်အကျိုး အကျိုးများ များစွာ ရှိစေသည်

- မြို့ပေါ်တွင် ရေ နှင့် မညာ များစွာ ကြီးကြပ်သည်

- အထောက်အကူ ပေးရန် အထောက်အကူ ရှိစေသည်

အမျိုးမျိုး ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက်  
ရမည် ဟု - (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

- ဝိသေသနိက ဝန်ထမ်းများ စာတတ် စေရမည်

- ကျောင်းကြို စတိုးဂျိုး ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်း စေရမည်

- အာလုပ်အင်အား အများဆုံး အပေါင်း များ ပေါင်းစည်း  
စေရမည်

- အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်

အောင်တောင်ရွာ၊ ဘက် ၂၀ မှ ၃၀ ရှိ ရှေး ဗုဒ္ဓ  
ဝန်များ (ကျား + မ)

- ဝန်၊ ဗြဟ္မဒေဝ (m + ၅)
- ရေတိုက်အဖွဲ့ဝင် (m + ၅)
- ကျား၊ ခြံဝန်၊ ခြံတော် (၅)
- ကျား၊ ခြံဝန်၊ ဆေးကုသခြင်း (m + ၅)
- ကျား၊ ခြံဝန် (m)
- ကျား၊ ခြံဝန်၊ ဆေးကုသခြင်း (m)
- ကျား၊ ခြံဝန်၊ ဆေးကုသခြင်း (m)
- ကျား၊ ခြံဝန်၊ ဆေးကုသခြင်း (m)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ဆောင်းကောင်းဆေး ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေတာနိုရုံ	ကျား [ ] မ [ ]	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	မူ့မူ့မူ့မူ့
	၂	လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၃	ရေပိုက်ပေးစနစ် တွင်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၄	အားလုံးလျှော့ခြင်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၅	လျှော့ခြင်း နှစ်သက်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၆	လျှော့ခြင်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁	ဒီဂျစ်ယ် ရေးဆွဲခြင်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
အခြား	၁		ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			



၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု  
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ-ဆောင်ရွက်ရေး VDP ရက်စွဲ  
 မြို့နယ်- ပြည်နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု- ပြည်ထောင်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

---