

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တာဝန်ကျေးရွာ၊ ကြံတောကျေးရွာအုပ်စု



၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools

များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း

ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာ မြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကြံတောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ကြံတောကျေးရွာ
- (၂) ပြည့်စင်ကွင်းကျေးရွာ
- (၃) ထောက်ကြံ့ကုန်းကျေးရွာ
- (၄) တာစုကျေးရွာ
- (၅) ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ
- (၆) လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ
- (၇) တိုက်ကြီးကျေးရွာ
- (၈) အောက်ပန်းတော်ကျေးရွာ
- (၉) ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ
- (၁၀) လမိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- (၁၁) ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ
- (၁၂) ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- (၁၃) မျောက်ချောကုန်းကျေးရွာ

ကြံတောကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း (၁၃) ရွာဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၄.၇.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄	၃	၈	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အအုံများ - ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၄.၇.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၃	၆	၉	- ရာသီဥတုပိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၇.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၂	၄	၆	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၄.၇.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၂	၂	၄	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသနည်း။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၄.၇.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၇	၈	၁၅	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၄.၇.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၄.၇.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၅	၂၈	- ဒေသခွဲခြားရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၄.၇.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၅	၂၈	- ဒေသခွဲခြားရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၆.၇.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ။ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၁၄	၁၄	၂၈	- အကျိုးပြုလုပ်ဦးစား အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်

အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ။

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းပြမြေပုံ ။



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ ။

ပုဂ္ဂိုလ် နှင့် သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း နှင့် အကျိုးပြုခြင်း

- ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း ဖော်ပြခြင်း ၊ ဝါးဖြူ ၊ အရင်းပင် ၊ သရက်ပင် ၊ ငှက်ပျော့ခွံ နှင့် ဝါးပတ်ကောက် ၊ ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း သက်တမ်းများကို ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ခြင်း ၊ ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း အသက်မွေး ဣစ္စာချီ ။
- ကောက်သုံးစွဲ ပျက်စီး ပျက်စီး ၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးခြင်း ။
- ရှေးဟောင်း ဖတ်တမ်းရှာဖွေ ၊ သုံးစွဲခြင်း နှင့် ဖက်ဒီပတ်တင်များဖြင့် ကောက်သုံးစွဲကို အသုံးပြုခြင်း ။
- တစ်ရွာလုံး ဓမ္မတာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး ၊ ခေတ်တစ်ဆူ တစ်ဆူ ကျိုးကြွယ်ကြပါသည် ။
- ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပါဝင်ပြီး ၊ ပစ္စည်းပစ္စည်းများ ပြုစုခြင်း ၊ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေအထားကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ။
- တိုးတက်ရေး လိုအပ်သော အချက်များ -
 - †- ကျေးဇူးပြုပေးခြင်းများ ရရှိခြင်း ။
 - †- ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း ဝန်ထမ်းများ အသက်မွေးခြင်းများ တိုးတက်ခြင်း ။
 - †- စာပေ ဗဟုသုတများ တိုးမြှင့်ခြင်း ။
 - †- လေ့လာ သင်ယူမှုများ ပိုမို အားကောင်းခြင်း ။
 - †- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိခြင်း ။
 - †- အိတ်တန်းများ အတတ်ယူသူများ ထပ်တိုးခြင်း ။
 - †- တစ်ရွာလုံး ကျေးဇူး ပြုပြီး ကျေးဇူး ကျေးဇူး စည်းရုံးညှိနှိုင်းခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ဖြစ်ခြင်း ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ


- စည်းကမ်းများ၊ ဝါဒဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များ၊ ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်နှင့် ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များ၊ ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
- ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်နှင့် ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များ၊ ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
- ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်နှင့် ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များ၊ ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
- ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်နှင့် ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များ၊ ဝါဒပတ်ကောက်ပတ်ကောက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြွယ်ဝမှု၊ ဂဏာ ၄.၇.၂၀၁၉		ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့ ၇ - ၂ - ၈၀၀ ၉ - ၅ - ၈၀၀	
အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက်	အိတ်ကားစု ကဏ္ဍတွက်	ကျိပ်နှုန်း
က	ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း၊ ခုတ်ခဲ၊ ဝါးတော၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ် (၄) စီး၊ ထွန်စက်၊ ခြွေလှေစက်၊ ချေစက် နွား၊ (၂) ကောင်၊ လှည်း (၁) စီး၊ ဆိုလာ ဝမ်းစာဖုလုံမှု (၁၁) နှစ်	၆	၁၀.၅၃%
ခ	ပျဉ်ထောင်၊ ထက်စာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ္တရီ ဇီ၊ ချောင်း၊ ဆိပ်၊ ကြက်၊ ဝက် နွား - ဝမ်းစာဖုလုံမှု (၁၀) နှစ်	၁၀	၂၆.၃၂%
ဂ	ဝါးခိမ်၊ စက်ဘီး၊ လက်လှည့်လက်စား ဝမ်းစာဖုလုံမှု (၃) နှစ်	၂၃	၅၀.၅၃%
ဃ	အိမ်ယာကြံ မရှိ ဝမ်းစာဖုလုံမှု မရှိ	၁	၂.၆၂%
စုစုပေါင်း		၃၈	၁၀၀%







လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြပုံ ။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း ။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံစံ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ။

ဣန္ဒာဏကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု ၄.၇.၂၀၁၇			ဣန္ဒာဏကျေးရွာ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု / ပိုင်ဆိုင်မှု ၄.၇.၂၀၁၇		
 ကျား	 မိန်းမ	 ကျား + မိန်းမ	 ကျား	 မိန်းမ	 ကျား + မိန်းမ
ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးကောက် ကား ရေပိုက် ဖြတ်ဖြတ် စက်ကွဲ ကောက်စက် ခွားလှည်း	အပျိုပိုင်ဆိုင်	ကယ် ဝါးခြံ ခွား၊ ဆိတ်၊ ဝက် ငှက်ပျောခြံ ဆိုင်ကယ် စက်ကွဲ ဝါးဖတ် ရေတုံလင် ရေတွင်း လမ်း မရမ်းပင်၊ သဂုဏ်ပင်	ရွေးကောက် ကား ဝါးခြံ ရေပိုက် ဖြတ်ဖြတ် စက်ကွဲ ကောက်စက် ခွားလှည်း	အပျိုပိုင်ဆိုင်	ဝတ်စုံပိုင်ဆိုင် ကယ် ခွား၊ ဆိတ်၊ ဝက် ငှက်ပျောခြံ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ကွဲ ဝါးဖတ် တံလင်း၊ ရေတုံ လမ်း မရမ်းပင်၊ သဂုဏ်ပင်

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု

(ဆ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ။

ကြံ့ခိုင်ရေးကျေးဇူးတင်ပေးရန် ၊ တာဝန်ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ၊ ၄.၇.၂၀၂၄

အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေး
တင်ပြသော အခက်အခဲများ

လှုပ်ဆော်ခံ၊ စာတိုက်၊ အခက်အခဲ ရှိခြင်း
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အခက်အခဲ ရှိခြင်း
လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း
စားဝတ်/အိပ်စက်ရာ အခက်အခဲ ရှိခြင်း
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေး
တင်ပြသော အခက်အခဲများ

ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ရှိခြင်း
လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း

(၉) ကျေးရွာ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) မျှော်မှန်းချက် ။

ကြံ့ခိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကာစုကျေးရွာ ၊ ၄.1.2017

အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေး

တစ်ပြတစ်က မျှော်မှန်းချက်များ

တိုက်ပေး ဆောင်ရွက်မှု ရရှိ ရန်
 ဆေးဆေး ချိတ်ခိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ပညာများ လေ့လာပညာရပ် အသစ်
 အား ရရှိခိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ဒီဂျစ်တယ် ကာကွယ်ရန် ရေပေးရန်
 ရရှိခိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ရွေးချယ်ခံယူ ထိထက် ကိုတော်
 ရရှိခိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 စာပေပညာဆောင်ရွက်ရန်
 ရာထူးအလုပ် ပုံစံခံယူ ရရှိတာ
 ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေး

တစ်ပြတစ်က မျှော်မှန်းချက်များ

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းရန် အလုပ်အကိုင်
 အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ကျေးရွာ ၅၀၀ ဝိုင်းဝန်း
 အသစ်အဟွံ ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ကျေးရွာ ဆောင်ရွက်မှုများ
 ရရှိရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း
 ဖွဲ့စည်းခြင်း
 အကဲခတ်အဖွဲ့အစည်း ကာကွယ်ရန်
 ရေပေးရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ
 ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရန်
 ဖွဲ့စည်းခြင်း

(ဈ) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ။

ကြံ့ခံကျေးရွာ နှင့်စု | တာရှည်ကျေးရွာ | 6.1.2017

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

လူရွာများ စုဝေးတိုင်ဖွဲ့နိုင်ရန် အဆောင်အကွယ်
အစဉ် စီမံရန်

လက်မှု ပညာပေးပတ်သက်သော အဖွဲ့များ
ပညာဆောင်ရွက်ရန်

ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေး ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း

ရွာဝေး/ရွာကပ် ရေအိမ်၊ ရေပေးစနစ်များ
ရန် အစဉ် စီမံရန်

ကျေးရွာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့
စီမံရန်

ကျွမ်းကျင် ရေပေးစနစ် ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား ဖွဲ့စည်း
ပေးရန်

အဖွဲ့ဝင်များ အား အားပေးစွာ အကူအညီ
ပေးရန်

အဖွဲ့ဝင်များ အား အားပေးစွာ အကူအညီ
ပေးရန်

အဖွဲ့ဝင်များ အား အားပေးစွာ အကူအညီ
ပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ | ရေပေးစနစ်
ရေးဆွဲ

အဖွဲ့ဝင်များ ၂၃ ဦး တိုင်ပင်ပေးရန် အစဉ်
စီမံရန်

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတို့မှ တင်ပြသော
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
လုပ်ငန်းများ ကျား + မ

- အစဉ်အတိုင်းအစား (ကျား + မ)
- မီးသတ်ရေးကန် (ကျား)
- ရုံးတံတား (ကျား)
- လျှပ်စစ် မီးတိုင် ၊ မီးခြံ (ကျား)
- ဆေးပေးခန်း (ကျား + မ)
- စက်အင်ဂျင် ၊ ရေစက် ၊ ရေစက်ရုံ ၊ ရေကန် (မ)
- လက်ဖွဲ့ပညာ နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားခွင့် ၇၇၇၇
- မွေးမြူရေး နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း ၇၇၇၇
- မိုးရာသီတွင် ကျန်းမာရေး အတွက် ခြင်ဆေး ဖျန်းငေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေး အတွက် စက်ပစ္စည်း ၊ မျိုးသန့် များ ၇၇၇၇ (ကျား + မ)
- လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၇၇၇၇
- ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်း များ ၇၇၇၇
- မသန်စွမ်းကလေး များ အတွက် အထောက်အပံ့ ၇၇၇၇

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ

ပြတေးကျမ်းများနှင့်အညီ | တက္ကသိုလ်ကျမ်းများ | 6.7.2017

**ကျမ်းဂါများဖြန့်ဖြူးတိုက်ရောင်း
ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ**

- ကျမ်းဂါများ ^{အသစ်} <၁> - အစဉ်အတော်အားဖြင့် ၈၁ ဇ
- ကျမ်းဂါများ <၂> - ရှေးဟောင်းကျမ်းဂါများ ၃၅ ဇ
- ကျမ်းဂါများ <၃> - စက်မှုပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆေးပညာ၊ ကျေးဇူးတင်မှု ၃၃ ဇ
- ကျမ်းဂါများ <၄> - အစားအသောက် ၁၃ ဇ
- ကျမ်းဂါများ - အုပ်စုစာအုပ်များ၊ ဝတ္ထုများ
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- ကျမ်းဂါများ - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်

ကျမ်းဂါများဖြန့်ဖြူးတိုက်ရောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု၊ ၊ (ကွဲစာ) -----

ကျေးရွာ၊ ၊ -----

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ၊ ၊ ၆-၁-၂၀၁၇

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ကုန်းစန်းစန်း	၀၉ ၇၇၈ ၃၆၅၂၇၆	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာမာ	-	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်စုဖြူ	၀၉ ၇၇၂၆၇၆၇၆၇	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုန်းမောင်	-	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၉ ၇၆၈၇၃၇၀၁၉	
၆	စောင့်ကြည့်စစ်ကြောင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၉ ၇၇၁၇၇၇၅၆၄	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၉ ၇၅၃၃၈၉၃၀၃	
၈		အဖွဲ့ဝင်	-	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်ဆင်ရေး သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	-	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၉ ၇၇ ၇၀၄၅၁၁၄	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	-	-	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၉ ၇၈၉၅၇ ၃၇၄၁	
၁၃	အကြံပြုကိုင်ကြား	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	-	
၁၄	ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	-	
၁၅	စောနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	-	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	၀၉ ၇၇၇၆၁၆၁၆၁	

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

- ဒေါ်ခင်မာမာ - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
- ဒေါ်ခင်မာမာ - လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူး



၉။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၇၆၄၀၆၇၈၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကြီး	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၃၅	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုအရ -----		ဘာသာရော -----	
	ကျား အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂	၅	၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၄၆	၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၈	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: ၅ မြို့ရပ်ကျေးရွာ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၁၀၇၃ - ၂၀၇၃
 နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? 4 ဖာရေ
 မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွှေစုရွှေစု ကဖွဲ့ (ပျော်ဖြေအောင်)
 - (၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးကဖွဲ့
- အစုအဝေးကြွယ်ပွားရေးကဖွဲ့

Klaib Vision

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ကျော်စန်းစို

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စာကုန်စို

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇.





၁၀။

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒွါအောင်အောင်</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်း (၄)
ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း <u>ဇေယျာတီတိုင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကြွေတော</u> ကျေးရွာ <u>ဘေခွ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၁.၂၀၁၇	၄.၁.၂၀၁၇	၁၃	၁၅	၁၃	၂၅ ၂၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၁၄	၁၄	၂၅	၂၅ ၂၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၅	၁၅	၂၅	၂၅ ၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ချီးမြှင့်ချက် အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၅	၁၅	၂၅	၂၅ ၂၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၄	၂၅	၂၅ ၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၂၁ ၂၂



လူ့ဘက်ရှိ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉ .၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၉၆၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၉၆၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၉၆၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၈	၂၃	၃၁	၉၆၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၄.၅.၂၀၁၇	၄	၄	၁၀	၉၆၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၇	၃၃	၅၀	၉၆၈



၁၁။

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်သက်သိ
နေ့စွဲ ၆-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ကြာခဲ၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဇော ကျေးရွာ အာစု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ် ပေးရုံမရှိခြင်း	၁	ကျွန်းယာကျေးအောင်ကျောက်ပျက်၊ အာပျဉ်းခြင်း
၂	ကျွန်းယာကျေးအောင်ကျောက်ပျက်၊ အာပျဉ်းခြင်း	၂	ပျားပျား၊ စုဝေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖြစ်ခြင်း / အာပျဉ်းခြင်း
၃	ပျားပျား၊ စုဝေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃	တီတော၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်
၄	ဖွားဝင်၊ ဖွားဝင် ချဲ့ထွင်တံတား၊ ဖြစ်ခြင်း	၄	အရပ်အကျွန်း ကျွန်းပျက်၊ အရပ်အကျွန်း
၅	တီတော၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်	၅	ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား
၆	အရပ်အကျွန်း ကျွန်းပျက်၊ အရပ်အကျွန်း	၆	ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းယာကျေးအောင်ကျောက်ပျက်၊ အာပျဉ်းခြင်း	၁	ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား
၂	ပျားပျား၊ စုဝေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂	ပျားပျား၊ စုဝေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃	တီတော၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်	၃	ကျွန်းယာကျေးအောင်ကျောက်ပျက်၊ အာပျဉ်းခြင်း
၄	ဖွားဝင်၊ ဖွားဝင် ချဲ့ထွင်တံတား၊ ဖြစ်ခြင်း	၄	ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား
၅	အရပ်အကျွန်း ကျွန်းပျက်၊ အရပ်အကျွန်း	၅	တီတော၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်၊ ကျွန်းပျက်
၆	ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား၊ ပျားပျား	၆	အရပ်အကျွန်း ကျွန်းပျက်၊ အရပ်အကျွန်း
၇		၇	ကျွန်းယာကျေးအောင်ကျောက်ပျက်၊ အာပျဉ်းခြင်း



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကစဉ်းကမ်းအားပေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၅ - သိန်း	130
၂	ရုံး တံတား - ၂-၃	အမျိုးသား	၃၆ - သိန်း	130
၃	စက်ကွေး၊ ကျောက် ကျောက်၊ ကျောက်	အမျိုးသမီး	၃၀ - သိန်း	130
၄	ခေးဝေးအိုး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၈	130
၅	ပျက်စီးနေသည့် တံတား၊ တံတား	အမျိုးသား	၃၅ - သိန်း	130
၆				
၇				
၈				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေစိုက်ရေးစနစ်၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေပေးစနစ်	အမျိုးသမီး	
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	
၃	ပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးပါရန်	အမျိုးသား	
၄	မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	အမျိုးသား	
၅	မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်ပင်အေး လက်မှတ် Kyer. နေ့စွဲ ၆-၁-၂၀၁၇

၅၇၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀	ပုံနှိပ်ရေး၊ အသံ၊ ရုပ်မြင် ရုပ်သံ	၇၆	၅*၇၀၀*၆၅၇၆	၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ
၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀	ပုံနှိပ်ရေး၊ အသံ၊ ရုပ်မြင် ရုပ်သံ	၈၆	၅*၇၀၀*၃၀၀၀	၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ
၃၅၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀	ပုံနှိပ်ရေး၊ အသံ၊ ရုပ်မြင် ရုပ်သံ	၇၆	၅*၇၀၀*၃၅၇၆	၃၅၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ
၅၇၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀	ပုံနှိပ်ရေး၊ အသံ၊ ရုပ်မြင် ရုပ်သံ	၈၇	၅*၇၀၀*၅၇၆	၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ
၄၅၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀	ပုံနှိပ်ရေး၊ အသံ၊ ရုပ်မြင် ရုပ်သံ	၈၇	၅*၇၀၀*၄၅၆	၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ

အချိန် - နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ၊

နေ့ရက် - ၅.၁.၂၀၁၇။

နေရာ - ဦးလှိုင်ဝင်း နေအိမ်၊ တာဝန်ကျေးရွာ။

၁။ ဦးသက်ပိုင်ဦး၊ ဦးကျော်မျိုးဦး၊ ဦးကောင်းထက်ပိုင် တို့မှ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

၂။ ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ဖတ်ကြားခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ခဲ့သည်။

၃။ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ ဦးသန်းဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။

၄။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း။ (ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်၊ ပြောင်းလဲသွားသော ရန်ပုံငွေရရှိမှု စသည်တို့ကို ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမေးမြန်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

၅။ စီမံကိန်း စက်ဝန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပိုင်းကြီး (၆) ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်တို့ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးရှင်း တင်ပြမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။

၆။ စီမံကိန်းပါဝင်သူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။

၇။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြပြီး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။

၈။ စီထောက်ကော်မတီ၊ အခြားပါဝင်သူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းပြပြီး၊ စီထောက်ကော်မတီကို ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၉။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို (၃) ပိုင်းခွဲ၍ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

၁၀။ ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် တင်ပြပေးခဲ့သည်။

၁၁။ အခက်အခဲများကို အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

၁၂။ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များကို အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။

၁၄။ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာခြင်းနှင့် ဒုတိယနေ့တွင် ဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်းအရာများကို မိတ်ဆက်တင်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နံနက် ၉ နာရီတွင် စတင်ရန် သဘောတူသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိန် - နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

နေ့ရက် - ၆.၁ .၂၀၁၇

နေရာ - ဦးလှိုင်ဝင်း နေအိမ်၊ တာဝုကျေးရွာ

- ၁။ ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်းကြေငြာပြီး၊ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
- ၂။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ၆-ခုလုံးကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း စာရင်းပြုစု၍ ချိတ်ဆက်မှုများကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။
- ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- ၄။ ဦးကောင်းထက်ပိုင်မှ လူမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့သည်။
- ၅။ ဦးကောင်းထက်ပိုင်မှ မဲပေးခြင်း၏ အားသာချက်များ ရှင်းပြပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လှို့ဝှက်မဲပေးကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- ၆။ ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် စာအုပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့သည်။
- ၇။ ပထမအကြိမ်အုပ်စု အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ရွေးချယ်သုံးသပ်ပုံနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှု စံသတ်မှတ်ချက်အကြောင်း၊ TPIC သို့ ထပ်မံတင်ပြရမည့် ကိစ္စရပ်များအကြောင်း ရှင်းပြပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသည့် မျှော်မှန်းချက်များကို ထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်။
- ၈။ အစည်းအဝေးအပိတ်အမှာစကားနှင့် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ပြောကြားပြီး ပိတ်သိမ်းကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။

တက္ကသိုလ်အခက်အခဲမှတ်တမ်း (တစ်ခု)

ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုခြင်းတစ်ရပ်ဖြင့် ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နံ	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြားအထောက်အပံ့	၀၁. အစဉ်အဆက်အားဖြင့်	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	ကျေးဇူးတင်သူ	ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၀၂. လုံးဝကား ၂ ခု	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	၀	၀
	၀၃. စက်ကွပ်၊ ကျောက်၊ ရွှံ့၊ ကျောက်	မ	၁၂/၁၀/၁၆	၀	၀
	၀၄. လှေအင်္ဂါ၊ ဖိလ်၊ မီးကြို	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	၀	၀
အထောက်အပံ့ပေးခြင်း/ ချိတ်ဆက်ခြင်း	၀၅. မင်္ဂလာသင်္ဘော၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	မ	၁၂/၁၀/၁၆	-	ကျေးဇူးတင်သူ
	၀၆. အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	-	ကျေးဇူးတင်သူ
	၀၇. အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	-	ကျေးဇူးတင်သူ
	၀၈. အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	မ	၁၂/၁၀/၁၆	-	ကျေးဇူးတင်သူ
ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်	၀၉. အစားအသွယ်	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	-	ကျေးဇူးတင်သူ
	၁၀. အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	-	ကျေးဇူးတင်သူ
	၁၁. အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	မ	၁၂/၁၀/၁၆	-	၀
	၁၂. အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်	ကျား	၁၂/၁၀/၁၆	-	၀
ပညာရေး					
အခြား					