

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)


အုတ်ကျင်းကျေးရွာ၊တောင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

1. တောင်သာ
 2. ကျော်ညီနောင်
 3. မြို့ဦး
 4. သူဌေးကုန်း
 5. ဦးမင်းဒင်
 6. ဝှံကြား
 7. အုတ်ကျင်း
-

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

အုတ်ကျင်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အုတ်ကျင်းကျေးရွာသည် ယခင်က သပြေပင်-ဖိုးကုလား ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် အုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ အစွဲပြု၍ အုတ်ကျင်း ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စုဝင်ပေါင်း ၆၂ ခန့်သာရှိပြီး မြန်မာလူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နေထိုင်ကြပြီး တောင်သူလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဝံသာနုခေတ်မှ (၆)မြောက်စုစုတွင်း(၁)တွင်းမှာ ယနေ့တိုင်ရှိသော်လည်း ယနေ့ရွာသူရွာသားများမှ မသုံးစွဲရဘဲပိုင်ရှင်ရှိသည်ဟုပြောဆိုကာသိမ်းပိုက်သွားပါသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်းစီအစိုးရလက်ထက် အုတ်ကျင်းကျေးရွာမြောက်ပိုင်း ဥယျာဉ်ခြံမြေအား အိမ်ခြံမြေအဖြစ် တိုးချဲ့ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၅ခုနှစ်နှစ်၁၉၈၀ခုနှစ်အတွင်း တောင်သူလယ်သမားများ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော လယ်ယာမြေများအား ရေနံကုမ္ပဏီမှလည်းကောင်း၊ ဘက်စုံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှလည်းကောင်း လျော်ကြေးငွေမရရှိဘဲ သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် တွဲဘက်မူလတန်းခွဲအုတ်ကျင်းအား အုတ်ကျင်းကျေးရွာနေ ဦးဖိုးခိုင်မြေယာအား အုပ်စုမှဝယ်ယူ၍ သံလမ်းဈေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မူလတန်းကျောင်းကိုလည်း ရွာမိ၊ ရွာဖနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများမှအလှူငွေထည့်ဝင်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ရပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ဆရာ/ဆရာမ(၃)ဦးအား ကျေးရွာအစီအစဉ်ဖြင့် ငှားရမ်းသင်ကြားလျှက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၁၅	၇၃၅	၇၉၁	၁၅၂၆

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဟိန္ဒူ/မွတ်ဆလင်	၃	၅	၅	၁၀

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၇၈
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း				၂
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆-၂-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၁၄	၁၄	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၆-၂-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၅	၂၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (Social map/ Resource map)	၂၆-၂-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၅	၂၈	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၆-၂-၁၇	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆-၂-၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၄	၁၆	၃၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၆-၂-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၁၃	၁၄	၂၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

၆.၁။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊တိုက်အိမ်၊စတိုးဆိုင်ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး	၄၀	၁၂.၅၈%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ကုန်စုံဆိုင်ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး	၁၀၀	၃၁.၄၅%
နွမ်းပါး	ကျဘမ်းအလုပ်သမားနေ့စား၊ကုန်စိမ်းရောင်း	၁၇၈	၅၅.၉၇%
စုစုပေါင်း		၃၁၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေ အင်အားပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အုတ်ကျင်းကျေးရွာဥစ္စာနေအင်အားပြဇယားသုံးသပ်ရာတွင်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၁၂.၅၈% သာဖြစ်သည်။အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများမှာ ၃၁.၄၅ %ထိဖြစ်သည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ ၅၅.၉၇ %ရှိပြီး ကျဘမ်းအလုပ်ဖြင့်သာအသက်မွေးသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် ဝင်ငွေတိုးပွားစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
မနင်းအေးကျော်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- တန်းရူးလတွင် နှမ်းကျပြီး ဝါခေါင်လတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းမှာ စပါးရိတ်သိမ်းပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းတွင်မတ်ပဲကျပြီး တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းမှာ ရိတ်သိမ်းပါသည်။
- တန်းရူး၊ဝါဆို၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပေါင်းတွင် ဈေးရောင်းကောင်းပြီး ကျန်လများတွင် ဈေးရောင်းပါးပါသည်။
- ကဆုန်၊ နယုန် ၊တော်သလင်း ၊နတ်တော် ၊ပြာသို လမှ လွဲ ၍ ကျန်လများတွင် ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းတွေပြုလုပ်ပါသည်။
- ရာသီအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ (နေ့စား ၊ကျဘမ်း)
- ဝါဆို၊ဝါခေါင် မှာ မိုးရွာသွင်း များ၍ တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်တွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာပြီး ကျန်လများမှာ ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပါသည်။
- ဝါဆို၊ဝါခေါင် မှာ မိုးရွာသွင်း များ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါး သည်။ (ပုံမှန် ဝင်ငွေမရှိ)
- ဝါဆို၊ဝါခေါင် မှာ တုတ်ကျွေး ၊ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော အဖြစ်များပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အုတ်ကျင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူအများစုမှာ နေ့စားလုပ်သားများ ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ကြသည်။

အရောင်းအဝယ်သမားများနှင့်

ပျဉ်းမနားမြို့ ပါတ်ဝန်းကျင်ရွာများဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကျေးရွာတွင်းရှိ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေနိုင်သည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များမှာ

- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရန်
- အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ရန်

၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရိုက်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ရပ်မို့ ရပ်ဖ | ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေး အဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေး နှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
- မီးကော်မတီသည် ကျေးရွာ ၏ မီးလင်းရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည်။
- လမ်းကော်မတီသည် ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြို့နယ်ထွေအုပ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျေးရွာအေးချမ်းသာယာဖို့အတွက် မြို့နယ်ရဲစခန်း နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



အမျိုးသား ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

အုတ်ကျင်းကျေးရွာ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများကိုအနီရောင်ဖြင့်ပြပြီး အမျိုးသမီးများပင်ကူအိမ်ကို အပြာရောင်ဖြင့်ပြထားပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေ၍ အလုပ်ရရှိ မှုနည်းပါးပြီး ဝင်ငွေရရှိမှုလည်းနည်းပါသည်။အမျိုးသားသည်အဆင့် (၃) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၁၀) ထို့ရှိနေသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသားများ သာပိုင်ဆိုင်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားသည်အဆင့် (၈) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၄)ရှိနေသည်။

သာရေးနာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ပညာရေးလက်လမ်းမရှိမှု အားနည်း သဖြင့် နောက်ကြနေတတ် ပါသည်။ အမျိုးသားသည်အဆင့် (၈) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၄) ရှိနေသည်။

အမျိုးသမီးများအတွက် စာပေဟောပြောပွဲများ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း များပြုလုပ်ပြီးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်လာနိုင်ပါသည်။

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
ဘောလုံးကွင်း ခြင်းလုံး ဘီလီယက်ခုံ	အပ်ချုပ်စက်	လမ်း စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖုန်းကား ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
ဘောလုံးကွင်း အပ်ချုပ်စက် လမ်း၊စာသင်ကျောင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖုန်းကား၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာလူထု ကျား -
မ -

မှတ်တမ်းတင်သူ

မနှင်းအေးကျော်

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ဘောလုံးကွင်း ၊ ခြင်းလုံး ၊ ဘိလက်ခုံ တို့ကို အမျိုးသားများကအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ကွဲ ၊ နွား ၊ ထွန်စက်များကို အမျိုးသားများ အသုံးပြုပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲ ကြပြီး အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ပါသည်။
- လမ်း ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ဖုန်း ၊ ကား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီးများကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကျေးရွာ

အုပ်စု

ရက်စွဲ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိ၍ ကလေးများ လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ရာမှာ ခက်ခဲပါသည်
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်
- ၃။ မီးသတ်ကန် မရှိသဖြင့် မီးငြိမ်းသတ်ရာမှာ ရေခက်ခဲပါသည်
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများ မလုံလောက်
- ၅။ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း
- ၆။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် နေရာခက်ခဲပါသည်
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိ၍ ကလေးများ လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ရာမှာ ခက်ခဲပါသည်
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်
- ၃။ မီးသတ်ကန် မရှိသဖြင့် မီးငြိမ်းသတ်ရာမှာ ရေခက်ခဲပါသည်
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများ မလုံလောက်
- ၅။ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း
- ၆။ လမ်းမီးတိုင် မရှိသည့် နေရာများတွင် ညဘက် သွားလာရခက်ခဲပါသည်
- ၇။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် နေရာခက်ခဲပါသည်
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
မနှင်းအေးကျော်

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ

အုပ်စု

ရက်စွဲ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ မီးသတ်ကနတည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်း
- ၅။ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေခြင်း
- ၆။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်နေရာပြုလုပ်ပေးစေခြင်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ မီးသတ်ကနတည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်း
- ၅။ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေခြင်း
- ၆။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်နေရာပြုလုပ်ပေးစေခြင်း
- ၇။ လမ်းမီးတိုင်စိုက်ထူစေခြင်း
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ

မနှင်းအေးကျော်

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၇၂၀၅၄၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မေနှင်းအေးအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေမြောက်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၁၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၁၅
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) မွတ်စလင်	၂	ဘာသာ (၃) အစ္စလာမ်	၂
လူမျိုးစုရော -----	ဘာသာရော -----		
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၇		၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၈	ဗုဒ္ဓ	၇၈
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၄၃	၇၉၉
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၃	၃
လူမျိုးစု (၃) မွတ်စလင်	၅	၅
အိမ်ထောင်စုစီ	၂၅၂	၆၆

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အောက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	တော်မြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဂုဏ်မိဂုဏ် (၄) ကျေးဇူးတော်မာတိ
- (၂) အုရေကောင်း (၅) ဝတ်ပြုတ်ကွဲ
- (၃) လူမှုရေးကောင်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအေးခွင်
 လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ - ၂၆.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မဒုန္ဒါဒေဝကျော်
 လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၂၆.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဉာဏ်ရွာစီမံကိန်း အောက်ဆုံးရောက်ရှိရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အချိန်ဇယား (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ခုနှစ်အတွက်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၅။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၉။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၀။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၅။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၉။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၀။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၆.၁၇	၆.၆.၁၇	၇	၁၅	၂
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၁၇	၇.၆.၁၇	၇	၁၅	
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၆.၁၇	၄.၆.၁၇	၃၂	၁၇၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တို့ကော်မရှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး					

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဦးစားပေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်တမ်း အမည် **မအုတ်၊ ဇော်ကျော်**
 နေ့စွဲ **၂၆.၂.၂၀၂၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအမည် **မြန်မာပြည်**၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် **ကျေးရွာ**၊ **ရွာအမည်**
 က။ အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း ၅ ရှိစေရမည်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစိတ်အပိုင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစိတ်အပိုင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၁ လမ်းမကောင်း သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၂ လမ်းမကောင်း သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၃ လမ်းမကောင်း သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းမကောင်း သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄၂
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄၂
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄၂
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄၂
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄၂

ဃ။ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	----------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 26.2.2017
၃၅၀၆ [Signature] 26.2.2017

၈။ ကောက်ခံရသော ဘဏ္ဍာရေး ဝင်ရောက်မှုများစာရင်းစာရင်း

ဤဘဏ္ဍာရင်းစာရင်းသည် ကောက်ခံရသော ဝင်ရောက်မှုများ	ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်း
၆။ ကုန်သွယ်ရေး ဝင်ရောက်မှုများ	၆။ မြို့ပေါ် ဝင်ရောက်မှုများ
၇။ ဘဏ္ဍာရေးဝင်ရောက်မှုများ	၇။ ကုန်သွယ်ရေး ဝင်ရောက်မှုများ

၉။ ဝင်ရောက်မှုများစာရင်း

ဤဘဏ္ဍာရင်းစာရင်းသည် ဝင်ရောက်မှုများစာရင်း	ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရင်းစာရင်းစာရင်း
၆။ ကမ်းစိုင်းဆိုင်ရိုက်ထုတ်ငွေများ	၆။ ကမ်းစိုင်းဆိုင်ရိုက်ထုတ်ငွေများ
၇။ မြို့ပေါ်ဝင်ရောက်မှုများ	၇။ မြို့ပေါ်ဝင်ရောက်မှုများ

၉။ ဝင်ရောက်မှုများစာရင်း (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဝင်ရောက်မှု ဝင်ရောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် ဝင်ရောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်

စာရင်း	ဝင်ရောက်မှု ဝင်ရောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်	ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရင်းစာရင်း	ဝင်ရောက်မှု ဝင်ရောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်	ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရင်းစာရင်း
၁။ ကမ်းစိုင်းဆိုင်ရိုက်ထုတ်ငွေများ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၂။ မြို့ပေါ်ဝင်ရောက်မှုများ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ -၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

<p>လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု မြို့တိုးထောက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝယ်ယူရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လမ်းဆုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)</p>											
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်					
ကျေးရွာအမည်							ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း		
တောင်ငူ	Powers မရမီ + ဧကပိုင်ပိုင်ပိုင်	၇၇' x ၆'	၃၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၇၀၅၇၁၀၀	-					
အုတ်ကျင်း	ရွာတွင်းလမ်း + ဧကပိုင်ပိုင်ပိုင်	၇၇' x ၅-၆"	၁၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၇၀၅၇၁၀၀	-					
ပြိုင်ပြိုင်	ရွာတွင်းလမ်း + လမ်းယာ	၆၀၀' x ၁၅' x ၈"	၁၀၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၇၀၅၇၁၀၀	-					
ချောင်းကျင်း	ရွာတွင်းလမ်း + ဧကပိုင်ပိုင်ပိုင်	၆၅၀' x ၁၀'	၁၇၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၇၀၅၇၁၀၀	-					
ဂူပြာ	ရွာတွင်းလမ်း + ဧကပိုင်ပိုင်ပိုင်	၁၀၀' x ၁၀' x ၉'	၁၀၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၇၀၅၇၁၀၀	-					


ဈေးနှုန်းကျင့်စဉ် ရှိ/ထောက်ကော်မတီ ဗဟိုဌာန ၃၃.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးမှတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးတော်မူပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးလံရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာချေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဘောင်ကျိုင်း / ဇန့်လှအေးကျော် / ၂၅၂၃၂၅၅၅ ဧကအမျိုးသား
 နေရပ် ၇၉.၅.၂၀၂၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ပြေးနယ် / ဤ / ဇန့်လှ
 စက်ယန္တရားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ယန္တရား(၁) စက်ယန္တရား(၂) စက်ယန္တရား(၃) စက်ယန္တရား(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြန်) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
ကျေးရွာအမည်							
ကျေးရွာအမည်	ပျာထွေးဂါစာလယ်	၅၅၀၀x၁၁x၈"	၂၇၄၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ မကျား+မ	၅၀၅၇၂၀၀၀		
ပွားစွန်းလယ်၊ + အတွင်းပွား ဇန့်လှအေး	၂၅၇၀x၁၀x၄"	၂၆၂၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ မကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ မကျား+မ	၅၀၅၇၂၀၀၀		
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ မကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ မကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ မကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်စော် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ၇.၅.၂၀၂၇




**နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ || || အုတ်ကျင်း
ကျေးရွာအုပ်စု || || တောင်သာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ || || အုတ်ကျင်း မွောရုံ
နေ့စွဲ || ||
အကြောင်းအရာ။ || ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၈၁) ဦးနှင့် မ (၈၉) ဦး

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကိုအမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ထိုနောက်ဝန်ထမ်းမှအဖွဲ့ အစည်းအမည်၊အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန၊စီမံကိန်းဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်ကျား၊မ ရေးရာများအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြား၊

ဆွေးနွေးချက်(၂)။မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည်စည်ကမ်းချက်များကိုပြောကြား၍ကျေးရွာလူထုကိုတိုင်လျှိုဂုဏ်မဲပေးစနစ်ဖြင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခွဲပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်းဖွဲ့ စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ နှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားအားလုံးစီမံကိန်းမှရရှိလာသောရံပုံငွေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုရန်သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း


အတည်ပြုသူ
ဦးလှမြင့်
စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

အုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းတမ်း

ရက်စွဲ - 22.3.2017

တောင်သာအုပ်စု အစည်းအဝေး ကို 22.3.2017 ရက်နေ့တွင် တောင်သာကျေးရွာ ၊ တောင်သာမန္တလုံခြုံ နေ့လည် 1:00 အချိန်မှ စတင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများမှ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း အကြောင်းကဏ္ဍများကို ဂွမ်းပြခဲ့ပြီး အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ ကျား ၁ / မ-၁ တို့ကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ပုလဲဌာနက မြစ်ဦးသားဦး၊ နှင်းဒေါ်ဖြူဖြူရှိ တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ကော်မတီ ပုလဲဌာန ကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးဖြူဖြူ၊ အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုအရင်းနှီးငွေ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း ၎င်းနည်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဒေါ်ခွေးခွေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦးလှိုင်အောင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကြားရေး ပုလဲဌာန မြစ်ဦးသားဦး ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ကတ္တလဲ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

လက်မှတ် 
 ကမည် သဒ္ဓါဦးဦး
 ဂုဏ် - အုပ်စု / စီထောက် / ပုလဲဌာန

လက်မှတ် 
 ကမည် ဒေါ်အေးအေး
 ဂုဏ် - အုပ်စုစီ/ထောက် (ပုလဲဌာန)

အုပ်စုဂျပုံပုံဖွဲ့ ခွဲဝေခြင်း ဖြတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၂၂-၃-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - အုပ်စုဂျပုံပုံဖွဲ့ ခွဲဝေခြင်း

တောင်သာအုပ်စု ဂျပုံပုံဖွဲ့ ခွဲဝေခြင်းကို တောင်သာ
ကျေးရွာ၊ တောင်သာဓမ္မာရုံ နှင့် ရှေးလည် ၁:၀၀ PM နာရီမှ စတင်
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်
အရ လုပ်ငန်း ဆိုက်ခွက်အစဉ် ၇ ပုံဖွဲ့ ခွဲဝေ ခေတ်ဖြတ်ပြုပါသည်။
လုပ်ငန်း ဆိုက်ခွက်များမှာ -

စဉ်	ရွာကမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စိမ်းကိုင်လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ် လျှော့ (ခန့်) ဖြား
၁	တောင်သာ	ဓနုစားခြံစိုင်းပျိုး ၅၀ Power meter	၇၀.၆ သိန်း
၂	ဂွ ငြာ	ဓနုစားခြံစိုင်းပျိုး ၅၀ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၇၀.၆ သိန်း
၃	အုတ်ကျောင်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း ၅၀ ဓနုစားခြံစိုင်းပျိုး	၇၀.၆ သိန်း
၄	ဦးဝင်းဒင်	လမ်း / ကျောင်း ၅၀၊ Box cell test ပြုပြင်	၇၀.၆ သိန်း
၅	ကျော် ဦးကျောင်း	ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဓနုစားပြုပြင် (၇၀)	၇၀.၆ သိန်း
၆	သုဇွေးကျ ရိုး	ဂွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ၅၀ ဓနုစားသန့်စင်ခန့်	၇၀.၆ သိန်း
၇	မြို့စိုင်း	ဂွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ၅၀၊ Box cell test	၇၀.၆ သိန်း

အထက်ပါကုန်ငွေနှင့် ဂုံယုံ ငွေခွဲဝေဖွဲ့စည်းအား စတင်သာဓကေးဂွာအုပ်စု
 (တောင်ဘာ၊ ဂွဏ္ဍာ၊ ဦးမင်းဒင်၊ ကျော်ဦးစောင့်၊ အုတ်ကျင်း၊ ဖြူဦး၊
 သူဌေးကျင်း) ဂွာစွာဖြေ ခဝေက တူညီပါသည်။

- ① တောင်ဘာ ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆိုးအောင် ~~မောင်~~
 ဒေါ်ဂွေဝိန်း သိန်း
- ② ဂွဏ္ဍာ ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညွှန် ~~မောင်~~
 ဒေါ်ချိုချိုစိန် သိ
- ③ အုတ်ကျင်း ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဖြူ ~~မောင်~~
 ဒေါ်ချယ်ရီ ~~မောင်~~
- ④ ဦးမင်းဒင် ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မောင် ~~မောင်~~
 ဒေါ်ထက်ထက်မင်း ~~မောင်~~
- ⑤ ကျော်ဦးစောင့် ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမောင် ~~မောင်~~
 ဒေါ်ဆိုးဆိုးလှိုင် ~~မောင်~~
- ⑥ ဖြူဦး ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြူဖြူမင်း ~~မောင်~~
 ဒေါ်ဖြူဖြူရီ ~~မောင်~~
- ⑦ သူဌေးကျင်း ဓမ္မေးဂွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတောက်ထွန်း ~~မောင်~~
 ဒေါ်စိန်စာင် ~~မောင်~~

ကောင်ဘာကျေးဇူးကုန်စု ဂဏဝဠာဆိုလျှင် စီမံကိန်း ၇၂ ပုံစံ
 ဝေါင်းစုံဖြင့် စာရင်းရှင်းဖွင့်လှစ်ကတွင် နဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးတို့၏
 ထိုးကြဲလက်မှတ် ပုံရိပ်ကွေးကွေး အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး တာဝန်	ဒိုင်ဘာ:စီမံရေး ကန်ကမ္ဘာ	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
1	ဦးဆန်းညွန့်	ကုန်စု စီ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၅/၀၈၄ (ဦး) ၀၈၅၈၀၁			
2	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကုန်စု စီ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၉/၁၀၂၃ (ဦး) ၀၈၆၄၃၅			
3	ဦးအိမ်အိမ်	ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၉/၁၀၂၃ (ဦး) ၀၈၆၄၈၇			
4	ဦးအိမ်အိမ်	ကျေးဇူးစီ/ ဆောက်ကမ္ဘာ	၇/၁၀၂၃ (ဦး) ၀၁၀၅၅၇			

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၃။ မီးသတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၅။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၆။ အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၃။ မီးသတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၅။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၆။ အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ လမ်းမီးတိုင်စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ

မနှင်းအေးကျော်

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၃။ မီးသတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၅။ အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။
- ၁၃။
- ၁၄။
- ၁၅။
- ၁၆။
- ၁၇။
- ၁၈။
- ၁၉။
- ၂၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
မနှင်းအေးကျော်

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၃။ မီးသတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၅။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၆။ အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ လမ်းမီးတိုင်စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။
- ၁၃။
- ၁၄။
- ၁၅။
- ၁၆။
- ၁၇။
- ၁၈။
- ၁၉။
- ၂၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
မနင်းအေးကျော်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ကျော်ညီနောင် ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား [✓] မ [✓]			
	၂	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား [✓] မ [✓]			
	၃	မီးသတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား [✓] မ [✓]			
	၄	ကျောင်းအိမ်သာများတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား [✓] မ [✓]			
	၅	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျား [✓] မ [✓]			
	၆	အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား [✓] မ [✓]			
	၇	လမ်းမီးတိုင်စိုက်ထူခြင်း	ကျား [✓] မ [✓]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
အခြား	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ- အောက်ကျင်း VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု- ကော့ဇာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –