

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)
ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ၊ ပြည်ထောင်ကိုးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



ပြည်ထောင်ကိုးကျေးရွာအုပ်စု

၁. ကိုးရွာကျေးရွာ
 ၂. မိုင်းကုန်းကျေးရွာ
 ၃. ဝေသာလီကျေးရွာ
 ၄. ပြသားချောင်းကျေးရွာ
 ၅. နန်းလွင်ဆန်းကျေးရွာ
 ၆. ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ
 ၇. ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာ
 ၈. မြသီတာကျေးရွာ
 ၉. ပိန္နဲတိုက်ရွာမ
 ၁၀. နန်းတော(လမ်းဂေါ)
 ၁၁. ပြည်ရတနာ
-

ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ်

ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာသည် (၁၉၇၀)ခုနှစ်ခန့်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လူမျိုးသည်ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ကိုးကွယ်သောဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ကြပါသည်။ လုပ်ကိုင်စားသောက်သော အလုပ်များမှာ တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊ လယ်ကားထစ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း(ကွမ်း၊ ဖာလာ၊ ဒညင်းသီး) ဖြင့်လုပ်စားသောက်ရပါသည်။ အိမ်တိုင်းမှာလည်း ကြက်၊ဝက်၊ ကျွဲ တိရစ္ဆာန် များကို မွေးမြူရေးအနေနှင့်မွေးမြူကြပါသည်။ သောက်ရေ သုံးရေကို ရှေးယခင်က တောင်ကျချောင်းများအထိသွားရောက်၍ ခပ်ယူ၍ အသုံးပြုကြပါသည်။ ယခုအချိန်ကာလမှာမူ ရွာအရောက် တောင်ကျရေမှတစ်ဆင့် ပိုက်လိုင်းအသေးစားဖြင့် သွယ်ယူ၍ သောက်သုံးရေကို အသုံးပြုရပါသည်။ ရှေးယခင်က လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။ တစ်ရပ်နှင့်တစ်ရွာကို ဖြတ်သန်းသွားလာရာမှာလည်း ခြေကျင်ဖြင့်သွားလာရပါသည်။ ရှေးယခင်က ပညာရေးကို သင်ယူရာမှာလည်း အစိုးရကောင်မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကော်းအနေဖြင့် သင်ယူရပါသည်။ ၁၉၈၇ခုနှစ်မှစ၍ အစိုးရကျောင်းအနေဖြင့် စ၍ ပညာရေးကို သင်ယူခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တိုင်ထိပင်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခဲ့သည့်အတွက် ပညာရေးမှာလည်း နှေးနှေးခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ အထက်ပေါင်းလောင်းစီမံကိန်း စတင်ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခဲ့သည့် အတွက် ပညာရေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန် မာရေးအနေနှင့် ယခုအချိန်ထိ အင်အားနည်းနေပါသည်။

ဆောင်ကောင်းကြီး ကျေးဇူး . ဖြည့်ထောင်ကိုး ဆွယ်စု

ယူမှုရေး အရင်း အမြစ်ပြ ဖြေပုံ

ဆွေးနွေး ခြင်း ဥပ. ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ ငယ်ယာဖြေများ ခိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။

၂ ကျေးဇူး၏ နေရာ အနှံ့အပြားတွင် တိုင်းရင်းသား များ နေထိုင်ကြပြီး အခြေခံ ယူလာတန်းခား၊ တောင်ယာခုတ်သည်၊ ခြိတ်ထောင့်များ၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော ခြိတ်ထောင့်များ နေထိုင်ကြသည်။

၃ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံး ကိုးကွယ်ကြသည်။ ယူမျိုးစု အနေနှင့် ကရင် နှင့် ဗမာ ယူမျိုးစုများ နေထိုင်ကြသည်။

၄ ကျေးဇူး၏ လိုအပ်ချက်များမှာ - ရွာဝင်တံဝင်း

- ရွာဝင် လမ်း

- ရေဇိုက်ထိုး များ သွယ်တန်းပြီး

သောက်သုံးရေ ဖူလုံခြင်း

- စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး

- ရာကြွယ်တိုက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသင်ပေးရေး

Handwritten title in a decorative frame: *Handwritten title in a decorative frame*

Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text

ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ - ဖြစ်တောင်ကိုးဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌ ကြွယ်ဝမှု အသိပညာ သက်တမ်းကြီး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ ဝင်ငွေ အနည်းဆုံး အိမ်ထောင်စု (၁၃) စု ရှိပါသည်။

၂ ဝင်ငွေ နည်းပါးရခြင်းမှာ လက်ယာခြေက မရှိ၍ တောင်ပာစုတ်ခြင်း၊ လက်လှည့်လက်ခါးများ ဖြစ် (၁၃) များ လက်ယာခြေ အငှား ဝင်လှည့်ရခြင်း၊ ငှက်ပျောပင်များ အဓိက ခိုက်ပျိုးကြသည်။ (တောင်ပာစုတ်၍)

၃ ဝင်ငွေ အများဆုံးဝင်သည် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စု မှာ လက်ဖက်ခြံ၊ လက်၊ ကွမ်းခြံ များ ကို အဓိက စီးပွားရေး အနေနှင့် ပြုလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၄ ဝင်ငွေ အသိပညာ အားရှိသည် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စု မှာ လက်ကေအနည်းငယ် ထိုင်ဆိုင်းဖြိုး ထာလာခြံ၊ ကွမ်းခြံ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။



သိုင်းလယ်
ကော်လံကော့



~~ကော့~~
ဂျေန်

အရင် ကြစ် သံ ဝှေ့ပုံ

အသံကော့

ကု + ဝ



ကုန်ကြီးကော့

စာသင်ကော့

TV ဖုန်

ကော့

လယ်ခြံ

အိမ်ထောင်ရေး

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ သတ်မှတ်

အချင်းအမတ်တို့ အုပ်စုပုံစံ



အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး

TV / ယူနိုက်

ယူနိုက်

ရောင်း

ဆောင်ရွက်ကြီးကျေးဇူး - ပြည်ထောင်စုကိုးအုပ်စု

ပြင်ဆင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

Δ ရေလန်အား၊ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု။

Δ အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်။

Δ ဆိုင်ကပ်၊ ဘော်လီဘောကွင်း၊ TV၊ ဖုန်းများ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများလည်း သုံးစွဲကြသည်။

Δ ဝုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓာသင်ကျောင်း၊ လယ်ခြံများအား အမျိုးသား / အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ် ဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။

ရာသီခွင်ဖြူဖြူကိုင်ဆောင်
ခြင်းနှင့်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်

- ခြောက်မျိုး ရှေး ကို အာရိယာသား သည်

- ဟာလာ၊ ကျွန်ုပ် ကျွန်ုပ်တို့၊ ဝေါ၊ ဝန် သို့
ဘဝပင် ဟော ခြောက်မျိုး သည်

- ရာသီခွင် ကို ခွဲ ဟော ခြောက်မျိုး ခွဲ ခွဲ
ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဟော ကျွန်ုပ် ကျွန်ုပ်
ဟော: ဟော: သည်


- ကိုယ်နှင့် ကိုယ်တို့ မြေ မြေ
- ကိုယ်နှင့် ကိုယ်တို့ ကိုယ်တို့
ဟော ကြော် ဟော: သည်

- ကိုယ်နှင့် ကိုယ်တို့ ကိုယ်တို့ ကိုယ်တို့
ဟော ကြော် ဟော: သည်

စောဇီဇောကင်

ကြီး

ပင်လယ်ပုံ (ကျွန်း ၇၈ + ၇၈ ကျွန်း)



ခွေးခြေးခြင်း နှင့် ဆိုးဝတ်ခြင်း

၄ အမျိုးသားများ လွတ်လပ်ခဲ့ခြင်း ၊ ဝင်းငွေ ရရှိမှု ၊ ဗညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊
ခလုပုံအကိုင် အခွင့် အလမ်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်
ချခဲ့ခြင်း၊ များသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍သာသည်။

၅ ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ညှိုးနွမ်းရေး များတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တိုးတက်မှု
လုပ်ငန်းတွင် ပြုသည်။

၆ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်ခြံကိစ္စများတွင် ပို၍လုပ်ကိုင်
ကြရသည်။ (ထိုကြောင့် ဝင်းငွေ ရရှိသည် လုပ်ငန်းများ မလုပ်ကိုင်နိုင်ကြဖို့
အဆိုဝင်း မရရှိကြပေ) ။

၁၅:၃၀

ကျွန်ုပ်တို့ ချစ်သော မိမိတို့

ဆောင်စောင့်ကြီး

၁၅:၃၀

အုပ်ချုပ်ရေး

၁၅:၃၀

ပရိယာယ်
လုပ်ငန်း

၁၅:၃၀

၁၅:၃၀
ကျွန်ုပ်တို့
အဖွဲ့

၁၅:၃၀

အုပ်ချုပ်ရေး


အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်

ဘောင်စောင်ကြီး

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးပြင်ပအဖွဲ့အစည်း

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



- ရဲစခန်း

- ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့



- မြို့နယ်ကျွန်းမာရေးအဖွဲ့

- ဖြည့်သူ့စစ်



- မြို့နယ်ယူဆာရေးအဖွဲ့

- မီးသတ်တပ်ဖွဲ့



- အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ ရွာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးသည် ကျေးရွာအပေါ် အလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။

၂ ရွာတွင်း ဗဟုသုတ လူလတ် အဖွဲ့များ၏ ရွာ၏ လူမှုရေး အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၃ ဖြည့်စုံရေး အဖွဲ့များလည်း ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားပြီး မိသားစု အဖွဲ့များလည်း ရှိသည်။

၄ ကျေးရွာ အဖွဲ့ကို မြို့နယ် လျှောက်ထားရေး အဖွဲ့ ၊ မြို့နယ် ပညာရေးအဖွဲ့ များလည်း အကျိုး ပြုကြသည် (ကျေးရွာ အပေါ်)

၅ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ လည်း ရှိသည်။





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇွဲကျွဲ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၅၃၄၅၄၃၈၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်စောင်ကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ


က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူလ</u>	<u>၃၀</u> <u>၂၉</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၀</u> <u>၂၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>မဟာ</u>	<u>၃</u> <u>၄</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃</u> <u>၄</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃</u> <u>၄</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၇၇</u>	<u>၅၉</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>မူလ</u>	<u>၅</u>	<u>၄</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>မဟာ</u>		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၁</u>	<u>၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ

၂၀၀၈ ခု ဇူလိုင်လ ၅ ရက်

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဖြစ်ပါက
- (၂) မဖြစ်ပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးဇေယျာ**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးစော**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါ.ဂျော့ဇ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၃.၂၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.3.17	24.3.17	34	25	33	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	25.3.17	25.3.17	34	25	33	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	26.3.17	26.3.17				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသာလှစွာ

နေ့စွဲ ၂၅.၃.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ ဝေသာစံကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ခြင်း	၁	စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ခြင်း
၂	ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း	၂	ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း
၃	ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း	၃	ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေယာ မလုံလောက်ခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေယာ မလုံလောက်ခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေယာ မလုံလောက်ခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေယာ မလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု မြင့်မားခြင်း	၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု မြင့်မားခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မြင့်မားခြင်း	၂	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မြင့်မားခြင်း
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး မြင့်မားခြင်း	၃	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး မြင့်မားခြင်း
၄	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မြင့်မားခြင်း	၄	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မြင့်မားခြင်း
၅	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မြင့်မားခြင်း	၅	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မြင့်မားခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ	m + b	၁၀၀၀	၁၅၇
၂	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ	m + b	၂၀၀၀	၁၅၇
၃	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ	m + b	၃၀၀၀	၁၅၇
၄	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ	m	၄၀၀၀	၁၅၇
၅	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ	m	၅၀၀၀	၁၅၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စာကြည့်တိုက် အသင်း	၈+၆	
၂	တပည့်အောင်အောင်		
၃	အသက်ပေး ဝမ်း	၆	
၄	အောင် ယုဒအောင်		
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဇော်အောင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးသက်နိုင်စိုး (ဒေါ်အုမ္မာ)
 နေ့စွဲ - 25.3.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း - မေပြည်နယ်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ () ဧကဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြို့နယ် ဟင်းဗန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ပြည်ထောင်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
စောင်ကောင်	ကျောင်းကူးတံတား ယံဖြူဖြူခြင်း	13'x13'-6"x8'	148	ကျား	2618000		2618000
				<input type="checkbox"/> ကျား			
				<input type="checkbox"/> မ			
				<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား			
				<input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား			
				<input type="checkbox"/> မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား + မ			

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးသက်နိုင်စိုး လက်မှတ် DS ရက်စွဲ 25.3.2017

အခြေပြောင်းအရာ ၂၂

အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဖြစ်ပျက်ခြင်း

ပုဂ္ဂိုလ်များ မြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်သူ့ ဆောင်ရွက်ကြီး
 ကျေးဇူးတင် ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းပြီး ပစ္စည်းအားဖြင့် ကျေး
 ဇူးတင် ကျင့်သုံး အစည်းအဝေးကို ၂၄.၃.၂၀၁၂/၂၅.၃.၂၀၁၅
 ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ ပစ္စည်းအားဖြင့်
 ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး ကျင်းပ - ဤ / ဗ - ပုံ ချုပ်ဆိုပြီး
 (၂၄) ဝိမာစာရင်း စာရွက်စာတမ်း ပြုစုခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 တွင် စီမံကိန်း မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
 ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူ့အဖွဲ့
 ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး တွင် ကျင်းပ - ဤ / ဗ - ပုံ ချုပ်ဆိုပြီး
 (၂၄) ဝိမာစာရင်း စာရွက်စာတမ်း ပြုစုခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 တွင် ကျင်းပအစည်းအဝေးများ၊ ဖွဲ့စည်းရေး နည်းလမ်းများကို မိမိတို့
 ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး ပြုစုခဲ့ပါသည်။

ဒေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
 အဖွဲ့

မြောက်အောက်ကျေးရွာအုပ်စု နယ်ပယ်ခွဲဝေခြင်း ဗဟိုကော်မတီ

အကြောင်းအရာ " အယ်ဒီယိုပုံစံ ခွဲဝေခြင်း

မြောက်အောက်ကျေးရွာအုပ်စု နယ်ပယ်ခွဲဝေခြင်း အစည်းအဝေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျေးရွာ စနစ်အရ နယ်ပယ် ငါးဝေ ကျွဲကွပ် ကျွဲငါး ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အယ်ဒီယိုပုံစံ နယ်ပယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အရ နယ်ပယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် နယ်ပယ် ခွဲဝေခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ နယ်ပယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးပါမည့် နယ်ပယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

အ.ရက်	အကြောင်းအရာ	နယ်ပယ်များ	နယ်ပယ်များ (ကျွဲကွပ်)
၁)	မြင်းချောင်း	မြေသာယာ၊ နတ်ပြာခြင်	၂၅၀၀၀၀
၂)	မြင်းချောင်း	နတ်ပြာ၊ ရေပိုက်လျှင်၊ နယ်ပယ်	၂၅၀၀၀၀
၃)	မြင်းချောင်း	နတ်ပြာ၊ ရေပိုက်လျှင်၊ နယ်ပယ်	၂၅၀၀၀၀
၄)	မြင်းချောင်း	ကျွဲကွပ်	၂၅၀၀၀၀
၅)	မြင်းချောင်း	နတ်ပြာ၊ ရေပိုက်လျှင်၊ ကျွဲကွပ်	၂၅၀၀၀၀
၆)	မြင်းချောင်း	မြေသာယာ၊ နတ်ပြာခြင်	၂၅၀၀၀၀
၇)	မြင်းချောင်း	နတ်ပြာ၊ ရေပိုက်လျှင်၊ နယ်ပယ်	၂၅၀၀၀၀
၈)	မြင်းချောင်း	ကျွဲကွပ်	၂၅၀၀၀၀
၉)	မြင်းချောင်း	နတ်ပြာ၊ ရေပိုက်လျှင်၊ နယ်ပယ်	၂၅၀၀၀၀
၁၀)	မြင်းချောင်း	ကျွဲကွပ်	၂၅၀၀၀၀
၁၁)	မြင်းချောင်း	ကျွဲကွပ်	၂၅၀၀၀၀
၁၂)	မြင်းချောင်း	ကျွဲကွပ်	၂၅၀၀၀၀

ဖြည့်ဆောင်ကြီးကျေးဇူးအပူပူအသင်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဖြည့်ဆောင်ကြီးကျေးဇူး အပူပူ အသင်းအဝေးကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ
လအတွက် အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူး ခံယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပါသည်။
ပရိတ်သားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါသည်။
အပူပူ အသင်းအဝေးကို ဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါသည်။

အပူပူ အသင်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)
ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အပူပူ အသင်းအဝေး ကိုယ်စားပြု

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ (ဥက္ကဋ္ဌ)

အထွေထွေ ဥက္ကဋ္ဌ

တောင်တန်းမြို့

အမျိုးသားများပြောပြသော
အခက်အခဲ၊ ဖြစ်ရပ်များ

- ရွာအဝင်လမ်း ပကောင်၍ သွား၊ ရေ့ လာ
ရေ့ ခက် ခဲ (မြို့တွင် ကလေး ဖြစ် ပျား)

- ရွာအဝင် လမ်း၌ ရှိ တံတား နှင့် ဖြို မကောင်း
၍ သွားလာ ရေ့ ခက် ခဲ

- သော့ကစဉ်း ရေ့ လှည့်လှောက်ဖွဲ့ မရှိ စား သောက်
ရေ့ ချော့ဖွားရေ့ ခက် ခဲ

- ကျွမ်းမာရေး အခက်အခဲ များ ဧရာ၍

- တာဝန်ပေးပို့ကာ သညာ ခိုင် ခံ ဖွဲ့ မရှိ၍ တာဝန် ပေး လာ
၍ ခက် ခဲ (အကာအရံ မရှိ)

- တာဝန်ပေးပို့ခြင်း မရှိ၊ စရံ နှင့် ဖြစ် ခဲ့ ပြီး မှ ဖြစ်
မရှိ၍ သညာ သနပ် ခက် ခဲ / အခက်အခဲများ

ဘေးအန္တရာယ်ကြီး

အပျို သမီးများ ပွားပြသော
အခက်အခဲ | ပြဿနာများ

- ရေကြီး ညှင်တံတား: ဖြေရှင်းမှု အခက်ခဲ
- သွား: လာရခက်ခဲ | ကျောက်တစ်များ နှင့် လမ်းဆွဲမှု၊ ရေကြီး စောင့်
ထိုးရှု လမ်းပျက်စီး
- သောက်ဆုံး: ကဆုန်အခဲရှိ၊ ရေမ ပိုတွင် စုန်ကန် ချိန်ရှင်ခွ
မရှိ
- ဖိမိတ်မှု အခက်ဆင်း: ဖြင့် ချက်ရသဖြင့် ~~အခက်ခဲ~~ ထင်မြင် ^{ထင်မြင်}၊ ညတေး ညတေး
သွား လာရခက်ခဲ၊ ^{လမ်းပျက်} ပြဿနာ တွင် ထွန်းရှု အကျက်ကျ
- ချိန်ဖက်: ကိစ္စများ ဖြစ်ပျင် ကောက်ကျင်းဆို သွားရသဖြင့် ကောက်ကျင်း
မကျ: ပေါ်ကိစ္စများ ကောက်ဆက်ခဲ
- အပူပေးမှု ~~အခက်ခဲ~~ နှင့် ချိန်ဖက် ပါးရှု ၀၃၆၆၃ နှင့် ပါး

ဘေးကင်းရေးဦးစီးဌာန

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်
~~အစားအသုံးပြုမှု~~
ဖျော်ဖြေချက်များ

- ရွာ အတွင်း မိန်းကောင် စေ့ချင်
- ရွာ အတွင်း ဝား ကောင် စေ့ချင်
- သောက်သုံးရေ ဖူးလှ စေ့ချင်
- ဆေး : ပေး ခန့် ချိ စေ့ချင်
- စာကြည့်တိုက်ကောင် စေ့ချင်
- စာသင်ကျောင်း လှူဒါန်း စေ့ချင်
- ကျောင်း အိမ်သာ ကောင် စေ့ချင်

စောလင်းကန်

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော

ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ရွာအဝင် နေထိုင် ~~ကန်~~ ဖြစ်စေရန်

- ရွာအဝင် တံတား ဖြစ်စေရန်

- သောက်သုံးရေ အထွက် ရေ ဖြိုက်/ရေကန်

- စာပြည့်တိုက် ဖြစ်စေရန်

- ဆေး ခန်း ဆောက်လုပ်ရန်

- စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန်

- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ

အပျို သမီး မှာ ၅ ကောင် (ပေး)
ဖွံ့ဖြိုး ရှေ့လှုပ် ရန် မှာ

- တံတား: (၂) စင်း
- ရွာအဝင်၊
ရွာလမ်း: (ကျွန်ုပ်တို့)
- ရေဖျက်လှိုင်: ညွှန်တော် ခြင်း၊ တရား
- လျှပ်စစ်ဖို: (ရေကူး)
- အလုပ်ကိုင်နှင့် ကလေး ချစ်
- ဧည့်သည်များ:

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

အောက်ဖော်ပြပါ- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာအဝင် တံတား	ကျား[✓] မ[✓]	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထု အပူပိုက်
	၂	ရွာအဝင် လမ်း	ကျား[✓] မ[✓]			
	၃	ရေဗိုက်ဖွဲ့	ကျား[✓] မ[✓]			
	၄	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်	ကျား[✓] မ[]			
	၅	စာကြည့်တိုက်အသစ်	ကျား[✓] မ[✓]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	ကျား[] မ[✓]			
	၂	ပညာသင်ကြားရေး	ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အခြား	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ-ဆေးကော်မကြီး VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ဖြည့်ထောက်ကိုး ချုပ်ခွ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –