



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP

နတ်မောက် အုပ်စု၊ ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်




မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၅ - ၁၆
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၇- ၁၈
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၉- ၂၀
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၁



၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ နတ်မောက် ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ နတ်မောက် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း


- ၁. ကုက္ကိုကုန်း
- ၂. နတ်မောက်
- ၃. ညောင်ပင်ကုန်း
- ၄. ရွှေတောင်ကုန်း
- ၅. သာယာကုန်း
- ၆. ရေဝင်
- ၇. သီးကုန်း
- ၈. ရွှေတောင်ကုန်း
- ၉. ညောင်ကုန်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

COMMUNITY DEVELOPMENT




ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်


ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (ပင့်ကူအိမ်)

- အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး အားနည်း
- အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေမရရှိသောလုပ်ငန်းများ ဖို့ဆို့လုပ်ကိုင်နေရ
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသားပါ အားနည်း
- ယုံမှန်အလုပ်အကိုင် မရှိသောကြောင့် ယုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိမှုနည်း

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
အမျိုးအစား	ဆတ်မှုတန်ဖိုး/အိတ် ကိ.ဖိ. ဗျာ.	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်သော ဆိပ်ကမ်း	လက်ယာ၊ အိတ်၊ ခွေး၊ တိုက်ခရိုင်၊ ကျား၊ ခိုင်ကယ်	၁၂	၂၀%
အဆင့်အတင့် ဆိပ်ကမ်း	ပျဉ်စောင်အိတ်၊ လက်၊ ခိုင်ကယ်	၁၅	၂၄%
ပက်လုပ်လက်ခား	အိတ်၊ ခိုင်ကယ်၊ ကျား၊ ခိုင်ကယ်၊ လက်ယာ၊ လက်ယာလက်ခား	၃၅	၅၆%
	စုစုပေါင်း	၆၂	၁၀၀

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့် ဆက်စပ်ခြင်း (ဥစ္စာရေး)

- ၄၅ အိတ်ထောင်စုသည် (နွမ်းပါး)
- မြေယာ မိုင်ဆိုင်မှု မရှိ " အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာ မရှိခြင်း " အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာ သင်ကြားပေးခြင်း၊ မြေယာ မိုင်ဆိုင်မှု ပေးခြင်း "
- သူတို့အား လာသော အချိန်တွင် လာ၍ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ အိတ်တိုင်လားရောက် စည်းရုံးခြင်း "

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်အပ်ပေးခြင်း (ဗမာ့ပုံစံ) (ဝေဖန်ပုံစံ)

မြို့နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု - သမဂ္ဂဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊
 စောင့်ရှောက်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး

သာယာ၊ ကျေးဇူးတော်၊ ရေပေးစနစ် - ပျဏ်းတော်

စောင့်ရှောက်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး - စီးပွားရေး၊ ကျေးဇူးတော်

အဖွဲ့အစည်း - စီးပွားရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းရာ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ရိုက်ပျိုးစား	-	၂၆၆	၂၆၆	၁၈၅	၁၈၅	၁၈၅	၁၈၅	၁၈၅	၁၈၅	၁၈၅	၁၈၅
သောက်သုံးရန်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဘဝသား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အကြောင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အခြား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အခြား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အခြား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အခြား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည့် စစ်ခြင်း (မြေပုံ) (သွေးကူးခြင်း)

- အစဉ်အလာ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
- ကျေးရွာကောင်း လာ မှား - ရှေ့
- ဌာနခွဲခြားခြင်း တွင် တွေ့ရ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည့် စစ်ခြင်း (ပိုင်ရှင်) (သွေးကူးခြင်း)

- △ အမျိုးသမီးများ သည် နိမ့်တွင် ကိစ္စ နှင့် ပညာရေး လက်တွေ့ ဖြစ် တွင် အားသာ ဖြစ်သည်။
- △ အမျိုးသားများ သည် နည်းနည်းနည်း ဖွားမြင်ပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဝင်ရောက်မှု တွင် ကျား၊ သား၊ မိန်းမ၊ ငါးပါဝင်မှုများ
- △ ကျား၊ မိန်းမ လက်တွေ့ ဖြစ် တွင် ကျား၊ သား နှင့် မိန်းမ၊ သမီး တို့ ပါဝင်သည်။

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်အပ်ခြင်း၊ စစ်ခြင်း (စာအုပ်ဖတ်ခြင်း) (စာအုပ်ဖတ်ခြင်း)

ရာသီဥတု - ဓန၊ ခို၊ ဆောင်း

ခိုက်ပျိုးကျိုး - ဝတ်စုံ၊ ဝတ်ပုံ၊ ဝတ်ပုံ၊ ဝတ်ပုံ၊ ဝတ်ပုံ၊ ဝတ်ပုံ

ဆောက်ရာသီ - လုံခြုံရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

သဘာဝစားအစားအာဟာရ - လယ်ယာရေး၊ ရေကြီး

ကျန်းမာရေးအစားအာဟာရ - စက်သီလင်း၊ ဆီကင်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း

အစားအာဟာရ - ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း

ဝတ်စုံ၊ ဝတ်ပုံ - ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း၊ ကျွမ်း

အိမ်ခြံမြေ - သန့်ရှင်းရေး၊ လေအေးစေရေး၊ မြေအေးစေရေး

အစားအာဟာရ - သန့်ရှင်းရေး၊ လေအေးစေရေး၊ မြေအေးစေရေး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးသီဟစိုး	Male	Village Project Support Committee
၂	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်နွယ်နီလှိုင်	Female	Village Project Support Committee
၃	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်မိုးမချူသင်း	Female	Village Finance Clark
၄	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးနီဦး	Male	Village volunteer
၅	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်ပိုပိုချစ်	Female	Village volunteer
၆	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးထိန်လင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၇	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်အုန်းဌေး	Female	Procurement Sub-Committee
၈	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးကိုကိုဝင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၉	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးခင်အေး	Male	Monitoring Sub-Committee
၁၀	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်တင်တင်ကြွယ်	Female	Monitoring Sub-Committee
၁၁	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးအေးလှိုင်	Male	Grievance focal point
၁၂	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်တင်တင်ဌေး	Female	Grievance focal point
၁၃	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဒေါ်စန်းစန်းမော်	Female	O & M Sub-Committee
၁၄	Nat Mauk	Nyaung Kone	ဦးနေလင်းထွဋ်	Male	O & M Sub-Committee



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N : 18-72198
E : 95-12213

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၁၆၆ ဒား	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ၆၆၆ ချစ် ၀၆
မြည်နတ်တိုင်းဒေသကြီး ပါးလွန်း	မြို့နယ် ပန်းတောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်		ကျေးရွာ ဝါဟာရကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၂	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၁	၅၁၉
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၁၁	၅၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၅၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် - မရှိပါ။		မှတ်ချက် မရှိပါ။		မှတ်ချက်	
သီးကုန်း ဂွဗွန်တက် ဧရာ မူလတန်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် မရှိပါ။			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း:
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2024 / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ
 (စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 1
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ်
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ်
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ၂၀၁၇.၀၇.၀၅ ရက်နေ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန ၇ ခုခန့် (၃) -----
(၂) ----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၁၆၆၃၈
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၃.၀၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇော်အောင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၃.၀၅



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ချမ်း ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း - ပဲခူး မြို့နယ် - ဗဟို တောင် ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံဝါမာက ကျေးရွာ - ၈၂၀၁၆ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစတင်ချိန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အားအမှတ်ခြစ်ပါ	အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အချိန်အားအမှတ်ခြစ်ပါ	အချိန်အားအမှတ်ခြစ်ပါ	အချိန်အားအမှတ်ခြစ်ပါ
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗီထင်စာကိစ္စအစည်းအဝေး	၂၃. ၃. ၁၇	၂၃. ၃. ၁၇	၄၇	၂၅	၂၅	၂၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄. ၃. ၁၇	၂၄. ၃. ၁၇	၄၀	၂၀	၂၀	၂၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၅. ၃. ၁၇	၂၅. ၃. ၁၇	၂၄	၂၁	၂၁	၂၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၂၄	၂၁	၂၁	၂၁
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၂၄	၂၁	၂၁	၂၁



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ငြိမ်း ဂျမ်း-ဝင်း

နေ့စွဲ ၁၃. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) / စက်ဝန်း(ဝ)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ဟို.ကော့.ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၁၆/၂၀၁၇ကျေးရွာ ၆၂၅၀၆ ကျေးရွာ ၆၂၅၀၆ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
 ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
 ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဦးဗွာ.ကျ. ၆၀၀၀၀	၁ ကလေးကလေးစားစား ဦးဗွာ.ကျ. ၆၀၀၀၀
၂ ကျ. အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၂ ကျ. အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၃ ဦးဂျွန်သော်လည်း နမူနာမှ မသုံးနိုင် ကလေးကလေးစားစား
၄ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ	၄ ကျေးဇာတိ လက်လှမ်း မမှီခြင်း။
၅ ၆၀၀၀၀ ကလေးကလေးစားစား	၅ မြို့တွင်း ၁၅၀၀၀ ကလေးကလေးစားစား ဖွဲ့စည်းခြင်း။
၆ ပညာရေး အခက်အခဲ	
၇ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ	

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၁ ကလေးကလေးစားစား ဦးဗွာ.ကျ. ၆၀၀၀၀
၂ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၂ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀
၃ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၃ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀
၄ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၄ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀
၅ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀	၅ ကျေးဇာတိ အခက်အခဲ ၆၀၀၀၀



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၂	၇၅ သိန်း	၂၃၀
၂	ရွာတွင်း လမ်းကျန် ကျန်လမ်း ခင်းခြင်း	၈+၂	၃၂၀ သိန်း	၂၃၀
၃	လမ်းဖို့တိုင် နှင့် လမ်းဖို့လင်းရှင်	၂	၃၀ သိန်း	၂၃၀
၄	စာအုပ်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၈+၂	၁၂၀ သိန်း	၂၃၀
၅	ကျေးလက် စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၂	-	၂၃၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သီတာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၁.၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိုးနှိုး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/IT တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းအား ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းအား ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ TPIIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထမ်းအမည် _____

နေ့စွဲ _____

ပြည်နယ်/တိုင်း _____

မြို့နယ် _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အပြင်းအလျား x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ရွှေဘင်လှိုင်	ရွှေဘင်လှိုင်ကန် ဝါးပင်ပျံ့ထူ ဆက်သွယ်ရေး ဝါးပင်ပျံ့ထူ ဆက်သွယ်ရေး	x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀		-	၅၂၀၀၀၀
ရွှေဘင်လှိုင်	ရွှေဘင်လှိုင်ကန် (၅၅၀၀၀) ဝါးပင် ပျံ့ထူ ဆက်သွယ်ရေး	x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀		-	၇၅၀၀၀၀



<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>
<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>
<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀</p>

၂၀၁၈.၀၂.၂၀၁၃
၂၀၁၈.၀၂.၂၀၁၃

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဦးစီးဌာန
ဦးစီးဌာန



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

— နတ်မောက်အုပ်စု ၊ ဧည့်သည် ကျန်းစွာ စာစည်း စာရေးမှတ်တမ်းများ

မြို့နယ် - ဗန်းမောင်းမြို့နယ်။

အုပ်စု - နတ်မောက်

ကျေးရွာ စာစည်း - ဧည့်သည်ကျန်း

အစည်း စာရေးကျင်းပသည့် ရက် - မိမိ

အစည်း စာရေး တက် ရောက်သူ - ကျား (၄၃) + မ (၂၅) = စုစုပေါင်း ၆၈

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၃.၂၃

အစည်း စာရေး စတင်ချိန် - ၁၂:၀၀ Pm

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အိန်ဒွင်းဝေ

ဝန်ထမ်းများ - CFS

အကြောင်း အရာ - ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး။

- Pc-1 နှင့် Pc-12 ရောက်ခံ ခြင်းနှင့် CFS များ မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ရာအိမ် များ မှ အဖွဲ့ စုဖွဲ့စုဖွဲ့စုဖွဲ့ ပြောကြားခြင်း။
- ငါတို့ မဟာမိတ် မြို့ စီမံကိန်း အကြောင်း စာရေးစိတ်ရှင်း ပြခြင်း။
- ငါတို့ မဟာမိတ် မြို့ စီမံကိန်း ၏ ဂုဏ်သိက္ခာချက် ၊ ဆောက်ပံ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ဂုဏ်သိက္ခာ များကို ရှင်းပြခြင်း။
- ကျား ၊ မကျားတို့ ညီမျှ ခြင်း နှင့် စာမျိုးသမီး များ ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း ကျား ၊ မကျား ဂုဏ်သိက္ခာချက် (၆) ချက်ကို ရှင်းပြခြင်း။
- စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း အကြောင်း ဆက်လက် ရှင်းပြခြင်း။
- ကျေးရွာ စာရေး ဝန်ထမ်း ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆက်လက် ရှင်းပြခြင်း။
- ကျေးရွာ စာရေး ဝန်ထမ်း ကား များ သဘောတူ ရွေးချယ်ခြင်း။
- ငါတို့ ပူးပေါင်း ပါဝင် သော ငါတို့ မြို့ စီမံကိန်း ၏ ဂုဏ်သိက္ခာချက် နှင့် အဆင့်ဆင့် ကို ရှင်းပြခြင်း။
- တက်ရောက်လာသူ များ စာမျိုးသမီး ၊ စာမျိုးသမီး စာမျိုးတို့ ပါဝင် သော အုပ်စု (၂) စု ဖွဲ့ခြင်း။
- ငါတို့ မြို့ စီမံကိန်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ဥက္ကဋ္ဌ ဂုဏ်သိက္ခာချက် ၏ အဆင့် ဆက်လက် ရှင်းပြခြင်း
- မင်းပိုင်သုံး သပ် ခြင်း
- ရာအိမ် နှင့် ပြောကြားခြင်း
- ပိုင်ဆိုင်မှု အား သက် ခြင်း ၏ ကိစ္စများ ပြောကြားခြင်း။



နတ်မောက် ဒုပ့်စု ၊ ခေ့ဘင် ကုန်း ဌာ အစည်း စာစား ဖွတ်တမ်း များ

မြို့နယ် - ဗန်းတောင်း
 ဒုပ့်စု - နတ်မောက်

ကျေးရွာ အမည် - ခေ့ဘင်ကုန်း

အစည်း အစား ကျင်း ပသည့်နေ့ရက် - အိမ်
 အစည်း အစား တက် ကျက် သူ - ကျား (၄၀) + မ (၁၀) = ခုနု စာစား - ၆၀ ဦး

ရက်စွဲ - 24. 3. 2017

အစည်း စာစား စတင် ချိန် - 12:00 Pm

ဖွတ်တမ်း တင် သူ - ဒေါ် မိုင်း ဌေး စေ

ဝန်ထမ်း များ - CFS

အဝကြောင်း အရာ - ဒုတိယအ ကြိမ် အစည်း စာစား ။

- PC - 12 ကောက် ခံ ခြင်း
 - ယာမ အကြိမ် အစည်း စာစား တွင် ခြောက် ခဲ့ သည့် များ ကို အဖတ် ကျင့် စမ်း မြှို ခြင်း ။

- တက် ကျက် လာ သူ များ ထဲ မှ အမျိုး သား ၊ အမျိုး သမီး သီး သား အဖွဲ့ ခွဲ ချ်
 ပြဿနာ ၊ အခက် အခဲ ၊ အတား အဆီး များ ၊ စျော် မှန် ချက် များ နှင့် ဖွဲ့ မြှို ရေး လှုပ် လှေ့
 များ ကို ဆွေး စွေး ခဲ့ ပါ သည် ။

အမျိုး သား အဖွဲ့ မှ တင် ပြု လာ သော ပြဿနာ ၊
 အခက် အခဲ ၊ အတား အဆီး များ

၄ မီး ပွား ရေး ပြဿနာ
 ၄ ရှေ့ အခက် အခဲ ပြဿနာ
 ၄ နျပ် ခပ် မီး အခက် အခဲ ပြဿနာ
 ၄ ကျန်း မာ စား အခက် အခဲ
 ၄ စမြေ ရှေ့ အခက် အခဲ
 ၄ ပညာ ရေး အခက် အခဲ
 ၄ ရွာ တွင်း လမ်း အခက် အခဲ

၄ အပျင် အကိုင်း အခွင့် စာလမ်း ဌား ပါ ။
 ၄ ရေ ခပ် ရှိ အလှမ်း စား ။
 ၄ မီး ရှိ သော် လည်း အဖွား ဝှ မသုံး ခိုင် တဲ့ အခက် အခဲ ။
 ၄ ကျန်း မာ စား လက် လှမ်း မ ဖြို ခြင်း ။
 ၄ မိုး တွင်း သွာ လာ ချ ခက် ခဲ ခြင်း ။ ရုံ့ လမ်း ဖြစ်



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ပုံစံစေ့မာန်
ညောင်ကျော်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမ	
		ပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ: လ.ဖ.ကျွန်ကျစ်လမ်း၊ ခင်းမိုးကျေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ: လမ်းမီး၊ တိုင်ဒိုင် လမ်း၊ မီးလင်းရှင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျေးဇူးတင်ရေး: ဇေယျာပျံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၂	ကျေးဇူးတင်ရေး: ကျေးဇူးတင်ရေး: ပျံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ပညာရေး	၁	အကြံပေး: ကျေးဇူးတင်ရေး: ပျံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၂	အကြံပေး: ကျေးဇူးတင်ရေး: ပျံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၃	ပျံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (စွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ www.cdd.drdmyanmar.org