


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်
ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာကျေးရွာ

မတ်လ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၃။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၇။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ် တမ်းမာတ်ပုံများ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်မြေပုံ



~~၁။ တောပု~~ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ တောပုကျေးရွာ

၂။ ကျောက်ကြီးဘက် ကျေးရွာ

၃။ လေလံကုန်း ကျေးရွာ

၄။ ဇီးကုန်း ကျေးရွာ

၅။ ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ

၆။ ဆင်ဆိပ် ကျေးရွာ


စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက် (၆) ရွာဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအနှစ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နေ့စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြေပုံ	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၆	၇၈	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ သစ်တောများကိုမှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှုပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆန်းစစ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၆	၇၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားကျပ်စားလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၆	၇၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၆	၇၈	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကိုကျား/မပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နေ့စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၄၆	၇၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာတွင်းရွာပြင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၆	၇၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု/မရရှိမှုနှင့်ကွာဟချက်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂		၃၂	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းအရင်း၊အကျိုး၊အကူပြုဆက်နှင့်တကွဆက်စပ်လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (မ)	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ		၄၆	၄၆	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းအရင်း၊အကျိုး၊အကူပြုဆက်နှင့်တကွဆက်စပ်လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၁၀	ကျေးရွာ၏(၄) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်	၄ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၄၆	၇၈	အကျိုးခံစားခွင့်၊အကျိုးပြုသူဦးရေအဓိကလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

ရွာပြည်အတွင်းရှိ လမ်းပန်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း



- | | | | |
|------|-------|-------|--------|
| အထက် | အောက် | အရှေ့ | အနောက် |
| အထက် | အောက် | အရှေ့ | အနောက် |
| အထက် | အောက် | အရှေ့ | အနောက် |
| အထက် | အောက် | အရှေ့ | အနောက် |

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏ အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ရွှေပြည်သာကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသောကျေးရွာငယ်လေး တရွာဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီးလူနည်းစုမှာလက်လုပ်လက်စားကျဘန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါ သည်။ကျေးရွာတွင်အမျိုးသားဦးဆောင်အိမ်(၁၁၅)အိမ်ရှိပြီးအမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်(၁၂)အိမ်ရှိပါ သည်။ကျေးရွာ၏အိမ်ခြေစုစုပေါင်းမှာ(၁၂၇)ရှိပြီးအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ(၁၂၇)ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိအမျိုးသားဦးရေမှာ(၂၈၄)ဦးဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးဦးရေမှာ(၂၈၀)ဦးရေရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင်ညောင်ပင်သာကျေးရွာ၊အနောက်ဘက်တွင်မြောက်မှတောင်သို့သွယ်တန်းနေ သောဒိုက်ပုံချောင်းကြီးတခုရှိပါသည်။ဒိုက်ပုံချောင်းသည်နွေရာသီတွင်ရေများခမ်းနေပြီးအမိုးရာသီ တွင်ရေကြီးပါသည်။ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ရေဦးတောင်ရှိပြီးတောင်ပေါ်တွင်ခန့်ညားသောဘု န်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ပဲခူးရိုးမတောင်တန်းကြီးရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမူလတန်းကျောင်းတကျောင်းရှိပါသည်။ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများသ ည်ဘာသာတရား အလွန်ကိုးရိုင်းကြပါသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမှ(၄၀)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ကတ္တရာလမ်းနှင့်ကျောက်ခင်းသဲလမ်းဖြစ် ၍သွားလာရေးကောင်းပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာသဲလမ်းများဖြစ်သောကြောင့်မိုးရွာလျှင် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ရွာလူထုမှာထိုလမ်းမကြီးအားအသုံးပြုပြီးကုန်သွယ်ရေးကိုအဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။လယ်ယာထွက်သီးနှံများအားမြို့သို့တင်ပို့ရာတွင်လည်းအရေးပါလှသည်။

ကျမ်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်ကျမ်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကြက်တက်ညောင်ပင်ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၌ ကုသကြသည်။ကျမ်းမာရေးအတွက်အလွန်အခက်အခဲရှိလာမှသာမုန်းနှင့်လှည်းလမ်းကူးသို့ သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူကြရပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျမ်းမာရေး ပြသနာအခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ပြသနာအခက်အခဲအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာမြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်မိုးတွင်းကာလတွင်သွားရေး၊
လာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးကိစ္စအပူအအ တွက်သွားလာရေးအ
ခက်အခဲရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်ရေတုံ့ကင်များရှိ သောလည်းသောက်သုံးရန်သင့်/မသင့်မသိသော
လည်းရေအခက်အခဲမရှိပါ။ထို့ကြောင့်ကြက်တက်ညောင်ပင်ကျေးရွာတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
ကြောင့်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများလဲရှိပါသည်။

ပါပင်ဆွေးနွေးသူဦးရေး-(၄၅)ဦး

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

လုပ်ငန်းမ ှား	တန် ရူး	ကဆု န်	နယု န်	ဝါဆို	ဝါခေါ င်	တော်သ လင်း	သီတင်း ကျွတ်	တန်ဆောင် မုန်း	နတ်တော်	ပြာ သို	တပို့ တွဲ	တ ပေါင်း
လယ်လု ပိဇန်း			▲	▲▲ ▲	▲▲ ▲	▲▲ ▲		▲ ▲	▲▲ ▲	▲ ▲		
လက်သမ ား	♥ ♥										♥ ♥	♥ ♥
ကျန်းမာ ရေး			✚ ✚ ✚	✚ ✚ ✚			✚ ✚	✚ ✚				
ဝင်ငွေ ကောင်း ချိန်									↪ ↪	↪ ↪ ↪	↪ ↪ ↪	↪ ↪ ↪
ပျော် ချိန်	😊 😊 😊					😊 😊 😊		😊 😊 😊				
မိုးများ ကာလ	◇	◇	◇ ◇	◇ ◇ ◇	◇ ◇ ◇	◇ ◇	◇					
ဝင်ငွေ နည်းချိန်	☾ ☾	☾☾ ☾	☾☾ ☾				☾ ☾		☾ ☾			

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဖြိုးကိုကိုဘို

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၄၆)

အညွှန်း - ၃ခု = များ

၂ခု = အလယ်အလတ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ~~တော်လှန်ရေးဌာနခွဲရုံး၊ ပြည်သာ~~ ၏ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်
သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၇။

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

ကျေးရွာအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။မိုးရာသီတွင်
စပါးအသီးနှံများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်မြေပဲ၊မတ်ပဲစသည့်ပဲများကို အဓိကထား
စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဘဲ၊ ကြက်စသည်တို့ကိုလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ လက်လုပ်
လက်စားများသည်မိုးရာသီတွင်ငါးရှာခြင်း၊ဖားရိုက်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ကျေးရွာ
သည် ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများတွင် ရေကြီးပါသည်။ နွေရာသီတွင် သီးနှံများရောင်းချချိန်ဖြစ်သော
ကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်သင့်ရှိပြီး မိုးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်း ကုန်ကျစရိတ်များရှိသဖြင့်
ထွက်ငွေအသင့်သင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ပွဲတော်ကာလအနေဖြင့် တန်ခူး၊ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း
လများတွင် ပွဲတော်များဆင်နွှဲကြပါသည်။ကျေးရွာ၏အဆင်မပြေသောမိသားစုများမှအမျိုးသမီးများ
သည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အမျိုးသားအချို့သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်
ငန်းအဖြစ်နွေရာသီတွင် လူနေအိမ် ဆောက် လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကိုလဲ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၇၈)ဦး

နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	နွား(၂)ချင်းတိုက်၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုလာကြီး၊ ကား၊ TV၊ စလောင်းလယ်(၁၀)ဧက၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ ဝွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်	၅၆	၂၆%
အလယ်အလတ်	နွား(၁)ချင်း၊ အုပ်ဖိနပ်ခံ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၂)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တော့ TV၊ စက်ဘီး	၃၁	၄၆.၈%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ပကာအိမ်၊ ထရုံကာ၊ စက်ဘီး	၄၀	၂၇%
အနွမ်းပါးဆုံး			
စုစုပေါင်း		၁၂၇	၁၀၀%

ပံ့ပိုးကူညီသူ - နော်သြဂတ်စတီးနား ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၄၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေခွဲခြားမှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၃-၃-၂၀၁၇။

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

ရွှေပြည်သာ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ပျိုးကျခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဆေးပုလဲကျေးရွာ၏ အဆင်ပြေသောမိသားစုများ၏နေအိမ်များမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုးအိမ်များ ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။ အလယ်လတ်မိသားစုများမှာ အုတ်ဖိနပ်ခံ၊ ကြမ်းခင်း၊ သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ဝှန်ဒေါင်း၊ ကား၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ များကို အဆင်ပြေသော မိသားစုများအသုံးပြုကြပြီး ကျွဲ၊ နွားစသည်များကို အဆင်ပြေသောမိသားစုနှင့် အလယ်လတ်များ အားလုံး နီးပါးပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားမိသားစုများမှာရာသီအလိုက်ကျပန်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အလွန်နွမ်းပါးသောမိသားစုများမှာသက်ကယ်မိုးပကာအိမ်များပြုလုပ်ခါကြိုရာကျဘမ်းလုပ်ငန်းများကိုသင့်သလိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချု

ကျေးရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီးလက်လုပ်လက်စားမိသားစုများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၇၈)ဦး

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း	အပ်ချုပ်စက်	လယ်
ထွန်စက်	ပက်	ဘက်ထရီ
မီးစက်		အိမ်
		ဆိုလာပြား
		စက်ဘီး
		ဆိုင်ကယ်
		TV
		နွား

ပံ့ပိုးကူညီသူ - နော်ထွတ်စတီးနား

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၄၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏
အရင်းပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၇

ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာဆိုလျှင်၊ထွန်စက်၊မီးစက်၊လယ်၊ဝက်၊နွား၊လှည်း၊TV၊လှည်း၊အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဘက်ထရီတို့ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လှည်း၊ ထွန်စက်၊မီးစက် အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျန်အရင်းအမြစ်များကိုမူ အတူတကွရယူသုံးစွဲကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်ဝက်၊အပ်ချုပ်စက်၊စသည်တို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

ပြသနာအနှစ်ချုပ်။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းမြစ်အသုံးချမှုတွင် အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချမှုနည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၇၈)ဦး။

ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျေးရွာ -ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း	အပ်ချုပ်စက်	လယ်
ထွန်စက်	ဝက်	လှေ
မီးစက်		ဘက်ထရီ
နွား		ဆိုလာ
		စက်ဘီး
		ဆိုင်ကယ်
		TV

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဖြိုးကိုကိုဘို

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၄၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏
ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၇။

ကျေးရွာ -ရွှေပြည်သာ

ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ် သောအရင်းအမြစ်များမှာလှည်း၊ထွန်စက်၊မီးစက်၊အပ်ချုပ်စက်၊ဝက်၊အိမ်၊နွား၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်၊ ဘက်ထရီဆိုလာပြား၊စက်ဘီး၊TV၊တို့ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများအများဆုံးထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များ မှာလှည်း၊ထွန်စက်၊မီးစက်များကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ကျန်အရင်းအမြစ်များကိုမူအတူတကွရယူသုံးစွဲကြပါ သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ဝက်၊အပ်ချုပ်စက်၊တို့ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုကြပါသည်။

ပြသနာအနှစ်ချုပ်။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၇၈)ဦး။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်နော်ကြက်စတီးနား

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၇၈)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာကျေးရွာ၏
 အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၇။

စဉ်	ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
၁	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂	ဘာသာရေး	ဘာသာရေး
၃	အမျိုးသမီးရေးရာ	တပ်မတော်
၄	အမျိုးသမီးခေါင်	ရဲတပ်ဖွဲ့
၅	ကျောင်းကော်မတီ	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
၆	နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့	
၇	ကာလသားခေါင်းဆောင်	
၈	ကြက်ခြေနီအဖွဲ့	

ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့
 အမျိုးသမီးရေးရာ၊အမျိုးသမီးခေါင်၊ကျောင်းကော်မတီ၊နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ကာလသားခေါင်းဆောင်၊
 ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊
 ရဲတပ်ဖွဲ့၊တပ်မတော်၊ဘာသာရေးတို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာ
 အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ကျန်အဖွဲ့အစည်းများမှာလည်းတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်
 ဖွဲ့ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၇၈)ဦး။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - ကော့မူ

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဖြိုးကိုကိုဘို

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၄၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၇။

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အခြေအနေများကို ခေါင်းစဉ် တစ်ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (၁) ကျန်းမာရေး၊ (၂) ပညာရေး၊ (၃) ဦးဆောင်မှု (၄) အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ (၅) အိမ်မှု ကိစ္စ၊ (၆) ဆုံးဖြတ်ချက်၊ (၇) ဝင်ငွေရှိမှု၊ (၈) လူမှုရေး တို့ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးမှာ(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေးမှာ(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှာသာနေထိုင်၍အိမ်မှုကိစ္စများလုပ် ကိုင်နေရသဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပါသည်။

(၂) ပညာရေး

ကျေးရွာရှိအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား/သမီး တန်းတူ(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းသာရှိပြီး ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင် ရန်အတွက်(၆)မိုင်ခန့် ဝေးသောကျောက်ကြီး(အထက)ကျောင်းသို့လည်းကောင်း၊ငထွေစုတ်ကျေးရွာ (အ.ထ.က)ကျောင်းသို့လည်းကောင်းသွားရောက်ကြရပါသည်။ကျောင်းသား/သူများသည်မိုးတွင်းအခါတွင် ရွံ့ဗွက်များကိုဖြတ်ခါသွားလာရသဖြင့်လမ်း ခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများသည် သွားလာရေးခက်ခဲသဖြင့် ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသား/သမီးအားလုံး ပညာသင်ကြားမှုတွင် (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြ ပါသည်။

(၃) ဦးဆောင်မှု

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်ဦးဆောင်မှုပိုကာ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်ဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများထက်နည်းသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တည်ရှိနေပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခြင်းမှာမိသားစုစားသောက်ရေးအတွက်အိမ်မှု

ကိစ္စများကိုလုပ်ဆောင် နေရခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်နိုင်ရန်ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

(၄) အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု

ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည်စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် လက်လုပ်လက်စားနေထိုင်လုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသားများကသာဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကရာခိုင်နှုန်းများနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်ကောက်စိုက်ချိန်များတွင်သာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။

(၅) အိမ်မှုကိစ္စ

ကျေးရွာ၏ အိမ်မှုကိစ္စဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် ရာခိုင်နှုန်းများနေခြင်းမှာ ထမင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ရေခပ်၊ သား/သမီးများ၏ ဝေယျာဝစ္စများကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပါဝင်ကူညီမှု အလွန်အားနည်းနေသည်ကိုလဲ သိရှိရပါသည်။

(၆) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်မှုမှာ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ဆေးပုလဲကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအား အကြံဉာဏ် ကောင်းများပေးနိုင်ပြီး အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

(၇) ဝင်ငွေရရှိမှု

ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေသုံးသပ်ချက်တွင်အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးများ သည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများသည်ဝင်ငွေရရှိမှုတူနေခြင်းမှာအလုပ်အ ကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းသော်လည်းဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသားနှင့်တန်းတူရရှိစေရန် ကောက်စိုက်၊ပဲနှုတ်၊ အလုပ်များကို ရာသီချိန်တိုင်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သဖြင့် ဝင်ငွေတန်းတူရရှိပါသည်။

(၈) လူမှုရေး။

ကျေးရွာ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။မျိုးသားများသည်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ဝင်ရောက်၍လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သလို အမျိုးသမီးများကလဲ ကျေးရွာတိုးတက်ရေးနှင့် သာရေး၊နာရေးများတွင် ကျရာလူမှုရေးတာဝန်များကို အမြဲလုပ်ဆောင်နေပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၇၈)ဦး။

ပြသနာသစ်ပင်

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇



ပံ့ပိုးကူညီသူ - နော်ထွတ်စတီးနား

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) ၊ မ(၄၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောပု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ၏
လမ်းဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၇။

ကျေးရွာတွင်လမ်းအခက်အခဲပြဿနာကြောင်းရင်းမှာသံကွင်းစွပ်ကွဲ၊ နွား၊ လှည်းများ
မောင်း၍သော်လည်းကောင်း၊ မိုးတွင်းအခါတွင်ထော်လာဂျီများမောင်း၍သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းသည်မြေ
သားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်လည်ကောင်း၊ မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့်လည်ကောင်းလမ်းများသည်တာရှည်အသုံး
မခံပဲပျက်စီးရပါသည်။ လမ်းများပျက်စီးခြင်းကြောင့်ညီညာမှုမရှိသောလမ်းပေါ်တွင်သွားလာခြင်းနှင့်ကျန်း
မာရေးနေက်နေခြင်း၊ စီးပွားရေးနေက်နေခြင်း၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကျောင်းသွားရာတွင်အခက်အခဲ
များကြုံတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုလည်း အချိန်မှီကုသနိုင်ရန်အတွက်
လွန်စွာ ခက်ခဲလှပါသည်။ နှစ်စဉ် မိုးရာသီတွင် လမ်းများပေါ်ရေကျော်သည့် အကျိုးရလဒ်ကိုလည်း
ကြုံတွေ့ခံစားရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၇၈)ဦး။

အမျိုးသားများ၏ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာများ

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ အုပ်စု - တောပု နေ့စွဲ - ၄ .၃ .၂၀၁၇

စဉ်	ပြဿနာအခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ
၁	မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွတ်ထ၍သွားလာရေးခက်ခဲ	ကျား
၂	ပညာသင်ကြားရာတွင်ဆရာ/ဆရာမ မလုံလောက်သဖြင့် ကျောင်းသားများပညာရေးအခက်အခဲ	ကျား
၃	ကျန်းမာရေးအသက်အန္တရာယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဆေးကုသနိုင်ရန်နေရာခက်ခဲ	ကျား
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့်ကျေးရွာသူ/သားများဗဟုသုတအသိ ဉာဏ်နည်းပါးသည်အခက်အခဲ	ကျား
၅	လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့်ညအချိန်တွင်ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြုံ၍ လူနေမှုနိမ့်ကျသည့်အခက်အခဲ	ကျား
၆	စာသင်ဆောင်မလုံလောက်သဖြင့်ကလေးများစာသင်ရန်အ ခက်အခဲ	ကျား
၇		
၈		

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဖြိုးကိုကိုဘို

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂)ဦး၊

အမျိုးသမီးများ၏ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာများ

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

စဉ်	ပြဿနာအခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ
၁	မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထ၍သွားလာရေးခက်ခဲ	မ
၂	ပညာသင်ကြားရာတွင်ဆရာ/ဆရာမ မလုံလောက်သဖြင့် ကျောင်းသားများပညာရေးအခက်အခဲ	မ
၃	ကျန်းမာရေးဆရာ/ဆရာမမရှိ၍ကျန်းမာရေးအတွက်လွယ်ကူ စွာမကုသနိုင်သည့်အခက်အခဲ	မ
၄	ကျန်းမာရေးအသက်အန္တရာယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဆေးကုသနိုင်ရန်နေရာခက်ခဲ	မ
၅	အပ်ချပ်စက်သင်တန်းများမရှိသဖြင့် စီးပွားရေး၊စားဝတ်နေရေးဆုံးရှုံးမှုများကြုံရသည်အခက်အခဲ	မ
၆	လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့်ညအချိန်တွင်ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြုံ၍ လူနေမှုနိမ့်ကျသည့်အခက်အခဲ	မ

ပံ့ပိုးကူညီသူ - နော်ထွက်စတီးနား

ပါဝင်သူ - မ(၄၆)ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်(ကျား)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်(မ)
၁	ရွာတွင်းလမ်း၊တံတားကောင်း၍သွားလာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။	လျှပ်စစ်မီးရှိလျှင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးညအခါပိုးမွှားအန္တရာယ်ကင်း၍ကလေးများစာကျက်ချိန်ပိုလာမည်။
၂	စာကြည်တိုက်ရှိလာလျှင်အသိဉာဏ်ပညာဗဟုသုတတိုးပွားလာမည်။	လမ်းတံတားကောင်းလျှင်သွားလာရလွယ်ကူပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားရေးကောင်းမွန်လာမည်။
၃	ဆေးပေးခန်းရှိလျှင်ကျန်းမာရေးကုသမှုအလွယ်တကူရယူသုံးစွဲနိုင်မည်။	ဆေးပေးခန်းရှိလျှင်ကျန်းမာရေးကုသမှုအလွယ်တကူရယူသုံးစွဲနိုင်မည်။
၄	လုံလောက်သောဆရာ/မရရှိလာလျှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာသင်ကြားရာတွင် လွယ်ကူအစဉ်ပြေမည်။	လုံလောက်သောဆရာ/မရရှိလာလျှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာသင်ကြားရာတွင် လွယ်ကူအစဉ်ပြေမည်။
၅	စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးသင်တန်းများရှိ၍ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာပြီး စီးပွားရေး တိုးတက်လာမည်	ကျန်းမာရေးဆရာ/မများရှိလျှင်အချိန်မရွေးကုသနိုင်မည်။
၆	လျှပ်စစ်မီးလင်း၍ပညာရေးတိုးတက်လာပြီး ကျေးရွာ လူထုများလူနေမှုမြင့်မားလာမည်။	စာကြည်တိုက်လိုချင်သည်
၇	လုံလောက်သောစာသင်ဆောင်လိုချင်ပါသည်	

၈

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးမြိုးကိုကိုဘို

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) မ(၄၆)

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးသားဦးစားပေး	အမျိုးသမီးဦးစားပေး
၁	ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက်၊ လမ်းတိုးချဲ့ ပြုပြင်ရန်	ရွာချင်းဆက်၊ လမ်းတိုးချဲ့ ပြုပြင်ရန်
၂	ခန်းမဆောင်	ရွာတွင်း၊ လမ်းတိုးချဲ့ ပြုပြင်ရန်
၃	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့/ပြုပြင်	စာကြည့်တိုက်
၄	စာကြည့်တိုက်	ဆေးပေးခန်း
၅	ဆေးပေးခန်း	လျှပ်စစ်မီး
၆	ဆိုလာမီး	စာသင်ကျောင်းဆောက်ရန်
၇	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသင်တန်း	အပ်ချုပ်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသင်တန်း
၈		ကျောင်းဆရာ/မ(၃)ဦး၊ ကျန်းမာရေးဆရာ/မ

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဖြိုးကိုကိုဘို

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) မ(၄၆)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - မြေပုံမြေသိမ်း အုပ်စု - မြောက်ပူ နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၇

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ)	ဦးစားပေး အဆင့်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား/မ	၁	၈၀၀၀၀၀	၅၆၄ ဦး
၂	ခန်းမဆောင်	ကျား/မ	၂	၈၅၀၀၀၀	၅၆၄ ဦး
၃	စက်ရေတွင်း	ကျား/မ	၃	၄၅၀၀၀၀	၅၆၄ ဦး
၄	ဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၄	၇၀၀၀၀၀	၅၆၄ ဦး
၅	အားကစားကွင်း	ကျား/မ	၅	၁၀၀၀၀၀၀	၅၆၄ ဦး
၆	စာကြည့်တိုက်	ကျား/မ	၆	၄၅၀၀၀၀	၅၆၄ ဦး

ကော်မတီဝင်စာရင်းများ

ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

အုပ်စု - တောပု

နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁။	ဦးဖိုးကျော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မြဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးချမ်းမြေ့အောင်	ဝယ်ယူရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄။	ဒေါ်နီနီဝင်း	ဝယ်ယူရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅။	ဦးကြည်စိုးဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆။	ဒေါ်ဖဲန	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၇။	ဦးစိုင်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၈။	ဒေါ်ဌေး	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးစိန်လွင်	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၀။	ဒေါ်ဖဲန	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁။	ဦးတင်ပြီး	ငွေစာရင်းကိုင်
၁၂။	ဦးအောင်ညိုဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃။	ဒေါ်စန်းစန်းစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄။	ဒေါ်မူယာ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
		ဒေါ်ကျ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၈၀၄
		ကျေးရွာ စင်္ကြာလှသာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၂၇	ဘာသာ (၁) မြို့နယ်	၁၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂ မေအက်	၄၆	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇ မေအက်	၈	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၈၄	၂၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ(မ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ(မ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) စက်ဝှေ့ကွင်းကော်မတီ
- (၂) (KAW) ဟု ဖွဲ့စည်းထားသော ဖွဲ့စည်းထားသော

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မောင်ထွေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ကိုကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိပုံစံတို့ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးလှီထွာ

နေ့စွဲ ၄.၀၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု တောသူ ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းလောကီရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၂.၂၀၁၇	၃.၃၀.၂၀၁၇	၃၂	၄၆	၅၈	ဗမာ၊ ၃၂၅	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးလွှဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၀၂.၂၀၁၇	၄.၀၂.၂၀၁၇	၃၂	၄၆	၅၈	ဗမာ၊ ၃၅၅	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၇	၅.၃.၁၇	၂၃	၁၈	၄၁	ဗမာ၊ ၄၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.၃.၁၇	၂၈.၃.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာပို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၁၆	၃၆	၅၂	ဗမာ၊ ၅၃၅	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၁၉	၃၉	၁၁.၅၁	အစာ ၁၁.၅၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၁၉	၃၉	၁၁.၅၁	အစာ ၁၁.၅၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၁၉	၃၉	၁၁.၅၁	အစာ ၁၁.၅၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဟိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	တောယု	ကျွဲပြာသာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးကာလ၌ မျှော်လင့်ကြောင်း သွားလာ ဖွဲ့စည်းမှု	၁ ရွာတွင်း လမ်း မတောင်းပြုအားလျာ သစ် (မိုး ရေချိန်)
၂ အာရပ်ကျောင်း မရှိ ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်း နေရာ ဝယ်ယူမှု မရှိကြောင်း	၂ စားစားအား က ရွာတွင်း ရွာအဖွဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိကြောင်း
၃ လွှဲပြောင်းပြီး မရှိကြောင်း သွားလာ ဖွဲ့စည်းမှု	၃ မိုးခတ်၍ ကလေးများ စားကြောင့် ရွာအဖွဲ့
၄ စားစားအား မရှိ ဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်မှု မရှိကြောင်း	၄ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိကြောင်း
၅	၅ စားစားအား မရှိ ဖြစ်ကြောင်း သွားလာ ဖွဲ့စည်းမှု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်း ကား ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	၁ ဆယ်စုစာသင် အားလျာ လွှဲပြောင်းမှု
၂ မြို့နယ် အဖွဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	၂ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ လမ်း အဖွဲ့

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	တစ်ဖွဲ့လုံး လုံလောက်သော လုပ်ငန်းများ ရရှိချင်	၃	ဘောက်စံ့စွာ လုံလောက်သော ငွေကြေး ရေး ဖြစ်ချင်
၄	ကျွေးလက်စား လေ့ရှိရ ဖြစ်ချင်	၄	နည်းလမ်းများဖြင့် စားသောက်စားသောက် လာ ကျွေးမွေး ချီးမြှင့်ရ ဖြစ်ချင်
၅		၅	ပြီးလျှင် ခွဲသော စာပေကောင်း ရရှိချင်
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအဟွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆယ့်စာအုပ်အားလုံး လွှတ်ပေးရေးလုပ်ငန်း	၈+၁		၅၆၄
၂	ပြီးလျှင်ခံစားရမည့် ကျောင်း	၈+၁		၂
၃	ခက်ရှာရေး	၁		၂
၄	ခန်းမဆောက်	၁		၂
၅	ကျေးစာအုပ်	၈+၁	၇၀၀၀၀၀	၂

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒိုက်ပျို၊ ရှေးသစ်ကျေးရွာ		
၂	စက်ချုပ်သစ်ကျေးရွာ		
၃	ဒို့ဗွာမြို့စာရိ		
၄	ပျောက်ကင်းရေး		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဆိုဗွန် ကျော် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့
အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ခွဲထုတ်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့်
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအာဇာနည်	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံသရာအဖွဲ့ဝင်များအကျဉ်းချုပ်	၀	စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရွှေမင်းမင်းသား စာမပေးသင့်	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးစော၊ သစ်စော	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စက်မှုပစ္စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၆		<input type="checkbox"/> ဝ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၈	အိမ်ထောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ	အိမ်ထောင်ရေး	
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အိမ်ထောင်ရေး	
	၉	အိမ်ထောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ		
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မထောက်မထိမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးလှထွန်း

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး ပြုံးနယ် ကျောက်ကြီး

စတင်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) မစတင်ဝန်း () မစတင်ဝန်း (၂) မစတင်ဝန်း (၃) မစတင်ဝန်း (၄) မစတင်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု တောပု

ကျေးရွာအမည်	အောင်မြင်မှုမည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	
တောပု	ရွာတွင်းကျွန်း တစ်ခုလုံး	၃၀၀၀'x၄'x၄'	၁၁၂၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၆၀၀၀၀၀			
ဆင်စိပ်	ကျောင်းခြံအစွဲ	၁၀၀၀'x၆'	၁၇၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၄၀၀၀၀			
ဒီးတန်း	ရွာတွင်းလမ်း	၅၀၀'x၅'x၅'	၁၂၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
အောက်ခြံအစွဲ	ရွာတွင်းလမ်း	၃၀၀၀'x၈'x၆'	၃၄၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			
စေလ်လှီး	ရွာတွင်းလမ်း	၁၅၀၀'x၈'x၆'	၃၅၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝင်၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးဆုံးစာတမ်းများကို TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လစုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____
 နေထိုင်ရာ _____
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် _____ ပြည်နယ် ကျောက်တုံး _____
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀)

ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအမည်/လုပ်ငန်းအမည်	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ရန်ပုံငွေ ကုန်ကျစရိတ်	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ရွှေမင်းစင်စာ	ပေးအိမ်ခြေ အောက်ခြေ	၃၀,၀၀၀ x ၁၂	၅၆၄ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ _____ လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ _____

၂၀၁၇ခုနှစ်မတ်လ(၃)ရက်နေ့နှင့်(၄)ရက်နေ့တွင်တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေပြည်သာကျေးရွာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်
သာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ကော်မတီဆပ်ကော်မတီများဖွဲ့
စည်း ခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁။အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များအစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
၂။	ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
၃။	ကျေးရွာလူထု	PC-12

၂။အစည်းအဝေးမတက်ရောက်ကြသူများ

မရှိ

၃။ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီးကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့်ကျေးရွာ
စတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်။

ကျေးရွာ၏အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ပြီးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေး
ဆွဲရန်နှင့်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်းရန်။

၄။ဆွေးနွေးချက်များ

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၁)ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြား
ခဲ့သည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်နှင့်စီမံကိန်းနှင့်ပါတ်သတ်သူများ၏ဆောင်
ရန်ရှောင်ရန်များအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။စီမံကိန်းနှင့်သတ်ဆိုင်သောသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအာလ
တ်ထောက်နည်းပညာမှူးမှကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ထို့နောက်တွင်ကျေးရွာစတနာဝန်ထ
မ်းအမျိုးသမီး(၁)ဦးနှင့်အမျိုးသား(၁)ဦးအားကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအတိုင်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။

နေ့လည်ပိုင်းတွင်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုအား

အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှကျေးရွာမြေပုံ၊ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်နှင့်ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုတို့အားလူထု စည်းရုံးရေးမှူးနှင့်အတူဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ကျန်တစ်ဖွဲ့မှာလက်ထောက်နည်းပညာမှူးနှင့်အတူအမျိုး သမီးပင့်ကူအိမ်နှင့်အမျိုးသားပင့်ကူအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားတို့အားဖော်ထု တ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ထို့နောက်တွင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အားပေါင်း၍ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအားပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ကြသည်။ပ ထမနေအစည်းအဝေးအားညနေ(၀၄:၀၀)နာရီတွင်ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။

မတ်လ(၄)ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသောကျေးရွာ လူထုများအားအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ခွဲ၍အမျိုးသားအခက်အခဲအမျိုးသားမျှော်မှန်းချက်၊အမျိုးသားဦး စားပေးလုပ်ငန်းနှင့်အမျိုးသမီးအခက်အခဲအမျိုးသမီးမျှော်မှန်းချက်၊အမျိုးသမီးဦးစားပေးလုပ်ငန်းတို့အားလူထု စည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့မှဦးဆောင်၍ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ဆက်လက်၍အမျိုးသား ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့်အမျိုးသမီးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်ဦးစားပေး အလိုက်မဲခွဲ၍ရွေးချယ်ခဲ့ရာရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားပထမနှစ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကျေးရွာလူထု မှသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

နေ့လည်ပိုင်းတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အားရှင်းပြခဲ့သည်။ထို့နောက်တွင်ကျေးရွာလူ၏သဘောဆန္ဒအတိုင်းကော်မတီဝင်များအားကျေးရွာ၏အပိုင်းစုံမှ ပါဝင်နိုင်ရန်မဲခွဲရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၅။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ဆောင်ရွက်ရန်
၁။	ကျေးရွာစီ/ထောက် (ဥက္ကဋ္ဌ)အမျိုးသား	ဦးဖိုးကျော်
၂။	ကျေးရွာစီ/ထောက် (ဥက္ကဋ္ဌ) အမျိုးသမီး	ဒေါ်မြဝင်း
၃။	ကျေးရွာဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးချမ်းမြေ့အောင်
၄။	ကျေးရွာဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်နီနီဝင်း
၅။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးကြည်စိုး
၆။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဖဲန
၇။	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးစိုင်း
၈။	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဒေါ်မူယာ
၉။	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	ဦးစိန်လွင်
၁၀။	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	ဒေါ်ဌေး
၁၁။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဦးတင်ပြုံး
၁၂။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်အောင်ညိုဝင်း
၁၃။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်စန်းစန်းစိုး

ဆွေးနွေးရန်မရှိပါသဖြင့်ညနေ (၀၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင်အစည်းအဝေးရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်-

အမည်-

ရာထူး-

လက်မှတ်

အမည်ဦးကိုထူး

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး