

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)






ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ





ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ
- အင်းသာကျေးရွာ
- ပဲကြီးကျေးရွာ
- ကြို့တန်းကျေးရွာ
- ကံဦးကျေးရွာ
- ဇီးရိုင်းကျေးရွာ
- ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ
- ရွှေပြည်သာကျေးရွာ
- သာယာစုကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၉) ရွာ

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ၏သမိုင်းအကျဉ်း

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၈၀)လောက်ကတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ တည်ရှိစဉ် ကာလရွာအမည်မှာ တဲစုဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။စတင်တည်ထောင်စဉ်ကာလတွင် အိမ်ထောင်စု (၅)စု လူဦးရေ (၁၀) ယောက်ခန့်မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ထိုတဲစုရွာကလေးနှင့် အနီးတွင်တည်ရှိသောအသင်းရွာဟု အမည်တွင်သော ရွာလေးမှာရွာပျက်စီးပြီး တဲစုရွာလေးသို့လာစုခဲ့ပါသည်။ထိုသို့လာစုစဉ် မြေနုရာအား မြေပိုင်ရှင်သူကြီး ဦးထွန်းက မြေကွက်ပေးပြီးလှူလိုက်ပါသည်။

၁၃၂၀ခုနှစ်တွင် ကူးတို့ဆိပ်အုပ်စုတည်ဆောက်သောအခါ ကျောက်ကုန်းဆိုသော အမည်ပေါက်နှင့် စာရင်းဝင်ခဲ့ပါသည်။၁၃၂၀ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၂၄)အိမ်ရှိပါသည်။လူဦးရေ (၈၀)ခန့်လောက်နှင့် ကျောက်ကုန်းကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနှင့်ကတော့ တောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၁၃၇၀တွင် သောက်ရေတွင်းတူး အိုးကောင်းအိမ်ကောင်း တည်ဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ခုနှစ် ၁၉၈၀ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။၁၉၉၆ ခုနှစ်ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြု စာသင်ကျောင်းဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိခဲ့ပါသည်။ယခုလက်ရှိတွင်တော့အိမ်ထောင်စု(၈၈)အိမ်ထောင်စုရရှိခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနှင့်ကတော့တောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၃)ဦး၊ မ(၂)ဦး

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၅	၁၈၈	၁၉၆	၃၈၄

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၃			
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃			
မသန်စွမ်း	၁			
မြေယာမဲ့	၃၈			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ၊	ငှက်	ချေးအိုင်	မဲတို့စား
နှင်း	ဝက်		
ဖြောင်း	ကြက်		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၉၀ ဇမ	-	-	-	၅၀/၄၁	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကံး	အိုဇမယ်				
အရေအတွက်	၂	၉၀				

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၃၀	၂၀	၂၀	-	၄၅	၁၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်(ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)		ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၂	၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနီးနီးစပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၄	၂	၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)		ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၃	၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၄	၃	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၃	၇	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်(ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ)

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သင်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၄	၃	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ င်းဆောင်မှုရပ်ရေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)		ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေး နစ်စာဦးစ းပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ ာင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင် ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြေ ာင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ ား (VTDP)		ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ ာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

செய்தியை

* இது ஒரு திட்டம்: 2014 டிசம்பர் 25 *
* அறிவிப்பு: 2014 டிசம்பர் 25 *



ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ပမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။တောင်ယာဥယျာဉ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။စပါး၊ပဲတီစိမ်း၊နှမ်း၊ပြောင်း၊စသည့်သီးနှံတို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ပျဉ်းမနားမြို့၏အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။မူလတန်းအဆင့် စာသင်ကျောင်းလေးလည်းရှိပါသည်။လူငယ်များအတွက် ဘောလီဘောအားကစားကွင်းလည်းရှိပါသည်။ကျေးရွာအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့်အသက်မွေးကြပါသည်။အလုပ်လက်မဲ့များမှာလည်း များပြားလှပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၇)ဦး၊ မ(၂)ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြဇယား

ကျောက်ကျန်းကျေးရွာ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဝင်ငွေများသောအုပ်စု	တိုက်ခံပျဉ်ထောင်အိမ်လယ်(၅)ကျေးကွန်ထောင်စက်၊ဆန်စက်	၈	၉.၄၁%
ဝင်ငွေအသင့်အတင့်အုပ်စု	ပျဉ်ခင်းထရုံကာသွပ်မိုးအိမ်၊TVရေခဲသေတ္တာဆိုင်ကယ်၊	၂၅	၂၉.၄၁%
ဝင်ငွေနည်းသောအုပ်စု	ထရုံကာသက္ကယ်မိုးလက်လုပ်လက်စား	၅၂	၆၁.၈၂%
စုစုပေါင်း		၈၅	၁၀၀%

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

အင်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၅) စုရှိပါသည်။စီးပွားရေးအဆင်ပြေသော အုပ်စုမှာ(၉.၄) ရာခိုင်နှုန်းရှိ၍ အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအုပ်စုမှာလည်း (၂၉.၄) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကျန်သည့် (၆၁.၂) ရာခိုင်နှုန်းမှာ စီးပွားရေးမပြေလည်ကြပေ။ထိုနွမ်းပါးသောအုပ်စုတွင် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်စရာမရှိဘဲ နေ့စားလက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများပြားပါသည်။အတန်းပညာလည်း နည်းပါးကြ၍ ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြပါသည်။အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ၍အဆင်ပြေလာမည်ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး

* အခင်း: အမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံများ *

ကျား

မ

ကျား/မ

အိမ်ထောင်
အဖွဲ့ဝင်

အိမ်ထောင်
အဖွဲ့ဝင်

အိမ်ထောင်
အဖွဲ့ဝင်

* အစုပေါင်း = အကြွယ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလုပ်ရေး *

(ကျေးဇူးပြုပါ)

ကျား

မ

ကျား/မ

ဆိုင်ခန်း

ကွန်ပဿင်

အင်အားစွမ်း

ချေးဆိုင်

ဆိုင်ခန်း

ကျား/မ

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများက ဆိုင်ကယ်၊ထွန်စက်၊ကျွဲ၊နွား၊ဘောလီဘောကွင်း အစရှိသည် တို့အား အသုံးပြုကိုင်တွယ်ကြပြီး အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်စက်၊ရေတွင်းစသည့် အရင်းအမြစ်များကို ကိုင်တွယ် သုံးစွဲကြပါသည်။

ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စသည်တို့ကဲ့သို့ အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ အတူတကွ အသုံးပြုကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီး များကပါ အတူထိန်းချုပ်ကြပြီး ကျန်သည့်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများကသာ အဓိက ထိန်းချုပ်ထား ပေးကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၃)ဦး


ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် စပါး၊ပြောင်း၊ပဲတီစိမ်း၊နမ်းစသည် သီးနှံများအား အဓိကထားစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာတပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လတို့တွင် ပူပြင်း၍ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတို့တွင် မိုးကောင်းပြီး နတ်တော်၊ပြာသိုလ်လများသည် အေးသောလများဖြစ်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီတွင် ကောင်းမွန်ပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ဆိုးပါသည်။ကျောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ပွဲတော်များအဖြစ်သင်္ကြန်ပွဲ၊ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊မီးထွန်းပွဲ၊သက်ကြီးကန်တော့ပွဲ၊ကထိန်ခင်းခြင်း၊ထမနဲပွဲနှင့် ရှင်ပြုအလှူပွဲတို့အား ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ဝင်ငွေထွက်ငွေအနေဖြင့် တစ်နှစ်တွင် ဝင်ငွေများသောလ(၅)လရှိပြီး ထွက်ငွေများသောလမှာ (၇)လခန့်ရှိပါသည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၄)ဦး၊ မ(၇)ဦး

-ဝိ-ပဋိတုအိန္ဒြိယသံသယခြင်း-ဝိ-
 သာမညိသး




* ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေခံအား * ကျားကျား


အားပြား



“ များမားပြားပြား ”



၆/၆၁



— ၆
- - ၆၁

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စပိုလုပ်ကြရပြီးသာရေးနာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိကြပါသည်။အမျိုးသမီးများကအဖွဲ့အစည်း များတွင်ပါဝင်ခွင့်မှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင်လည်း အတန်အသင့်ရှိကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးဦးစားပေးခံရမှုမှာ အမျိုးသမီးများက အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိ၍ ပညာရေး ဦးစားပေးမှုတွင်မူ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့မှာ အခွင့်အရေးအတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းအမျိုးသမီးအသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးပြီး အမျိုးသမီးများအားပြောရဲဆိုရဲရှိလာစေရန် အမျိုးသားများမှလက်တွဲ ခေါ်သင့်ပါ သည်။ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသဖြင့် စား ဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာ မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး

ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူးအတွင်း =

ကျေးဇူးအပြင်

အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး

အဖွဲ့

သာဓကေး၊ နာဓကေး အဖွဲ့

မြို့နယ်လှုပ်

မီးလင်းရေးကော်မတီ

- မြို့နယ်မီသက

အင်အားစု

- မြို့နယ်အဖွဲ့နှင့်

စောင့်ရှောက်ရေး

မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်


- မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

* -
 * -
 * -



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျောက်ကုန်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ ဟူ၍ အဖွဲ့များရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေး ဟူ၍အဖွဲ့များရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများကို အကြံပေးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပရဟိတအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ မီးကော်မတီအဖွဲ့မှာ ရပ်ရွာမီးလင်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မီးသတ်အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာမီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ ပညာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာ၏ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့များသည် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊ မ(၂)ဦး



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်သက်ကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၅၂၈၄၀၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသုဘူဒေကင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ယင်းပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဦးကျေးရွာ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅	ဘာသာ (၁) မုန့်	၁၅
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၅၅	ဘာသာ (၂) မုန့်	၅၅
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	မုန့်	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃	၂	၁၁
စစ်တေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၈၈	၁၉၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၂	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထောင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၆ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၀.၅ မိုင် / မိုင်----- / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုတ်ချောင်းကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ နယ်မြေ
- (၂) အုတ်ချောင်းကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သန်း မြိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဘိုဘို မြိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၂.၁၇



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်မှုအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ဖော် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်မှုအဆင့်တစ်စီမံပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် - **ဒေါ်ခင်အောင်**

နေ့စွဲ - **၈.၃.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ချေးပြည်တော်** မြို့နယ် **ပျဉ်းမနက်** ကျေးရွာ - **ကျေးရွာအုပ်စု**

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအစဉ်များ	စနစ်ဖွဲ့		အစဉ်အစားဖွဲ့စည်းရာကပ်ဆွဲအရေးအတွက်			
	စတင်သည့် ဇူလိုင်	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးအစား အရေးအတွက်	အချိုးသမား အရေးအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေးအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေးအတွက် နှင့် ရှေ့ချိုးစားမည့်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၃၇	၂၂	၅၉	၂၂၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၃၇	၂၂	၅၉	၂၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၃	၁	၄	၂၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၈၅	၈၅	၈၅	၈၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဂယ်လူရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဘိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဘိုဘိုဇော်
 ဇနီး - ဇ. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်ထောင်စု မြို့နယ် များ များ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျောက်ကျွန်း
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာချင်းဘက်လမ်းဖွားလားစုခက်ခဲမှု	၁ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းမှုပြဿနာ
၂ အသင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းမရှိသည့်ပြဿနာ	၂ ကျန်းမာရေးမလုံခြုံမှုပြဿနာ
၃ ကျန်းမာရေးမလုံခြုံမှုပြဿနာ	၃ ဂွာတွင်းလမ်းဖွားလားစုခက်ခဲ
၄ ကျေးရွာစာပေဗဟိုစာရင်းမရှိသည့်ပြဿနာ	၄ ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိသည့်ပြဿနာ
၅ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းမှုပြဿနာ	၅ အသင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းမရှိသည့်ပြဿနာ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂွာချင်းဘက်လမ်းဖွားလားစုခက်ခဲမှု	၁ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းမှုပြဿနာ
၂ ဂွာတွင်းလမ်းဖွားလားစု ခက်ခဲမှု	၂ ကျန်းမာရေးမလုံခြုံမှုပြဿနာ
၃ ကျန်းမာရေးမလုံခြုံမှုပြဿနာ	၃ ဂွာတွင်းလမ်းဖွားလားစု ခက်ခဲမှု
၄ ကျေးရွာစာပေဗဟိုစာရင်းမရှိသည့်ပြဿနာ	၄ ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိသည့်ပြဿနာ
၅ ဂွာချင်းဘက်လမ်းဖွားလားစု ခက်ခဲမှု	၅ ကျေးရွာစာပေဗဟိုစာရင်းမရှိသည့်ပြဿနာ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂွာချင်းဘက်လမ်းဖွားလားစု	ကျား + မ		၃၈၄
၂	ဂွာတွင်းလမ်းဖွားလားစု	ကျား + မ		၃၈၄
၃	အသင့်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	ကျား		၃၈၄
၄	ဆေးပေးရုံးစာရင်းစာရင်းစာရင်း	ကျား + မ		၃၈၄
၅	ကျေးရွာစာပေဗဟိုစာရင်းစာရင်း	ကျား + မ		၃၈၄

ပေးချက်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘုန်းကြီးကျောင်းခြံစည်းရံပြုပြင်မှု	ကျား + မ	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြေးသင်တန်း	မ	
၃	စာအုပ်မရရှိသည့် အိမ်သာ	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၁၇

* ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် *

အခမဲ့အခမဲ့ ပြသနာများ

ခမိုးသား

ကျေးဇူးသား/သူများ ရေကမ်း

ရေသန့်၊ ရေစိုမှု မရှိသည့် ပြသနာ

ခမိုးသမီး

- အပေမဟုတ်တတ်သည့် ပါးမူ

ပြသနာ "

- ပျော်ရွှင်စေမှု မရှိသည့် ပြသနာ

- ဆရာ/မ များ ပျော်ရွှင်စေမှု မရှိခြင်း

ပြသနာ "

* ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် *

ခမိုးသား

ကျေးဇူးသား/သူများ ရေကမ်း

ရေသန့်၊ ရေစိုမှု မရှိ " "

ခမိုးသမီး

- အပေမဟုတ်တတ်သည့် စိုးမိုး

ကျေးဇူး " "

- ပျော်ရွှင်စေမှု မရှိသည့် ပြသနာ

- ဆရာ/မ များ ပျော်ရွှင်စေမှု

မရှိခြင်း " "

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရှာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်
 နေမိတ္ထီ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (စက်ဝန်း(၁)) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးတိုးအိမ်	ခြောက်ခန်း	2150'x17'x6"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	6550000			650000
ရေခြံ	အောက်ခြံ၊ အပေါ်ခြံ	280'x6'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	3275000			3275000
ရေခြံ	အောက်ခြံ၊ အပေါ်ခြံ	280'x6'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	3275000			3275000
အိမ်အိမ်	ခြောက်ခန်း	2165'x14'x6"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	6600000			6600000
မြို့တော်	အောက်ခြံ၊ အပေါ်ခြံ	675'x6'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	6750000			6750000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမြင့်လှော်လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၅ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်
 နေထိုင်
 ပြည်နယ်/တိုင်း
 မြို့နယ်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ () စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျပ်ရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မန်ဒြဲ	မြေကင်း	၁၇၀၆ x ၁၇' x ၄၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၇၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀
အေပီး	မုန့်ပြားစားစား	၇၇၅' x ၆'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၆၅၀၀၀၀			၆၆၅၀၀၀၀
မုန့်ပြား	မြေကင်း	၅၁၀၄ x ၁၅' ၄"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀
မုန့်ပြား	မြေကင်း	၅၁၅၀၆ x ၁၇' ၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၅၅၀၀၀၀			၆၅၅၀၀၀၀
အလဟဇ	မြေကင်း	၅၁၀၄ x ၁၇' ၀' ၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၄၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည် မြို့မြေဇယားလက်မှတ်
 ရက်စွဲ


ရက်စွဲ။ ၈.၇.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ အမည်၊ အလေး၊ ကျွမ်းပင်

ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အဆိုး ကျန်းမာရေးတွင် ပြုမူသော

ကုသမှုပုံစံ၊ စီမံကိန်း၊ ဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အဆိုးအလေးကို

၈.၇.၂၀၁၇ ၊ ရက်စွဲ နှင့် ကျွမ်းပင် ပြုမူ ခဲ့ပါသည်။

လက်မှတ် 


အမည် ဦးကျော်စန်းကျော်


ရာထူး ရှေ့ဆောင်

အုပ်စုအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

၇က်စွဲ။

ကူတို့ဆိပ်အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ၁၀. ၃. ၂၀၁၇ ၇က်နေ့တွင် ကူတို့ဆိပ်ကျေးရွာ
၂၃း ငြိမ်းကျောင်း၌ နေ့လယ် ၂၂၀၀ နာရီ အချိန်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများက အစည်းအဝေး
ပွင်းပေခြင်းအကြောင်းအရာများကို စွမ်းပြခဲ့ပြီး အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ကျား(၁)/
မ(၁)/တို့ကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဦးမြင့်အောင် နှင့်ဒေါ်ဖြူစိမ်း
ဦးအား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ
ဦး/အ ကျော်ကျော်မိုး အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုစာရင်းကိုင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်
ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း ၎င်းနည်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦး/ဒေါ် မြင့်မြင့်စို နှင့်
ဂရင်းကိုင်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦး/ဒေါ် ဗျာဇ် ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဝန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦး/ဒေါ် ဗျာဇ် ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး
ခံတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦး/ဒေါ် ကြည်ဆန်းဝင်း အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြပါသည်။

လက်မှတ် - 
အမည် - ဦးမြင့်အောင်
ဥက္ကဋ္ဌ - အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် - 
အမည် - ဒေါ်ဖြူစိမ်း
ဥက္ကဋ္ဌ - အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

အုပ်စု ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ " 10.3.2017

အစဏ္ဍာန် အစုစာ " " အုပ်စု ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေခြင်း

ကျေးတိုးဆိပ်အုပ်စု ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေခြင်းကို ကျေးတိုးဆိပ်ကျေးရွာ၊

ကျေးတိုးကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီ အဖွဲ့

၁၆ များ၏ သဘောတူညီချက်အရ မှတ်တမ်း ပြုစုပေးခဲ့ပြီး ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေ ဆက်လက်ပြုပါ

သည်။ မှတ်တမ်း ပြုစုပေးခဲ့ပြီး ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေ ဆက်လက်ပြုပါ

အုပ်စု	အမည်	မှတ်တမ်းအမည်အစား	စီမံကိန်းမှတ်တမ်းအတွက်
၀	ဤကျေး	စာသင်ကျောင်းခြံတည်ဆောက်ခြင်း	ကျေးရွာ (ခရိုင်မြို့) ၆၁ သိန်း ၁၀၀
၁	အင်းစိန်	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုလုပ်ခြင်း	၆၀ သိန်း ၁၀၀
၂	ကျေးတိုး	စာသင်ကျောင်းခြံတည်ဆောက်ခြင်း	၆၀ သိန်း ၁၀၀
၃	သာယာရာ	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုလုပ်ခြင်း	၆၃ သိန်း ၁၀၀
၄	ကျေးတိုးဆိပ်	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုလုပ်ခြင်း	၆၄ သိန်း ၁၀၀
၅	ကျေးတိုး	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုလုပ်ခြင်း	၆၅ သိန်း ၁၀၀
၆	ကျေးတိုး	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုလုပ်ခြင်း	၆၄ သိန်း ၁၀၀

၈) မျက်နှာပြင်

အောက်ဖျားဖျားပုံပုံပုံပုံ













၆၀ သိန်းခွဲ

၉) ဝိဇ္ဇာ

စာတည်းစီမံ + စောင့်ရှောက်
ဒီဇိုင်း ပုံနှိပ်ရေး

၆၄ သိန်းခွဲ

ကူတို့သိပ်ကျေးဇူးတင်စွာ အုပ်စု ကူတို့ဖက်ရှိ ပြုစီမံကိန်း ချုပ်ငြိမ်းစေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာရင်း၅၆
 ပြန်စာတွင် အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးတို့၏ ထိုးမြဲလက်မှတ် နှင့် နာမည်များ အောက်ပါအတိုင်း
 ရှိသည်။

နံပါတ်	အမည်	ရာထူး တာဝန်	ပိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကိစ္စရပ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးမြင့်အောင်	အုပ်စု စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	ပြည်ထောင်စု			
၂။	မေတ္တာစိန်	အုပ်စု စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	ပြည်ထောင်စု			
၃။	စုစုပိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ပြည်ထောင်စု			
၄။	ဦးကျော်ကျော်	အဖွဲ့ဝင်	ပြည်ထောင်စု			

၁၃

၁၃

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

၁

ကျေးဇူးတင်

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

✓

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၂

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၃

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၄

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၅

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၆

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၇

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၈

၀ကြီး

ဦးကျေးဇူးတင် - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~ - ~~ကျေးဇူးတင်~~

၂။ အမျိုးသားများ တစ်ပြေးသာ ၂။ ကျောက်ကွဲ

အခမဲ့အခမဲ့ / ပြဿနာများ

၂။ အမျိုးသားများ တစ်ပြေးသာ ၂။ ကျောက်ကွဲ

ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ

ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ

ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ

ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ

ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ၊ ကျောက်ကွဲ

သို့သော်လည်းကောင်း၊ အစွဲကပ်ရန်

အဆင့်မြင့်/ပြောင်းလဲခြင်း

- ကျွမ်းကျင်မှုပေးခြင်းဖြင့် အားရစေရန်
- ပြောင်းလဲခြင်း
- ဘုန်းကြီးကျောင်းများဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းအားလုံးပိတ်ခြင်း။
- ကျေးတို့အား ခွင့်ပေးကာ အားရစေရန်
- စာသင်ကျောင်းများဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း။
- စာပေ၊ စာပေများ အားပေးခြင်းဖြင့်
- ပုံနှိပ်ရေးနှင့် မြေပုံများ
- သဘာဝ/မ များ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်
- ပြောင်းလဲခြင်း။

- အစောဆုံးအထိ -- *အစောဆုံးအထိ*

အစောဆုံးအထိ
-x-x-x-

အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ

အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ
အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ

အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ

အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ

အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ

အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ အစောဆုံးအထိ

* သမီး သမီးများ တစ်ဦးသာ * မိသားစု

မိမိတို့၏ မိသားစုများ

- ကျား၊ မိန်းမ၊ အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကိုယ်တိုင်
- ကျား၊ မိန်းမ၊ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်
- ကျား၊ မိန်းမ၊ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်
- ကျား၊ မိန်းမ၊ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်

-ဝဲ- အဖျိုးသားများ တင်ပြသော -ဝဲ- ကျေးဇူးတင်

-ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂုဏ်ထူးများ-

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်


၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်
၂၀၁၆ ခုနှစ်

*- အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော *- ရောဂါကုစီမံ

၂။ ဖွဲ့စည်းရေး ဂုဏ်ထူးများ ၂။

- + ဆေးပေးစဉ် ဆောက်လုပ်ရန် "
- + ဘဏ်ကြီး ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ရှိ ပြုပြင်ရန် "
- + ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ရန် "
- + ကျေးစိုက်စဉ် ရွာ နှင့် ဆက်လမ်း ပြုပြင်ရန် "
- + ဆာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ရှိ ပြုပြင်ရန် "
- + စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးရန် "
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း "
- ၁၈၇၀/၈ စိုက်ပျိုးရေး အထောက်အကူ ပေးရန် "

-ကျောက်ကျင်းကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်းပုံစံများ



- ရွာဘုန်းဘက်လမ်းပြင်စဉ် (က+မ) ၅၀၀

- ရွာဝဘုန်းလမ်းများပြင်စဉ် (က+မ) ၁၁၀၀

- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းကိုပြင်စဉ် (က+မ) ၁၅၀

- ဘုန်းဇိယကျောင်းခြံစည်းကိုပြင်စဉ် (က+မ) ၁၈၀

- ကျေးရွာစာပြင်စဉ်ဆောက်လုပ် (က+မ)
ပေးစဉ်

- ဘေးပေးဘိုးတပ်ဆောက်ပေးစဉ် (က+မ) ၂၆

- စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးစဉ် (က) ၃၃၄
တပ်ဆောက်ပေးစဉ်

- ဒဏ္ဍာန်ရွေးဆေးပြင်စဉ် (မ) ၃၈၀

- ၁၅၇/၆ စိုက်ထမ်းဒဂုံရွာဆောက် ၁၅၀

လုပ်ပေးစဉ် (မ)

ကျေးတို့ဆိပ်ကျေးစွာ ဒုလိပ်စု ၊ ကျောက်တူးကျေးစွာ

ဦးစားပေး သတ်မှတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

၁။	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်တင်ဆက်ခြင်း	< ၂၁၀ မြီ >
၂။	စာသင်ကျောင်း သောက်ရေကန်	< ၁၃၄ မြီ >
၃။	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပြုပြင်တင်ဆက်ခြင်း	< ၇၈ မြီ >
၄။	ကျေးကြီးကျောင်း ခြံစည်းတိုး	< ၄၅ မြီ >
၅။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း	< ၃၈ မြီ >
၆။	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ပေးတင်ဆက်ခြင်း	< ၂၆ မြီ >
၇။	စာကြည့်တိုက်	< ၁၈ မြီ >
၈။	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းတိုး	< ၁၇ မြီ >
၉။	ဆရာ၊ ဆရာမ ဝန်ထမ်း အိမ်သာ	< ၁၇ မြီ >

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ကျောက်တန်း ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ	
အခြေအခံအောက်အစဉ်	၁	ရွာတွင်းကမ်းခြေဖွင့်ချက်	ကျား [၂] မ [၂]	၂၀၁၇	၂၀၁၇ + ကျေးရွာကျေးရွာ	၂၀၁၇ (အစီအစဉ်)
	၂	ရွာတွင်းအမှတ်တံဆိပ်	ကျား [၂] မ [၂]			
	၃	ကျေးရွာတွင်းအမှတ်တံဆိပ်	ကျား [၂] မ [၂]			
	၄	ကျေးရွာအတွင်းအမှတ်တံဆိပ်	ကျား [၂] မ [၂]			
	၅	အေးအေးအေးအေး	ကျား [၂] မ [၂]			
	၆	အသင်းအဖွဲ့အစည်း	ကျား [၂] မ [၂]			
	၇		ကျား [၂] မ [၂]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	ကျား [၂] မ [၂]			
	၂		ကျား [၂] မ [၂]			
	၃		ကျား [၂] မ [၂]			
	၄		ကျား [၂] မ [၂]			
	၅		ကျား [၂] မ [၂]			
	၆		ကျား [၂] မ [၂]			
	၇		ကျား [၂] မ [၂]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား [၂] မ [၂]			
	၂		ကျား [၂] မ [၂]			
	၃		ကျား [၂] မ [၂]			
	၄		ကျား [၂] မ [၂]			
	၅		ကျား [၂] မ [၂]			
	၆		ကျား [၂] မ [၂]			
	၇		ကျား [၂] မ [၂]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား [၂] မ [၂]			
	၂		ကျား [၂] မ [၂]			
	၃		ကျား [၂] မ [၂]			
	၄		ကျား [၂] မ [၂]			
	၅		ကျား [၂] မ [၂]			
	၆		ကျား [၂] မ [၂]			
	၇		ကျား [၂] မ [၂]			
အခြား	၁	ကျေးရွာအတွင်းအမှတ်တံဆိပ်	ကျား [၂] မ [၂]			
	၂	အမှတ်တံဆိပ်အဖွဲ့အစည်း	ကျား [၂] မ [၂]			
	၃		ကျား [၂] မ [၂]			
	၄		ကျား [၂] မ [၂]			
	၅		ကျား [၂] မ [၂]			
	၆		ကျား [၂] မ [၂]			
	၇		ကျား [၂] မ [၂]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောင်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-