

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
လေးအိမ်စုကျေးရွာ၊ ကိုးတစ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

မြို့နယ်မြေပုံ



ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ

လှေ့ပြောင်းမြို့နယ်


ပင်လောင်းမြို့နယ်

ရေပေါ်မြို့နယ်

အမှတ်	အမည်	အမျိုးအမည်
၀၀၁	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၂	လယ်စားမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၃	စေတီတော်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၄	ပဲခူးတောင်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၅	ပဲခူးမြောက်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၆	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၇	လယ်စားမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၈	စေတီတော်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၀၉	ပဲခူးတောင်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၀	ပဲခူးမြောက်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၁	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၂	လယ်စားမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၃	စေတီတော်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၄	ပဲခူးတောင်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၅	ပဲခူးမြောက်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၆	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၇	လယ်စားမြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၈	စေတီတော်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၁၉	ပဲခူးတောင်မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၂၀	ပဲခူးမြောက်မြို့နယ်	မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

ကျေးရွာပြင်ပုံ (တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ ခြောက်အိမ်စု ကျေးရွာ
- ၂။ လေးအိမ်စု ကျေးရွာ
- ၃။ တမော်စို ကျေးရွာ
- ၄။ ဘုန်းစိုး ကျေးရွာ
- ၅။ ကိုးတစ်တဲစု ကျေးရွာ
- ၆။ ရေပူလေး ကျေးရွာ
- ၇။ ကိုးတစ် ရွာမ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

လေးအိမ်စုရွာ သမိုင်းကြောင်း

လေးအိမ်စုရွာသည် ဝါးနွယ်တောင်ရွာ ပျက်ဆီးပြီးနောက် အနီးဆုံး ပြောင်းရွှေ့ရွာတည်သော နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးကြာဦး ဆိုသူက ဦးစီးပြီး အခြား မိသားစု သုံးစုတို့က ရွာတည်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ ကြာဦးရွာဟူ၍လည်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါ၌ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသေးသည်။ ဘိုးလှအလယ်ရွာဟူ၍လည်း အမည်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါသေးသည်။

(၁၈၈၅) ခုနှစ်တွင် မိသားစု လေးစုထဲနဲ့ စတင်တည်ထောင်ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ခြေလေးအိမ်ကို အစွဲပြု၍ လေးအိမ်စုရွာ ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၂၅) အိမ် နှင့် လူဦးရေမှာ (၁၀၅) ယောက်ရှိ ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး ဘုရားကျောင်းကို (၁၉၆၀) ခုနှစ်တွင် စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယ ဘုရားကျောင်းကို (၁၉၈၁)ခုနှစ်တွင် ပြုပြင်တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်တွင်တော့ (၁၉၉၅) ခုနှစ်တွင် တတိယ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင် မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။ ဘုရား ကျောင်းအားလုံးကို ကျေးရွာရဲ့ ရံပုံငွေများနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အခြေချနေထိုင်သော နယ်မြေဒေသမှာ တောတောင်ထူထပ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုရပါသည်။ ထူးခြား၍မှတ်သားဖွယ်ရာ အကြောင်း တစ်ရပ်မှာ (၁၉၈၂-၈၆) ခုနှစ်တွင် မြေလွတ်မြေရိုင်းဖော်ထုတ်ရေး၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး ဟူသော ဦးတည်ချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကျွဲ၊ နွား တိရိစ္ဆာန် စနစ်တကျ မွေးမြူရေး၊ နှစ်ရှည်သီးပင်များဖြစ်သော ကွမ်း၊ ဒညင်း၊ ဖာလာ၊ ကော်ဖီများကိုလည်း စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးလာကြပြီး စီးပွားရေး အခြေအနေများ ကောင်းမွန်လာကြသည်။

လူမှုရေး - သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ- ယောက်ျားများအသင်း၊ မိခင်များအသင်း၊ ဓမ္မပညာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ နှင့် စုပေါင်းနေထိုင်ကြသော ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတုဘေး - (၂၀၀၉) ခုနှစ် မေလတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ပြို၊ ကမ်းပြို အဆင့်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပျက်ဆီး၍ ဖာလာစိုက်ခင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခင်း၊ တောင်ယာစပါး စိုက်ခင်း လယ်စိုက်ခင်း ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရာတွင် မြို့နယ်မှ ဆန်အိတ်များ၊ မိုးကာ၊ ပေါက်ပြား၊ ပေါက်ချွန်း၊ သွပ်သံ၊ သွပ်ကတ်ကြေး၊ တူ၊ ဆိတ်ခွာ၊ လက်ထိုးလွှာ၊ ဂျပန်ခါး၊ သုံးလွန်းတင် နိုင်လွန်ကြိုးစိမ်းကြီးများ၊ စားဆီ နှင့် ဆား စသည့် ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လက်ခံရ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ဘိုးဘွားလက်ထက် စိမ့်စမ်းထွက်ရာမှ ဝါးရေဒယောက် အသုံးပြုကာ ဝါးရေဖူးများနှင့် သယ်ယူအသုံးပြုရာမှရေပိုက်သွယ်တန်းရေး၊ ရေကန်၊ ရေငုတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကို ကျေးရွာလူထု လုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိလူဦးရေဖြင့် လုံလောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

မီးအသုံးပြုခြင်း- ဘိုးဘွားလက်ထက်က ဒီဇယ်မီးခွက်မှ ဖယောင်းတိုင်မီးအသုံးပြုရာမှ မြို့နယ်မှ မီးလင်းရေးစီမံကိန်းဖြင့် ဆိုလာမီးအိမ်များ အများပိုင်ဆိုလာမှ ဘက်ထရီခြောက် အိုးသေးများ ပံ့ပိုးဖြန့်ဝေ အသုံးပြုရန် မြို့နယ်မှ ကူညီထောက်ပံ့သော်လည်း ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုမရှိဘဲ ခဏတာ ပျက်ဆီးလျက် အချို့သော အိမ်ထောင်များသည် ကိုယ်ပိုင်ဆိုလာ ဘက်ထရီမီးအသုံးပြုပြီး အချို့သောအိမ်ထောင်များသည် ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ပွင့်လင်းရာသီများတွင် သွားလာရေးအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးတွင်းကာလများတွင် သွားလာရေးပိုင်း၌ အလွန်အင်မတန် ခက်ခဲဒုက္ခ ရောက်ရှိကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရက ကိရိယာများ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရွာသားများက ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဘုရားကျောင်း စသည်များကို ကျေးရွာရဲ့ရံပုံငွေများနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၃) ဦး ၊ မ (၃) ဦး

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၅	၅၃	၅၂	၁၀၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	၄	၂	၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁		၁	၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	အိမ်ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ	ပက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ကွမ်း	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၃၆၀	-	-	-	၃	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၂၇	၃			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	၁၂	၈	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	-					
အရေအတွက်	-					

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)		ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနဲ့နဲ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၅	၂	၇	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေးရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)		ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၂	၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသ	၅	၁	၆	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

			၎းအမျိုးသမီး)				
၆	ပင့်ကူအိမ်သုံ းသပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီး)	၅	၂	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပို င်း၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာ ရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအ ၎းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်း ယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပမြေပုံ (Venn Diagram)		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာ သူကျေးရွာသားများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေး နှစ်စာဦး စားပေးဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီ ဝင်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအ ဖွဲ့အစည်းများ	၅	၂	၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေ သောအဆောက်အဦးပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှု ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်း များလုပ်ဆောင်မည့်သူများ အားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲ ပြဿနာ များ (Problem)		ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီ ဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာ အားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း ၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အ ကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေသ ည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေ ဖရင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ် စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား (VTDP)		ကျေးရွာအုပ်စုကော် မတီဝင်များ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍ အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများ ကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ် ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေး နွေးခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိုးအိမ်ကောင်း၊ လယ်ယာဆယ်ဧကအထက်ရှိ၊ လယ်ယာသုံး စက်ကရိယာရှိ၊ ကျွဲနွားရှိ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ တီဗီ၊ ရေခဲသေတ္တာရှိ	၃	၁၂%
အလယ်အလတ်	လယ်ယာအနည်းငယ်ရှိ၊ ကျွဲနွားရှိ၊ ဆိုင်ကယ်၊တီဗီ၊ ဖုန်းရှိ	၇	၂၈%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊တီဗီ၊ ရေဒီယိုရှိ	၁၅	၆၀%
စုစုပေါင်း		၂၅	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန အင်အားပြဇယား သုံးသပ်ချက်



- ရာသီချိန်အလုပ်ရှိမှ လုပ်ရတဲ့အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိပါ။ ပညာရေးကို အားပေးသော်လည်း သားသမီးများအား ကျောင်းထားနိုင်ရန်ရေး ပံ့ပိုးနိုင်မှုအားနည်းပါသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အလုပ်အကိုင်ရနိုင်မည်။ ဝင်ငွေများလည်း ရနိုင်မည်။
- ဝင်ငွေနည်းပါသူများ၏ အားလပ်ချိန်ကာလကို စောင့်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄) ၊ မ (၂)

ရာသီခွင်ပြ ဖြေခွဲခြားခြင်း

ကိုတစ်ဒီဂရီ၊ စိုက်ခင်းပုံ + ရေခဲပုံ + ဓာတ်ပုံ ခုံကျေးဇူး ၂၅.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ပြ ဖြေခွဲခြားခြင်း

အကြောင်းအရာ	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
စိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေ					✓	✓			\$\$\$	\$\$\$		
ကျန်းမာရေး	+					+	+			+		
ပတ်ပတ်အား အားပေး					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
လွှဲတက်	✓		✓	✓						✓	✓	✓

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- အဓိကအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးအဖြစ် စပါး၊ကွမ်းနှင့် ဖာလာများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံး မှာတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ဝနစ်ပါတ်လုံး ဝင်ငွေသည် ထွက်ငွေနှင့် မမျှပါ။
- လုပ်ငန်း တစ်ခုစီ၏ ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ကျား ၅၀၀၀၊ မ ၅၀၀၀ ကျပ်သာရရှိပါသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် အဓိကဆက်စပ်နေသောပြဿနာမှာ ရာသီဥတု မမျှတ (ဥပမာ- မိုးခေါင်၊ရေရှား)လျှင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။
- ကျန်းမာရေးပြဿနာများအနေဖြင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းများ ရှိပါသည်။
- ဇန်နဝါရီလ၊ မတ်လ ၊ ဧပြီလ ၊ အောက်တိုဘာလ ၊ နိုဝင်ဘာ နှင့် ဒီဇင်ဘာလ များတွင် ဘာသာရေးပွဲတော်များ ပြုလုပ်ကျင်းပကြပါသည်။
- မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှု မရှိသည့် လများတွင် အစာရေစာမလုံလောက်ခြင်း ပြဿနာများ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၁)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- တောင်ယာမြေများအား မှီခိုစိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ ကွမ်း ၊ နှင့် ဖာလာ များ စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။
- သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုမရှိပါ။
- ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသားများလည်း ရှိပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည်ခက်ခဲသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူခြင်းမရှိသဖြင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း အဆင်ပြေကောင်းမွန်ခြင်းများမရှိပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၂)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

လေးအိမ်စုကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မိခင်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များဖြစ်ပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်စာနယ်ဇင်းရုံးများကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပညာရေးနှင့် ပါတ်သတ်၍ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။


ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ဆက်သွယ်မှု ရှိပြီး ကူညီပံ့ပိုးမှုများရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၂)ဦး


မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာမြိုးဝင်း

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

အမျိုးသား ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်




အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ကိုးတစ်ခုပုံစံ (ခြောက်အိမ်စု +
 ဇေးအိမ်စု +
 တစ်ဖက်ခို)

၂၅.၂.၂၀၁၇



- အမျိုးသမီး
- အမျိုးသား

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ကိုတစ်အိမ်စု၊ ကြောက်အိမ်စု + ပေးအိမ်စု +

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

တစ်ဖက်ရှိ ပျော်ရွှာ

၂၅.၂.၂၀၁၇

- ဒီကမ္ဘာပေါ် သမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် ဆုံး ဖြတ်လုပ်ခွင့် များတွင် အောက်ကျန်နေပြီး အိမ်ထောင်ရေးများကိုသာ အချိန်ပိုမို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင် ရေကြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

- နာမည် ဖြစ်ခြင်း၊ ဒါ့ ကျောက်ဆက်တွဲများတွင် ဒီကမ္ဘာပေါ် သမီး များသည် ဦးဆောင် နိုင်ဖူး၊ ဝတ်ဆင်မှုအစရှိသည်များမှာ အားမရှိဘဲ ဖြစ်ပေအောင် အဆုံးများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေရုံသာ ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။
၆ လက် နားပါး ဘာသာဖြစ်သည်။

- နာမည် မဖြစ်ရသောအခါ အမျိုးသမီးများကို ခွင့်ပေး ဆောင်ရွက် ဖြင့် တစ် ဂါထာစေ၍ ဂုဏ်ထူးများ သတ်တန်းများကို သတ်ကြား ယူ ခံပေး ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)၊ မ (၂)

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော ချောင်း/လမ်း စပါးကြိတ်စက် ဆိုင်ကယ်	စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော လမ်း စပါးကြိတ်စက် ရေတွင်း/ ရေကန်	စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော လမ်း စပါးကြိတ်စက်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော ချောင်း/လမ်း စပါးကြိတ်စက် ဆိုင်ကယ် ရေတွင်း/ ရေကန်	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာလူထု ကျား - ၄
မ - ၂

မှတ်တမ်းတင်သူ

- ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

လေးအိမ်စုကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေ ၁ သစ်တော ၁ဆိုင်ကယ် ၁ချောင်း နှင့် စပါးကြိတ်စက် များကို အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြု၍ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ရေတွင်းရေကန်ကို အမျိုးသမီးများက အဓိက အသုံးပြုကြပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။ စပါးကြိတ်စက်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၂)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

လေးအိမ်စုကျေးရွာ

ကိုးတစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်၌ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်ရန် ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၃။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာလုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၄။ ကျန်းမာရေး အတွက် အခြားဝေးလံလှသောနေရာသို့ သွားရောက်ရခြင်း။
- ၅။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ သင်တန်းများမရှိခြင်း။
- ၆။ ပညာသင်ကြားမှုများ၌ ငွေကြေးလုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မှု မရှိခြင်း။
- ၇။ မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၈။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း။
- ၉။ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
- ၁၀။ သာရေးနာရေး များတွင် သွားလာရေးခက်ခဲသောကြောင့် အများသုံး ယာဉ်တစ်စီးလိုအပ်ခြင်း။
- ၁၁။ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်း။
- ၁၂။ မူကြိုကျောင်း အများသုံးအိမ်သာ မရှိခြင်း။
- ၁၃။ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်မကောင်းမွန်ခြင်း။(ဖုန်း)
- ၁၄။ အခြေခံပညာရေးသင်ကြားမှုများ၌ အခြားကျေးရွာသို့ခက်ခဲစွာ သွားရောက်သင်ကြားရခြင်း။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်၌ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- ၂။ သာရေးနာရေးများ၌ ဧည့်ခံရန် စားပွဲထိုင်ခုံ များနည်းပါးခြင်း။
- ၃။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း။
- ၄။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၅။ မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၆။ ကျန်းမာရေး အတွက် အခြားဝေးလံလှသောနေရာသို့ သွားရောက်ရခြင်း။
- ၇။ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်မကောင်းမွန်ခြင်း။(ဖုန်း)

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

လေးအိမ်စုကျေးရွာ

ကိုးတစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်ကောင်းစွာစာကြည့် နိုင်စေရန်။
- ၂။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
- ၃။ အစည်းအဝေးများကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပြုလုပ်လာနိုင်စေရန်။
- ၄။ ဗဟုသုတများတိုးတတ်မှု ရရှိလာစေရန်။
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ လုံလောက်မှု ရရှိလာစေရန်။
- ၆။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရရှိလာစေရန်။
- ၇။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ရရှိလာစေရန်။
- ၈။ ပညာသင်ကြားရေး ထောက်ပံ့စရိတ်များ ရရှိလာစေရန်။
- ၉။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
- ၁၀။ သာရေးနာရေး များတွင် သွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့ အများသုံး ယာဉ်တစ်စီးရရှိလာစေရန်။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်ကောင်းစွာစာကြည့် နိုင်စေရန်။
- ၂။ သာရေးနာရေးများ၌ ဧည့်ခံရန် စားပွဲထိုင်ခုံ များလုံလောက်မှု ရရှိလာစေရန်။
- ၃။ အစည်းအဝေးများကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပြုလုပ်လာနိုင်စေရန်။
- ၄။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
- ၅။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
- ၆။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရရှိလာစေရန်။
- ၇။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တိုးတတ်လာစေရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစော ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၃၆၀၄၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ချဉ်းမ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု ဌာန၊ ကျေးရွာ အုပ်စု ဌာန၊ လူဦးရေ ၁၂၃၄၅

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၃၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၃၃</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၃</u>	ဘာသာ (၂) -----	<u>၃</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆၀၀၀၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၅၂</u>	<u>၅၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၈</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၃</u>	<u>၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး စော နီ (စာမျက်နှာ ၃၀)

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောယုတ်ဖြူ (စာမျက်နှာ ၃၀)

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရန် ကျေးဇူးတင်စွာအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးဇူးတင်စွာအတွက် ဤပုံစံကို	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂွေ-ပညာကျော်၊ ဝဇ်၊		ကျေးဇူးတင်စွာအတွက် ဤပုံစံကို	
နေ့စွဲ	၂၀၂၂.၂.၂၀၂၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဂွေ နှစ်(၃)ခု

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန့်	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်စပ် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၂၇	၂၅.၂.၂၀၂၇	၁၇	၅	၂၂	ကရင်(၂၀)၊ မြန်မာ(၂)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၂၇	၂၆.၂.၂၀၂၇	၁၇	၅	၂၂	ကရင်(၂၀)၊ မြန်မာ(၂)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၂၇	၃၀.၃.၂၀၂၇	၈၆	၈၆	၈၆	မလိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၂၇	၃၀.၅.၂၀၂၇	၁၈	၆	၂၄	ကရင် ၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၂၀၂၇	၃၀.၅.၂၀၂၇	၁၆	၁၀	၂၆	ကရင် ၂၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၂.၁၅	၂၀၁၅.၂.၁၅	-	၁	၁	၁	၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အစီအစဉ် လျာထားရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၂.၁၅	၂၀၁၅.၂.၁၅	၁	၁	၁	၁	၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၂.၁၅	၂၀၁၅.၂.၁၅	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လုပ်ထုတ်စေဆွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂျော့ ယုန် (၅) ဝတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်စတား မြို့နယ်/မယ်/မနား ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၆ ကျား၊ မကျား အတူတူ အခြား စားနပ်ရိက္ခာရေးရာအဖွဲ့	၆ အကျား၊ မကျား၊ အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့)
၇ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၇
၈ မူကြိုကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၈
၉ အကျား၊ မကျား၊ အဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့)	၉

၁၀။ ပညာရေး၊ အားကစား၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မြို့နယ်၊ ပညာရေး ကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
 ၁၁။ အကျား၊ မကျား၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
 ၁၂။ မျှော်မှန်းခြင်း - နေရာလပ်မည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၆ ကျား၊ မကျား အတူတူ ကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၆ အကျား၊ မကျား၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၇ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၇
၈ မူကြိုကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၈
၉ အကျား၊ မကျား၊ အဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့)	၉

၁၁။ ပညာရေး၊ အားကစား၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မြို့နယ်၊ ပညာရေး ကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
 ၁၂။ မျှော်မှန်းခြင်း - နေရာလပ်မည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)
၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မျက်စိစစ်ဆေးခြင်း	အမျိုးသား
၂	အသက်စွယ်တန်း စတင်ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
၃	မိသားစုစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (မိသားစုစာရင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့)	မ
၄	ပျားစားအသုံးပြုစေခြင်း	- မ
၅	အသေအကျ ဖြစ်ရခြင်း	အမျိုးသမီး

၆ * သဘော၊ လက်မှတ်၊ အသုံးပြုစာရင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ 

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အကြောင်းအရာ ။ အစည်းအဝေးကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း ။

မင်းသား ဖြူနတ် ၊ ကိုဝင်းအောင် ၊ ခြောက်အိမ်စု ကျေးရွာတွင် ကုထုဗဟို
ပြုကြီးကိန်း ပထမဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း ဝေးအိမ်စုရွာနယ်မြေ ၅၅ ဘက် ကျွတ်အစဉ်
အစည်းကို ၂၅.၂.၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၆.၂.၂၀၁၇ ဂဏ်ရေများတွင် ကျင်းပ
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင်
ကျား - ၁၇ /မ - ၅ ခုစုပေါင်း (၂၂) ဒီဇိုင်းထောင်စု တက်ရောက်
ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ၊ စောင့်
ထိန်းရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ အမှုဆောင်စစ်ခြင်း ဝန်ထမ်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါ
သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား - ၁၇ ခု
မ - ၅ ခုစုပေါင်း (၂၂) ဒီဇိုင်းထောင်စု တက် ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ရောက်ရှိဝင်ရောက် ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်
ငန်းစဉ် များကို မဲဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကိုးကားကျမ်းဂါအုပ်စု အစည်းအဝေး ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ

ကိုးကားကျမ်းဂါအုပ်စု အစည်းအဝေးကို ၂၇.၂.၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၈:၀၀) အချိန်တွင် သူရုံးစိုက်ကျမ်းဂါ စာသင်ကျောင်း ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဂုဏ်ထူး ဦးစိုး ဖြစ်ပြီး၊ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များမှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ ၁၅ နှစ်၊ အကြောင်း အရင်းမြစ်ကို ဂုဏ်ထူး ဦးစိုး အုပ်စုကော်မတီ ဝင်များကို စာစုစာရင်း အောက်ပါ အတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အုပ်စု ဦးစီးထောက် (၂၀၁၅)

ဦးအောင်ကျော် (အကြောင်းအရာစု)
ဒေါ်အေးအေးအေး (အကြောင်းအရာစု)

ဘဏ္ဍာရေး (၂၀၁၅)

ဦးကျော်လွင် (သူရုံးစိုက်)

အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ

ဦးအောင်ကျော် (တဲစု)

ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ခင်ခင် (သူရုံးစိုက်)

ဝေဖန်အကြံပြု (၂၀၁၅)

ဦးကျော်လွင် (သူရုံးစိုက်)

ဝေဖန် အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါ်အေးအေးအေး (အကြောင်းအရာစု)

အုပ်စု အဖွဲ့ ဝင်

ဒေါ်အေးအေးအေး (တဲစု)

အစည်း - ဦးအောင်ကျော်

အစည်း - ဦးကျော်လွင်

လက်မှတ် - 

လက်မှတ် - 

ရာထူး - အုပ်စု ဦးစီးထောက် ၂၀၁၅

ရာထူး - ဘဏ္ဍာရေး ၂၀၁၅

လေးအိမ်စုကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

လေးအိမ်စုကျေးရွာ

ကိုးတစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း
- ၂။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄။ တံတားငယ်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၆။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ မူကြိုကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း
- ၂။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄။ မူကြိုကျောင်းဆိုလာမီး
- ၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ၆။ ရွာလယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

လေးအိမ်စုကျေးရွာ

ကိုးတစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇

- | | |
|--|--------|
| ၁။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း | (၆၄မဲ) |
| ၂။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း | (၅၈မဲ) |
| ၃။ လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း | (၄၂မဲ) |
| ၄။ ရွာလယ်လမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း | (၃၆မဲ) |
| ၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း | (၂၀မဲ) |

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

-----လေးအိမ်စု----- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆိုလာမီး	ကျား[✓]မ[✓]	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်နှင့်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၃	လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၄	မူကြိုကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၅	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား[]မ[✓]			
	၆	ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၇	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	ချေးငွေအတိုးသက်သာစွာရရှိရေး	ကျား[]မ[✓]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁	ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား[✓]မ[✓]			
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	ကျား[✓]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အခြား	၁	မူကြိုကျောင်းဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား[]မ[✓]			
	၂	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ	ကျား[✓]မ[✓]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			

VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- လေးအိမ်စုကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ကိုးတစ်အုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

