

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက် ကျေးရွာ





မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ

လေ့လာရေးမြေပုံ



ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ရေတာရှည်မြို့နယ်

အမှတ်	အမည်	အကျဉ်းချုပ်
၀၁	ပြည်ထောင်စု	ပြည်ထောင်စု
၀၂	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်
၀၃	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၄	မြို့	မြို့
၀၅	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၆	မြို့	မြို့
၀၇	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၀၈	မြို့	မြို့
၀၉	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၁၀	မြို့	မြို့
၁၁	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၁၂	မြို့	မြို့
၁၃	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၁၄	မြို့	မြို့
၁၅	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၁၆	မြို့	မြို့
၁၇	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၁၈	မြို့	မြို့
၁၉	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၂၀	မြို့	မြို့
၂၁	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၂၂	မြို့	မြို့
၂၃	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၂၄	မြို့	မြို့
၂၅	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၂၆	မြို့	မြို့
၂၇	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၂၈	မြို့	မြို့
၂၉	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၃၀	မြို့	မြို့
၃၁	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၃၂	မြို့	မြို့
၃၃	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၃၄	မြို့	မြို့
၃၅	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၃၆	မြို့	မြို့
၃၇	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၃၈	မြို့	မြို့
၃၉	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၄၀	မြို့	မြို့
၄၁	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၄၂	မြို့	မြို့
၄၃	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၄၄	မြို့	မြို့
၄၅	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၄၆	မြို့	မြို့
၄၇	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၄၈	မြို့	မြို့
၄၉	မြို့နယ်	မြို့နယ်
၅၀	မြို့	မြို့

မြို့နယ်
မြို့
မြို့နယ်

မြို့နယ်
မြို့
မြို့နယ်



မရမ်းတောင်(အောက်)ကျေးရွာပြမြေပုံ



- | | |
|--|------------|
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |
| | ကျွန်းဆွယ် |

- | | |
|--|----------|
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |
| | မြေအောက် |



သစ်တွန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ
- မရမ်းတောင်-အထက်ကျေးရွာ
- မြလင်းကျေးရွာ
- မြသာကျေးရွာ
- ဖလောင်းကျေးရွာ
- ထိန်ပြောင်ကျေးရွာ
- လေးအိမ်ကျေးရွာ
- စလူကျေးရွာ
- ရစ်ပြုတ်ကျေးရွာ
- ငါးတဲစုကျေးရွာ
- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၁) ရွာ

မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာသမိုင်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၇-(၁၈၈၅) ခု မြန်မာဘုရင်သီပေါမင်း ပါတော်မူသောနှစ်တွင် မရမ်းတောင်နှစ်ရွာမှာ မူလက ယခုကျေးရွာများ၏ မြောက်ဘက်(၂)မိုင်ခန့်တွင် မရမ်းခုံရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့ပြီး မရမ်းခုံရွာကို အင်္ဂလိပ် လက်အောက်ခံကုလားတပ်များကမီးရှို့ခဲ့ကြသဖြင့်မီးလောင်ကုန်းဖြစ်သွားသောအခါ မရမ်းခုံရွာကိုအစွဲပြု၍ မရမ်း တောင်အထက်ရွာကို(ဦးအဲဖိုဝမ်)ဆိုသူကလည်းကောင်း၊ မရမ်းတောင်အောက်ရွာကို(ဦးအဲပလော့)ဆိုသူက လည်း ကောင်း အိမ်ခြေ(၅)အိမ်(၆)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

မရမ်းတောင်အောက်ရွာတွင် ဦးရွှေတူ၏အိမ်ထောင်တစ်ခုတိုးလာပြီး ဦးအဲပလော့ သား(သံထလောက်) တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ ဦးသံထလောက်(၁၂၅၇-၆၀)လက်ထက်တွင် အိမ်ခြေ(၁၂)အိမ်ခန့်ရှိလာပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၆၀-၇၀)တွင် ဦးသံထလောက်မှ ဦးသံဘွသို့ အုပ်ချုပ်ရေးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာ အိမ်ခြေ(၂၅)အိမ်ခန့်အထိ တိုး တက်လာသည်။ ထို့နောက် ဦးအောင်ဘာလေ(၁၂၇၀-၈၀)၊ ဦးမောင်(၁၂၈၀-၉၉)၊ ဦးစံပွ(၁၂၉၉-၁၃၀၂)၊ ဦးငြိမ်း (၁၃၀၃-၁၃၀၇)တို့ အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ (၄၅) အိမ်ထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

တောင်စား ဦးအဲဆူဝန်သည် အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူများလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကြောင့် ဇီးဖြူပင်ရွာတွင် တိမ်း ရှောင်နေရပြီးမျက်နှာဖြူသူကြီး ဦးလက်မ(ထိန်ပြောင်)ရွာမှနေ၍အုပ်ချုပ်သည်။ ထို့နောက် ဦးဘူကယ်(စလူ) ရွာမှ အုပ်ချုပ်သည်။ ဆက်လက်၍ စလူရွာမှဦးကျော်ရာ၊ ဒိုင်နယ်သူကြီးအဖြစ်အုပ်ချုပ်ပြီးနောက် ညီဖြစ်သူ ဦးအာရီ အား သူကြီးတာဝန်များ လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က စီးပွားရေးအခြေအနေမှာ တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေးချင်းတို့လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မရမ်းတောင်အထက်ရွာ ရွာခေါင်း ဦးလပို၊ သား ဦးရေချမ်းနှင့် မရမ်းတောင်အောက်ရွာ ဦးသံထလောက် တို့လက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး ဦးခါးနှင့်ဦးမှန်တို့ ရောက်ရှိလာပြီး မရမ်းတောင်အထက်ရွာ၏ အရှေ့ တောင်ဘက်ရှိ နမတောင် အမည်ရှိတောင်တွင်သာသနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ မရမ်းတောင်အောက်ရွာ ဦးအဲနရွှေမှ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မန္တလေးအနောက်ပြင် ထီးလင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးသုမနနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများ ကိုးကွယ်ခဲ့ရာ ဆရာတော် ဦးသုမန ကျေးဇူး ကြောင့်ဦးအဲနရွှေ နှင့် မရမ်းတောင်အထက်-အောက် ရွာသူရွာသားများမန္တလေးမြို့သို့ဘုရားဖူးရင်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၁၂၉၉ ခုနှစ်တွင် မရမ်းတောင် ဆရာတော် ဦးရေဝတ နှင့် ယက္ကန်းစင်တောင် ဆရာတော် ဦးဩဘာသ တို့ ရောက်ရှိလာပြီး မရမ်းတောင်နှစ်ရွာကြားမြေနှီတောင်ထိပ်တွင် ကြွင်းကြေ၊နဝင်းကြေ ကိုးတောင်ပြည့်ဘုရားစေတီ ကို ယခုမရမ်းတောင်နှစ်ရွာကြားတွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော်(စည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ ။ ။ အမျိုးသား (၃) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃) ဦး

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၃	၆၂၈	၆၃၁	၁၂၅၉

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၅၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				၈
မသန်စွမ်း				၁၀
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း	ဝက်	ချေး ဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
စပါး	ကြက်		အရောင်း အဝယ်
ဖာလာ	ကျွဲ၊ နွား		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၂၅-၆၈				၁	
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကျွဲ၊ နွား	ဆိုင်းမယ်	ဆိုလာဇာ့			
အရေအတွက်	၄					

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်				၄	၄	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၄. ၅. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၅. ၅. ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနိန့်စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၅. ၅. ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၀	၆	၁၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၅. ၅. ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၅. ၅. ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း












ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၂. . ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၂. . ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနှစ်စဉ်စာရင်းပေးဖွဲ့ခြင်းရေအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂. . ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၅၇	၃၄	၇၁	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက်ပြဿနာများ (Problem)	၂. . ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၅၇	၃၄	၇၁	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွဲ့ခြင်းရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၂ . ၃. ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၆၆	၂၆	၇၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

သစ်ထွက်အုပ်စု၊ မရမ်းတောင်ဒေသကလေး

လူရွေးရေး အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပေါ်

အစုအဝေး

-  အိမ်
-  လမ်း
-  ရေအိုင်
-  အစားအသုံးဆိုင်ရာ
-  အုန်းကြီးအောင်း
-  သူ့အိမ်
-  အောက်ဆုံးအရပ်
-  လမ်း
-  မြေပြင်အောက်
-  အစားအသုံးဆိုင်ရာ
-  အစားအသုံးဆိုင်ရာ



သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အလယ် တန်းအဆင့် စာသင်ကျောင်းခွဲလေးလည်းရှိပါသည်။ ရွာ၏ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းလေးလည်းရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေကန်(၃)ကန်ရှိ၍ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေမဖူလုံပါ။ သစ်တွန်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုအများ ဆုံးရွာလည်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်ခန့်နှင့်ယှဉ်လျှင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုများပြားနေပါသည်။ နောင်(၅) ခန့်အတွက် မျှော်မှန်းချက်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်၍ အစိုးရလျှပ်စစ်မီးလေးလည်း ရချင်ပါ သည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော် (စည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား (၁၀)၊ မ (၆)

විද්‍යා මණ්ඩලයේ දායකත්වය - මධ්‍යම - 2000

නිමැවීමේ නම	දායකත්වය	මුදල	මුදල	මුදල
විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ
විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ
විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ
විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ
විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ	විද්‍යා මණ්ඩලයේ

သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၁၈၀)ခန့်ရှိပါသည်။ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၃)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ(၄၄)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကြပါသည်။ ကျန်ရှိသော(၂၂)ရာခိုင်နှုန်းသော အိမ်ထောင်စုတို့မှာ မပြေလည်ကြပေ။ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဥယျာဉ်ခြံမြေ အနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နေ့စားလက်လုပ်လက်စား များကြပါသည်။ မူလတန်းအထိသာ ပညာသင်ကြားနိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များလည်း တက်မြောက်မှု နည်းပါးကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော် (စည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား (၁၀)၊ မ (၆)

ပိုင်းဆိုင်ရာများ သုံးသပ်ခြင်း - အရင်းအမြစ်ဆုံးစွဲများ ရယူ

မရမ်းတောင်ဒေသန်ရွာ

ကျား

မ

ကျား + မ

- ဆိုင်ကယ်
- ပေါက်ပြား
- တင်းပုတ်/ရက်
- ဗွ

- အင်အားစက်
- ဘုရားအိုး

- ဆိုလာပြား
- TV- ရေဒီယို
- ဓါး
- ရေစည်
- တင်္ကီပုန်း
- တူးရွင်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ရယူ

ကျား

မ

ကျား + မ

- ဆိုင်ကယ်
- ပေါက်ပြား
- တင်းပုတ်/ရက်
- ဗွ
- အင်အားစက်
- ဘုရားအိုး
- ဆိုလာပြား
- TV- ရေဒီယို
- ဓါး
- ရေစည်
- တူးရွင်း

- တင်္ကီပုန်း

သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသားများသည် ဆိုင်ကယ်၊ ပေါက်ပြား၊ တင်းပုတ်၊ ရက်ချောင်း၊ လွှ စသည်တို့ကို ကိုင်တွယ် သုံးစွဲကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများကအပ်ချုပ်စက်၊ ဘုရားပန်းအိုးတို့ကိုသုံးစွဲကြပါသည်။ ဆိုလာပြား၊ TV၊ ရေဒီယို၊ ဓါး၊ ရေစည်၊ ဖုန်း၊ တူးရွှင် စသည်တို့ကိုအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အတူတကွကိုင်တွယ်သုံးစွဲကြပါသည်။ သုံးစွဲ သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဆိုင်ကယ်၊ ပေါက်ပြား၊ တင်းပုတ်အစရှိသည့်တို့ကို အဓိက ထိန်းချုပ်ကြ သည်မှာ အ မျိုးသားများပင် ဖြစ်ပါသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ ဘုရားပန်းအိုးတို့ကို အမျိုးသမီးများက ကိုင်တွယ်သုံးစွဲကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းမှာ အမျိုးသားများပင် ဖြစ်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော် (စည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား (၁၀)၊ မ (၆)

သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်


မရမ်းတောင်-အောက် ကျေးရွာတွင် ကွမ်း၊ စပါး၊ ပြောင်း၊ ငှက်ပျော၊ ဖာလာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီဥတုမှာ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် လများတွင် ပူ၍ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာ သိုလ်၊ တ ပို့တွဲလ များမှာအေးချမ်းလှပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် မိုးရွာသွန်းမှု အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတို့တွင်ကောင်းမွန်ပြီး မိုးတွင်းကာလမှာသွားလာရခက်ခဲပါ သည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးသော လ များပြီးထွက်ငွေများသော လ လည်းများပြားပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော် (စည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား (၉)၊ မ (၆)

ပဝ္ဗကုဒါဏ် ပုံရံ - အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

မရပါကောင် - ၆၃၈ ကိလေးရွာ



သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့် နည်းပါးကြပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင်လည်းနည်းပါးပါသည်။ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမှီမှုမှာ အမျိုးသမီးများသည် အလယ်အလတ်ရှိ ကြပြီးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိကြပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့မှာအတူတူပင် ဖြစ်ကြပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော် (စည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား (၉)၊ မ (၅)

သစ်တွင် အုပ်စု ၊ မရမ်းတောင် - အောက် ကျေးရွာ

ကျေးရွာဖြင့် ချိတ်ဆက် ဝေဟ အဖွဲ့အစည်း များ

ကျေးရွာအတွင်း

၁။ အုပ်ချုပ်ရေး အ

၂။ လူငယ် အ

၃။ လူမှုရေး အသင်း အ

၄။ အရံမီးဆတ်အဖွဲ့

၅။ ကျောင်း ကော်မတီ


ကျေးရွာပြင်ပ

၁။ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး

၂။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဦးစီးဌာန

* အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု နည်းလမ်း *

* မရမ်းကောင်း-အောင်မြင်စွာ *



သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်ပုံ သုံးသပ်ချက်

မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူမူရေး အသင်းအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ဟူ၍ (၅) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဟူ၍ (၂) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာသာယာဝပျာရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် လူမူရေးအသင်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏သာယာရေး၊ နာရေးစသည့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အရံမီးသတ်အဖွဲ့သည်ရပ်ရွာမီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျောင်းသားရေးရာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာအပြင်ရှိ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့များသည် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ ။ ။ ဦးတင်မင်းဇော် (စည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား (၉)၊ မ (၅)



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒ်. ဖြူ. ဖြိုးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၉၆၃၃၈၄၅၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၁၈၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၈	၄၃၁
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၅	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘိချွတ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်----- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုက်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာအဖွဲ့ ၂၄ ဖွဲ့ ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း ၆ ဖွဲ့

(၂) -----

(ချ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူဖြူကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်မင်းလှ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၂.၂၀၂၃

ပုံစံ - ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာမ်း (PC 2)

လက်ခံချက်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်မှုများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း တွေးရွာနှင့် တွေးရွာဆုံဖွဲ့အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာမ်း အစည်းအဝေး - ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂

နေ့စွဲ - ၁၂.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအစည်းအဝေးအမျိုးအမည် (၁) စက်ဝန်း(၂) ၇ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - နေပြည်တော် မြို့နယ် - ပျဉ်းမနား - တွေးရွာအုပ်စု - ၁၁ မြို့နယ် - ၁၁ မြို့နယ် - တွေးရွာ - မရမီ - ၆၀၀၀

စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ တွေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၅၉	၃၄	၉၁	၉၁ ၈၅၆
၂။ တွေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၅၈	၃၄	၉၂	၉၂ ၈၈၆
၃။ တွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၂.၃.၁၇	၁၂.၃.၁၇	၄၆	၂၆	၇၂	၇၂ ၈၅၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၅.၁၇	၃၅.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှုထုတ် အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်စာရွက်အစည်းအဝေး						
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

<p>၆။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆-၇။ အထွတ်အမြတ်ရောက်ရှိမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆-၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>				
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇-၁။ အစည်းအဝေး ယထာဖာကြိမ်</p> <p>၇-၂။ အစည်းအဝေး ဂုဏ်သဘာဝကြိမ်</p> <p>၇-၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>				
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး</p>				

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ထုတ်ခွဲချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီခံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးတင်ဇော်

နေ့စွဲ - ၂၂.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ခက်ဝန်း(၀) ပ ဝက်ဝန်း(၂) ယ ဝက်ဝန်း(၃) င ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘိတ်တိုင် ကျေးရွာ-မစုမ်းတောင် ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မြို့စားအဖွဲ့အစည်းများ မပါဝင်ခြင်း	၀ အစားအစာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၂ အားကစားကွင်း မကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၂ မြို့စားအဖွဲ့အစည်း မပါဝင်ခြင်း
၃ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ မပါဝင်ခြင်း	၃ ပညာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၄ မူလတန်း ကျောင်းဆောင်မကောင်းပါ	၄
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မပါဝင်ခြင်း	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ မြို့စားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း	၀ အစားအစာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၂ အားကစားကွင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၂ မြို့စားအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ခြင်း
၃ ရေကန် မြှုပ်နှံခြင်း	၃ ပညာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၄ မူလတန်း ကျောင်းဆောင်မကောင်းပါ	၄
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မပါဝင်ခြင်း	၅

ဂ။ လူထုပီပီခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲငြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲငြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	မြို့စားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း	အမျိုးသား		- ၈၅၉
၂	အားကစားကွင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား		- ၁၅၀
၃	ရေကန် မြှုပ်နှံခြင်း	အမျိုးသား		- ၁၄၆
၄	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ မပါဝင်ခြင်း	အမျိုးသမီး		- ၈၅၉
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မပါဝင်ခြင်း	အမျိုးသား		- ၂၀၀

ဃ။ လူထုပီပီခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲငြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲငြီး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	-------------------------------	---------------------------	-----------

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွှေ့အိမ်နှင့်စားစင်အိမ်	အမျိုးသား		- ၈၅၉
၂	မလေးစားမိမိမိမိမိမိ	အမျိုးသမီး		- ၈၅၉
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၀	ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စတီဗင်အောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၂၃

ပုံစံ - ၄ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်
 နေ့စွဲ
 ပြည်နယ်/တိုင်း: ပြည်နယ်တောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄))
 မြို့နယ် ပုဂံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တောရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ထိုးမြောင်း	သေတ္တာဆွဲ၊ ရေ ညွှန်ယူခြင်း	1200'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	18 သိန်း			18,000,000
ထိုးမြောင်း	စာသင်ကျောင်း ခြံစံနားပြန်ခြင်း			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	20 သိန်း			20,000,000
ရစ်မြောက်	သေတ္တာဆွဲ၊ ရေ ညွှန်ယူခြင်း	7000'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	38 သိန်း			38,000,000
စကူ	စာသင်ကျောင်း ပြန်ပြင်ခြင်း	70' x 30' x 11'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	38 သိန်း			38,000,000
ငါးစာစု	စာသင်ကျောင်း ပြန်ပြင် (စိစစ်မှု) ၀' ၆၆	1500' x 10'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	39.1 သိန်း			39,100,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဝင်းဦး လက်မှတ် ဝင်းဦး ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယူရန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ () စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ သစ် ၈၉၄

ကျေးရွာ အမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မြို့ပင်	စာသင်အောင် မြို့ပင်ခြင်	၈၂' x ၂၇' x ၁၇'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၃ သိန်း			၃၃၀၀၀၀
မြို့ပင်	ပို့ဆောင်ရေး မြို့ပင်ခြင်	၁၅၀၀' x ၁၇' x ၀၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၄.၁ သိန်း			၃၄၁၀၀၀
မရွေးကော် (အောက်)	ပို့ဆောင်ရေး မြို့ပင်ခြင်	၁၅၀၀' x ၁၇' x ၀၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၄.၂ သိန်း			၃၄၂၀၀၀
မရွေးကော် (အထက်)	စာသင်အောင် မြို့ပင်ခြင်	၄၅' x ၂၇' x ၁၇'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၅ သိန်း			၃၅၀၀၀၀
ကျေးရွာစု	စာသင်အောင် မြို့ပင်ခြင်	၆၀' x ၂၀' x ၁၁'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၈ သိန်း			၃၈,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ _____ အမည် _____ လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ _____

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄))

နေ့စွဲ _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
အနောက်ကျွန်း	ရွာတွင် ၄၀' x ၄၀' x ၁၀' ဘက်ပြင်ပြင်	40' x 40' x 10'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	38 သိန်း			38,000,000
မကောင့်	စာသင်ကျောင်း၊ နေထိုင်ရာ၊ ပြင်ဆင်ရေး	34.5' x 6'		ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	38 သိန်း			38,000,000
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ _____ အမည် _____ လက်မှတ် _____

ရက်စွဲ " " ၂၂ - ၂ - ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " အစဉ်အဝေး ကျွေး ပြင်

ပျဉ်းမနား ငြိမ်နပ် စစ်တွင်အုပ်စု . မရမ်းကောင်း - အောက်
ကျေးရွာတွင် ဖြုတ်ပေး လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိတိန်နီ ပထမနှစ်
စက်ဝန်း ကျေးရွာလုံး ကျွတ် အစဉ်အဝေးကို (၂၁-၂-၂၀၁၇)
နှင့် (၂၂-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျွေး ပြင် ဖြုတ်ပေးပါသည်။

လက်မှတ် - 
အမည် - ဦးမြင့်မြင့်အောင်
ရာထူး - အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်း

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၂)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀ : ၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းတောင်အောက်ရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်မှု အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြပါသည် -

- | | | |
|-----|---|--|
| (က) | ဦးကျော်ဇင်လတ် | လက်ထောက်နည်းပညာမှူး |
| | | ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
| (ခ) | ဦးတင်မင်းဇော် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး |
| | | ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
| (ဂ) | အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများမှ ကော်မတီဝင် (၅၅) ဦး | |
| (ဃ) | ရာအိမ်မှူး | (၄) ဦး |
| (င) | ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး | မှတ်တမ်းတင်သူ |

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်

၂။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည် -

- (၁) ရပ်ရွာက ရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ခြင်း၊
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်အား ကောင်းလာစေခြင်း၊
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိခိုက်မခံ သောသူများ အပါအဝင် ကျား/မ မရွေးပါဝင်နိုင်ခြင်း၊

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

၃။ ပြည်သူ့လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ရပ်ရွာက သတ်မှတ်ပေးသော ကျေးလက်အခြေခံ အဆောက်အဦများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များအား ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ သွားမည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်း၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

၄။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် စာရင်းရှင်(၁)ခု ဖွင့်လှစ်ရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

၅။ ၎င်းဘဏ်စာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက် အကူပြုကော်မတီမှ (၄)ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

၆။ အစည်းအဝေးမှ အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် -

(က) သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန်

- (၁) ဦးဝင်းခိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၂) ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး (ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၃) ဦးကြည်ခိုင် (ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၄) ဒေါ်အေးအေးမူ (အုပ်စု စာရင်းကိုင်)
- (၅) ဦးမြင့်ဇော်ဦး (ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်)
- (၆) ဒေါ်တင်မိုးခိုင် (ဝေဖန်အကြံပြု ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၇) ဦးအောင်ရွှေ (ဝေဖန်အကြံပြု အတွင်းရေးမှူး)
- (၈) ဒေါ်မိုးထွန်း (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁)
- (၉) ဒေါ်ဝါဝါခိုင် (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၂)
- (၁၀) ဦးဆန်းဝင်း (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၃)

- (၁၁) ဒေါ်နန်းဝင်းချို (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၄)
- (၁၂) ဦးတင်အေး (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၅)
- (၁၃) ဒေါ်ချို (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၆)
- (၁၄) ဦးတင်ငွေ (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၇)
- (၁၅) ဒေါ်သီတာစဉ်း (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၈)
- (၁၆) ဦးမောင်သိန်း (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၉)
- (၁၇) ဒေါ်ပန်တု (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၀)
- (၁၈) ဦးဖိုးဇော် (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၁)
- (၁၉) ဒေါ်သဇင် (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၂)
- (၂၀) ဦးအုန်းနိုင် (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၃)
- (၂၁) ဒေါ်သီတာမိုး (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၄)
- (၂၂) ဦးစိုးမင်းနိုင် (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၅)
- (၂၃) ဒေါ်ဇင်မာဦး (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၆)
- (၂၄) ဦးစိုးနိုင် (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁၇)

(ခ) ကျေးရွာအုပ်စု လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရန်ပုံငွေ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန်

- (၁) ဦးကြည်ခိုင် (ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၂) ဒေါ်အေးအေးမူ (အုပ်စု စာရင်းကိုင်)
- (၃) ဦးမြင့်ဇော်ဦး (ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်)

(ဂ) သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် စာရင်းရှင်အား အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်ရန်

- (၁) ဦးဝင်းခိုင် (အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ)

- (၂) ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး (အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၃) ဒေါ်မိုးထွန်း (အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်-၁)
- (၄) ဦးကြည်ခိုင် (ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ)

(ဃ) သစ်တွန် ကျေးရွာအုပ်စု လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ဖွင့်လှစ်သည့် အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦး အနက်မှ အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး အမည်ဖြင့် ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ပြုလုပ်ရန်

၇။ အစည်းအဝေး ညနေ (၄:၀၀) နာရီအချိန် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ မတ်လ၊ (၁၂) ရက်

သတ္တန်တရားများအပေါ်၌ လူထုပပဂါပြုစီမံကိန်း ဂျိယုံဇေဒေခေါင်းဆောင်ဖြင့် စာရင်းရှင်ဖွင့်ပြီး
 ရာတွင် စာဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးတို့၏ ထိုအဖွဲ့လက်မှတ် နမူနာများမှာ အောက်ပါ
 အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူးတာဝန်	နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကိစ္စ အမှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးဝင်းခိုင်	အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	ဇ/ပမဒ (၂၀၁၃) ၂၅၇၀၅၉			
၂	ဒေါ်မင်းမင်းမာ	အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	င/ပမဒ (၂၀၁၃) ၁၇၆၀၃၁			
၃	ဦးအောင်ခိုင်	အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	PMA ၁၉၄၈၄၂			
၄	ဒေါ်မိုးထွန်း	အုပ်စုစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်	ဇ/ပမဒ (၂၀၁၃) ၂၈၅၂၈၅			

အခက်အခဲပြဿနာများ အမျိုးသား - မရမ်းတောင်ခြောက်

- မိုးရာသီ၌ ရွာလယ်လမ်း၌ သွားလာရာ ခက်ခဲပါသည်။
- အားကစားကွင်း၊ မကောင်းသည့် အတွက် လူထုအတွက် အားကစား ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသွား
- ဆေးကုသုံးရေကန် မလုံလောက်ပါ။
- စာသင်ကျောင်းဆောင် မကောင်းသည့် အတွက် ကလေးများ ဆာသော့ခက်ခဲသွား
- ဗဟိုရေ စနစ်ကမ်းမရှိဘဲ ဖြစ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာများ ဆင်းဆက်လမ်း၌ သံတား မကောင်းသဖြင့် သွားလာရာခက်ခဲသွား

အခက်အခဲပြဿနာများ အမျိုးသမီးများ

- ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း၌ အသုံးမကောင်းသည့် အတွက် လာရောက်သည့် လူနာများ အတွက် ခက်ခဲပါသည်။
- ကျေးရွာ များ ဆက်လမ်း မကောင်းသည့် အတွက် ငြိမ့်သွားသည်အခါ အခက်အခဲရှိပါသည်။

မွှေးမြှေးချက်

အမျိုးသား

မရက်တော့တော့

- ဤလယ်လမ်း ကောင်းသွားဖို့ ကုသီမရွေး သွားလာနိုင်ပါသည်။
- ဤကားကစားကွင်း ကောင်းလာလျှင် မြေးဥယျာဉ် အားကစား ပြုလုပ်ဖို့ ကျင့်စဉ်များ အတွက် အထောက်အကူ ပြုပါနိုင်ပါသည်။
- သောက်ရေတိုင်း ကောင်းမွန်ဖို့ ရေကန်လုံလုံ လောက်လောက် ဖြိုဖျက် မြေးဥယျာဉ် အထောက်အကူ ပြုပါနိုင်ပါသည်။
- မြေထဲမှ မြေရေအောက်ကောင်းလာလျှင် ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ယဉ်ထင် ဖြားနိုင်ပါသည်။
- ယဉ်ထင် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။
- မြေးဥယျာဉ် ဆက်လက် ကောင်းလာလျှင် ကုသီမရွေး သွားလာနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ

မွှေးမြှေးချက်

- ဆေးပေး ချီးမြှင့် ခံတွင်း ခွံ ချိန်ခွံ အထက်အောက် ပျော်ပါး - အပ်တိုင်
- ချိန်ခွံ ဖြည့်စုံစေချင်ပါသည်။
- ချိန်ခွံ သွားသည် မြေးဥယျာဉ် ဆက်လက် ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။

ပုံ.ဖြိုး.ရေး.လုပ်ငန်း.ခွဲ.များ:

အမျိုး.သား:

မရမ်း.တောင်-
ဒွေ.ကန်

- ဂွေ.လယ်.လမ်း.မ. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. - ရှိ.အ
- အား.ကစား.ကွင်း. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. - မေ.အို.
- သောက်.ဆုံး.ရေ.ကန်. တည်.ဆောက်.ခြင်း.နှင့်. သောက်.ရေ.တွင်း. မြန်.မာ.ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း.
- မူ.လှ.တူး.ကောက်.ဆောင်. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. နှင့်. ကျောင်း.အထက်.အထက်.ပျက်.ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. " ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. "
- ပညာ.ရေး.စာ.ပေး.ခွဲ.များ. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. "
- ရွှေ.ဘုန်း.ဖွဲ့.ထံ.ထီး. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. "

ပုံ.ဖြိုး.ရေး.လုပ်ငန်း.ခွဲ.များ: အမျိုး.သမီး

- ကျေး.ရွာ.ဆေး.ပေး.ခွဲ.များ.နှင့်. အထက်.အထက်.ပျက်. - အထက်.တိုက်.ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. "
- မရမ်း.တောင်. မလောင်း. လမ်း. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.ဆုံး. မရမ်း.တောင်.သို့. သွား.သည့်.လမ်း. ဖြူ.ဖြူ.ရေး.လုပ်ငန်း. "

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

အရင်းအမြစ်-အောင် ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်ပည့်သူ	မြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလယ်လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား[✓]မ[]	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	အုတ်မြစ်မြို့
	၂	အလယ်လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၃	မူလတန်းကျောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၄	အထောက်အကူပေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၅	ရွာပြင်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၆	ရွာပြင်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း	ကျား[]မ[✓]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေး-ပေးဆွဲ၊ အထောက်အကူများ	ကျား[]မ[✓]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အခြား	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- မရမ်းတောင်-အောက်ကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဟာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောင်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-