

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ အုန်းပင်စု-သရက်ခုံကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

သရက်ခုံ၊ အုန်းပင်စုရွာအညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ၁။ သရက်ခုံ ၁
- ၂။ အုန်းပင်စု ၂
- ၃။ လမ်း



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာ
- သဲကျွန်း ကျေးရွာ
- အလယ် ကျေးရွာ
- ထောက်ရှာပင် ကျေးရွာ
- အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၅) ရွာ

အုန်းပင်စု-သရက်ခုံကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၁၉၂၀ခုနှစ်တွင် သူဌေးကြီးဦးလန်း၏ အလုပ်တဲမှ တဲ နှစ်တဲခန့်သာရှိပြီး ကြံကြိတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရှေးယခင်ကကွင်းအမည်သရက်ခုံကို အစွဲပြု၍ သရက်ခုံဟု အမည်တွင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အုန်းပင်စု-သရက်ခုံဟု အမည်မှည့်တွင်ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ၁၉၄၀ခုနှစ်တွင် တဲ (၁၂) တဲခန့်ရှိလာပြီး ကြံကြိတ်ဖိုလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဦးသန့် ကြံကြိတ်ဖိုတွင် အခြားဒေသများမှလူများ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး လူဦးရေ ကျား(၄၀)၊ မ(၅၀) ခန့်ရှိလာပါသည်။ ၁၉၈၀ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၆၀)ကျော်ခန့်ရှိလာကာ လူဦးရေ ကျား(၉၀)၊ မ(၁၀၀) ခန့်ရှိပြီး ကြံကြိတ်ဖိုလုပ်ငန်းကို မလုပ်ကိုင်ကြတော့ဘဲ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ်သို့အိမ်ခြေတော်တော်များများ ပြောင်းသွားသဖြင့် အနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့သည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် အိမ်ထောင်စု(၃၅) စုခန့်ရှိကာ တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် ပျံကျလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် တဲကုန်းနှစ်ကုန်း ဖြစ်သည်အတွက် သရက်ခုံ-အုန်းပင်စုဟု ခေါ်တွင်ကြပါသည်။

ဆေးပေးခန်းနှင့်စာသင်ကျောင်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ပျဉ်းမနားမြို့နှင့်နီးသောကြောင့် မြို့ပေါ်သို့သွားရောက်ကုသကြရပြီး ကျောင်းသားများကျောင်းတက်ရာတွင်လည်း မူလတန်းကို ကျီးအင်း-အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်တက်ကြရပြီး အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်တက်ကြရပါသည်။

ရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမား မရှိခဲ့ဖူးပါ။

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်သန္တာဦး (စည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၃)၊ မ(၃) ဦး

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၀	၂၅	၈၆	၁၁၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃	-	-	၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄	-	-	၄
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ရွေးချယ်	လက်လှုပ်လက်စား
မတ်ပဲ	ဝက်		ဖြောင့်ရွှေလှယ်သာ
ကလော်	ကြက်		လက်သားပုဆိုးရုံ

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၅၀၀ ဧက	-	-	-	၂၀/၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုဇကယ်	ခွန်ဒေါင်း	ကျန်စုံဆိုဇ (အသေး)			
အရေအတွက်	၅၅	၂	၁			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၀	၂	၂	-	၃၀	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုဇကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-	-	-
အရေအတွက်	၅၅	-	-			

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရေ့မှိုနောက်မှို(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအထားသုံးစွဲရေးရရှိမှုပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၃	၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၃	၆	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သင်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၃	၆	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ် ဝင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၂၄-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၆	၃	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေ နစ်စာဦးစ းပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၅ - ၂ - ၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၂၇	၂၁	၄၈	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အဆောက်အအုံအစီအစဉ်ဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ ာင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတ င်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)	၂၅-၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၇	၂၁	၄၈	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြေ ာင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ း (VTDP)	၄-၃-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၁၅	၁၁	၂၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ ာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

ရေသားပင်သာအုပ်စု | ဒဂုန်းပင်စု - သာယာဝတီ

ရေသားပင်သာအုပ်စု



အုပ်စုအတွင်း
လမ်းအတွင်း
ရေအိုင်



အရှေ့ဘက်

ဆောင်ပင်သာအုပ်စု ၊ အင်းပင်စု - သရက်ခုံ

မူပိုင်ရေးနှင့် အရေးအမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

အင်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာဇုန်၊ အစွဲသက်တွင် ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်း
ပေးပေး ၊ အောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ ၊ တောင်ဘက်တွင် ကျီးခင်းရွာ ၊
မြောက်ဘက်တွင် မြက်ပျိုး ရေးပေးဝေ ရေဧကင်း ၊ ယာယီပါဝင်သည်။ အင်းပင်စု -
သရက်ခုံကျေးရွာတွင် မူပိုင်ရေး (၁၆၁) ဤ ပါဝင်သည်။ အင်းပင်စု - သရက်ခုံကျေး
ရွာတွင်နေထိုင်သူအားလုံးသည် ဗမာမူပိုင်ရေးများဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာပေါင်း
အိမ်ထောင်စု (၄၀) ဤပါဝင်သည်။ ဗမာမူပိုင်ရေးများဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို
ကွယ်ယူများဖြစ်ကြသည်။ အမှူးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု
() ဤပါဝင်သည်။

သောက်သုံးရေး

အင်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် မိုးရာသီ၌သာ သောက်သုံးရေးပြု၍
ကျန်လများတွင်သောက်သုံးရေးလုံလောက်စွာမရှိပါ။

ကျောင်း

စာသင်ကျောင်း မရှိသောကြောင့် မူလတန်းကို ကျီးခင်းရွာ သို့တက်ရ
သည်။ အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း ကို ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်ရှိ ကျောင်းများ သို့
တက်ရသည်။ ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ ကျောင်း များ ဖြာ အုပ်စုနှင့် ကျောင်းများဖြစ်
၍ ကျောင်းသားများ တတ်ရာအဆင့်ဖြေပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မရှိပါ။ အုပ်စုတွင် ကျေးလက်
ဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၊ သား ဖွားဆရာမ ရှိသော်လည်း တစ်အုပ်စု
လုံးအား ပျဉ်းမနားမြို့လည်သွားလာရခြင်း ကြောင့် အရေး မရှိသဖြင့် အရေး များ တွင်
ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။ မိုးရာသီတွင် အဖျားရောဂါ
အနည်းငယ်နှင့် ကလေးများ တစ်ခါတရံ အဖျားပွန် တွင် ကျေး ဖြစ်တတ်သည်။
တစ်ရွာလုံး ဖာလုံအိမ်သာ အသုံး ပြုကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လုံးလမ်းမကောင်းပါ။ ၁၁ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအကောင်အထည်ဖော်အောင်နေသော ဗဟိုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ရိလေလမ်းခင်း၊ နေသဖြင့် မကြာမီအချိန်တွင် လမ်းများ ကောင်းမွန်စွာဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေး များအဆင်ပြေကောင်းမွန်လာမည်။

စီးပွားရေး

အင်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် ခိုက်မျိုးရေး ကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ခိုက်မျိုးရေးလုပ်ငန်းများ မှ အမျိုးအစား (၄၀၀၀) နှင့် အမျိုးအစား (၃၀၀၀) ရရှိပါသည်။

ပြသဘောအဖြစ်ချုပ်

ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ကိုင်ချက်မှာ လမ်းများ ကောင်းမွန်ရေး နှင့် ဆောက်ဆုံးရေး လိုလောက်စွာရရှိရေးဖြစ်ပါသည်။

ပဲဦးကုဥသု - မီးသတ္တဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၃ ဝဦး ၊ မ ၄၃ ဝဦး

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။ ကိုယ့်အရ - သောဗျာဓိရ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

အသေ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။ သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။ သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။ သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။ သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ

အသေအသေရ။

အသေ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

အသေ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

အသေ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ

အသေ

အသေ

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

သောဗျာဓိသောဗျာဓိရ။

လှောင်ပင်သာစုပင်စု ၊ အုန်းပင်စု- သရက်ခွံ

ဥက္ကဋ္ဌကြွယ်ဝမှု မြေပုံရယာ: သုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စု- သရက်ခွံ ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေများ သောအိမ်ထောင်စု ၊ ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရှိသောအိမ်ထောင်စု ၊ ဝင်ငွေ နည်းသော အိမ်ထောင်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၃) စု ရှိပါသည်။
ဝင်ငွေ များသော အိမ်ထောင်စု များ မှာ အိုင်ကယ် (၁၁) စီး ၊ လယ် (၃၃) ဧက ရှိ၍ ကျောင်း
ယားများကို တွဲဖက်ထား နိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၁) စု ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့်
၃၀.၄၃ % ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စု များ မှာ အိုင်ကယ်
(၁၁) စီး ၊ လယ် (၁၁) ဧက ရှိ၍ ကျောင်း ယား များ ကို (၁၀) တန်း ထိ ထားနိုင်ပါသည်။
အိမ်ထောင်စု (၇) စု ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် ၂၀ % ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေ နည်းသော
အိမ်ထောင်စု များ မှာ လက်လုပ်လက်စား များ ဖြစ်၍ ဘာမျှ ဖြစ်နိုင် မှု မရှိပါ။ ကျောင်း
ယား များ ကို အလယ်တန်း အထိသာ ထားနိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၇) စု ရှိပြီး
ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် ၄၈.၅၇ % ရှိပါသည်။

ပြဿနာအချက် ချုပ်

ဝင်ငွေ နည်းသော အိမ်ထောင်စု များ မှာ ကျေးရွာတွင် လက်လုပ်လက်စား လုပ် ကိုင်
ဘေးသောက်ဖြာမှု များ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တို့ လုပ်ကိုင်စား
သောက် ဖြာသော်လည်း လုပ်အား ခံ မှာ နည်းပါး ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး များ သည် အမျိုး
သား များ ထက် လုပ်အား ချည်း ပြီး ရှိပါသည်။

ဒို့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး

ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ခဦး ၊ မ (၃) ခဦး

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အင်းပင်စု - သရက်ခုံ


အရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးမှုပုံစံပြကယာ



ခွား




ကျွမ်း
ကျ ကန



လက်ယာ
ဖျား၊ ဆိုင် ကလေး

ရေတပ်မင်းသားအရပ်ရပ်၊ အခြားပစ္စည်း-သတ္တုကိရိ
အရက်၊ အမြစ်ထိန်း၊ ချွန်မှုပုံစံပြုလေဟာ!



ဇွန်

၆၇၅၆

၆၇၈၄

၂၃၄

ဆိုင်ကောင်

ကောင်မ

ညောင်ပင်သာအုပ်စု ၊ အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုအနီးစပ်ခြင်းဖြေပုံသုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် ရွာမားများကို အမပျိုးသားများ အများဆုံးအဆင့်
ရရှိအမပျိုးသားများ ပဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ရေတွင်း၊ ရေကန်များကို အမပျိုးသမီး
ကားအဆုံးပြု၍ အမပျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။ လယ်ယာ၊ ဖျန်း၊ ဆိုင်ကယ်များ
ကို အမပျိုးသား အမပျိုးသမီးအတူတူသုံးစွဲ၍ အမပျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။

ဒုတိယအဖွဲ့ချုပ်

အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် အမပျိုးသမီးများအနေဖြင့် လယ်ယာ၊ ဖျန်း၊
ပိုင်ကယ်များကို အမပျိုးသားများနှင့် အတူတူသုံးစွဲခွင့်ရှိသော်လည်း အမပျိုးသားများ ဗြဟ္မ
စိကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမပျိုးသမီးများသည် အချို့ကိစ္စ
ကားတွင် ဖိစိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင် ဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်း
ခြင်းကြောင့် အမပျိုးသားများထက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခွမ်းအားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါ
သည်။ အမပျိုးသားများ မှ အမပျိုးသမီးများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေရာပေးခြင်း
ပက်စွဲ၍ ခေါ်ယူကာ အားပေးခြင်းတို့ဖြင့် အမပျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို
မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီမှု - ဒေါ်သိက္ခာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂ ဦး ၊ မ ၂ ဦး

စတင်ပင်သာအုပ်စု ၊ အင်းပင်စု - သရက်ခုံ

ရာသီခွင်ဖြေပုံပြုစာသားသုံးသပ်ချက်

အင်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်း၊ ကျပန်းလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နေ့တာအလုပ်ပြီး ချိန်တွင် အမျိုးသားများ ဇနီးမိန်းမများ ပျိုးရေးဝင်ငွေမှာ (၄၀၀၀) ကျပ် နှင့် အမျိုးသမီးများ ဇနီးမိန်းမများ ပျိုးဝင်ငွေမှာ (၃၀၀၀) ကျပ် ရရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျေးရွာအတွင်း ဂြိုဟ်စက်များ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်အတွက် မကောင်းပါ။ မိုးရာသီတွင် မြေသည်ထဲမှ ရွာရွာခြင်း ၊ ရေပြင်းမုန်ဝိုင်း ဝိုက်ခတ်ခြင်း ဝိုင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ သီးနှံပေါ် ချိန်တွင် ဝင်ငွေကောင်း၍ ကျန်လျားတွင် ဝင်ငွေ မကောင်းပါ။ အလုပ်အကိုင်လည်း ရှားပါးပါသည်။

ပြုသဘာအနှစ်ချုပ်

အင်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် မိုးရာသီတွင် စောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာ ရရှိ၍ ကျန်လျား တွင် စောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာ မရရှိပါ။ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တန်းတူ ရရှိပါ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ နှင့် အိမ်တွင်း မြှုပ်နှံတန်းများ ရရှိ ချင်ပါသည်။


မိုးပိုကျသည့် - ဒေါ်သိက္ခာစိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၃ ဝဦး ၊ မ ၂၃ ဝဦး

ညောင်ပင်သာအုပ်စု / အင်းပင်စု-သရက်ခုံ

ပင်ကုအိမ်ဆုံသမိုင်း


အမိုးသား



ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အင်းပင်စု - သရက်ခုံ

ပင်ကျအိမ်သုံးသတ်ခြင်း


အမျိုးသမီး



လှောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အုန်းပင်စု - သရက်စု

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ဖြင့်

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ညောင်မင်းသာစုရပ်စု ၊ ဒုန်းယုတ် - သရက်သုံ

မင်းကူအိမ်ခြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပညာသင်ကြားခွင့်

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပညာတတ်မြောက်ကြသည်။
အမျိုးသမီးများမှာမိမိတို့တားဝတ်နေရေး ၊ စီးပွားရေးများတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း
အိမ်မှုကိစ္စများတွင်အချိန်ကုန်နေရခြင်းကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှုနည်းရခြင်းဖြစ်
ပါသည်။

စီးပွားရှာဖွေမှု

အမျိုးသားများမှာအားပျော်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုပေါသဖြင့် ဂျာနုန်းဖြည့်စီးပွား
ရှာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း ၃၀%ခန့် ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ
အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတာဝန်များနှင့် ကလေးယတ်တာဝန်
များရှိနေသဖြင့် အမျိုးသားများထက်စီးပွားရှာဖွေမှုအခွင့်အလမ်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါ
သည်။

ကျန်းမာရေးဆောင့်ရှောက်ခွင့်

ကျန်းမာရေးဆောင့်ရှောက်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပိုပါသည်။
အမျိုးသားများနေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အချိန်ဖြည့်ဆောင့်ရှောက်ရ
သော်လည်း အမျိုးသမီးများနေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာနေရ
သဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအချိန်ဖြည့်မဆောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။

ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားများမှာပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ
၂၀%ခန့်သာ ရှိပါသည်။ လယ်ယာ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ အိမ်ခြံမြေ စသည် ပစ္စည်းများမှာ
အမျိုးသားများအဖို့ပေါက်နေသဖြင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို
ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အချိန်ကိစ္စများတွင် အခွင့်အရေးမရခြင်း ၊ ယုံကြည်မှု
အားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်းပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ မှာ စာနုနှင်းပြည်လုပ်ကိုင်ကြရာပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ ဝိပဿနာပေးနေရသဖြင့် ၃၀ % သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။

သာဓကများကို တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်

သာဓကများကို တွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူဆောင်ရွက်ခွင့်ရသော်လည်း အမျိုးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေးမရှိပါ။

ပြဿနာအဖြစ်ချုပ်

အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ လုပ်အားခများကို တန်းတူပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများမှ လက်တွဲကူညီအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးဆောင်ရွက် ဖြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

ဖိုးထိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၃ ဝဦး၊ မ ၂၆ ဝဦး

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အင်းမရေ၊ သရက်ခုံ

ကျေးရွာပြင်၌ ဝတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအဝှက်

ကျေးရွာပြင်ပ

၁။ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့

၁။ ဖြိုဖယ်အုပ်စု


၂။ ဇီ.လမ်းရေး

၃။ အုပ်စု

ညောင်ပင်သာရွာလှိုင်၊ ရန်ကင်း - သရက်ခုံ

ဒါဖြင့် အထက် ခြောက်သင်္ကေပွင့် ပြန်

မင်းယု



စေ့စပ်ပင်သာ အုပ်စု ၊ အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ဖြူ ဖြေပုံဆုံး သပ်ချက်

အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြေပျဉ်းအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဟူ၍ အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖြစ်ပေတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ ငွေကြေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေပျဉ်းအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဝဋ်က ကျေးရွာ ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့် မြေပျဉ်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မီးလင်းရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ မီးလင်းရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ငွေကြေးဦးစီးဌာန မှားရှိပါက ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပေးမှု မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး နှင့် ချိတ်ဆက် ဝဋ်ပင်ရသည်။

ငြိမ်းချမ်းအဖွဲ့ချုပ်

အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးစခန်း၊ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် ကြုံရပါက များမနားမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။

ဖုံပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး ၊ မ ၃ ဦး



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ရီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉/၄၂၈၂၃၂၃၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် သိန်းဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မေပွင့်လောက်	မြို့နယ် ပျဉ်းမာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု / သရက်ခွံ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မမာ	၄၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄ ဦး		၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅	၈၆
လူမျိုးစု (၁) --- မမာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆ ဦး	၄၃ ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၁၁	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၁၀	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၄--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာယွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆၃ မိနစ် ၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၆၃ မိနစ် ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရိုပါသည် ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မိုးလင်းလေး ဇက်မတီ
 - (၂) မရဟိတ လူငယ် အဖွဲ့
 - (၃) လူမှုရေး အဖွဲ့
 - (၄) အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မိုး

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 25.2.2017

အမည် သဒ္ဓါစိန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 25/2/2017

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လစ်အာနီရှင်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် သန့်ဦး

နေ့စွဲ ၂၄/၂/၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်ထောင်စု မြို့နယ် ပုဉ်းမနား ကျေးရွာ အုန်းမင်းစု

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူအညီများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄/၂/၁၇	၂၅/၂/၁၇	၂၀	၂၀	၂၅	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅/၂/၁၇	၂၅/၂/၁၇	၂၇	၂၀	၂၆	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄/၃/၁၇	၄/၃/၁၇	၁၅	၀၀	၂၆	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၄/၅/၁၇	၄/၅/၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄/၅/၁၇	၄/၅/၁၇	၁၃	၁၃	၂၆	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉/၅/၁၇	၁၉/၅/၁၇	၇	၆	၁၃	ဗမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀/၅/၁၇	၃၀/၅/၁၇	၂၁	၅	၂၆	ဗမာ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်
 နေ့စွဲ ၂၅/၂/၂၀၁၃ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/နေပြည်တော် မြို့နယ် ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အုပ်စု - အုပ်စု
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင်းသွားလာရခက်ခဲ	၁	ကျေးရွာတွင်းသွားလာရခက်ခဲ
၂	ထောက်ခံပေးရန် ခက်ခဲ	၂	စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲ
၃	မိုးရာသီတွင် လယ်ကွက်များ ရေမရ	၃	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲ	၄	ထောက်ခံပေးရန် ခက်ခဲ
၅	ကျွန်းပျားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲ	၅	စာပေဗဟုသုတများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်းသွားလာရအခက်ပြေလျော်	၁	ကျေးရွာတွင်းသွားလာရအခက်ပြေလျော်
၂	ထောက်ခံပေးရန် ပျော်ရွှင်စေချင်	၂	စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေစေချင်
၃	မိုးရာသီတွင် လယ်ကွက်များ ရေမရစေချင်	၃	အလုပ်အကိုင် ပေါများစေချင်
၄	စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေစေချင်	၄	ထောက်ခံပေးရန် လွယ်ကူစေချင်
၅	ကျွန်းပျားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေစေချင်	၅	စာပေဗဟုသုတများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	က + မ		
၂	လယ်ကြားဖြတ်လမ်းပြုပြင်ရေး	က + မ		
၃	ရေချိတ်စနစ် တည်ဆောက်ရေး	က + မ		
၄	ရွာအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးရေး	က		
၅	ရွာထိပ်တံတားပြုပြင်ရေး	က		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသား

- ၆၆) ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခွဲကော်မရှင်
- ၆၇) ဆေးဆုံးသူများသင်္ဂြိုဟ်ရန်ခက်ခဲ
- ၆၈) ရွာတွင်းကိုးကွယ်မှုခွဲကော်မရှင်
- ၆၉) ကလေးများပညာသင်ကြားမှုခွဲကော်မရှင်
- ၇၀) အလုပ်အကိုင်များပေါ်လှူစားဝတ်နေရေးခက်ခဲ
- ၇၁) စာပေဗဟုသုတရရှိရေးပေါ်
- ၇၂) သီးနှံများထွက်နှုန်းကောင်း

အမျိုးသမီး

- ၆၆) ကလေးများစာသင်ကြားရန်ခက်ခဲ
- ၆၇) ရွာသားများဆေးဆုံးရာတွင်သင်္ဂြိုဟ်မှုခက်ခဲ
- ၆၈) ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခွဲကော်မရှင်
- ၆၉) ရွာတွင်းကိုးကွယ်မှုခွဲကော်မရှင်

ဈေးနှုန်းချက်များ

အမျိုးသား

- ၆၆) ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ၆၇) ဆေးဆုံးသူများသင်္ဂြိုဟ်ရန်အဆင်ပြေစေခြင်း
- ၆၈) ရွာတွင်းကိုးကွယ်ရာရှိစေခြင်း
- ၆၉) ကလေးများကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားစေခြင်း
- ၇၀) အလုပ်အကိုင်များပေါ်လှူစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေခြင်း
- ၇၁) စာပေဗဟုသုတများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း
- ၇၂) သီးနှံများထွက်နှုန်းကောင်းစေခြင်း

အမျိုးသမီး

- ၆၆) ကလေးများစာသင်ကြားရာတွင်အဆင်ပြေစေခြင်း
- ၆၇) ရွာသားများသင်္ဂြိုဟ်ရာတွင်အဆင်ပြေစေခြင်း
- ၆၈) ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင်ပြေစေခြင်း
- ၆၉) ရွာတွင်းအလေ့အထတ်တားရရှိစေခြင်း

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း	၆	
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	၈	
၃	စက်မှုလက်မှုပညာတိုးတက်ရေး	၈+၆	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 25.2.2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လူ့အားစွမ်းထက်စွမ်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖျော့သုန္ဒာဦး


နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇


စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) ညီစက်ဝန်း(၀) ညီစက်ဝန်း(၂) ညီစက်ဝန်း(၃) ညီစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘိုလမ်း သာ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပိတ်ကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀	၁၅၂၅' x ၁၂' x ၆"		၀ ကျား ၀ မ				
အုန်းဝင်းရွာကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀	၁၅၂၅' x ၁၂' x ၆"		၀ ကျား ၀ မ				
ရွှေဘိုလမ်းကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀	၁၅၂၅' x ၁၂' x ၆"		၀ ကျား ၀ မ				
ရွှေဘိုလမ်းကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀	၁၅၂၅' x ၁၂' x ၆"		၀ ကျား ၀ မ				
ရွှေဘိုလမ်းကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀	၁၅၂၅' x ၁၂' x ၆"		၀ ကျား ၀ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကေဝင်း  ၄.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်ဥမ္မာ  ၈.၂.၂၀၁၇

ကျွန်း ၂၅ = ၂ = ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။

• အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ဗျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ လောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊
အိုင်ပင်စု-သာကန်ခုံ ရွာတွင် ပြုလုပ်သော လူထုမပည့်ပြုစီမံကိန်း
ပထမနှစ်စက်ဝိုင်း ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကို
၂၅-၂-၂၀၁၇ ဇန့်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လက်မှတ် - ကျော်


အမည် - ဦးကျော်စိုး


ရာထူး - ရွာစီမံအဖွဲ့

ဆုပိစု အစည်းအဝေး ဗွတ်ဝမ်း

ရက်စွဲ ၄.၂၃.၂၀၁၇

ညောင်ယင်သာ ဆုပိစု အစည်းအဝေးကို ၄.၂၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ညောင်ယင်သာ
ကျေးရွာ စိတ္တဝါဒ ဓမ္မဂူ၌ ၁:၀၀ pm အချိန်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဗန်ဝမ်းများမှ
အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းအကြောင်း အရာများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဆုပိစုစီမံကိန်းကော်မတီ
ကျား-၁ / မ-၁ တို့ကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဥက္ကဋ္ဌများ အဖြစ် ဦးဇော်မင်းထွန်းနှင့်
ဒေါ်ဥမ္မာကျော် တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုပိစု စာရင်းကို ငွေအကူအညီ အဖွဲ့ဝင်
တို့ကို လည်း မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးကျော်မြင့် မှာ စာရင်းကို ပြန်ဖြီး ဒေါ်ခင်စိန်ကြည်
အား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အကူအညီ အဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကို မဲဖြင့်
ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးဝင်းကို အား အကူအညီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဝေဖန်
ကြံပြုတိုင်ကြားရေးအဖွဲ့က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးတင်အောင် ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အတွင်း
ရေးမှူးအဖြစ် မိမိအဖွဲ့မှ အား ရွေးချယ် ဝင်မြောက်ကြပါသည်။

လက်မှတ် - 
အမည် ဦးအောင်အောင်
ရာထူး ဆုပိစုစီမံကိန်း

လက်မှတ် 
အမည် ဒေါ်ဥမ္မာကျော်
ရာထူး - ဆုပိစုစီမံကိန်း

၆ ဥပဒေပင်တစ်ကျေး: ရွာ အုပ်စု . လူထုဝတ်ယုံပြုစီမံကိန်း: ရန်ပုံငွေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာရင်း
 ရှိ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးတို့၏ ထိုမြဲ လက်မှတ် နမူနာများ ဗွာ အောက်
 ပါအောင် ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဦးစီးတာဝန်စီမံရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်မင်းသိန်း	အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	၂/၂၀၂၀ ၀၂/၂၀၂၀	၁၈	၁၈	၁၈
၂	ဒေါ်ဦးမာမာ	အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ		၁၈	၁၈	၁၈
၃	ဦးစိုးကျော်	ဘဏ္ဍာရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၂/၂၀၂၀ ၀၂/၂၀၂၀	၁၈	၁၈	၁၈
၄	ဒေါ်ခင်စန်းကြည်	အုပ်စုစီမံကိန်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၂/၂၀၂၀ ၀၂/၂၀၂၀	၁၈	၁၈	၁၈

အိုင်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၄ / ၃ / ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ

“ အိုင်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း

ညောင်ပင်သာအိုင်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းကို ညောင်ပင်သာကျေးရွာ စီမံကိန်းဌာနမှ ၁၃၀၂၀၀၀ အချိန်မှစတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိုင်စုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ဝေဟာတူညီချက်အရ လုပ်ငန်းလျှောက်ချက်အတိုင်းရန်ပုံငွေခွဲဝေပတ်မှတ်ကြပါသည်။

ဥ	ရန်ပုံငွေအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ကျန်ကျငွေ (ခန့်မှန်း)
ညောင်ပင်သာ	အိုင်စုရေ မြောင်း (1397' x 2.5' x 2.25')	၁၄၂ သိန်း
အလယ်	ရေကန်လမ်း (2560' x 12' x 8")	၁၁၀ သိန်း
ထောက်ရှာပင်	ရေကန်လမ်း (1590' x 12' x 6")	၅၀ သိန်း
သံကျွန်း	ရေကန်လမ်း (1429' x 12' x 6")	၇၀ သိန်း ၄ သောင်း
အိုင်စုပင်စု - သာရက်ခုံ	ရေကန်လမ်း (1716' x 12' x 6")	၅၀ သိန်း

အထက်ပါရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုများအား ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ပင်သာ၊ အလယ်၊ သံကျွန်း၊ ဝိထောက်ရွာပင်၊ အုန်းပင်စု-သရက်စုကျေးရွာများမှ သဘောတူညီပါသည်။

၁) ညောင်ပင်သာကျေးရွာ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ - ဦးကော်မင်းထွန်း လက်မှတ် - *Ch*

၂) အလယ်ကျေးရွာ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ - ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ် *Wink*

သံကျွန်းကျေးရွာ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစောလွင် လက်မှတ် *Shin*

၁) ဝိထောက်ရွာပင်ကျေးရွာ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ - ဦးအောင်ဆန်း လက်မှတ် *Ang*

၂) အုန်းပင်စု-ကျေးရွာ သရက်စု စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ - ဦးကျော်မင်း လက်မှတ် *Min*

အုန်းပင်စု-ကျေးရွာ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ - ဦးလင်းခိုင် လက်မှတ် *Shin*

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ ရိုးပင်စု - သရက်ခုံ

အခက်အခဲပြဿနာများ

အမျိုးသား

* ကျေးဇူးတင်စွာ တစ်နှစ်လုံး အားကျော် မကောင်း -

* သောက်ဆုံးစု ၅၅ ဖြစ် ခက်ခဲ -

* မိုးဥဒါတင် ဝယ်ကွယ်များ ဖြစ် -

* စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲ -

* ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲ -

* ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခက်ခဲ -

* သေဆုံးမှုများ မလျော့နည်း ခက်ခဲ -

* ငှက်တိုင်း ကျိုးကွယ်မှု ခက်ခဲ -

* ကလေးများ ပညာသင်ကြားမှု ခက်ခဲ -

* အဖွဲ့အစည်း ကြားပါးစွာ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ -

* စာပေ ဗဟုသုတ ပျက်ပါး -

* သီးနှံများ ဖွတ်ဖြူး မကောင်း -

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အုန်းပင်စု-သရက်ခုံ

အခက်အခဲပြဿနာများ

အမျိုးသမီး

* ကျေးရွာတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲ

* နိုက်ပျိုး ရေး ခက်ခဲ

* အလှည့်၊ အလှိုင်ရွာ၊ မီးချို စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ

* ဘေ့ဟော် သုံးရေ ရရှိမှု ခက်ခဲ

* စာပေ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါး

* ဂရုစိုက်ခြင်း စာသင် ကြားနာမှု ခက်ခဲ

* ရွာသားများ သေဆုံးရာတွင် သမီးများ ခက်ခဲ

* ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခက်ခဲ

* ရွာတွင် လျှို့ဝှက်မှု ခက်ခဲ

လှောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အုပ်စုပင်စု-သာရက်စု

ပျော်ဖွယ်ရာများ

အမျိုးသား

- * ကျေးကွဲတွင်း သွားလာ အဆင်ပြေစေခြင်း -
- * တောက်သုံးစု ခေါများစေခြင်း -
- * မိုးရာသီတွင် လယ်ကွက်များ ရေမရခံစေခြင်း -
- * စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေစေခြင်း -
- * သီးနှံများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေခြင်း -
- * ကျွန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆင်ပြေစေခြင်း -
- * ရောဆုံးသူများ သင်္ဂြိုဟ် အဆင်ပြေစေခြင်း -
- * စွာတွင် ကြီးကွယ်ရာ ဖြစ်စေခြင်း -
- * ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြား စေခြင်း -
- * အလုပ်အကိုင်များ ခေါများပြီး စားဝတ်ဆီရေ အဆင်ပြေစေခြင်း -
- * စာပေ ဗဟုသုတများ ဖွံ့ဖြိုး စေခြင်း -
- * သီးနှံများ အထွက်နှုန်း ကောင်းစေခြင်း -

ဥပဒေရေးရာအုပ်စု၊ ဒဂုံ-ပင်လှ-သရက်ခုံ

မောင်နှမချစ်များ

အမျိုးသမီး

* ကျေးဇူးတင်စွာ သွားလာရန် အဆင်ပြေစေခြင်း

* စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေစေခြင်း

* အလုပ် အလို့ငှါ ပါများ၊ နှစ်စဉ် နေ့ရက် အဆင်ပြေစေခြင်း

* စေတနာ သုံးစွဲ လုံလောက်စွာ ရရှိစေခြင်း

* စာပေ ဗဟုသုတများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း

* ရာဇဝင်များ၊ စာသစ်ကြား၊ ရာဇဝင် အဆင်ပြေစေခြင်း

* ရွာသားများ သင်တန်းများ အဆင်ပြေစေခြင်း

* ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆင်ပြေစေခြင်း

* ရွာတွင် အလေးအမြတ်ထားရာ ရှိစေခြင်း

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အုန်းမိဉ်-သရက်ခုံ

ကျေးဇူးပြုပြီးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသား

* ဣတွင်းလမ်း မြေပင်ချိန်-

* ရေချိုတွင်း ဘူးချိန်-

* ဣဆိပ်တံတား မြေပင်ချိန်-ချိန်-

* လယ်ကြား ရေပေးစာရေ မောင်းမြေပင်ချိန်-

* ဣအောက်မက် ကျိန်စုတ်လမ်း မြေပင်ချိန်-

* စက်မူ - လက်မူ သစ်တန်း-

* စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ-

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသမီး

* ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ရန်

* ဆေးရုံ လက်ရွေးစင်များ ပြုပြင်ရန်

* အိမ်တွင်း အဆောက်အအုံများ

* ငွေစု၊ ငွေချေး လုပ်ငန်း

* ရေချိတ်စနစ်များ

လေ့ကျင့်ပေးသော အုပ်စု၊ အရင်းပင်စု-သာဓကရုံ

ကျေးဇူးတင်ဖို့တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးအား + အမျိုးသမီး

၁။ နှုတ်ကောင်းလမ်းပြပြင်ရန် (m + ၆) ၁၅၀

၂။ လယ်ကြားမြောင်းပြင်ပြင်ရန် (m + ၆) ၈၅၀

၃။ စက်မှုလက်မှုသင်တန်း (m + ၆) ၉၀

၄။ ရေချိုတွင်းတူးရန် (m + ၆) ၅၀

၅။ နှုတ်ကောက်ကန် ကျိုလက်လမ်း (၆) ၄၀

၆။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (m) ၁၅

၇။ နှုတ်ကောက်ကန် ပြင်ပြင်ရန် (m) ၄၀

၈။ ရေစုစုချေးလုပ်ငန်း (၆) ၂၇

၇ ၃ ၂ ၁

ညောင်ပင်သာအုတ်စု ၊ အုန်းပင်စု - သဂုဏ်ခုံကျေးရွာ

ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားသောဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန် (၁၅၈ မီ)
- ၂။ လယ်ကြားမြောင်းနှင့် ရေဖွန်များပြုပြင်ရန် (၈၄ မီ)
- ၃။ ရေချိုတွင်းတူးရန် (၅၁ မီ)
- ၄။ ရွာမြောက်ဘက်ကျိုထုတ်လမ်းပြုပြင်ရန် (၄၉ မီ)
- ၅။ ရွာထိပ်တံတားပြုပြင်ရန် (၄၆ မီ)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

~~ဆန်းစစ်ချက်~~ ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဘူတွင်းရမ်းမြေပြင်	ကျား [✓] မ [✓]	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ + ကျေးရွာလူထု	လူထုပံ့ပိုးမှု
	၂	ကျန်ထုတ်ရမ်းမြေပြင်	ကျား [✓] မ []			
	၃	ရွာထိပ်တံတားမြေပြင်	ကျား [✓] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၀	ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား [] မ [✓]			
	၂	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	ကျား [✓] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ရေချိုတွင်းတူးဖော်	ကျား [✓] မ [✓]			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
နည်းပညာရရှိမှု	၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	ကျား [✓] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
အခြား	၀	ပယ်ကြားမြောင်းဖွဲ့စည်းမှု	ကျား [✓] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- အုန်းပင်စုကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောင်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဝါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-