

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
ကိုးတစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘုန်းစိုးကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ ခြောက်အိမ်စု ကျေးရွာ
- ၂။ လေးအိမ်စု ကျေးရွာ
- ၃။ တမော်ခို ကျေးရွာ
- ၄။ ဘုန်းစိုး ကျေးရွာ
- ၅။ ကိုးတစ်တဲစု ကျေးရွာ
- ၆။ ရေပူလေး ကျေးရွာ
- ၇။ ကိုးတစ် ရွာမ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကိုးတစ်ဘုန်းဆိုးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

ကိုးတစ်ဘုန်းဆိုးကျေးရွာ၏ နဂိုမူလအမည်မှာ ‘မရမ်းခင်ကော့’ ရွာဟုတွင်ခဲ့ပြီး ဦးသိုက်နှင့် ဦးအဲပုတို့နှစ်ဦးမှ တောင်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရင်းဘုန်းဆိုးရွာဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနှစ် (၁၂၈၅) ခုနှစ်မှ စပြီး ရွာတည်လာခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လူဦးရေနှင့်အိမ်ခြေများ တိုးလာပြီးတောင်ဖီလာနှင့် အဆက်အသွယ် ဖြစ်သဖြင့် တောင်ဖီလာ ဆရာတော်ကို ပင့်လျှောက်ပြီး ကျောင်းဆောက်ရန်နေရာအား သတ်မှတ်ကြပါသည်။ (၁၃၁၇) ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အောင်မြင်စွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြရာ ယနေ့တိုင် ဖြစ်လာပါသည်။ ဘုန်းစိုးကျေးရွာ၏ စာသင်ကျောင်းကို (၃၁.၅.၁၉၇၂) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိလာခဲ့ပါသည်။ အောင်ခေါင် ကျေးရွာ ဟုလည်း အမည်တွင်ခဲ့ပါသေးသည်။ အောင်ခေါင်ရွာဟု (၁၃၁၆) ခုနှစ်တွင် ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအိမ်ခြေ (၃၀)ကျော် (၄၀) ထိရှိလာပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရွာပျက်သွားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တောင်ဖီလာ ဆရာ တော်က ရွာအမည်ကိုပေးဖို့ ရွေးချယ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာ အောင်ခေါင်ငှက် အော်သံကိုကြားသောအခါ ဆရာတော်က ရွာသားများကို ယခုအော်နေတာ ဘာငှက်လည်းလို့မေးရာတွင် ရွာသားများက အောင်ခေါင်ငှက်ပါဟု ပြောလိုက် လေသည်။ ရွာသားများက အောင်ခေါင်ငှက်ပါဟု ဖြေကြားခဲ့ခြင်းကြောင့် အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရွာသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်ဆီးပြိုကွဲသွားခဲ့ပါသည်။ အောင်ခေါင်ရွာမှ ရွာသားများသည် ရေပူလေး ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် လျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။

ယခုလက်ရှိအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၁)စုရှိပြီးလူဦးရေမှာ (၁၅၃)ဦးရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ နေရာဒေသမှာလည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာဖြင့် ယခုထိတိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်လျက်ရှိပါသည်။

အခြေချနေထိုင်သော နယ်မြေဒေသမှာ တောတောင်ထူထပ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုရပါသည်။ ထူးခြား၍ မှတ်သားဖွယ်ရာ အကြောင်း တစ်ရပ်မှာ (၁၉၈၂-၈၆) ခုနှစ်တွင် မြေလွတ်မြေရိုင်း ဖော်ထုတ်ရေး၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး ဟူသော ဦးတည်ချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကျွဲ၊ နွား တိရိစ္ဆာန် စနစ်တကျ မွေးမြူရေး၊ နှစ်ရှည်သီးပင်များဖြစ်သော ကွမ်း၊ ဒညင်း၊ ဖာလာ၊ ကော်ဖီများကိုလည်း စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးလာကြပြီး စီးပွားရေး အခြေအနေများ ကောင်းမွန်လာကြသည်။

လူမှုရေး - သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ- ဘာသာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ နှင့် စုပေါင်းနေထိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတုဘေး - (၂၀၀၉) ခုနှစ် မေလတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ပြို၊ ကမ်းပြို အဆင့်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပျက်ဆီး၍ ဖာလာစိုက်ခင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခင်း၊ တောင်ယာစပါး စိုက်ခင်း လယ်စိုက်ခင်း ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရာတွင် မြို့နယ်မှ ဆန်အိတ်များ၊ မိုးကာ၊ ပေါက်ပြား၊ ပေါက်ချွန်း၊ သွပ်သံ၊ သွပ်ကတ်ကြေး၊ တူ၊ ဆိတ်ခွာ၊ လက်ထိုးလွ၊ ဂျပန်ခါး၊ သုံးလွန်းတင် နိုင်လွန်ကြိုးစိမ်းကြီးများ၊ စားဆီ နှင့် ဆား စသည် ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လက်ခံရရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ဘိုးဘွားလက်ထက် စိမ့်စမ်းထွက်ရာမှ ဝါးရေဒယောက် အသုံးပြုကာ ဝါးရေပူးများနှင့် သယ်ယူအသုံးပြုရာမှ ရေပိုက်သွယ်တန်းရေး၊ ရေကန်၊ ရေငုတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကို ကျေးရွာလူထု လုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိလူဦးရေဖြင့် လုံလောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

မီးအသုံးပြုခြင်း- ဘိုးဘွားလက်ထက်က ဒီဇယ်မီးခွက်မှ ဖယောင်းတိုင်မီးအသုံးပြုရာမှ မြို့နယ်မှ မီးလင်း ရေးစီမံကိန်းဖြင့် ဆိုလာမီးအိမ်များ အများပိုင်ဆိုလာမှ ဘက်ထရီခြောက် အိုးသေးများ ပံ့ပိုးဖြန့်ဝေ အသုံးပြုရန် မြို့နယ်မှ ကူညီထောက်ပံ့သော်လည်း ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုမရှိဘဲ ခဏတာ ပျက်ဆီးလျက် အချို့သော အိမ်ထောင်များသည် ကိုယ်ပိုင်ဆိုလာ ဘက်ထရီမီးအသုံးပြုပြီး အချို့သောအိမ်ထောင်များသည် ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ပွင့်လင်းရာသီများတွင် သွားလာရေးအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးတွင်းကာလများတွင် သွားလာရေးပိုင်း၌ အလွန်အင်မတန် ခက်ခဲဒုက္ခ ရောက်ရှိကြရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရက ကိရိယာများ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရွာသားများက ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း စသည်များကို ကျေးရွာရဲ့ရုံပုံငွေများနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၃) ဦး ၊ မ (၃) ဦး

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၁	၇၅	၇၈	၁၅၃

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	၂	-	၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	-	၂	၂
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	အိမ်ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ကွမ်း	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၃၅၀	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၂၅	၂			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	၈	၄	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	-					
အရေအတွက်	-					

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကို သိသောရပ်မိရပ်ဖရေ့မှို နောက်မှို(အမျိုးသား+ အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူ ရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍ အများသဘောတူဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၃	၁	၄	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေသောက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၁	၄	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၂	၁	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၁	၄	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်း သုံးသပ်ခြင်း

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၂၁.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ များ(အမျိုးသား၊အမျိုး သမီး)	၂	၁	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ င်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၂၁.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူကေ းရွာသားများ	၂	၁	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေ နစ်စာဦးစ းပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၁.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ များ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များ	၂	၁	၃	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ င်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင် ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)	၂၁.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ များ၊ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၂	၁	၃	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြေ ောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ ာ (VTDP)	၂၁.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၂	၁	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိုးအိမ်ကောင်း၊ လယ်ယာဆယ်ဧကအထက်ရှိ၊ လယ်ယာသုံး စက်ကရိယာရှိ၊ ကျွဲနွားရှိ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ တီဗီ၊ ရေခဲသေတ္တာရှိ	၃	၉.၆၇%
အလယ်အလတ်	လယ်ယာအနည်းငယ်ရှိ၊ ကျွဲနွားရှိ၊ ဆိုင်ကယ်၊တီဗီ၊ ဖုန်းရှိ	၅	၁၆.၁၃%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ထရုံကာ၊တီဗီ၊ ရေဒီယိုရှိ	၂၃	၇၄.၂%
စုစုပေါင်း		၃၁	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန အင်အားပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- ရာသီချိန်အလုပ်ရှိမှ လုပ်ရတဲ့အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိပါ။ ပညာရေးကို အားပေးသော်လည်း သားသမီးများအား ကျောင်းထားနိုင်ရန်ရေး ပံ့ပိုးနိုင်မှုအားနည်းပါသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အလုပ်အကိုင်ရနိုင်မည်။ ဝင်ငွေများလည်း ရနိုင်မည်။
- ဝင်ငွေနည်းပါသူများ၏ အားလပ်ချိန်ကာလကို စောင့်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂) ၊ မ (၁)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကို.တစ်ဘူလမှာ ၊ ဘုန်းဇိုးဘုဒင့် ကျီးတစ်ဘူလမှာ ၂၁.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
စိုက်ပျိုးရေး	✓ <small>အထွေထွေ</small>	✓	✓		<small>အထွေထွေ</small> ✓ 	<small>အထွေထွေ</small> ✓ 	<small>အထွေထွေ</small> ✓ 	<small>အထွေထွေ</small> ✓	✓	<small>အထွေထွေ</small> ✓	<small>အထွေထွေ</small> ✓	
ဘုန်းဇိုး						+	+				+	+
ဝင်ငွေ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$\$\$	✓	✓
နတ်၊ နတ်၊ နတ် သစ်၊ သစ်၊ သစ်						ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ		
မွှေစက်	✓			✓			✓	✓			✓	✓


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- အဓိကအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးအဖြစ် စပါး၊ကွမ်းနှင့် ဖာလာများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံး မှာတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ဘန်ပါတ်လုံး ဝင်ငွေသည် ထွက်ငွေနှင့် မမျှပါ။
- လုပ်ငန်း တစ်ခုစီ၏ ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ကျား ၅၀၀၀၊ မ ၅၀၀၀ ကျပ်သာရရှိပါသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် အဓိကဆက်စပ်နေသောပြဿနာမှာ ရာသီဥတု မမျှတ (ဥပမာ- မိုးခေါင်၊ရေရှား)လျှင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။
- ကျန်းမာရေးပြဿနာများအနေဖြင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းများ ရှိပါသည်။
- ဇန်နဝါရီလ၊ ဧပြီလ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်၊ နိုဝင်ဘာလ နှင့် ဒီဇင်ဘာလ များတွင် ဘာသာရေးပွဲတော်များ ပြုလုပ်ကျင်းပကြပါသည်။
- မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှု မရှိသည့် လများတွင် အစာရေစာမလုံလောက်ခြင်း ပြဿနာများ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၁)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- တောင်ယာမြေများအား မှီခိုစိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ ကွမ်း ၊ နှင့် ဖာလာ များ စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။
- သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုမရှိပါ။
- ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသားများလည်း ရှိပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည်ခက်ခဲသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူခြင်းမရှိသဖြင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း အဆင်ပြေကောင်းမွန်ခြင်းများမရှိပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၁)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

ဘုန်းစိုးကျေးရွာတွင် ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ များဖြစ်ပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်စာနယ်ဇင်းရုံးများကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပညာရေးနှင့် ပါတ်သတ်၍ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ဆက်သွယ်မှု ရှိပြီး ကူညီပံ့ပိုးမှုများရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂) ဦး၊ မ (၁)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း


ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

အမျိုးသား ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ကိုးစာစံအုလှေ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ကိုစာစံ၊ မ
၂၀.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ




အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

အမျိုးသမီးများ

ကိုးစာနာမည် | အင်းစိန်၊ ဘုဒ္ဓကုန်း၊ စာနာမည်

၂၀၂၂.၂.၂၀၂၂




အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ကိုးကော်အုတ်၊ ဘုန်းစိုးစွာ ဒင် ကိုးတန်ဖွဲ့
၂၀၂၂.၂၀၂၂

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



- အမျိုးသား
- အမျိုးသမီး

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်နှင့်

ကိုတစ်ဖန်အသုံးပြုရန် ဦးစွာအသုံးပြု

၂၀၂၂.၂.၂၀၇

ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန်အတွက် -

- အမျိုးသား၊ ဒုတိယအမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အမြင်ကို ဂရုစိုက်ရမည်။

- နှစ်ဖက်စလုံး အချင်း၊ များစွာပေါင်းပေါင်းနေမှု၊ အခြားဖြစ်ပေါ်လာမှု၊ အချင်း၊ များစွာပေါင်းပေါင်းမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများ၊ တစ်ဖက်အမျိုးသမီးများ၊ ထက် အမျိုးသားများက မှီငြမ်းထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါသည်။ အဘယကြောင့်ဆိုသော် ဦးစွာပေးပြီးမှ အခြားအရာများကို အမျိုးသမီးများကို ကျင့်သုံးပေးရမည်။ အဘယကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများကို ကျင့်သုံးပေးရမည်။ အဘယကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများကို ကျင့်သုံးပေးရမည်။

- ပညာရေး၊ နည်းဥပဒေ၊ ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက မှီငြမ်းထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

- အမျိုးသား၊ ဒုတိယအမျိုးသမီး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ချိတ်ဆွဲမှုများကို အမျိုးသမီးများက လက်ခံကူညီပေးရမည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂)၊ မ(၁)

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော ချောင်း/လမ်း စပါးကြိတ်စက် ဆိုင်ကယ်	စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော လမ်း စပါးကြိတ်စက် ရေတွင်း/ ရေကန်	စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော လမ်း စပါးကြိတ်စက်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော ချောင်း/လမ်း စပါးကြိတ်စက် ဆိုင်ကယ် ရေတွင်း/ ရေကန်	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာလူထု ကျား - ၃
မ - ၁

မှတ်တမ်းတင်သူ

- ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဘုန်းစိုးကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးခြေ ၊ သစ်တော ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ချောင်း နှင့် စပါးကြိတ်စက် များကို အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြု၍ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ရေတွင်းရေကန်ကို အမျိုးသမီးများက အဓိက အသုံးပြုကြပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။ စပါးကြိတ်စက်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၁)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကိုးတစ်ဘုန်းစိုးကျေးရွာ

ကိုးတစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၁.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်၌ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်ရန် ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၃။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာသင်ဖို့ နေရာမလုံလောက်/မလုံခြုံခြင်း။
- ၄။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။
- ၅။ သီးနှံအထွက်တိုးမှု လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- ၆။ မိုးတွင်း၌ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၇။ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
- ၈။ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်အားနည်းခြင်း။
- ၉။ အစည်းအဝေးများလုပ်ရာတွင် နေရာလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- ၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်၌ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- ၂။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၃။ ငွေကြေးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- ၄။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၅။ မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၆။ ကျန်းမာရေး အတွက် အခြားဝေးလံလှသောနေရာသို့ သွားရောက်ရခြင်း။
- ၇။ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်မကောင်းမွန်ခြင်း။(ဖုန်း)
- ၈။ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ကိုးတစ်ဘုန်းစိုးကျေးရွာ

ကိုးတစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၁.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်ကောင်းစွာစာကြည့် နိုင်စေရန်။
- ၂။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
- ၃။ ကျောင်းသားများ အဆင်ပြေပြေ စာသင်လာနိုင်စေရန်။
- ၄။ ကျန်းမာရေးစနစ် တိုးမြှင့်လာစေရန်။
- ၅။ ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိလာစေရန်။
- ၆။ သွားလာရ အဆင်ပြေလာစေရန်။
- ၇။ ဗဟုသုတများ တိုးတက်မြှင့်မားလာစေရန်။
- ၈။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- ၉။ အစည်အဝေးများအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့လာစေရန်။
- ၁၀။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်စွာရရှိလာစေရန်။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ညဘက်ကောင်းစွာစာကြည့် နိုင်စေရန်။
- ၂။ ငွေကြေးလုံလောက်မှုရရှိလာစေရန်။
- ၃။ အစည်းအဝေးများကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပြုလုပ်လာနိုင်စေရန်။
- ၄။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
- ၅။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
- ၆။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရရှိလာစေရန်။
- ၇။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တိုးတက်လာစေရန်။
- ၈။ စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၇၇၀၃၄၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး က။ လူဦးရေ	မြို့နယ် အခြေခံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၂၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၈
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၅	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၅၅	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၂၉	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(ခန့်မှန်း)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅/-/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် / ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ရှိပါ သည် -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်လွင်
လက်မှတ် [Signature] ခန.စွ ၁၈.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကလေးအေး
လက်မှတ် [Signature] ခန.စွ ၂၁.၂.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးထိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် ဦး ရေမွှာ ကျော်၊ ဘဝ၊ နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ အ-စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် ၂၅၂-၁၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ဦး

စီမံကိန်းအဆင့်ရှာဖွေအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်အစဉ်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်အစဉ်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်အစဉ်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်အစဉ်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်အစဉ်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ခံစိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြိုဖီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇၊ ၂၀.၂.၂၀၁၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၂၀၁၇	၃၁.၅.၂၀၁၇	-	၁	၁	၂၈၇၁	၁
၆.၃။ သင်္ဘောရေးရာနှင့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၆.၂.၂၀၁၇	၂	၁	၃	၈၇၀	၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်		/					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စိုင်းလှစွာ</u>	
နေ့စွဲ <u>၂၂.၂.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရေပြည်တော်</u>	မြို့နယ်/မြို့နယ်များ <u>ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်တော်</u> ကျေးရွာ <u>၁၇၃၊ ၁၈၁</u>
ဘ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၁ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၂ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၂ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၁ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၂ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၂ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>
၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	<u>အမျိုးသား + အမျိုးသမီး</u>	<u>၂၅ သိန်း</u>	<u>၁၅၃</u>
၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	<u>u</u>	<u>၁၅ သိန်း</u>	<u>၁၅၃</u>
၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	<u>u</u>	<u>၄၀ သိန်း</u>	<u>၁၅၃</u>
၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	<u>u</u>	<u>၅၅ သိန်း</u>	<u>၁၅၃</u>
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုမိုရရှိရေး</u>	<u>u</u>	<u>၆၀ သိန်း</u>	<u>၁၅၃</u>

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာရွာရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂေါ်ယုက ဖြို-၀၆

နေ့စွဲ JJ. J. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာပြည်တော် မြို့နယ်/ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု လမ်းတစ် ကျေးရွာ ဘုန်းတို

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၆ လမ်းမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၆ ဘေးကင်းရေး အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၇ မြေယာမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၇ မြေယာမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၈ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၈ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၉ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၉ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၁၀ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၁၀ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်သည့် အခက်အခဲများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၆ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၆ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၇ မြေယာမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၇ မြေယာမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၈ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၈ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၉ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၉ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၁၀ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၁၀ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁ အကူအညီပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၂ စာတတ်ရေးစာတတ်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း	၂	
၃ အသက်မွေးဝမ်းကြေးရရှိရေးအတွက်	၂	
၄ ချွေးထွေးစေရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေးရရှိရေး	အမျိုးသား	
၅ စောင့်ရှောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နုနု လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်ခင်ညွန့်

ခင်

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ -၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (I.u.m PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေးဖြူ

ခန့်အပ်မှု

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄))

ပြည်နယ်တိုင်း ရာပြည်ခရိုင် မြို့နယ် ယုဦးဗန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းတော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု		စန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	စုစုပေါင်း
					ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့		
ဗန်းဘို	ဆိပ်ကမ်း မယ်အင်ခြင်း	(၃၀) နှစ်	(၅၅၀) ဦး	ကျား မ ကျား + မ				
ကုန်းတော်	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်အင်ခြင်း	၈ (၁၀၀၀)	(၁၂၀) ဦး	ကျား မ ကျား + မ	၆၅၀ နှစ်			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်အင်ခြင်း	၈ (၅၅၀၀)	(၂၀၀) ဦး	ကျား မ ကျား + မ	၆၅၀ နှစ်			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်အင်ခြင်း	(၁၅) နှစ်	(၆၀) ဦး	ကျား မ ကျား + မ				
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်အင်ခြင်း	၈ (၁၅၀၀၀)	(၂၀၀) ဦး	ကျား မ ကျား + မ	၃၀၀ နှစ်			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အေးအေးဖြူ လက်မှတ် အေးအေးဖြူ ရက်စွဲ

ဒေါ်အေးအေးဖြူ

ပုံစံ - ၈ - ၄ တေ့... အုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TFC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထပ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: မြအေးမာ ဝန်ထမ်းအမည်: မြအေးမာ


နေ့စွဲ: _____

စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ်: ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု: လှိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုး	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
၈-၁-၂-၂-၂	၈၂၂၂၂၂၂၂	၂၂၂၂၂၂၂၂	(၂၂၂၂၂၂)	၂၂၂၂၂၂	၂၂၂၂၂၂	၂၂၂၂၂၂		
၈-၁-၂-၂-၂	၈၂၂၂၂၂၂၂	၂၂၂၂၂၂၂၂	(၂၂၂၂၂၂)	၂၂၂၂၂၂	၂၂၂၂၂၂	၂၂၂၂၂၂		

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်: မြအေးမာ လက်မှတ်:  ရက်စွဲ: _____

ရက်စွဲ: ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အကြောင်းအရာ။ ။ အခင်း အထူးကျင့်ပ ပြု လုပ်ခြင်း ။

ပါဠိတော်၊ မြို့နယ်၊ ကိုးတစ်အုပ်စု၊ ဘုန်းတို့ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်
ထပ်ပြု စီမံကိန်း ယထာဓိက စစ်ဆေး၊ ကျေးရွာလုံး ကျွတ် အခင်း၊
အဝေးကို ၂၁.၂.၂၀၁၇ ခု ၂၂.၂.၂၀၁၇ ဂုဏ်ထူးများတွင် ကျင့်ပ
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်း ကျေးရွာ အခင်းအဝေးတွင်
ကျား - ၁၈ / မ - ၅ ခုစီပေါင်း (၂၃) ဒီဂရီထောင်စု တက်ကြွစွာ
ခဲ့ပါသည်။ အခင်း အဝေးတွင် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ဆေးစစ်
ရန်ကင်း ပြေးချယ်ခြင်း ၊ နေထိုင်ခန်းခန်းခြင်း ဝန်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါ
သည်။ ခွဲဝေအကြိမ် ကျေးရွာအခင်းအဝေးတွင် ကျား - ၁၈ ခု
မ - ၅ ခုစီပေါင်း (၂၃) ဒီဂရီ ထောင်စု တက် ကျက်ခဲ့ပါသည်။
အခင်း အဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ ၊ ကျေးရွာလုံး ဖြိုခွဲ လုပ်
ငန်းစဉ် များကို မဲဖြင့် ပြေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကိုးကားစာအုပ်များ ရရှိပုံစေခွဲဝေခြင်း ဗဟိုဌာန

အကြောင်းအရာ " " အုပ်စုရရှိပုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း "

ကိုးကား အုပ်စု ရရှိပုံစေခွဲ ဝေခြင်း အစည်း အဝေးကို ဘုန်းတော်၊
 ဝေဠာန်၊ အထက်ကျောက်၊ ဝေဠာန် နန်း (၈၀၀) အချိန်ခွဲဝေ
 နည်းပုံ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု ကော်မတီဝင်များ ဝေခွဲသော
 စည်းမျဉ်း အရ ရုပ်ငန်းကို အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ရရှိပုံစေခွဲ
 ဝေခွဲ ဗဟိုဌာန ဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များမှာ အောက်
 ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	ရုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ခွဲဝေရန်အရည်အသွေးအတွက် အနီးမှ ရရှိရမည့် (ကျပ်)
၁	တံခွန်	ကျောက်ကန်နှင့် ဖျော်နံ့အဖွဲ့ တန်းခြင်း	၆၅၀၀၀၀/-
၂	ကိုးကားစာ	ကျောက်ကန်နှင့် ဖျော်နံ့အဖွဲ့ တန်းခြင်း	၆၅၀၀၀၀/-
၃	အောက်အဖွဲ့	ကျောက်ကန်တန်းခြင်း	၃၀၄၀၀၀/-
၄	ဝေဠာန်အဖွဲ့	ကျောက်ကန်နှင့် ဖျော်နံ့အဖွဲ့ တန်းခြင်း	၂၇၄၀၀၀/-
၅	ဝေဠာန်အဖွဲ့	ဝေဠာန်-ကျောက် (ကျောက် + ဖျော်နံ့ + ဖျော်နံ့ + ကျောက်)	၂၃၄၀၀၀/-

သိုးစာစီအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ

သိုးစာစီအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝင်ရောက်သူများ (၈:၀၀)
 အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်စာရင်း ဤအစည်းအရုံးဝင်များ၏ အသက်
 ကွဲပြားမှုများကို ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်စာရင်း ၅ အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်
 ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်စာရင်း ၅ အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်
 ကို ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်စာရင်း ၅ အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏

အသက်စီ/ထောက် (၃၀၀၅)

ဦးအောင်ကျော် (ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်)
 ဒေါ်အောင်အေးအေး (ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်)

ဘဏ္ဍာရေး (၃၀၀၅)

ဦးကျော်လွင် (အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်)

အသက်စီ/ထောက် (၃၀၀၅)

ဦးအောင်အေးအေး (ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်)

ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်အောင်အေးအေး (ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်)

ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင် (၃၀၀၅)

ဦးကျော်လွင် (အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်)

ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင် အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်အောင်အေးအေး (ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်)


အသက်စီ/ထောက် (၃၀၀၅)

ဒေါ်အောင်အေးအေး (ဝက်စပေးအဖွဲ့ဝင်)

အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင် - ဦးအောင်ကျော်

အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင် - ဦးကျော်လွင်

ဘဏ္ဍာရေး - 

ဘဏ္ဍာရေး - 

စာရင်းအကျမ်း - အသက်စီ/ထောက် (၃၀၀၅)

စာရင်းအကျမ်း - ဘဏ္ဍာရေး (၃၀၀၅)

ကိုးတစ်ဘုန်းစိုးကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရန်

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ကိုးတစ်ဘုန်းစိုးကျေးရွာ ကိုးတစ်အုပ်စု ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ရေး
- ၃။ မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေးသွယ်ခြင်း
- ၅။ လမ်း/ တံတားပြုပြင်ခြင်း
- ၆။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း
- ၄။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်
- ၅။ လူထုခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

ကိုးတစ်ဘုန်းစိုးကျေးရွာ	ကိုးတစ်အုပ်စု	ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇	
၁။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း			(၈၅ မဲ)
၂။ လူထုခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း			(၅၃ မဲ)
၃။ ဆိုလာမီး			(၄၆ မဲ)
၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			(၃၁ မဲ)
၅။ ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း			(၁၅ မဲ)

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

-----ကိုးတစ်ဘုန်းစိုး----- ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မူလတန်းကျောင်း တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်နှင့်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၄	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၅	လမ်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၆	ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	ချေးငွေ ရရှိရေး	ကျား[]မ[✓]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁	ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား[✓]မ[✓]			
	၂	စိုက်ပျိုးရေး ရေသွယ် ရရှိရေး	ကျား[✓]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အခြား	၁	ဆိုလာဇီတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			

VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- ကိုးတစ်ဘုန်းစိုးကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ကိုးတစ်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –