

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

၃။ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။အင်းပြောင်ကျေးရွာ

၂။တံခွန်တိုင် (မြောက်)

၃။တံခွန်တိုင် (အလယ်)

၄။တံခွန်တိုင် (တောင်)


တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

<u>ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း</u>		
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်ဖန်ဒ
<p>ဈေးနှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော် ခန့်ကတည်းက</p>	<p>ကျေးရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ပဲခူးခရိုင်၊ တိုင်း၊ ရင်း၊ သား၊ လူမျိုး၊ စု နှင့် နှင်း၊ ငယ်ချေတိုင် ခဲ့ကြသည်။ ရွာပေါ် အနောက်ဘက်တွင် အဝေးကလေး၊ ကြည်၊ လှိုင်ပင်ဖြူ နှင့် နှင်းတိုင်တို့ တစ်ခုရှိ သည်။ ထိုတံခွန်တိုင်ကြီးသည် ဈေး၊ နှင်း၊ နှင်းထက်ထက် ရှိနေ၍ ဖန်တီးတိုင်ကြီး၊ ဖန်ဖြူ၊ အောက်ပိုင်းတွင် နှင်း ထိုတိုင်ကြီး၊ နား၊ တွင်ကရစ်ဖြူ အေးထိုးဖြူဖြူ ခဲ့ကြသည် ထိုတံခွန်တိုင် နား၊ နှင်းနှင့် ပြုစုထားပြီး လုပ်ထားကြသည်။ ရင်းတံခွန်တိုင်ကြီး၊ တည်ရှိရာ အရာ နား၊ အဖွဲ့ဖြူ၍ တံခွန် တိုင် ကျေးရွာ ဟု ခေါ်တွင်ကြောင်း ဖြစ်သည်။</p>	<p>ရွာသူရွာသား များလျော်တိုင် ပပေါင်းဖြူဖြူ ခဲ့ကြသည်</p>
<p>ဈေးနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ခန့်ကတည်းက</p> <p>မွန်ခဲသော နှစ် (၂၀) ခန့်က</p>	<p>ကသာချေး တံခွန်တိုင် ရွာသူ / သား များ ပပေါင်း၍ တည်ဆောက် ခဲ့ကြသော သစ်သားကျောင်းဟောင်းကြီး တစ်ခု ရှိသည်။ ထိုကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်သော ရဟန်း (၄)ပါး ခန့် ရှိပြီး ပဲခူးခရိုင်၊ လူမျိုး၊ များဖြစ်ကြသည်။ ထိုကျောင်းဟောင်း နှင့် နှင်းထက်ထက် ဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်းဟောင်းဟောင်းကြီး စတင် ဆောက်လုပ်သည် နှင်းချိန်ကတည်းကပင် စေတီ အား တည် ဆောက်ပြီး ကိုးကွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်</p> <p>ဈေးကတည်းက ဆောက်လုပ်ထားသည် ကျောင်းဟောင်းကြီး၊ နား ဖြူ များ ဖြူ ကွန်ကရစ်ဖြူ တိုက်ကျောင်း၊ နှင်းရွာသူ/သား များက ပပေါင်း၍ ဖြူ ဖြူ ဖြူ ဖြူ တည်ဆောက် ဆောက် ခဲ့ကြသည်။ ကပ်ရွာ ရုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။</p>	<p>ရွာသူရွာသား များလျော်တိုင် ပပေါင်း၍ ဖြူ လုပ်ခဲ့ကြသည်။</p>

ခုနှစ်	ခက်ပြောင်းချက်	တုံ့ပြန်မှု
	<p>ပညာရေး</p> <p>တံခွန်တိုင် (ဖွဲ့စည်း) ကျေးဇူးတွင် စာသင်ကျောင်း၊ မရှိသဖြင့် တံခွန်တိုင် ကျေးဇူးသူ/သား၊ များသည် တွန်း၊ ငြိမ်း၊ ကျောင်းတွင် ဘုန်းအော်ကြီး၊ များ၎င်း စာသင်ပေး၍ ရေးတမ်း ဖတ်တတ်ကြ နှံ့သာ ရှိကြသည်။</p> <p>နောက်ပိုင်းတွင် တံခွန်တိုင် (ကလေး) ကျေးဇူးတွင် မူလတန်း ကျောင်း၊ ဓာတ် ဖွင့် သည်အခါ သို့ ကျောင်း သို့ သွားရာက ဖြစ်စေအောင် ကြံ့ကြံ့သည်။</p>	<p>အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့် နှစ် နှာသူ နှာသား များကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။</p>
	<p>ကျန်းမာရေး</p> <p>တံခွန်တိုင် ကျေးဇူးတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာက ရန် ခက်တွင် ရောဂါပေးချိန် မရှိ သဖြင့် ခက်ခဲ ဖြစ်၍ နှာ သို့ သွားရောက် ကုသကြပါသည်။</p>	
(၂၀၀၈) ခုနှစ်	<p>လမ်း၊ တံတား၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်</p> <p>တံခွန်တိုင် ကျေးဇူးမှ ရင်းမြစ်ကျေးဇူးသို့ ဆက်သွယ်ထားသည်။ လမ်းမှာ ယခင်က ကုသမှု လမ်းပေါ်သစ် ဖြစ် ချက် ပိုင်းတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ကား များ သွားနိုင်သည်။ မြေသားလမ်းပေါ် သစ် လာခဲ့သည်။ တံခွန်တိုင် ကျေးဇူးမှ ခင်းစောင် ကျေးဇူး၊ ကတိုက် ကျေးဇူး များသို့ ယခင်က ကုသမှု လမ်းသာ ဖြစ် ချက် ပိုင်းတွင် ဆိုင်ကယ် ကား များ သွားနိုင်သည်။ မြေသားလမ်းပေါ် သစ် လာခဲ့သည်။ ယခင်က ဝါးတံတား များ ချက်တွင် ကွန်ကရစ် တံတား ငယ် များ ဆောက် ကုန်ခဲ့ ကြသည်။</p> <p>မိုးရွာသိုတွင် တောင်ကျချ များ၍ လမ်းများ ပျက်စီးသည်။ နာဂစ် ပျက်စီး ချိန်တွင် ဆက်သည် ခံနိုင်ရည် ရှာဖွေ ဝါးပိတ် ဖက်ပိတ် ချက်ပေါ် ငယ် ဖြစ် များ ခဲ့ကြသည်။ သစ် ဖင် ချက်ပေါ် ငယ် ကံ ဖြစ် ခဲ့ သည်။</p>	<p>အစိုးရ၏ ကံပိုမိုကူညီမှုနှင့် နှစ် နှာသူ နှာသား များကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု။</p> <p>နှာသူ နှာသား များ ခုခံခြင်း၊ ဖြစ်ရသည် ဖြစ် ဆင်တူ ဆောင် ခဲ့ကြသည်။</p>

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

စံချိန်တိုင် (မြောက်)ကျေးရွာ
အင်းစောင်းကျေးရွာလုပ်စု
ခေါင်းဖျားနယ်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

အေးအေးခြင်းနှင့်အားအင်အရင်းအမြစ်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် လယ်ယာ၊ ရေအားအင်၊ စက်ယာဉ် စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြသည်။
- လယ်စေ့၊ ရေအားအင်၊ လမ်းခင်းကျောက်၊ သောက်သုံးရေနှင့်ဝါးပင်တို့ကို အများအပြားရှိပြီး စောင်ထန်စက်၊ သစ်ပင်ထင်းပင်နှင့် သစ်တောတိရစ္ဆာန်စသည်အရင်းအမြစ်များ အနည်းငယ်ရှိသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် (၅) နှစ်အတွင်း သစ်တော သစ်ပင်များ၊ ကျွဲ၊ နွားများ၊ ငါးများနှင့် ရိုးစွမ်းများ အများအပြားလာသည်။
- ကျေးရွာတွင် သို့မဟုတ် အနီးအနားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အန္တရာယ်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးကြသည်။
- ကျေးရွာမှ လူတစ်ချို့ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။

အိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန် ၊ လျှပ်စစ်ဖိစီးမှုများရရှိရန်
- * ခိုက်မျိုးရေနှင့် မွေးမြူရေး နည်းစနစ်များ ရရှိရန်
- * ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ ရရှိရန်
- ကြက်၊ ဝက် ၊ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ
- စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
- လက်မှုပညာလုပ်ငန်းများ


တံခွန်တိုင်မြောက်ကျေးရွာ အင်းမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု		<u>ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယား</u>		၂၀၂၂-၂၀၂၃
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	ပိုင်ဆိုင်မှု အရေအတွက်	ကုန်နှုန်း	
အလွန် ပြေလည်	လယ် (၅ ဧက)၊ ရက်ကွဲ (၅ ဧက)၊ ပျဉ်ဆောင်ပျဉ်ခင်း၊ တိုက်ပုခင်း၊ စော်လာပီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်ခက်၊ ဆယ်တို၊ ခက်၊ အထက်တန်းထိ ကလေးများကျောင်းဆေး	၃၀	၁၆%	
ပြေလည်	ပျဉ်ဆောင်ပျဉ်ခင်း၊ ရေထိုင်မိတ်ဒွဲခြံ၊ မူလွန်ထိ ကလေးများကျောင်းဆေးခန်း	၅၀	၂၆%	
သိပ်မပြေ လည်	ဝါး၊ ခါး၊ ပက်၊ မိတ်၊ ရေထိုင်ခြံ၊ မိတ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျောင်းလှုပ်၊ (အထက်တန်း၊ (၁) တန်း) ထိ ကလေးများကျောင်းဆေးခန်း	၁၀၉	၅၈%	
စုစုပေါင်း		၁၈၉	၁၀၀%	

တံခွန်တိုင် (မြောက်)ကျေးရွာ
အင်းမြောင်ကျေးရွာ အုပ်စု
ပေါင်ဖျံနယ်

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသော နိမ့်ဆောင်စု (၁၀၉) ရှိသည်။
- ဆင်းရဲ နွမ်းပါး ရှိသည့် အကြောင်းမှာ တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံး အလုပ် အမြဲ မရှိခြင်း၊ ကျဘမ်း လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အရင်းအနှီးငွေ မရှိခြင်း၊ အကြွေးများဖြီး အတိုး ပိုနေခြင်း၊ ပညာ ရည်းခြင်း၊ ဝေငွေ ထွက်ငွေ မမျှခြင်း၊ ကစားများအား ကျောင်းပထား ပေးနိုင်ခြင်း ကိုကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အဓိကဆိုင်ကျေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အဓိကဆိုင်ကျေးဆွဲစဉ် ရင်းတို့ အတွက် ဝေငွေ ရရှိမည့် လုပ်ငန်းများကို အစားထား ခန့်ထားပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဓိကဆိုင် ကျေးဆွဲရာ တွင် ပါဝင်လာ စေနိုင် ထောင်ရှား နိုင်သည်။
- လမ်းဖောက်ခြင်း၊ ပျံပစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ၊ တံတား ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများကို လုပ်အားခ ဝေငွေ ရရှိစေမည့် အဖွဲ့အစည်း လာရ လွယ်ကူ ဖန်ဆင်းစေပြီး ယဉ်ကျေး နှင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ပါများစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် ဆင်းရဲ နွမ်းပါး သည့် သူများကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာ တစ်ခုလုံးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေမည့် ဖြစ်ပါသည်။



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

အင်းအဖြစ် သုံးစွဲမှု ပြဿနာ

တံခွန်တိုင် မြောက်ကျေးရွာ
အင်း-မြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

Jo. J. Joar



ဖိုရ်

စက်ချုပ်

ကျောက်ကုလုတ်
(ဖိုရ်)

ဆိုင်ကယ်

ဆွေကျောင်း

မယ်တံတံ

ကား

ခိုက်ဖိုးကျ

အောက်ကွင်း

ပုခဲ

ရေအိုင်

တံခွန်တိုင် (ဖောက်)ကျေးရွာ
မင်းတောင် ကျေးရွာအုပ်စု
ပေါင် ဇူနယ်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး အသုံး ပြုသော အရင်း၊ အမြစ်များ မှာ အပ်ချုပ်ဝက်၊ ချေးချောင်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
 - အမျိုးသားများ အသုံး ပြုသော အရင်း၊ အမြစ်များ မှာ ပန်ဂုံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တား၊ ဆက်လုံးကွင်း၊ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
 - နှစ်ဦးလုံး အသုံးပြုသော အရင်း၊ အမြစ်များ မှာ ကျောက်ခဲ၊ လယ်၊ နိုင်ငံမျိုးစူး၊ လမ်း၊ ရာဘာခြံ၊ တံတား စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
 - အမျိုးသားများက တား၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆက်လုံးကွင်း၊ ကျောက်ခဲ၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပန်ဂုံ၊ ရော်ဘာခြံ စသည် အရင်း၊ အမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ဖို့၊ အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်ဝက် နှင့် ချေးချောင်းခြင်း တို့ကို ထိန်းချုပ်သည်။
 - အရင်း၊ အမြစ်များ အသုံး ပြုနိုင်ရန် အတွက် အမျိုးသားများက အများဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်။
- * ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေးတွင်၊ ခိုတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တွေ ပါဝင် ဆွေးနွေး၊ ဖြေဖြေ အရင်း၊ အမြစ်များကား တွေ တွေ နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့ ပြုကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

ကုသိမ့်ခြင်းလွှာ

J.S. Joy

အခြေအနေအထား	ဝေ့	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်	မုန်
ကုသိမ့်												
မုန်												
မုန်												
ကျွန်း												
ပွဲစက်												
ကျွန်း												
ဝင်ရိုး/ထွက်ရိုး												
စိုက်ပျိုးရေး												

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ
အင်းပြောင်ကျေးရွာ လုပ်ငန်း
ပေါင် မြို့နယ်

ဘာသာရေး ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သန့်ရှင်းရေး


- ယာယီ လုပ်ငန်း သည် အဓိက လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး မိမိအားဖြင့် (၈၀) ခန့်က လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စတင်အားဖြင့် လုပ်ငန်းကို မိမိအားဖြင့် (၄၀) ခန့်က လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းများအား တစ်နှစ်ဖက်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်မည် ခံစားရသော်လည်း အလုပ် လုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- တစ်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော (၁) နှစ်လျှင် (၁၀) သိန်းကျော်ခန့်ရှိသည့် ငွေ နှင့် တစ်နှစ်တာ အတွင်း နှင့် တစ်နှစ်တာ အတွင်း ဝင်ငွေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မရှိမိပါ။ လုပ်ငန်းများ မရှိခဲ့သည့်အခါ ငွေဆွေးနွေးခြင်း၊ ငွေအားဖြင့် ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်းများကို ပေါင် မြို့နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း မှာ အစားအသောက်ဖြင့် နှင့် အစားအသောက်ဖြင့် တို့ဖြစ်သည်။ ငွေအားဖြင့် လုပ်ငန်းများ နှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိမိပါ။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိမိပါ။ အမျိုးသမီးအားဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း မရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးအားဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း မရှိခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

တံခွန်တိုင်ကြောက်ကျေးရွာ
မင်းကြောင်ကျေးရွာ မဟာစု

၂၀.၂.၂၀၁၇

— ကျား
— မ




အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

တံခွန်တိုင်ကြောက်ကျေးရွာ
မင်းကြောင်ကျေးရွာ မှတ်စု

၂၀.၂.၂၀၁၇

— ကျား
— မ



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုစေရန်

တံခွန်တိုင်အောက် ကျေးရွာ
မင်းမြေကျေးရွာ အုပ်စု

၂၀.၂.၂၀၁၇



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

ကျေးဇူးအတွင်းချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့
အဝဠားများ ၂၀၂၁.၂.၂၀၂၃

တံခွန်တိုင်မြောက်ကျေးဇူးဇာ
 အင်းမြောင်ကျေးဇူးဇာ

ပဒုပ္ပိယအဖွဲ့

- သာဓက/နာရီ
- ဂေါပကအဖွဲ့
- အပျို/ပျိုအသင်းအဖွဲ့
- ဆွမ်းခေါင်းအဖွဲ့
- အုပျားအဖွဲ့
- မီးသတ်အဖွဲ့
- ငှက်ဖျက်အဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့
- ဝန်ထုပ်အဖွဲ့
- ဖြန့်ချိအဖွဲ့
- ဥပဒေအဖွဲ့

ပဒုပ္ပိယ
 အပျို/ပျို
 ဆွမ်းခေါင်း
 အုပျား
 မီးသတ်
 ငှက်ဖျက်
 ကျောင်းကော်မတီ
 ဝန်ထုပ်
 ဖြန့်ချိ
 ဥပဒေ

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်သာ အသက်ခံစား/မြေယာ၊ အိမ်အိမ်များ

- ရွာလမ်းများပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဘယ်လို သွားလာရလျှင် အချိန်ကြာကြာခြင်း။
- ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး၊ ရေရရှိရေး၊ မတော်တိုင်းခြင်း။
- များစွာရတင်ဆေးကုသရန်အတွက် ရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။
- ကျောင်းသားများ၊ ရန်အသင်းများ၊ အသင်း မလုံလောက်ခြင်း။
- ရွာတွင်း တံတားများ ကျည်ဖျောင်းနေရာ သွားလာရလျှင် အန္တရာယ်ရှိခြင်း။
- ရွာအသုံးအဆောင်မရှိခြင်း၊ သင်္ချိုင်းကန် မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မီးသတ်ရုံမရှိခြင်း။

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်သာ မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာလမ်းများ၊ ကျောင်းလမ်း၊ ဖုန်းရန်။
- ရွာရှိ အိမ်အိမ်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေရရှိရန်။
- ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တစ်ခု ရှိရန်။
- ရွာတွင်းရှိ တံတား၊ ယာယီများ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိရန်။
- ရွာအသုံးအဆောင် မီးသတ်ရုံကန် ရှိရန်။
- အထက်တန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း ရှိရန်။

တံခွန်တိုင် (မြောက်)ကျေးရွာ
နင်း၊ ပြောင်ကျေးရွာ အုပ်စု
ပေါင်ဖျံ၊ နယ်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- သာဓု၊ နာဓု၊ အဖွဲ့၊ ကာလသား၊ သမီး၊ အဖွဲ့၊ ဝိုင်းသည် လူမှုရေး နိုင်ငံရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်သည်။ ပဉ္စမာ ချေးငွေ အဖွဲ့ နှင့် ဖြည့်ဆည်း ချေးငွေ အဖွဲ့သည် အိမ်ခြံမြေများ နှင့် ဂရု ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်သည်။ ပဉ္စမာ ချေးငွေ နှင့် ဖြည့်ဆည်း ချေးငွေ အဖွဲ့၊ ဂေါ်ပက အဖွဲ့၊ အွတ်ဆိုင်၊ အဖွဲ့ တို့သည် အာသာဓု နှင့် ဂရု ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ပဉ္စမာ ချေးငွေ နှင့် ဖြည့်ဆည်း ချေးငွေ အဖွဲ့၊ ကာလသား အဖွဲ့၊ အွတ်ဆိုင် အဖွဲ့၊ ၄၀၀ များတိုက် ဖျက်ရေး အဖွဲ့ များတွင် အမျိုးသမီး နှင့် ဝိုင်းရင်းသား လူမှုရေး များ ပါဝင်သည်။
- ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး များ အဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ တရားရေး ကော်မတီ အဖွဲ့၊ သာဓု၊ နာဓု အဖွဲ့ များသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဓာတ်မီ အခန်း ကဏ္ဍ မှ ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အုပ်ချုပ်သည့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ သည်။
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အဖွဲ့ နှင့် ဝိုင်းရင်းသား လူမှုရေး များသည် ဓာတ်မီ အခန်း ကဏ္ဍ မှ ပါဝင် လျက်ရှိ သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြုသော အခက်အခဲ/ပြဿနာ/စိန်ခေါ်မှုများ

- ဂမ္ဘာ့ဆွေကချင်ဆွေများလို့ ဖိုးစွမ်းမှာအခွံ၊တွေအိုင်တယ်၊အဖွဲ့ပြီးမှာ ဖုံးမျိုးတွေထဲဝင်။
- ကျောင်းသား/သူများ၏ အသင်ခန်းစာတွေ မဆုံးမိဘဲဝင်။
- ဆေး၊လမ်းခန်း၊ပျိုဂျင်၊အချိန်မှီ မကျောက်နိုင်လျှင် နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းကျိုးများဝင်။
- လျှပ်စစ်ဖီး၊မရှိခြင်းကြောင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းများ၊နှင်းကစားများ၊စာဖတ်ရန်၊အခွံ မထပ်ဝင်။
- စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် ဂူယင်များ၊စာပေဗဟုသုတ နည်းလာခြင်း။
- ကျွေးမွေးရေးကျင့်ရုံကျလျှင် သမီးလမ်းကျောက်ရန် ပျက်စီးခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ဤလမ်းများတွင် တရစ်လမ်း၊ဖန်ရန်။
- စည်းကျောင်းဆောင်၊ဆောင် (၁)ကျောင်း၊၇၅၇၅။
- ကျေးလက်ဆေးလမ်းခန်း (၁)ခု ရှိရန်။
- အိုင်ဂမ္ဘာ၊ ၇၅၇၅။
- စာကြည့်တိုက် ဆောင် ဆောင် (၁) ခု ရှိရန်။
- ကျွေးမွေးရေးများ ကျယ်ဝန်းစွာ ကျွေးမွေးရေး ဆောင်ရန်

အမျိုးသားများမှတစ်ပြင်ညီ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ဖြိုးဖြိုးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ရွာလမ်းများဖွဲ့စည်းခြင်း
- မီးလင်းရေးအတွက် (ဆိုလာ) လျှပ်စစ်မီးပေးရေးလုပ်ငန်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
- ရွာတွင်းထိန်းသိမ်းရေးများတိုးချဲ့ခြင်း
- မီးသတ်ခြင်းစနစ်တည်ဆောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများတစ်ပြင်ညီ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ဖြိုးဖြိုးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- လွန်ကုန်လမ်းဆင်းခြင်း
- အသက်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- မီးလင်းရေးအတွက် (ဆိုလာ) လျှပ်စစ်မီးပေးခြင်း
- အကြံပေးတိုက်တွန်းခြင်း
- ရေဖွေးစားမှု၊ မိခင်လုပ်ငန်းစဉ်ခြင်း

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ကျား + မ)

- ဂွာလမ်းများဖွဲ့စည်းခြင်း ----- (ကျား + မ)
- ဒီးလင်းရေ (ဆိုလာ) လျှပ်စစ်မီးပေးခြင်း ----- (ကျား + မ)
- ဆေးစားခန်းတည်ဆောက်ခြင်း ----- (ကျား + မ)
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း ----- (ကျား + မ)
- ဂွာတံတားများတိုးချဲ့ခြင်း ----- (ကျား)
- ဒီးသင်္ကြန်စက်တည်ဆောက်ခြင်း ----- (ကျား)
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း ----- (မ)
- ရေဖောင်းများဖိုက်လုံ့ထည့်ခြင်း ----- (မ)

ဒီးစားစားကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- (၁) ဂွာလမ်းများဖွဲ့စည်းခြင်း -----> (၃၀၃) မ
- (၂) ဒီးလင်းရေ (ဆိုလာ) လျှပ်စစ်မီး -----> (၁၄၇) မ
- (၃) ဆေးစားခန်းတည်ဆောက်ခြင်း -----> (၅၉) မ
- (၄) ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း -----> (၄၃) မ
- (၅) ရေဖောင်းများဖိုက်လုံ့ထည့်ခြင်း -----> (၂၅) မ
- (၆) ဒီးသင်္ကြန်စက်တည်ဆောက်ခြင်း -----> (၂၀) မ
- (၇) ဂွာတံတားများတိုးချဲ့ခြင်း -----> (၁၆) မ
- (၈) စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း -----> (၁၀) မ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒီဇင်ဘာ ၁၅ = ၁၇၂
 မိမိတို့ကောင်စု = ၁၈၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

၂၅၆ ဦး

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြည့်လုပ်ရမည်၊ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်လင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၃၃၀၆၉၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်လှိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ လက်အောက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၈၉	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၈၉
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုစရာ _____		ဘာသာစရာ _____	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၉၀	၄၂၇
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၉၃	၂၆

မူပိုင်ကျင့်စွမ်းခွင့် = ၈၁၇ ဦး

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မရှိပါ။		မရှိပါ။			

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မရှိပါ။		မှတ်ချက်	မရှိပါ။		မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာရှိ ဖွဲ့စည်းပုံစံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးထွက်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၅) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၃၀) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က နတ်မူးရွာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦး ကြည်လင်



လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် ကျော်ကျော်ဇွဲ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှုန်းယူမှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော်ကျော်လွင်

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် မုံ မြို့နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းမြောင် ကျေးရွာ ဝံ့ခွန်တိုင်မြောက်

စီမံကိန်းအဆင့်ခွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အရည်အဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အရည်အဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၅၃	၆၁	၁၁၄	၀၅၅၆၂ - ၂၁၁၄
၂။ ကျေးရွာရှိ မြို့နေစု စီမံခွက်ရေဆုံခြင်းအရည်အဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၅၁	၉၁	၁၄၂	၀၅၅၆၂ - ၂၁၁၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံခြင်းစက်ရေဆုံအရည်အဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၁၂	၆	၁၈	၀၅၅၆၂ - ၁၁၂ ကျစ် - ၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေဆုံရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအရည်အဝေး			၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေဆုံရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အရည်အဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံစီမံခွက်ရေဆုံခြင်းအရည်အဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေဆုံခြင်း						

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝံ့ခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဆက္ကာရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းရုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းရုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လျာထားရေးအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက်

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဟု ဝက်ဝန်း (၁)
 ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗီဒီ ငြိမ်းရေး မပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းမောင် ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆေးဝေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အဝက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီစေခြင်း)

အမျိုးသား အခွဲမှ တစ်ပြင်သာအဝက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တစ်ပြင်သာအဝက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <u>ရွာလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် မောင်းနှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း</u>	၀ <u>ရွာလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် မောင်းနှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း</u>
၂ <u>ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ၇ ခုရှိပြီး မီးတောက်ခြင်း</u>	၂ <u>ကျေးရွာ၊ သား/သမီးများ သေဆုံးခြင်း၊ မိသားစုများ ပျက်စီးခြင်း</u>
၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရန်သူများ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခြင်း</u>	၃ <u>ဆေးဆေးချိမ်းချိမ်း အချိန်မှာ ကျောက်ပြိုလျှင် မျက်နှာပျက်ခြင်း</u>
၄ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရန်သူများ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခြင်း</u>	၄ <u>လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်းကြောင့် မောင်းနှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း</u>
၅ <u>ရွာတွင် ကမ်းများ ကျင်းပခြင်း ချစ်ခြင်း မရှိခြင်း</u>	၅ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရန်သူများ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခြင်း</u>

ခ။ မှော်မှန်ခြင်း - ခန့်ခွဲလာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အခွဲမှ တစ်ပြင်သာမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တစ်ပြင်သာမှော်မှန်ချက်များ
၀ <u>ရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်</u>	၀ <u>ရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်</u>
၂ <u>ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ၇ ခုရှိရန်</u>	၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ကောင်းမွန်စေရန် (၂) နှစ်ရှိရန်</u>
၃ <u>ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးဆေးချိမ်းချိမ်း (၁) နှစ်ရှိရန်</u>	၃ <u>ကျေးလက်ဆေးဆေးချိမ်းချိမ်း (၁) နှစ်ရှိရန်</u>
၄ <u>ရွာတွင် ရွာတံခွန်တိုင် မြေပြင်ရေးဆွဲခြင်း</u>	၄ <u>ရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်</u>
၅ <u>ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်း (၁) နှစ်ရှိရန်</u>	၅ <u>ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်း (၁) နှစ်ရှိရန်</u>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	<u>ရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်</u>	<u>ကျေးရွာအတွင်း</u>	<u>၅၀၀၀၀၀၀</u>	<u>(၈၀၇) ဦး</u>
၂	<u>ရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်</u>	<u>ကျေးရွာအတွင်း</u>	<u>၄၀၀၀၀၀၀</u>	<u>(၈၀၇) ဦး</u>
၃	<u>ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်း</u>	<u>ကျေးရွာအတွင်း</u>	<u>၄၀၀၀၀၀၀</u>	<u>(၈၀၇) ဦး</u>
၄	<u>ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်း</u>	<u>ကျေးရွာအတွင်း</u>	<u>၅၀၀၀၀၀၀</u>	<u>(၈၀၇) ဦး</u>
၅	<u>ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်း</u>	<u>ကျေးရွာအတွင်း</u>	<u>၅၀၀၀၀၀၀</u>	<u>(၈၀၇) ဦး</u>


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဖိုးသင်္ဂြိုဟ်စက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးသန်းအုန်း - လက်မှတ် -  - ၁၀.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၁-၃ - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန (Form PC3) ဆက်သွယ်ရေး

၈။ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးပူးပေါင်းခြင်း

အမျိုးအား၊ နံပါတ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ	အမျိုးအမည်၊ နံပါတ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
၆။ ဂျပန် သို့မဟုတ် ဖိတ်ခေါ်ခံယူမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖိတ်ခေါ်ခံယူမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ	၆။ ရေပေးစနစ်များ၊ ရေပေးစနစ်များ၊ ရေပေးစနစ်များ ဝန်ဆောင်မှုများ

၉။ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ (၅) ဖွဲ့စည်းပုံသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ

အမျိုးအား၊ နံပါတ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ	အမျိုးအမည်၊ နံပါတ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
၆။ ဂျပန် သို့မဟုတ် ဖိတ်ခေါ်ခံယူမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ (၁) ခု	၆။ ရေပေးစနစ်များ၊ ရေပေးစနစ်များ၊ ရေပေးစနစ်များ ဝန်ဆောင်မှုများ

၁၀။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ (၄) ဖွဲ့စည်းပုံသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ

အစဉ်	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်)	ခန့်မှန်းကျခံရမှု	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ
၆	ဂျပန် ဝန်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုများ	အမျိုးအမည်	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	(၈၀၇) ဝန်
၇	အခြား ဝန်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုများ	အမျိုးအမည်	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	(၈၀၇) ဝန်

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်စွဲကမ်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF အဖွဲ့၏ အကျဉ်းချုပ်ချိ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဦးစီးဌာနဆောင်ရွက်ရန် TPLC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အရက်အလက်မှာ အကဲ မှီ အညွှန်းရမည်။ (အချစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစိမ်း။)	
ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးကျော်ကျော်ကျော်	
နေ့စွဲ ၂၀-၂-၂၀၁၇	ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၂	မြို့နယ် စပါး
ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိမ်း	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား နိဂုံးများ	အဆိုပြုထားပါသည့်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း အညွှန်း	ကျေးရွာမှ အညွှန်း	အခြားအညွှန်း (ခေါ်ပြုခံ) အမည်/အဖွဲ့	
တံခွန်တိုင် (မြောက်)	ကျွန်းကျွန်းပန်း ခင်းခြင်း (ပွားစံ အားပေး)		(၈၁၇) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 အင်းစိမ်း ၀၈/၂/၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

တံခွန်တိုင် (မြောက်)ကျေးရွာ လူထု ဗဟိုပြု ဆိပ်ကမ်း ယာဇာနည် အစည်း
အစည်း မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ရက် - တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ၊
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ရက် - ၂၀. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် အချိန် - နံနက် (၈:၀၀) နာရီ မှ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအထိ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ - လူထု ဗဟိုပြု ဆိပ်ကမ်း တာဝန်ခံ ဦး
ဆွေးနွေးသည် အကြောင်း မူဝါဒ " ကျေးရွာ စုပေါင်းရေး မှု အဖွဲ့ ခန္ဓာတိုက်
ဝှောက်ခြင်း ၊ အစည်းအဝေး ကျင့်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ရန် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ ၊ ဆိပ်ကမ်း စက်ရုံ ဂုဏ်ထူး
ဆောင်များ ၊ ယာဇာနည်များ ၊ ယာဇာနည် လုပ်ဆောင်ချက်များ ၊ ကို ဂွင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆိပ်ကမ်း
ပိတ်ဆက် (၁၅) ချက် ၊ အပိုင် (၆) ပိုင် ၊ အဆင် (၁၄) ဆင် ဖြစ်သော ဆိပ်ကမ်း အစည်း
တို့ ၊ နား ၊ ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးခြင်း ၊ လူထု ဗဟိုပြု ဆိပ်ကမ်း စက်ရုံ တာဝန် ခံသူများ စက်ရုံများ
ကို ဂွင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ လူမှုစာ ဘဏ် စနစ် ပြုစုခြင်း ၊ ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝမှု အဆင်သင့်
မှတ်ချက် ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဖြစ်ခြင်း ၊ နိုင်ငံတော် မှု သုံးသပ်ခြင်း ၊ ပင်လယ် အိမ်သုံး သစ်ခြင်း ၊ ဗဟိုဖွဲ့
ပြုလုပ်ခြင်း စသည် PRA Tools များကို အသုံးပြု၍ ရွာသူရွာသား များနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ၊
စေတနာ ဝန်ထမ်း များ ချယ် ခြင်း တို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ "

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ " " ဓမ္မိယား (၅၃) ဦး ၊ ဓမ္မိယား (၆၁) ဦး
စုပေါင်း (၁၁၄) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် " " ကျေးရွာလူထု မှု ဆိပ်ကမ်း အကြောင်း နားလည်သော
ပေါက်သား ဖြစ်ပါသည်။ စေတနာ ဝန်ထမ်း ၊ ဓမ္မိယား ၊ ဦးထွန်းစား ၊ နှင့် စေတနာ ဝန်ထမ်း
ဓမ္မိယား ၊ စင် သစ် တို့ကို ကျေးရွာလူထု စင် မဲလေး များ ချယ် ဖြစ် ကောင်း ဖွဲ့နွဲ့ များ ချ
နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ "

တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ လူထု ဗဟိုပြု ဆိပ်ကမ်း နှစ်ဖက်ဆိုင်ကိုင် အစည်းအဝေး

မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်အရာ -- တံခွန်တိုင်ကျေးရွာသစ် ၊ ဘဉ်တော်ကြီးကျောင်း ။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်နေ့ရက် -- ၂၀. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်အချိန် -- မွန်လွဲ (၁:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၅:၀၀) နာရီအထိ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်ရည်ရွယ်ချက် -- လူထုဗဟိုပြုဆိပ်ကမ်းဝတင်နိုင်ရန် ၊ နှစ်ဖက်ဆိုင်ကိုင် အထောက်အကူပြုရန် ဖော်ပြချက် နှစ်ဖက်ဆိုင်ပြန်

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ " အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အဆက်အစပ်များ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ လှောင် (၅) နှစ် အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ အား တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တွေ ချွယ်ထားသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကို ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကျေးရွာ လူထုမှ ဦးစားရေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေး တွေးချယ်ခြင်း တို့ လုပ်ငန်းများသည် နှစ်ဖက်ဆိုင် နှင့် အကျုံးဝင် ၊ အကျုံးမဝင် သည်ကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကျေးရွာ နှစ်ဖက်ဆိုင် အထောက်အကူပြုရန် ဖော်ပြချက် ကို ကျေးရွာ လူထု စစ်ဆေး အကြောင်း မဲပေး တွေးချယ် တင်ပြ ဖြစ်ကြောင်း တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ " အမျိုးသား (၅၁) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၆၀) ဦး စုစုပေါင်း (၁၁၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် " ကျေးရွာ လူထုမှ ဦးစားရေး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို တွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ နှစ်ဖက်ဆိုင် အထောက်အကူပြုရန် ဖော်ပြချက် အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု နိမ့်ကိန်း အထောက် အကူ ပြုတော် မမိ

အစည်း အဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း










- အစည်း အဝေး ပြုလုပ်သည် နေရာ - အင်းပြောင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန
- အစည်း အဝေး ပြုလုပ်သည် ရက် - ၂၃. ၂. ၂၀၁၇
- အစည်း အဝေး ပြုလုပ်သည် အချိန် - နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ မှ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီထိ
- အစည်း အဝေး ပြုလုပ်သည် ရည်ရွယ်ချက် " " နိမ့်ကိန်း စတင် ခိုင် ဂျိန် နိုင်
ကျေးရွာ အုပ်စု နိမ့်ကိန်း အထောက်
အကူ ပြုတော် မမိ ဖွဲ့စည်း ခိုင် ဂျိန်

အစည်း အဝေး တက်ရောက်သူ အရေအတွက် - အမျိုးသား (၁၂) ဦး၊ အမျိုး
သမီး (၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၈) ဦး တက်ရောက် ကြပါသည်။




ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ " " ရွာလမ်းများ ပြုပြင် ဂရုပြုစေ
ဖိုးကြီး နှင့် ဖိုးတိုင် များ ဝယ် ဂရုပြုစေ ၊ ရွာလမ်းများ အား လွန်ကုန် လမ်း ခင်း ဂရုပြုစေ
တံခွန်တိုင် (မြောက်) ၊ တံခွန်တိုင် (အလယ်) ၊ တံခွန်တိုင် (တောင်) သုံးရွာ
ပေါင်း၍ ရွာဖွဲ့ မင်းလမ်း အား လွန်ကုန် ခင်း မည် အကြောင်း နှင့် ကျေးရွာ
အုပ်စု အတွက် နိမ့်ခန့်ခွဲ ဂရုပြုစေ ကျေးရွာ အုပ်စု နိမ့်ကိန်း အထောက် အကူ ပြု
တော် မမိ ဖွဲ့စည်း ဂရုပြုစေ ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

အသည်းအစေးဆုံးဖြတ်ချက် " " တံခွန်တိုင် (မြောက်)ကျေးရွာ ၊
 တံခွန်တိုင် (အလယ်)ကျေးရွာ ၊ တံခွန်တိုင်(တောင်)ကျေးရွာ ၊ အင်းမြောင်ကျေးရွာ
 စသည် ရွာ (၄) ရွာတို့မှာ လုပ်ငန်း လိုက်ရန် ချက်များ သဖြင့် ရှန်ပုံငွေ အား အညှီ
 အမျှ ခွဲစား သုံးစွဲ ပြု ဖည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ကိန်း အထောက်အကူ
 ပြုတော် မမီအား အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးဖြင့် လူစု အဖွဲ့ ပြု မဲပေးရွေးချယ် ခိုင်
 ခဲ့ပါသည်။




အင်းမြောင်ကျေးရွာ အုပ်စု အိမ်ခွဲခွဲမှု အဖွဲ့

- ဦးကြည်လင် (အကြံပေး မူချိန်) 
- ဦးကျော်လွှာ (ကျေးရွာအုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ ဥက္ကဋ္ဌ) 
- ဒေါ်ခိန်ဖြူ (ကျေးရွာအုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ ဥက္ကဋ္ဌ) 
- ဦးသန်းဝင်း (ဘဏ္ဍရေး အုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ ဥက္ကဋ္ဌ) 
- ဒေါ်အေး၊ ဦး (ဘဏ္ဍရေး အုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ အဖွဲ့ဝင်) 
- ဦးမင်းမင်း (ကျေးရွာအုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ အဖွဲ့ဝင်) 
- ဒေါ်မေထွေး (ကျေးရွာအုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ အဖွဲ့ဝင်) 
- ဦးပေါက်ကြိုင် (ကျေးရွာအုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ အဖွဲ့ဝင်) 
- ဒေါ်မာအိ (ကျေးရွာအုပ်စု အိ/ထောက်အကူ မဟိ အဖွဲ့ဝင်) 

ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်း ကိုင်ပွား

- ဦးကြာညို 
- ဦးလှဝက် 
- ဦးသာထူး (၁) ဦးဖိုးခွင် 
- ဦးနန်းဝင်းထိုက် -

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့

- ဦးကျွတ် (ဥက္ကဋ္ဌ) 
- ဒေါ်စောစို (ကဏ္ဍရေးမှူး) စော
- ဆရာသူသူဝံ (ကဏ္ဍဝင်) *Thant*
- ဦးမင်းလှထင် (") 
- ဒေါ်မယ်အေးစို (") *စော*
- ဦးတင်ကျွတ် (") 
- ဦးထွန်းစွာ (") *စော*
- ဒေါ်မာမာ (") *စော*

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။


စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ဌာနလမ်း၊ များကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
	၂။ ဇီလင်း၊ ရေ (သိုလ်) လျှပ်ခင်းဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
	၃။ ဆေးဝယ်၊ ဆေးကုသဆောင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
	၄။ ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
	၅။ ရေအောက်ရေများ ဖြိုဖျက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
	၆။ ရွာအင်အားတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
	၇။ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်စက်ဖက်အိုင်ရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	နီး သင်္ကြန်စက် တည်ထောင် ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ