

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


ထီးလုံးဖြူကျေးရွာ၊ တင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၄
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၂
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၃



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| ၁ - ထီးလုံးဖြူ | ၅ - ငရုပ်ကောင်းတောင်ရွာသစ် | ၉ - ဝါးကလေး |
| ၂ - ကညင်ချောင်း | ၆ - ပိန္နဲချောင်း | ၁၀- ဝက်ကော် |
| ၃ - မရမ်းကုန်း | ၇- သရက်ကုန်း | ၁၁- ရိုးကွင်း |
| ၄ - ငရုပ်ကောင်း (တ) | ၈ - တင်းချောင်း | ၁၂- ရွာသစ် |

အိပ်ပျော်ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း


ဟုလင့်သော နှစ်အထိ၊ ဆရာ၊ ကစားကစား တောင် ပြီး ကရင်ပုဂ္ဂိုလ်
 များ စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာစတင် တည်ထောင်စဉ် နိမိတ်
 ငါးပျော်အားဖြင့် ဦးအုတ်ကံ ယူဆမှု ပျက်စီးခဲ့ပြီး နှင့် နှင့် ဝါး မြား
 ဝင် ရွာအဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကရင်၊ မဟာ ကစားကစားအဖြစ် တွင် န
 ကောက်ကံ၊ ခြေပုဒ်များ၊ ဖြောင့်ရွာ၊ ဖြောင့်ရွာ နိမိတ် သုံးမျိုး
 ပါ၊ ဖြစ်လာသည်။ ဦးအုတ်ကံ တည်ဆောက်သော အိပ်ပျော်ကျေးရွာသည်
 စတင် ကရင်ဖြစ်လာသည်။ ယခင်က "အိပ်ပျော်" ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
 ကရင်ပုဂ္ဂိုလ်များ စေ့ပြင် ခေါ်ဝေါ် သူက ဆေး အိမ်မှာ ဂျပန်
 ကစားပွဲများ ရသည်။ "ပု" ဆိုသော စကားပုဒ်မှာ ကျောက် ဟု ခေါ်ဝေါ်ရသည်။
 "ပု" ဟု ဆိုသော စကားပုဒ်မှာ ဖြစ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ရသည်။ ဖြစ်ဟု "ပု
 ကျောက်ဖြူ" ဟု ခေါ်ဝေါ်ရသည်။ ယခင်က "အိပ်ပျော်" ဟု ခေါ်ဝေါ်
 ရသည့် ယခု ခေါ်ဝေါ် အိပ်ပျော် ဟု ဖြောင့်ပင်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အိ
 ပျော်ကျေးရွာတွင် ဤ နှင့် ပတ်သက် နှစ် ကောက်ကံ ဖြစ်ပါ။ ဦးအုတ်ကံ
 နှင့် တွင် ဤ ဆေး အိမ်မှာ ကျောက်ကို "အိမ်မှာ" ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြ
 ပြီး ယခုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဦးအုတ်ကံ သည် နှင့် ကျောက်ကို မေး
 ခေါ်မှု ကောက်ကံအဖြစ် ပြောရာက နေရာ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည် ယခု
 သိရှိရသည်။ အိပ်ပျော်ကျေးရွာတွင် ဦးအုတ်ကံ တည်ဆောက်သော ခေါ်
 တစ်ခုသည် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာကို ကျေးရွာ၊ ရွာ၊ များ သည် ဦးအုတ်ကံ

ချစ်၊ ပြီး၊ တေကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အားကိုး နေပါသည်။ တေ ဝယ်ပေး
ကို ပုလဲကို ပြပါသည်။ တေတွင်းမှ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကို နေထိုင် နေရာ
ပျက်စီးနေပါသည်။ နေရာမှာ နေ၊ ပန်း၊ ဝက်၊ နေ၊ ရေ၊ ဝက်၊ ပါသည်။ ဦး
ရေထဲတွင် တေကို ကျေရာ ကျေရာ နေရာမှာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ
ကျေရာ ကျေရာ မှားပြီး ပေးပေးမှု က နေရာမှာ နေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ
ရှိပါသည်။ ကျေရာတွင် ကျေရာကို ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ
နည်းတူ နေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ ကျေရာ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကျေးဇူးတင်စာ (ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို)

အောင်မြင်စွာ နှိုးဆော်ခြင်း

△ ကျေးဇူးတင်စာများကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် စေတနာအတိုင်း နိုင်ကြပါသည်။

△ ကျေးဇူးတင်စာများကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ပိုမိုအောင်မြင်စွာ ဖြစ်ပါသည်။

△ နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထူးအထူး ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ။

△ ကျေးဇူးတင်စာများကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဖြစ်ပါသည်။

△ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။

△ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။

△ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။

△ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။

△ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။

△ ကျေးဇူးတင်စာ (၇.၅.၂၀၁၇)

ကျေးဇူးတင်ဆက်လက်၍ ဥစ္စာချေးကြွယ်ဝမှုရယူ

ရက်စွဲ - 7.3.2017

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒီပိုဆောင်	ကျိပ်နှုန်း
ချမ်းသာ	- ချေးဆိုင် ပိုင်ရှင် - တက္ကစီဇာင်း ကွဲရှယ်ကျောင်းထားရှိ	၂	၁.၃၆
ဖြေလည်	လယ်(၃)ဧက၊ ကွမ်း ခြံပိုင်ရှင်၊ အလယ် တန်း၊ ဓာတ်သားကျောင်း ထားရှိ	၁၅	၁၀.၂
စွမ်းပါး	ဂျပန်၊ လုပ်သား၊ ပျံ ဗွန်အုပ္ပယ်ဖွဲ့၊ ဝင် ဖွဲ့မရှိ၊ မူလတန်း အတိတ်ကျောင်းထားရှိ	၆၀	၂၀.၄
အစွယ်ပါးဆုံး	အပျို၊ သမီး၊ ဦးဆောင် စောင့်ရှောက်၊ သမီး၊ မိမိ မိမိစောင့်ရှောက်၊ ချေးရှင် မသန်စွမ်း၊ ဒီပိုဆောင် မသန်အုပ္ပယ်ဖွဲ့၊ ဝင်	၁၁	၁၄.၂၈


ပါဝင်စွမ်းစွမ်းအား ၂၂၊ ၂၃ - ၁၁
 ၁၃ - ၁၃

ကျေးဇူး - တီးလုံးဖြူ

၈.၈ - 7.3.2017

ထင်ရှားရှိပါ

ကျေးဇူး - တီးလုံးဖြူ



- အပျို:သာ
- အပျို:မမိ

ရက်စွဲ: ၈.၈, ၇.၃ - ၇
၈ - ၁၁

ကျေးဇူးတင်အောင် ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

△ အချို့သော အချက်များသည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အချို့သော အချက်များသည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

△ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သော အချက်များသည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

△ အချို့သော အချက်များသည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အချို့သော အချက်များသည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

△ ကျေးဇူးတင်အောင် ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

△ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အောင် ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှု အင်အားဖြင့်

အေးအေးခြင်း၊ နိုင် အင်အားဖြင့်

△ ဧကရာဇ်၊ ဝဇာ၊ မီးလင်းရာ၊ တံတား၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ခြင်း၊
ပုလင်း၊ မှာကို ရရှိသောများမှ ပုလင်းဖြစ်သည်။

△ ချောအိုင်၊ ခက်ညာ၊ ဝေဒနာအိုင်၊ ဂုဏ်အင်အားဖြင့်၊ နိမိတ်
အကြောင်းများကို ရရှိသောများပုလင်းဖြစ်သည်။

● △ ဝေဒနာ၊ ဝဇာ၊ ဝဇာ၊ ပုလင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာ
ပိုင် ပုလင်းများကို ရရှိသောများ ရရှိသောပုံ သို့မဟုတ်ဖြစ်သည်။

A ဝဇာ၊ တက္ကသိုလ်ဖြင့် ပုလင်းများကို ရရှိသောများ ဝဇာ၊
ချောအိုင်၊ ခက်ညာ၊ ဝေဒနာအိုင်၊ ဂုဏ်အင်အားဖြင့်၊ နိမိတ်၊
နိမိတ်၊ ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာဖြင့် ပုလင်းများကို ရရှိသော
များ ဝဇာ ဖြစ်သည်။

● △ ဧကရာဇ်၊ ဝဇာ၊ မီးလင်းရာ၊ တံတား၊ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်၊ ဝေဒနာ
ဝဇာပုလင်း၊ ဝေဒနာပိုင်ဖြင့် ပုလင်းများကို ရရှိသောများ
ရရှိသောများ ဝဇာ၊ ဝဇာ ဖြစ်သည်။

△ ပါဝင်အေးအေးများ
ဧကရာဇ်၊ ဝဇာများ

ကျော့ကွ. ကိ.လုံ.ဗု.လ

ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

△ ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

△ ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

△ ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

△ ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့် ကိယု.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

△ ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

ကျော့ကွ.ကခ.ည. ချိကဆက်မျှဖြင့်

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးမျိုးမျိုးဦး	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ရင်ရွှေ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်သိန်းဌေး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးမောင်ဆန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ပူစီ	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးစိုးစံ	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ဇာလီနွယ်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးချွန်လေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးချမ်းအေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်အုန်းကြည်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးစိုးသိန်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးသန်းနိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နန့်ပန်းဝေ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	မန်းကျော်မြင့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	နန့်ရွှေသောင်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၄-၇၇၄၃၅၃၂၈	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု ဂင်္ဂါချောင်း
		ကျေးရွာ စိန်ပျံဖြူ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၆၅	ဘာသာ (၁) ၄၆	၆၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၃	ဘာသာ (၂) ၄၆	၃
လူမျိုးစု (၃) -----	၇	ဘာသာ (၃) -----	-----
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၇	၄၆	၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈	၄၆	၈
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၂၆	၁၁၆	၆၀
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၅	၄	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၄	၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၄
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၁
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးဝေးခန်း	၈	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	ဝလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၆ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကန်စိုက်ရေး/ရေပိုက်ရေး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုဝေဖန်
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်: ဒေါ်ဇော်စင် လူထုစည်းရုံးရေးပျား
 အမည်: _____ အမည်: _____
 လက်မှတ်: [Signature] လက်မှတ်: _____
 နေ့စွဲ: ၇. ၃. ၂၀၁၇ နေ့စွဲ: _____

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာလူထုထည့်ဝင်ရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြင်ဆင်ရေး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ဧရာဝတီ** ပြို့နယ် **ပျဏ္ဍ** ကျေးရွာအုပ်စု **တင်လွှဲ** ကျေးရွာ **ထိန်းမာ**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအတွက်			အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၁၇	၇.၃.၁၇	၃၄	၃၅	၅၀	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၃.၁၇	၇.၃.၁၇	၂၂	၂၇	၄၆	၄၉	၄၉	၄၉	၄၉	၄၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး										
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး										
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး										
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုး အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၄. ၅. ၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးခွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၀	မီး
၂	မီးလင်းရေး	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၃	ပညာရေး	၃	မိမိ
၄	ကျန်းမာရေး	၄	ကံစား
၅	မြေပြုပြင်ရေး	၅	ကျန်းမာရေး
၆	ဆွဲကုန်ရေး	၆	ပညာရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဆက်သွယ်ရေးလမ်း	၀	မိမိ
၂	မီးလင်းရေး	၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဆက်သွယ်ရေးလမ်း
၃	မူလတန်းကျောင်း	၃	မိမိ
၄	ဆေးစာခန်း	၄	ရွာတွင်းကံစား
၅	ဇွန်ကံ၊ ဆိပ်ကံ၊ ဝက်မြေ ပြုရေး	၅	ဆေးစာခန်း
၆	ပေါ့ပဲ	၆	မူလတန်းကျောင်း

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဆက်သွယ်ရေးလမ်း	က + မ		
၂	မီးလင်းရေး	က + မ		
၃	ရွာတွင်းကံစား	က + မ		
၄	ကျေးရွာပြုပြင်ရေး	က		
၅	မူလတန်းကျောင်း	က + မ		
၆	ဆေးစာခန်း	က + မ		
၇	မူလတန်းကျောင်း	က + မ		

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စေ့ဖြူရွာ	၈	
၂	ခိုင်ပျံးရွာ	၈	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်ပျံးပျံးခိုင် လက်မှတ် Mysineo နေ့စွဲ ၄.၃.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမြသုဉ်းစုသု

နေ့စွဲ ၂၅.၄.၂၀၁၇

မြို့နယ် ပုသိမ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ပြင်စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု စာင်းစျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိန်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ဖြတ်) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
တင်-ချောင်း	လက်ရေစွန်း ဖျားခြင်း	၄'၈" x ၂၀'	၄၅၄ ဦး	၀ ကျား ၀ မိ ဗိုလ်ကျား + ၀	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ကညင်ချောင်း	လွန်ကုန်ကော်စစ်-လျှောက်စစ်-လမ်း (ပွဲတွင်းလမ်း)	၁၀၀၀' x ၂' x ၆"	၄၂၄ ဦး	၀ ကျား ၀ မိ ဗိုလ်ကျား + ၀	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
တီးပျံးဖြူ	လွန်ကုန်ကော်စစ်-လျှောက်စစ်-လမ်း (ပွဲတွင်းလမ်း)	၇၀၀' x ၂' x ၆"	၂၇၃ ဦး	၀ ကျား ၀ မိ ဗိုလ်ကျား + ၀	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ပိန္နဲချောင်း	ကျွန်းလုံးတံတား ပြုပြင်ခြင်း၊ လှေငှက်	၁၅' x ၁၀' x ၈'	၄၂၅ ဦး	၀ ကျား ၀ မိ ဗိုလ်ကျား + ၀	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀၀
ဝက်ကလေး	စက်ရေစွန်း တူးခြင်း	၄'၈" x ၂၅၀'	၁၀၈၂ ဦး	၀ ကျား ၀ မိ ဗိုလ်ကျား + ၀	၈၅၀၀၀၀၀			၈၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးအောင်ကြည်သန်း လက်မှတ် စာ ရက်စွဲ ၂၅.၄.၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/FF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ထိုပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုင်းထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး မြတ်စွာ
 နေ့စွဲ ၂၅-၄-၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု စာင်းစျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းကောင်း (အစစ်ထိုက်ပင်)	ပျက်စီးခြင်း	၄'၈" x ၁၅၀'	၂၃၂ ဦး	ကျေး ကျေး+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းကောင်း (ထွန်းတပင်)	ပျက်စီးခြင်း	၄'၈" x ၂၀'	၅၂၀ ဦး	ကျေး ကျေး+မ	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀
ကျွန်းကောင်း (ယောင်)	ပျက်စီးခြင်း	၄'၈" x ၂၀' ငါးတွင်း	၂၅၀ ဦး	ကျေး ကျေး+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
ဝက်ကော်	ပျက်စီးခြင်း	၂၄' x ၈' x ၂၂'	၅၆၅ ဦး	ကျေး ကျေး+မ	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀၀
ရွာသစ်	ပျက်စီးခြင်း	၁၅' x ၈' x ၅'	၆၀၄ ဦး	ကျေး ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀

စာရေးဆရာ

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်စွာ သိန်း လက်မှတ် စာရေးဆရာ ရက်စွဲ ၂၅.၄.၁၇

မအညီ:ကဝေး:ပွတ်တမ်း:


မုတ်စု	တင်:ခေ့ကင်:		
ကျေး:ရွာ	ထီး:လုံး:ဖြူ		
မအညီ:ကဝေး:တုဂ	ကျေး:ရွာရပ်မိရပ်မနေ့မိမိ		
မအညီ:ကဝေး:စတင်ချိန်	၁၁:၀၀		
မအညီ:ကဝေး:ပြီး:ဆုံးချိန်	၃:၀၀	ဒေ.ဂက်"	" ၇. ၃. ၂၀၁၇

● မကြောင်း:ကက " " လူထုပဟိုဖြူစိမ်းကိန်းမှ ပထမကကြိမ်မအညီ:ကဝေး:ဖြူလုပ်ခြင်း:

ပထမကကြိမ် မအညီ:ကဝေး:ကို မစီမံခန့်ခွဲ(၇)

ရပ်ခြင်း ကျင်းပခဲ:ပါ သည် " ကျေး:ရွာရပ်မိရပ်မ ပွ မဖွင့် မမှာခကား:ပြောကြား: ဖြီး: စိမ်းကိန်း:လုပ်ငန်း:ခန့် မကျင့်:ကား: ဂွင်း:လင်း:တင်ဖြ ခဲ:ပါ သည် " ထိုခန့်ခွဲ လူထုစည်ရုံး:ရား:မှူး:မှ လူထုပဟိုဖြူစိမ်းကိန်း: မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကား: ကျေး:ရွာ လူထု ကား: ဂွင်း:လင်း:ဖြောကြား: ခဲ:ပါ သည် " စိမ်းကိန်း: ရည်ရွယ် ချက်နှင့် စိမ်းကိန်း:၏ မစီမံခန့်ခွဲ ချိန်နှင့် တာဝန် ဝတ္တရား: မှား:မကြောင်း: ကို ဂွင်း:ဖြူခဲ:ပါ သည် " ထိုခန့်ခွဲလူထု ပဟိုဖြူ စိမ်းကိန်း: ခက်ဝန်း: မပိုင်: (၆) ပိုင်: နှင့် မဆင် (၁၄) ဆင်:ကား: ထပ်မံ ဆွေးနွေး: ဂွင်း:လင်း:ဖြော ကြား:ခဲ:ပါ သည် " ကျေး:ရွာလူထု ကား: စိမ်းကိန်း:လုပ်ငန်း: လုပ်ကိုင်ရာတွင် ကျေး:ရွာသူ / သား: မှား:မနေ့ဖြင့် မတူတကွ ပူပေါင်း: ပါဝင် ရန် လိုအပ်ကြောင်း: လိုက်လံ:ဖြောကြား: ခဲ:ပါ သည် " ယင်း: မအညီ:ကဝေး:တွင် စိမ်းကိန်း:လုပ်ငန်း:

ဝမျှ ကဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ကျား ဝ ဆိုင်က ပိုင်ဆိုင် မှု နှင့် ဒွဲဒြမ် စိတ်ဖြာ
 ရာသီခွင် ဖြေရှင်း နှိပ် ၊ ပင်. ကျွန်ုပ် ပုံစံ ၊ ပင်. ပုံစံများ ၊ ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်
 သက်များ ၊ ကံ ၊ ကျေး ၊ ရွာလူထု မှ နားလည် သဘော ပေါက် စေရန် ဖြစ်လျှင်
 ကျေးဇူး ခံပါသည် ၊ ဆက်လက်၍ လူထုစည်း ၊ ကုံးရေး များ ၊ စ် ကကျ က ချိဖြင့်
 ကျေးဇူး ကကိဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်း ခပ်များ ကံ ၊ ကျေးဇူး လူထုမှ
 ဖော်ထုတ်ရေး ဆွဲခံပါသည် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကျေးဇူး သူ/သား ၊ မကံ ဖော်ထုတ်ထား
 ၎င်း ၊ လုပ်ငန်း ခပ်များ ကံ ၊ ကျေးဇူး ဖြစ် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ မကံ ဖြစ်လျှင် ခံပါသည်
 ယင်း ကျောက် ကျောက် ရက် ကတွက် ကွင်း ဆင်း ကော်လံ ရွက်မျှ ကိစ္စကစဉ် မကံ ကို
 ကျေးဇူး ၊ ရုပ်ပုံ ရုပ်ပုံ မကံ ၊ စေတနာ ဝန်ထမ်း ၊ ကျေးဇူး သူ/သား မကံ
 နှင့် ကျေးဇူး ငြိမ်း ၊ ကစည်း ကစည်း ကို သတိ (၃: ၀၀) ကို တွင် ရုပ်ပုံ
 ခံပါသည် ၊

ပွတ်တမ်း တင်သူ


ကျေးဇူး ခံသူ

(လူထုစည်း ကုံးရေး များ)

ကစားကစားပွဲစာတမ်း

မုတ်စု

ပင်:စောင့်:

ကျေးဇူး

ထီးလုံးဖြူ

ကစားကစားပွဲစာ

ကျေးဇူးဂုဏ်ထူးပေးရန်

ကစားကစားပွဲစာ

၁၁:၀၀

ကစားကစားပွဲစာ

၃:၀၀

ဇူလိုင် - ၅. ၃. ၂၀၁၇

ကလောင်:ကရ " "

" လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမှ ခုတိယကလောင်ကစား
ကစား:ပြုလုပ်ခြင်း:

ခုတိယကလောင်ကစားကစားကို ကစီကစီ(၁)

ရပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး ပထမ ကစီကစီကရ ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူးပေး တစ်ခုမှ
ကျေးဇူး/သားများ ကား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ယူမှု ပူးပေါင်း
ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဖိစီးကန့်သတ် လည်း လိုက်လျက် လိုက်နာသလို
ထိုစဉ် ပေးပေး ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားကာ ကစားကစားကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ထို့နောက် လူထုစားရုံး:၇၅-၅။ မှ ကျေးဇူး နှင့် လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော
ကျေးဇူး ကကံဖြတ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကား စာပေနှင့်
နှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် မမျိုးသားများဖက်မှ တင်ပြသော
လိုက်နာမှု ကကံကံများ ၊ ပျော်မွန်းသားများ နှင့် မမျိုးသမီးများ
ဖက်မှ တင်ပြသော ကကံကံဖြတ်များ ၊ ပျော်မွန်းသားများကို
ဖော်ပြပါသည်။ မမျိုးသား မမျိုးသမီး များဖော်ပြသော
ဖွဲ့ဖွဲ့:၇၅: လုပ်ငန်းစဉ်များမှ လုပ်ငန်းတူးသားများကို တွေ့ရှိရပြီး

ဦးစားပေးအောင် သင်ပေးပေးပါသည်။ ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းပညာ
 များမှ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်သော လုပ်ငန်းများ နှင့်
 ကျေးဇူးတင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ကို တွင်းလင်း ဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်း
 လုပ်ငန်း နှင့် လုပ်ဆောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အဖြစ်သော လူမှုရေး ဆိုင်ရာကဏ္ဍ
 ကဏ္ဍများ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ ကဏ္ဍများ အကြောင်း
 တွင်းလင်း ဖြောင့်ကြား ဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင်
 ကျေးဇူးတင် မူများ သဘောဆန္ဒဖြင့် ကျေးဇူးတင်သော ကြံ့ပြုကိုယ်
 စားလွယ် မှန်ကန်ခြင်း နှင့် နှိပ်စက်ဆောင် ကို ကား ကျေးဇူးတင် ဝင်ပါသည်။
 ကျေးဇူးတင် သူများ ကားလုံးစုံ သဘောဆန္ဒဖြင့် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူး
 စားရေး နေရာကဏ္ဍက ခေါ်ဖြူဖြူ တင် ကား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူး
 စီမံကိန်း နှင့် များ များ ကား မဲပေး ဆွဲဖြင့် စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စောင်ကြည်ကြီး
 ကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ၊ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ တို့ ကား ကျေးဇူးတင် ဝင်ပါ
 သည်။ ကျေးဇူးတင် ကတည်ဖြူပေးသော စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးဇူးတင်ရာတွင်
 မဲ မူများ ဆုံး ရရှိသော ဦး မျိုးမျိုး ဦး နှင့် ခေါ်ဝင်စွာ တို့ ကား ကျေးဇူးတင် ဝင်ပါ
 သည်။ ဦးစောင်ဆန်း ၊ ခေါ်ယူစီ နှင့် ခေါ်သိမ်း ကျေးဇူးတင် ကား စောင် ကြည် ကြီး ကြပ်
 ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖြစ် လည်းကောင်း ၊ ဦးစိုးသိမ်း ၊ ဦးသိမ်း ဟေး ၊ ခေါ်ယူကြည်
 တို့ ကား လုပ်ငန်း လည်ပတ် ထိန်းသိမ်း ကျေးဇူး ဆပ်ကော်မတီ အဖြစ် လည်းကောင်း ၊
 ဦးစိုးစံ ၊ ဦး နွား ဟေး ၊ ခေါ်ယူစီ နှင့် တို့ ကား ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
 အဖြစ် လည်းကောင်း ၊ မဲပေး ဆွဲဖြင့် ကျေးဇူးတင် ဖြီး သက်ဆိုင် ရာလုပ်ငန်း
 တာဝန်များကို နှစ်စေ စေ ဝင်ပါသည်။ တို့ စောက် လူထု သုံး ကုံး ကျေးဇူး များ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ် တွေးရွာအုပ်စု၊ တင်းချောင်း၊ ကျေးရွာ၊ ဝါးလုံးမြို့၊ မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်လေ့အပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အစပြစ်အထောက်အညီ	၁ ကျေးဥဒချင်းဆက်ဆံရေးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၂ မီးလင်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၃ ဖွဲ့စည်းစံတမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၄	VPSC	
	၄ ရေတွင်းမျှင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၀	VPSC	
	၅ ဒဂါးပျဉ်းသုံးဒဂါးပျဉ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသေးစားဖွံ့ဖြိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး	၆ ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၇ မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၈ မြေဖွားရေးသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသေးစားဖွံ့ဖြိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး	၉ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျေးတစ်ဝိုက် အသေးစား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ထောင်စု		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)