

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan

တပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ တပ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ရင်းပြည်နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

တပ်ချောင်းကျေးရွာတွင် PRA ပြုလုပ်နေပုံ

ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း(၂၀၁၇)



မာတိကာ

- ၁။ ခြုံငုံချုပ်ချယ်ခြင်း -
- ၂။ ကျေးရွာခြုံငုံ တည်နေရာ -
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း -
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ -
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အ
ကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် -
- ၆။ ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ -
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာခွဲခြွင်းရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ -
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) -
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂) -
- ၁၀။ ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် -
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းယွဲ့ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) -
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ -
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးခွဲ ခြွင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ -

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ

ဟိန္ဒိုင်း



အညွှန်းစဉ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ
- ၅။ မြစ်/ချောင်း
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

တပ်ချောင်းကျေးရွာသမိုင်း

၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် တပ်ချောင်းကျေးရွာကို ဦးနုနှင့်ကော၊ ဦးအောင်လောက် နှင့် ဦးတို့ဒု တို့က အိမ်ခြေ(၁၅)ဆောင်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာသူကြီးအဖြစ် ဦးအောင်လောက်က တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးမှာ ခုမီးလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး၊ ရိုးရာနတ်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန် သာသနာပြုများဝင်ရောက်လာသောအခါ တစ်ရွာလုံး ခရစ်ယာန် ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြသည်။

ဤကျေးရွာရှိ မိသားစုတိုင်းသည် တစ်နှစ်ဝမ်းစာ ဖူလုံရေး အတွက် တောင်ယာကိုသာ အဓိကစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ အခြား အပိုဝင်ငွေရရှိဖို့၊ ဂျင်း၊ ဂမုန်း၊ နနွင်း နှင့် နမ်းတို့ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ အိမ်တိုင်း၌ ကြက်၊ ဝက် တို့ ကိုလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူခဲ့ကြသည်။

တပ်ချောင်းကျေးရွာသည် ချောင်းနံဘေးတွင် တည်ရှိပြီး၊ မိုးဦးကျချိန် မေ၊ ဇွန် လများတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ အဖြစ်များပြီး၊ နွေဦးရာသီတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ွှားယားလေ့ရှိပါသည်။ အခြားရောဂါဆန်းများ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိပါ။ တပ်ချောင်းကျေးရွာတွင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ မူလတန်းကျောင်း စတင်ရရှိခဲ့ပြီး၊၁၉၅၅ ခုနှစ် တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်း စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမူလွန် ကျောင်း အဖြစ် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လယ်(ခွဲ) ကျောင်း အဖြစ် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၂၅၇၉၉ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု

ကျား		မ	
၁။	အိမ်ဆောက်ခြင်း	၁။	ထမင်းချက်ပြုတ်ခြင်း
၂။	သစ်/ဝါး ခုတ်ခြင်း	၂။	ထင်းခွေခြင်း၊ ရေခပ်ခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း
၃။	တောင်ယာခုတ်ခြင်း	၃။	တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊ ပေါင်းရှင်းခြင်း
၄။	ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း	၄။	စပါးထောင်းခြင်း၊ စပါးထမ်းခြင်း
၅။	ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပခြင်း	၅။	ယက်ကန်းယက်လုပ်ခြင်း
၆။	အသုဘပွဲ ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း	၆။	ဟင်းရှာခြင်း
၇။	တောင်း၊ ငြာ၊ နီးယက်လုပ်ခြင်း	၇။	ကလေးထိန်းခြင်း
၈။		၈။	ကောက်ထိုးခြင်း
၉။		၉။	ကြက်၊ ဝက်၊ မွေးမြူခြင်း
၁၀။		၁၀။	

..... ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြ ဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ အဆင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား၊ ဥယျာဉ်မြို့၊ ကိုင်းမြေ၊ ဆိုက်ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ရှိ။	၁၁	၃၇.၇၄ %
အလယ်အလတ် အဆင့်	တစ်နှစ်ဝမ်းစာ ဖူလုံ၊ အကြွေးမရှိ၊ သစ်တိုင်လုံးအိမ်၊ ဆိုလာ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ရှိ။	၁၉	၅၉.၄၁ %
ဆင်းရဲအဆင့်	ဝါးအိမ်၊ အကြွေးထူ၊ ဝမ်းစာမရှိ၊ ကြက်၊ ဝက်ရှိ။	၃၄	၅၄.၈၃ %
	စုစုပေါင်း	၆၄	၁၀၀.၀၀ %

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

တပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ တပ်ချောင်းအုပ်စု


တပ်ချောင်း ကျေးရွာသည် ချောင်းနံဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြေဩဇာကောင်းမွန်သော တောင်ယာမြေရှိသောကြောင့် တစ်နှစ်ဝမ်းစာ ဖူလုံကြသည်။ အခြားရွာများကဲ့သို့ပင် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ တပ်ချောင်းကျေးရွာသည် ချောင်းကမ်း နံဘေးရှိ ကိုင်းမြေများတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အနည်းငယ်ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ အပိုဝင်ငွေ ရသည်အထိ စိုက်ပျိုးရန် မြေနေရာ မရှိပါ။

ကျေးရွာအတွင်း ဖြစ်တတ်သောရောဂါများမှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ ငှက်ဖျားရောဂါများနှင့် နှာစေးချောင်းဆိုးခြင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မတ်လ မှ ဇွန်လအတွင်း ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး၊ မေလမှ ဩဂုတ်လအတွင်းတွင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်လေ့ ရှိသည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် နှာစေး ချောင်းဆိုးဖြစ်တတ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲတော် ဆင်နွှဲကြပြီး၊ အခြားလများတွင် ပွဲလမ်းသဘင် အတိအကျ မရှိပါ။

မတ်လတွင် ဝဥရာခြင်းမှ ဝင်ငွေ အနည်းငယ် ရရှိသည်။ ဇွန်လ တွင် ကလေးပညာရေး အတွက် ငွေကုန်တတ်သည်။ တောင်ယာ လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျားကမ်း အလုပ်သမား ငှားရမ်းကြောင့် ငွေကုန်များရပါသည်။ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင် ဝဥ၊ တောင်ယာစပါး တို့ ရရှိခြင်းသည်လည်း ဝင်ငွေ တိုးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

စာပေကျမ်းကျေး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား = —
 မ = —

ပင့်ကူအိမ်ဆန်းစစ်မှုမှ သုံးသပ်ချက်


တပ်ချောင်း ကျေးရွာ

တပ်ချောင်းအုပ်စု၊ တပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသူ/သားများအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ရာတွင် ပင့်ကူအိမ်ဆန်းစစ်မှုအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် သာလွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

တပ်ချောင်းကျေးရွာသူ အမျိုးသမီးများသည် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် နည်းပါးသော်လည်း ဝင်ငွေနှင့်ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အသင့်အတင့်ရှိသည်ကို တွေ့ရပြီး အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

(ပေးချမ်းစွာ) စာပေရေးရာ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ(ဗင်းကားချပ်) သုံးသပ်ချက်

တပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ တပ်ချောင်းအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်ရာ ဗင်းကားချပ် သုံးသပ်ချက်အရ တပ်ချောင်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ နှင့် ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့ တို့ရှိကြပြီး၊ ၎င်း အဖွဲ့တို့သည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဓိကအကျဆုံးနှင့် အာဏာ အရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကူညီခြင်းများရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ၊ လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ NGO နှင့် တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းများ ကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစစ်စော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလင်းစိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၂၆	မြို့နယ် ပုလဲ	ကျေးရွာအုပ်စု တပ်ရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချီစီး	၆၂	ဘာသာ (၁) - ချီစီး	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ချီစီး	၃၄	၂၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၉	၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ရွာရှိကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးပါ					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

မိန်းမ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်..... မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်ပုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----⁰----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----⁰----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်
- ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မင်း ကျော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁ - ၂ - ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁ - ၂ - ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို
 ပြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းဦး
 ဇနီး ၁ - ၃ - ၁၀၁၇
 မြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဝန်ကြမ်းဦး မောင်ကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	တောင်သည် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည်ဇနီး		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁-၂-၂၀၁၇	၁-၃-၂၀၁၇	၁၈	၁၈
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁-၂-၂၀၁၇	၁-၃-၂၀၁၇	၁၈	၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်				

<p>ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>							
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလင်းနု
 နေ့စွဲ ၁ - ၃ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဦးပြည်နယ် ငြိနယ် ပလက်ဝ ဇွဲ၊ ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု တော်ရွာ ကျေးရွာ တော်ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၁	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၂	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၂	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၃	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၃	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၄	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၄	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၅		၅	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၁	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၂	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၂	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၃	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၃	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၄	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	၄	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ
၅		၅	


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	(က)	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၄
၂	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	(ဗ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၄
၃	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	(က)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၄
၄	တော်ရွာ ဝါးဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ	(က+ဗ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၄
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မာ တင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁. ၃. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အဝေးပြီးနှောင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ငါဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခေါ်ချယ်ရီလင်း**
 နေရပ် **၂၄-၃-၂၀၁၇**
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ချင်း **မြို့နယ် ဗလက်ဝ**
 စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
မာပိ	မုကြိုကျောင်းဆောင် သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း (သစ်သား)	၃၀ x ၂၄ x ၉'	၆၃	ကျား မ	၄၆၀၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀၀
အောက်ချောင်း	မြေသားရွာချင်းဆက် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း (အောက်ချောင်း-တပ် ရွာ)	၈၀ - ၃ ခု ၈၀၂၄ - ၄'	၆၈	ကျား မ ကျား+မ	၃၃၀၀၀၀၀			၃၃၀၀၀၀၀
တပ်ချောင်း	မြေသားရွာချင်းဆက် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း (တပ်ချောင်း-ထွန်း)	၈၀ - ၄ ခု ၈၀၂၄ - ၄'	၃၃၄	ကျား မ ကျား+မ	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀
မောင်ပိုင်ကုန်း	မြေသားရွာချင်းဆက် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း (မောင်ပိုင်ကုန်း-စိဝ လမ်း)	၈၀ - ၅ ခု ၈၀၂၄ - ၄'	၁၈၀	ကျား မ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
ပထမ	မြေသားရွာချင်းဆက် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း	၈၀ - ၃ ခု ၈၀၂၄ - ၄'	၆၅	ကျား မ	၃၃၀၀၀၀၀			၃၃၀၀၀၀၀

(ပထမ - စာမျက်နှာ ၁)

တပ်ချောင်း: ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ

စောနာ့ဝန်ထမ်း	ဦး ဆန်းကျွန်း
	ဒေါ် ခွင်မာ

စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး မာတင်
	ဒေါ် မခင်

ဝယ်ယူရေးဆပ် ကော်မတီ	စောင့်ကြည့်ရေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
ဦး ယုဗျား	ဦး မင်ကျော်	ဦး သန်းကျွန်း
ဦး ရဲကျော်ကျော်	ဦး ဓမ္မစိ	ဒေါ် လှိုင်ကျော်
မခင်	ဦး ကျော်စွန်း	ဒေါ် ခွင်မာ

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဝေခံအကူပြုကော်မတီ
ဦး နေကျော်ကျော်	ဒေါ် မခင်
	ဒေါ် မာတင်

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - တပ်ချောင်းရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တပ်ချောင်းအုပ်စု
- နေရာ - စာသင်ကျောင်း
- အစည်းအဝေးအမည် - ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး
- ရက်စွဲ - ၁ - ၃ - ၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူများ - PC (12) အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ (ပထမနေ့) အစည်းအဝေးကို နံနက်(၈:၀၀)တွင် အောက်ပါ အတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့် စတင်ခဲ့ကြသည်။

၂။ လူတိုင်းပါဝင်သည်. လူမှုဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းကို အောက်ပါကိရိယာများ အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

- စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်
- စီမံကိန်းစက်ဝန်း/ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
- တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ

၃။ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး (ကျား ၁ + မ-၁)ကို ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အတွက် အသစ်ပြန်လည်

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။

၄။ လူတိုင်းပါဝင်သည်. လူမှုဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းကို အောက်ပါကိရိယာများ အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

- လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
- ရာသီခွင်ပြဇယား

၅။ ပထမနေ့ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂:၀၀) တွင် ခေတ္တရပ်နား ခဲ့ကြသည်။

မွန်းလွဲပိုင်း အစည်းအဝေး အစီအစဉ်

၆။ လူတိုင်းပါဝင်သည်. လူမှုဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းကို အောက်ပါ နည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

- ဝင်းပုံစံ(အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား)
- ပင့်ကူအိမ် (ကျား/မ ရေးရာ သုံးသပ်ခြင်း)
- အရင်းအမြစ် အသုံးချနိုင်မှု

၇။ ကျေးရွာ ဝှံ့ခြံရေးလုပ်ငန်းစဉ် ထွက်ပေါ်ရန် ကျား/မ အုပ်စု သီးသန့် ခွဲ၍ ဆွေးနွေးမှုကို အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

- ကျေးရွာ အခက်အခဲ အတားအဆီး ပြဿနာများဆွေးနွေးခြင်း
- လာမည့်နှစ်အတွက် ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
- ကျေးရွာဝှံ့ခြံရေးလုပ်ငန်းခွဲများအား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် အသစ်ပြန်လည် ခန့်အပ်ခဲ့ကြသည်။

၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များအား/ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် အသစ်ပြန်လည် ခန့်အပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၉။ ပထမနေ့အစည်းအဝေးကို ညပိုင်း (၅:၀၀) တွင် ရှုပ်သိမ်း ခဲ့ကြသည်။

M. A. H. S.

မှတ်တမ်းတင်သူ - *မြအောင်*

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့

လ. ဦး

ပြုစုသူ - ဦးလင်းနန်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး