

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)


အုတ်ပုံရေကျော်ကျေးရွာ၊ အုတ်ပုံရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၅
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၁
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၂



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - ကံဆိပ်
- ၂ - အုတ်ပုံအဝ
- ၃ - ကတ္တရာဝ
- ၄ - ရေကျော်

ပျောက်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ယုတောမြို့နယ် ၊ အုပ်ပုံရွာကျေးရွာအုပ်စု  
အုပ်ပုံရွာကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

- ၁၃၂၀ ခုနှစ် တော်ပျန်ရေးလောင်စီခေတ်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်အချိန်တွင် ခပ်ခပ် ၅ ခန့်ခန့်သာ ရှိသေးသည်။ ရွာဟုလည်းကောင်း၊ ရွာဟုလည်းကောင်း ခေါ်ဝေါ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုမှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ထိုဗြဟ္မစတင်ခေတ်အတွင်း အုပ်ပုံရွာကျေးရွာဟုလည်းကောင်း၊ ဟုတ်တော်ဟုလည်းကောင်း ခေါ်ဝေါ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာ၏အခြေအနေအထားမှာ အုပ်ပုံရွာကျေးရွာ၏ အစွဲအမြောက် အုပ်ပုံရွာ အုပ်ပုံရွာ အုပ်ပုံရွာ အုပ်ပုံရွာ ဖြစ်သည်။
- ၁၃၄၀ ခုနှစ် ယုတောလောင်စီခေတ်သို့ ရောက်သောအခါ ခုနစ်ဆယ် ခန့်ခန့်သာ ရှိခဲ့သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်အချိန်က အစိုးရတော်ဝန်အဖွဲ့ စပါးစားသုံးရေးဌာနသည် ဖြစ်သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကြံမြောက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းအချိန်တွင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များကို ပညာရေးကျောင်းများဖြင့် အများအပြားဖြင့် ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ပညာရေးဌာနများဖြင့် ထိုအချိန် တွင်ကျောင်းသား ကျောင်းသားများမှာ ၃၀ ခန့်ရှိသည်။ ရှေးဟောင်းဓလေ့အထက် ယုတောသို့ သွားရောက်ပြီး ကုသကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရေကြောင်းလမ်းသာဖြစ်ပြီး လက်ကန်ပျံဖြင့်သာ သွားရောက်ကြသည်။ စိုက်ခင်းများ ကနဦးလယ်စိုက်ပျိုးလာကြသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ ဟာသည်။ အစိုးရ တော်ဝန်အဖွဲ့စပါးစားသုံးရေး နိုင်ငံသူများမှာ လယ်ယာစိုက် စိုက်ပျိုးမှုများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
- ၁၃၄၈ ခုနှစ် စစ်အစိုးရလက်ထက်သို့ ရောက်သောအခါ စီးပွားရေးကနဦး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးလာသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းများလည်း ကနဦးလယ် စိုက်ပျိုးလာသည်။

- ထိုကချိန်ထိတစ်ကွယ်တွင် စက်ပျော့တစ်စီးသာ ရှိသည်။ လက်ခက်ပျော့  
၇ စီးခန့် ရှိသည်။ အစေးစား ဆန်ခက်တစ်ပုလဲ ရှိသည်။ မိမိ၏ ၆၀ ရက်  
ခန့် ဤဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မူလတန်းကျောင်းသာ ကရေကတွက် ၄၀ ရက်  
ရှိ၍ ဘရေပြားဖြင့် ကက်ပက်သင်ကြားပြောဆိုသည်။ ဂျွန်းမာရေဆရာ  
အဖြစ် ရေးဖွဲ့ ဆန်းစစ်ကာ ဘရေ ၊ ဦးခန့် ရှိသည်။ ကာသာရေးကျောင်း  
မရှိသေးပေ။


- ၁၃၆၀ ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ မိမိ၏ ၇၀ ရက်ရှိဟူသည်။  
ကာသာရေး ဂျွန်းဆော်ကြီးကျောင်း ၊ အခြေခံယူသော မူလတန်းကျောင်း  
များ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မူလတန်းကျောင်းသာ ကရေကတွက် ၆၀ ရက်  
ရှိ၍ ဘရေ ကရေကတွက် ၊ ဦး ရှိသည်။ ဂျွန်းမာရေပြားသာ  
ကတွက် အချို့ရရှိ၍ သူ့အဖွဲ့ကရေ / မများ တစ်ပတ်ခန့် ကြိမ်လာရောက်  
ကုသပေးကြသည်။ ဝယ်ပသာယုပုလဲ ၊ ခန့်ကရောင်း ဝယ်နှင့်  
ရေယုပုလဲ ၊ များ ပြာ ပခခခခခခ ဝယ်ပသာယုပုလဲ ၊ ဝယ်ပသာယုပုလဲ  
ဆက်သွယ်ရေးမှာ ရေကြောင်းလမ်းသာ ရှိသေးသည်။

- ၁၃၇၀ ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ မိမိ၏ ၉၀ ရက်ရှိဟူသည်။  
ဆန်ခက် ကြီးစားတစ်ပုလဲ ရှိသည်။ စက်ပျော့ ကရေကတွက် တို့ ဟူသည်။  
ဝယ်ပသာယုပုလဲ ၊ နှင့် ရေယုပုလဲ ၊ ဖွဲ့ဖွဲ့ ဟူသည်။ ဆန်ခေါင်း ကရောင်း  
ကဝယ်နှင့် ခန့်ကရောင်း ဝယ်ပသာယုပုလဲ ၊ များ ရှိဟူသည်။ မူလတန်းကျောင်း  
သာ ကရေကတွက်မှာ ၇၀ ခန့် ရှိဟူသည်။ ဘရေကရေ ၃ နှစ်ရှိဟူ  
သည်။ ပခခ ကချိန် ကဆီ-ကွဲ (၁) နှစ်နှင့် ဝယ်ပသာယုပုလဲ ၊ နောက် ။ နှစ်  
သာ ရှိသည်။ မူလတန်း ယူသောအခါ ကဆီ ကဆီ ပြောတာဟူသည် ၊ အပယ်တန်း  
ပညာရေးကို ကက်လက်သင်ကြား ခွင့် မရရှိဘဲ ဖြစ်ပေ။ ကနဦး သော ဆက်လက်  
သင်ကြား ခွင့် ရသည်။ ကာသာပယ်ကြောင်း သိသော် ရေးဖွဲ့တွင် ဝင်ပေးရန် ဤအခါ  
အပယ် ကချိန် မရှိဘဲ ၊ ကလေး ကရေကတွက် များ များ ၊ ကပယ်တန်း  
ကျောင်း မရှိဘဲ ၊ ကမ္ဘာ သို့ သွား ရောက်ထားနိုင် ဖြစ်ပေပြီ ဖြစ်သည်။  
ကစီက ကဆီ ၊ ကရေ ၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း များ ၊ ကောင်း ဖွဲ့ဖွဲ့ မရှိ  
ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ယဉ်ကျေးအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း စနစ်ပုံစံကျေးဇူး

- ဝယ်ယူမှုများ၊ ဖြစ်ရောင်းမှုများ၊ ဝန်ခံမှုများ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြင်ခြင်း
  - သောက်သုံးရေ၊ လုံခြုံရေး၊ အစားအသောက်၊ စီမံကိန်း၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - သက်သွယ်ရေး၊ လမ်းပန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - စာရွက်စာတမ်း၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
- အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်
  - အစားအသောက်၊ အစားအသောက်





ရှာသိခွင့်ဖြင့် ပြုစုပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ဘုန်းဝတ်ခြင်း၊ အုပ်ပုံတရားစွာ

- စိတ်ပျိုရေးလုပ်ငန်း၊ ချီ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ဇော်သလင်း၊ လတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ စိတ်ပျိုရေးကြသည်။
- ရေလှုပ်ငန်းတို့ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ လတို့တွင် လှုပ်ငန်း နည်းပါး၍ ဈာန်စောလမ္မာတွင် များပြားသည်။
- ဈာန်စောရေဒေဝဒေဝတို့တွင် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ဇော်သလင်း၊ လတို့တွင် ရေငါ ကြွပ်မျက်သည်။
- စင်္ကြံကျိုမျှမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ လတို့တွင် နည်းပါး၍ ဈာန်စောလမ္မာတွင် အသင့်အတင့် စင်္ကြံကျိုသည်။
- ဘောက်သုံးရေလှေကားမျှတွင် တပေါင်း၊ လှိုင်၊ တန်ခူး၊ လတို့တွင် ဘောက်သုံးရေလှေကား နည်းပါး၍ ဈာန်စောလမ္မာတွင် လှေကားမျှသာရှိသည်။
- ရှာသိပုံတူ ဒေဝဒေဝတို့တွင် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ဗုဒ္ဓကဆုန်၊ လတို့တွင် အပျော်ပျော်၍ ဈာန်စောလမ္မာတွင် အပျော်အစားမျှသာရှိသည်။
- လမ်းပန်းသက်သွယ်ရေးတွင် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ဇော်သလင်း၊ လတို့တွင် လမ်းပန်းသက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဈာန်စောလမ္မာတွင်လည်း အသင့်အတင့် မှီသာရှိသည်။
- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ချောင်းရေသွန်းပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဇိုးထွန်းပွဲ၊ ဇော်သလင်းတွင် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တပေါင်းပွဲ၊ ပြာသိုလ်တွင် လက်ခွဲပွဲတော်နှင့် တပေါင်းလ သူဗျားပွဲတော်များ ရှိပါသည်။
- နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ဇော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် အကြီးကြီး၊ လေးမြင့်၊ မုန်တိုင်းလှုပ်ခြင်း၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်း၊ ဒဏ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပေ့ရှိသည်။
- အစာရေစာ လှေကားမျှတွင် ပြာသိုလ်တွင် တပေါင်း၊ တန်ခူးလတို့တွင် လှေကားမျှသာရှိ၍ ဈာန်စောလမ္မာတွင် အသင့်အတင့်သာ ရှိပါသည်။

അവസരം

2017-2-21

അന്യോന്യമായിട്ടുള്ളവ:

<p>കുറവുകൾ</p>	<p>സുപ്രകാശനം</p>	<p>സുപ്രകാശനം</p>	<p>സുപ്രകാശനം</p>	<p>സുപ്രകാശനം</p>
<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>
<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>
<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>	<p>കുറവുകൾ</p>


ဥက္ကဋ္ဌစနစ်ကြွယ်ဝမှု၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ နှစ်စဉ်စာရင်း၊ အသုံးပြုရေးရာ

- ဈေးနှုန်းတွင် အင်းရဲနှိမ်ပါးသော ချိတ်ဆက်စု ၇၂ ချိတ်ရှိသည်။
- အင်းရဲ နှိမ်ပါးသည် ကကြောင်းအရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အစားအသောက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ သားသမီးများခြင်း၊ အသုံးပြုမှု၊ ပစ္စည်းကိစ္စများ ပုံမှန်စီစဉ်မှုရှိခြင်း။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊ ရေးဆွဲရာတွင် အင်းရဲနှိမ်ပါးသူများ ပါဝင်နိုင်စေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အားလပ်ချိန်များ၌ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တာဝန်ယူထားသည့် အစီအစဉ်များကို အလေးထား စဉ်းစားပေးရန်။
- စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းများ၊ ဖော်စောက်ရေကွန် သုံးတို့၊ အားဝင်လျော်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ထိခံစားမှုများကို ကာကွယ်ပေးရန်။

အုပ်ပုံ

ဝင်္ကုဒ်သံသရာခြင်း

14-2-2017



ဝင်္ကုဒ်သံသရာ  
 ၁ - ၁၀  
 ၂ - ၁၀  
 ၃ - ၁၀  
 ၄ - ၁၀  
 ၅ - ၁၀  
 ၆ - ၁၀  
 ၇ - ၁၀

ဝင်ရောက်မှုနှင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် စာနစ်စစ်ခြင်း၊ အထုပ်အစည်းများ

- အဖွဲ့ဝင် သမားတို့သည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဤအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝင်ရောက်မှု၊ နည်းပါးသည်၊ အရင်းအမြစ် အထိ လက်လှမ်း မြီဖွဲ့ အားနည်းသည်။
- အဓိကအားဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ဤအဖွဲ့ဝင် သဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် အတူ ဝင်ရောက်မှု၊ လွန်စွာ နည်းပါးကြသည်။
- အဖွဲ့ဝင် သမားများ၏ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် သားသမီးတစ်ယောက်ပါ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။
- ဇနီးမောင်နှံများ လက်လှမ်း မြီဖွဲ့တွင် အလုပ် နည်းပါးကြသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အဖွဲ့ဝင် သမားများသည် အဖွဲ့ဝင် သမားများ နှိုင်းပါ၊ ဆောင်ရွက် ကြရသည်။
- ဆေးကုသမှု၊ သက်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့်၊ အစားအသောက် အတွက် ယူဆရမည့် လွန်စွာ အခက်အခဲရှိသည်။ ဦးဖွားရေး အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတက်ပညာများ နည်းပါးသည်။
- ထို့ကြောင့် အဖွဲ့ဝင် သမားများ အား ဝင်ရောက်မှု အရ ဖွဲ့စည်းရေးအလုပ်ကို၊ များစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက် စေခြင်း၊ ဝင်ရောက်မှု အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတက်ပညာ အား ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက် အတွက် ခွဲဝေဆက် လမ်းများ နှင့် စံတမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ယူဆသည့် အခွင့်အလမ်း တို့ကို အကောင် သက်ကြောင့် နိုင်မည်ဖြစ်ရာ ရှေ့ဆောင်ရွက် ပေးသင့်သည်။

အုပ်ပုံ

တရားကြွယ်ဝမှုပုံစံပြပေး

15-2-2017



ကျောက်:

အုပ်ချုပ်စက်

လယ်ယာစင်

စက်ပျက်

ချေးဆိုင်

စိုက်ပျိုးရေး:

လယ် +  
ကျွဲ + နွား  
ကျောက် + စာသင်  
ကျောင်း

ကျောက်  
စာသင်ကျောင်း

လယ် + ကျွဲ + နွား  
ကျွဲ + ကျောက်  
စာသင်ကျောင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ  
က - ၁၂  
ပ - ၁၀

အုပ်ပုံ

တရားကြွယ်ဝမှုပုံစံပြပေး

15-2-2017



လယ်ပုံ

အုပ်ချုပ်စက်

ပိုင်ဆိုင်

ကျောက်ပျက်

စိုက်ပျိုး

စိုက်ပျိုး

ကျွဲ + နွား +

ကျွဲ + နွား

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ  
က - ၁၂  
ပ - ၁၀

ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးစစ်ခြင်း၊ စေ့ငြိမ်းခြင်း နှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ

အုပ်ပုံဝတ္ထု

- စစ်အုပ်စုသည် လူပုဂ္ဂိုလ်ကို အစွဲပြုစားသုံးမှုများသာမက အသုံးပြုမှု နှင့် တို့ဘာထိန်းချုပ်သည်။
- လယ်ယာခြေ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး တို့ကို အစွဲပြုစားသုံးမှုများ၊ အစွဲပြုစားသုံးမှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အစွဲပြုစားသုံးမှုများသာမက ဆင်းရဲဒုက္ခသည်။
- ရေလျှပ်စီး၊ စက်ယန္တရားတို့ကို အစွဲပြုစားသုံးမှုများသာမက အသုံးပြုမှု အစွဲပြုစားသုံးမှုများသာမက ဆင်းရဲဒုက္ခသည်။



အုပ်စု ၀

အဖွဲ့ကစည်း: ချိတ်ဆက်မျှဖြေဖြေ

15-2-2017

'ဗင်းပျံ့'



ချိတ်ဆက်: မြို့၊ ခု  
၁ - ၂၀  
၆ - ၂၂

ကမ္ဘာ့အစိုးရတို့၏အားပေးမှု၊ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် အရေးယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်

- နေပြည်တော်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက ကမ္ဘာ့အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ ပြည်သူ့အဖွဲ့၊ ဗီအိတ်အဖွဲ့တို့သည် အကဲခတ်မှုများရှိသည်။
- ဗဟိုနှင့် ဒေသခံအဖွဲ့တို့သည် နေပြည်တော်တွင် တိုက်ရိုက်အကဲခတ်မှုများရှိသည်။
- အယ်ဒီတာများနှင့် အခြားအဖွဲ့တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အကဲခတ်မှုများ ပြုလုပ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အကဲခတ်မှုများရှိသည်။
- ဗီအိတ်နှင့် ကမ္ဘာ့အစိုးရတို့၏အားပေးမှုနှင့် အရေးယူခြင်းအဖွဲ့တို့သည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကမ္ဘာ့အစိုးရ၏ အရေးယူမှုများကို အကဲခတ်မှုများရှိသည်။ နေပြည်တော်တွင် အကဲခတ်မှုများ ပြုလုပ်သည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးဝင်းမောင်	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မြိုင်ညိုကြည်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသာစန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးစိန်ဌေး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	နန်းမူအေး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးသန်းဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးကြည်ခိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြင့်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမောင်ကျင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးရွှေတင်လေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	နန့်လွင်ကြည်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးသိန်းဇော်စိုး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နန့်နှင့်ရွှေ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးလှရွှေ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်သီတာ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဒေါ်ချောစု	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးဖွဲ့ရာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစိန်ဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၂၆၃၈၇၄၅၃၈</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>မင်းမြင့်စွန်း</b>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ပုသိမ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အုပွဲ၊ ဧရာရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>မုတ်ပုံ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၁၂၀	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ	၅	ဘာသာ (၂) --- ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာရေးစွမ်းဆွံ့များ	၃	ဗုဒ္ဓ	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉	ဗုဒ္ဓ	၈
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၂၃၄	၃၂၄	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ	၈	၆	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၉	၉	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ခြင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပူကြီးကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝန်	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၃
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၄	၂	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၄	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	၇	၈
မူလဆရာ/မ	၂	၂	သားရွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: မေကြောင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၀၅ - ၂၀၀၇  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအတွက်အဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇ 1/2 /မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ၂၅ နှစ် (၂၀) ဝက်ဗျ  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ၂၅ နှစ် (၂၀) ဝက်ဗျ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။  
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၄ နှစ် (၂၀၁၅)၊ မေကြီးကျော် (၂၀၁၀) နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာသူပယ်ကွဲ  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် ဦးထိန်ဝင်း  
 လက်မှတ် Hain  
 နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် စစ်အင်းစန်း  
 လက်မှတ် See  
 နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ ရိပ်စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည်  
 ဇနီး ၁၉.၉.၂၀၁၇  
 ဖြည့်နယ်/တိုင်း ရတနာ မြို့နယ် မုဒတာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးအတွက်ရက်စွဲအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၇	၁၉.၉.၂၀၁၇	၅၅	၈၉	၇၉၅	၁၅၆-၁၁၆၆ ၅ - ၆၅၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၇	၁၇.၉.၂၀၁၇	၅၅	၆၅	၇၉၀	၁၀၅-၁၁၆၆၁၁ - ၆၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၂၀၁၇	၁၆.၉.၂၀၁၇	၇၃	၇၅	၇၉၈	၇၄-၁၁၆၆ ၇၄- ၆၅၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၉	၈၉	၈၉	၈၉
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအပ်ခြင်း ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ 14.2.2017

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)    ဝက်ဝန်း(၁)  
 □ ဝက်ဝန်း(၂)    □ ဝက်ဝန်း(၃)    □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ    ညွှန်ကြားမှု ယူစော    ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့    ကျေးရွာ    ရပ်ကွက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၀ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ
၆ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၆ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀ + ၀		ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀ + ၀		"
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀ + ၀		"
၄	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၀ + ၀		ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၅	ယူစောအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၆	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀ + ၀		ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၇	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀ + ၀		ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



အမျိုးသားများ တစ်ပြုစာ  
ကောက်ခံရေးကော်မတီများ

- (၇) ဝင်ရောက်မှုကို ကလပ်ကိုင်ကြားပါ။
- (၈) သဘာဝတောအန္တရာယ်ကောက်  
ခံမှုပြုစာအုပ်

နောက် (၇) ခု စာတွင် ဖြစ်ပွားမှုများ

- (၇) အလုပ်ကိုင်ဝင်ရောက်မှုနှင့် နည်းစာ  
ပေါ်ပွားစေရန်အတွက်
- (၈) သဘာဝတော အန္တရာယ်ကောက်ခံမှု  
အရေအတွက် ချိန်ဖြင့် အကောင်အ  
မည်အရ ဖြစ်ပွားမှု

အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုစာ  
ကောက်ခံရေးကော်မတီများ

- (၇) ဝင်ရောက်မှုကို ကလပ်ကိုင်  
ကြားပါခြင်း
- (၈) သဘာဝတောအန္တရာယ်ကောက်  
ခံမှုပြုစာအုပ်

နောက် (၇) ခု စာတွင် ဖြစ်ပွားမှုများ

- (၇) ဝင်ရောက်မှုကောက်ခံရေးအလုပ်ကိုင်  
နှင့် နည်းစာပေါ်ပွားစေရန်အတွက်
- (၈) သဘာဝတော အန္တရာယ်ကောက်  
ခံမှုအရေအတွက် ချိန်ဖြင့် အကောင်အ  
မည်အရ ဖြစ်ပွားမှု



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဦးနှစ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်း စတုရတီ မြို့နယ် ငဇုတော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ညစာစာစာစာ (၁) ဝက်စာစာ (၂) ဝက်စာစာ (၃) ဝက်စာစာ (၄) ဝက်စာစာ (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု နှင့် နယ်လျာ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံပေးသူ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတွက်ကျေရန်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ရေကျော်	မြေအားပေးခြင်း	၅၀၀' x ၆၄' ၅")	၂၃၇၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	(၅၂၇) သိန်း			၅၂၇ သိန်း
ကတ္တရာဝ	ကျေးစားအဖွဲ့ ကျေးစားအဖွဲ့	(၇၀' x ၅၀')	၇၅၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	(၇၅၅) သိန်း	(၅၅၀) သိန်း		၇၅၅ သိန်း
အုတ်သိုဝ	ကျေးစားအဖွဲ့ ကျေးစားအဖွဲ့	၅၀၀' x ၆၄' ၅")	၆၂၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	(၄၉၂) သိန်း	+၂၀၀၀၀		၄၇၂ သိန်း
ကံ့ခိုင်	ကျေးစားအဖွဲ့ ကျေးစားအဖွဲ့	(၅၀' x ၅၀' ၅")	၄၀၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	(၄၅၅) သိန်း			၄၅၅ သိန်း
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
အောင်ကျော် ၁၆.၂.၂၀၂၁



ထို့နောက်တွင် စစ်ကောင်စီ (၃) နေရာ စီမံကိန်းတွင် အစီအစဉ်ကြေးငွေများနှင့်  
 နှင်းထိုင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကား၊ ရှင်းပေးခြင်း၊ တစ်ပြိုင်နက်၊ အခင်း၊ ကမ်း  
 တက်လျက်ရှိသူများ၊ ပြာ ပါဝင်၍ မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုရှိ  
 ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပူဇော် ၊ ပျူလူမျိုးကဲ့သို့လေးမျိုး ၊ လက်ထောက်  
 နည်းယူသူများ ၊ ကုန်သည်လေးများ ၊ ကုန်စင်လုပ်ငန်း ၊ ကော်ဖီဖိတ်များနှင့် ဖြို နှစ်  
 ကာဘို မှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ မှီ တာဝန်ဝတ္တရားများ ၊ ကွင်းကလေးများကို  
 ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

- ထို့နောက်တွင် စီမံကိန်းခေတ်စား ကြေးငွေ၊ ဆက်လက်၍ ရှင်းပြပါသည်။  
 စီမံကိန်းခေတ်စားတွင် အပိုင်း (၆) ပါဝင်၍ စစ်ကောင်စီ (၇၄) ဆင့် နှင့် အခင်း  
 အဆင့်ဆက်ဆောင်မှုကို မြေပုံပြင်ကြောင်း ရှင်းပြဆွေးနွေးပါသည်။

- ဆက်လက်၍ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြေပုံပြင်မှုကို ရှင်းပြရာတွင်  
 စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များ၏ တာဝန်များကို နှိုင်းနှိုင်းလျှောက်လှမ်းပြီး ၊ သို့ရာတွင်  
 ပျူလူမျိုး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များနှင့် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များ နှစ်ဦး ပြင်ကြောင်း  
 ဦးစီးရေးမှူး နှင့် ဒေါ်နန်းနှင့် တို့ကို ကော်ဖီဖိတ်ဆွေးနွေးချက်အရ သိရသည်။

- ထို့နောက်တွင် ပျူလူမျိုးပေါင်းပါဝင်စေကာ ဆန်းစစ်မှုများ၊ ကား၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်  
 လေးမှုကြသည်။ ထို့ပြင် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ရာတွင် ပျူလူမျိုး၊ ကမ္ဘာ့ယာဉ်များ  
 ဖွဲ့စည်း၍ ကမ္ဘာ့တစ်ဖွဲ့ပျက် တစ်ခုချင်းစီ ရေး ဆွဲခြင်း ၊ မြန်မာ့လူမျိုး  
 ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။

- ထို့နောက် ပျူလူမျိုးကဲ့သို့လေးမျိုး ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်  
 အနှစ်ချုပ် နှင်းထိုင်း ဒုတိယအကြိမ်အခင်း ကမ်း မြေပုံပြင်မှုကို ရှင်းပြ  
 ကျေးဇူးတင်ပူဇော် အစီအစဉ်အဖြစ် ၊ အခင်း ကမ်းကို ကော်ဖီဖိတ်ဆွေး  
 နှင်းထိုင်းဆွေးနွေးသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- စနေ့စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၇
- ရက်စွဲ - စန္ဒာရုံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ရက်စွဲ - ဒုတိယနေ့
- ကျေးဇူး - စုပေါင်းကျေးဇူး
- အစည်းအဝေးအစီအစဉ် - ဇန. ယုန် (၁၇:၀၀) နာရီ
- အစည်းအဝေးအစီအစဉ် - ညနေ (၅:၄၅) နာရီ
- တက်ရောက်သူ ဦးရေ - ကျား ၅၁ + မ ၆၇ = စုစုပေါင်း ၁၂၀
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး
- ဆွေးနွေးချက်

- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၈) ခုဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၁) စာရင်းအကျဉ်းချုပ်များမှ အဖွင့်၊ ကမ္ဘာ့စကားပြောကြားသည်။  
 ထို့နောက် ယုန်စည်းရုံးရေးမှူးမှ ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဖြူးပျံ့နှံ့စိတ်ဝင်စား၍ စီမံကိန်းရေး  
 ရန်ပုံငွေပုံစံများကို ဖြန့်ဖြူးပျံ့နှံ့စွမ်းပြခဲ့သည်။

- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ယုန်ပူးပေါင်း  
 ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများက ယုန်ယုန်ဆွေးနွေးတတ်ဖြူ လိုက်သည်။ အဖွဲ့  
 များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် ပြောကြား၍ ဆွေးနွေးပါသည်။

- ထို့နောက်တွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော ကခေ ကောပြောရာ

မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဇန. ကြီးကြပ်မှုပုံစံများကို ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးကြသည်။  
 ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် အဖွဲ့အစည်း / အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးကြသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်သမိုင်းများ ၌ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များမှာ

အဆင်အခါ ပြဿနာများ

- နှာတွင်းလမ်းကောင်းပွင့်ခြင်းမရှိ
- ကျွန်းစာရေးအဆင်အခါ
- ကလေးများ ကလွန်ပညာရေးအဆင်အခါ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်အခါ
- ဘိတ်ကမ်းတံတား၊ ပြတိုက်
- ပျံပစ်စစ်ဗုံး၊ သူရဲ
- ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကာကွယ်ဆေးကိစ္စများပါ
- အရေးပေါ် ခိုလှုံ့ရာ နေရာ မရှိ

ဖွံ့ဖြိုးရေးယူပိုင်ရေးများ

- ဆေးကုစဉ်များ ပြုပြင်ရေး
- ဆေးကု ဘိတ်ကမ်းတံတား ပြုပြင်ရေး
- နှာတွင်းကန်လမ်း၊ တံတားများ ပြုပြင်ရေး
- ကျေးရွာဆေးလေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ရေး
- ပျံပစ်စစ်ဗုံး၊ လမ်းရေး
- အပယ်တိုင်း၊ ပညာရေးအဆင်အခါ ဖွံ့ဖြိုးရေး
- အရေးပေါ် ခိုလှုံ့ရာ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး

ရေအင်(၅) နှစ် ကလွန်ပျောက်မှုများနှင့်

- နှာပမ်းပျောက်ကောင်း ခွန်အား
- ရေပေးရေး၊ ရေဖျက်ရေး
- အပယ်တိုင်း၊ ပညာရေး အဆင်အခါ ဖွံ့ဖြိုးရေး
- မြေအောက်ရေကူး၊ လမ်းများ ကောင်းမွန်ရေး
- ဘိတ်ကမ်းကပ်တံတား ခိုင်ခံ့ ကောင်းမွန်ရေး
- ပျံပစ်စစ်ဗုံး၊ လမ်းရေး
- အပယ်တိုင်းကိုင်တွယ် ပေါ်ပွားရေး
- အရေးပေါ် ခိုလှုံ့ရာ နေရာ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး

အပူပိုင်းသမိုင်းများ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များမှာ အပူပိုင်းသားများ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များနှင့် ဆေးယဉ်ကျေးမှု နည်းလမ်းများ - ဆိုဗီယက်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးရွာတွင် အမြန်တကယ် လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်နေတာကြောင့် အပူပိုင်းကွန်မြူနစ်နှင့် အစည်းအရုံးတို့၏ အဓိကအားဖြင့် '၅' ဆွေးနွေးပြောကြားမှုများ - ဆိုဗီယက် ဆွေးနွေးကြားသည့် ရောက်တွင် ပျံပစ်စစ်ဗုံး၊ ရေပေးရေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှု

စီမံကိန်းရေး အကျိုးစီးပွားပုံစံများ၊ အကျိုးစီးပွားပုံစံများ ဖွံ့ဖြိုးရေး

ကလေးကလေးများ၊ ကလေးငယ်ကြီးများကို ရှင်းလင်းပြပါသည်။ ထို့နောက်တွင်  
 ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို စွဲစွာပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ပေးရန်၊ လုပ်ငန်း  
 ကို ကတည်းပြုပါကြသည်။

- ထို့နောက် ရွေးချယ်ထားသောကလေးငယ်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆက်လက်ရှင်း  
 ပြသည်။ ထိုသို့ ရှင်းပြပြီးနောက် စာမေးပေးရန်နှင့် ပျက်စီးစွာရွေးချယ်စေ  
 စေရန် စောင့်ပါ။ ကလေးငယ်တို့၏ အားကိုးစေရန် ရရှိစေရန် ဖြစ်သည်။

- ဦးစားပေး (ရွေးချယ်ထားသော ကလေး)
- ဒေါ်ဖြူဖြူ ( " )
- ဒေါ်အေးအေး (ရွေးချယ်ထားသော ကလေး)
- ဦးဘဘ (စောင့်ကြည့်ကြည့်)
- ဦးစိုးစိုး ( " )
- ဦးစိုးစိုး ( " )
- ဦးစောစော (လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်)
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )
- ဦးစောစော ( " )

ထိုသို့ရွေးချယ်ပြီးနောက် ကလေးများကို ရွေးချယ်ပေးရန်နှင့် ရွေးချယ်ပေးရန်  
 ပြန်လည်အားပေးရန်နှင့် ရွေးချယ်ပေးရန် ကလေးများကို ဖွဲ့စည်းပေးပါ။  
 စာမေးပေးပုံကို ဆက်လက်ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် နှစ်ယောက်စီ  
 ကလေး၊ ကလေးငယ်တို့ကို ရွေးချယ်ပေးပါသည်။



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ခရိုင်အစိုးရ (၅) ဖွဲ့စည်းထားသော အုပ်စုများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ  
 အမှတ်စဉ်  
 မြန်မာ့ TPIC တွင်ထောက်ပံ့မည့် အခြားလုပ်ငန်းများကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် TPIC အဖွဲ့ဝင်များ၊ MS ဝန်ထမ်းများ၏

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ၂၀၂၀

အမှတ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးမည့်အစီအစဉ်	အမျိုးအမည်	တာဝန်ထမ်းချုပ်အဖွဲ့	အဖွဲ့ဝင်များ
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ	၁. ကျေးဇူးတင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ် <input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ်	၂၀၁၇	VTPSC	
	၂. ကျေးဇူးတင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ် <input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ်	၂၀၁၈	VTPSC	
	၃. ကျေးဇူးတင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ် <input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ်	၂၀၁၉	VTPSC	
	၄. ကျေးဇူးတင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ် <input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ်	၂၀၂၀	VTPSC	
	၅. ကျေးဇူးတင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ	၆. ကျေးဇူးတင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ် <input checked="" type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			
		<input type="checkbox"/> အစီအစဉ်			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)