

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)
နတ်သူရဲကျေးရွာ၊ နတ်သူရဲကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ နတ်သူရဲ
- ၂။ ပေါင်ခေါ
- ၃။ တာတိုင်ကုန်း
- ၄။ ကြံစို
- ၅။ ပန်းပဲစု

နတ်သူရဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကျေးရွာ(၅)ရွာပါဝင်သည်။

နတ်သူရဲကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျဉ်း

ရှေးယခင်က လူကြီးသူမများ၏ အဆိုအရ “ သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ စောင့်ရှောက်၍ သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားရာကို အစွဲပြု၍ နတ်သူရဲကျေးရွာဟု ခေါ်တွင် ခဲ့ကြသည်။

နတ်သူရဲကျေးရွာအား စတင်ထူထောင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာ ဦးဖေ ၊ ဦးနေဒွန်း ၊ ဦးရွှေလှ ၊ ဦးရောက်ကယ် နှင့် ဦးပုံး တို့မှ တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ နတ်သူရဲကျေးရွာအား စတင်အုပ်ချုပ်သူများမှာ တိုက်နယ်သူကြီး ဦးဖေဖြစ်သည်။ စတင် တည်ထောင်စဉ်က အိမ်ခြေ (၃၀) ၊ လူဦးရေ (၁၀၀) ခန့်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

သက္ကရာဇ် (၁၂၇၂) ခုနှစ်တွင် မဟာမိုးကောင်း စေတီတော်ကြီးနှင့် ဝက်ဘာအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် ရောဂါကပ်ဆိုးများဖြစ်နေသောကြောင့် ဘုရား ဟောသုတ္တံဒေသနာနှင့်အညီ “ ရှင်မှာလိုက်ပွဲတော် ” အားကျင်းပပူဇော်ခဲ့သည်မှာ (၁၀၇) ကြိမ်တိတိရှိခဲ့ပါသည်။ ရွာဦးကျောင်း ၊ ရွာလယ်ကျောင်း ၊ ဘုရားကြီးကျောင်းဟူ၍ ဘုန်းကြီး ကျောင်း (၃) ကျောင်းအား တည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။

1945 ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ ကျေးရွာလူထု ပညာရေးအတွက် ရွာလယ်ကျောင်းထိုင်ဆရာ တော် ဦးကုသလထံမှ ခွင့်တောင်း၍ ဆရာကြီး ဦးဘသော် ၊ ဆရာမကြီး ဒေါ်စံမယ်တို့မှ စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်၍ ပညာများ သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပါသည်။ ယခု လက်ရှိတွင် ပညာရေး စနစ်မှာ အလက (ခွဲ) အထိ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနအား ဆရာကြီးဦးစိန်ထွန်း မှ စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ H. A ဦးမြင့်သိန်းမှ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျှက်ရှိပါ သည်။

ယခု လက်ရှိအချိန်တွင် နတ်သူရဲကျေးရွာလေးမှာ သာယာဝပြောစွာဖြင့် အိမ်ခြေ (၅၂၂) လူဦးရေ (၂၂၃၈) ဖြင့်နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|------|------------|
| ၄၈၇ | ၁၀၁၉ | ၁၁၈၁ | ၂၂၀၀ |

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|---|------------|
| | | | | |

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီးရွယ်အို | ၃၅၀ | | | ၃၅၀ |
| အမျိုးသမီးဦးဆောင် | ၅၀ | | ၅၅ | ၅၀ |
| မသန်စွမ်း | ၁၅ | | | ၁၅ |
| မြေယာမဲ့ | | | | |

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး | |
|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | | ဆေးရုံ | | ဘုရားစေတီ | ✓ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ✓ | ကျန်းမာရေးဌာန | ✓ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ✓ |
| မူလတန်းကျောင်း | | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | |
| မူကြိုကျောင်း | | ဆေးခန်း | | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | |
| အခြား | | အခြား | | ဗလီ | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| ပဲ၊ ပဲခူး | ကျွဲ၊ ငှက် | ဆွေး၊ ဆိုင် | လက်ကုပ်ကတ်စား |
| ဒီးစီး | ဝက် | | ကျွဲ၊ ငှက် |
| ကျွဲ | | | |

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးရေး | စားကျက်ခြေ | သစ်တောခြေ | သဲ/ကျောက် ရရှိမှု | ရေတွင်း/ ရေတန် | စက်ရေ တန် |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| အရေအတွက် | ၁၅၀၈၈ | | | | ၃၀၀ | |
| ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ဆိုင်ကယ် | ကွန်ပျူတာ | | | |
| အရေအတွက် | ၃ | ၃၀၀ | ၅ | | | |


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန် | ထယ် | ကျွဲ | နွား | လှည်း |
|--------------------------|----------|----------|-------------------------|-------|------|-------|
| အရေအတွက် | ၅ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၃၀ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ဆိုင်ကယ် | ကျွဲ၊ ဖိ၊ ကျွဲ လှည်း | လှည်း | | |
| အရေအတွက် | ၃ | ၃၀၀ | | | | |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|-----------|---|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၂၅-၂-၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး | ၇၀ | ၃၅ | ၁၀၅ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၂၅-၂-၂၀၁၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု | ၇၀ | ၃၅ | ၁၀၅ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၃ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map) | ၂၅-၂-၂၀၁၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု | ၇၀ | ၃၅ | ၁၀၅ | အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ |
| ၄ | အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram) | ၂၅-၂-၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ | ၇၀ | ၃၅ | ၁၀၅ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၂၅-၂-၂၀၁၇ | အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး | ၃၀ | ၃၄ | ၆၄ | အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |
| ၆ | အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား | ၂၅-၂-၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း | ၃၀ | ၃၆ | ၆၆ | အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သို့က ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။ |



“နတ်သူရဲအုပ်စု နတ်သူရဲကျေးဇူး”

လူမှုရေး၊ အကျိုးအမြတ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သုံးသပ်ချက်

နတ်သူရဲကျေးဇူးသည် မြက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည်။ အဓိက အားဖြင့်
ဇပါး၊ ပဲ၊ ခြမ်း၊ ကြံ စသည်တို့ကို မြက်ပျိုးသည်။ နတ်သူရဲကျေးဇူးတွင် လူဦးရေ
(၂၂၀၀) ဦး ရှိနေပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ခုနစ်ဆယ် (၄၀၇) ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို
ကွယ်ကြသည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၅၀) ရှိပါသည်။ ဤတွင်
ကျန်းမာရေး ငှာခံ လည်း ရှိပါသည်။

နတ်သူရဲကျေးဇူးတွင် စာသင်ကျောင်း မှာ အလုပ်တို့အား ဤသို့ ဖော်ပြသည်။
ကျောင်း ၉ ခန်းရှိပြီး မှာ လုံခြုံမှု ရှိပြီးပါးပါသည်။ လမ်းယို၊ ဆက်သွယ်ရေး မှာ မိုးရာ
သီတွင် သိပ်နာဆင်မမြေပါ။ မိုးကာလတွင် ကျန်းမာရေး ချွေးချွေပါသည်။

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဤတွင် လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်
ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ တွေ့ရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီမှု - ဦးကျော်ကိုကို
- ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု - ကျား (၁၇)၊ မ (၂၅) ဦး

ဒုတိယ ရှိကျေးဇူး နှစ်ပတ်စု ဒုတိယ ရှိကျေးဇူး

“ ဤနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက် ”

ဒုတိယ ရှိကျေးဇူး တွင် လယ်ယာဇီဝမျိုးရင်းကို နှစ်က လုပ်ဆောင်သည့်က
အဓိကအားဖြင့် ဗပါး၊ ပဲ၊ ဒွမ်းတို့ကို နှစ်က ဇီဝမျိုးရင်းဖြည့် မိုးတွင်းကာလတွင်
အားလပ်ရက်၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိသည့် ဇီဝမျိုးရင်း ကာလတွင် အလုပ်အကိုင်များ
ရှိပြီး ဝေငွေရရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင်
ဖွဲ့စည်းများရှိသည်။

“ ဤသို့အခြေချယ် ”

ဒုတိယ ရှိကျေးဇူးတွင် လက်လုပ်ကားစား၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ပေါများ
ပြီး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လုပ်ကိုင် တစ်စုတစ်ဖွဲ့ပါ။


ပံ့ပိုးမှုအား - ဦးကျော်ကိုကို

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇)၊ မ (၁၅) ဦး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

နတ်သူရဲကျားစွာ



အမျိုးသား —

အမျိုးသမီး —

"တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်ရေး"

ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအမည် သုံးသပ်ချက်

ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်းပညာသင်ကြားခွင့် ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ပညာသင်ကြားရန် အခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သာတူညီမျှ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အိမ်ခြံမြေ၊ မြေပစ္စည်းများတွင် အမျိုးသား နှင့် မိန်းမတို့ ပါဝင်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက အဓိက လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အမျိုးသားများက စီးပွားရွာဖွဲ့ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာနေပါသည်။

စီးပွားရွာဖွဲ့မှု

စီးပွားရွာဖွဲ့မှုတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင် ရွာဖွဲ့နေပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝိသားစု ဝေမျှမှုများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ စီးပွားရွာဖွဲ့မှု အားနည်းပါသည်။

လူမှုရေး

လူမှုရေးတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုပါဝင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ ခွင့်အချိန်ကုန်စေပြီး ပါဝင်မှု အားနည်းပါသည်။

ဖိုဖိုးကုန်ပစ္စည်း - ဦးကျော်ကိုကို

ပါဝင်အောင်ရေး - ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၃၄) ဦး

၆.၆။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြ ဇယား

သုံးစွဲမှု

| အမျိုးသား | အမျိုးသမီး | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး |
|--|--------------------------------|---|
| ကား၊ ဖွဲ့စည်း၊ စေ့စပ်ရေး၊ လယ်ယာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဣပွဲ၊ ခွား၊ | အင်အားစွမ်း၊ ဂေဟစနစ်၊ လယ်ယာ | ဂေဟစနစ်၊ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက် |

ထိန်းချုပ်မှု

| အမျိုးသား | အမျိုးသမီး | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး |
|---|------------|-----------------------|
| အင်အားစွမ်း၊ ဂေဟစနစ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဣပွဲ၊ ခွား၊ လယ်ယာ | | |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာလူထု ကျား - (၁၅) ဦး
မ - (၂၆) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးကျော်ကိုကို

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာ

အုပ်စု

ရက်စွဲ

- ၁။ လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး
- ၃။ လမ်းမီးတိုင် စိုက်ထူခြင်း
- ၄။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး
- ၅။ ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း
- ၆။ လယ်ယာမြေသွား တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ ရေဆိုးထုတ်မြောင်း
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။
- ၁၃။
- ၁၄။
- ၁၅။
- ၁၆။
- ၁၇။
- ၁၈။
- ၁၉။
- ၂၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ကျော်ကိုကို

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကျေးရွာ

အုပ်စု

ရက်စွဲ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ကျောင်းသားများ လုံခြုံရေးအခက်အခဲများ
- ၂။ လမ်းမီးတိုင်များ ဝေးကွာလွန်းခြင်း
- ၃။ ကျောင်းဆောင်များ မလုံလောက်ခြင်း
- ၄။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး ဟောင်းနွမ်းနေခြင်း
- ၅။ သွားလာရေး အခက်အခဲ
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ လမ်းမီးတိုင်များ ဝေးကွာလွန်းခြင်း
- ၂။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး ဟောင်းနွမ်းနေခြင်း
- ၃။ ကျောင်းသားများ လုံခြုံရေးအခက်အခဲများ
- ၄။ သွားလာရေး အခက်အခဲ
- ၅။ ကျောင်းဆောင်များ မလုံလောက်ခြင်း
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ကျော်ကိုကို

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကျေးဇူး

အုပ်စု

ရက်စွဲ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်
- ၂။ ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံစေရန်
- ၃။ ကျောင်းဆောင်များ လုံလောက်စွာရရှိရန်
- ၄။ ဆေးပေးခန်း လုံခြုံစေရန်
- ၅။ နေအိမ်အနီး မီးတိုင်မှ မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချစေရန်
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ နေအိမ်အနီးမှ လျှပ်စစ်ကြိုးများ သွယ်တန်းနိုင်ရန်
- ၂။ ရွာတွင် လမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ၃။ ကလေးငယ်များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်နိုင်ရန်
- ၄။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး ကောင်းမွန်စေရန်
- ၅။ ကျောင်းဆောင်များ လုံလောက်စွာရရှိရန်
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ကျော်ကိုကို

..... ကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော
ဖွံ့ဖြိုးရေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြုလုပ်သော

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ

နတ်သူရဲ

ရက်စွဲ

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။ ရွာတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်း

၂။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး

၃။ ကျောင်းအဆောက်အဦး တိုးချဲ့ခြင်း

၄။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး

၅။ လမ်းမီးတိုင် စိုက်ထူခြင်း (လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက်)

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။ လမ်းမီးတိုင်စိုက်ထူခြင်း

၂။ လယ်ယာမြေသွားသည့်လမ်းတွင် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

၃။ ရေဆိုးမြောင်း ပြုလုပ်ခြင်း

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုလုပ်ခြင်း

၅။ လမ်းပြုပြင်ခြင်း

၆။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး ပြုလုပ်ခြင်း

၇။

၈။

၉။

၁၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျော်ကိုကို

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---|--|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းဇော်ဦး | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၄၂၅ ၀၀ ၆၈၀၈ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျေးရွာအုပ်စု |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ် | ပျဉ်းမနား | ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ကျေးရွာ |

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ--- | | ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- | |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | ၄၈၇ |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၁၅ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၃၅၀ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | ၁၀၁၆ | ၁၀၈၁ |
| လူမျိုးစု (၁)----- | | |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၄၃၇ | ၅၀ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစိပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစိပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစိပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစိယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဝလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မှလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေဥိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ဒီချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

တွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ မြေခင်းကျော် (ကျေးရွာ)
နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ကဝေးဆုံး: ၂ မိုင်
မိုင်: ၇ / မသိပါ
အနီးဆုံး: ၄ မက်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: အနီးဆုံး: ၃ မိုင် ၁၅ မိနစ်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်ပေးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) N.R.O အဖွဲ့အစည်း/လူမှုရေးအသင်း/ အချင်းသမား/ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှု ချဲ့ထွင်မှုကုလသမဂ္ဂ
- (၂) ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း/ မိုးကော်မတီ / ကျောင်းအကျိုးထောက်အောင်/ အမျိုးသမီးပေးစာ/ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးကော်မတီ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့ပြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်လွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ကျေးရွာစီမံ

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်ထောင်စု ခြံနယ် ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု နတ်သူရ ကျေးရွာ နတ်သူရ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့နေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|--|
| ၁ ညွှားလာရေး အခက်အခဲ၊ ပျော်မွန်းချက်များ | ၁ မိုးရွာတွင် ညွှားလာရေး အခက်အခဲခြင်း |
| ၂ ကျောင်းအား များ လုံခြုံရေး အခက်အခဲ | ၂ ကျောင်းအား များ လုံခြုံရေး အခက်အခဲခြင်း |
| ၃ အချို့နေရာများတွင် လမ်းမီးတိုင်များမရှိခြင်း | ၃ လမ်းမီးတိုင်များမေး ကွာလွန်းခြင်း |
| ၄ ဆေးပေးခန်း မြို့ဆင်းရိုး လမ်းပျက်စီးနေခြင်း | ၄ ဆေးပေးခန်း မြို့ဆင်းရိုး လမ်းပျက်စီးခြင်း |
| ၅ ကျောင်းအားများ မလုံလောက်ခြင်း | ၅ ကျောင်းအားများ မလုံလောက်ခြင်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့ပြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၁ ညွှားလာရေး လွယ်ကူလာစေရန် | ၁ ညွှားလာရေး လွယ်ကူလာစေရန် |
| ၂ ကျောင်းအား များ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပညာသင်ရန် | ၂ ကျောင်းအား များ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပညာသင် နိုင်ရန် |
| ၃ နေအိမ်ပျံ့ မီးကြီး များ ညွှားလာရန် ကျင့်ကျင့်စဉ်များ | ၃ နေအိမ်များ အနီးမှ မီးကြီးများ ညွှားလာရန် |
| ၄ ဆေးပေးခန်း လုံခြုံစေရန် | ၄ ဆေးပေးခန်း မြို့ဆင်းရိုး လုံခြုံလာစေရန် |
| ၅ ကျောင်းအားများ လုံလောက်စွာ ရရှိရန် | ၅ ကျောင်းအားများ လုံလောက်စွာ ရရှိရန် |

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|--|--|-----------------------|---|
| ၁ | လမ်းပြင်ပြင်ခြင်း | ၈ + ၈ | | |
| ၂ | စာသင်ကျောင်းခြံခင်းခြင်း | ၈ + ၈ | | |
| ၃ | လမ်းမီးတိုင်ချက်ထူခြင်း | ၈ + ၈ | | |
| ၄ | ဆေးပေးခန်းခြံခင်းခြင်း | ၈ + ၈ | | |
| ၅ | ကျောင်း အဆောက်အအုံခြင်း | ၈ | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီး | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
|-------|--------------------------------|---------------------------|-----------|

| | တိုးတက်မှု (ပုဂ္ဂလိက/စင်္ကြံ) | အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ (အမျိုးသမီး) |
|---|-------------------------------------|---|
| ၁ | လူမှုကွန်ပျူတာ ဟာတ်ဒ်ဝဲ | မ |
| ၂ | ပညာရေးတိုးမြှင့်ခြင်း (အသက်ကြီးအား) | မ |
| ၃ | | |
| ၄ | | |
| ၅ | | |

ခေါင်းစောင် ၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 26. 2. 2017

ဒေါ်အေးအေး

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ လေးပိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖျူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

နေ့စွဲ _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ () မှတ်ဝန်း(၁) မှတ်ဝန်း(၂) မှတ်ဝန်း(၃) မှတ်ဝန်း(၄) မှတ်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုထင်မြင်မှု | ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|----------------|---------------------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ)ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ကြွက် | ရိုစာလမ်း | 3500'x12'x8" | 2132 | □ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| မုန်ပိစွ | ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး | 890'x6' | 631 | □ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ | 10,700,000 | | | 10,700,000 |
| တက်ပိုင်ကျွန်း | ရိုစာလမ်း | 4650'x12'x8" | 913 | □ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ | 12,200,000 | | | 12,200,000 |
| ပေါင်မော် | ရိုစာလမ်း | 4000'x12'x8" | 1615 | □ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ | 12,200,000 | | | 12,200,000 |
| တက်ပိုင် | ရိုစာလမ်း | 4500'x12'x8" | 2122 | □ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ | 12,500,000 | | | 12,500,000 |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ / ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ _____ အမည် မြို့နယ် _____ လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ _____

အကျောင်းကရာ -

အရည်အဝေး ကျမ်းပုဒ် -

ပျင်းမနားမြို့နယ်၊ ဒုတိယရွာကျေးရွာအုပ်စု၊
 ဒုတိယရွာကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
 ဦးစီးဌာန၊ ပထမအဆင့်ကျောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 (၂၀၅-၂-၂၀၀၂) နှင့် (၂၀၅-၂-၂၀၀၂) ဂျာနယ် နှင့် ကျမ်းပုဒ်အရ
 သည် ပထမအဆင့် အရည်အဝေးကို တွင် ကျား (၁၀၀)၊ မ (၁၀၀)
 နေရာပေါင်း (၂၀၀) အိမ်ထောင် တက်ကျက်ခဲ့ပါသည်။ အရည်အဝေး
 တွင် ဦးစီးဌာန၊ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ စေတနာ့စပ်ထမ်းပေး ပြန်လည် နှင့်
 လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့် အရည်အဝေး
 တွင် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကျောင်း
 ဝင်များကိုလည်း ဖွဲ့စည်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။



မင်းအောင်ဦး
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 ဒုတိယရွာကျေးရွာ

အုပ်ချုပ်မှု ဝန်ထမ်း ခွဲဝေခြင်း ဖြစ်ရမည်

၃-၃-၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှု
 ဖယ်မြစ် ဝိမံကိန်း အုပ်ချုပ်မှု ဝန်ထမ်း ခွဲဝေခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ နေရာချိတ်အုပ်ချုပ်
 ဖြစ်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း (၅၅၅၀၀၀၀) ကျပ်ကို အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း
 (၅) ဦးကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေ၍ သဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

| စဉ် | ဦးစီးဌာန | အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း အရင်းအမြစ် | ဝိမံကိန်း အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း ကျပ်ကျပ် (ခန့်မှန်း) |
|-----|-----------|---------------------------------|--|
| ၁ | နေရာချိတ် | ရဲစာကမ်း | ၃၂၅၀၀၀၀၀ |
| ၂ | ပေါင်မိတ် | ရဲစာကမ်း | ၃၂၅၀၀၀၀၀ |
| ၃ | တောင်ကြား | ရဲစာကမ်း | ၃၂၅၀၀၀၀၀ |
| ၄ | ပုသိမ် | ကျောက်ခြံစည်းကြပ် | ၁၀၇၀၀၀၀၀ |
| ၅ | မြောက် | ရဲစာကမ်း | ၁၀၀၀၀၀၀၀ |

နယ်လှူကြေး: ၅၀

ဦးစောဝင်းဦး

အောင်စိန်စော

ဦးချိုမြ

အောင်အေး

ဦးစောဇော်

ဦးစောလှညွန့်

ဦးစောလှညွန့်

ဝေဖန် / နတ်ထွ

ဝေဖန် / နတ်ထွ

စွေစာရင်းကိုင်

Uaaw
Kathy

အိ

အိ

အိ

တတိယလှူကြေး: ၅၀

ဦးအောင်လွင်

အောင်စိန်စော

ဦးအောင်လွင်

အောင်စိန်စော

ဦးအောင်လွင်

ဦးစောလှညွန့်

ဦးစောလှညွန့်

ဝေဖန် / နတ်ထွ

ဝေဖန် / နတ်ထွ

စွေစာရင်းကိုင်

အိ

အိ

အိ

အိ

အိ

ပရိသတ်ကြေး: ၅၀

ဦးစောလှညွန့်

အောင်စိန်စော

ဦးစောလှညွန့်

အောင်စိန်စော

ဦးစောလှညွန့်

ဦးစောလှညွန့်

ဦးစောလှညွန့်

ဝေဖန် / နတ်ထွ

ဝေဖန် / နတ်ထွ

စွေစာရင်းကိုင်

အိ
အိ
အိ
အိ
အိ

ပေါ့ခါးကျေးရာ

| | | |
|-------------------|--------------------|-------|
| ဦးကျွန်းဦးမင်း | ဦး/ထောက်ပံ့ကုန် | အောင် |
| အောင်ကျွန်းကျွန်း | ဦး/ထောက်ပံ့ကုန် | အောင် |
| ဦးဦးကျွန်း | ထောက်ပံ့ / ကြံ့မြဲ | အောင် |
| အောင်ကျွန်းကျွန်း | ထောက်ပံ့ / ကြံ့မြဲ | အောင် |
| ဦးကျွန်းကျွန်း | ထောက်ပံ့ / ကြံ့မြဲ | အောင် |

ကြံ့ခါးကျေးရာ

| | | |
|-------------------|--------------------|-------|
| ဦးကျွန်းကျွန်း | ဦး/ထောက်ပံ့ကုန် | အောင် |
| အောင်ကျွန်းကျွန်း | ဦး/ထောက်ပံ့ကုန် | အောင် |
| ဦးကျွန်းကျွန်း | ထောက်ပံ့ / ကြံ့မြဲ | အောင် |
| အောင်ကျွန်းကျွန်း | ထောက်ပံ့ / ကြံ့မြဲ | အောင် |
| အောင်ကျွန်းကျွန်း | ထောက်ပံ့ / ကြံ့မြဲ | အောင် |

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

----- ဦးစားပေး ----- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

| | | လုပ်ငန်းများ | အဆိုပြုသူ | လ/နစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ဗြိတိသျှ ထောက်ပံ့သူ |
|------------------------|---|---------------------|----------------|-------|----------------------------------|------------------------|
| အခြေခံအောက်အစီ | ၀ | လမ်း ၁၂ ပေ ဖြန့် | ကျား [၂] မ [၂] | ၂၀၂၃ | ကျေးရွာအုပ်စု + ကျေးရွာအုပ်စု | လူမှုဝန်ထမ်း |
| | ၂ | ကျေးရွာ ဖြန့် | ကျား [၂] မ [၂] | | | |
| | ၃ | ဆေးပေးခန်း ဖြန့် | ကျား [၂] မ [၂] | | | |
| | ၄ | ကျေးရွာ အောက် ဖြန့် | ကျား [၂] မ [၂] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| အထောက်အပံ့ပေးစီမံကိန်း | ၀ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ | ၀ | ကျေးရွာ အောက် | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| နည်းပညာရရှိမှု | ၀ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| အခြား | ၀ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- နိုင်ငံခြား VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်-ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- နိုင်ငံခြား
 (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -