

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



## လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဘက်ကျေးရွာ၊ ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၇

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ဘက်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၆ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၄၇ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ချေပေါ်	၅၅၈	၂၆၄	၂၉၄	ဗမာ
၂		စိန်ပန်းကျင်း	၂၉၅	၇၀၄	၈၂၇	ဗမာ
၃		ဘက်	၃၀၆	၁၄၇	၁၅၉	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဘဏ်ကျေးရွာသမိုင်း အကြောင်း

ဘဏ် ရွာ စေးသည် စန္ဒာစေးတိုင်ဒေဝာဏီ၊ ဖြူးခြံခရိုင်  
ဇားတိုးဇီး၊ ခြို့၊ နယ်၊ ဝေဘင်္ဂလေတော် အုပ်စုအတွင်း၊ ရှိ ရွာစေး  
ဇာတ်ဇာတ် ဇားတိုးဇီး၊ ခြို့၊ နယ်၊ မိုင် ၂၀ ရှိ ဖြစ်ကြောင်းပါသည်၊  
ဇာတ်ဇာတ် ခြို့၊ နယ်၊ ၁၀ မိုင်သာ ကြောင်းပါသည်။

ရှေးယခင် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ်  
ဒုစဉ်း ရှိရာ အစိုးဇား ဗု အဗ္ဗာဒေဝီမီကို ရန်ဇာတ်ဇာတ်ဇာတ်  
ဗု ဘဏ် ယူ ခေါ် ပါသည်။ ယခင် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ်  
အိမ်ခြံ (၅၀) ခန့်၊ ယာရှီ ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ်  
အိမ်ခြံ (၅၀) ခန့်၊ ယာရှီ ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ်

စာသင်ကျောင်းကို ၂၀၀၄ - ၂၀၀၅ ဗု ရှိ ခြို့ ယူအာ  
တွင် ရွာစေးသည် ယူအာဇာတ်ဇာတ်ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ်  
ယူအာ ဇာတ်ဇာတ် အိမ်ခြံ (၅၀) အိမ် ဇာတ်ဇာတ် ဇာတ်ဇာတ်

ကျေးရွာအမည် - ဘက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း


ဘက်ရွာစေးသည် အဘက်မွေး ဝမ်းခြောက်ပြီး ဖွားမြင်လာ  
 များပြား၍ အိမ်ကစိုက်ပျိုးသည်၊ လယ်ထွန်းစက် များရွာ  
 ပါးလှသည်၊ ဝေခွေ မြာဆိုရာ ရွာရှေ့၌ လာပါသည်၊  
 ရွာမှာဆိုရာ မိဘာရ ဘီခြား ဇေထိုင်မှ မရှိ ပါးတခြား  
 ဒေသ၌ တောင်းရှေ ဇေထိုင်ခြားသည်၊ ရွာမှာ အဖွဲ့အစည်း  
 ပြောဆို ပါသည်၊ အလုပ်အကိုင် မြာဆိုရာ အမျိုးသားများ  
 ကဦးစောစော ဖွဲ့ဖွဲ့ ကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးကဦးစောစော  
 ဖေပါသည်၊ အမျိုးသမီးက အမျိုးသားတွေနဲ့ ဂွိုင်းယွိုင်း  
 ရွှေ့ အဆင့်အရေး ရွာရှေ့၌ ဇေသည်၊ အမျိုးသားတွေက  
 အမျိုးသမီးတွေကို ဇေရာမေးဖို့ ၊ အစေးထားဖို့ မှတ်တမ်း  
 ဖို့ ဇေသည်၊ အမျိုးသားတွေက ဇေခ ၂၅၀၀၀၀၀ အမျိုးသမီး  
 တွေက ၂၀၀၀၀၀ ဘက်ရွာပါသည်၊ အမျိုးသမီး များအဆင့်  
 ပြသော အဆောက်အဦးက ရက်ကန်စေ့နှင့် စက်ချုပ်တို့ ဇေသည့်  
 ရွာမှာ အိမ်ထောင်စု ၂၅၀၀ အိမ်ရှိပါသည်၊ ရွာမှာ အဆင့်  
 ၂၄၂ ဆင့် စွဲကားပါသည်၊ အဆင့် ၂၃၂ နှင့် ၂၄၂ ကျား ဇေပါသော  
 ဖို့ဘို့ များ ၇၅၀၀ ဖွဲ့ မျိုးစေသော မမြန်ကန် မှု ရွာစောင့်ဖေသည့်

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၅	၁၈	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





# ပျူမြို့ရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်း

## ကျွန်းကျေးရွာများအဖွဲ့အစည်းများ

- ၁။ ရွာမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပယ်သင်ပြီး ပဲအမျိုးမျိုး လို အဓိက ခိုလှုံချိန် ဩဝါဒပစ်။
- ၂။ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့အတွက် ရွာခိုပြီး လယ်ထွက်စက်များ ခွားပါးသည်။
- ၃။ မြန်မာ့သော ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် လယ်ယာမြေတွင် ခွားပါး၍ ဝင်ငွေတွေ လျော့နည်းလာသည်။
- ၄။ ရွာမှာ ဘီအိုအေ ဖြစ်နိုင်ဖို့ မရှိကြပါ။
- ၅။ ရွာမှာ အခြားနေရာဘို့ မီးဖွား ရေး အဆင်မပြေ၍ ဖြောင်း၍ ဖြစ်နိုင်ကြသည်။
- ၆။ ယခု မြေပုံမှာဆိုရင် ရွာမြေပုံ ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြသည်။
- ၇။ ရွာမှာ ထိပ်အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေလဲ ဆေးပေးခန်း၊ လျှောက်၊ အုတ်ထဲတိုင် စာကြည့်တိုက်တို့ လိုအပ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ကွဒိန်

ကျေး၊ ရွာအားလုံး - ဘဏ်

၁၉၀၂.၂.၂၀၇

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ရာသီခွင်	☀	☀	-	☀	-	-	☀	☀	-	-	☀	-
ပြန်ချိတ်	-	☀	☀	☀	-	☀	☀	-	-	-	☀	-
ထွက်ရေ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အစားအစာ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ထောက်ပံ့	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ကျေးဇူး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဘဏ်ဝင်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရှာသိခွင့်ပြု ဖြေဆိုခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁) ယခုရေးဆွဲသော ရှာသိခွင့်ပြု ဖြေဆိုခြင်းမှာ အဓိက ရှာသိခွင့်  
ရှာသိပုံစံ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ ၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု တို့ပါဝင်သည်။

၂) ရွာမှာ အဓိက ဘာသီးနှံ တွေ စိုက်ပျိုးကြသလဲ။  
ရွာမှာ ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၃) ဝင်ငွေ ရရှိမှုမှာ ဘယ်လို ရှာသိတွေမှာ ကောင်းလဲ။  
ဝင်ငွေ ရရှိမှုကို စိုက်သီး ရှာသိတွေမှာ ကောင်းပါသည်။

၄) အမျိုးသား + အမျိုးသမီး လူအား ၁ ဘယ်လောက် ရှာသိကြသလဲ။  
အမျိုးသား (၃၅၀၀) နှင့် အမျိုးသမီး (၂၀၀၀) ရှာသိပါသည်။

၅) ဝင်ငွေ မရှိသော အချိန်မှာ ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြသလဲ။  
ဝင်ငွေ မရှိသော အချိန်တွင် ငွေတိုးချေးကြပါသည်။

၆) ရွာမှာ မိုးရေချိန်နှင့် ဆောင်းရာသီက အလုပ် နားကြ သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ဥစ္စာရေး ခွဲခြားမှု ဖြစ်ပွားမှု

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘဏ်

၁၉၀၂.၂၀၁၇

စဉ်	အဆင့်၊ ဘက်၊ မှတ်ချက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	ရရှိငွေနှုန်း
၁	စိုက်၊ ကား၊ အခြေအနေ (၂၀) ဘယ်လို၊ မြေပို၊ မြေ	၃	၄.၉
၂	နံရံ၊ အခြေအနေ (၁၀) ဆိုင်ကယ် မြေပို၊ မြေ	၅	၁၁.၅
၃	အိမ်ခြံမြေ၊ အခြေအနေ (၁၅) ဆိုင်ကယ် မြေပို၊ မြေ	၂၀	၃၂.၈
၄	အိမ်ခြံမြေ၊ ရေ၊ စား၊ မျက်နှာ၊ မြေပို၊ မြေ	၃၁	၅၀.၈
စုစုပေါင်း		၆၁	၁၀၀%

## ဥက္ကဋ္ဌ ခွဲခြားမှု ပုံစံ

ကျေးဇူးပြု၍ နှစ်ဆန်းစစ်ချက်

- ၁။ ရွာမှာ အိမ်ထောင်စု (၆၅) ခု ရှိပါသည်။
- ၂။ ရွာမှာ အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ အဆင့် ၃ နှင့် အဆင့် ၄ ၏ ရှိပါသည်။
- ၃။ ရွာမှာ အိမ်ထောင်စု အဆင့်တွေက ၃+၄ က များနေပါသည်။
- ၄။ အဆင့် ၃၊ ၄ များ များခြင်းမှာ မျိုးစဉ်စနစ် လုပ်ငန်းဖြင့် ခွဲဝေပေးခြင်း၊ မြို့လှေဝယ် မဟုတ်ဘဲ ခြင်းကို ကြောင့် များနေပါသည်။
- ၅။ ဆင်ရဲ နှစ်ပါး သူတွေကို စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများတွင် ဝါဝင်လာအောင် အစဉ်းအစားတက်သင့်သည်။ ဆွေးနွေးသင့်သည်။ ဆုံးဖြတ်တာတွေ လုပ်သင့်ပါသည်။
- ၆။ ရွာမှာ ဆင်ရဲ နှစ်ပါး မှတော့ ပပျောက်အောင် အဝင် မြှေးဝမ်း ကြေးသင်တန်း များ ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်သည်။
- ၇။ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများတွင် ဂျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လုပ်ကိုင် ဝါဝင်သင့်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်များအားရှေ့ဆွဲနေပုံ




(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ဇယား

ကျေးဇူးအာမည် - ဘဏ်

ရက်စွဲ - ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



# မင်းကုတ်အိမ်ဂုံးဘဝခြေစမ်း

## ကျွေးမွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ချက်

- ၁) အကုန်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တို့တွင် အမျိုးသားများက အဖွဲ့အစည်းများမှာ ရှိသည်။
- ၂) အမျိုးသမီးများက အိမ်ထောင်ရေးတွင် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ရှိသည်။
- ၃) ကွာဟသော အကြောင်းအရာများက ပာဏ်ကျေးဇူး၊ အမျိုးသားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတွေက မပညာသင်တန်းများကို ပါဝင်မှုအကြောင်း ဖြစ်သည်။
- ၄) အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ နိုင်ငံပညာရပ်တွင် အဓိက အားပေးမှု ရှိခြင်းက အခွင့်အရေး တစ်ခုခု ဖြစ်သည်။
- ၅) အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကွာခြားချက်မရှိဘဲ တိုးတက်ရေးအတွက် အမျိုးသမီးတွေကို များစွာပေးပို့ အားပေးထားပုံ လက်တွေ့ပေးပို့ ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြယော:

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြယော

ကျေးဇူးတင်ပေး - ဘက်

၁၉. ၂. ၂၀၁၇



# ဗဒေယျံ ခံချိတ်ဆက်မှု ယုံခံ

## ကျေးဇူးကြွင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁။ ရာမှာ အဖွဲ့အစည်း ( ၆ ) ခု ပါသည်။
- ၂။ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရည်ရွယ်ချက် အုပ်ချုပ်ရေးက ဆောင်ရွက်သည်။
- ၃။ သာသနာရေးကို ဝေါဟာရနှင့် ပရဟိတ၊ စမ္မတဇာတိတို့က ဖြေလုပ်မှု လုပ်ကြံရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆောင်ရွက်သည်။
- ၄။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကို အကြံပေးနေရာ ဆောင်ရွက်သည်။
- ၅။ ရာမှာ နောက်ထပ် အရံဦးသတ်၊ ရယ်မိ၊ ရယ်မ တို့ ရှိအပ်သေးပါသေး
- ၆။ ရွာအငြင်မှာ ပညာရေးမှူး၊ တွေဒဂုယ်၊ စိုက်ကဏ်၊ လျှပ်စစ်ရုံတို့ ခွဲဖြား ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။
- ၇။ ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာအစည်း ၂၀၀၀

၁၆.၂.၂၀၁၈

ကျား



အိုင်ကပင်
ဗွား
ကျဉ်း
ရက်ကန်စင်
အုတ်ရိုက်
အင်ဂျင်စက်
ကျောက်ခွဲစက်
လက်ဘဲစား
သံလက်ကိုင်
ဝင်း ခုတ်စား
ဝမ်းပျိုး

မ



ထန်းကျွတ်ချွတ်
ဝါးစင်းချွတ်
ဆေးပိတ်ရိပ်
အုတ်ချွတ်စက်

ကျား + မ



ဖျား
ရေခဲ

အရင်း အမြစ် သုံး ရွဲ မှု

တွဲတွဲ ခြွင်း နှင့် အနီး စစ်ချက်

- ၁) အမျိုးသမီးများ ဆုံး အသုံးပြုသော အဆောင်အနီးက အတွေ့လျှောက် အမျိုးသမီး များ အသုံးပြုသော အဆောင်အနီးက ရက်လန်း စင်၊ စက်ချုပ်စက် တို့ ဖြစ်သည်။
- ၂) အမျိုးသားများ အများဆုံး အသုံးပြုသော အဆောင်အနီးက တန်းတင်၊ ညွှန်စက်၊ လမ်း မြင်တို့ ဖြစ်သည်။
- ၃) အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အများဆုံး အသုံးပြုသော အဆောင်အနီးက လမ်း + ဆိုင်လပ် + ဂေ့တွင်း တို့ ဖြစ်သည်။
- ၄) ယခု အသုံးပြုသော နှစ်လုံးတွင် အသုံးပြုနေသည့် အသုံးမပြုနေသည့် အမျိုးသား များက ဆုံးဖြတ်သည်။
- ၅) အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက တိန်း ချုပ်စီမံခြင်း ဖြစ်သည်။





ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁)

လူထုစဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဒေါ်စန်းစိန်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၉၀၉၆၆၃၅၃၁</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်စောစန်းစိန်</u>
မြေဧရိယာ(ဧက) - <u>၁၅၀</u>	မြို့နယ် - <u>ဧရာဝတီမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ဧရာဝတီမြို့</u>

မန္တလေးတိုင်း  
က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက် စစ်ဘေးရှောင်	<u>၆</u>		<u>၆</u>

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၄၇</u>	<u>၁၅၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၀၆</u>	<u>၅၅</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအထောက်များ

ဗဟို များစွာ ✓

စေတီ  
၇၆:၈၉:၁၅၀၆ ✓



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

မူကြမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလိ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြမ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးဝင်းနိုင်

လက်မှတ်

 နေ့စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစောထွန်းနိုင်

လက်မှတ်

 နေ့စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇





လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ရွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအေးစန်း

နေ့စွဲ ၁၆.၂.၀၁၇ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နွားတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၅၈၈

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၀၇	၁၆.၂.၀၇	၁၅	၂၆	၃၆	မူ
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၂.၀၇	၁၈.၂.၀၇	၂၅	၃၇	၅၆	မူ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၀၇	၂၀.၂.၀၇	၂၀	၆	၂၆	မူ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာထု အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၁၅	၂၀	၂၀	၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	၁၅.၅၅၂၁	၅၅၁၅	၅	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး				
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဖော့ကွန်းခိုင်</b>	
နေ့စွဲ <b>၈. ၁၆. ၂. ၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓနုရာဘီတင်ဆောင်ရေး	၁ စာပေပညာကော်ပိုင်း ပါဝင်မှု
၂ လူနာများအား ဝေးရာသို့ ရောက်စေရန်	၂ တက်မရှိ
၃ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၃ ရာဘီတင်ဆောင်ရေး
၄ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၄ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး
၅	၅ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဝေဖန်သုံးစွဲရေးအဖွဲ့	၁ အသက်စဉ်စားဝတ်ဆင်ရေး
၂ လူနာများအား ဝေးရာသို့ ရောက်စေရန်	၂ စာပေပညာတိုးပွားရေး
၃ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၃ ဝေဖန်သုံးစွဲရေးအဖွဲ့
၄ တရားစီမံရေး	၄ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး
၅	၅ တရားစီမံရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းဆေးရေး	ကျား +၈	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၂	ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	ကျား +၈	၁၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀
၃	ဝေဖန်သုံးစွဲရေး	ကျား +၈	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၄	ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ပျံ့နှံ့အေးဓာတ်	Health မ	Health non Agriculture
၂	ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူမှု	မိ လျာ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၂၀.၂၀၁၇

(၄-ပုံ) သုံးခြေချက်များလုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ်ပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအား ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝန်ထမ်း အမှုအငြင်းပွားမှု ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များအား ဖြစ်ထားရှိနေသည့် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ် အချက်အလက်များကို MS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ အရပ်ရပ်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ် **ဂေးကျွန်းမြို့**

နေ့စွဲ **စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **ခြားတိုင်းကြီး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **စိန်မင်းကျွန်း**

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
စိန်မင်းကျွန်း	ရွာထွန်းလမ်း	၁၆၀၀ x ၂၄ x ၆"	၅၅၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာထွန်းလမ်း	၁၅၀၀ x ၂၄ x ၆"	၅၀၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၄၀၀၀၀၀	-	-	၂၄၀၀၀၀၀
စုစုပေါင်း								

ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း/အဖွဲ့ဝင်များ **ဦးကျော်စွာ**

ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ **ဦးကျော်စွာ**

လက်မှတ် **၂၀၁၇.၃.၂၀**

# ၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

## ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည် ..... ၂၀၂၀-၂၁ အဖွဲ့အစည်းအဝေး .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ ..... ဘဏ်သုန်းရွာ၊ ရွာကြီး .....  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ..... ၁၇ ..... မှုစုစည်း ..... ၇၃ .....  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက် ..... ၁၆. ၁၂. ၂၀၁၇ .....

- ၁၀:၀၀ ရွာအဖွဲ့ဝင် ဦးစင်နီနှင့် ဒေါ်အေးနှင်းအောင်တို့က အစည်းအဝေးကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပါတော်မူပါသည်။
- ၁၀:၃၀ ရွာအဖွဲ့ဝင် ဦးအေးကျွန်းနှင့် ဒေါ်အေးနှင်းအောင်တို့က အစည်းအဝေးကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပါတော်မူပါသည်။
- ၁၁:၁၅ ရွာအဖွဲ့ဝင် ဦးအေးကျွန်းနှင့် ဒေါ်အေးနှင်းအောင်တို့က အစည်းအဝေးကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပါတော်မူပါသည်။
- ၁၂:၃၅ ရွာအဖွဲ့ဝင် ဦးအေးကျွန်းနှင့် ဒေါ်အေးနှင်းအောင်တို့က အစည်းအဝေးကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပါတော်မူပါသည်။
- ၅:၀၀ ရွာအဖွဲ့ဝင် ဦးအေးကျွန်းနှင့် ဒေါ်အေးနှင်းအောင်တို့က အစည်းအဝေးကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပါတော်မူပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ် ..... အေးကျွန်း .....  
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည် ..... အေးကျွန်း .....  
 ရာထူး ..... CF .....

မှတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ အမည်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စာစာစောင်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ဒွိုက်ပါဒါအဖွဲ့ကြီး

ဘက်ညွှန်ကြီးစာစောင်

ကျား ၂၅ ဝ ၃၅

စုစုပေါင်း ၆၀

၁၅-၂-၂၀၁၇

၁:၀၀

ဒီဇေ့ အစည်းအဝေးကို ပထမဦးစွာ ကော်မတီ ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပြီး၊  
နောက်ပိုင်းမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဟု  
ပြောကြားပါသည်။

၁:၃၀

ပထမဦးစွာ ကျေးဇူးတင်စာစောင်ကော်မတီ ပါဝင်ပြီး ကျား၊  
မ (၁၁) ဦး ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

၂:၀၀

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၁) ဦး ပါဝင်ပြီး  
ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

၂:၃၀

ကျေးဇူးတင်စာစောင်ကော်မတီကို စာစောင်ကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  
ဇွေးချွမ်းခဲ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးကာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

၃:၀၀

စာစောင်ကော်မတီကြီးကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပြီး  
တာဝန်ရှိသူများ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါဝင်ပါသည်။

၃:၃၀

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

၄:၀၀

ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပြီး၊  
စာစောင်ကော်မတီမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊  
တာဝန်ရှိသူ နှင့် ကျား၊ မ (၁၁) ဦး ပါဝင်ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

၄:၂၅

ကျေးဇူးတင်စာစောင်ကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ  
ခံစားခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပြီး၊  
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  
ဦးစီးကာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

၄:၄၅

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခံစားခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  
ဦးစီးကာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဇွေးချွမ်းခဲ ပါဝင်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်

ရာထူး

မှတ်ချက်။

။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းမှူးတွဲထားရှိရပါမည်။

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စက်မှုဇုန်ဝန်ထုတ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	အေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	စာသင်စာရင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အမျိုး	၀	ကျောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကျောက်စုတ် ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ကျောက်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	ရွာတွင်းကား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စောင့်ရှောက်ပါ	C ၅၅
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ဦးအေးထွန်းနိုင် ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရွာ-ဘက် VDP ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ချေပေါ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –