

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး National Community Driven Development Project

(NCDDP)





ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အုတ်ရှစ်ကျင်းကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၆
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၇

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

အုတ်ရှစ်ကျင်းကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၄ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၅ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ပင်သာ	၁၀၀	၂၄၉	၃၅၉	ဗမာ
၂		အိုးပုံတော	၂၄၈	၆၈၅	၇၄၉	ဗမာ
၃		ရွှေကြာအင်း	၂၇	၆၃	၆၉	ဗမာ
၄		နဘဲသာ	၁၂၆	၂၉၆	၃၅၂	ဗမာ
၅		ဥသျှစ်ကျင်း	၇၉	၂၀၀	၃၀၄	ဗမာ

ဥက္ကဋ္ဌ်ကျေးရွာသမိုင်း

ဥက္ကဋ္ဌ်ကျေးရွာ ဟေယျာဉ် ဇာတိပေတုဋ္ဌ်သောကြီး ဖြစ်ခဲ့သည့် နားထိုးကြီးမြို့နယ် နောင်ပင်သာ အုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာဟေ၊ ဖြစ်ပြီး နားထိုးကြီးမြို့နယ် ၁၂၁ မိုင် အကွာအဝေးရှိ နားထိုးကြီးမြို့နယ် အနောင်တောင်ဘက်၊ တောင်သာမြို့နယ် အစပ်တွင် ရှိပါသည်။

ရွာရဲ့ အကျောက်တစ် ချောင်း ဝေချောင်း ရှိပြီး ချောင်းရေ ကြီး ဖျံ ချောင်းမှာ ကျယ်ဝန်းလာပါသည်။ မြန်မာ့သော နှစ် (၉၀)ခန့်က အုန်းထဲကျေးရွာရှိပါသည်။ ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း မှာ ၁၃၅၂ ခုနှစ်ခန့်က စာရရှိပါသည်။ ရွာဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ၁၃၇၃ ခုနှစ်ခန့်က ရွာရှိ တစ်ရွာဆုံး စုစည်းပေး ပညာပေးပေးပါသည်။ ရွာရဲ့ ရွေးယူ အိမ်ထဲ (၃၀)ခန့်သာရှိပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းပါသည်။ ပညာ တက် မွား မှာ ရာ နည်းပါးပါသည်။ ယောက်ဆုံးမှာ ရာ နည်း ပါးပါး ယူဆုံး အိမ်သာများ ရာ နည်း မရှိပါ။ ရွာတစ်ဝိုက်က ခါးစာ စာ ရာ နည်း ရာ နည်းသာရှိပါသည်။ ယခုဆိုရင် အိမ်ထဲ (၇၅) အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၈၀) ဖြစ် တည်ရှိပြီး ရာ နည်း ရာ မှာ (၅၀) ခန့် ရှိပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၀.၂.၂၀ ၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးတိုင်းများပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၂၀.၂.၂၀ ၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀.၂.၂၀ ၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၈	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၂.၂၀ ၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၈	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၂.၂၀ ၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၂.၂၀ ၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာ-၂၁၅၅

၁၀-၂၀-၂၀၁၅

ကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း



- = ဝေဟန
- = စားနပ်ရိက္ခာ
- = ကျောင်း
- = ကျေးရွာ
- = ရေကန်
- = ရေကန်
- = ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
- = အခြား

လူမျိုးရေး အရင်းအမြစ်ဖြင့် မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) ဤမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ၊ ပတ်သက်ပြီး ဖဲအမျိုးမျိုးကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ၂) လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ အတွက် ခွားဖွဲ့ပြီး ၊ လယ်ထွက်စက်များ ရှားပါးသည်။
- ၃) လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်ခန့် ၊ စာရင်း လယ်ယာ မြေတွေ ရှားပါး၍ ဝင်ငွေတွေလျော့နည်းလာသည်။
- ၄) ဤမှာ ဘီးခြားနေထိုင် မရှိကြပါ။
- ၅) ဤမှာ အခြားနေရာထို့ စီးပွားရေး အစားမပြေ၍ ဖြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါသည်။
- ၆) ဗဟုမြေပုံမှာ ဆိုရင် ဤမြေပုံ ဖြစ်ပုံမျှ မရှိကြပါသည်။
- ၇) ဤမှာ ထပ်မံ အခြေခံ အဆောက်အအုံ တွေက ဆေးပေးခန်း ၊ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ၊ စာကြည့်တိုက် တို့ လိုအပ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ကျေးဇူးအားဖြင့်- ဥပမာအားဖြင့်

ကျ.စွ-၂၀၀၂.၂၀၀၃

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်
ရာသီဥတု												
ရာသီပွဲတော်			-		-	-			-	-		-
စိုက်ပျိုးရေး								-				-
ဂဏန်းပေါ်ရာ												
အစားအစာ												
ဆေးကုသမှု												
ကျွန်-အရာ	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
အခြားအရာ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရှာသိခွင့်ပြု ဥပဒေ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) ယခုရေးဆွဲသော ရှာသိခွင့်ပြု ဥပဒေမှာ အဓိက ရှာသိဥပဒေ၊ ရှာသိပုံစံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဝေငွေရှာဖွေမှု တို့ ပါဝင်သည်။
- ၂) ရွာမှာ အဓိက သာသနာ့ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ရွာမှာ အများစု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပါဝင်သည်။
- ၃) ဝေငွေရှာဖွေမှု သက်သေခံရမှုနှင့် ကောင်းလဲ။ ဝေငွေရှာဖွေမှုကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ကောင်းပါသည်။
- ၄) အများစု + အများစု လုပ်အားခ သက်သေခံ ရှာသိ အများစု (၃၅၀၀) နှင့် အများစု (၂၀၀၀) ရှိပါသည်။
- ၅) ဝေငွေ မရှိသော အချိန် မှာ သက်သေခံ ပြုစုခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေငွေ မရှိသော အချိန်တွင် ဝေငွေ ချေးငွေ ဖြစ်ပါသည်။
- ၆) ရွာမှာ မိုးရေနှင့် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဥက္ကဋ္ဌကျေး

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀

ဥစ္စာနေ ခွဲခြားခြင်း ဇယား

စဉ်	ဘက်စွဲချက်	အိမ်ကောင် ရက်စွဲ	ကျေး
၁	အိမ်ကောင်၊ နှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	၅	၆၃
၂	အိမ်အာဝင်တင်၊ နှင့် အခြားအာဝင်တင်	၁၃	၁၆
၃	တိုက်၊ ရွက်ကာ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အခြားအမှုပိုင်ဆိုင်မှု	၄၀	၅၀
၄	တိုက်၊ ရွက်ကာ၊ တိုက်၊ ရွက်ဆိုင်၊ အ.စ.စ. အပေါ် ၅၀	၂၀	၂၆
စုစုပေါင်း		၇၉	၁၀၅

ဥစ္စာစေ့ ခွဲခြားခြင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁) ဤမှာ အိမ်ထောင်စု (၈၀) ဤပါသည်။

၂) ဤမှာ အဆင့် (၁)၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တို့ ဤပါသည်။ အဆင့် (၃) နှင့် (၄) တို့က များပေသည်။ ထိုသို့ များနေခြင်းမှာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် မြေယာခွဲဝေမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိုးကောင်းစေ့ မမြင့်ကန်မှု တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃) ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးသူတွေကို စိမ်းကင်း လုပ်ငန်း တွင် ပါဝင် ယူဆောင် အစည်းအဝေးများ တက်စေပါသည်။ ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ထား တွေကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

၄) ဤမှာ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး မှုတွေ ဖလှယ်အောင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ထင်တင်များ ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်ပါသည်။

၅) စိမ်းကင်း လုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လုပ်ကိုင် ပါဝင်သင့်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဿနာရေးဆွဲနေပုံ


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးရွာမဗဟို - ၃ ဘူမိကဏ္ဍ

ကျ.စွဲ ၁၀၁၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဖြာပုံစံ

အချိုးဘား + အချိုးဘား



ပင်ကူ အိမ် သုံး သတ်ဖြင့်

ဆွေးနွေးဖြင့် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) အလုပ်အကိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်တို့တွင် အမျိုးသားများက အမြတ်များ ရှေ့ပါသည်။
- ၂) အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမြတ်များ ရှေ့ပါသည်။
- ၃) ကွာဟနေသော အကြောင်းအရာများက ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားများကို ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတွေက ဗဟုသုတ ရှင်းပါးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ၄) အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေကို နှိပ်စက် ဖျက် အဓိက ဣန္ဒြေနေရာဖြင့်က အခွင့်အရေးတိုးတက်မှု ရရှိဖြင့် ဖြစ်သည်။
- ၅) အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေကို ကွာခြားချက်မရှိဘဲ တိုးတက်အောင် အမျိုးသားတွေကို ရောပေးဖို့၊ အလေးထားဖို့ လက်တွေ့ခေါ်ဖို့ ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

ဗေဒပုံစံ ချိတ်ဆက် ဗဟုပုံစံ

ဆွေးနွေးဖြင့် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁) ဤမှာ အခြေအစဉ် (၈) ခု ရှိပါသည်။

၂) နှစ်ဖွဲ့ရေးကို ရုပ်၊ ကျေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး က ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၃) ဘာသာရေးကို ဂေါဟာနှင့် ပရဟိတတို့က ပြုလုပ်ကြ၍ ဂုဏ်
ရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၄) ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကို အကြံပေး
နေရာက ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၅) ဤမှာ နောက်ထပ် အရံဖွဲ့စည်း၊ ရုပ်မိ၊ ရုပ်မ တို့ နှင့် အင်အားပါ
သည်။

၆) ဤ အပြင်မှာ ဗဟုပုံစံ မှူး၊ ထွေအုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အုပ်စစ်ရုံး တို့ နှင့်
ချိတ်ဆက်မှု အား ကောင်းပါသည်။

၇) ဤတွင် အခြေအစဉ် တစ်ခု နှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှု အား ကောင်းပါ
သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော

ကျေးဇူးအစဉ်-ဥက္ကဋ္ဌကဏ္ဍ

၈.၅-၂၀.၂.၂၀၀



ကျား



မ



ကျား



မ

ကျား + မ

လယ်ယာမြေ
တံတား
လမ်း
ကျောင်း
ဆောက်လုပ်ရေး
အုတ်စိုက်
ထုတ်ဖျိ

တစ်ဆင့်ချက်
ဈေးရောင်း
ကုန်ကုန်ကုန်

အိမ်
အောက်ပိုင်း
စောင့်ရှောက်

အရင်းအမြစ်နှင့် သုံးစွဲမှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁၀) အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးက စာတွေပစ်
အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးက ဂုဏ်ကုန်စင်
စက်ချက်စက်တို့ ဖြစ်သည်။

၁၁) အမျိုးသားများ အများဆုံး အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးက ထိန်းသိမ်း
ထွက်ကုန်၊ ဖမ်းဖြင့် တို့ဖြစ်သည်။

၁၂) အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အများဆုံး အသုံးပြုသော အဆောက်
အဦးက ဖမ်း + ဆိုင်ကပ်၊ ဂေ့တွင်းတို့ ဖြစ်သည်။

၁၃) အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းတွေကို အသုံးပြုဖို့နှင့် အသုံးမပြု
ဖို့ကို အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

၁၄) အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်
၇ ဖြစ်မှာ စေ့ဆော်ထုံးတမ်းကြောင့် ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ
 တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိမ္မာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅/ 780704996	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောနုစော
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ရွာမမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာမမြို့နယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅ ၈၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၉ ၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၀	၃၀၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၂	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ရွာသူများ -----

(ဈ) CAO -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စွိစိမော်

လက်မှတ် Shu Shu နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စွိစောင့်ဦးမိုး

လက်မှတ် Shu Shu နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောကျော်စိုး
 ဇနီး ခင်စုစု
 ဇနီး ခင်စုစု
 မင်္ဂလာဒုံအစိုးရအထက(၁) ဝန်ထမ်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် နာဂါး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘယ်လေး၊ ကျေးရွာ ရွှေဘယ်လေး။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၁	၅၁	၅၂	၅၂ ၂၀၂၀
၂။ ကျေးရွာပုံ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃ ၂၀၂၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃ ၂၀၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃ ၂၀၂၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်းပြင်ဆင်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃ ၂၀၂၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃ ၂၀၂၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၂၀၂၀	၂၀.၂.၂၀၂၀	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃ ၂၀၂၀

၆.၂။ ယယယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၀၇	၂၉.၅.၀၇	၉	၅				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၀၇	၂၉.၅.၀၇	၈	၄				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၇.၀၇	၅.၇.၀၇	၉	၆				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၇.၀၇	၆.၇.၀၇	၁၁	၅				
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၃.၇.၀၇	၁၃.၇.၀၇	၂၅	၅၀	၅၃	၅၃	၅၃	၅၃

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေအောင်ကျော်	
နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်လှကျေးရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းတန်းပျက်စီးခြင်း	၁ ကလေးကျားစားကျန်းမာရေး
၂ ကျေးရွာအနီးကပ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအနီးကပ်ခြင်း
၃ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၃ ရွာအနီးကပ်ခြင်း
၄ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၄ ရွာအနီးကပ်ခြင်း
၅ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၅ ရွာအနီးကပ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁ ကျောင်းတန်းပျက်စီးခြင်း	၁ ကျောင်းတန်းပျက်စီးခြင်း	၁ ကျောင်းတန်းပျက်စီးခြင်း	၁ ကျောင်းတန်းပျက်စီးခြင်း
၂ ကျေးရွာအနီးကပ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအနီးကပ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအနီးကပ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအနီးကပ်ခြင်း
၃ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၃ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၃ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၃ ရွာအနီးကပ်ခြင်း
၄ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၄ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၄ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၄ ရွာအနီးကပ်ခြင်း
၅ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၅ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၅ ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၅ ရွာအနီးကပ်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအနီးကပ်ခြင်း	ရွာ + ၁	၉၂၀၀၀၀၀	၅၀၄
၂	ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၇	၁၅၀၀၀၀၀	၅၀၄
၃	ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၄	၇၂၀၀၀၀၀	၅၀၄
၄	ရွာအနီးကပ်ခြင်း	၄	၉၀၀၀၀၀၀	၅၀၄
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖိုးစည် လက်မှတ် စုန် နေ့စွဲ ၉-၇-၂၀၁၇

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအောက်အညီ	၀	ကျေးထုံး ဒဂုံစွန့်	<input type="checkbox"/> မ	မရှိစားပါ	မရှိစားပါ
	၂	ကျေးထုံး ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/> ကျား	မရှိစားပါ	မရှိစားပါ
	၃	စာကြော့ ညှိတ်စက်	<input type="checkbox"/> ကျား	မရှိစားပါ	မရှိစားပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ ပိုက်ပျံစေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်းမာရေနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		

9		<input type="checkbox"/>		
8		<input type="checkbox"/>		
7		<input type="checkbox"/>		
6	ബാങ്ക്	<input type="checkbox"/>	ബാങ്ക്	ബാങ്ക്
5	പാലക്കാട്	<input type="checkbox"/>	പാലക്കാട്	പാലക്കാട്
4	കോഴിക്കോട്	<input type="checkbox"/>	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്
3	തൃശ്ശൂർ	<input type="checkbox"/>	തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ
2		<input type="checkbox"/>		
1		<input type="checkbox"/>		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဦးအေးထွန်းနိုင် ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရွာ-အုတ်သျှစ်ကျင်း VDP ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ပင်သာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –