

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သင်းတရားကျေးရွာ ၊ သင်းတရားကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၅
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၇

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

သင်းတရားကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၉လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၈တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	သင်းတရားကျေးရွာအုပ်စု	သင်းတရား	၃၃၇	၈၄၁	၈၆၄	ဗမာ
၂		ဆည်ကလေး (ရှေ့)	၃၃	၁၀၄	၉၅	ဗမာ
၃		ဆေးထိုး	၂၇၇	၅၄၇	၆၈၈	ဗမာ





(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ





လှမြူရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း

ကျေးရွာ-ထန်းတောမကျေးရွာ

နေ့စွဲ- ၂၂.၂.၂၀၁၇

(ဆေးစစ်ခြင်း ခွင့်အမ်းစစ်ချက်)

- ရွာမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်များ ဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆေးလိပ်ဆိုင်၊ ယန်ဂျုံ၊ လက်သမား၊ ထန်းသမား တို့ဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။
- လုပ်ကိုင်စားဝတ်ဆောင်ရာတွင် ယာယီအသုံးပြုခွင့်၊ ထန်းတတ်သူများ ပေးပါသည်။
- ဖွဲ့စည်းသော (၅) ခု စီမံခန့်ခွဲရေး ရွာပေးပေးမှု ပြုပါသည်။
- ရွာအဖွဲ့တွင် ထန်းတတ်ရင်း နဲ့ သီးခြားနေထိုင်သူများ ပြုပါသည်။
- တစ်ရွာတစ်ကျေး သို့မဟုတ် ထန်းတတ်ရွာရင်း မြေပေး ပြောနေထိုင်သူများ ပြုပါသည်။
- ရွာမှာ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ - ကောင်းကျောင်း၊ လမ်း၊ ဆေးခန်း၊ မြေဥမင်
- ရွာမှာ အသက်တူအဆောင်အမျိုးမျိုး ပြုပါသည်။
- ဥပမာ- စက်ရေတွင်း၊ ဆေးရုံတိုက်၊ ဆေးရုံဖောက်မ



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်



အထိန်းအကွပ်စာတမ်း

ကျေးရွာ - ထန်းတောမ

ဒေ.ရ် - ၂၂.၂.၂၀၁၇

<အေးအေးအေးအေး>

- ပြင်ပကိုင်ရာ စိတ်ပျိုးရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေရေး၊ စီးပွားရေးများကိုအေးအေးအေးအေးကြည့်ရန်။
- ပညာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ အထူးတို့လည်း ထပ်မံအေးအေးအေးအေးပါသည်။
- ပဲခင်းငုံ၊ နှမ်း၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ တို့ကိုလည်း အထိန်းအကွပ်စာတမ်းပိုက်ပျိုးကြည့်ရန်။
- ဝါခေါင်၊ ဖြာပို၊ တပို့ဝင်္ကမ္ဘာ ဝင်ပွဲ လုံလောက်စွာရရှိပါသည်။
- ကျန်တမ်းလေးများမှာ ဆီးနှံအရေးအတွင်းလည်းဖြစ်သဖြင့် ဝင်ပွဲရရှိမှုရှုပ်ရှားပါးပါသည်။
- ဒေ.ကေးအထက်ပိုင်း လယ်စားအစားအစာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား <၄၀၀၀> ကျပ်ရသည်။  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားလည်း <၂၅၀၀၀> ကျပ်ရရှိသည်။
- ဝင်ပွဲရရှိသူအချို့အဖွဲ့များမှာ ဆီးနှံ ကြိုတင်ရေး၊ ရှိတမ်းဝင်ပွဲ <မြေ၊ ရွှေ၊ နှမ်း> ပေါင် နှံရောင်းချ  
စားသောက်ကြသည်။
- ဖရဲခင်းသို့အစားအစာအဖွဲ့များ၊ ဒိုင်နိုဆော့များ၊ အစားအစာအဖွဲ့များ၊ အစားအစာအဖွဲ့များတတ်  
အစားအစာအဖွဲ့များ ရှိကြသည်။
- စိမ်းကမ်းလယ်ခင်းကို နှမ်းလင်းရာသီ၊ မိုးကြောက်လကြောက် အချိန်ပျိုးများအကောင်းအထက်  
ဖော်တင်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲနိရဲဆွဲနေပုံ

(၁) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဥစ္စာနေပြင်ပဝင်ပေးဇယား  
နေ့စွဲ - ၂၂-၂-၂၀၁၇

လေ့ကျွတ်ထားသော

အစားအသွယ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အခြားအိမ်အိမ် <၁>	အခြားအိမ်အိမ်၊ တိုက်၊ ထပ်၊ နေရာ၊ နိုင်ငံခြား၊ ဝမ်းနည်း၊ တား၊ နှိပ်၊ နေရာ၊ ဝမ်းနည်း၊ နှိပ်	၅၀	၁၄.၈%
အခြားအိမ်အိမ် <၂>	အခြားအိမ်အိမ် (၁၀) အထက်၊ တိုက်၊ ထပ်၊ နေရာ၊ နိုင်ငံခြား၊ ဝမ်းနည်း၊ တား၊ နှိပ်၊ နေရာ၊ ဝမ်းနည်း၊ နှိပ်	၈၇	၂၅.၈%
အခြားအိမ်အိမ် <၃>	အခြားအိမ်အိမ် (၅) အထက်၊ တိုက်၊ ထပ်၊ နေရာ၊ နိုင်ငံခြား၊ ဝမ်းနည်း၊ တား၊ နှိပ်၊ နေရာ၊ ဝမ်းနည်း၊ နှိပ်	၁၀၀	၂၉.၇%
အခြားအိမ်အိမ် <၄>	အခြားအိမ်အိမ် (၁၀) အထက်၊ တိုက်၊ ထပ်၊ နေရာ၊ နိုင်ငံခြား၊ ဝမ်းနည်း၊ တား၊ နှိပ်၊ နေရာ၊ ဝမ်းနည်း၊ နှိပ်	၁၀၀	၂၉.၇%
	စုစုပေါင်း	၃၃၇	၁၀၀%

ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပွဲထမ်းရသူများ

ကျေးဇူးတင်စာတမ်း

ရက်စွဲ - ၂၂.၂.၂၀၁၇

- ၅၀၀၀၀ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် < ၃၃၇ > အိမ်ရှိပါသည်။
- အဆင့် < ၁ > အိမ်ထောင်စု  $\Rightarrow$  ၅၀ ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရ < ၁၅.၈% > ရှိသည်။
- အဆင့် < ၂ > အိမ်ထောင်စု  $\Rightarrow$  ၈၇ ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရ < ၂၅.၈% > ရှိသည်။
- အဆင့် < ၃ > အိမ်ထောင်စု  $\Rightarrow$  ၁၀၀ ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရ < ၂၉.၇% > ရှိသည်။
- အဆင့် < ၄ > အိမ်ထောင်စု  $\Rightarrow$  ၁၀၀ ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရ < ၂၉.၇% > ရှိသည်။
- အဆင့် < ၃ > အဆင့် < ၄ > အိမ်ထောင်စုများ ပြားပါသည်။

- နိုင်ငံခြား ထွက်ရသည့် အလုပ်လုပ်ရန် ရရှိရန် မညီညွတ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်အောင်သာ အလုပ်ရသွင်းပါသည်။
- မိသားစုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝါးလတ်အရွယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ အမျိုးသမီးများ ထည့်သွင်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထားများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုလောင်းရေးဆွဲနေပုံ



(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
 ဇယားရွာ-ထန်းတောဇယားရွာ  
 < အမျိုးသား + အမျိုးသမီး >  
 ၁၉၅၆-၂၂.၂.၂၀၁၇



ပင့်ကူအိမ်သုံးသားခြင်း

ကျေးရွာ-ထန်းတော

ဇူလိုင်-၂၂.၂.၂၀၁၇

(စော့စော့ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

- \* ပြီးစော့စော့ခြင်းဖြင့်၊ စော့စော့ခြင်းဖြင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်မှုဖြင့် ၎င်းတို့၌ အမျိုးသားများက အမြတ်များသည်။
- \* အိမ်ဖြူလိမ္မော်စော့စော့ခြင်းဖြင့် မှသာ အမျိုးသားတွေ အမြတ်ရသည် ပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများကတော့ အိမ်ဖြူလိမ္မော်စော့စော့ခြင်းဖြင့်သာ အားသာ မှုများပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများ အားရရင်း ချက်ပြုတ်တာ အချက်များကတော့ ပညာရေး ဦးစားပေးခံရမှု၊ စော့စော့ခြင်းဖြင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်မှုဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- \* အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး ငြားက အိမ်ဖြူလိမ္မော်စော့စော့ခြင်းဖြင့် အချက်များ - အိမ်ဖြူလိမ္မော်၊ ကျန်းမာရေးလမ်းပတ် ဖြစ်မှု စော့စော့ခြင်းဖြင့်၊ လုံခြုံမှု စော့စော့ခြင်းဖြင့်၊
- \* အခုလို ဝတ္တရားစာရသော အချက်များ အိမ်က အဆင်ပြေစေရင်း အရင်းကတော့ -
  - အမျိုးသမီးတွေက အိမ်ထောင်ဆိုင်ရင်း ပြီးစားပေးရန်
  - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ယှဉ်လိုက်ရင် ဦးစား နှုတ်ငွေဖြားဖြား
  - ဈေးလက် နဲ့ ခြံဖြား ဝတ္တရားရန် (ခြံဖြားကစော့စော့ရန်)
- \* အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများက ဦးစားစော့စော့ခြင်းဖြင့် တစ်ဖက်တစ်ချက် လက်ကွဲခေါ်သူ အားပေးသင့် ဖြောင်းဖြောင်း လိုပါသည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး-ထန်တော့ကျေးဇူး

ဒေ.စွ-၂၂.၂.၂၀၁၇



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုစေတာ

ကျေးရွာ - ထင်္ဂါကာစကျေးရွာ

နေ့စွဲ - ၂၂.၂.၂၀၁၇



< ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း >

- ရွာအစည်းမှာ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအားပေးပေးပါသည်။
- တကျောင်းထောင်စတီ၊ ရွာလုံးကျွတ်အဖွဲ့၊ အဆင်ပြေရေးမျိုးအဖွဲ့၊ ဗားကော၊ ရွာစပေါ်မှာရွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
- ရွာမှာပျောက်ဆုံးနေသော အဖွဲ့အစည်းတွေထပ်ဖွဲ့ စုစည်းပေးပါသည်။  
< ဥပမာ - ဝေပင်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ အစုစည်းပေးရေးအဖွဲ့ >
- ဆေးရုံ၊ ရဲစခန်း၊ စာတိုက်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ချိတ်ဆက်မှုများကိုများစွာလိုအပ်ပါသည်။
- ဘဝပေါ်ယံမ၊ ရိတ်တင်၊ နီကပ်ကျ၊ ပတ်ဖြူမ၊ မီးဝတ်၊ ကျေးဇူးတင်၊ ပရိသားစုများရှိ တို့၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို ရွာလုံးအထောက်အကူပြုပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား		
ကျေးဇူး - ထန်းတောမ		ရက်စွဲ - ၂၂.၂.၂၀၁၇
လျှောက်		ကျား ၇၈
ဆိုင်ကယ်	မီးဖိုချောင်ယာပစ္စည်း	လမ်း
ဇီရို	ခက်ချည်	စုန်းကြီးကျောင်း
ခွား	အိတ်ချက်	ရေကန်
ထန်း		
ကား		
ထွန်စက်		
စားခုံ		
ရေတွင်း		
အိတ်/ရိပ်		
TV		
ကောင်သူ		
စားစန့်		
ရေသစ်ကျောင်း		

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျ.စွဲ- ၂၂.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာ-ဝဝဒုံးကောမ

= အမျိုးသားတွေအစဉ်များသောအဆောက်အဦများ -

ထွန်ခက်၊ ကျည်၊ နွား၊ ကား၊ ဆိုင်ကပ်၊ စားခုံ၊

= အမျိုးသမီးတွေအစဉ်များသောအဆောက်အဦများ -

စိပ်ဗွယ်ခွ၊ ခက်ချယ်၊ ယက်ကန်ခင်း၊ ဝါးစိုချောင်းသုံးပစ္စည်း၊ စားရောင်း

= အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အကျွတ်အစွဲသုံးသောအဆောက်အဦတွေဟာ

ခါတစ်ကျောင်း၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး

= ယခုလက်ရှိအစဉ်ပြုနေသောအဆောက်အဦတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမယ်

တာကတော့ အမျိုးသားတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါသည်။

= အစဉ်ပြုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပူးပေါင်း၍

အကျွတ်အစွဲ လုပ်ဆောင်ချက်ပါသည်။





ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာလို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖြင့် ဗွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၆၅၇၂၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်တင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ရက်စွဲ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၃၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၇၁	၈၆၇
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၈၇၁	၈၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ပေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) Fact မှန်စွာ စီမံကိန်း  
(ည) နီးလပ်မျှ စီမံကိန်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြိုးလွင်  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်စိန်  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်အကျဉ်းချုပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဖန်တီးမှု အမည် - ဦးသုဇာနည်

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၂ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ဒဂုံတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၆.၀၇၇ ကျေးရွာ - ၈ စက်ဝန်း (၀၁၄.၀၈၈၈)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၂၇	၅၁	၂၅	၁၆၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၁၈	၁၂	၃၀	၈၈၊ ၃၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၁၅	၁၁	၂၆	၈၈၊ ၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ - ၂၃-၂-၂၀၁၃ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - ရွာထွေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာထွေး၊ ကျေးရွာ - ဝင်း၊ တောမ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်း သို့မဟုတ် သားများ ကျောင်းခေတ် မလုံလောက် တောအခက်အခဲ	၁ ကျောင်း သား/သူ များ ကျောင်းခေတ်မလုံလောက် တောအခက်အခဲ
၂ ကျန်းမာရေး ဆရာမမလုံလောက် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေး	၂ ကျန်းမာရေး ဆရာမ မလုံလောက် တောအခက်အခဲ
၃ မြို့ကုသိုလ်ရေး လာရုံ အခက်အခဲ	၃ ရွာထွေးတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမမလုံလောက်
၄ ဝန်ထောက်များ ဝေးကွာခြင်းကြောင့် အလုပ် မလုပ်နိုင်	၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိသေး
၅ ဖောက်ဖျက်မှုများ ရှိသည့် အခက်အခဲများ	၅ တောင်ကုသိုလ်ရေး မလုံလောက် တောအခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျန်းမာရေး ဆရာမ စိတ်ချရမှု မရှိသေး	၁ ကျန်းမာရေး ဆရာမ စိတ်ချရမှု မရှိသေး
၂ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်	၂ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်
၃ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း	၃ အသက်မွေး ဝမ်းကွဲခြင်း ပညာတတ်မြောက်မှု မရှိ
၄ ကျောင်း သား/သူ များ ကျောင်းခေတ်မလုံလောက်	၄ ကျောင်း သား/သူ များ ကျောင်းခေတ်မလုံလောက်
၅ ဖောက်ဖျက်မှုများ ရှိသည့် အခက်အခဲများ	၅ ကျန်းမာရေး ဆရာမ စိတ်ချရမှု မရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပြုပြင်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၈၇၀၀၀၀	၁၆၀၈
၂	ကျန်းမာရေး ဆရာမ စိတ်ချရမှု မရှိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀	၁၆၀၈
၃	ကျန်းမာရေး ဆရာမ စိတ်ချရမှု မရှိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀	၁၆၀၈
၄	ကျန်းမာရေး ဆရာမ စိတ်ချရမှု မရှိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၁၆၀၈
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



၇	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	လူနာတစ်ဦး	အမျိုးသား	
၂	ဖိ.သက်ဏ်	အမျိုးသား	
၃	စိုက်ပျိုးရေး ဝါးစာနီ	အမျိုးသား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကော့စွာ လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁.၂၀၂၅

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ဦးတည်းက အခွင့်အလမ်းများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ဦးတည်းက အခွင့်အလမ်းများ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးပို့ခြင်းအခွင့်အလမ်း	
၂	ဆေးကုသမှုပေးဆောင်ခြင်းအခွင့်အလမ်း	

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ဦးတည်းက အခွင့်အလမ်းများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ဦးတည်းက အခွင့်အလမ်းများ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးပို့ခြင်းအခွင့်အလမ်း	
၂	အဆင်ပြေစေရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိုးဖက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွင်းအောင်မြင်မှုအောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်အောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစွဲကြီးတက်စာရင်းစာရင်းတွင် TFC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထစ်ရွာရင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး ချိုမြမာစ

နေ့စွဲ - ၁၆-၁-၂၀၁၂

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - စွာ၊ ဘေး - ဇီး၊ ဇီး

စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ။ (✓) စီမံကိန်း(၁) □ စီမံကိန်း(၂) □ စီမံကိန်း(၃) □ စီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘေး၊ ဇီး၊ ဇီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုစာရင်း	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြင်)	
စောဇော်	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား၊ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား၊ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၁၀'	၁၂၅	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၁၀'	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ			
ပဒီး၊ ဂရေ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား၊ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား၊ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၁၀'	၁၀၀၀	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၁၀'	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ			
ဆယ်ကလေး(၅)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား၊ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား၊ မြေဧရိယာ အခြေအနေအထား	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၁၀'	၁၀၀	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၁၀'	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ			
					□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			
					□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			
					□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			

ရက်စွဲ - ၁၆-၁-၂၀၁၂

ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးစွာ၊ ဇီး၊ ဇီး လက်မှတ်





၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ကျေးဇူး - ဝန်၊ ကေမ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတန်သော (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	မ.မ ဥ.ကျား	ကျေးဇူးတန်သော	လူထုဗဟိုပြုစီမံရေး
	၂	ယာဉ်စာရင်းစနစ်	မ.မ ဥ.ကျား	မရှိဘူးပါ	မရှိဘူးပါ
	၃	ရေလျှော့ရေးစနစ်	မ.မ ဥ.ကျား	မရှိဘူးပါ	မရှိဘူးပါ
	၄	ဆေးခန်းအစီအစဉ်	မ.မ ဥ.ကျား	မရှိဘူးပါ	မရှိဘူးပါ
	၅		မ.မ ဥ.ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝန်ထမ်းရေး	၁	စီမံအဖွဲ့အစည်း	မ.မ ဥ.ကျား	မရှိဘူးပါ	မရှိဘူးပါ
	၂		မ.မ ဥ.ကျား		
	၃		မ.မ ဥ.ကျား		
	၄		မ.မ ဥ.ကျား		
	၅		မ.မ ဥ.ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အသကာရ	၁		မ.မ ဥ.ကျား		
	၂		မ.မ ဥ.ကျား		
	၃		မ.မ ဥ.ကျား		
	၄		မ.မ ဥ.ကျား		
	၅		မ.မ ဥ.ကျား		
ပညာရေး	၁		မ.မ ဥ.ကျား		
	၂		မ.မ ဥ.ကျား		
	၃		မ.မ ဥ.ကျား		

		<input type="checkbox"/> ശ			
		<input type="checkbox"/> ന്യാ:			
		<input type="checkbox"/> ശ			
		<input type="checkbox"/> ന്യാ:			
അക്രമം	൧	പ്രകൃതമെന്ന:	<input checked="" type="checkbox"/> ശ	ഉക്തമോ: ഹി	ഉക്തമോ: ഹി
	൨	പ്രകൃതമെന്ന:	<input checked="" type="checkbox"/> ന്യാ:	ഉക്തമോ: ഹി	ഉക്തമോ: ഹി
	൩	പ്രകൃതമെന്ന:	<input checked="" type="checkbox"/> ശ		
	൪		<input type="checkbox"/> ന്യാ:		
	൫		<input type="checkbox"/> ശ		
	൬		<input type="checkbox"/> ന്യാ:		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဦးချဲ့မောင်      ရက်စွဲ- ၂၈.၇.၂၀၁၇      ရွာ- သင်းတရား      VDP ရက်စွဲ ၂၈-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး      ကျေးရွာအုပ်စု-သင်းတရားကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း ( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –