

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

အုတ်ဖိုကျေးရွာ၊ ကုန်းကလေးကျေးရွာ အုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၀
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၁
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၃
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၄
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၈
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၀

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁-ကုန်းကလေး

၃-နဂါးချောင်း

၅-အုတ်ဖို

၂-ရွာသစ်ကလေး

၄-သယ်နီချောင်း

ဂျူလိုင် ၁၉.၅.၂၀၁၇


အုတ်ဖိုကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကြောင်းအကျဉ်း

အုတ်ဖိုကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတရာကျော်မှရွာတည်ခဲ့ကြောင်း အုတ်ဖိုကျေးရွာတွင်ရှိ-
 စောဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တည်ထားကိုးကွယ်သည့်ကမ္ဘာ့စာတွင်သက္ကရာဇ် ၁၂၅၅ခုနှစ်တွင်တည်ထား
 ကိုးကွယ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဆိပ်ကျောင်း၊ နတ်လမ်း၊ အုတ်ပေကားများရှိ-
 ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။ ဗမာ့အချိန်တွင်အုတ်ဖိုကျေးရွာတွင် ဗမာနှင့်ကရင်တို့င်းရင်းထားများစေ-
 တိုင်ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ ဆုပေးအာဇာနည်ကျောင်းရှိခိုးကျောင်း
 တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ အုတ်ဖိုကျေးရွာသည် ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင်အိမ်ခြေ
 ၅၀ကျော်မီးလောင်ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်နဂါးမုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်
 ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ကျောင်းတည်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှန်ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀၀၀၀၀၀
 ၃ တစ်တောင် ၊ မှုလွတ်တော်ကိုယ်ပေးပေးမှုများကအုတ်ဖိုကျေးရွာစာတင်ကျောင်းဆောက်ရန် ၁၅၀
 နေပါသည်။ ၄၆၆ ခုနှစ်ကျေးရွာလူထုပါဝင်ပူးပေါင်းပြီး ကျောင်းဆောင်သစ် တစ်ဆောင် -
 ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အမက ကျောင်းရရှိပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ဆိုင်ဆရာ-
 ၁ယောက်ဆရာမ ၃ ယောက်ပေါင်း ၄ ယောက်နှင့်တက်ရောက်သင်ကြားပေးပါသည်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ
 ၄၀၀ ၊ တရားကျော်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းဆောင်မရှိသောကြောင့်အိမ်ခြေ ၅၀ ရသည့်အတွက်အိမ်-
 လမ်းပေးဆောင်ရွက်ရသည့်အခက်ခဲများရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြွယ်ဝမှု အသေးစား (နှစ်စဉ် ကျေးဇူး) ၆၆၅ - ၂၄.၂.၁၇

အဆင့်	အသွင်းအမြင်	အသွင်းအမြင်	အသွင်းအမြင်
ပြင်ဆင်မှု အသွင်း	အသွင်း (၁၀) အသွင်း၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင် (အသွင်းအမြင်)။	၂၀	၁၃
အသွင်းအမြင်	အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်။	၆၀	၃၈
အသွင်းအမြင်	အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်၊ အသွင်းအမြင်။	၇၆	၄၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 $၈(၅) + ၆(၆) = ၁၁$ ဦး

၃၈၁၃ ဇွန် ၀၅ (ဣတ်ဖို ရှေး:၅၇)

ဆွေ: ဝွေ: ခြင်: နှစ်: ဆိုး: ခပ်ခြင်:

ဣတ်ဖို ရှေး:၅၇ နှစ်: ဖြေ လည် တော နိမ် တောင်သူ
(၂၀) သူ ၊ နလယ် နလယ် (၆၀) သူ ၊ နဆေး: စား: (၇၆) သူ
ခြင်: ဆက် မှတ် ထား: ပါသတည်း။

ဖြေ လည် တော ဣတ် သူ များ တွင် နလယ် ဇက (၁၀) နလယ်
ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိပြီး: ဣတ် သူ ဆိုင် ၊ ဆက် ဝေ့ ၊ ဝမ်း: စား: များ: ထား: နိုင်တော
ရှေး: ဖြစ်ပါသည်။

နလယ် နလယ် နဆေး တွင် မိုက် ၊ ဝေ့ ၊ ဣတ်: ခြင်: ခြင်:
စာအုပ်: ဣတ် ကိုင် ဇွန် - နဆေး: ဝေ့ ထမ်း: ဖြစ်ပြီး နည်း: ရှိပါသည်။ ။

နဆေး: စား: (ဆိုး) ဖြေ လည် တော နိမ် တောင်သူ များ မှာ
နလယ် ထားပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ ၊ ဣတ်: ဣတ် ကိုင် ဝေ့ သူ များ
ပါသည်။ နလယ် ထား ထမ်း တော ဣတ် များ တွင်သာ ပုံမှန်ဝေ့
ရရှိပြီး: ဣတ် လမ်း တွင် ပုံမှန် ဝေ့ မရ နိုင်ပေ။

ကျေးဇူး - အုတ်ဖိုကျေးဇူး

နံ.စွ - 24.2.17

ပဋိကု အိမ်သုံး ဘဟိဒ္ဓါ (အမျိုးအား + သွား)



— အမျိုးအား
 — အမျိုးအစား

အကင်း အမြစ် ပိုင်ဆိုင် မှု ပြဿနာ:



လယ်

စိုက်ခြင်း

ခုပစ္စည်းခြင်း

ကျ



အပ်ချက်



လယ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

$$m(6) + m(4) = 10$$

နေ့စွဲ. ၂၄. ၂. ၂၀၁၇

ကျေးဇူး - အုတ်မြစ်ကျေးဇူး

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးအောင်မြင့်ဆွေ	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်ဖောလာ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်အောင်ဌေး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ခင်တုတ်	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးစောဝယ်ရီ	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဇာမြည်လင်း	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	စောဩဂုတ်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်သန်းမွှေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအောင်မျိုးဇော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်ချိုမာလွင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးအောင်ထွန်းမြင့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	နန့်ခင်ခင်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးနိုင်မင်းဦး	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစင် : ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နေက်ဒက်ဖီ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရှေ့တော်	မြို့နယ် ယုတော	ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးကလေး
		ကျေးရွာ စုတ်ဖို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဆူရှင်	၉၀	ဘာသာ (၁) အရ်ဟန်	၉၀
လူမျိုးစု (၂) --- မအေ	၆၃	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၆၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇	အရ်ဟန် / ၄၆	၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇	အရ်ဟန် / ၀၆	၂၄
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဆူရှင်	၃၇၅	၃၃၅	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂) --- မအေ	၁၅၅	၉၃	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၅	၅	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပုဂံကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	✓	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုးပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုးပါသည်/မရိုးပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-၇- /မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-..... /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----
 ရိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရိုးပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ဖြစ်ခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရိုးပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးစင်းကျော်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ - 25. 2. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးအောင်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 23. 2. 2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဖက်ဒါကမီ
 ဇနီး ဇနီး
 မြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၂ စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၂၀၁၇	၂၁-၂-၂၀၁၇	၅၈	၄၅	၁၀၃	၁၀၃-၄၁ ၁၀၃-၆၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၂၀၁၇	၂၁-၂-၂၀၁၇	၆၁	၄၅	၁၀၆	၁၀၆-၅၁ ၁၀၆-၅၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅-၂-၂၀၁၇	၂၅-၂-၂၀၁၇	၂၆	၁၇	၄၃	၄၃-၁၇ ၄၃-၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ငါးမွေးမြူရေးကန်	စာမျိုးစေ့	
၂	မုန့်ဖွင့်စက်	စာမျိုးစေ့	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေး.....
 ကျေးရွာ စည်ပင်ကျေးရွာ.....
 အစည်းအဝေးခရီးရာ စာသင်ကျောင်းအလောင်း.....
 အစည်းအဝေး စတင်ချိန် မနက် ၉:၁၅.....
 အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန် နေ့လည် ၁:၃၀.....

ရက်စွဲ 24-2-2017.....

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးပွဲကြမ်းပါခြင်း....."

၁။ အစည်းဝေးပွဲကို စည်ပင်ကျေးရွာ မှူးကိုယ်စား ရုပ်ပုံရုပ်ဖွဲ့မှ အဖွဲ့အဖွဲ့စကား ပြောကြားခြင်းဖြင့်တင်ခံပါသည်။

၂။ ယထာဟကြိမ်အစည်းဝေးပွဲမှာ ပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ဖြည့်လည်းမေးဖြိုးခံပါသည်။ ရွာဘေးများကလည်း မွတ်မိသော အချက်များအား ဖြည့်လည်းတင်ပြအေးအေးခံပါသည်။ ယထာဟကြိမ်အစည်းဝေးပွဲပြီးနောက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော PRA များကို ဖြည့်လည်းတင်ပြအေးအေးခံပါသည်။ လိုအပ်ချက်များအား ထပ်မံဖြည့်ဆည်းခံပါသည်။

၃။ စာမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် ကျေးရွာမှ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲပြဿနာများအား အေးအေး တင်ပြခြင်းသည်။ သူတို့တင်ပြလာသော အချက်များအား အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်အေးအေး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းသည်။ ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးရန်အချက်များအား ဖြည့်ဆည်းခံပါသည်။ ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအား ရုတ်တရက်ဆုံးသုံးနှင့် ဖြည့်ဆည်းခံပါသည်။ အခက်အခဲများဖြိုးတက်

- မျက်မှန်ချက်များအား ဆက်လက်အေးအေး တင်ပြခြင်းသည်။ တင်ပြလာသော မျက်မှန်ချက်များအား နေ့စဉ်ထုတ်ဝေပေးခြင်းဖြင့် အေးအေး ဖြည့်ဆည်းခံပါသည်။ သူတို့ကလည်း ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပြောကြားခံပါသည်။ အဖြင့်အကန့်အေးအေး ဖြည့်ဆည်းခံပါသည်။

- ထပ်မံကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းသည်။ တင်ပြလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား မဲပေးရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ခံပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော မဲအရ ယထာဟ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးပွဲပြီးနောက် ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးလုပ်ငန်းများအား ဖြည့်လည်းတင်ပြအေးအေးခံပါသည်။ ဖြိုးတက် ဆက်လက်ဖြည့်

၄။ စာကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်စာကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအား လက်ထောက်
နည်းပညာ ဌာန ဦးပြန်သူကော်မရှုဆက်လက်ရေးစွဲ တင်ပြခံ ပါသည်။ အားလုံးနား
လည်သဘောပေါက်ရေးအခြေအနေအထား တင်ပြခံပါသည်။

၅။ စာကားစာကွယ်များနှင့်ပတ်သက်သော လူမှုရေးအကားစာကွယ် / သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
အကားစာကွယ်များအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခံပါသည်။

၆။ ဈေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထွက်ပေါ်လာပြီး ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်း
ခွဲများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဈေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူ
ပြုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခံပါသည်။ ပံ့ပိုးပြီးဆောင်ရွက်ခံပါသည်။

၇။ ကော်မတီ၏ တာဝန်ထွက်ပေးမှုများနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့် များအား ဆက်လက်တင်ပြခံပါ
သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကော်မတီများအကြောင်းကိုရေးစွဲ တင်ပြခံပြီး
နားလည်သဘောပေါက်ရေးအထောက်အကူဆောင်ရွက်ပေးမှုများအားဖြင့် ချီးကျူးခံပါသည်။
ထိုမှန်ကော်မတီဝင်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဆက်ပို့ရန်ဖြင့် နှစ်ပတ်စာကြိမ်အစည်း
ဝေးပြန်အောင်မြင်စွာပြုဆုံးပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အောက်ဖော်ပြပါ (၄) ကြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထည့်သွင်းရန်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်

မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ဆိပ်ခံတံကာ :	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၂။ ဖွဲ့စည်း ဆက်လမ်း :	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၃။ စာအုပ်ကျွေးပေး ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
	၄။ ဖွဲ့စည်း လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀	VPSC	
	၅။ စားစား ပေး ဆို :	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		VPSC	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၆။ မွေး မြူစားကန်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျေးမာဝေရနှင့် အာဟာရ	၇။ မွေး	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး	၈။ မွေး စတင်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

စက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ခြင်းစရုလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အရင်းအမြစ်
 မတူညီမှုအုပ်စု၊
 မကူးစွာ၊
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူး TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့တွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အထပ်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးပို့သူ သို့မဟုတ်	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအထောက်အပံ့	၆. ကုန်ရေတွင်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၇. ဝက်ရေတွင်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၈. စွာတွင် လာဖ်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်ပေးဝင်ကြေး၊ စိုက်ပျိုးရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ဆေးကုသမှု		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)