

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆင်ကူးကြီးကျေးရွာ၊ ဆင်ကူးကြီးကျေးရွာ အုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၄
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၁
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၂

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁-ဆင်ကူးကြီး
- ၂-သရက်ပင်ကွင်း
- ၃-မရမ်းကုန်း
- ၄-ကျွန်းကလေး
- ၅-စမ်းကလေး
- ၆-သဘော့ကုန်း
- ၇-မကျည်းကုန်း

ရွာအစိုဠာကြောင်း - (ဆင်ကျွန်း)

သက်ဝတ် (ချစ်ခင်စိန်၊ နှစ်စော 'ဆင်ကျွန်း' ဖွဲ့ 'ဝေ' မှာ

အက်ရိုပစ်၊ ဝေဠင် နှင့် စီးပွားရေး ဂုဏ်ထူး မှာ နှင့် ပြည်၊ ဂုဏ်ထူး ရှိသည်။ ဆင်ကျွန်း ငြိ -

ရွှေဘို၊ တေး နှာတွင် နှစ်စော ဖွဲ့ရေး ဝေဠင် စီးပွားရေး အချက်အချာ ကျ ခဲ့သာမက

ရေးပေါ်များ ကျသော အခါတွင် ရေးချင် ဂုဏ်ထူး ခြောက်လည်း ရှိနေပေမယ့် များများ ရှိသည်

မရစ်နှစ် ၁၈၆၃ ခု နှစ်လောက်တွင် ထိန်တန် (ကန်၊ ဘလား) အရွှေ၊

ထွက်ခြင်း တွင် စစ်ကွင်း ပု ဘုရား ခံရသော ဖွဲ့ငြိ၊ တစ်စွာ ဖွဲ့စိတ်၊ ဝေဠင် ' လူနေ များ

ရဲ့သာမက စီးပွားရေး နှင့် ရေးချင် မှာလည်း အလှအပေး ရှိခဲ့သည်။ * မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအစောင့် ' နတ်တွင်း ' ဟုခေါ်သော ရေးချင် ကန် မှာ ရေးချင် အလှအပေး

ရှိခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ သာမက ဗုဒ္ဓသာယာ ဖွဲ့ငြိ (စစ်ကွင်း) တွင် ကလေးစား ရောဂါ

ကျရောက်ခဲ့သည်။ ဖွဲ့သူ / သား များ အသက် ၈၃ နှစ် မှ များ ဖြစ်ပေါ်၍ နေရာ

ရွာဝေးပြောင်း လာသူ များလည်း ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုကျေးရွာ ငြိ၊ မှတ်တမ်း ထွက်၍

ထိန်တန်၊ ကန်၊ ဘလား၊ ဖွဲ့သစ်၊ သရက်ပင်ကွင်း၊ စာပေ၊ ဖွဲ့အများ များ ပေါ်ထွက်

လာခဲ့သည်။ ထိုရွာအစ များထဲမှ ' သရက်ပင်ကွင်း ' ဖွဲ့သည်လည်း ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်

နှင့် ဆင်ကျွန်း ငြိ၊ ချောင်း ဆုံရာတွင် တည်ရှိ ခဲ့၍ များစွာ စီးပွားရေး အချက်အချာ

ရှိခဲ့သည်။

' သရက်ပင်ကွင်း ' ဖွဲ့သည် စီးပွားရေး အချက်အချာ ဖြစ်သော်လည်း

ဝေဠင်တို့ ရေးချင် မှာလှအလောက် မှ မရှိခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် နတ်မြေသစ် ရှာဖွေ စိတ်ကူး

ဖြင့် ဆင်ကူး၊ ငြီး၊ ရှောင်၊ တံတွင် အထက်ဖွဲ့၊ ငြောင်၊ လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
အသွား၊ ငြီး၊ ငှာယောက်၊ ငါး၊ ဖျား၊ ရန်၊ မျက်၊ ရှိ၊ ယာ၊ ငြီး၊ ကံအား၊ မျော်၊ စွာ၊ ရေ၊
တွေ့၊ ရှိ၊ သည်။ ထိုအချက်၊ ငြောင်၊ ပင်၊ မြောင်း၊ ရွေ့၊ သူ၊ များ၊ တစ်နေ့၊ တစ်ဖြား၊
တိုး၊ တက်၊ များ၊ ဖြား၊ ယာ၊ သည်၊ မှာ၊ ယနေ့၊ တိုင်၊ ပင်၊ ဖြစ်၊ သည်။ 'ဗုဒ္ဓ'၊
(၁၉၆၄ - ၆၅)၊ ကရင် - မဟာ' အဓိကရက်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအဆုံး များ၊ ဖြစ်၊ ဖွား၊
ခဲ၊ ထော်၊ သည်။ ထူး၊ ဖြား၊ စွာ၊ ပျက်၊ စီး၊ ဆုံး၊ ရှုံး၊ မှု၊ များ၊ ဖရှိ၊ ပေ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နာဂစ်၊ မုန်
တိုင်း၊ အောက်တွင်၊ သည်။ ဤ၊ ဤ၊ ခံ၊ ဖြစ်၊ သည်၊ ထူထောင်၊ ခိုင်၊ သည်။ အခြား၊ သဘာဝ
အန္တရာယ်၊ အဖြစ် 'ဆင်ရိုင်း' များ၊ ယာ၊ ရောက်၊ မှု၊ များ၊ ရှိ၊ သည်။ ဤ၊ သည်၊ ကို၊ ဝဲ၊ အစွဲ
ဖြင့် 'ဆင်ကူး၊ ငြီး' စွာ၊ ယူ၊ ခေါ်၊ ဆို၊ သည်။ ယဆင်၊ က ဆင်၊ များ၊ ယာ၊ ရောက်၊ ရေ၊ ချိုး
သော၊ အိုင် (ဆင်အိုင်) မှာ၊ သည်။ ယနေ့၊ တိုင်၊ တည်၊ ရှိ၊ သည်။


စွာသူ/သား များ၊ ဇာတ်၊ ပေါင်း၊ ဖါဝင်၊ မှုဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်

အထက်ကျောင်း (ခွဲ) ကို တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်၍ စဉ်းစား၊ ကိုတိုး၊ တက်၊ ခေခဲ၊ သည်။
လုပ်၊ ယာ၊ ခိုက်၊ ပျိုး၊ ရေး၊ ၊ ရေ၊ လုပ်၊ နှိ၊ ကို အဓိကထား၊ လုပ်ကိုင်သော စွာ၊ ယေ၊ မှာ၊ ယနေ့၊ တိုင်
စွာ၊ ငြီး၊ အသွင်၊ ဖြင့်၊ မြောင်း၊ လဲ၊ နေ၊ ငြိ၊ ဖြစ်၊ သည်။ စွာ၊ ငြီး၊ ဖြစ်၊ ရုံ၊ သာ၊ မက အခြား၊ သော
စွာ၊ များ၊ ဇာတ်၊ ကိုး၊ အား၊ ထား၊ စွာ၊ ငြီး၊ အဖြစ်၊ လဲ၊ ရပ်၊ တည်၊ သည်။
ကုန်း၊ လမ်း၊ ၊ ရေ၊ လမ်း၊ ဖြင့်၊ ဆိုး၊ ပေါက်၊ သော 'ဆင်ကူး၊ ငြီး' သို့၊ ယာ၊ ရောက်၊ မည်၊ ဆို
လျှင် စွာသူ/သား များ၊ ဇာတ်၊ ဆင်၊ စင်၊ စွာ ရိုး၊ သား၊ ငြိုး၊ ဓား၊ သော စိတ်၊ ဆက်၊ သိ၊ ရှိ၊ ရေ၊ မည်၊ မှာ
ယခု၊ ကာ၊ နှိ၊ ပင်၊ ဖြစ်၊ ယာ၊ သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ယဉ်ကျေးအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာပွဲ ငြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



- ဆင်ကျွေးကြီး
- ဆင်ကျွေးကြီး

လျှောက်ရေး: အားဖြင့် အဖြစ်ပြု ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း

- * ဆင်ကျွေးကြီး ပျေးဇွာတွင် ဆေးပေးခန်း နှင့် ကျွမ်းကျင်သူ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ရှိသည်။
- * အိမ်တွင်းနီးပါး အထိထွက်ရှိပြီး ရေလုံလောက်ပါသည်။
- * လယ်ကွက်လှိုင် သို့မဟုတ် ချောင်းများနှင့် ကျန်သစ် ဈာန် ရှိပါသည်။
- * ပျေးဇွာ စာပြုလုပ်ပေးခြင်း ရှိပါသည်။
- * ပျေးဇွာတွင်းလမ်း များပြားပါသည်။
- * ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။
- * လျှောက်ရေးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပျေးဇွာ၏ အထက်ဘက် အဆောက်အအုံများ နှင့် လျှောက်ရေး အားသာမှု အားနည်းမှုများကို သိရှိရပါသည်။

စင်တူးကြီး
- ဆင်တူးကြီး

ကုသိဒ္ဓါပဒေသနာတော်အစုအဝေး

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန အစုအဝေး

* လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို စိစစ် လုပ်ဆောင်ကြသည်။

* ရေလုပ်ငန်းကို လမ်း အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။

* ဝင်ငွေရရှိမှု များသော လတွေမှာ တန်ဆောင် မျှော်၊ နှစ်ဖော်၊ အာဆို၊ တပို့တွဲ လတွေ ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေရင်းသားများ ရှိသည်။

* ဘောက်ဘူး ရေရရှိမှုကို ပစ်သတ်ပြီး ဖျက်ခွင့်ရှိပါသည်။

* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ မိုးတွင်းကာလတွင် ပျက်စီးပြီး လမ်းမကောင်းပါ။

* ရာဇဝင်ကောင်းကောင်းကွယ်လွန်ရောက်တက်သော အချိန်မှာ မိုးခိုက် ကျခံ မှာ မဖြစ် များပြီး တပေါင်းလတွင် ကပ်စွာ တလေ ဖြစ်တက်သည်။

* ပွဲဖော်၌ ပတ်သက်၍ ကရင်၌ ကူး၌ စရစ်ခမတ် ပွဲဖော် ရာရှိသည်။

* လုပ်ငန်းအား လာအား လက်ချိန်အရ ဖြစ်အား လက်ချိန်အရ ပါးကြောင်း ရှိရှိ ရပါသည်။

ကျေးဇူး-ဆင်လူးဖြိုး

၂၅၆၄ကြယ်စုမူလယာ

၇က်ခွဲ - 14.3.2017

မိတ်ဆွေးလွှားသို့: ၇. ၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁) သာသနာ့ဗိမာန်	စိုက်၊ ကျိန်၊ ဆိုင်၊ လယ်၊ (၂၀၀၈)၊ ဒီ.ဒီ.ဒီ. စက်လှေ (ဒေသကောင်းစား)၊ (၆၅) စက်လှေ ဖျက်စက်	၅	၁%
၂) လှေဗိမာန်	စိုက်၊ ပျံ၊ ထောင်၊ ဆွဲ၊ လယ်၊ စက်လှေ၊ သစ်၊ ဒီ.ဒီ.ဒီ. ၁၆	၁၂၅	၂%
၃) မီးသေဗိမာန်	မီးခင်း၊ ဝန်၊ စိုက်၊ စက်၊ ကြက်၊ ခဲ (အနုဗွားလယ်)	၃၉၀	၆၀%
၄) မီးသေဗိမာန်	ဝန်၊ အိမ်၊ ကြက်၊ ခဲ (အနုဗွားလယ်)	၃၀၅၀	၈%

မလေးကြီး
- စင်ကူးကြီး

ဥစ္စာအမှတ်အသား

ကျေးမွေးခြင်း၌ ဘိုးအစ်မခြင်း

✘ ကျေးဇူးတင်ချမ်းသာသောစိတ်ထား (၅) မိနစ်

✘ ကျေးဇူးတင်ပေးသောစိတ်ထား (၁၃၅) ရှိ

✘ နှစ်ပါးသောစိတ်ထား (၃၅၀) ရှိ ဖြစ်


✘ နှစ်ပါးဆုံးစိတ်ထား (၅၀) ရှိ ပါသည့် နှစ်ပါးရသောအကြောင်းမှာ ကျွမ်းကျင်မှုကို
သာလျှင်ရသောအခါ ပုံမှန်ပင် ဖြစ်ခြင်း၊ အကြောင်းကလေးများဖြင့် အကြောင်းဖြစ်သည်

✘ လမ်းဆက်ခြင်း ၊ ကျောင်းဆက်ဆံရေးဆက်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် လူကားခရီးယာမည်
စင်ရုံနှစ်ပါးသူများ ကားလမ်းချိတ်ဆွဲမှုက အဆုံးအပေး အစီအစဉ်များဖြင့် ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖြစ်သော လိုက်နာမှုတို့၏ အားပေးခြင်း မည်သို့ဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ - 14.3.2017 ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဆင် ကူးကြီး

■ အမျိုးသား
■ အမျိုးသမီး



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ / ၈
 ၁၀ + ၁၀
 စုစုပေါင်း = ၂၀ ဦး

စစ်ကူးကြီး
- စစ်ကူးကြီး

ပစ်ကူးခိတ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆိုင်ရာခြင်း

* အမျိုးသားတွေရဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ၊ ပါဝင်ခွင့် ၊ ဦးဆောင်ခွင့် နဲ့ တွေ့မှာ အကဲအမှတ်
ခြေစားယာခြင်း များကို သိရှိပြီး ခိတ်ထုတ်ဖော်မှု တွေမှာ ၊ အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ခွင့် တွေမှာ
ပတ်ပတ်ဝန်းကျင် ကပ်စပ်စေဖို့ ပါဝင် ခွင့် ၊ အိတ်ကိတ် သိရှိ ခွင့် ပါသနား

* အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ၊ ပါဝင်ခွင့် ၊ ဝေဖန်ရရှိမှု ၊ ဓာတ်ထုတ် တွေမှာ အကဲအမှတ်
ခြေစား ၊ အကဲအမှတ်ခြေစား များကို သိရှိ ခွင့် ပါသနား

* ယခုကျေးဇူးပြု၍ ပစ်ကူးခိတ် ကြီးခြင်းဖြင့် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များကို ကွာခြား
မှုတွေကို အားလုံး သိရှိပြီး အကဲအမှတ် ဘူမိတိုက်ကွဲ ဖြစ်တောင် ကူညီ ခွင့် မှန် ဖြစ်သနား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြသယံး

ကျေးဇူး - ဆင်ကျွန်းကြီး

ရက်စွဲ - 14.3.2017



ဒီနိုဒေါင်း
လယ်စွန်စက်
စက်လျှော



အင်ဂျင်နီယာ
ကျန်စုံဆိုင်



ချောင်း
လယ်
စာအင်ယာ
စိုစော
ဆိုင်ကယ်
တွန်းလှည်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၈ / ၁
= ၇၀ + ၇၀
စုစုပေါင်း = ၂၀ ဦး

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြသယံး

ကျေးဇူး - ဆင်ကျွန်းကြီး


ရက်စွဲ - 14.3.2017



ဒီနိုဒေါင်း
လယ်စွန်စက်
ချောင်း
လယ်
စာအင်ယာ
ဆိုင်ကယ်
စက်လျှော
တွန်းလှည်း



ကျန်စုံဆိုင်
အင်ဂျင်နီယာ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ / ၁
= ၇၀ + ၇၀
စုစုပေါင်း = ၂၀ ဦး

ထက်ကူးကြီး
- စာလုံးကြီး

ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ် ဖြစ်

* အင်အားစွမ်းဆောင်ရည်၊ လက်ခံနိုင်စွမ်း၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ စာအုပ်တို့ကို အမျိုးအစားများစွာ သုံးစွဲပြီး ဖြစ်ပေါ်လာ
ပါသည်။

* အသံ၊ ခြိုးခြင်း၊ လက်ခံနိုင်စွမ်း၊ အင်အား၊ အင်အား စာအုပ်တို့ကို အမျိုးအစားများစွာ သုံးစွဲ
ကြပါသည်။

* ချောင်း၊ လယ်၊ ကောင်းယာ၊ ဆိုတော၊ ဆိုင်ကယ်၊ တွင်းပျဉ်း၊ စာအုပ်တို့ကို အမျိုးအစားများစွာ
များစွာ သုံးစွဲပြီး အမျိုးအစားများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

* အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားများစွာ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများစွာ တွင်းတူးနိုင်ခြင်းကြောင့်
သိရှိရပါသည်။

ဆင်ကူးကြီး
- ဆင်ကူးကြီး

နွဲ့. နအုတ်. ချိတ်တက်မှုဖြေဖြေ

အေးနွေးခြင်း ဌှင် ဘိတ်ခပ်ခြင်း

- * ဤကျေးဉာဏ်တွင် ကျေးဉာဏ်ပုံများ၊ နှစ်သက်စကား၊ ဉာဏ် နွဲ့. နအုတ်. များ ဌှင် ဖွဲ့ကြီးရေး
အိုးတက်ရေးတွင် နိမိတ်တို့ အောင်သည်။
- * ကောင်းတော်နွဲ့. ၊ ရဟိတရဟိတ ၊ လူငယ်နွဲ့. များ ဘုရား ဌှင် ဘာရေး နှစ်သက် ဌှင် ဘာသာ
ရေးအိုးတွင် နိမိတ်ပါဝင်သည်။
- * အမျိုးသမီးရေး ဌှင် မိခင်ဌှင် ဂုဏ် အောင်ရှောက်ရေး နွဲ့. ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဖွဲ့ကြီးအိုး
တက်ရေး နွဲ့. များ ဘုရား အမျိုးသမီး များ နွဲ့. ဖြစ်သည်။
- * စာခြားသောနွဲ့. များဖြစ်သော ကျမ်းစာရေး လက်စာ၊ ကျောင်းလက်စာ၊ ဖြစ်အုတ် ၊ စိတ်အုတ်၊
ကျောင်းဘာ ဟောင်း များ နွဲ့. အိုး ဘုရား ကျေးဉာဏ်တွင် ဌှင် ကျေးဉာဏ် ၊ ဘာများ ပါဝင်
ဖွဲ့. ခုတ်ထား သောနွဲ့. များ ဖြစ်သည်။
- * ဖြစ်ပစ္စည်းလျက် ဖွဲ့. ခုတ်ထား သောနွဲ့. နေဖြေ ဂုဏ် အောင်ရှောက်ရေး နွဲ့.
ဌှင် ပတ် နွဲ့. အိုး ဌှင် အကြောင်း သိရှိပါသည်။

၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးစောဟေသား	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်ခူးထူ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စောအယ်ဂေး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	စောပုကယ်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	နော်အေးဖရယ်ထူး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးအောင်မျိုးဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမောင်မောင်စိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	နော်စိစိမူး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးလူလူဖိုး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်သေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	နော်ဒီဇင်းဂူ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးသိန်းနေစိုး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နော်ဂျူးရီနာ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးဒိုးစေး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	နော်မူးဒေး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးစောပိတာ	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းများအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တောင်းခံရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ အပေါ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းများအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တောင်းခံရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ အပေါ်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ အပေါ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
နိဂုံး	၀၅- ၂၅၀၃၂၅ ၂၆၀၀	ဒေါ်ခင်ဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	ဗဟော	အင်ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	557	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	557
လူမျိုးစု (၂) - မွန်	3	ဘာသာ (၂) - မွန်	23
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု အခြား	20	ဘာသာစုစုစု အခြား	
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	15		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	1356	1358	
လူမျိုးစု (၂) - မွန်	5	7	550
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား	53	60	
အိမ်ထောင်စုစုစု	560	70	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	✓	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	၈	အခြား	၈	ဝင်္ဂ	၇
အထက်တန်း ခွဲကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း	✓	အခြား	၇
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၇

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကား)

ပြင်ဆင်ရန် မှတ်တမ်း

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှတ်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	မရပါ	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	မရပါ	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	မရပါ	✓
မူကြံဆရာ/မ	✓	✓	မရပါ	✓
အခြား	✓	✓	မရပါ	✓
မှတ်တမ်း	✓	✓	မရပါ	✓

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတုံ့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာခံယူမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခံယူမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် () မပါပါ ()
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ()
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည် () မြဲခြင်းမရှိပါ () မသိပါ ()

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ()
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: _____
 ခိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျင်ခြင်းကို ဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ () ရှိပါသည် () ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခံယူမှု ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အဖွဲ့အစည်းများ -----
 (၂) မဟုတ်ပါ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? မရှိပါ () ရှိပါသည် ()

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးကျော်စိ
 လက်မှတ်
 13. 3. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒေါ်ခင်ဇော်စေ
 လက်မှတ်
 13. 3. 2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်ရေးမှူးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အိမ်စင်ဖြူ**

နေ့စွဲ 16.3.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်းပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **အလွယ်တူ** ကျေးရွာ **အလွယ်တူ**

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူအညီများ	စတင်သည့် ဇန့်.	အဆုံးသတ်သည့် ဇန့်.	အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
				အချိန်အကွာ	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	13.3.2017	13.3.2017	135	154	320	220	2201514 ၈၇၆.၂၈၇၆.၈၇၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.3.2017	15.3.2017	141	144	285	282	3 ၈၇၆.၂၈၇၆.၂၈၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	16.3.2017	16.3.2017	14	21	35	31	14 ၈၇၆.၂၈၇၆.၂၈၇၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀	၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာလို အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀	၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ အကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား

၁၆၂၂၁၀၆၂၁

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ရတနာတန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇
စော်မူထူး

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အတည်ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းတော်မတီမီ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထုတ်ဝေရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်မြနု - နေ

နေ့စွဲ - 16.3.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ

မြို့နယ် - ငယ်တော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်ပါ (✓) မှတ်စား (၀) မှတ်စား (၂) မှတ်စား (၃) မှတ်စား (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ခင်ကုန်းကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ကျေးရွာအုပ်စု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ခင်ကုန်းကြီး	ရွာတွင်းကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး	(2500' x 8' x 0.20')	2714	မကျား မကျား + မ	14600000	-	-	14600000
စမ်းကလေး	ရွာတွင်းကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး	(110' x 100' x 0.20')	490	မကျား မကျား + မ	3000000	-	-	3000000
ကျွန်းကလေး	ရွာတွင်းကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး	(1250' x 8' x 3')	288	မကျား မကျား + မ	7000000	-	-	7000000
သင်္ဘောကုန်း	ရွာတွင်းကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး	(60' x 30' x 10')	405	မကျား မကျား + မ	6000000	-	-	6000000
သဂျက်ပင်ကွင်း	ရွာတွင်းကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်တူးဖော်ရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရေကန်စီမံခန့်ခွဲရေး	(250' x 220' x 10')	810	မကျား မကျား + မ	9000000	-	-	9000000

ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 16.3.2017

အောက်တွင် ရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာများကို ဖြန့်ဖြူးထုတ်ဝေရေးစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာလည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ၆၅၁၉၅၅၂၆၀

နေ့စွဲ - 16. 9. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၈၇၀၀၈၇

မြို့နယ် - ယုတော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
မရင်းကုန်း	စာသင်ကျောင်း (၆၀' x ၃၀' x ၁၀') ဖြူဖြူခြင်ခြင်	(၆၀' x ၃၀' x ၁၀')	၅၄၀	ကျား မ ✓ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀	-	-	၂၀၀၀၀၀၀
ကျေးဇူးကုန်း	စာသင်ကျောင်း (၆၀' x ၃၀' x ၁၀') ဖြူဖြူခြင်ခြင်	(၆၀' x ၃၀' x ၁၀')	၈၄၂	ကျား မ ✓ ကျား+မ	၆၀,၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၀,၀၀၀၀၀
				ကျား မ ✓ ကျား+မ				
				ကျား မ ✓ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ရှန် ခု စူး
 လက်မှတ် နေဝင်း
 ရက်စွဲ 16. 9. 2017
 ကျော်ကျော်စိုး

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့

: ဆင်ကူးကြီး

ကျေးဇူး

: ဆင်ကူးကြီး

အစည်းအဝေးနေရာ

: ချစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် : ၇:၃၀ AM

အစည်းအဝေးပြီးချိန် : ၂:၃၀ PM

ရက်စွဲ : ၁၃.၃.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ

" ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊
လူတူဖွဲ့ပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်
၅င်းပြုခြင်း နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း
ပြောကြားခြင်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့ လိုအပ်ချက်၊ အစက်အဆံ
များကို PRA Tool များဖြင့် ကျေးဇူးသူ၊
သားများ ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်း၊
စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်

" ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူးများဖြင့် အခွာစကားပြောကြား
ခြင်း၊ လူတူစည်းရုံးရေးများဖြင့် စီမံကိန်းအ
ကြောင်း၅င်းပြု၍ မိတ်ဆက် ၁၅၅၁ ချက်
အား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက်တွင် ကျေး
ဇူးအဖွဲ့၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အရင်းအ
မြစ်အဖွဲ့များ၊ အရင်းအမြစ်တိုင်းချုပ်ဖွဲ့
များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြေအနေ၊ ကျေး
ဇူးအဖွဲ့နှင့် ဖြစ်ပေါ် အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် ရင်းတို့၏ အရေးပါမှု၊ မိတ်ဆက်မှု၊
လွှမ်းမိုးမှုများ အား ကျေးဇူးသူ၊ သားများဖြင့်
PRA Tool များ အသုံးပြုပြီး အဖွဲ့လိုက်

၆ ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း -
၎င်းတို့ကလေးများသည် နေ့စဉ် နေ့စဉ် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆက်ဆံခြင်း
များကို ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးကတိပြုခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်စွာ မေးမြန်းသုံးပြု ဖွဲ့စည်းပေးပြီး နှင့်ဆက်ဆံရာ တို့ကို
စေတနာတော်ဖြင့် အကူအညီပေးပေးပါမည်။

အမျိုးသမီးများအတွက်
အခြေခံ
လူမှုရေးဝါဒများ

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းတမ်း

- ကျေးဇူးတင်စာ : ဆင်ကူးကြီး
- ကျေးဇူး : ဆင်ကူးကြီး
- အစည်းအဝေးနေ့ရက် : ခရစ်ယာန်စုရုံးကျောင်း
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် : 10:30 AM
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် : 6:00 PM

ရက်စွဲ : 16-3-2017

အကြောင်းအရာ

“ နှုတ်ယူခံကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊
 ကျေးဇူးစိတ်ထောက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
 နှင့် ကျေးဇူးအခက်အခဲ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်
 မျှော်မှန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ အား
 ဖော်ထုတ်ရန် ပြုလုပ်ခြင်း အစည်းအဝေး။ ”

ဆွေးနွေးချက်

“ ကျေးဇူးတင်စာအိမ်ရှေ့မှ အဖွဲ့အဖွဲ့စကားပြောကြား
 ပြီး လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း အကြောင်း ပြန်
 လည်ရှင်းပြပြီး ယခုအစည်းအဝေးတွင် တက်
 ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်း
 ပြောကြားပါသည်။ ”

ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသား၊ သမီး

အခက်အခဲများဆွေးနွေးခြင်းကို အမျိုးသား၊
 ဝန်ထုပ်၊ အမျိုးသမီး ဝန်ထုပ်ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခြင်း
 များ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ရောက်
 လော့ဒ်အင်္ကျီ အမျိုးသား၊ သမီး များနှင့်
 မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား၊ သမီး အဖွဲ့
 ခွဲ၍ ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါသည်။
 ထို့နောက် အခက်အခဲများ၊ မျှော်လင့်
 ချက်များအား ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်

တင်ဂွက်စဉ် လုပ်ငန်းများအား ဂွေ့ချယ်ဆွဲဆွဲကြပါသည်။
 ဆမျိုးအား / ဆမျိုးအမီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆွဲဆွဲကြရာတွင်

- ၁။ လမ်းဂျီဂျီ (ရွာချင်းဆက်) (ကျား+မ)
- ၂။ လမ်းဂျီဂျီ (ရွာတွင်းလမ်း) (မ)
- ၃။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး (ကျား+မ)
- ၄။ အားသစ်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (က)
- ၅။ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေးနှင့်ယူဆောင်ရေး (ကျား+မ)
- ၇။ မွေးမြူရေးနှင့်ယူဆောင်ရေး (ကျား)
- ၈။ ယူဆောင်ရေးဝန်ထမ်းစိမ်းယာဆောက်လုပ်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၉။ ကျွမ်းကျင်ရေးကားဂျီဂျီ (မ)
- ၁၀။ ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ (ကျား)
- ၁၁။ အလုပ်အကိုင်ဂျီဂျီ (မ)
- ၁၂။ အများစုအဖွဲ့အားတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)

စသည် လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စာင်ဖြတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ကျေးဇူး
 လှူတို့ မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ဂွေ့ချယ်ရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် -

- ၁၁) လမ်းဂျီဂျီ (ရွာချင်းဆက်) (ကျား+မ)
- ၁၂) လမ်းဂျီဂျီ (ရွာတွင်းလမ်း) (မ)
- ၁၃) ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး (ကျား+မ)
- ၁၄) အများစုအဖွဲ့အားတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား) စာင်ဖြင့်

စသည်တို့ကို ဦးစားပေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီ ဂွေ့ချယ်ခြင်းအား မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဂွေ့

ချယ်ခြင်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်

ကျေးဇူးစီ / စေတနာ့ ဥက္ကဋ္ဌ - ဆေးယောဏား ၊ နော်ဒုလွေ

ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ - ဦးမောင်မောင်စိုး ၊ ဦးမောင်မျိုးဝင်း ၊ နော်စိန်မျိုး

စာင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး - မေပုဂံမယ် ၊ မောင်မယ်လေး ၊ နော်မေမေလေး
 ဆောင်ကော်မတီ


တော်ရေး နှင့် ပြုပြင်
နည်းစနစ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ - ဦးလှူးလှူး ဖို့ ၊ နော်ဒီဂဲင်းခွဲ ၊ ဒေါ်သေး

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး - ဖော်ဒီမေး ၊ နော်မူးဒေး

ကျေးဇူးတင်ရင်း ကိုင် - ဦးဝိတာ

စာအုပ်တိုအား ကျေးဇူး ဖို့ ဖြို-ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်
များ အဖြစ် ရွေးချယ်နှိုင်းခံပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း တင်သူ


ဒေါ်ခင်မြင့်လှ
ယူဆောင်ရေးမှူး

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဧကန်တမ်း (၄) ခြားနားစေသည့်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 ဧကန်တမ်း
 မှတ်တမ်း၊ TPIC တွင်ထည့်သွင်းမည့်၊ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် လျှောက်ထား၊ TPIC တို့ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ MIS တို့တွင်ထည့်သွင်းမည့်

စတင်ရက်စွဲ: ၂၀၁၇.၀၆.၀၆
 စတင်ရက်စွဲ: ၂၀၁၇.၀၆.၀၆

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	စတင်သည့်နေ့စွဲ ဦးစားပေးစဉ်အထိ	စတင်ရက်စွဲ	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့	ခြေရာတံဆိပ်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁. လက်ကိုင်ဖုန်း (အသုံးပြုစနစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်	၂၀၁၇	VPSC	
	၂. လက်ကိုင်ဖုန်း (အသုံးပြုစနစ်)	<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်	၂၀၁၈	VPSC	
	၃. ကွန်ပျူတာအင်စတိုးရှင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်	၂၀၁၇	VPSC	
	၄. အသုံးပြုစနစ် အသုံးပြုစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်	၂၀၂၀	VPSC	
အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ ပိုက်လိုင်း		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
အခြား	၁. အခြားအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်		VPSC	
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုသော <input type="checkbox"/> အသုံးပြုသည့်			

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)