

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပြင်စည်ကျေးရွာ၊ ပြင်စည်အုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၂

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၃

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၂၄

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၂၅

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၂၈

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၃၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၃၂

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၃၃

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၆


၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

တွဲဒီမေဉာ် - ပြင်စဉာ် လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုစုပုံ

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇



လောင်တီကျူ၂၁.၄၁၉၆၀၉၀၇

လက်တီကျူ - ၉၅.၈၇၅၇၇၈၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ပြင်စည်	ပြင်စည်ကျေးရွာ
၂		လေးရွာဆုံကျေးရွာ

၃။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဖြစ်ခဲ့သည်အပေါ်မှာ လေးရွာဆုံကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း
 ဓမ္မလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်ရခြင်း ၊ နားထိုးကြီးဖြူနယ်
 လေးရွာဆုံကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သော နှစ် ၂၀၀ ကျော်ခန့်က မိသားစု
 လေးစုက မင်းဖြစ်မင်းဒဏ် ရှောင်ဖြေးရင်းနဲ့ ယခုလက်ရှိ
 ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ ဆောင်ဘက် ယာကုန်းပေါ်တွင် ပုန်းခိုနေ
 ဆိုင်းခံကြပါသည်။ ၎င်းယာကုန်းပေါ်တွင် လိပ်ပင် နှင့် မိုက်ပင်
 ပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိပ်ပင်မှ မိုက်ပင်မှာ ယခုခေါ်ကြပါသည်။
 စိုကောက် ၎င်းကုန်းမှ အောက်ဘက်သို့ဖြောင်းမြေနေထိုင်ကြပါ
 သည်။ ထိုမိသားစု လေးစုသည် တစ်ဖိသားစုကို တစ်ရွာစီက
 ဖြစ်ပါသည်။ လေးရွာဆုံ ဗိုလ်ကြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။
 လေးရွာဆုံ ဗိုလ်ကြောင်း ချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၇) အိမ် ပြုနေပြီး ဖြစ်
 ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ အိမ်ခြေ (၇၀) အိမ်ပြုပါသည်။
 ရွာတစ်ခုရှိစေ့တွင် လူနေအိမ်များ ရှိသည့်မှာ ဝါရိုးအကက၊ ထန်း
 ရွက်အမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးအမည် - ဩစဉ်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဩစဉ်ကျေးဇူးအတွင်း၌ အိမ်ထောင်စုများသည်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကျောင်းဝယ် နှင့် ကုန်စည်ကူးသန်းများကို အဓိကထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူး၏ အရွှေ့အပြောင်း၊ အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်သို့ တွင်လာသောကြောင့်၊ စွာရှိပါသည်။ မြို့ကုသီတွင် ကွဲလွဲနေပါသည်။ များ၊ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ နေရာသီတွင် ကျေးဇူးပါသော အဆက်ခံရှိပါသည်။

အခြားသောကုသီများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် များ၊ ထင်ရှားလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဝမ်းဗိုက်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစွမ်းရည် နှင့်လျှင် ကျေးဇူးလူထု မြို့ပျံ့ပေးရေးအောင်မြင်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စုများတွင် စား၊ ဂြိုဟားအိမ် ထောင်စု အနည်းငယ်သာ တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုအားဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးဇူးအား များပါစေရေးအတွက် ကျေးဇူးတွင် ဆေးဂြိုဟော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝမ်းဗိုက် နှင့် အလင်္ကာ ဝင်ရောက်ပြုမူခြင်းဖြစ်သည်။

ကျေးဇူး၏ မွေးမြူရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ်ကော်ကော် များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင် ဗဟုတွင် မြို့ပျံ့ပေးရေးအောင်မြင်ရေးအတွက် တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် မြန်မာ့နိုင်ငံတော်အတွက် အားနည်းစွာ
နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းများ နေထိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သို့ဖြစ်ပါက
အမျိုးသမီးများလည်း ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်
ဆုံးဖြတ်တက်ဆောင် အလေးအကျင့် နှင့်လျက်ရှိသည့် ပိုမို ရရှိအောင်
ကူညီပံ့ပိုးပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေးများအား
တွက် လျက်ရှိစေရန်အောင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြောင်း
တွေ့ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေးများသည် အချင်းချင်းမှာ
လည်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုအား ကောင်းမွန်စေရန်တွင်
ပါရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအား အားပေးပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊လယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲစီနံ (Seasonal Calender)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီဥတိုတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၈.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အဆင့်ဆိုင်ရာအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

(ခ) လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - ဖြစ်စေသည်

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၂၃

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သန်းစစ်ခြင်း

၁။ အာသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဟာတွက် တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် သယံဇာတဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည်။

၂။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် သိတ်၊ နွား၊ ဝက်နှင့် ဈေးကောင်းကြီးလုပ်ငန်း စားသောက်ပါသည်။

၃။ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်မှစ၍ မျိုးပေဝသမဗျာဠာ၊ လုပ်သားရွားပါးခြင်း၊ တို့ကြောင့် တောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများ နည်းပါးပြီး သယံဇာတဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း ဝေ့တက်လာခဲ့ပါသည်။

၄။ အခြားဝင်ငွေဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းဆွားကောက်လုပ်ငန်းများ နည်းပါးပါသည်။

၅။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း သန့်ရှင်းသာယာမှုရှိစေရန်အတွက် လမ်းများမြေမြေရှင်းလိမ့်အပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ဝေ့၊ ချိုးကန်လိမ့်အပ်ပါသည်။

၇။ ဆောက်သုံးရေးပေးဝေရေး စနစ် လုပ်ငန်းကန်လိမ့်အပ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ကွန်ရက်ရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတင်အောင် - ငြိမ်းစည်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်း

ရက်စွဲ - ၁၅. ၂. ၂၀၁၇

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အရင်းအမြစ်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွန်သား	(က။၊ ဝါဒီ၊ ဝေါင်းသား၊ ဝါဒီ၊ ဝါဒီ) (က။၊ ဝါဒီ၊ ဝေါင်းသား၊ ဝေါင်းသား)	၃၀၀	၃၀.၃၅%
အထွေထွေ	ဝေါင်းသား၊ ဝေါင်းသား၊ ဝေါင်းသား၊ ဝေါင်းသား	၃၂၀	၃၂.၀၄%
အခြား	ဝေါင်းသား၊ ဝေါင်းသား	၂၃၀	၂၃.၀၄%
အကျန်အကျန်	အခြား (အခြားအခြားအခြား)	၁၀၇	၁၀.၅၇%
စုစုပေါင်း		၉၅၇	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်အပ် - ပြင်စဉ်

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ညွှန်းသတင်း အိမ်ထောင်စု အရေတွက် (၃၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။
- ညွှန်းသတင်းအဆင့် (၃၂၀) ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲတဲ့အဆင့်မှာ (၂၃၀) ဖြစ်ပါသည်။
- အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အဆင့်မှာ (၁၀၇) ဖြစ်ပါသည်။
- ညွှန်းသတင်းအဆင့် နှင့် အလယ်လတ်အဆင့်က များနေပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို စည်းရုံးပြီး အစည်းအဝေးတက်ရှောက်ရန် ခေါ်လာရမည်။
- ဆင်းရဲသားတွေကို အလုပ်လှည့်အဖွဲ့လှည့်ဖွဲ့လှည့်လှည့်လှည့်လှည့် ဝိမံလိနီ၊ မှအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်းများကို ပါဝင်လုပ် လှည့် စေရမည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြယောင်းရေးဆွဲနေပုံ

(ဃ)ပင့်ကူဒိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ဇွန်လ ၁၉၅၇

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၇

ပင့်ကူဒိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးဇူး - ပြင်စည်

၇၇၅ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွေးမွေးခြင်းနှင့်ဆုဒီးစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ လျှမ်းမာရေး၊ လက်လှမ်း မြီမှု၊ ပညာရေး၊ လက်လှမ်း မြီမှု တွင် အားထုတ် အမှုတ်များနေပါသည်။
- ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထုလိုစွဲဆောင်ရွက်မှု၊ ပညာရေး၊ လက်လှမ်း မြီမှု တွင် အမှုတ်များနေပါသည်။
- ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား၊ ပါမမျိုးသမီး အဓိကကွာဟနေသော အလောင်း အကုန် အိမ်ထုလိုစွဲတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ ပာလုပ်လိုင် အစွမ်းလမ်း ရရှိမှုတွင် ကွာဟနေပါသည်။
- ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တွေကွာဟချက်တွေမရှိအောင် အမျိုးသားများသည် အိမ်ထုလိုစွဲတွင် ပါဝင်ကူညီပေးပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြယောင်းရေးဆွဲနေပုံ

အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - ဖြစ်စေခြင်း

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်မှု

ခေတ်မီ၊ ချစ်ခင်အားရ၊ စစ်ကြောင်း

၁။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အဖွဲ့အစည်း၊ ငွေကြေး ခွဲဝေခြင်း

၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ကျန်းမာရေး၊ နာကျင်ခြင်း၊ ခွဲဝေခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါက လုပ်ဆောင်ရမည်။

၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အလုပ်ချုပ်များ၊ ဖြစ်ရပ်အဖွဲ့၊ ဂရုစိုက်မှုအဖွဲ့၊ စီမံအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။ ယခင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်မှုအချိုးအစား တညမျှတရမည်။

၅။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ခွဲဝေမှုတွင် အမြဲပေးပို့ ဆောင်ရွက် ဝင်ရောက်ရမည်။

၆။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအဖွဲ့အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှုအား မောင်းနှင် ဝင်ရောက်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ဝင်ရောက် ဖြစ်ကြစေရမည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးအမည်- ဖြစ်စဉ်

ရက်စွဲ - ၁၅. ၂. ၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား
ထွက်စက်	အင်ဂျင်စက်	ကျောစီး
လျှပ်စီး	ဒီဇယ်အင်ဂျင်	လက်
အင်ဂျင်	လက်ဝတ်လက်စား	ရေတွင်း
ဆိုင်ကယ်ဝန်ရွေး		မော်တော်ကား
လက်		ခန္ဓာရုံ
လက်		ရေကန်
		ဆိုင်ကယ်
		လက်ယာခြေ
		လက်ကိုင်ဖုန်း
		ဝန်ထုပ်
		ဒီဇယ်

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးအာမည် - ဖြစ်စေသည်

၇၇၇၅ - ၁၅၊ ၂၀၂၀၇

ဒိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြည့်စုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားအဖများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံများမှာ ဝဠိုက်၊ အိမ်လှည့်၊ နွား၊ စတုရန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှော့၊ လေ့ဖြစ်ပါတယ်။
- အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံများမှာ ဝဠိုက်၊ အိမ်၊ အပ်ချပ်စက်၊ အိမ်နွယ်၊ လက်ဝတ်လက်စားတို့ဖြစ်ပါတယ်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ လခ၊ ရေခဲ၊ ရေကန်၊ ကျွေး၊ ခန္ဓာရုံ၊ မော်တော်ကား၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်ဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓ၊ လယ်ယာမြေ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ယခုအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံလျှင်နီးလျှင် အသုံးပြုမှုမပြုနိုင်အောင် အမျိုးသားတွေကဆုံးမပျက်စီးပျက်စီးပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသားများထိန်းချုပ်နေခြင်းမှာ အမျိုးသားများလက်ခံနိုင်မှုများနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ၇၇၇၅ နှစ်မှာတော့ ဒီသားစုကိုစုမှာပါ ဆုံးမပျက်စီးပျက်စီးမှုမှာ အမျိုးသမီးတွေလိုပါ ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဆန်းလှိုင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၀၁၅၂၅၃၂ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နန်းမာတေ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး မြို့နယ် - ရွာတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ပြင်စေတီ ကျေးရွာ - ပြင်စေတီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<u>၉၅၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>မိစ္ဆာ</u>	<u>၉၅၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆၆၇</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၅၀</u>	<u>၂၁၁၀</u>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၈၂၄</u>	<u>၁၃၃</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်

အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာရီနံ့ ----- ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(င) ~~လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း~~
(ည) ~~ခြေလျင်အဖွဲ့အစည်း~~
မရှိပါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးအုန်းလွင်


လက်မှတ်

 နေ့စွဲ - ၂၀.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်နန်းမာရီ

လက်မှတ်

 နေ့စွဲ - ၂၀.၃.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းများ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွာကျေးရွာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ခေတ်နန်းအိန္ဒိယ

နေ့စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နှုတ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် - ဧရာဝတီ | ကျေးရွာအုပ်စု - မြင်းစု | ကျေးရွာ - မြင်းစု

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၁၇၉	၃၁၆	၄၉၅	မမာ ၄၉၅
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၉၉	၂၇၆	၄၇၅	မမာ ၄၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၇	၂၀.၃.၁၇	၁၀	၆	၁၆	မမာ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၈၀	၈၀	၈၀	မမာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာလို အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၂၉	၁၇	၄၆	မမာ ၄၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၇	၄	၁၁	မမာ ၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	မမာ ၂၅

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအောင်

နေ့စွဲ - ၁၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု မြောက် ကျေးရွာ - မြေပုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွေးချယ်ရေးအား သွားလာရခက်ခဲ	၁	ရွေးချယ်ရေးအား သွားလာရခက်ခဲ
၂	ရွေးချယ်ရေးအား ရေရရှိရခက်ခဲ	၂	ရွေးချယ်ရေးအား ရေရရှိရခက်ခဲ
၃	ကျောင်းသားများ စားနပ်ရိက္ခာမရပါ	၃	ကျောင်းသားများ စားနပ်ရိက္ခာမရပါ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ
၅	ရွေးချယ်ရေးအား သွားလာရခက်ခဲ	၅	ရွေးချယ်ရေးအား သွားလာရခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွေးချယ်ရေးအား သွားလာရခက်ခဲ	က/မ	၂၇၂၀၀၀၀၀	
၂	ရွေးချယ်ရေးအား ရေရရှိရခက်ခဲ	က/မ	၄၀၀၀၀၀၀၀	
၃	ကျောင်းသားများ စားနပ်ရိက္ခာမရပါ	က/မ	၅၀၀၀၀၀၀၀	
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	က	၂၀၀၀၀၀၀၀	
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိရခက်ခဲ	က	၂၅၀၀၀၀၀၀	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဝဠိန်နယ်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ရေး	၂၆	
၂	ရွှေတောင်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ရေး	၂၈	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်ရေး	၂၆	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီဂရီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာအကျဉ်းချုပ်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာအကျဉ်းချုပ်
၆။ ကျွန်းမာရူး ခက်ခဲ	၆။ မိုးကုတ်မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အကျဉ်းချုပ်
၇။ ရေမလုံလောက်သည့်အကျဉ်းချုပ်	၇။ မိုးကုတ်မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အကျဉ်းချုပ်
	၈။ အမျိုးသမီးများလုံခြုံရေးမရှိစေရန်အကျဉ်းချုပ်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာအကျဉ်းချုပ်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပြဿနာအကျဉ်းချုပ်
၆။ ဆေးခန်းဝဠိန်နယ်၊ ချဉ်တယ်	၆။ ရေစိုရေလျာကောင်း၊ မွန်ချဉ်တယ်
၇။ ဆောက်လုပ်ရန်မလုံလောက်မှု	၇။ သွားရောင်းရောင်းအသက်ပြေချဉ်တယ်
	၈။ စီးပွားရေးအသက်ပြေချဉ်တယ်

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အားပြု ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်နုနု

ခန့်မှန်း စီမံကိန်းအားအမှတ်ပေးပါ။(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး ပြနယ် - ရှာတီမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု - မြင်းရေ၊ သေ၊ ကျွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (အိမ်ပြင်)၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မြင်းရေ	ကျွဲတွင်လမ်း၊ ကျွဲရေချောင်း		ကျွဲ၊ သူ၊ ကျွဲ၊ သူ၊ သား၊ လူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၉၂၀၀၀၀			၂၉၂၀၀၀၀
သေ၊ ကျွဲ	ကျွဲတွင်လမ်း၊ ကျွဲရေချောင်း		ကျွဲ၊ သူ၊ ကျွဲ၊ သူ၊ သား၊ လူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာသုံး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀.၁၀.၁၇

ဒေါ်နုနု

လူ့ထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
 ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူးမည် - ဖြစ်စေည်

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

အုပ်စု - ဖြစ်စေည်

၇:၃၀pm : အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပ။ အစည်းအဝေးစဉ်မှာ
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းဝင်းနှင့် အဖွင့်အမှာစကား၊ ဖြော
 ဇြာ။ ။ အခြေခံအကျဉ်းကို ဖြောဇြားကတိုင် အစည်း
 အဝေးမှ ဖြောဇြားချက်များကို အစောဆုံး သေချာစွာ
 ထောင်ရှားဖြောဇြားခဲ့ပါသည်။

၇:၄၀pm : ဆရာကြီး ဦးဝင်းမောင်ကျော်နှင့် ရယ်ကလေးအားစီမံကိန်း
 အခြေခံကို စွဲလမ်းခဲ့ပါသည်။

၇:၅၅pm : ဆရာဦးဝေလင်းနှင့် စီမံကိန်းဇိတ်သက် (၁၅) ချက်ကို

၈:၁၀pm :
 ကျေးဇူးလူထုအား သိရှိစေရန် အကျယ်တဝင့် စွဲလမ်း
 ဖြောဇြားခဲ့ပါသည်။

၈:၃၀pm : ~~ဦးဝင်းမောင်ကျော်~~ ဦးဝင်းမောင်ကျော်ကိုယ်စားပြု၍ ဦးစိုးကျော်
 ၈:၃၀pm နှင့် အမှာစကားဖြောဇြားပေးခဲ့ပါသည်။

၈:၅၀pm : လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးချစ်ဖြူဝေမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်း

၉:၂၀pm : အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့၊ နှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို စွဲလမ်း
 ဖြောဇြား၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ အကျေမိမိကို ထပ်မံ
 စွဲလမ်း ဖြောဇြားခဲ့ပါသည်။

✓
(3:20) PM: ဆရာဦးထောင်စိုးနှင့် စီမံကိန်းဇာတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

(3:45) PM: အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

3:45 PM : ဆရာဦးထောင်စိုးနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ့ချယ်ခြင်းကို

4:50 PM

ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား

(၃) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃) ဦးကို မဲဆန္ဒဖြင့် တွေ့ချယ်
ခဲ့ပါသည်။

4:50 PM - လူမှုရေးနှင့်အရေးကြစ်ကြမေ့သည့် ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

5:30 PM ကို ဦးဆောင်ပြီးနောက် အမျိုးသား (၇) ဦး၊ အမျိုးသမီး

(၈) ဦးဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

- ဥစ္စာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြနိုင်အပ်
တွေးနှင့် ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသား (၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး
(၄) ဦးဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

- ကုသိနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းကို လူမှု
စဉ်းစုံတို့ဖြင့် ဖော်ပြသည့်အတွက် နှင့်ဖော်ပြပေးသည့်အခါ
ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသား (၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅) ဦး
ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

- ကျား၊မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်ဖြင့် ဖော်ပြချက်များ
ကို ဆရာဦးကထာတွင်းနှင့် ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသား (၆)
အမျိုးသမီး (၄) ဦးဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

- ပင်လူအိမ်သုံးသင်္ကန်းကို နေ့နင်းအိတွေး၍ အမျိုးသား(၄)
အမျိုးသမီး(၅) ဦးဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပေကာလို့ ဆရာ ဦးစိုးထွန်း ၏
အမျိုးသား (၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄) ဦးဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးချိန် (၅:၃၀)

- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - အမျိုးသား (၁၅) ယောက်
- အမျိုးသမီး (၃၀) ယောက်
- စုစုပေါင်း (၄၅) ယောက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေဆိုးထုတ်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဈေးတည်ဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၇					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	တိုက်နယ်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ဆေးခန်းတိုးချဲ့	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား			

			<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	ရေတွင်းတူး ရေဖြန့်ဝေရေး	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရေကန်ပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-		

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –