

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သရက်ကျေးရွာ၊ သရက်ကန်အုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၂

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၃

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၂၅

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၂၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၂၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၃၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၃၂

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၃၃

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၆

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သရက်ကန်ရွာသည် (ဦးကျော်ကြည်ချစ်) ၁၂၂၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။

သရက်ကန်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေး သမိုင်းကြောင်းအစဉ်လာမှာ သူကြီးခေတ်တွင် ဦးရှမ်း၊ ဦးကံကောင်း၊ ဦးဘရီ၊ ဦးဖိုးဆန်း၊ ဦးဖိုးလှတို့မှ အစဉ်အဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ကောင်စီခေတ်တွင် ဦးအောင်ဒင်၊ ဦးစိန်မောင်၊ ဦးစာတိုး၊ ဦးကျော်အေး တို့မှအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရဝတခေတ်တွင် ဦးကျော်ဝင်းမှ (၈)နှစ်၊ တိတိတာဝန်ယူကာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရယက ခေတ်တွင် ဦးဖိုးနီမှ (၁၁)နှစ်၊ ဦးလှဝင်းမှ (၆)နှစ် တာဝန်ယူကာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စ၍ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ဦးစံရွှေဝင်းမှ တာဝန်ယူကာ အခုအချိန်ထိ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေအဖြစ် မှီခိုအားထားရသော ရှေ့အစဉ်လာအမည်ရှိ ရေတွင်းများမှာ ရွာအနောက်ဘက် ပေပင်ကံ ရေတွင်း၊ ရွာမြောက်ဘက် ဇီးပင်ရေတွင်း၊ ရွာ အရှေ့ဘက် ကမ္မကန်ရေတွင်းများမှ ယခုအချိန်ထိ သုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။

သရက်ကန်ရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှေးအမည်ရှိ ရေကန်များမှာ ခန်စပ်တောကန်၊ နနာကန်၊ ရိုးကန်ကြီးကန်၊ ဝက်သဲကန်၊ ညောင်ပင်ကန်၊ လက်ပန်ကန်၊ အောက်ကံကြီးကန်၊ ပေပင်ကန်၊ ကန်ကြီးကန် (၉)ကန်တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၎င်း ကန်များထဲမှ (၃)ကန်ကို နိုင်ငံတော်မှ ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။

သရက်ကန်ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကံသာကျောင်းအမည်ဖြင့် ရွာတည်စမှ တည်ထားကိုးကွယ်ကြောင်းသိရပါသည်။ ကံသာကျောင်းတိုက်မှာ စတင်သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သော ဆရာတော်များ၏ ဘွဲ့အမည်များမှာ ဦးပုည၊ ဦးစိန္တာ၊ ဦးခေမာ၊ ဦးပဏ္ဍိတ၊ ဦးသုဇန၊ ဦးကောဝိဒ ဟူ၍ ယခုအချိန်ထိ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် (၅)ပါးရှိသည်ဟု သိရပါသည်။

တန်ခူးလမှာ ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော စင်္ကြာပန်းတောင်း ဘွဲ့အမည်ရှိ မြတ်စွာဘုရားအား ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ ကဆန်လမှာ ပဌာန်းပွဲ၊ နယုန်လမှာ နတ်ကြီးကြိုပွဲ၊ ဝါဆိုလမှာ ဝါဆို ဆွမ်းလောင်း၊ ဝါခေါင်လမှာ စာရေးတံ ဆွမ်းကပ်လှူပွဲ၊ တော်သလင်းလမှာ သီရိဓမ္မာအသောကမင်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော ဇီးကုန်း မြတ်စွာဘုရားအား တော်သလင်းလဆန်း (၈)ရက်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လမှာ မီးထွန်းပွဲနှင့် ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလမှာ သရက်ကန်ရွာလယ် သီရိမာန်အောင် မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ နတ်တော်လမှာ မိုးကောင်းမြတ်စွာဘုရား ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ တပို့တွဲလမှာ ရွာဦးစေတီဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ တပေါင်းလမှာ ပုန်းမကြီး ပူဇော်ပသပွဲနှင့် ဗောဓိပင်ဆွမ်းလောင်းပွဲများ ရှေးရိုးအစဉ်လာမပျက် ယခုအချိန်တိုင် ကုသိုလ်ပွဲများရှိပါသည်။

သရက်ကန်ရွာ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပုံမှာ (၄)ဝိုင်း တစ်လမ်း ကွက်စိတ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရှေးလူကြီးများပြောပြချက်အရ ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ယူဆရသော ဆံရှည်ကိုယ်တော် အမည်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မှ နောင်တချိန်တွင်

သရက်ကန်ရွာသည် သံပတရာမြို့ဖြစ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ယခု သရက်ကန်ရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၂၁၉)
အိမ်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၁၁၇၇)ဦး ရှိပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

သရက်ကန်ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကျပ်စားလုပ်ငန်းနှင့် တောင်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား အဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်၊ တောင်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်အရပ်တွင် ယာမြေများ ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများသည် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးမှုအား ကြုံတွေ့ရပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားပါး ရေရှားပါးမှုများ နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့လာရပြီး စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးလာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် လူထုပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စုများတွင် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့် အိမ်ထောင်စု ပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသူ-သားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ပင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း (၄) ဖွဲ့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိပြီး ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှုအား ကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြပေးခြင်း (Social Map / Resource Map)	၁၆.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၁၆.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၇.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၀	၂၂	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

အုပ်စုကျေးရွာ-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-16.2.2017

- အဓိကအသက်မွေးသဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကတော လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ကြတယ်
- လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့အတွက် လယ်မြေ၊ယာမြေတွေရှိကြတယ်
- လူဦးရေ တဖြေးဖြေးတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင်း လယ်မြေ၊ယာမြေတွေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ နည်းပါးလာတယ်
- သစ်တော အရင်းမြစ်တွေလဲ ပြုန်းတီးလာပါတယ်
- ရွာမှာ သီးခြားနေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု မရှိပါ
- ကျေးရွာမှ တခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေရှိပါသည်
- ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် အဆောက်အဦး ပြုပြင် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
- ကျေးရွာမှ နောက်ထပ်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးတွေကတော ဆေးခန်း၊စာကြည့်တိုက်တွေလိုအပ်ပါသည်
- မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများသွားလာရေး ခက်ခဲပါတယ်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

အုပ်စုကျေးရွာ-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၁၆. ၂. ၂၀၁၇

-ယခုဆွဲလိုက်တဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးရေး၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊ရာသီပွဲတော်၊အစားစာဖူလုံမှု၊သောက်သုံးရေရရှိမှု တွေပါဝင်ပါတယ်

-အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကတော့ နေကြာ၊ပဲမျိုးစုံ၊စပါး၊မြေပဲ၊ကုလားပဲ သီးနှံများဖြစ်ကြသည်

-စက်ပျိုးသီးနှံ အရေအတွက်ကတော့ (၅)မျိုးဖြစ်ပါသည်

-ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးလတွေကတော့

နယုန်လ၊ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လ၊တော်သလင်းလ၊သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်လတွေဖြစ်ကြပါတယ်

-ဝင်ငွေ အနည်းဆုံးလတွေကတော့ တန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊ပြာသိုလ၊တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားတွေရဲ့ နေ့စား လုပ်အားခ ၅၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေ့စား လုပ်အားခ ၃၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုရသည်

-ကျေးရွာတွင်ရှိသော လုပ်ငန်းများသည် ခွန်အားဆိုက်၍လုပ်ရသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်

-နွေရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ နည်းပါးသောကြောင့် နွေရာသီတွင် ရွာနှင့် အလှမ်းကွာဝေးသော အခြားနေရာသို့ သွားခပ်ရပါတယ်

-ကျေးရွာနေလူများ စီးပွားရေး အဆင်ပြေစေရန် နွေရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်ရန် အဆင်ပြေပါသည်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ပေးရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးဇူးတင်မေးမြန်းခြင်း - သစ်တောရေးရာ

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ရက်စွဲ - ၁၆.၂.၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာ	ပယ်ထွက်ခြင်း၊ ရေကန် (၅၀)၊ နွားစားရေ (၁၅၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်ခက်	၂	၀.၆၁%
အလယ်ကလတ်	နွား ၁၊ ရေ (၂၀) ခက်၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၉.၀%
ဆင်းရဲ	နွား ၁၊ ရေ (၁၀) ခက်၊ ဆိုင်ကယ်	၃၀	၁၃.၆%
မလွန်အဆင်းရဲ	လက်လှုပ်လက်ခါး	၁၆၇	၇၆.၂၅%
ခုခံပေးခြင်း		၂၁၉	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

အုပ်စုကျေးရွာ-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၁၆. ၂. ၂၀၁၇

-ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုကတော် (၂၁၉) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-ချမ်းသာတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၂) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-ဆင်းရဲတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၃၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၆၇) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-ဆင်းရဲ နှင့် အလွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စုတွေ ၉၀% ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေကို လျော့ချဖို့ဆိုရင် ခွန်အားသုံးလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းတွေများများရှိဖို့ လိုတယ်

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်ဆိုရင် အစည်းဝေးတွေတတ်လာအောင် ဖိတ်ရမယ်၊ ပြောရဲဆိုရဲလာအောင် လမ်းညွှန်ပေးရမယ်

-စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတွေ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေ အခွင့်လမ်းရဖို့ဆိုရင် ပန်းရံလက်သမား(လုပ်သား)များ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်များတွင် အဆင်ပြေပါသည်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ - ၁၁၀၀ ခု

ဂျွန် - ၁၉၂၅.၂.၁၀

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ၁၁၇၇၇၇

ကျေးဇူးတင် / ကျေးဇူးတင်



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၁၆. ၂. ၂၀၁၇

-ဦးဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်၊ လုံခြုံမှုတွေမှာ အမျိုးသားတွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ နည်းနေပါသည်

-အိမ်မှုကိစ္စ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများက နည်းနေပါသည်

-အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အဓိက ကွာဟနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု တွေဖြစ်ကြပါသည်

-အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးရရှိမှု ကွာဟနေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့

၁။ အမျိုးသားတွေက လွှမ်းမိုးမှုများနေတာတွေ

၂။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်လာတွေအရ

၃။ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတာတွေ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးတာတွေ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်

-အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးရရှိမှုမှာ ကွာဟမှုမရှိစေရန် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးတွေကို နေရာပေးခြင်း လက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်

-စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုပါဝင်အောင် စဉ်းစားပေးရမယ်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတမခဦး- ၁၁၇၇၇၇၇

မင်းပိုင်ခင်- ၁၁၅၆၆၆

ရက်စွဲ - ၁၉.၂.၂၀၁၇



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၁၆. ၂. ၂၀၁၇

-ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း (၄) ဖွဲ့ရှိပါသည်

-ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ (၁၁) ဖွဲ့ရှိပါသည်

-ကျေးရွာရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွေကိုတော့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တာဝန်ယူထားပါတယ်

-ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့မေတ္တာရွှေစင် ပရဟိတအဖွဲ့အိုးသူကြီးအဖွဲ့ဂေါပကအဖွဲ့များက လုပ်ဆောင်ကြပါသည်

-အဖွဲ့စည်းတိုင်းတွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုအားနည်းပြီး အမျိုးသား ပါဝင်မှုအားများနေပါသည်

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အဖွဲ့ဝင်အကြံပေး နေရာများတွင် ပါဝင်ကြသည်

-အဖွဲ့စည်းများသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှုမှာ အားကောင်းပါသည်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

မူရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်အမည် - သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ 17. ၉. 2017

အမျိုးသား၊



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား၊ / အမျိုးသမီး၊



ကျောက်

ထပ်ကျွန်းကောင်၊

လွှဲပေး

နှံ

ထွက်ကန်

ကား

ဆေးကုသ

ဆိုင်ကယ်

စမ္ဘာ

ကျောက်

အိမ်ထောင်

အိမ်ထောင်

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၁၆. ၂. ၂၀၁၇

-အမျိုးသမီးတွေအများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ပစ္စည်းတွေ လုပ်ငန်းတွေကတော့ အိမ်၊ဓမာရုံ၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊အပ်ချုပ်စက်၊မှန်တင်ခုံ၊တောင်းရောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်

-အမျိုးသားတွေအများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ပစ္စည်းတွေ လုပ်ငန်းတွေကတော့ အိမ်၊လှည်း၊နွား၊ထွန်စက်၊ကား၊ထော်လာဂျီ၊ဓမ္မာရုံ၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာကြည့်တိုက် တို့ဖြစ်ပါတယ်

-အမျိုးသား အမျိုးသမီး အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးတွေကတော့ ဆိုင်ကယ်၊အိမ်၊ဓမ္မာရုံ၊ရေတွင်း၊ရေကန် တို့ဖြစ်ကြပါသည်

-ကျေးရွာရှိသော အဆောက်အဦးတွေ အသုံးပြုဖို့ မပြုဖို့ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ မလုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင် အမျိုးသားတွေက ထိမ်းချုပ်ထားတယ်

-အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးများ ပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများ ထိမ်းချုပ်မှုများနေခြင်းက အမျိုးသားများ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်မှုများနေလိုဖြစ်ပါတယ်

-ကျေးရွာအတွင်းရော၊ မိသားစုအတွင်းပါ အသုံးပြုမှု ထိမ်းချုပ်မှုများကို ညညှိနှိုင်းနှိုင်း တိုင်တိုင်ပင်ပင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးစန္ဒာဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၇၆၀၇၃၀၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုဦးနိုင်နီ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဒွာသို(ဇွဲ)	ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကျ ကျေးရွာ သရက်ကျ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အိဇာ		ဘာသာ (၁) မိစ္ဆာ	၂၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၉		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၈၅၇	၉၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအစောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွင်တိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ ခရစ်ယာန်စာရိုက်

- (၁) လူထု ဟိုတယ်များ မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီဝဠာကြာချိန်----- ထွက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အတ္တကရူပကျောင်းသင်တန်း အဖွဲ့

(၂) သူ့-အု-ကော-ကွယ်-ဆောင်-ရွာ-အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မိုး ခဲရွှေဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မိုးဂန်နီစိစိ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးထိမ်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် မိုးကျွန်းစို

နေ့ရက် စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု သနပ်ကန် ကျေးရွာ သနပ်ကန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၇.၂၁	၂၀၂၁.၀၇.၂၁	၂၁	၁၀၄	မမာ ၁၂၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၇.၂၁	၂၀၂၁.၀၇.၂၁	၂၁	၁၀၀	မမာ ၁၂၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၇.၂၁	၂၀၂၁.၀၇.၂၁	၆	၄	မမာ ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			လှို	လှို	လှို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး					
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး					
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

နမူနာ ၁၊ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်အောက်	နမူနာ ၂၊ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်အောက်
	၆ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်
	၇ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်

နမူနာ ၃၊ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်အောက်	နမူနာ ၄၊ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်အောက်
	၆ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်
	၇ နက္ခတ်မြေပုံအောက် အောက်အောက်

နမူနာ ၅၊ နက္ခတ်မြေပုံအောက်

၁	နက္ခတ်မြေပုံအောက်	၁		
---	-------------------	---	--	--

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

၂၂ မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးချုပ်ကြီး

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်

ကျား ၂၁ ဝန်ထမ်း ၁၀၄ စုစုပေါင်း

၁၆.၂.၂၀၁၇

ဒီအစည်းအဝေးစတင်ချိန် (၁:၀၀) PM

အစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က ဦးစီးကာ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး ဦးစိုးကျော်က အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်

ရာထူး

(ရန်သူဦးစိုး)

အစည်းအဝေးချုပ်ကြီး

မှတ်ချက်။

။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပေးအပ်ထားရှိရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	လျှပ်စစ်မီး	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅	ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၆	ရေတွင်းဟောင်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	ရွာလယ်ဓမ္မာရုံ	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –