

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)
ဘို့မအောက်ကျေးရွာ၊ ဘို့မကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ ဘိုးမကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘိုးမအောက် ကျေးရွာမြေပုံ

- ရည်ညွှန်းချက်
- ၁။ လူသွားလမ်း
 - ၂။ ဓရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
 - ၃။ စာသင်ကျောင်း
 - ၄။ အားကစားကွင်း
 - ၅။ ရေလှောင်ကန်
 - ၆။ သုသာန်



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ ဘိုးမအထက်ကျေးရွာ
- ၂။ ဘိုးမအောက်ကျေးရွာ
- ၃။ ဘိုးမကန်ဖလာကျေးရွာ
- ၄။ ဘိုးမသံတောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဘို့မအောက်ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၁.၃.၂၀၁၇

AD 1904 ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ ရွှေနန်းကြီးကျေးရွာမှ ဦးစောထွန်းလှဆိုသူသည် အင်္ဂလိပ် အစိုးရမှ ဆင်ဖြူဖမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သောကြောင့် ယခုဘို့မအုပ်စုနေထိုင်ရာအရပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဦးစောထွန်းလှသည် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ရှိ Bun Ker Hight School တွင်အတန်းပညာ (၇)တန်းထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပါသည်။

အင်္ဂလိပ် အစိုးရမှ ဆင်ဖြူဖမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသောကြောင့် တောင်မြင့်တိုက်နယ်သူကြီးနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဆင်ဖြူတော်ကို ဖမ်းပြီး အင်္ဂလိပ် အစိုးရထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ ဒိုင်နယ်သူကြီး အဖြစ် ယခုဘို့မနယ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဘို့မနယ်မြေသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် နေရာဒေသ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းဒေသကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ဦးစောထွန်းလှ ရွေးချယ်ထားသော ယခုဘို့မနယ်မြေသို့ 1906 ခုနှစ်တွင် ဓမ္မဆရာ စောအယ်စတေးယူ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မိသားစု(၅)ဦး ထပ်မံရောက်ရှိလာသောအခါ ဦးစောထွန်းလှမိသားစု (၂)စုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာအမည်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဦးစောထွန်းလှ၏ သမီးတစ်ဦး(နော်ကတ်) မှာအသားအရေ ဖြူဖွေး၍ ဆံပင်မှာအနီရောင်သန်းပြီး အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးပုံစံရှိ၍ ထိုအမျိုးသမီးလေးအား အစွဲပြုကာ ဘို့မ(အင်္ဂလိပ်အခေါ်) ၊ ဘိုးမ(ကရင်အခေါ်) (မြန်မာလိုပြန်လျှင် အသားဖြူသောမိန်းကလေး)ဟုရွာအား ဘို့မ(ဘိုးမ) ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။

ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်တွင်လူဦးရေ (၃၀)သာရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာသော် စောအယ်စတေးယူဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ တဝက်ခန့်သည် ခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာ အမည်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ(ဘို့မ အထက်) ရွာအားတည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ဘို့မကျေးရွာမှာ ထိုအချိန်တွင် ကျေးရွာ(၂)ရွာခွဲထွက်ရန် မူရင်းရွာအား ဘို့မရွာမဟု ခေါ်ကာ ခြောက်ပင်ကုန်းရွာအား ဘို့မအထက် ရွာဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ဘို့မရွာမသည် နှစ်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ကရင်ပြည်နယ်မှ မိသားစုဝင်များ ထက်မံရောက်ရှိလာကာ လူဦးရေများပြားလာပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူများပြားလာသောကြောင့် ခွဲခြားလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် ဦးစောထွန်းလှ နှင့် အိမ်ထောင်စု အချို့သည် (၈)ချောင်းအောက်ဘက်တွင်မြေပြန့်ပေါ များပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေသောကြောင့် လက်ရှိဘို့မအောက်ရွာ တည်ရှိရာ နေရာတွင် ဘို့မအောက်ရွာဟု တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်မိအိကြီး ဒေသမှ ဘို့မနယ်မြေခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာ အတွင်းပြောင်းလာသော ဦးစောဖိုလှော် နှင့် ဆရာပေါတို့ အိမ်ထောင်စု နှစ်စုသည် ခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိုရွာတွင် လူဦးရေများပြားခြင်း စိုက်ပျိုးမြေ နည်းပါးခြင်း ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်မှုများကြောင့် ကန့်ဖလာချောင်းအနီးသို့ 1925 ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုဒေသတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အဆင်ပြေ သော်လည်း မိသားစုကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာသောကြောင့် 1932 တွင်လက်ရှိ ဘို့မကန့်ဖလာ ၁ရွာကို ကန့်ဖလာချောင်း ကိုအစွဲပြု၍ ဘို့မကန့်ဖလာဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ထိုရွာကိုတည်ထောင်စဉ်တွင် ဦးလှဦး၊ ဦးဖိုးလှော်၊ ဦးပဘဲကြီး၊ ဦးကြာ၊ ဦးမောင်ကျော်၊ ဆရာမြစိန်၊ ဦးကြက်နီ တို့မိသားစု (၇) စုဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

1956ခုနှစ်တွင် ဦးမောင်ကျော် ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၂)စုသည် ဘို့မကန့်ဖလာရွာမှ လုပ်ကိုင်စားကွက်များပေါများရာ တင်ဂါးတောင်ရွာ သို့ပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသသည် တောကြီး ပြီးသားရဲတိရစ္ဆာန် ပေါများခြင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာခြင်းများကြောင့် ၎င်းရွာမှ ဘို့မသံတောင် နှင့်အောင်ဘိတ်သိတ် အလယ်ကျင်းများရှိရာ နေရာတွင် ပြင်ကျယ်ချောင်းကို အစွဲပြု၍ ပြင်ကျယ်ရွာတည်ထောင်၍ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းရွာတွင်လည်း စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များ မိသားစုကျန်းမာရေး မကောင်းမှုများ ကြောင့် 1966 ခုနှစ်တွင် ဘို့မ(သံတောင်)ရွာနှင့် ဘို့မကန့်ဖလာသွားရာ လမ်းဘေးရှိ ညောင်ပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ညောင်ပင်တောင်ရွာဟု တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းရွာတွင်လည်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း တို့ကြောင့် လက်ရှိနေထိုင်ရာ ဘို့မသံတောင် ကျေးရွာအား 1968~1969 ခုနှစ်တွင် စစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးမင်းခေါင်မှ ညောင်ပင်ထောက်ဟု မခေါ်စေဘဲ မိသားစုဝင် များကျန်းမာစေရန် ရည်ရွယ်၍ သံတောင်ရွာ ဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာကို ဆရာမြစိန် ၊ ဦးသာထူး၊ ဦးမောင်ကြာ စသည့် မိသားစုဝင် (၄)ခုနှင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ယခုအခါ ဘိုးမမျိုးနွယ်စု ဝင်များဖြစ်သည့် အတွက် ဘို့မ(သံတောင်) ၊ ဘို့မ (ကန့်ဖလာ) ၊ ဘို့မ(အထက်) ၊ ဘို့မ(အောက်) ဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ဘာသာရေး

ဘို့မမျိုးနွယ်စုဝင်အားလုံး သည်ကရင် တိုင်းရင်းသား ဂေဘားမျိုးနွယ်စုဝင် များသာဖြစ်ကြပါသည်။ မိသားစု အားလုံး ခရစ်ယာန် နှစ်ခြင်းဘာသာ ကိုကိုးကွယ် ကြသည်။ ယခုနောက်ပိုင်း၌ ခရစ်ယာန် ကတ်သလစ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ အနည်းငယ်သာ ရောက်ရှိလာကြပါသည်။ အများစုမှာ နှစ်ခြင်းဘာသာကိုးကွယ်၍ ဂေဘားမျိုးနွယ်စုဝင်များ ရှိကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီး အခြားစီးပွားရေး အဖြစ် ဖာလာ၊
ဒညင်း၊ ငှက်ပျော်၊ ကော်ဖီ များစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄) ၊ မ (၅)

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၈	၁၄၀	၁၀၃	၂၄၃

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၆	၅	၃	၈

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	၃	-	၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	-	-	၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	

မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ကွမ်း	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၄၀၀	-	-	-	၅	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၂၀	၁			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	၁၅	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်	-					

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေသောက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၂	၆	၂၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း

၅	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲ ပြဿနာများ (Problem)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေအခြေအခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေဖယ်ရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း

၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၂၂	၆	၂၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍ အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း
----	--	----------	-----------------------------	----	---	----	--

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဘိုမကောက်ကျေးရွာ - ဥစ္စာခန့်မှန်းပုံစံမူရယူရယူ

1.3.2017.

အဆင့်	သက်ဆိုင်ချက်	အိတ်ကော်စာရင်းကွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဝင်ငွေ ယူဆော ရည်စူး	-	-	-
ဝင်ငွေသက်သာ ရည်စူး	သစ်ဆာ၊ ချိန်၊ ဟိုက်ဆွတ်ပျို၊ လယ်ယာအုံ၊ ခက် ခွန်ခေါင်း(၁)စီး၊ ဆွဲကုန် (၁)စီး၊ လယ် ၂-၃ ဧက ဖွပ်/ဖာလာ ၅-၁၀ ဧက၊ ဖုန်၊ တောင်ယာပျက် ခွက်၊ ဟာအိုက်/ခမာ/အိတ်ကော်စာရင်းကွက်	၂၀	၃၄.၅
ဝင်ငွေ ရရှိပါ၊ ဆော့ရည်စူး	ဝါ၊ ချိန်၊ ဝါ၊ ချိန်၊ ဝါ၊ ချိန်၊ ဝါ၊ ချိန်၊ ဝါ၊ ချိန်၊ ဆွဲကုန် နဂရည်ယော်ကိုင်၊ တောင်ယာ ၁၀-၂၀ ဧက ၆၅-၇၀ ဧက လုပ်လက်စား ချောင်းလုပ်၊ ခွက် ဖာလာပုံ ဟာအိုက်၊ ဝါ၊ ချိန်	၃၈	၆၅.၅
စုစုပေါင်း	-	၅၈	


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

သို့.မောင်ကျော့. ရာသီခွင်ဇယား


1.3.2017

ရာသီခွင်	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓ	ဗုဒ္ဓ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓ	ဗုဒ္ဓ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓ	ဗုဒ္ဓ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓ
တောင်အင်္ဂါ/လမာ	///			///	///			///		///	///
ဇွန်	✓	✓	✓	///	///	///	///	✓	✓	✓	✓
ပာလာ				///	///		///	///			
ဇော်ဇီ				///	///				///	///	
တောင်အင်္ဂါ/လမာ	///	///									///
ဗွဲတော်		///						///	///		///
အင်္ဂါ ဇွန်		///	///		///	///	///		///	///	///


ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား




အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂)၊ မ(၆)

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်
အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်




အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

နေ့၊ ၁၈ ဒုတိယ အိုး၊ ၁၂၆ အာဟာရ
ကျေးဇူး
ပင်၊ ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 (ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)
 * အမျိုးသမီးများ၏ လျှပ်ပိုင်းနှင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်
 ပါဝင်ခြင်း အားနည်းသည်
 (အမျိုးသားများ၏ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် သည် အားများဆုံးဖြစ်ပြီး
 အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှ နှုတ်သိမ်း ဖယ်ရှားပေးခြင်း ဖြစ်
 ရေတတ်သည်)
 * အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်သော အလုပ်တွင် နည်းပြီး
 အိမ်တွင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း ၊ ပညာရေး မပညာရပ်နည်း ဆေး
 ခြင်း၊ နှောင့် ခြောင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချခွင့် ၊ အိမ်
 ဖြစ်ရေတတ်သည်
 * ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးများ သိသည့် အထိ၊ သဘောပေး၊
 ဆွေးနွေး ပွဲများ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လျှပ်အားခ တိုးတက် ပေးခြင်း
 ဖြစ် ၊ ခွဲဖြားရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသ
 မီးများအား လက်တွေ့ပေးခြင်း ဖြစ် ကူညီပိုင်သည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂) ၊ မ (၆)

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂)၊ မ(၆)


အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ဘို့မအောက်ကျေးရွာ

ဘို့မအုပ်စု


ရက်စွဲ -၁.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂)၊ မ(၆)

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂)၊ မ(၆)


အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ဘို့မအောက်ကျေးရွာ

ဘို့မအုပ်စု


ရက်စွဲ -၁.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂)၊ မ(၆)

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၂)၊ မ(၆)

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝင်းမြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
က၊ လူဦးရေ	ပြည်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အခြား	၅၂	ဘာသာ (၁) - အခြား	၄၈
လူမျိုးစု (၂) - အခြား		ဘာသာ (၂) - အခြား	၄
လူမျိုးစု (၃) - အခြား	၆	ဘာသာ (၃) - အခြား	၆
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	(၇) ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၀	၁၀၃
လူမျိုးစု (၁) - အခြား	၁၂၈	၉၅
လူမျိုးစု (၂) - အခြား	၄	၄
လူမျိုးစု (၃) - အခြား	၈	၃
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စင်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအက္ခရာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- (ရေလျှင်) -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး ဘေးပြု -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆက်စပ် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်း
- (၂) -----

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးဇူးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ဖြစ်ပါသည်

ကျေးဇူးခေါင်းစာအုပ်

အမည် *စိုးမာမာ*
ဒေါ်မာမာမာမာမာမာ

လက်မှတ် ၀၄.၅ ၁. ၃. ၁၄

လုပ်ထုတ်စာမျက်နှာ

အမည် ဒေါ်မာမာမာမာမာမာ

လက်မှတ် *စိုးမာမာ* ၀၄.၅ ၁. ၃. ၁၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒီ.ဝင်း၊ ခင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၅.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပုသိမ်တိုင်း မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သို့.၁၀ ကျေးရွာ သို့.၁၀ (ဒေသ)

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အခြားအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၅.၂၄	၁.၅.၂၄	၂၂	၆	၂၅	၂၅	၂၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၅.၂၄	၂.၅.၂၄	၂၆	၁၄	၃၆	၃၆	၃၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၅.၂၄	၃.၅.၂၄	၄	၂	၆	၆	၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၄	၃၀.၅.၂၄	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၅.၂၄	၆.၅.၂၄	၂၅	၁၄	၃၉	၃၉	၃၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၂၄	၂၇.၅.၂၄	၅	၃	၈	၈	၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၄	၂၇.၅.၂၄	၂၅	၁၄	၃၉	၃၉	၃၉

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၇	၆	၁၃	မဟုတ် (၁၃)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၁၇	၁.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	မဟုတ် (၁၃)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၂၅	၁၄	၃၇	မဟုတ် (၃၇) မဟုတ် (၃၇)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိမှုကိ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်အေးအေး
 နေ့စွဲ ၂.၅.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်.၂၀ ကျေးရွာ ဒေါ်.၂၀(၂)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မြို့နယ်အတွင်း သွင်းယူရန်ခက်ခဲ	၀ မြို့နယ်အတွင်း သွင်းယူရန်ခက်ခဲ
၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	၀ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား
၂ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	၂ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား
၃ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	၃ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား
၄ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	၄ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	(၂၀၂၀)	5500000	243
၂	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	(")	1000000	243
၃	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	(")	7000000	243
၄	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	(၂၀၂၀)		
၅	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား	(၂၀၂၀)	240000	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၁	ခင်းစဉ်၊ အသစ်တိုး	(၁၀)
၂	ကျွမ်းကျင်ရေးဆောင်ရွက်	(၁၀)
၃	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်	(၈ + ၁၀)
၄	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်	(၈)
၅	ကျွမ်းကျင်ရေးဆောင်ရွက်	(၈)

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးစောအောင်အောင် လက်မှတ်  ၀၄.၈.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မျိုးစုများ ဖြန့်နံ့ထုတ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက် (အောက်)

အကြောင်းအရာ -

၁။ ၂၀၀၈ / ဒုတိယ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့်

မျိုးစုများ ဖြန့်နံ့ထုတ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက် (အောက်) ကျေးဇူးတင်

လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပထမဦးဆုံး စစ်ဆေး ကျေးဇူးတင်ကျွမ်းကျင် အစည်း

အဖွဲ့ကို ၁. ၃. ၂၀၀၇ ခု ၁. ၃. ၂၀၀၇ ခု နေ့စဉ်များတွင်

ကျား - ၂၂ ဦး / ၁၂ - ၆ နှစ်ပေါင်း (၂၈) ဦးအထိ ထောက်ခံ

တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း၊ ဒီဇိုင်း

ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငွေချုပ်ကြံခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေး

တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးတင် အစည်း

အဖွဲ့တွင် ကျား - ၂၆ ဦး / ၁၂ - ၁၄ ဦး၊ နှစ်ပေါင်း (၃၆)

အထိ ထောက်ခံ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်

ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူးတင် စီမံကိန်း

မဲပေးဆောင်ရွက်ခြင်း ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်။

ဘို့မအောက်ကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဿနာ


အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ဘို့မအောက်ကျေးရွာ

ဘို့မအုပ်စု

ရက်စွဲ -၁.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ



မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝင်းမင်းထွန်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- အမျိုးသမီးများ ကဆိပ်တင်သွင်းထားသော အမျိုးသမီးများ (အောက်)
၁. ရေပျော့ကန် / ရေပူစက်စက် / ရေပိုက်သွယ်တန်း မှ
 ၂. အိမ်စောင့် မှ အိမ်စောင့် သို့ ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း
 ၃. စာသင်ကျောင်း ဝိုင်း ချဲ့ ဖြန့်ပြင်
 ၄. ကျေးလက်ဆေးရုံပေးဆွဲ / အသစ်
 ၅. ရှေ့ကြိုကျောင်း အသစ်ဆောက် / ဆရာမ (သို့) ဆရာမ
 ၆. ဆီလှေ ဖွဲ့စည်းပေး
 ၇. အိမ်တွင်း မှုသင်တန်း (အိမ်ချုပ်စက် အပါအဝင်)
 ၈. ကျွန်း ဗဟုသုတ သင်တန်း
 ၉. စိုက်ပျိုးရေး ပုံစံ ပညာ သင်တန်း
 ၁၀. ဖွေးဖြူရေး သင်တန်း
 ၁၁. ကွန်ပျူတာ သင်တန်း
 ၁၂. ကျေးလက် ကျောင်း အသစ်
 ၁၃. ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ / ဆရာမ
 ၁၄. ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်
 ၁၅. ရွာလမ်း ဆက် ဖြန့်ဖြန့် တံတား
 ၁၆. ချိတ် မ ဆေး ဝိုင်း ချဲ့ ဖြန့်ပြင်ရေး
 - ၁၇.

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝင်းမင်းထွန်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

-----ဘို့မအောက်----- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်နှင့်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာလယ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၃	ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၅	မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၆	အများသုံးအိမ်သာ ၂ ခန်းတွဲ ၁ လုံး	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
အခြား	၁	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –