

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ၊ ဘို့မကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ ဘိုးမကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘိုးမသံတောင်ကျေးရွာ မြေပုံ



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ ဘိုးမအထက်ကျေးရွာ
- ၂။ ဘိုးမအောက်ကျေးရွာ
- ၃။ ဘိုးမကန်ဖလာကျေးရွာ
- ၄။ ဘိုးမသံတောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၂၀.၂.၂၀၁၇

AD 1904 ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ ရွှေနန်းကြီးကျေးရွာမှ ဦးစောထွန်းလှဆိုသူသည် အင်္ဂလိပ် အစိုးရမှ ဆင်ဖြူဖမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သောကြောင့် ယခုဘို့မအုပ်စုနေထိုင်ရာအရပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဦးစောထွန်းလှသည် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ရှိ Bun Ker Hight School တွင်အတန်းပညာ (၇)တန်းထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပါသည်။

အင်္ဂလိပ် အစိုးရမှ ဆင်ဖြူဖမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသောကြောင့် တောင်မြင့်တိုက်နယ်သူကြီးနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဆင်ဖြူတော်ကို ဖမ်းပြီး အင်္ဂလိပ် အစိုးရထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ ဒိုင်နယ်သူကြီး အဖြစ် ယခုဘို့မနယ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဘို့မနယ်မြေသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် နေရာဒေသ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းဒေသကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ဦးစောထွန်းလှ ရွေးချယ်ထားသော ယခုဘို့မနယ်မြေသို့ 1906 ခုနှစ်တွင် ဓမ္မဆရာ စောအယ်စတေးယူ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မိသားစု(၅)ဦး ထပ်မံရောက်ရှိလာသောအခါ ဦးစောထွန်းလှမိသားစု (၂)စုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာအမည်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဦးစောထွန်းလှ၏ သမီးတစ်ဦး(နော်ကတဲ) မှာအသားအရေ ဖြူဖွေး၍ ဆံပင်မှာအနီရောင်သန်းပြီး အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးပုံစံရှိ၍ ထိုအမျိုးသမီးလေးအား အစွဲပြုကာဘို့မ(အင်္ဂလိပ်အခေါ်)ဘိုးမ(ကရင်အခေါ်)(မြန်မာလိုပြန်လျှင်အသားဖြူသောမိန်းကလေး)ဟုရွာအား ဘို့မ(ဘိုးမ) ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။

ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်တွင်လူဦးရေ(၃၀)သာရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာသော် စောအယ်စတေးယူဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ တာဝန်ခန့်သည် မြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာ အမည်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ(ဘို့မ အထက်) ရွာအားတည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ဘို့မကျေးရွာမှာ ထိုအချိန်တွင် ကျေးရွာ(၂)ရွာခွဲထွက်ရန် မူရင်းရွာအား ဘို့မရွာမဟု ခေါ်ကာ မြောက်ပင်ကုန်းရွာအား ဘို့မအထက် ရွာဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ဘို့မရွာမသည် နှစ်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ကရင်ပြည်နယ်မှ မိသားစုဝင်များ ထက်မံရောက်ရှိလာကာ လူဦးရေများပြားလာပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူများပြားလာသောကြောင့် ခွဲခြားလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် ဦးစောထွန်းလှ နှင့် အိမ်ထောင်စု အချို့သည် (၈)ချောင်းအောက်ဘက်တွင်မြေပြန့်ပေါ များပြီး စိုက်ပျိုးရေး

လုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေသောကြောင့် လက်ရှိဘို့မအောက်ရွာ တည်ရှိရာ နေရာတွင် ဘို့မအောက်ရွာဟု တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်မိအိကြီးဒေသမဘို့မနယ်မြေခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာအတွင်းပြောင်းလာသော ဦးစောဖိုလှော် နှင့် ဆရာပေါတို့ အိမ်ထောင်စု နှစ်စုသည် ခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိုရွာတွင် လူဦးရေများပြားခြင်း စိုက်ပျိုးမြေ နည်းပါးခြင်း ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်မှုများကြောင့် ကန့်ဖလာချောင်းအနီးသို့ 1925 ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုဒေသတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အဆင်ပြေ သော်လည်း မိသားစုကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာသောကြောင့် 1932 တွင်လက်ရှိ ဘို့မကန့်ဖလာ ၁ရွာကို ကန့်ဖလာချောင်း ကိုအစွဲပြု၍ ဘို့မကန့်ဖလာဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ထိုရွာကိုတည်ထောင်စဉ်တွင် ဦးလှဦး၊ ဦးဖိုးလှော်၊ ဦးပဘဲကြီး၊ ဦးကြာ၊ ဦးမောင်ကျော်၊ ဆရာမြစိန် ၊ ဦးကြက်နီ တို့မိသားစု (၇) စုဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

1956ခုနှစ်တွင် ဦးမောင်ကျော် ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၂)စုသည် ဘို့မကန့်ဖလာရွာမှ လုပ်ကိုင်စားကွက်များပေါများရာ တင်ဂါးတောင်ရွာ သို့ပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသသည် တောကြီး ပြီးသားရဲတိရစ္ဆာန် ပေါများခြင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာခြင်းများကြောင့် ၎င်းရွာမှ ဘို့မသံတောင် နှင့်အောင်ဘိတ်သိတ် အလယ်ကျင်းများရှိရာ နေရာတွင် ပြင်ကျယ်ချောင်းကို အစွဲပြု၍ ပြင်ကျယ်ရွာတည်ထောင်၍ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းရွာတွင်လည်း စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များ မိသားစုကျန်းမာရေး မကောင်းမှုများ ကြောင့် 1966 ခုနှစ်တွင် ဘို့မ(သံတောင်)ရွာနှင့် ဘို့မကန့်ဖလာသွားရာ လမ်းဘေးရှိ ညောင်ပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ညောင်ပင်တောင်ရွာဟု တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းရွာတွင်လည်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း တို့ကြောင့် လက်ရှိနေထိုင်ရာ ဘို့မသံတောင် ကျေးရွာအား 1968~1969 ခုနှစ်တွင် စစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးမင်းခေါင်မှ ညောင်ပင်ထောက်ဟု မခေါ်စေဘဲ မိသားစုဝင် များကျန်းမာစေရန် ရည်ရွယ်၍ သံတောင်ရွာ ဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာကို ဆရာမြစိန် ၊ ဦးသာထူး၊ ဦးမောင်ကြာ စသည့် မိသားစုဝင် (၄)ခုနှင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဘိုးမမျိုးနွယ်စု ဝင်များဖြစ်သည့် အတွက် ဘို့မ(သံတောင်) ၊ ဘို့မ (ကန့်ဖလာ) ၊ ဘို့မ(အထက်) ၊ ဘို့မ(အောက်) ဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ဘာသာရေး

ဘို့မမျိုးနွယ်စုဝင်အားလုံး သည်ကရင် တိုင်းရင်းသား ဂေဘားမျိုးနွယ်စုဝင် များသာဖြစ်ကြပါသည်။ မိသားစု အားလုံး ခရစ်ယာန် နှစ်ခြင်းဘာသာ ကိုကိုးကွယ် ကြသည်။ ယခုနောက်ပိုင်း၌ ခရစ်ယာန် ကတ်သလစ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ အနည်းငယ်သာ

ရောက်ရှိလာကြပါသည်။အများစုမှာ နှစ်ခြင်းဘာသာကိုးကွယ်၍ ဂေဘားမျိုးနွယ်စုဝင်များ ရှိကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီး အခြားစီးပွားရေး အဖြစ် ဖာလာ၊ ဒညင်း၊ ငှက်ပျော်၊ ကော်ဖီ များစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား (၄) မ (၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၁	၁၀၀	၈၈	၁၈၈

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ချင်း	၁	၁	-	၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁	၁	-	၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	-	၂	၂
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
--------	--------	------------	--------	---------	--------

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ကွမ်း	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၇၅	-	-	-	၃	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၁၅	၂			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	၂၀	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထော်လာဂျီ					
အရေအတွက်	-					

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄	၃	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၇	၁၃	၃၀	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနံ (Seasonal	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငံ

	Calender)		က်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များ(အ မျိုးသား၊အမျိုးသ မီး)				ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအ ကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချ က်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၀.၂.၂၀၁ ၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ(အမျိုး သား၊အမျိုးသမီး)	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပို င်း၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှုရပ်ရေးရွာ ရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအ ဘေး အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်း ယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၂.၂၀၁ ၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ကျေး ရွာသူကျေးရွာသား များ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေး နစ်စာဦး စားပေးဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအ စဉ် (Metric Ranking)	၂၀.၂.၂၀၁ ၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ကော် မတီဝင်များ(ကျား - မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေ သောအဆောက်အဦးပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှု ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်င န်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူမျ ားအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခ က်ပြဿနာ များ (Problem)	၂၀.၂.၂၀၁ ၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ကော် မတီဝင်များ၊ရပ်မိ ရပ်ဖများ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာ အားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း ၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အ ကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသ ည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေ ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း


၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၀.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍ အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း
----	--	-----------	-----------------------------	----	----	----	--

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)


ဥစ္စာဓာတ် (သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ခြင်း)		အိမ် (သို့မဟုတ်)	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာစေ့စပ်	.	-	-
ဝင်ငွေကောင်းကောင်း နိမ့်စားရည်စုံ	ပုစွန်ဆွပ်ခါး၊ ချိတ်ကပ်၊ ငွေခွက်၊ ပုယျာပုံ (၁၀) ဝက်၊ ကိရိယာ၊ ချိတ်၊ ခွေကပ်၊ ဆောင်ယာပုံစံ၊ ပုယျာပုံ ကပ်၊ ခွေကပ်၊ ဖာလာ ခွေကပ်	10	24.39
ဝင်ငွေ ဂုဏ်၊ ပါးစော ရည်စုံ	ခါးခွေကပ်၊ ချိတ်၊ ခွေကပ်၊ ပုယျာပုံ၊ ခွေကပ်၊ ဖာလာ ကပ်၊ ခွေကပ်၊ လက်ကပ်၊ ခွေကပ်၊ ချိတ်၊ ခွေကပ်၊ ဆောင် ယာပုံစံ၊ ခွေကပ်၊ ခွေကပ်၊ ခွေကပ်	31	75.61
		41	

ဥစ္စာနေ အင်အားပြုလောင်း သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၃)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ(၁၃)

ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၃)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား သုံးသပ်ချက်



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၃)


ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်
သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် (သံတော်)



- အမျိုးသား
- အမျိုးသမီး

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ယာယီ အသုံးပြုမှု

ကောဇိကောကွေ၊
 ဦးစီးဌာန၊
 ကွမ်းခြံ / ကွမ်းစား။

မိန်းမကွေ၊ မိန်းမ။

ကျား၊ကွေ၊ ကျား၊ကျား၊
 အသား၊
 ကောဇိကောကွေ။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု နှင့် ပုံစံပြဿနာ

ကောဇိကောကွေ၊
 ဦးစီးဌာန၊
 ကွမ်းခြံ၊
 ကောဇိကောကွေ။

ကျား၊ကျား၊
 ကောဇိကွေ၊
 ကောဇိကောကွေ၊ ကွမ်းခြံ။

ကျား၊ကွေ၊ ကျား၊ကျား၊
 ကွမ်းခြံ၊
 အသား၊
 ကောဇိကောကွေ၊
 ကောဇိကောကွေ၊ ကွမ်းခြံ။

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
• ကော်မတီဝင်များ	• ကော်မတီဝင်များ	• ကော်မတီဝင်များ	• ကော်မတီဝင်များ
= အဖွဲ့/အဖွဲ့	= အဖွဲ့/အဖွဲ့	= အဖွဲ့/အဖွဲ့	= အဖွဲ့/အဖွဲ့
- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း	- အဖွဲ့အစည်း

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၃)


အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ

ဘို့မအုပ်စု


ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၃)

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၃)


အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ

ဘို့မအုပ်စု


ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇) ၊ မ (၁၃)

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဝင်းမင်းထွန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ(၁၃)

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ပေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူတူစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ
 ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်ဆက်ပေးရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူတူစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူတူစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်း အမည် ၄: ၆၈၀၉: ၆၈၀၉	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇-၃၃၄၅၀၁၄၃	လူတူစည်းရုံးရေးများ၏ အမည် စိုးမင်းမြင့်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး (ပြည်ထောင်စု) က၊ လူဦးရေ	ကျေးရွာအုပ်စု ၇	ကျေးရွာ ၄: ၆၈၀၉

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၁၇၉	၂၇	ဘာသာ (၁) - ၁၇၉	၂၇
လူမျိုးစု (၂) - ၁၅	၁၃	ဘာသာ (၂) - ၄၃	၁၃
လူမျိုးစု (၃) - ၁၅၉	၁	ဘာသာ (၃) - ၄၃	၁
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက် ၄၁		၄၁
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁	၁၇၆	၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၁၇၉	၉၃	၈၁
လူမျိုးစု (၂) - ၁၅	၆	၇
လူမျိုးစု (၃) - ၁၅၉	၁	-
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၉	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂:၀၀ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: -----
 နွေရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄:၀၀ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အောင်အောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 20.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 20.2.2017

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းမင်းကျော်

ဇနီး - ဦး.ဇ.၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မျိုးမြစ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဦး.၂၀ ကျေးရွာ - ဦး.၂၀ (ဆင်ကောင်း)

စီမံကိန်းစတင်ရက်အစဉ်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၄	၂၀.၂.၂၄	၂၄	၂၀	၂၄	ကျွန်း(၂၄) ချွင်း(၂)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၄	၂၁.၂.၂၄	၇	၂၀	၂၀	ကျွန်း(၂၅) ကျွန်း(၂)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၄	၂၃.၂.၂၄	၄	၂	၆	ကျွန်း(၂၆) ကျွန်း(၂)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၄	၂၁.၂.၂၄	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၄	၂၆.၂.၂၄	၂၄	၂၀	၂၅	ကျွန်း(၂၅) ချွင်း(၂) ကျွန်း(၂)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၂.၂၄	၂၉.၂.၂၄	၆	၅	၂၂	ကျွန်း(၂၅) ကျွန်း(၂)
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၂၄	၂၀.၂.၂၄	၂၅	၂၀	၂၄	ကျွန်း(၂၅) ချွင်း(၂) ကျွန်း(၂)

၆.၂။ ယယုရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၂	၈၈၉၆၂၆၁၁
၆.၃။ သတ္တဝါရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၁၇	၁.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၈၈၉၆၂၆၁၁	၈၈၉၆၂၆၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၁၅	၁၃	၂၄	၈၈၉၆၂၆၁၁	၈၈၉၆၂၆၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အရေးပေါ် ကာ	(၈၁၇၊ ၁၂၀)	
၂	ကားယာဉ်ပျက် ကျွဲရောင်းအိမ်	(၈)	
၃	ရိုက်ပျိုးရေး ချဉ်းယဉာ	(၈)	
၄	ဆက်သွယ်ရေး တာဝါ စဉ်	(၈)	
၅	အိမ်တွင်း ဖွဲ့စည်းတိုး	(၁၀)	

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအုန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၇
 ဒီ/ထောက် (၂၀၁၇)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ -၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ဇ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (မူ PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ပေးရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ပြည့်ဆည်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TFC သို့မဟုတ် ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ဖြန့်ဖြူး)

ကျေးရွာအုပ်စု ၂၄.၈.၄၂.၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		စုစုပေါင်း
					ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အခြားထည့်သွင်းမှု (မော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၂၄.၈.၁၀.၈၈	ကျေးရွာစီမံကိန်း	(4000')	ကျေးရွာအုပ်စု နားလည်	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၂.၈၁၅	
၂၄.၈.၁၀.၈၉	ကျေးရွာစီမံကိန်း	(10 x 10 x 5) (၅ x ၅ x 4) (3600')	"	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၂.၈၁၅	
၂၄.၈.၁၀.၉၀	ကျေးရွာစီမံကိန်း	(10 x 10 x 5) (၅ x ၅ x ၄) (12000')	"	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၂.၈၁၅	
၂၄.၈.၁၀.၉၁	ကျေးရွာစီမံကိန်း	(10 x 10 x 5) (၅ x ၅ x ၄) (3600')	"	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၅၂.၈၁၅	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦး အောင်မြင် (ဖြန့်ဖြူး) လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မျှော်လင့်ချက်၊ ဖြေရှင်းချက်၊ သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက် (သံသယ)

အကြောင်းအရာ -

၁။ ပထမ / ဒုတိယ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

မျှော်လင့်ချက်၊ ဖြေရှင်းချက်၊ သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက် (သံသယ) ကျေးဇူးတင်
လှူဒါန်းမှုများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပထမအကြိမ် စက်ဝန်း ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း အစည်း
အဝေးကို ၂၀.၂.၂၀၁၇ ခု ၂၀.၂.၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်
ကျင်းပ - ၁၇ နို. / ၁၈ - ၁၃ နေ့ပေါင်း (၂၄) အိမ်ထောင်စု
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း၊ ဒီဇိုင်း
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီခန့်ခွဲခြင်း
တို့ကို ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း
အစည်းအဝေး ကျင်းပ - ၇ နို. / ၁၈ - ၁၃ နို.၊ နေ့ပေါင်း (၂၀)
အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း
မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဘိုး၊ခလျော့၊ကွာအုပ်စု 'ရန်ကင်းပွဲဝေခွဲ' ဖြတ်စားခြင်း

အထောက်အကူ " အုပ်စုရန်ကင်းပွဲဝေခွဲခြင်း

ဘိုး၊ခလျော့၊ကွာအုပ်စု ရန်ကင်းပွဲဝေခွဲခြင်း အစည်းအဝေးကို ဘိုး၊ခ (အထောက်) ခရစ်ယာန်အုပ်စု၊ဂရိတ်၊ကျေး၊တို့နှင့် (ရန်ကင်း (၉:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်အရ ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပုံအုပ်စု၏ အသုံးခွင့်၊ ရုပ်ပုံပွဲဝေခွဲထပ်ကွပ်ပြုပါသည်။ ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပုံအုပ်စု၏ အသုံးခွင့်၊ ရုပ်ပုံပွဲဝေခွဲထပ်ကွပ်ပြုပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


စဉ်	ကွာအစည်း	ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပုံအုပ်စုအစည်းအဝေး	စီမံကိန်း၊ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပုံအစည်းအဝေး၊ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပုံအစည်းအဝေး
၁။	ဘိုး၊ခ (အထောက်)	ကျေး၊တို့နှင့်၊ ကျေး၊တို့နှင့်	၅၂၈၀၀၀၀/-
၂။	ဘိုး၊ခ (ကျေး၊တို့နှင့်)	ကျေး၊တို့နှင့်၊ ကျေး၊တို့နှင့်၊ ကျေး၊တို့နှင့်	၅၂၈၀၀၀၀/-
၃။	ဘိုး၊ခ (အထောက်)	ကျေး၊တို့နှင့်၊ ကျေး၊တို့နှင့်	၅၂၈၀၀၀၀/-
၄။	ဘိုး၊ခ (ကျေး၊တို့နှင့်)	ကျေး၊တို့နှင့်၊ ကျေး၊တို့နှင့်၊ ကျေး၊တို့နှင့်	၅၂၈၀၀၀၀/-

ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဿနာ

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ


ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ ဘို့မအုပ်စု ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ



မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝင်းမင်းထွန်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ




မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝင်းမင်းထွန်း

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ

ဘို့မအုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၇



မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝင်းမင်းထွန်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

-----ဘို့မသံတောင်----- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်နှင့်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာလယ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၃	အများသုံးအိမ်သာ	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးနှင့်လှေကားဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့်ဆရာမတဦး	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၆		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၇		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
အခြား	၁	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၂		ကျား[<input checked="" type="checkbox"/>]မ[<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၃		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၄		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			
	၅		ကျား[<input type="checkbox"/>]မ[<input type="checkbox"/>]			

VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ဘို့မအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –