

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


မုဋ္ဌောကျေးရွာ ၊ ကြောင်နံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၉
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၃
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၆
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

မုဋ္ဌောကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၄၅နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၈ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ကြောင်နံကျေးရွာအုပ်စု	မုဋ္ဌော	၁၂၄	၂၆၂	၂၉၃	ဗမာ
၂		ကူကုန်း	၂၇၄	၅၈၂	၆၂၈	ဗမာ
၃		ကြောင်နံ	၂၃၆	၅၁၆	၆၁၈	ဗမာ
		အိုရင်း	၁၁၁	၂၇၆	၃၁၂	ဗမာ
		မင်းရွာ	၁၄၅	၃၄၇	၃၇၀	ဗမာ

မုဒ္ဒာစားရွာသမိုင်း (အစဉ်)

မုဒ္ဒာစားရွာသည် ဣယျဇိယျိ နယ် ဧကင်းမြို့ ရွာစဉ် အရှေ့ဘက်တွင် ပါဝင်သောကျေးရွာတော်တော်
 ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဣယျဇိယျိ နယ်တွင် နေထိုင်ကြသူများမှာ အဓိကအားဖြင့် မုဒ္ဒာစား-ရွာစဉ် ဧကင်း၊ ဧကင်း
 တစ်ရွာရှိပါသည်။ ဤနယ်တွင် မုဒ္ဒာစားရွာနှင့် များစွာ ကပ်သော သာယာစားရွာပါသည်။ ရွာ
 နှစ်ကလေးများမှာ ဤရွာစဉ် ရွာစဉ် ရွာစဉ်ကလေးရှိ တစ်ကလေးကို ကျွန်ုပ်တို့ မြေ မုဒ္ဒာ
 ကျေးရွာ၏ အစွဲမြဲ ရှိ မုဒ္ဒာစားရွာတွင် လာရောက် ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတစ်ကလေးတစ်ကလေးမှာ နေထိုင်ရာ
 ကျေးရွာပါသည်။ စတုရန်းပုံရှိ ဧကင်း(၃၀) ဧကရှိ ဖြစ်ပြီး စတုရန်းပုံ ရွာ နယ်အစွဲ တွင်
 ဧကင်း(၁၀၀) ကျော်၊ နယ်အစွဲ ဧက ၅၅ နယ်ဖြစ်သော ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကရက်ကို ဖြစ်၊ အခြားလုပ်ကို ပျားကို နယ်၊ လုပ်ကို ဖြစ်၊ အားဖြင့်
 အသက်ရွေးဝမ်းရွေး ဖြစ်ပါသည်။ ပျားရေး၊ အရေးဖြင့် (အစက) ကျောင်း ဟုခေါ်ပါသည်။
 ဤအရင် စတုရန်းပုံ နယ်ကို အသက်ရွေးကို ဖြစ်ပြီး နယ်ကို ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော
 ရွာစားတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် စတုရန်းပုံ အစွဲအစွဲကို ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး
 ကန်ထိုင် အစကလေး ပျားကို နယ်၊ အစဉ်၊ အစဉ်အစွဲ ရသေ့ရွာစား တစ်ရွာ ဖြစ်ပြီး
 ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူး-မုဋေ
အုပ်စု - ကြောင်နံ

ရက်စွဲ- ၈.၇.၂၀၁၃

“လူထုညှိုးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်”

မုဋေရှာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်သော်လည်း၊
လက်ဝါးကား၊ ပန်းချီ၊ ကောင်းရက်လုပ်၊ ထန်းဝါး၊ အလုပ်များ၊ နိုင်ငံခြားထွက်၍
လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းများလည်း ရှိသည်။ ပြင်ဆင်မှုကို ဆန်းစစ်ရာတွင်
အစုရှားသားများသည် အစုရှားသားများထက် ထိန်းချုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပိုမိုစွဲ
စေ့သော်လည်း ၎င်းသည်။

ဥစ္စာအခြေခံဝင်အခြေအနေကို ဖြည့်ဖြည်းအားဖြင့် ရှာဖွေ စီးပွားရေးမဋေ
သူများ များသည်။ ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအချုပ်ချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု
အားကောင်းသောပုံစံဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်။

အစုရှားသားများသည် ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အစားကောင်းသဖြင့်
အစုရှားသားများထက် ဝင်ငွေပိုရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ပိုရခြင်းများလည်း ရှိသည်။ ရွေး
နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်၍ အလုပ်လုပ်သော အစုရှားသားများလည်း ရှိသည်။


စာအုပ်စွဲဖြင့် ဖြေဆိုမှုကို ဖြည့်ဖြည်းအားဖြင့် ထန်ချွန်၊ သီဝင်းလျှော်၊
ထန်ဆောင်စုနီ၊ တပေါင်းလများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါး၊ ဝင်ငွေနည်းပါး၊
ဖြည့်ဖြည်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ အသွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း၊
(စက်ချုပ်၊ စက်ဖြင့်၊ အထူးပန်း၊ သိုး - - -) များ သင်ပေး၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်ပေး၊ စေ၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရစေချင်သည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၈.၃.၂၀ ၁၇	ရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၈.၃.၂၀ ၁၇	ရွာလူထု	၃	၅	၈	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၈.၃.၂၀ ၁၇	ရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈.၃.၂၀ ၁၇	ရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၈.၃.၂၀ ၁၇	ရွာလူထု	၇	၅	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈.၃.၂၀ ၁၇	ရွာလူထု	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



- မြေပုံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း
- | | | | |
|--|---------|--|----------------|
| | ရေအိမ် | | စတုဂံပုံရေအိမ် |
| | စေတီ | | ရေတံတိုင်း |
| | ကျောင်း | | ကျေးရွာအုပ်စု |
| | ကျေးရွာ | | |

ကျေးဇူး - မုဒြာ
ကံ့ပုံစု - ခြောက်စုံ

ရက်စွဲ - ၈.၇.၂၀၁၇

လူမှုရေး နာရင်း ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား
(ပျံ့နှံ့ပုံစု ပြုစုရေး အဖွဲ့၏ အစီအစဉ်)

- စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၏ နည်းစနစ်များကို အခြေခံသော စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ချက်ပေးရန်၊
- မိုးထွင်းကန်၌ ချွတ်လပ်မှုများနှင့် ဖြစ်ပွားလာမှုများကို အကဲဖြတ်ချက်ပေးရန်၊
- နာရင်း ဖြစ်ပွားမှုကို အကဲဖြတ်ချက်ပေးရန်၊
- ဖြစ်ပွားမှုများကို အကဲဖြတ်ချက်ပေးရန်၊
- သီးခြား နေရာများရှိ ဖြစ်ပွားမှုများကို အကဲဖြတ်ချက်ပေးရန်၊
- အဖွဲ့အစည်း၏ အကဲဖြတ်ချက်ပေးရန်၊



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

ကျေးဇူး - မူဒေတာ

ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၇

မူဒေတာ - ဇော်ဝင်း

ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

- ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရာတွင် မှားယွင်းမှုများ မရှိစေရန် အထူးသတိပြုစေရန် ကျင့်ကြံခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ရေပေးရေး၊ စနစ်ပြင်ဆင်ရေး၊ ဆေးကုသရေး၊ ရေအိုးများ စစ်ဆေးခြင်း စသည်များ ပြုလုပ်ပါသည်။
- ဝင်ငွေအောက်တွင် စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန်၊ နိုင်ငံခြားသို့ သင်္ဘောများ ပို့ဆောင်ခြင်း
- မြန်မာ့အလင်း၊ မြန်မာ့အလင်း၊ မြန်မာ့အလင်း စသည့် မြန်မာ့အလင်းစာတိုက်များ၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန် စသည့် အစရှိသည်များ ပြုလုပ်ပါသည်။
- သာသနာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်ခံများ ပြုလုပ်ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ရန် စသည့် အစရှိသည်များ ပြုလုပ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ

(၁) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

အေးစာ - ၉၅၅၇

၅၇၅၅ - ၈၂၂၀၃

အုတ် - ၅၅၅၅

ပစ္စည်းအမျိုးအစား

နံပါတ်	အမျိုးအစား	အရေအတွက်	တန်ဖိုး
၁	အထွေထွေအမျိုးအစား	၅	၅.၃၇
၂	အထွေထွေအမျိုးအစား	၂၅	၂၀.၇၂
၃	အထွေထွေအမျိုးအစား	၃၅	၃၀.၅၇
၄	အထွေထွေအမျိုးအစား	၅၀	၅၃.၅၇
	စုစုပေါင်း	၁၁၅	၁၀၀.၁၇




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - မုဋ္ဌော
 အုပ်စု - ဇောငါး

ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

ကျေးဇူး - မုဒော

ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၇

ရက်စွဲ - ဧကန်

- ကျေးဇူးအတွင်း၌ နန္ဒ၊ (၈) ဤဦးဖြူ ကျေးဇူးအဖြစ်၌ နန္ဒ၊ (၉) ဤဦးဖြူ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးအဖြစ်၌ နန္ဒ၊ (၈) စည်း၊ များဖြင့် ကျေးဇူးအတွင်း၌ နန္ဒ၊ (၈) စည်း၊ ကား၊ ပုံ၊ ဝါ၊ ယည်၊ ကျေးဇူးအဖြစ်၌ ပြုပြင် ပေးပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ။
- ကျေးဇူးအတွင်း၌ နန္ဒ၊ (၈) စည်း၊ များတွင် ရေကော်စက်၊ ဖိ၊ ကော်စက်၊ ပရပ်စက်၊ နန္ဒ၊ (၈) စည်း၊ များတွင် ကျေးဇူးအဖြစ်၌ ပြုပြင် ပေးပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ။
- ကျေးဇူးအတွင်း၌ နန္ဒ၊ (၈) စည်း၊ များတွင် ပစ်ဖြို၊ မာ၊ သစ်ဖြို၊ ရွယ်၊ ခြံ၊ စောင်၊ ရေကော်စက်၊ နန္ဒ၊ (၈) စည်း၊ များဖြင့် ပြုပြင် ပေးပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ။
- ရေကော်စက်၊ များဖြင့် ပြုပြင် ပေးပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး- ဗုဒ္ဓဂ
ဒါနစု - ခြောက်စုံ

ရက်စွဲ-

“ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား ”

<u>ကျား</u>	<u>မ</u>	<u>ကျား၊မ</u>
ကား	ဆေးဇိပ်ခွဲ	တောင်သူ
ထောက်လှူ	ထန်းလျက်ချက်	
လက်ဘခါး	ရွှေငွေလက်ခန်း	
ပန်းရံ	ရတနာ	
ထန်းဝက်		
လှည့်၊ ခွဲ		
ဆင်းစက်		
စက်ချုပ်စက်		
ရက်ကန်းစင်		
မီးဖိုခေတင်		
စာသင်ကျောင်း		
လမ်း		
ရေတွင်း		
ဘုန်းကြီးကျောင်း		

ကျေးဇူး - ဗုဒ္ဓ
အုပ်စု - ကြောင်နံ

ရက်စွဲ -

“ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ”

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

၅) အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အကျိုးဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ၊ လုပ်ငန်းများ၊ မြေကမ်းလျှောက်၊ လျှောက်ချက်၊ ရက်ကန်းစင်၊ စက်ချယ်စက်ရွှေ၊ ငွေလက်ဝတ်ရတနာ၊ ဈေးရောင်း၊ ဖိစိုဆောင်

၆) အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အကျိုးဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ - လုပ်ငန်းများ၊ မြေကမ်းလျှောက်၊ လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ စက်ဝက်၊ လှည်းကွဲ၊ ထမ်းစက်

၇) အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ - လုပ်ငန်းများ၊ မြေကမ်းလျှောက်၊ လက်၊ ကောင်ညှို့၊ ရေစွပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

၈) ယခုအသုံးပြုနေသော အဆောက်အအုံ၊ လုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု၊ ပြင်သင့်၊ အပြင်သင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုက ထိန်းချုပ်ချုပ်ကပ်ပေးနေမှုများ နေခြင်းသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အထိပါညာ ဗဟုသုတ နည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၁၉၆၅

ဤသောစု၊ ရပ်ရွာအတွင်း အဆုံးပြုရော၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ
တွင် အချိုးသား၊ အချိုးသမီးများ၊ အတူတကွထက်ညှိလက်ညှိ
စဉ်းစားဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်တတ်ချင်၊ သင်၊ သင်။

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၄၂၈၃၂၀၆၁၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းဦးလင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ဩ.နယ် ၉-ထိုး (၆)၊	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၆၈၅၄	ကျေးရွာ မုတ္တမ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မ.ဗာ...	၁၂၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁	၄၆	၉
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅	၄၆	၂၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၅	၂၉၃
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

၅၅၅

(ခ) အခြေခံအစောင့်အောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 မြေသားလမ်း
 လူသွားလမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
(ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၈၈၂ ပေသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်ပေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ မိနစ် ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၁၅.၇၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မေ့မိကြောင်းမရှိပါ

(၂) မီးကောင်မင်း၊ ရေ၊ ကော်ဖီ၊ ကျောင်း၊ ကော်ဖီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၂၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိန်စိန်စိန်

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၂၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးမိုး၊ ဦးမင်း၊ ဦးမောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၅

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းတူး၊ ကျေးရွာ မုဒော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၅	၂၃.၅	၂၃	၁၂	၅၅	၂၅ ၁၂၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၅	၃၁.၅	၃၀	၃၆	၃၆	၃၆ ၁၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၅	၂၆.၅	၁၀	၆	၁၆	၁၆ ၂၅၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၅	၃၀.၅	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၆	၅.၆	၇	၆	၃၇	၁၃ ၁၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၅	၅.၅	၇	၆	၃၇	၃၇ ၁၂၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅	၂၀.၅	၆	၆	၁၂	၂၂ ၁၂၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၇	၅.၆.၇	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၆.၃။ သက္ကာရရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၇	၅.၆.၇	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးထွန်းနိုင်</u>	
နေ့စွဲ <u>၈.၇.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ်/နယ်မြေ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u> <u>ကြောငါး</u> <u>ကျေးရွာ</u> <u>မုတ္တော</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>ရွာထွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းမှု မကောင်း</u>	၁ <u>စင်စွမ်း လျစ်လျော်မှု မရှိ</u>
၂ <u>ရွာလယ်ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းမှု မကောင်းခြင်း</u>	၂ <u>ရွာထွင်းလမ်း မကောင်း</u>
၃ <u>အားလှည့်စားမှု မရှိ</u>	၃ <u>ရွာထွင်းလမ်း မကောင်း</u>
၄ <u>အားလှည့်စားမှု မရှိ</u>	၄ <u>ကျေးဇူးတင်မှု မရှိ</u>
၅ <u>ရွာထွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း</u>	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ရွာထွင်းလမ်း ဖွဲ့စည်းမှု မရှိ</u>	၁ <u>လျစ်လျော်မှု မရှိ</u>
၂ <u>ရွာလယ်ကျေးဇူး မကောင်းချေ</u>	၂ <u>ရွာထွင်းလမ်း မကောင်းချေ</u>
၃ <u>ကျေးဇူးတင်မှု မရှိ</u>	၃ <u>ရွာထွင်းလမ်း မကောင်း ချေ</u>
၄ <u>အားလှည့်စား မရှိ</u>	၄ <u>ကျေးဇူးတင်မှု မရှိ</u>
၅ <u>ရွာထွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း</u>	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	<u>ရွာထွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း</u>	<u>ဦးထွန်းထွန်းထွန်း</u>	<u>၅၅၀၀၀၀</u>	<u>၅၅၀</u>
၂	<u>ကျေးဇူးတင်မှု မရှိ</u>	<u>ဦးထွန်းထွန်းထွန်း</u>	<u>၅၅၀၀၀၀</u>	<u>၅၅၀</u>
၃	<u>ရွာထွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း</u>	<u>ဦးထွန်းထွန်းထွန်း</u>	<u>၅၅၀၀၀၀</u>	<u>၅၅၀</u>
၄	<u>အားလှည့်စား မရှိ</u>	<u>ဦးထွန်းထွန်းထွန်း</u>	<u>၅၅၀၀၀၀</u>	<u>၅၅၀</u>
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်စေဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာ	-
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းနှစ်ဖက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အမည်အတိုင်းအကျဆောင်ရွက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်အကူပေးပေးမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထက်ရှာချင်မိ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အရက်အလတ်ကျက်ကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါက်ပင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်းနိုင်ဦးထွန်း

နေ့စွဲ _____

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် _____ ဦးထွန်းနိုင်ဦးထွန်း

တပ်စခန်းအားသွယ်ကြမ်းပေးပါ။(✓) ပုံစံ(၁) ပုံစံ(၂) ပုံစံ(၃) ပုံစံ(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အမည် _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးအတား	ခန့်မှန်း ထိတ်ရိတ် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်မှု	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
မုတ္တမ	စုစုပေါင်း လမ်း ဖြေဆိုခြင်း	၅၀၀၀,၀၀၀/၀၀	၅၀၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၀	၅၀၀၀
ရွာရွာ	ရွာတွင်း လမ်း ဖြေဆိုခြင်း	၂၀၀၀,၀၀၀/၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၀	၂၀၀၀
စင်စင်	ရွာပြင်စစ်ကြည့်ခြင်း	၅၀၀၀,၀၀၀/၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၀	၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်အကူပေးပေးပုံစံ ဦးထွန်းနိုင်ဦးထွန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၉.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးဌာန

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

ကျား ၃၀ မ ၄၆ စုစုပေါင်း ၇၆

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈:၀၀ နှင့် ၅:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်

(Signature)

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်

ဒေါ်အိမ်စိန်

ရာထူး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

မှတ်ချက်။

။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံမှု မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး	မိ
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ခံမှု မလဲ
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး	ဦး
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး	ဦး
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> ကျား		
အသတ်ကုသရေးလုပ်ငန်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသတ်ကုသရေးလုပ်ငန်း/စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး	မိ
	၂	အသတ်ကုသရေးလုပ်ငန်း/စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အသတ်ကုသရေးလုပ်ငန်း/စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	အသတ်ကုသရေးလုပ်ငန်း/စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	အသတ်ကုသရေးလုပ်ငန်း/စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ပညာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ပညာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ပညာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား		

၃

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဦးသိန်းနိုင်လင်း ရက်စွဲ- ၂၈.၇.၂၀၁၇ ရွာ- မုဒြောကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ ၂၈-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-ကြောင်နံကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
-

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –