

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မကျီးကုန်းကျေးရွာ၊ ဇီးကန်အုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၂

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၃

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၂၄

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၂၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၃၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၃၁

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၃၃


၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၃၄


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၆

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဇီးကန်	ဇီးကန်
၂		မကျီးကုန်း
၃		သာစည်လေး
၄		ဝွေကြီး
၅		လက်ပန်
၆		ဆူးဖြူကန်

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

မကျီးကုန်းကျေးရွာ ၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

ဖွဲ့ခဲ့သော ဒွင်ဆင်း (၂၀၀) နှစ်က မကျီးကုန်းကျေးရွာ စတင်တည်ထောင် ခဲ့သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ နွားတစ်ရှဉ်း ဖွဲ့စည်းတစ်ခင်း ကိုယ်စီဖြင့် ရေကြည်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရာ ရွှေဖောင်း သွားလာခြင်းမှ မိသားစုကြီး (၇) စု ရေမြေအရိပ်အာဝါသ ကောင်းမွန်သော နေရာဖြစ်သည်အတွက် အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့ ဟန်ရှိပါသည်။ မကျီးပင် အများစုပေါက်ရောက် ပျက်ရှိသော ဖြစ်၍ ရွာအမည်အား မကျီးကုန်းဟူ၍ အမည်ပေးခဲ့ဟန်ရှိပါ သည်။

၎င်းမိသားစုကြီး (၇) စု မှာ နွားတို့ကြီး ဖြိုးနပ်ပင် စိန်ပန်း ကျင်းကျေးရွာ မှ ထန်းတပ်စားရန် ရောက်ရှိလာကာ ဆင်း ဖွဲ့စည်း နေထိုင်ခဲ့ကြဟန်ရှိ ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂၅) အိမ်ခန့်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်သည် ရွာ၏အကျယ် အဝန်းမှာ အထောင် (၂၀၀) ပတ်လည် ခန့်သာရှိသည်ဟု သိရ ပါသည်။ ခန့်ဖြန်းခြေအရ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၈၀၀) ဖြန့်စာ သက္ကရာဇ် (၁၁၇၉) ခုနှစ်ခန့်က ဟု ခန့်ဖြန်းရပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ခဉ့်က ၎င်းတို့အဖွဲ့အား ဦးချုပ် မှ ထိန်းသိမ်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ဟန်ရှိ ပါသည်။ ဂျပန်အုပ်ချုပ်ရေး ခေတ်ဖြစ်ခဲ့ပါ သည်။ ဣဒိုးပတ်လည်ရှိ ဖြေငြိမ်းမှုအား တူးဖော်၍ သော်လည်း

တန်းပင်များအား ဖြူဖြူရှင်းသော်လည်းကောင်း၊ တောင်သူလုပ်
ခြင်း ၊ တန်းတက်ခြင်း ၊ သိုး ၊ ဆိတ် ၊ ဝက် ၊ နွား မွေးမြူခြင်းဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။

ရုပ်ပုံအုပ်ချုပ်ရေးခေတ် လွန်မြောက်ပြီး ဖဆပလ
အစိုးရခေတ် အုပ်ချုပ်ရေး မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေစဉ်ကာလတွင်
မကျိုးကျေးဇူးစွာသည် ဗမာပြည် တွင်ဖြန့်ဝေပါကိစ္စ အုပ်ချုပ်ခံ
အခြေခံ စွာတစ်စွာ အဖြစ်ကျ လျော့နည်းပါသည်။

ပထဝီအနုအစားအရ တွင်ဖြန့်ဝေမှုများ ဖြစ်သော်လည်း
ရေမြေစောစောအရ မကျိုးကျေးဇူးအား အခြေခံခံသဖြင့်
အစိုးရဘက်မှ မီး(၃)ကြိမ်ပြိုင်၍ ခံခဲ့ရပါသည်။ တွင်ဖြန့်ဝေပါကိစ္စ
အချုပ်ခန့်များ အဆင့်မြင့် အာဏာအရ ခက်ရှင်တရားသူကြီးရုံးများ
ထားရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ယေဘုယျပြောရပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - မကျီးကုန်း

လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

မကျီးကုန်းကျေးရွာအတွင်းရှိ ခက်ခဲဆောင်ရွက်ရသည့် ခိုက်
ပျိုးဇေး ၊ ခွေးဖြူဇေး ၊ လုပ်ငန်းများအား အဓိကထား အသက်မွေးကြ
ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက် ၊ အရွှေဘက် ၊
တောင်ဘက် အရပ်တွေမှာ လယ်မြေ ၊ ယာမြေများ များစွာရှိပါသည်။

အခြားသောကုသိုလ်များတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များ ဝေရောက်
လုပ်ကိုင်ရသော ဇာနည် ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် လများတွင် စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ
အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထု ပိုမိုပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွင်များတွင်
အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုမိုရရှိနေသော်
ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ခက်ဆောင်ရွက်ရသည့် အလွန်ဆင်း
ရဲသော ခက်ဆောင်ရွက်ရသည့် ပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟို
ဖြူစိမ်းကိန်း လုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင်
ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အလွန်ဆင်းရဲသော ခက်ဆောင်ရွက်ရသည့် အလွန်ဝမ်းဇာ
အခွင့်အလမ်း တိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ် ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ် ကော်ကော်များများတွင်
အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စွီးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်
ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဖိစိတ်ကို
ကို ယုံကြည်မှု မရှိကာ အမျိုးသားများ အပေါ် ဖြိုခွဲစိတ်များနေသည်
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆိုဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏
ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်
လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း

နေ့ထော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဇိဏ္ဍာန်၊ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း
များသည် အချို့ထော ကျေးဇူးတင်ပု ဖွဲ့ဖြူရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ခြိမ်းဆက်
ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပြီး ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ အချင်း၊
ချင်း၊ ဗြာဟ္မစည်း၊ ခြိမ်းဆက်ဖွဲ့ အားကောင်းသည်ကို လည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြပုံ (Social Map / Resource Map)	၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပုံ (Metric Ranking)	၇.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

ကျေးရွာ - မကျီးကုန်း

ရာသီခွင်ဖြေဖြေကွဲဒီနီ

ရက်စွဲ၊ ၆၊ ၃၊ ၂၀၁၃

အကြောင်းအရာ	မုန်ခဲ	ကအုန်း	နွယ်	ပိခွဲ	ပိခွဲ	ကေလဲ	ကွဲကွဲ	ကွဲကွဲ	ကွဲကွဲ	ကွဲကွဲ	ကွဲကွဲ	ကွဲကွဲ
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
ခိုက် ဖျိုး သီးခြံ	မခိုက်	ဒုန်း	ဒုန်း ဖြေဖြေ ခိုက်	ပေါင်း ပေါက်	ဒုန်း ရိတ်	အင်ယက်	ဖြောင့်	ပေါင်း ပေါက်	မခွဲ ရိတ်သိမ်း	ကုလားပဲ	မခိုက်	မခိုက်
ဝင်ငွေရရှိ ဖြ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ
အစား အစာ ဖူလုံဖြ	စား	စား	စား	ခိုခိုပေါ	ခိုခိုပေါ	စား	စား	စား	စား	ပေါ	ပေါ	စား
သောက်သုံး ရေရရှိ ဖြ												
ကျန်းမာ ရှေး	-	-	-					-	-	-	-	-
ရာသီပွဲ တော်	ဘုရား ဆွမ်းတောင်း	-	-	-	ဘုရား ဆွမ်းတောင်း	-	-	ကလိန်ပွဲ	-	-	ပဋနန်းပွဲ	-

(ခ)လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ - ဂွေကြီး

ရက်စွဲ၊ ၂၃၊ ၂၊ ၂၀၁၇

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ဖြည့်ဖြောင့်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် ခိုက်ပျိုးရေး၊ စွေးမြူရေး အဓိကထား လုပ်ကိုင်ပါတယ်။
- ယခင် (၅)နှစ်နဲ့စာရင်း အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဆိုးတက်လာပြီး ရာသီဥတု မပွင့်သောကြောင့် သီးနှံ ခိုက်ပျိုးမှု နည်းပါးလာပါတယ်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။
- မိမိကျေးရွာမှ တခြားမြို့နယ်များသို့ ဖောင်းဂွေနေထိုင်ခြင်း မရှိပါ။
- ဂွေကြီးကျေးရွာမှ လက်ပန်ကျေးရွာ သို့သွားလာလမ်း ဖြူဖြူ ချင် ပါတယ်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ဈေးရွာ - မကျီးကုန်း

ရာသီခွင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း

ရက်စွဲ၊ ၆၊ ၃၊ ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
မိုက်ဖျိုးသီးနှံ	မမိုက်	မမိုက်	ဒုန်းဖြူ မိုက်	ပေါင်း ပေါက်	ဒုန်းရိတ်	အနီယက်	ဖြောင့်	ပေါင်း ပေါက်	ပဲခင်း ရိတ်ခိမ်း	ကုလားပဲ	မမိုက်	မမိုက်
ဝင်ငွေရရှိဖွယ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အစားအစာဖူလုံဖွယ်	စား	စား	စား	နဲ့နဲ့ပေါ	နဲ့နဲ့ပေါ	စား	စား	စား	စား	ပေါ	ပေါ	စား
သောက်ဆုံးရရှိဖွယ်												
ကျန်းမာရေး	-	-	-					-	-	-	-	-
ရာသီပွဲတော်	ဘုရား ဆွမ်းဇောင်း	-	-	-	ဘုရား ဆွမ်းဇောင်း	-	-	ကလိန်ပွဲ	-	-	ပဒုန်းပွဲ	-

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ဈေးနှုန်း - မဏ္ဍိုင်လုံး

ရက်စွဲ၊ ၆.၃.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ဖြေ ဖြေကွဲဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဈေးနှုန်းတွင် အဓိကခိုက်ယှဉ်သော သီးနှံများမှာ နှမ်း၊ ဖြေပဲ၊ ပဲခင်း၊ ဖြောင်း ချိတ်ဖြစ်ပါသည်။

ဈေးနှုန်းတွင် ဝင်ရောက်အသက်အခါ ငြိသောအခါ တစ်ဖြိုးတစ်ရွာများ သို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။

ဈေးနှုန်းတွင် အလုပ်လုပ်ဆုံး လများမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်သင့်သော လများမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများဖြစ်ပါသည်။

ဈေးနှုန်းတွင် အမျိုးသား နေ့စားလုပ်အားခ ၄၀၀၀ ကျပ် ရရှိပြီး အမျိုးသမီး နေ့စားလုပ်အားခ ၂၅၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တန်းတူ လုပ်အားခ မရရှိခြင်း မှာ အမျိုးသား များ ပိုလုပ်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများ သိပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲနိန်ရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာ - မကျီးကုန်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ရက်စွဲ၊ ၆၊ ၃၊ ၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်ဖြတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်၊ ဆော်ယာဂျီ၊ ဖြေယာ (၈) ဧက၊ လက်ဝတ်လက်စား	၂	၁.၂၃%
အလယ်အလတ်	ဆောင်သူကြီး၊ ဖြေယာ (၂) ဧက၊ ဆိုင်ကပ်	၅၀	၃၀.၄၉%
ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုင်ကပ်	၃၀	၁၈.၂၉%
အလွန်ဆင်းရဲ	တနေ့လုပ်တနေ့စား	၈၂	၅၀.၀၀%
စုစုပေါင်း		၁၆၄	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - မကျီး ကုန်

ရက်စွဲ၊ ၆၊ ၃၊ ၂၀၁၇

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၆၄) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၂) ၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၅၀) ၊ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၃၀) ၊ အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၈၂) စုရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု များနေပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် အလွန်ဆင်းရဲသူ များနေခြင်းမှာ မိုးလေဝသ မမျှန်ကန်ခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ဖြောင့်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွေမှာ နှေးစား လုပ်သား အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရလျှင် ဝင်ငွေ အခက်အခဲ ပြဿနာ ကိုဖြေရှင်း နိုင် လိုက်မည် ထင်ပါသည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - မဏ္ဍိးတုန်း

ရက်စွဲ၊ ၆၊ ၃၊ ၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - မကျီး ကုန်း

ရက်စွဲ၊ ၆.၃.၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တူညီသော အချက်များ

မှာ - ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု ၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု

ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အမှတ်အတိုင်း

ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အဓိကဏ္ဍဟု ချက်တွေ

မှာ - ဝင်ငွေရရှိမှု ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု ၊

အိမ်မှု ကိစ္စ ဆောင်ရွက် နိုင်မှု ၊ လုံခြုံမှု

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အဓိကဏ္ဍဟု သော အကြောင်းရင်းများ

မှာ အမျိုးသားများ ဝင်ငွေရှာရသဖြင့် အိမ်မှု ကိစ္စတွင် မကျေနပ်ခြင်း

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အတွက် တစ်ဖြူတစ်နာ သို့ သွား ရောက်

လုပ်ကိုင်ရခြင်း လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသား များ အမှတ်များ နေပါသည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - မကျီး ကုန်

ရက်စွဲ၊ ၆၊ ၃၊ ၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြေပုံ



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ - မကျီးကျွန်း

ရက်စွဲ၊ ၆.၃.၂၀၁၇

အဖွဲ့ခန့်အပ်ချက်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းမှာ အဖွဲ့အခန်း (၄) ဖွဲ့ရှိပါသည်။

ခုနစ်ခုမှာ ကျေးရွာအတွက် အကောင်းဆုံး အကျိုးပြုပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီသည် အသင့်အတင့် ရပ်ရွာပေါ်မှာ အကျိုးပြု
ပါသည်။

သမားတော်သည် ကျေးရွာအပေါ်မှာ အနည်းငယ် အကျိုးပြုပါသည်။

ပက်ဖြန့်မာသည် ကျေးရွာအပေါ်မှာ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး ရှင်းရှင်း
လင်းလင်း မသိရသေးပါ။

ကျေးရွာအပြင်ပ အဖွဲ့အခန်းများ

ဆေးဂုံသည် ကျေးရွာအပေါ်တွင် အနည်းငယ် အကျိုးပြုပါသည်။

ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနသည် အနည်းငယ်မျှ အကျိုးပြု
ပါသည်။

ရဲခန့်သည် ကျေးရွာအပေါ်တွင် အနည်းငယ်မျှ အကျိုးပြုပါသည်။

ယုဘရေးဖျား ဂုံးသည် ကျေးရွာအပေါ်မှာ အသင့်အတင့် အကျိုး
ပြုပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ကွေ့ကြီး

ဂုဏ်ခွဲ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ မြှုပ်နှံမှု


ကွေး



မ



ကွေး + မ



အားလုံး

အားလုံး

အား

အား

အား

အား

အား

အား

အား

အား

အား

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ - ရွှေကြီး

ရက်စွဲ၊ ၂၃၊ ၂၊ ၂၀၁၇

ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးအပြုခြင်း၊
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊ ဂျာဗင်၊ ထမင်း၊ ထမင်းခွက်၊ လက်ဝါးစား၊ ပန်းဂုံ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ခက်ချာပ၊ ချေးဆိုင်၊ ထမင်းချက်၊ ထမင်းချက်ချက် တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ယခုအသုံးပြုသော အာဆာကအိတ်၊ လုပ်ငန်းစေ့ကို အသုံးပြုမပြုမီ ကို အမျိုးသားတွေက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်နေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ မြို့ခံအိတ်များသောကြောင့် အမျိုးသားများက လွှဲပြောင်းမှုများနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်း (ကျွန်)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၆၇၆၂၇၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဂေါ် (ဇွန်သူ)
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/မူ့/ဇေး/မြို့နယ် ဦးထွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကန်	ကျေးရွာ ကျွန်းကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၇	ဘာသာ (၁) -----	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၇	၅၆
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၂

(ခ) အခြေခံအစောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား လမ်း ၃၇ ချောင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးဆိုင်ရာကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ကျောက်ကြက် မဏိ
(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မြိုင် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဖြူသု

လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းစာမှာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဖော်စေား (၆) ဝက်

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်ပုံစံ(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဦးထွန်းကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဇင်္ဂလန်၊ ကျေးရွာ မလ္လိလူနီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန့်.	ပြီးစုံသည့်နေ့.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၂၆	၇၉	၁၀၅	၁၀၅ ၈၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၂၉	၆၅	၉၄	၉၄ ၈၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၃	၁၄	၃၇	၃၇ ၈၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးဖြူသူ**

နေ့စွဲ **၇.၃.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်: **ဧရာဝတီ/မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **မြို့ကုန်း** ကျေးရွာ **မကျီးကုန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းသား / သူ များ ပညာသင်ခရိုက် အခက်ခဲ	၁ မိုးကုတ်ရွာတွင် လမ်းများ သွားလာရာ ရှေးဟောင်း
၂ အရေးပေါ်လူနာများ ဖြစ်ပွားမှု ဖယ်လှယ်မှု အခက်ခဲ	၂ ရွာသူ သား များ အသိပညာ မဟုတ်စွာ ချုပ်ဆိုခြင်း
၃ ရွာသူ သား များ အသိပညာ မဟုတ်စွာ ချုပ်ဆိုခြင်း	၃ ကုန်ကျောင်းဆောင် မကွဲလွန်စွာ အသိပညာ
၄ ကျေးရွာအား အတွက်ဆေးပေး ဆုံးမခြင်း	၄ ကျေးရွာအား အတွက်ဆေးပေး ဆုံးမခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင် သောကသုံး ချိတ်ဆွဲခြင်း	၅ ရွာသူ သား များ ဖြစ်ပွားမှု ဖယ်လှယ်မှု အခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းသား / သူ များ အသိပညာ မဟုတ်စွာ ချုပ်ဆိုခြင်း	၁ မိုးကုတ်ရွာတွင် လမ်းများ အဆင်မပြေစွာ သွားလာခြင်း
၂ လူနာများ အား ဖြစ်ပွားမှု ဖယ်လှယ်မှု အခက်ခဲ	၂ ရွာသူ သား များ အသိပညာ မဟုတ်စွာ ချုပ်ဆိုခြင်း
၃ ရွာသူ သား များ အသိပညာ မဟုတ်စွာ ချုပ်ဆိုခြင်း	၃ ကုန်ကျောင်းသား များ အား ကျောင်းဆောင်သို့ အဆင်မပြေစွာ သွားလာခြင်း
၄ မြစ်ကျေးရွာအား အတွက်ဆေးပေး ဆုံးမခြင်း	၄ ကျေးရွာ အား အတွက်ဆေးပေး ဆုံးမခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင် သောကသုံး ချိတ်ဆွဲခြင်း	၅ မြို့ကုန်းမြို့နယ် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလယ်လမ်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ခြွင်းခြင်း	မ	၈၀၀၀၀၀	၇၆၈
၂	ကုန်ကျောင်း ဆောင်သို့ သန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်	မ	၅၀၀၀၀၀	၇၆၈
၃	ကျောင်းခြံ ချိတ်ဆွဲခြင်း	ကျား	၁၅၀၀၀၀၀	၇၆၈
၄	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း		၂၀၀၀၀၀၀	၇၆၈
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား + ၆	
၂	အကြံပေးတိုက်အသံဖွဲ့ခြင်း	ကျား + ၆	
၃	ရေသန့်ခင်းစက်တစ်စက်	ကျား	
၄	ပညာရေးရန်ပုံငွေတစ်ခု	ကျား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးချင်းသာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၇.၃.၂၀၁၇ -----

	အမျိုးသား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးသော အခက်အခဲ အကား အဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးသော အခက်အခဲ အကား အဆီးများ
၆။	ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံ၍ ကျောင်းသားများ အသံပေးရန်အခက်ခဲ	၆။ ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံ၍ ကျောင်းသားများ အဆင်မပြေစွာ အသံပေးခြင်း
၇။	ဌာနဆိုင်ရာ သားများ ဖြိုးထွားလျှင် ချောင်းကူးဂူသစ်အခက်ခဲ	
၈။	ဌာနဆိုင်ရာ သားများ အလုပ်အကိုင် ငှားပါးသည့်အခက်ခဲ	

	အမျိုးသား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးသော ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးသော ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ချက်များ
၆။	ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံ၍ ကျောင်းသားများ အဆင်မပြေစွာ အသံပေးခြင်း	၆။ ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံ၍ ကျောင်းသားများ အဆင်မပြေစွာ အသံပေးခြင်း
၇။	ဌာနဆိုင်ရာ သားများ ဖြိုးထွားလျှင် ချောင်းကူးဂူသစ်အခက်ခဲ	
၈။	ဌာနဆိုင်ရာ သားများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိ မခြင်း	

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိမှုများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်အတိုင်းအတိုင်း နောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးမြတ်သူ

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) ခက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗြိတိန် ရွာ ထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သာခည်လေး	ဣလယ် လမ်းဖြူဖြင့် ခြင်း	13၇၀'x16' x 8'	၅၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀			
ဒီးကန်	စက်ရေတွင်း ကူးဖော်ခြင်း	၂၀၀'x၃၀၀' x ၇၀'မြက်ကြိုး	၁၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၄၀၀၀			
ဆူးဖြူကန်	ကျောင်းခြံ ဆင်းရိုးဖြူ ဖြစ်ခြင်း	၈၀၀'x4၀' x ၈'	၄၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၇၀၀၀၀			
ပွေကြီး	ဥပွင်းဆက် လမ်း	1၃၀၀'x1၃' x ၂' / 1၈၀၀' x 16' x 8"	၁၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၄၅၀၀၀၀			
မကျီးကုန်း	ဣလယ် လမ်းဖြူဖြင့် ခြင်း	1၆၈၀'x 16' x 8"	၇၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးချစ်သာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မလ္လိ ကုန်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	KG ကျောင်းဆောင် ဖွဲ့စည်းဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကျောင်းခြံအစဉ်းဖွဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> မန္တ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ဆေးခန်းခန်းစာ ဝတ်စွမ်းလွန်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	မာတုတိုက်က စာသင်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်သာပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးကား	<input type="checkbox"/> မန္တ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ပညာရေးရန်ပုံငွေ ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> မန္တ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မန္တ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ငှက်လတ်လတ် ဂျင်းခင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်	ရုက္ခမတို့ဖြန့်ခွဲခြင်း
	၂	တံတားတံတား ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရေသန့်စင်စော တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –