

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်
ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်တန်းကျေးရွာ
မတ်လ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၃။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၇။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ် တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်မြေပုံ



သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ သောင်လယ်ကျေးရွာ

၂။ သာစည်ကျေးရွာ

၃။ ဒိုးတန်းကျေးရွာ

၄။ နွယ်တန်းကျေးရွာ

၅။ အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာ

၆။ ကညင်ကျကျေးရွာ

၇။ သန်လျက်စွန်းကျေးရွာ

၈။ ခုံကြီးကျေးရွာ

၉။ ရမ်ကပ်ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက် (၉) ရွာဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအနှစ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နေ့စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၀ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၃၅	၆၇	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ သစ်တောများကိုမှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှုပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆန်းစစ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၁၀ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၃၆	၆၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများလယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားကျပန်းလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၃၅	၆၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၃၆	၆၈	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်းအရင်းအမြစ်များကိုကျား/မပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုနိုင်မှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း


စဉ်	အကြောင်းအရာ	နေ့စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း	၁၁ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၃၅	၆၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာတွင်းရွာပြင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၁ . ၃ . ၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၃၂	၃၆	၆၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု/မရရှိမှုနှင့်ကွာဟချက်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)	၁၁ . ၃ . ၂၀၀၇	ရွာသူရွာသားများ	၆၄		၆၄	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ်အကြောင်းအရင်း၊အကျိုး၊အကျိုးဆက်နှင့်တကွဆက်စပ်လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (မ)	၁၁ . ၃ . ၂၀၀၇	ရွာသူရွာသားများ		၇၁	၇၁	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ်အကြောင်းအရင်း၊အကျိုး၊အကျိုးဆက်နှင့်တကွဆက်စပ်လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၁၀	ကျေးရွာ၏(၄) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်	၁၁ . ၃ . ၂၀၀၇	ရွာသူရွာသားများ	၆၄	၇၁	၁၃၅	အကျိုးခံစားခွင့်၊အကျိုးပြုသူဦးရေအဓိကလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇



ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၃၅)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ အရင်း

အမြစ်ပြုပြင်ပုံ သုံးသပ်ချက်များ

နွယ်တန်းကျေးရွာသည် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏ မြောဘက်ကွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၃၇) အိမ်ရှိသည်။ သောင်လယ်ကျေးရွာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် သည် (၂၅)အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသားဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု (၁၁၂)အိမ်ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ (၆၄၈)ယောက် ရှိပြီး အမျိုးသား(၃၇၇)ယောက်နှင့် အမျိုးသမီး (၃၇၁)ယောက်ရှိပါသည်။

နွယ်တန်းကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် လက်နိပ်တုံကင်တွင်းနှင့် ရေတွင်းများကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ အဆင့်မြင့်သောက်သုံးရေ အမျိုးအစားမဟုတ်သော်လည်း တက်နိုင်သောငွေကြေးနှင့် ရနိုင်သောအနေအထားဖြင့် ကျေးနပ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ သို့အတွက် ရေရှားပါးမှု ရှိပါ။သောက်သုံးရေကို သဲများဖြင့်စစ်သုံးရပါသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်းသဲလမ်း ကျောက်ကြီးသို့ သွားသော ကျောချောလမ်း ရှိပါသည်။ မိုးတွင်းအချိန်တွင် မြေသားလမ်းနှင့် ဂဝံလမ်းတို့မှာ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ အင်းကိုဖြတ်ထားသောတံတားမှာလည်း ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသော ကြောင့် သွားလာရေးတွင် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် လည်း ခက်ခဲပါသည်။ စီမံကိန်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကို တစ်နှစ်ချင်း အပိုင်းလိုက်ခင်းရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။

ပညာရေး

နွယ်တန်းကျေးရွာသည် အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်များမှာ (၁)ထပ်၊ သစ်သားကျောင်းဆောင် ၁ဆောင်ရှိပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမနှင့် ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း (၆)ဦးခန့်နှင့် ကျောင်းသား/သူ (၁၄၀)ခန့် ရှိပါသည်။ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

နွယ်တန်းကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများရှိပါက မုန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့သွားရောက်ရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကလေးငယ်များအတွက် ကာကွယ်ဆေးများကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးပါသည်။ တရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။

စီးပွားရေး

နွယ်တန်းကျေးရွာအဓိကစီးပွားရေးမှာ ကြုံရာကျဘမ်းအလုပ်များနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများပြားပါသည်။ အခြားအဓိကလုပ်ငန်းမှာ အင်းလုပ်ငန်းနှင့် လယ်၊ကိုင်းလုပ်ငန်း များကိုလုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း ရှိကြပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင်ရေကြီးသဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များပြားလှပါသည်။

ပြဿနာ အခက်အခဲ အနှစ်ချုပ်

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာအနှစ်ချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းသဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် အခက်အခဲပြဿနာများရှိပါသည်။ လယ်၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ထိရောက်သောနည်းပညာအကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှား ပါးမှုကြောင့် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဦးဟန်ညီချို၊ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ဒေါ်ဇော်လီထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၂)ဦး ၊ မ (၃၅)ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၆၇)ဦး

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇

လုပ်ငန်းများ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
လယ်လုပ်ငန်း												
ကိုင်းလုပ်ငန်း												
ကျာမ်း												
ပွဲတော်ကာလ												
ဝင်ငွေနည်းကာလ												
ကျမ်းမာရေးချီတဲကာလ												

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဟန်ညီချို၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်ဇော်လီထွန်း

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၃၆)

အညွှန်း - ၃ခု = များ

၂ခု = အလယ်အလတ်

၁ခု = အနည်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်
သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်း

နွယ်တန်း ကျေးရွာ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် စပါးအသီးနှံများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် မြေပဲ၊ မတ်ပဲစသည့်ပဲများကို အဓိကထားစိုက် ပျိုးကြပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဘဲ၊ ကြက်စသည်တို့ကိုလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများသည်မိုးရာသီတွင်ငါးရှာခြင်း၊ဖားရိုက်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နွယ်တန်းကျေးရွာတွင် ဝါခေါင်လ နှင့်တော်သလင်းလများတွင် ရေကြီးပါသည်။ နွေရာသီတွင် သီးနှံများရောင်းချချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်သင့်ရှိပြီး မိုးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်း ကုန်ကျစရိတ်များရှိသဖြင့် ထွက်ငွေအသင့်သင့်ရှိပါသည်။ သာစည်ကျေးရွာပွဲတော်ကာလအနေဖြင့် တန်ခူး၊ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပွဲတော်များဆင်နွှဲကြပါသည်။

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏အဆင်မပြေသောမိသားစုများမှအမျိုးသမီးများသည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သောင်လယ်ကျေးရွာတွင် လူငယ်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်၍ စီးပွားရေးတိုးတက်ရန်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေကို ကောင်းစွာမရှိသဖြင့် ဝမ်းပျက်၊ဝမ်းလျှော့ရောဂါများ အဖြစ်များပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၆၈)ဦး

နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	နွား(၂)ချင်း၊တိုက်၊သွပ်မိုး၊ဆိုလာကြီး၊ကား၊TV၊စလောင်းလယ်(၁၀)ဧက၊ရေစုပ်စက်၊စက်လှေ၊ဂွန်ဒေါင်း၊ဆိုင်ကယ်၊ထွန်စက်	၃၇	၂၇%
အလယ်အလတ်	နွား(၁)ချင်း၊အုပ်ဖိနပ်ခံ၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်(၂)ဧက၊ဆိုင်ကယ်၊လက်တော့TV၊စက်ဘီး	၅၀	၃၆%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ပကာအိမ်၊ထရုံကာ၊စက်ဘီး	၅၀	၃၆%
အနွမ်းပါးဆုံး			
စုစုပေါင်း		၁၃၇	၁၀၀%

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဟန်ညီမျိုး၊ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ဒေါ်ဇော်လီထွန်း

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၃၅)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၆၇)ဦး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေခွဲခြားမှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ -နွယ်တန်း

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်း

နွယ်တန်းကျေးရွာ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ပျိုးကျခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သာစည်ကျေးရွာ၏ အဆင်ပြေသောမိသားစုများ၏နေအိမ်များမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုးအိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။ အလယ်လတ်မိသားစုများမှာ အုတ်ဖိနပ်ခံ၊ ကြမ်းခင်း၊ သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ဝွန်ဒေါင်း၊ကား၊စက်လှေ၊ဆိုင်ကယ်၊ များကို အဆင်ပြေသော မိသားစုများအသုံးပြုကြပြီး ကျွဲ၊ နွားစသည်များကို အဆင်ပြေသောမိသားစုနှင့် အလယ်လတ်များ အားလုံး နီးပါးပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။လက်လုပ်လက်စားမိသားစုများမှာရာသီအလိုက်ကျပန်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြပါ သည်။အလွန်နွမ်းပါးသောမိသားစုများမှာသက်ကယ်မိုး၊ပကာအိမ်များပြုလုပ်ခါကြိုရာကျဘမ်းလုပ်ငန်းများကို သင့်သလိုလုပ်ကိုင် ကြ ပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

နွယ်တန်းကျေးရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီးလက်လုပ် လက်စား မိသားစုများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၆၇)ဦး

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း	အပ်ချုပ်စက်	လယ်
ထွန်စက်	ဝက်	ဘက်ထရီ
မီးစက်	ကြက်	အိမ်
	ဘဲ	ဆိုလာပြား
	ဆိတ်	စက်ဘီး
		ဆိုင်ကယ်
		TV
		နွား

ပံ့ပိုးကူညီသူ - စိုင်းအောင်ထက်သူ၊ ဝတ်ရည်လှိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၃၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်တန်းကျေးရွာ၏
အရင်းပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာဆိုလား၊ထွန်စက်၊မီးစက်၊လယ်၊ဝက်၊နွား၊လှည်း၊TV၊လှည်း၊အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဘက်ထရီတို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လှည်း၊ ထွန်စက်၊မီးစက် အသုံးပြုကြပါသည်။ကျန်အရင်းအမြစ်များကိုမူ အတူတကွရယူသုံးစွဲကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်ဝက်၊အပ်ချုပ်စက်၊ဗီဒီစသည်တို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည် ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းမြစ်အသုံးချမှုတွင် အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချမှုနည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၆၈)ဦး။

ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း	အိမ်ချုပ်စက်	လယ်
ထွန်စက်	ဝက်	လှေ
မီးစက်	ပိနို	ဘက်ထရီ
နွား		ဆိုလာ
		စက်ဘီး
		ဆိုင်ကယ်
		TV

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၃၅)

ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ -နွယ်တန်း

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်

နွယ်တန်းကျေးရွာအရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ် သော သောအရင်းအမြစ်များမှာလှည်း၊ထွန်စက်၊မီးစက်၊အပ်ချုပ်စက်၊ဝက်၊အိမ်၊နွား၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်၊ဘက်ထရီ၊ဆို လာပြား၊စက်ဘီး၊TVတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများ အများဆုံးထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ လှည်း၊ ထွန်စက်၊ မီးစက်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျန်အရင်းအမြစ်များကိုမူ အတူတကွရယူသုံးစွဲကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဝက်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဗီဒီ တို.ကို ထိန်းချုပ်အသုံးပြုကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၆၇)ဦး။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇



ပံ့ပိုးကူညီသူ - စိုင်းအောင်ထက်သူ၊ ဝတ်ရည်လှိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၃၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်တန်း ကျေးရွာ၏
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ ၁၁-၃-၂၀၁၇။

ကျေးရွာ - နွယ်တန်းကျေးရွာ

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်

စဉ်	ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
၁	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂	ဂေါပကအဖွဲ့	
၃	အမျိုးသမီးရေးရာ	တပ်မတော်
၄	အမျိုးသမီးခေါင်	ရဲတပ်ဖွဲ့
၅	ကျောင်းကော်မတီ	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
၆	နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့
၇	ကာလသားခေါင်းဆောင်	
၈	ကြက်ခြေနီအဖွဲ့	

နွယ်တန်းကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ အမျိုးသမီးခေါင် ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ကာလသားခေါင်းဆောင်၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ တပ်မတော်၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများမှာလည်းတစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၆၈)ဦး။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဟန်ညီမျိုး၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်ဇော်လီထွန်း

ပါဝင်သူ - ကျား (၃၂) + မ(၃၅)

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်

နွယ်တန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အခြေအနေများကို ခေါင်းစဉ် တစ်ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (၁) ကျန်းမာရေး၊ (၂) ပညာရေး၊ (၃) ဦးဆောင်မှု (၄) အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ (၅) အိမ်မှု ကိစ္စ၊ (၆) ဆုံးဖြတ်ချက်၊ (၇) ဝင်ငွေရှိမှု၊ (၈) လူမှုရေး တို့ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ကျန်းမာရေး

နွယ်တန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးမှာ (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေးမှာ(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှာသာနေထိုင်၍အိမ်မှုကိစ္စများလုပ် ကိုင်နေရသဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပါသည်။

(၂) ပညာရေး

နွယ်တန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၇၀%)ရှိပါသည်။ နွယ်တန်းကျေးရွာတွင်အထက်တန်းကျောင်းမရှိသဖြင့်ပညာသင်ကြားရာတွင် မှန်းအထကကျောင်းသို့ တက်ရောက်ကြ သည်။ ကျောင်းသား/သူများသည် မိုးတွင်းအခါတွင် ရွံ့ဖွတ်များကိုဖြတ်ခါသွားလာရသဖြင့် လမ်း ခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများသည် သွားလာရေးခက်ခဲသဖြင့် ပညာသင်ကြားရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။အမျိုးသား/သမီးအားလုံး ပညာသင်ကြားမှုတွင်ကောင်းမွန်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ကြ သည်။ ကျောင်းသားများသည် အတန်းမြင့်လာလျှင် ကျောင်းထွက်၍ အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်၍ မိသားစုစီးပွားရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

(၃) ဦးဆောင်မှု

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်ဦးဆောင်မှုပိုကာ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများထက်နည်းသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တည်ရှိနေပါသည်။ အမျိုး သမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခြင်းမှာမိသားစုစားသောက်ရေးအတွက်အိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ဆောင် နေရ ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်နိုင်ရန်ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

(၄) အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု

နွယ်တန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် လက်လုပ်လက်စားနေ စားလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ရာခိုင်နှုန်းများနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၅) အိမ်မှုကိစ္စ

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ အိမ်မှုကိစ္စရရှိစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် ရာခိုင်နှုန်းများနေခြင်းမှာ ထမင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ရေခဲ ပုံသား/သမီးများ၏ ဝေယျာဝစ္စများကို နေ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပါဝင်ကူညီမှု အနည်းငယ် ရှိပါသည်။

(၆) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည်(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်မှုမှာ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ သောင်လယ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအား အကြံဉာဏ် ကောင်းများပေးနိုင်ပြီး အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

(၇) ဝင်ငွေရရှိမှု

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေသုံးသပ်ချက်တွင်အမျိုးသားများသည်(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများသည်ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းသော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်တန်းတူရရှိစေရန် ကောက်စိုက်၊ပဲနွတ်၊အလုပ်များကို ရာသီချိန်တိုင်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သဖြင့် ဝင်ငွေတန်းတူရရှိပါသည်။

(၈) လူမှုရေး။

နွယ်တန်းကျေးရွာ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီး များသည် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။မျိုးသားများသည်အဖွဲ့ အစည်းများတွင်ဝင်ရောက်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သလို အမျိုးသမီးများကလဲ ကျေးရွာတိုးတက်ရေးနှင့် သာရေး၊နာရေးများတွင် ကျရာလူမှုရေးတာဝန်များကို အမြဲလုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၆၇)ဦး။

ပြသနာသစ်ပင်

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း


အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဟန်ညီချို၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်ဇော်အောင်၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၆၄) ၂၆(၇၁)

ကျောင်းသားများသွားလာရာတွင်

အခက်အခဲရှိ



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သောင်လယ်ကျေးရွာ၏
လမ်းဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ -နွယ်တန်း

နေရာ၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်

နွယ်တန်းကျေးရွာတွင်လမ်းအခက်အခဲပြဿနာကြောင်းရင်းမှာသံကွင်းစွပ်ကျွဲ၊နွား၊လှည်းများ မောင်း၍သော်လည်းကောင်း၊မိုးတွင်းအခါတွင်ထော်လာဂျီများမောင်း၍သော်လည်းကောင်း၊လမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်လည်ကောင်း၊မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့်လည်ကောင်းလမ်းများသည်တာရှည်အသုံးမခံပဲပျက်စီးရပါသည်။လမ်းများပျက်စီးခြင်းကြောင့်ညီညာမှုမရှိသောလမ်းပေါ်တွင် သွားလာခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးနေက်နေခြင်း၊စီးပွားရေးနေက်နေခြင်း၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကျောင်းသွားရာတွင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။ထို့အပြင်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကိုလည်း အချိန်မှီကုသနိုင်ရန်အတွက် လွန်စွာ ခက်ခဲလှပါသည်။နှစ်စဉ် မိုးရာသီတွင် လမ်းများပေါ်ရေကျော်သည့် အကျိုးရလဒ်ကိုလည်း ကြုံတွေ့ခံစားရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ(၁၃၅)ဦး။

အမျိုးသားများ၏ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာများ

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

	စဉ် ပြဿနာအခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ
၁	မိုးရာသီတွင်လမ်းတံတားမကောင်းသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	ကျား
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သဖြင့်ပညာသင်ကြားရာတွင်ခက်ခဲ	ကျား
၃	လျှပ်စစ်မီးမရရှိသဖြင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည့်အခက်အခဲ	ကျား
၄	စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းပြို သဖြင့်နေအိမ်များပြောင်းရွှေ့ ပျက်စီးသည့်အခက်အခဲ	ကျား
၅	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသဖြင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲ	ကျား
၆		ကျား
၇		

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဦးဟန်ညီချို၊ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ဒေါ်ဇော်အလီထွန်း

ပါဝင်သူ - ကျား (၆၄) ၊

အမျိုးသမီးများ၏ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာများ

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

စဉ်	ပြဿနာအခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ
၁	မိုးတွင်းအခါရေကြီးသောကြောင့်သွားလာရာတွင်ခက်ခဲ	မ
၂	ကျောင်းသားဦးရေနှင့်ကျောင်းဆောင်မလုံသည့်အခက်အခဲ	မ
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက်ဟုသုအားနည်းသည့်အခက်အခဲ	မ
၄	လမ်းဟောင်းပျောက်သဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	မ
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း	မ
၆	မီးမရှိသဖြင့်ကလေးများစာကျက်ရာတွင်ခက်ခဲခြင်း	
၇		

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဟန်ညီရိုး၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်ဇော်အလီထွန်း

ပါဝင်သူ - မ(၆၈)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်(ကျား)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်(မ)
၁	ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သောလမ်းတံတားများရရှိရန်	သွားလာရလွယ်ကူသောကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာရန်
၂	စာသင်ကလေးများအတွက်လုံလောက်သောကျောင်းဆောင်ရရှိရန်	ကျောင်းသားဦးရေနှင့်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုရှိလာရန်
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်	ပြည့်စုံသောစာကြည့်တိုက်ဖြစ်လာရန်
၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်	ပေနေသောလမ်းဟောင်းပြုလည်ရရှိရန်
၅	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိလာရန်	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
၆	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
		စက်ရေတွင်းရရှိရန်

ကူညီပံ့ပိုးသူ - - ကျား (၆၄)၊ မ(၇၁)

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးသားဦးစားပေး	အမျိုးသမီးဦးစားပေး
၁	ရေပြန်တံတားနှင့်ချဉ်ကပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ရေပြန်တံတားနှင့်ချဉ်ကပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
၂	စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း
၃	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း
၄	စာကြည့်တိုက်	စက်ရေတွင်း
၅	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	စာကြည့်တိုက်
၆	ကျေးရွာခန်းမဆောင်	မီးလင်းရေး
၇	မြစ်ကြောင်းမြေထိန်းနံရံ	ဆေးပေးခန်း
၈		

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဟန်ညီရီ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်ဇော်အောင်

ပါဝင်သူ - ကျား (၆၄)၊ မ (၇၁)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ)	ဦးစားပေး အဆင့်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အရေအတွက်
၁	ရေပြန်တံတားနှင့်ချဉ်ကပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ	၁	၁၀၀၀၀၀၀၀	၇၆၄ ဦး
၂	စာသင်ကျောင်း	ကျား/မ	၂	၂၀၀၀၀၀၀ကျပ်	၇၆၄ ဦး
၃	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၃	၆၀၀၀၀၀၀ကျပ်	၇၆၄ ဦး
၄	စက်ရေတွင်း	ကျား/မ	၄		၇၆၄ ဦး
၅	စာကြည့်တိုက်	ကျား	၅		၇၆၄ ဦး
၆	မီးလင်းရေး	ကျား	၆		၇၆၄ ဦး
၇	ဆေးပေးခန်း	ကျား	၇		၇၆၄ ဦး
၈	မြစ်ကြောင်းရေထိန်းနံရံ	မ	၈		၇၆၄ ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ (၁၃၅)ဦး

ကော်မတီဝင်စာရင်းများ

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

အုပ်စု - သောင်လယ်

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁။	ဦးသံဟန်ဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စန္ဒာ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်သူ	ဝယ်ယူရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄။		ဝယ်ယူရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅။	ဒေါ်ခလေးမ	ဝယ်ယူရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးလှဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၇။	ဒေါ်အေးစန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးဌေးကို	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၉။	ဒေါ်လဲ့လဲ့ခိုင်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဦးဇော်ထူး	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁။	ဒေါ်မေမြတ်မွန်	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၂။	ဦးခင်မောင်ရှင်း	ငွေစာရင်းကိုင်
၁၃။	ဦးအောင်နိုင်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄။	ဒေါ်အိဖြူသင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု)

ကျေးရွာ - နွယ်တန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - သောင်လယ်

မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး

အစည်းအဝေးရက်စွဲ- ၁၀.၃.၂၀၁၇ မှ ၁၁.၃.၂၀၁၇ ထိ

အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် -နံနက် (၉)နာရီ မှ ညနေ (၅) နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် - (၁) သဘာပတိမှအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်

ကြောင်းကြေညာခြင်း

(၂)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း

(၃)မိတ်ဆက်ခြင်းအစည်းအဝေး

(၄)စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(ရည်ရွယ်ချက်၊စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၁၁ချက်)

(၅)စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များ

(၆)စီမံကိန်း၏အကျိုးဝင်/မဝင်များအကြောင်းရှင်းပြခြင်း

(၇)စီမံကိန်းတွင်အဓိကပါဝင်သူများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၈)အကာအကွယ်များ(သဘာဝအကာအကွယ်၊လူမှုအကာအကွယ်

(၉)ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်

(၁၀)စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အစီအစဉ်(၁)အရ အသဘာပတိမှအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင် ကြောင်း ကြေညာပြီးနောက်အစည်းအဝေးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂)အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှအဖွင့် အမှာ စကားပြောကြားသည်။

အစီအစဉ် (၃)အရ လူထုဗဟိုပြုဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄)အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပါသည်။

အစီအစဉ်(၅)အရစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကို
 ဆက်လက်၍ရှင်းပြပါသည်။
 အစီအစဉ်(၆)အရ စီမံကိန်း၏အကျုံးဝင်/မဝင်လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 မှရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 အစီအစဉ်(၇)အရ စီမံကိန်းတွင်စီမံကိန်းတွင်အဓိကပါဝင်သူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
 အစီအစဉ်(၈)အရ အကာအကွယ်များအကြောင်းကို စည်းရုံးရေးမှူးမှ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေး
 တင်ပြခဲ့ပါသည်။
 အစီအစဉ်(၉)အရ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းကို
 အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
 အစီအစဉ်(၁၀)အရ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းအား အဆိုပြုရွေးချယ်ခါ
 မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း
 (ဦးအောင်နိုင်ထွန်း)နှင့် အမျိုးသမီး စေတနာ့ ဝန်ထမ်း (ဒေါ်အိဖြူသင်း)ကို
 မဲအများဆုံးဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။နေခင်းပိုင်း(၁၂)နာရီတွင် အစည်းအဝေးချိန်ကို သတ်မှတ်၍
 ထမင်းစားနားကြပါသည်။ ညနေပိုင်းအစည်းအဝေးကို (၁:၃၀)နာရီတွင်
 ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက် လာသော ကျေးရွာသူ/သားများအား အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲကာ
 လူထုစမ်းစစ်ခြင်း(PRA tool)များကို လူထုစည်းရုံးရေး မှူးအကူအညီဖြင့်
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဖွဲ့(၁)မှ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်မြေပုံ၊ချမ်းသာအဆင့်ခွဲခြားနှင့်
 ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနိုတို့ကို ဆွေးနွေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အဖွဲ့(၂)မှ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြပုံစံ၊ကျား/မ
 အခန်းကဏ္ဍပြ ပုံစံနှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို
 ဆွေးနွေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် အဖွဲ့အချင်းချင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့်
 လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးကြပြီး အစည်းအဝေးပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
 ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအတွက် အချိန်ကိုညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီမှုရယူကာ
 ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၁၁.၃.၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၉:၀၀)နာရီတွင်ကျင်းပပြီး
 ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်းကိုပြန်လည် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပါသည်။ထို့နောက်
 တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲ၍
 အခက်အခဲပြဿနာနှင့်နောင် (၅)နှစ် ရည်မှန်းချက်များအား ဆွေးနွေးပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ကို
 ဥပမာထား၍ ၎င်းတို့၏ အခက်အခဲများ
 ကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြပါသည်။ထို့နောက်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားတို့၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို
 အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးကြပါသည်။ပြီးနောက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးပေါင်းကာ

၎င်းတို့၏ဦးစားပေးလုပ်များအကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ဦး
ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ(၁)ရေပြွန်တံတား၊ချဉ်းကပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
(၂)စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း(၃)ကွန်ကရစ်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း(၄)စက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြု
ခင်း(၅)စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း၊(၆)လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း၊(၇)ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်
ခြင်း၊(၈)မြစ်ကောင်းမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်းတို့သည်ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များ
အဖြစ်တင်ပြခဲ့ ကြပါသည်။ထို့နောက်ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအား
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီအတွက် အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး
မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ဆက်လက်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း
အဆိုပြုမဲပေးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်(၁)ကိုသီဟံဝင်း (၂) ဒေါ်စန္ဒာ
၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖြစ် (၁) ဦးကျော်သူ (၂)ဒေါ်ခလေးမ စော
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖြစ်(၁) ဦးလှဝင်း (၂) မအေးစန်း
လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖြစ် (၁) ဦးဌေးကို (၂) ဒေါ်လဲ့လဲ့ခိုင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် အဖြစ် (၁) ဦးခင်မောင်ရှင်း
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စလှယ် အဖြစ် (၁) ဦးအောင်နိုင်ထွန်း(၂) မအိဖြူသင်း ကျေး
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် ဦးဌေးနှင့် ဒေါ်ဝင်းဝါသက်တို့ဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့
ကျေးရွာကော်မတီများကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို
ညနေ(၅:၀၀)နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမောင်နီ ဝေ:	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၇၄-၇၃၅၄၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေဖေသိန်း:
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဘောင်တောင် ကျေးရွာ ရွာတန်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၃၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၇၇	၃၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၂	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-၁၅ ပယ်ပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိပါ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖေသင်း

ဇနီး ၁၁.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ဘောငါးလယ် | ကျေးရွာ ခွယ်တန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	64	71	135	ကျင် 2
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၁.၃.၂၀၁၇	64	71	135	ကျင် 2
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	32	16	48	မိမိအိမ်ထောင်စု 5 အိမ်ထောင်စု 5 ဗမာ 38
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.4.၂၀၁၇	၂၈.4.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.5.၂၀၁၇	၁၆.5.၂၀၁၇	45	8	53	ဗမာ 33

၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၄၅	၈	၅၃	၂၅၈	၁၅၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၄၅	၈	၅၃	-	-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၄၅	၈	၅၃	-	-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၄၅	၈	၅၃	-	-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အောင် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်မိန့် အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း
 နေ့စွဲ 11.3.2017 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	ယောင်ကယ်	ခွယ်တန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တစ်ဝိုက် လမ်းကံစား မကောင်း ၍ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	၁ မြို့တစ်ဝိုက် အရပ်ရပ် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်မရသေး ၍ ယာယီအတားအဆီးများ	၂ ကျောင်းသားဦးရေ နည်းပါးသော ကျောင်းများ
၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် မရရှိဘဲ လူနေမှုအဆင် မတော် နိုင်ပါဘဲ	၃ စာတတ်တတ်မရှိသည့် ကလေးများ များစွာ ရှိခြင်း
၄ စစ်တောင်းကြေး ပြန်လည်ပေးရန် ဖိစီးခြင်း	၄ လမ်းပေးဆောင်ရာ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၅ ကျေးလက်ဆေးစစ်ဆေးမှု မရရှိဘဲ မကောင်းမွန်ခြင်း	၅ ဆေးစစ်ဆေးမှု မရရှိဘဲ မကောင်းမွန်ခြင်း
	၆ စားနပ်ရိက္ခာ မရရှိဘဲ မကောင်းမွန်ခြင်း
	၇ အောက်သုံးရေသန့် မရရှိဘဲ မကောင်းမွန်ခြင်း

ခ။ မှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ ကျေးရွာ သွားလာရ ခက်ခဲ သော လမ်းများ	၁ သွားလာရ ခက်ခဲသော ကျေးရွာများ
၂ စာသင်ကျောင်း ဆောင်ရန် မရရှိဘဲ	၂ ကျောင်းသားဦးရေ နည်းပါး သော ကျောင်းများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်	၃	ပျော်ရွှင်သော အားကစားကွင်း ၆၀၀၀၀
၄	ကျေးရွာ ခန်းမ ဆောင် တည်ဆောက်ရန်	၄	ပျောက်နေသော လမ်း၊ ဟောင်းဗွတ်လှောင်ရေကန်
၅	ကျေးရွာအစည်းတိုက် တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန်	၅	လှုပ်နှောင်ရေး ကန်
၆	လှုပ်နှောင်ရေး ကန်	၆	ဆေးပေးခန်း ၅၀၀
၇		၇	စက်ရေတွင်း ၅၀၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ		၇၆၄
၂	အထွေထွေ ကျောင်း	ကျား + မ		၇၆၄
၃	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား + မ		၇၆၄
၄	စက်ရေတွင်း	မ		၇၆၄
၅	အားကစားကွင်း	ကျား + မ		၇၆၄
၆	အိမ်ထောင်ရေး	ကျား + မ		၇၆၄
၇	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ		၇၆၄
၈	အစားအသောက် အဖွဲ့အစည်း	ကျား		၇၆၄

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာဝင်း လက်မှတ် Her နေ့စွဲ 11.3.2017

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
 အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်အောင်အသံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၄	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၅	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
အသံကားပေးပေးရေး/စီစဉ်ရေး	၀	ပိုက်လိုင်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	သစ်ဦးစား	မရှိ
	၂	နည်းပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၄	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၅	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၄	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၅	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
ပညာရေး	၀	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ

အခြား	၄	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	
	၅	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	
	၁	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	
	၂	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	
	၃	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	
	၄	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	
	၅	မရှိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုသ	မရှိ	