



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ၊ ကြာအင်းအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၇-၈
	(ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၉-၁၀
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၁-၁၂
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၃-၁၄
	(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီဇိုင်း	၁၅-၁၆
	(စ) ဝင်းပုံစံ	၁၇-၁၈
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၉-၂၀-၂၁-၂၂
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၂-၂၃
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၂၂
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃-၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၆-၂၇-၂၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉-၃၀
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁-၃၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၃-၃၄
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၅-၃၆-၃၇-၃၈
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၉-၄၀

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်


မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

စက်မှုလယ်ယာ

မိုးကောင်းသို့ - လမ်းမကြီး

လောသို့

မြေပုံအညွှန်း



ပထမတည်ရှိမည့် တာဝန်မြေ
ခလရ (၇၄) တပ်ရင်းမြေ

တာဝန်မြေ


တက်ကောက်ချောင်း

လမ်းမကြီး

မူလတန်းကျောင်း
အားကစားတိုင်း

အင်းရိုး

+ ၂၆၆ - အငှားကျော်
+ ၂၆၆ - အငှားကျော်



လမ်းထိုင်

RC အုပ်စု

ရွာအဝင်လမ်း

မူလတန်းကျောင်း

ချောင်း

လမ်း

ချောင်း

မူလတန်းကျောင်း

ရွာအဝင်လမ်း

RC အုပ်စု

လမ်းထိုင်

+ ၂၆၆ - အငှားကျော်
+ ၂၆၆ - အငှားကျော်

အင်းရိုး

လမ်းမကြီး

မူလတန်းကျောင်း
အားကစားတိုင်း

အင်းရိုး

+ ၂၆၆ - အငှားကျော်
+ ၂၆၆ - အငှားကျော်

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) ကြာအင်းရွာမကျေးရွာ
- (၂) ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ
- (၃) ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကြာအင်းအုပ်စု၊ ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ

• ပာသုလက်ရှိ ရွာမြေ ဧရိယာမှာ - ရွာမလမ်းမကြီး၏ မြောက်
ဘက်ခြမ်း (၂၁၁) ဧက ရှိပြီး တောင်ဘက် ခြမ်းမှာ ဧရိယာ (၁၁၁)
ဧက မြေစာရင်း ရုံး မှ လာရောက်တိုင်းထွာထားရှိပါသည်။ ရွာ၏
တည်နေရာ နှင့် အဆောက်အအုံ မြေယုံကို ပူးတွဲ တင်ပြထား
ပါသည်။

၅။ လူထုမှခေါ်ယူထားသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၉.၁၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၀၁၇.၉.၁၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၉.၁၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၉.၁၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၉.၁၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဝင်းပုံစံ	၂၀၁၇.၉.၁၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကြာအင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကြာအင်း ၁၁၊ ကြာအင်းရွာမ နှင့် ကြာအင်း (၂) ကျေးရွာ သုံးရွာတည်ရှိပါသည်။ ကြာအင်း ၁၁ ကျေးရွာ၏ ဘေးယတ်လည်တွင် စောထန်းများ၊ ကယက်ကွင်းများ နှင့် အင်းများ တည်ရှိပါသည်။ ကြာအင်း ၁၁ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၀) စုရှိပြီး လူဦးရေ (၄၆၂) ဦး ရှိပါသည်။ ရွာသူ/ရွာသား အများစုသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ရိုးကွပ် ယုံကြည် ဖြစ်ပြီး ကချင်တိုင်းကွင်းသားလူမျိုး များ နှင့် ချစ်လူမျိုး များ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု ၁၅၁ စု ရှိပါသည်။

ကြာအင်း ၁၁ ကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားကျောင်း ရှိပြီး ကျောင်း (၃) ကျောင်း ရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း ၁၁ ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျောင်းသူ / သား များ သည် အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း ကို မိုးကောင်းမြို့သို့ သွားရောက်တက်ကြွပါသည်။ ကြာအင်း ၁၁ ကျေးရွာနှင့် မိုးကောင်းမြို့သည် ၁၁ မိုင်ခန့် ဝေးကွာဝေးပါသည်။ မိုးကောင်းဘက်တွင် ကလေးများ သွားလာရေး ခက်ခဲ လှပါသည်။

ကြာအင်း ၁၁ ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းမ ရှိပါ။ လူကြီး နှင့် ကလေးများ ရေမကောင်း ဖြစ်လျှင် မိုးကောင်းမြို့သို့ သွားရောက် ကုသရပါသည်။ ဝန်ရွာလုံး ရေလောင်း အိမ်သာကို အသုံးပြုကြပါသည်။

ကြာအင်း ၁၁ ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်း မှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီး မိုးကောင်း နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်း မှာ တစ်ပိုင်း တွင် သဲကျောက်လမ်း၊ တစ်ပိုင်း တွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်



အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဥပမာ	အိတ်စာအရ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အလယ်အပတ်	ရည်ပန်း (၁၀) ဂရမ်၊ နှစ်၊ ဝတ္ထု၊ ခြံ (၁၃) ဂရမ်၊ ချိန် (၁၀) ဂရမ်၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ	၃	၇.၅%
အဆင့်မြင့်	ထက်မြက်မှု၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ	၂၀	၅.၅%
အဆင့်မြင့်	အိတ်စာအရ - အိတ်စာအရ	၂	၅.၅%
အဆင့်မြင့်	- အိတ်စာအရ	၅၀	၁၀၀%

ကြာဒင်း (၁၁)ကျေးရွာတွင် အာပယ်အာပယ်ဒုဗ်စု၊ အဆင်
မပြေသည်ဒုဗ်စု၊ ဆင်းရဲဒုဗ်စု ဟူ၍ ဒုဗ်စု (၃) မျိုးရှိပါ
သည်။ ချမ်းသာဒုဗ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃) စုရှိပြီး နယ် (၁၀)
ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ခြံ (၁၃) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်၊ ကြက်၊
နွားကျည်း၊ စက်ဘီး ဝဋ်ကို ယိုင်ဆိုင် ကြပြီး၊ အာပယ်အာပယ်
ဒုဗ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၀) စုရှိပြီး ထက်ထက်သွပ်မိုး၊ ကြက်၊
ဝက် ဝဋ်ကို တာနိုင်တာနိုင်မွေးမြူ ကြသည်။ ဆင်းရဲဒုဗ်စုတွင်
အိမ်ထောင်စု (၇၁) စုရှိပြီး အိမ်ယာမဲ့၊ ဝက် ဝဋ်ကို တာနိုင်
တာနိုင် မွေးမြူ ကြသည်။

ကြာဒင်း (၁၁) ကျေးရွာတွင် မပြေလည်သည် ဒုဗ်စုနှင့်
အိမ်ယာမဲ့သည် ဒုဗ်စုများ သောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်ရေး
ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် တညွင်းဘီးပေါ်များ၊ ဝောက်လည်း
ရှေးမကောင်သောကြောင့် အမြတ်ငွေနှုန်းပါးခြင်းများ ဖြစ်တွေ့
နေရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဂျွယ်စောနိုင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ၊ မ (၃၀)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ကျေးဇူးတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရမည့် မည်သည့်ကိစ္စတွေမဆို အမျိုးသားများသည် (၁၀၀%) ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြသသည်။ အမျိုးသမီးများသည် (၇၀%) သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး အားပြန်ပေး ဖြစ်သော အနည်းငယ် မှုပေါင်းပါဝင်ပါသည်။


အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးလက်လှမ်း မြီသုံးစွဲနိုင်သည်။ အမျိုးသားများသည် (၇၀%) ထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀%) အထိသာ အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်း မြီပါသည်။ သို့သော်လည်း အရင်းအမြစ် အပေါ် မြီခွင့်လှယ်မှုကို စားသောက်ရန် အရင်းအမြစ် ရှားပါးလှပါသည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှု ပိုများပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဖြည့်စွက်မှုမရှိ၊ မိမိကိုယ်ကို အားလုံးဖြင့်ထဲ စိတ်မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် အရင်းအမြစ်များ လုံလောက်စွာမရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေ ယုံမှန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခြားဘက်ကလည်း နေပါသည်။

- ပံ့ပိုးမှုပိုမို - ဒေါ်စွယ်စောစော
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)၊ မ (၃၃)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကြာအင်း(၁) ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ ဂုဏ်ကျေးရွာရေး ဖူးပေါင်း
ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ဤပြီး အမျိုးသမီးများ
သည် (၂၀%)သာ ချိပါသည်။ ဂုဏ်ကျေးရွာ ဖြစ်ရန်သော ဂုဏ်ကျေးရွာ
ရေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် ဖူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်းသော်လည်း
အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ယိုဆိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဖူးပေါင်း
ပါဝင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသား
များမှာ ဦးဆောင်သည် အပိုင်း ယိုများသည်။ ကျေးရွာ၏ စာတတ်သုံးစုံ၊
ရွှေအာစဉ်အာလာအာယူအာဆများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုး
သမီးကိုယ်တိုင်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်း
ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်သည် အပိုင်းတွင် အား နည်းနေ
ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများ အပေါ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာ
တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ယိုဆိုလုပ်ကိုင်
နေရသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဂွယ်ဒေတာင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) ၊ မ (၃၃)

(c) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီ	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
မတ်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ဧပြီ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
မေ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ဇွန်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ဇူလိုင်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ဇူလိုင်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
စက်တင်ဘာ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
အောက်တိုဘာ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
နိုဝင်ဘာ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ဒီဇင်ဘာ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

ကြာအင်းဒုဉ်စုတွင် ကြာအင်း(၁) ကျေးရွာ၊ ကြာအင်း(၂)

ကျေးရွာ၊ ကြာအင်းရွာမ ကျေးရွာသုံးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကြာအင်း(၂)ကျေးရွာ
၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းသည် ယဉ်ပတာစိုက်ပျိုးရေး
လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အခြားလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
များကို စာနိဗ္ဗာန်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူကြသည်။ တစ်ချို့သော ကျေးလက်များသာ
အကောင်းအဝတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။



ကြာအင်း(၁) ကျေးရွာသည် မပြေလည်သည်။ အိမ်ထောင်စုက
ယိုများသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု ယိုများပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးမလုပ်ကိုင်ကြပါ။ ကာသီချိန်
ကျက်မှသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယဉ်ပတာလုပ်ငန်းအတွက် တစ်ဦးလျှင်
တစ်ဂဏ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်ရှိပါသည်။ အကောင်းအဝတ်လုပ်
ငန်းအတွက် တစ်ဂဏ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၅၀၀၀) ကျပ်ရှိပါသည်။ မွေးမြူ
ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တစ်ဂဏ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၅၀၀) ကျပ်ရှိပါသည်။

၎င်းတို့၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်
အတွက် မလုံလောက်သည့် အိမ်ထောင်စုလည်း ရှိပါသည်။ နေ့စာ
လိုက်ခြင်း ၊ ဈေးရောင်း ခြင်းဖြင့် လုံလောက်မှုရှိစေရန် ဖြေရှင်းကြပါ
သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်
ငန်းမှာ ဈေးရောင်း ၊ ကောက်ခိုက် ၊ ခေါင်းစိုက် ၊ စက်ချုပ်ခြင်း တို့ ဖြစ်
ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေသည် အိမ်ထောင်ဦးစီး အမျိုး
သား ထိတွေ့ထက် ဒုဉ်းပါးပါသည်။ နေ့စားလုပ်ခအတွက် အမျိုး
သားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်းတူမရရှိပါ။ အမျိုးသမီးများ၏
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်သော အဓိက ပြဿနာ
မှာ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မျက်စွဲများတွင်သာ အချိန်လှူရန်
သောကြောင့် အပြင်စီးပွားရေးထွက်ရှာရန် အချိန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၁) ဗင်းပုံစံ



- ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာ အတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်း များသည်
 အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မိခင်အဖွဲ့၊ ဖခင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ငွေရငွေ
 ချေးအဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အစီ
 ကဏ္ဍသော အဖွဲ့များသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအ
 ဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အချို့ရေမှ အသိအမှတ်
 ပြုထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ငွေရငွေချေးအဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊
 ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်အရ
 စည်းထားသော အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လို
 အပ်သည်။ ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ဖြေ အမျိုး
 သမီးများမှ အကြံပေးဖြေ ယုံမှီးလှည့်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်း
 ဝေးဖယ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာသည် ကျေးရွာတွင်း၌သော အဖွဲ့အ
 စည်းများသည် တစ်ဖွဲ့၊ နှစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းညှိပင်ဆွေး
 နွေးပြီး ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာသည် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်သည်။ ဗ.ဝ.က အဖွဲ့၊ တွေ့အုပ်အဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊ UNICEF အဖွဲ့၊
 စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ ဂဲ့ အဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့ များနှင့် ချိတ်ဆက်
 ပြီး ရွာ၏ လိုအပ်ချက်အရ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း
 ၌သော အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပြင်ပတွင် ၌သော အဖွဲ့အစည်းသည် တစ်
 ဖွဲ့၊ နှစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်ပေးပေးပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။

အမျိုးသား/သမီး အခက်အခဲ သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား

- ကြာအင်းယာ ကျေးရွာသည် ရွာလမ်းမကြီးနှင့် ရွာတွင်းလမ်းကြားသည် မြေသာလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ကွက်ထူ၍ သက်ကြီးရွယ်အို များနှင့် ကျောင်းသူ / သား များ သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လမ်းမီးမရှိသောကြောင့် ညတွင်းညသာ သွားလာရေး ခက်ခဲလှပါသည်။ ပညာရေး ဝိုင်းတွင် ကြာအင်းယာ ကျေးရွာတွင် ဆရာ / မ ဗဟိုလောက်သောကြောင့် ကျောင်းသူ/သား များ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲလှပါသည်။ စီးပွားရေး နည်းပညာ ဗဟုသုတ မရှိသောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ ခက်ခဲပါသည်။

အမျိုးသမီး

- ကြာအင်းယာ ကျေးရွာသည် ရွာလမ်းမကြီးသည် မြေသာလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဝိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် များနာလျှင် မိုးကောင်းမြို့နယ်သို့ သွားရောက် ကုသရသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း မကောင်း ခက်ခဲလှပါသည်။ နေ့စဉ် ယုံ့ဗွန်ဝင်၍ မရှိသောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလှပါသည်။

အမျိုးသား / သမီး ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံရေး

အမျိုးသား

လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေလွယ်လူလာစေရန် ။ ကျေးဇူးတင် လမ်းမီးထိန်ထိန်လင်းလင်း ဖြိုးညာတွင်း ညာသာလည်း ဘေးကင်းစွာ သွားလာနိုင်ရေး ဂွာဇော် ဗဟို ဗဟို အပြည် အကျယ်လှည့် မြှုပ်နှံရေး ထားပါသည်။ မညာရေး ယိုင်း တွင် ဆရာ / မ လုံလုံလောက်လောက် နဲ့ မညာ သင်ကြား စေနိုင်ရန် ။ စီးပွားရေး အဆင် ပြေလာပြီး မိသားစု စားထက်နေရေး လည်း အသင့်သင့် ဖြစ်လာပြီး ကလေး များ မညာသင်ကြား ပေးလာနိုင်ရန် မြှုပ်နှံရေး ထား ပါ သည်။

အမျိုးသမီး

လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပြီး စီးပွားရေး အခြေအနေ အသင့်သင့်ဖြစ်လာပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း သစ်များ ရရှိလာ နိုင်ရန် ။ ကျန်းမာရေး ယိုင်း တွင် ဆေးကုသမှု အဆင် ပြေလွယ်လူ စွာ ကုသလာနိုင်စေရန် အသိမညာမဟုတ်ဘဲ ကြွယ်ဝလာပြီး ယက်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေထိုင်တတ်စေရန် မြှုပ်နှံရေး ထား ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်သည် စိုက်ပျိုးရေး ယိုင်းတွင် နည်းမညာ စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးတတ်စေရန် မြှုပ်နှံရေး ထား ပါသည်။

အမျိုးသား / သမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

အမျိုးသား

· ဂ္ဂဟလမ်းမကြီးကို ကျောက်ကျောက်လမ်း (သို့) သဲကျောက်လမ်း
 · ဆီးခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင် လမ်းမီး ဝတ်ထိန်လင်းပြီး ဂ္ဂဟလမ်းကျောက်
 လမ်းမီးတိုင်တွင် မီးလုံးတပ်ဆင်ရန်။ မညာရေးဗိုင်းတွင် အဆင့်
 ဖြင့် ဆရာ/မ များ လုံလောက်စွာ နဲ့ မညာသင်ကြား ခိုင်မြဲ ခြုံငုံ
 ကွပ်မျက် ကဲ့သို့ စာသင်ကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ရန်။ မိသားစု နေ့စဉ်
 ယုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိလာစေရန် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ယိုးချ
 မျှဝေစေလိုပါသည်။

အမျိုးသမီး

· ဂ္ဂဟလမ်းမကြီးကို သဲကျောက်လမ်း ဆောက်လုပ်စေလိုပါသည်။
 စာသင်ကျောင်းတွင် ယင်းလုံးအိမ်သာ တည်ဆောက်စေလိုပါသည်။
 ကျန်းမာရေးဗိုင်းတွင် ကျေးဇူးတင်ဆေးပေးခန်းကို R.C တိုက် နှင့်တည့်
 ဆောက်ပြီး ကျန်းမာရေးဆရာ/မ များ ခန့်ထားပေးလိုစေခြင်းပါသည်။
 ယတ်ဝန်းကျင်တွင် သန့်ရှင်းသန့်သပ်ရင်စေရန် ဂ္ဂဟတွင် ရေကြောင်းများ
 တူးဖော်စေလိုပါသည်။ နေ့စဉ်ယုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိစေပြီး မိသားစု
 စားထက်နေရေး ဖူလုံမြှုပ်နှံရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
 သင်တန်း ယိုးချ မျှဝေစေလိုပါသည်။



ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ ပထမနေ့ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး



ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ ပထမနေ့ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး



ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် အမျိုးသားများမှ မဲပေးရန်တန်းစီနေပုံ



ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် အမျိုးသမီးများမှ မဲပေးရန်တန်းစီနေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကြာအင်းအုပ်စု

ကျေးရွာ - ကြာအင်း(၁)

စဉ်	အမည်	ရွာအမည်	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးနော်ဂျာ	ကြာအင်း(၁)	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၇၄၁၃၅၆၂၁
၂	ဒေါ်ဂျာတောင်	"	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၄၈၂၄၃၂၆၂
၃	ဒေါ်ဂျာရိန်	"	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၇၅၁၅၀၂၃
၄	ဦးရှိန်နိုင်	"	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မှတ်တမ်းထိန်း	၀၉-၄၂၂၄၉၈၆၀၃
၅	ဒေါ်ခေါ်နီဘု	"	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၆	ဦးမြင့်သိန်း	"	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၇၇၀၉၃၆၄၃
၇	ဦးလတောင်	"	အကြံပြုဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၂၆၆၃၉၀၉
၈	ဦးမာလ	"	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၄၈၂၄၃၂၆၂
၉	ဒေါ်နန့်မိုင့်	"	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၇၄၁၃၄၁၅၀
၁၀	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး	"	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၂၆၆၃၉၀၉
၁၁	ဦးမောင်မောင်ကို	"	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၆၁၂၄၁၇၀၂
၁၂	ဒေါ်ကျန်းနာမ်	"	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		၀၉-၇၇၄၁၉၉၇၈၂

၁၃ ဒေါ်ခေါ်နီနွဲ့ " စစ်စစ်နု.ဝန်ထမ်း ၀၇-၄၅၂၅၈၄၇၆၃၇

၁၄ ဦးကျော်စော " စစ်စစ်နု.ဝန်ထမ်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလာဘဒ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၇၀၈၅၇၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုပွင့်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ကြာအင်း
		ကျေးရွာ- ကြာအင်း (၁၁)

က။ လူဦးရေ - ၅၆၂

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၇၄	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၇၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၆	ဘာသာ (၂) - မုတ္တမ	၆
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၄	၂၃၈
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၂၀၉	၂၂၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၅	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၁၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(ဝ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေညီအကူအညီရန်ပုံငွေ-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်လှအောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၃.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ဂျွယ်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၃.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ဂ - စီမံကိန်းဖက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက် သတ်မှတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်စည်းရုံးရေးမျိုးမှ စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအရင်းအမြစ်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - နေပြည်တော် (၂၇)

နေ့စွဲ ၇. 5. 17 စတင်ရက်စွဲအရင်းအမြစ် စတင်ရက်စွဲ(၁) စတင်ရက်စွဲ(၂) စတင်ရက်စွဲ(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွန်မောင် ကျေးရွာ - ဇွန်မောင်

စီမံကိန်းအမျိုးအစားအရင်းအမြစ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃/၃/၁၇	၁၃/၃/၁၇	၉၃	၄၁	၆၄	မမာ-၅, ကချင်-၅၄, ချင်း-၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄/၃/၁၇	၁၄/၃/၁၇	၁၅	၃၃	၅၉	မမာ-၅, ကချင်-၄၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅/၃/၁၇	၁၅/၃/၁၇	၂၀	၂၁	၄၁	မမာ-၁၄, ကချင်-၂၆, ချင်း-၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇/၄/၁၇	၁၇/၄/၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃/၄/၁၇	၁၃/၄/၁၇	၂၀	၃၅	၅၅	မမာ-၁၀, ကချင်-၄၁, ချင်း-၂၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆/၄/၁၇	၁၆/၄/၁၇	၅	၁၃	၁၇	မမာ-၉, ကချင်-၁၄, ချင်း-၂၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀/၄/၁၇	၂၀/၄/၁၇	၁	၈	၁၄	မမာ-၉, ကချင်-၁၁, ချင်း-၂၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၅.၅.၁၇	၂၀၂၅.၅.၁၇	၇	၇	၇	၇	၇	ကချင်-၁၇၊မဟာ-၂, ချိုင်း- (၁)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၅.၅.၁၇	၂၀၂၅.၅.၁၇	၇	၇	၇	၇	၇	ကချင်-၂၀, မဟာ-၂, ချိုင်း- (၁)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၅.၅.၁၇	၂၀၂၅.၅.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆	ကချင်(၈)၊ မဟာ(၃) - ချိုင်း(၂)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၂၅.၅.၁၇	၂၀၂၅.၅.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆	ကချင်- ၇, မဟာ- ၂, ချိုင်း- (၄)
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၂၅.၅.၁၇	၂၀၂၅.၅.၁၇	၈	၈	၈	၈	၈	မဟာ-၃, ကချင်(၅), ချိုင်း(၁)
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၂၅.၆.၁၇	၂၀၂၅.၆.၁၇	၅	၅	၅	၅	၅	ကချင်- ၇၀, ချိုင်း(၄)
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၅.၆.၁၇	၂၀၂၅.၆.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆	ကချင် ၇၅, ချိုင်း(၁)
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀၂၅.၇.၁၇	၂၀၂၅.၇.၂၂	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	ကချင် ၆၀, မဟာ-၃, ချိုင်း(၂)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေယုဒဘာဇ်

နေ့စွဲ - ၁၄-၃-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - (၈) နှစ် ကျေးရွာ - (၈) နှစ် အကျိုးခံစားခွင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၁	သွားလာရေးအခက်အခဲ
၂	ကျောင်းဆရာ၊ မ၊ မလုံလောက်မှု ယူဆချက် ဖြစ်ခြင်း။	၂	နေထိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေ မရှိခြင်း အခြားအခက်အခဲ မရှိခြင်း
၃	ကျောင်းယာယီ နှစ်မလုံလောက်မှု အခက်အခဲ	၃	ရွာ၏ ရေအခြေအနေ များမိတ်စို့မှု အခက်အခဲ
၄	ဒုည့်ယူဆချက်များ မရှိပါ။	၄	လမ်းမီးအခက်အခဲ
၅	လမ်းမီးမရှိမှု ဥပမာအားဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ	၅	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ရောက်ရှိရန်။	၁	သွားလာရေး ချောမွေ့လာစေရန်။
၂	ဆရာ၊ မ၊ မလုံလောက်မှု နှင့် သင်ကြားရေး နေရာရရှိရန်။	၂	အထူးအခက်အခဲ အခွင့်အလမ်း ရရှိလာစေရန်
၃	ယာယီ နှစ်မလုံလောက်မှု ဖြစ်နေသော ကျောင်းသားများ အဆင်ပြေစေရန်။	၃	ရေစီးရေလွှာ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၄	ဒုည့်ယူဆချက်များ မရှိပါ။	၄	ရွာပေါ် မတင်လမ်းမီး လုံလောက်မှု ရရှိစေရန်
၅	ဥပမာအားဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ ရှိလာစေရန်။	၅	ကျန်းမာရေး ကုရန် များ ရရှိစေရန်။



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာယမ်းမကြီး (ကျောက်ချောင်းယမ်း)	m + m	၇၇၀၀၀၀၀	၄၆၂
၂	သံကောလိကံထားမြို့ပြ	m	၀	၄၆၂
၃	ရှေ့ခြားဒီးတံထားယပ် မြို့ပြ	m	၀	၄၆၂
၄	ဒီးတံစုလှိုင် ချဲ့လမ်းဖွဲ့ သီးတံဆင်ဖန်	m + m	၀	၄၆၂
၅	အောင်ကျောင်း ယပ်လှိုင် ဒီးတံစုလှိုင် ချဲ့	m	၀	၄၆၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွေ့လွေချေး လှိုင်လှိုင်	m	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ခြင်းပုံစံ (Form PC. 4)

လယ်ထွက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ပြုလှအောင် (CF) ၊ ဦးရွှေလာဇွဲ (TF)

နေ့စွဲ - ၂၀၂၄.၁၀.၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်-ကချင် ပြို့နယ်-မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဇွဲကောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျတရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဇွဲကောင်း (၂)	မြေကွဲလှည့်ခြင်း၊ မြေပြင်ခြင်း၊ မြေဖုံးခြင်း	၁၇'၀" x ၁၇'၀" x ၁၇'၀"	၄၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀
ဇွဲကောင်း (၁)	မြေကွဲလှည့်ခြင်း၊ မြေပြင်ခြင်း၊ မြေဖုံးခြင်း	၁၅'၀" x ၁၅'၀" x ၁၅'၀"	၄၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀	-	-	၇၀၀၀၀၀
ဇွဲကောင်း (၁)	မြေကွဲလှည့်ခြင်း၊ မြေပြင်ခြင်း၊ မြေဖုံးခြင်း	၁၅'၈၀" x ၁၅'၀" x ၁၅'၀"	၄၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀	-	-	၇၀၀၀၀၀



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ရာထူး

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်

စိုးစိုးစိုးစိုး

လက်မှတ်

စိုးစိုးစိုးစိုး

ရက်စွဲ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၃၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - (ဣအင်း) ဇူလန်၊ ရေကောင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၅:၀၀ မနက် မှ ၅:၀၀ ညနေ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၀ / မ ၃၆
 စုစုပေါင်း ၄၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
 စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရေတံဖျက်ခြင်း၊ ရေပူပန်ခြင်းနှင့် လူမှုအားလုံးပါဝင်သော
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ အစည်းအဝေးပထမပိုင်းတွင် အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြောကြားရာ
 အစည်းအဝေးကို စတင်လိုက်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
 စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရေတံဖျက်ခြင်း၊ ရေပူပန်ခြင်းနှင့် လူမှုအားလုံးပါဝင်သော
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း
 ခြိမ်းခြောက်မှုကို လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်မှု
 ခြိမ်းခြောက်မှုကို လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်မှု
 ခြိမ်းခြောက်မှုကို လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်မှု
 ခြိမ်းခြောက်မှုကို လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်မှု

အစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းကို ကျောင်းသားများပါဝင်သော လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
 စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရေတံဖျက်ခြင်း၊ ရေပူပန်ခြင်းနှင့် လူမှုအားလုံးပါဝင်သော
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်၍ PRA
 ကော်မရှင် စီမံကိန်း အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အဖွဲ့
 ပြုလုပ်သည့် ဖြေဆိုမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု နှစ်ပတ်ပေါင်း အစီအစဉ်ကို
 ၂၀၁၇ (၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရပ်စဲရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

။ အခွင့်အရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွင် နိမ့်ကျစွာ ဖိတ်ခေါ်ကာ လက်ဝန်း

အဓိကတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးတွဲဆန်းစစ်ခြင်း များပြုလုပ်ရာတွင် ပူးတွဲရေး အရင်းအမြစ်ဖြင့်
 ရရှိသည့် ပြုပြင်ဆင်ယင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများကို လိုက်နာစီမံကိန်း ပါဝင်ရေး ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း၊ ဥစ္စာရေးသား
 မှတ်ချက်တွင်လည်း မိမိတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊
 ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးမှုများတွင်လည်း အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အရင်းအမြစ် ဝိန်းချွန်
 မှုတွင် အမျိုးသားများသာမက အမျိုးသမီးများလည်း ဝိန်းချွန်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ပရို
 ဆာမီယာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို
 ဆွဲကြည့်ကြောင်း၊ ဂျာနီဒီပြု ပြုစုရေးဆွဲရာတွင် မိမိတို့၏ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်
 အကိုင်များ၊ စင်စေ့၊ တွက်စေ့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို သိမြင်လာကြောင်းနှင့် မင်းတပ်ပြု
 လုပ်ရာတွင် မိမိတို့၏ ရွာတွင်၊ ပြုပြင်ပေးအပ်ခဲ့သည့် အခွင့်အရေးများကို စီမံဆောင်ရွက်
 ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို သိမြင်လာကြောင်း၊ အပိုင်၊ လှေပိုင်ကို ရောင်းချရန်နှင့်
 ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ဆေးအဖွဲ့အစည်းပါသည်။ ဆေးကုသမှုတစ်ရပ်လုံးလုံးတွင် ဦး
 နောင်ဆင့် နှင့် ဒေါ်ခေါ်နှင့် ကို ဆေးကုသမှုတစ်ရပ်လုံးလုံး အပြန်အလှန်ဆန္ဒ နှင့် အညှိစွာ
 ချုပ်ခွင့်ပါသည်။ ပြန်လည်စာပြုခြင်းအစီအစဉ် ဆို ရောင်းချရန်နှင့် ပြန်
 လည်ရာ တစ်ပြင်ပါသည်။ အခွင့်အရေး တွင် တစ်ရပ်လုံးလုံး အမျိုး
 သား (၁၈) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၃၈) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၆) ဦး တစ်
 ရပ်လုံးပါသည်။ အစီအစဉ် ဆို အခွင့်အရေး ကို ညာဘက် (၅) ဝက်လုံး
 တွင် ပူးပေါင်းဖော်ပြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 
 အမည် - ဒေါ်ဂျွန်အောင်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၄ . ၃ . ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကြာအင်း (၁) မှုဆရာတန်းကျောင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ မနက် မှ ၅:၀၀ ညနေ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၉ / မ ၃၃
 စုစုပေါင်း ၅၂ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ယူဂန္ဓာတို့ဖြန့်ဝေပေးသည့် နှစ်ပတ်ပတ်စီ
 အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ အစားအစာ၊ ရေမှန်မှန်ချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
 လုပ်ငန်းများနှင့် VDP အကူအညီပံ့ပိုးမှု၊ အကျိုးဝင် / မဝင်လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊
 အထောက်အကူပြုပေးမှုများအကြောင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေးပထမပိုင်းကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အစွဲပြုစာတမ်းဖြင့်
 ကြားပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်စတင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ယူဂန္ဓာတို့မှ ရေပေးရေး၊ ဝေပေးရေးအောင်
 မှီခိုမှုနှင့် နှစ်ပတ်ပတ်စီ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးပေးမှုဖြင့် ပေးပေးပါသည်။
 ပြီးနောက်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး
 များ၏ အခက်အခဲ၊ ရေမှန်မှန်ချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရေးချရေးဝေပေးခြင်း
 ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေးရာ အနည်းဆုံး အများစုပေးပေးပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
 အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လယ် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်
 ပါသည်။ ပထမအဖွဲ့တွင် စီမံကိန်းမှ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အစားအစာကို ချဲ့
 ခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွင် ပြပါသည်။ ပြီးမှစီမံကိန်းတွင် အကျိုးဝင်သည်
 မဝင်သည်လုပ်ငန်းများကို တွင် ပြပါသည်။ ပထမအဖွဲ့တွင် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို မဲအခွဲ
 အများစုဖြင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ကို ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် စတင်စတင်စီမံကိန်း အ
 စာတင်စာတင်ပြုစုပေးမှုများကို မဲအခွဲဖြင့် တွင် ချုပ်ဆိုပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅:၀၀) နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ခက်၊ အမည်အစားဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အမျိုးသား၊ သမီး များ၏ အသက်အခွဲအတာအဆင့်၊ ရေမျှော်မြန်ချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပေါက်စွယ်ကုန် ဆိုင်ကိုင်ခွင့်၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပထမဦးစားပေး အခွင့်အလမ်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ရေကန်များချုပ်စားခြင်း၊ ဒုတိယဦးစားပေးအဆင့်ဖြင့် သတ်သားကံကံ ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ လက်ပံဦးစားပေးအဆင့်ဖြင့် ရေမြောင်းကံကံ၊ ယော်မြုံမြုံခြင်း၊ လက်ကူ ဦးစားပေးအဆင့်ဖြင့် မီးကိုင်ကိုင် ချုံခြင်းနှင့် ဖယ်၊ ဖိုးသီး၊ ကယ်ဆေးရန်၊ ယူမည့် အစားပေးအဆင့်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းပေး၊ မျိုးစေ့ကံကံဦးချမ်းလုပ်ငန်း များကို မဲပေးရာ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ အချေး၊ ဝင်သည်၊ မာဝင်သည် လုပ်ငန်း များကို စာချုပ်ရွေးချယ်ရာမှာ မာဝင်မှုတွင် အဘယ့် စေ့ညှိချုံခြင်းနှင့် ဖြုတ်ခြင်း ကိုသာ ခိုင်မြဲစေရမည်။ ချေးဖွဲ့စည်း၊ စေတနာ့ကုန် အမြတ်ဦးစား ရှာနှင့် ဒေါ်ဂျာကံကံ၊ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ကံကံတွင် ဒေါ်ဂျာကံကံနှင့် ဦးစိုးနိုင်ခြင်း၊ ကျပ်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေးစေတနာကံကံတွင် ဦးမာဝင်နှင့် ဒေါ်နန်နိုင်ခြင်း၊ အခြားအခြား ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဦးစောင့်ရန် ဦး ဒေါ်အာရှည်၊ ချေးဖွဲ့စားရင်းလိုင်အဖြစ် ဒေါ်ကျန်းနန်း၊ ချေးဖွဲ့ စေတနာ့ကံကံအဖြစ် ဦးစောင့်ဆောင်ခံနှင့် ဒေါ်ခေါင်သူ၊ စေတနာ့အဖြစ်ဖြုတ် ဖြုတ်ရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် ဒေါ်ခေါင်သူ၊ ဦးပတ်ကံကံနှင့် ဦးမြင့်သိန်း တို့မှ မဲ အကျအတွက် အများဆုံးရရှိသူများ ရွေးချယ်ခံရပါသည်။ အမည် အစားဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ခံစားရမည့် သား၊ လေး၊ ဦး၊ အမျိုးသမီး မှာ ဦးစောင့်ရင်း (၅) ဦး ထက်ကျော်ကြပါသည်။ အမည်အစား ကို ဥာနာ ရွေးဝေ) နှစ်တွင် ရုပ်သိမ်း ထုတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

 လက်မှတ် - _____
 အမည် - ဒေါ်ဂျာကံကံ