

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan

ဆုံတလုံးကျေးရွာ၊ ပါးရုံကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ


မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ၁၂.....
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)၂၄.....
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း၃၂.....
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)၄၂.....
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား၅၂.....
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ၆-၁၃.....
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ၁၈-၁၉.....
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)၂၀-၂၂.....
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)၂၃-၂၄.....
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)၂၅-၂၆.....
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)၂၇-၂၈.....
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၂၉-၃၀.....
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၃၁.....

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၄။ မြို့/ဘုရ/ကျေးရွာ
 - ၅။ မြစ်/ချောင်း
 - ၆။ ကျေးရွာအုပ်စု
 - နယ်နိမိတ်

ရခိုင်ပြည်နယ်



အုပ်စုတွင် ပါဝင်စေကာ ကျေးဇူးများ စာရင်း

ဝါးခုံကျေးဇူးအုပ်စု	ဝါးခုံကျေးဇူး
ဝါးခုံကျေးဇူးအုပ်စု	ဒွားတောင်ကျေးဇူး
ဝါးခုံကျေးဇူးအုပ်စု	စိန်ခိုင်ကျေးဇူး
ဝါးခုံကျေးဇူးအုပ်စု	တုံ့ကျေးဇူး
ဝါးခုံကျေးဇူးအုပ်စု	ဆုံတလုံ့ကျေးဇူး

လျှော့ရှာအမည် - ဆုံစာလုံး လျှော့ရှာ
 ဒုတိယအမည် - ဝါးရုံဇာယု
 မြို့နယ် - ယုတ
 ရက်စွဲ - ၂၁, ၁, ၁၇

အစဉ်အစားအမည်	တက်ရောက်သူဦးရေ			ရက်စွဲ	လုပ်ငန်းစဉ် ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
	လျား	မ	ပ		
လူတို့ဥပေါင်းစဉ်				၂၁, ၁, ၁၇	လျှော့ရှာ စာရမအဖြစ်ပြမြေပုံ ရေးဆွဲ ဘုံ့ယပ်ခြင်း
လူမှုဆန်းစစ် ဖြတ်ခြင်း (PRA)	၁၇	၁၄	၃၁	၂၁, ၁, ၁၇	လျှော့ရှာ ခန္ဓာဓာတ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့် ဘတ်မှတ် ဆွေးနွေးခြင်း
				၂၁, ၁, ၁၇	ဂျာနီ ခွဲပြု ဇယား ဖေးဆွဲ အကဲဖြတ် ဆွေးနွေးခြင်း
လူတို့ဥပေါင်းစဉ်				၂၁, ၁, ၁၇	ပဋိလူဇာဒိမ်၊ လျား၊ မရေးရာ ဘုံ့ယပ် ဆွေးနွေးခြင်း
လူမှုဆန်းစစ်	၁၇	၁၄	၃၁	၂၁, ၁, ၁၇	ဗိုလ်ခံ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှုအခြေအနေ ဘုံ့ယပ် ဆွေးနွေးခြင်း
အကဲဖြတ်ခြင်း (PRA)				၂၁, ၁, ၁၇	စာရမအဖြစ် အဘုံ့ ချမှတ်ခြင်း မှုအခြေအနေ ဘုံ့ယပ် ဆွေးနွေးခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် လျှော့ရှာ အစဉ်အစား	၂၂	၁၈	၄၀	၂၂, ၁, ၁၇	အမျိုးသား အဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ လိုက်လျောညီထွေ အဆင်ပြေအောင်
				၂၂, ၁, ၁၇	အမျိုးသား အဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး လိုက်လျောညီထွေ မြေပုံအခြေအနေ
				၂၂, ၁, ၁၇	အမျိုးသား အဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ လိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ဖြစ်ခြင်း
				၂၂, ၁, ၁၇	နောက်ဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ငန်း မဲပေး / ရွေးချယ်ခြင်း

ဆုံတည်းရေးရာ ဥပမာအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း

အခင်း	သတ်မှတ်ချက်	မိမိတို့၏ အတွေ့အကြုံ	အချိန်နှုန်း
မျှတစွာ အုပ်စု	လိမ္မော်ခင်း၊ စက်လျှော့၊ ဆိုင်ဆက် ငွေ၊ နှံ၊ ဆိတ်၊ ဝတ်၊ ကြက်၊ ဝါး၊	၅ နောက်	
အထက်အပေါက် အုပ်စု	ငွေ - ဝါး၊ လိမ္မော်ခင်း၊ နှံ၊ ဆိတ် - ကြက်၊ ဝတ်၊ ချွေး	၇ နောက်	
ဆင်းရဲအပေါက် အုပ်စု	ချွေး၊ ကြက်၊ ဝတ်	၈ နောက်	


ဆုံတည်းကျေးဇူး ဂုဏ်ခွင့်ပြုအယား သုံးသပ်ချက်

ဆုံတည်းကျေးဇူးသည် ရွေးပြောခြင်း စကားစာ စာရစ်ကို အဘဝက်မွှေး ဝမ်းကြောခြင်း အဖြစ်အသုံးပြု လုပ်ကိုင်စားစောက်လျက်ရှိပြီး၊ ဧပြီ၊ မေ၊ လထို့တွင် စပါးခိုက်နှိုးပြီး၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်၊ ဝက်တင်ဘာ၊ ဇူလိုင်တွင် စပါးခင်း ပေါင်းခွက် ကြသည်။ စက်တင်ဘာ၊ ဇူလိုင်ထိုက်က လတွင် စပါးခိုက်သိမ်းကြသည်။


ဩဂုတ်၊ ဝက်တင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ဇူလိုင်ကလ အစရှိသည် လထို့ နှာလည်း ချမ်းခင်းနှင့် ဝမ်းခြင်းများကို ပေါင်း၍ ရှေးစော အချိန်ကလ ဖြစ်သည်။ သဘာဝ တွက်ဝါး ခုကို ဂုဏ်အလိုက် ပေါ်ထွက်လျက်ရှိသော ၊ မေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်ကထိုက်က ဒီဇင်ဘာ လထို့ တွင် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်လျက် စားသုံးကြသည်။ ၎င်းကျေးဇူး နှာ မွှေးခြင်းစာရစ်မှာ စိပွားကျေးစာရစ် အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း မပေပတ်တော်လည်း ၊ ၁၂၇၈ ဂုဏ်ထုံးလုံး မွှေးခြင်း စားသုံးကြသည်။ ပွဲလမ်းသဘာဝ ဗုဒ္ဓိခရီးတွက် ခြင်းမှာ - ဆုစိယာ၊ ဆုစိမတ် ပွဲ၊ ဗုဒ္ဓိယစ်လုံးပွဲ၊ အချိန်သိ၊ အခါသိ၊ ကြံပြင် ကြံညာလို့ ပွဲများကျင်းပလျက်ရှိပြီး ခရီးတွက်ခြင်းမှာ - ပြန်စွမ်း၊ ပြန်ပ၊ တို့၌ ဝမ်းခြင်းကခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

ဆုံတည်းကျေးဇူးတွင် ကျိတ်ဂီ၊ စေတော်ဂီ၊ မတ် လထို့တွင် ဂုဏ်ခွင့်ပြု အယားအရ အလုပ်အကိုင် အားလပ်စာ အချိန်ကလ ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူး ဖွဲ့ပြီး ကျေး လုပ်ငန်းများ ဝမ်းကွက်လုပ်စကားမည်ဆိုပါက ပိုမို အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် စော်ပြလိုပါသည်။


ဆုံတည်းစုကျော့ (ကျော့) ပမိုလူ့အိမ်



ဆုံတလုံးကျော့ရွာ (၆) ပဋိကုဒ်ခိမ်



ဆုံတလုံးကျော့ (ကျား/မ) ပစ္စုပ္ပန်



ကျား - အပြာ
မ - အနီ

ဆုံတလုံးကျွေးရွာ ကျေး/မ ပဇိလူ့အိမ် သုံးသပ်ချက်


ဆုံတလုံးကျွေးရွာ မပဇိလူ့အိမ် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း မှာ စောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။

၎င်း ပဇိလူ့အိမ် အင် ဆုံတလုံးကျွေးရွာ သည် အမျိုးသမီးများ မှာ ပါဝင်ခွင့်၊ အားနည်းသည် - ဥပမာ- အမျိုးသားများ မှာ ပါဝင်ဆုံး ဖြစ်ခွင့်သည် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် နည်းတန်တန်ဖြင့် အိမ်တွင်း မူကွဲတွင် ရာနှုန်း ပြည့် လုပ်နေ တက်သည်။

အမျိုးသမီးများသည် ဝေငွေငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ၊ အဖေငွေ၊ အမေငွေ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လုံခြုံမှု စသည် ဝင်တွင် အားနည်းပြီး၊ အိမ်တွင်းသာ ငြိမ်းတက်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ အဘိအခြင် အားနည်းစေခြင်း၊ ကြောင့် မပြောဘဲ၊ မဆိုဘဲ၊ မှာ ပါဝင် ဆုံးဖြတ် ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေတက်သည်။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအား အဘိပညာ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်အားခများတိုးတူ ပေး ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ စတင် ရှက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အား လက်ထွဲ ခေါ်ခြင်း ဖြစ် လူ့ဦးနှိုး၊ လူ့ဦးနှိုး စ ကြောင့် သုံးသပ် စေ ပြု မိ သည်။

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မိသားစုရေးရာ




ဆုံတလုံး လျှော့ဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု မြေပုံ သုံး ဘဝင်ချက်

- ⇒ ဆုံတလုံး လျှော့ဖွဲ့တွင် လျှော့ဖွဲ့အင်ချယ်လေး ဖွဲ့သည် - လျှော့ဖွဲ့တွင် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဖွဲ့ ဖြိုးလုံးတက်လေးတွင် - အဓိက စိုးစောစောသည်။
- ⇒ ပညာရေး ဝေဖန်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ ဝင်သည် လျှော့ဖွဲ့၏ အဓိက အဖွဲ့ အဖြစ် ကျပ်ဝန်းစေစော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
- ⇒ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့ ဝင်သည် လျှော့ဖွဲ့ အတွင်း၌ ၊ အရေး၊ နာရေး၊ ဝင်တွင် အဓိကပါဝင်စေစော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
- ⇒ မိခင်အဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီး များ၏ ဝင်သည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
- ⇒ လူထု ယဉ်ကျေးမှု ဝင်လျှင် အဖွဲ့အစည်း မှာ - လေး လျှော့ဖွဲ့၏ အဓိက ဖွဲ့ ဖြိုး စေစော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်လာ ကြောင်း သုံး သပ်ဖော် ပြပါသည်။

ဆုံတည်းကျေးဇူး

အရမ်းအမြစ်ဆုံးစွဲဖူးပုံစံအယူအဆ

(ကျား)



တေဇယားခတ်

စက်လျှော

ဆုတ်ခတ်

ဆစ်တေ

ခွား

တေဆုံးတွဲ

ကျောင်း

(မ)



အိမ်တွင်းဖူး

ပာကျိုးခင်း

ကြက်/ဝတ်

(ကျား+မ)



မြစ်၊ချောင်း

လမ်း၊အိမ်

တေဇယားခင်း

ကျား/မ ဘာသာအဖြစ် သုံးစွဲ ပါဝင်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ခြုံငုံခြင်း ဆက်စစ်ခြင်း

- ⇒ ယဏ္ဏိန်စင်၊ ကြက်၊ ဝတ် များတို့ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ် လုပ်ကိုင်စေ သုံးစွဲခြင်း ရှောင်ကြဉ်။
- * ကောင်းပစ္စည်း၊ ခက်ပစ္စည်း၊ ဆန်ခက်၊ သစ်တော၊ နွား၊ ကောလုံးတွင်း၊ ကျောက်စား စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ် အသုံးပြုခြင်း ရှောင်ကြဉ်။
- ⇒ မြစ်၊ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ အိမ်၊ ကောင်းပစ္စည်း၊ တို့ကို အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား များ နှစ်ဦး အသုံးပြုလျက်ရှိ ကြောင်း သိရှိ ရှောင်ကြဉ်။
- * အမျိုးသမီးများအား သုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တာဝန်ပေး ဆွေးနွေး ခြုံငုံခြင်း ပစ္စည်းများ တာဝန်ပေး ပါဝင်မှု ရှောင်ကြဉ် သိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဖွဲ့စည်းမှု/ဆပ်စက်မတီစာရင်း

စဉ်	အောက်ဖွဲ့စည်းအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဈေးနှုန်း	အသက်	လူမျိုး	ပညာအရည်အချင်း	ကျား/မ	ကျေးရွာအမည်
၁။	ဦးဝမ်အောင်	စီ/ထောက် စက်မတီ	၃၅၅၅	၃၃	ခိုမိုးပန်း	အထက်တန်း	ကျား	ဆုံတလုံး
၂။	ဒေါ်လှိုးပွေ		၃၅၅၅	၂၀	"	အထက်တန်း	မ	"
၃။	ဦးပိုင်စာလင်း	စောဇိဗြဗြ ကြီးဗြဗြ ဆပ်စက်မတီ	ခေါင်းစောင်	၃၅	"	"	ကျား	"
၄။	ဒေါ်လှိုးယောက်		အဖွဲ့ဝင်	၃၆	"	မူလတန်း	မ	"
၅။	ဒေါ်အောင်မ		"	၂၉	"	"	မ	"
၆။	ဦးကံတင်း	ဝတ်ယူရေး ဆပ်စက်မတီ	ခေါင်းစောင်	၃၃	"	အထက်တန်း	ကျား	"
၇။	ဦးပွေခိုင်		အဖွဲ့ဝင်	၃၀	"	မူလတန်း	ကျား	"
၈။	ဒေါ်ခင်စိန်		"	၂၇	"	"	မ	"
၉။	ဦးထွန်းယောက်	လုပ်ငန်းပစ္စည်း ရေးနှိပ်ထိန်းသိမ်း ရေး	ခေါင်းစောင်	၃၂	"	"	ကျား	"
၁၀။	ဒေါ်လှိုးထွန်း		အဖွဲ့ဝင်	၂၇	"	အထက်တန်း	မ	"
၁၁။	ဒေါ်ခင်စိန်		ဆပ်စက်မတီ	"	၂၄	"	"	မ
၁၂။	ဦးလွန်းယောက်	အောက်ဖွဲ့စည်း	-	၂၉	"	"	ကျား	"
၁၃။	ဒေါ်မလှစိန်		-	၄၂	"	မူလတန်း	မ	"
၁၄။	ဦးဟိန်းပ	အခြေပြု ဖြေရှင်းရေး ဆပ်စက်မတီ	-	၃၀	"	အထက်တန်း	ကျား	"
၁၅။	ဒေါ်လှိုးအွဲ့		-	၂၉	"	"	မ	"
၁၆။	ဦးအောင်အိန်ကျော်		ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်		၂၃	"	အထက်တန်း	ကျား



ဆုံတလုံးကျေးရွာ၊ ဝါးရုံကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဆုံတလုံးကျေးရွာ၊ ဝါးရုံကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နန်းလင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ချစ်	မြို့နယ် ပလက်ဝ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးဇုံ
		ကျေးရွာ ဆုံတလုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချစ် (ချစ်)	၂၈	ဘာသာ (၁) ဓမ္မစာသင်	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃	ဗုဒ္ဓ (၂) ဓမ္မစာသင် (၁)	၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ချစ် (ချစ်)	၆၉	၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈	-



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ကျောစာ (ခွဲ)	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရေစကြာစွဲ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၆---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄:၀၀ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၀၀ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ခက်ခဲလှ-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေဘေး-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာက ဂျပန်လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဖုန်ဖေကော်</u>	
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ <u>၂၀၂၁/၁၂/၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဒေါ်နန်းလင်း</u>	
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ <u>၂၀၂၁/၁၂/၁၇</u>



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်းလစ်

နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ် မြို့နယ် ပလက်ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ဒါးဂျီ ကျေးရွာ ဆုံတလုံး ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂/၁/၂၀၁၇	၂၂/၁/၂၀၁၇	၁၇	၁၄	၃၈	၂၃၀ ဒါးဂျီ(ချစ်)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂/၁/၂၀၁၇	၂၂/၁/၂၀၁၇	၂၂	၁၈	၂၄	၄၀ ဒါးဂျီ(ချစ်)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂/၁/၂၀၁၇	၂၂/၁/၂၀၁၇	၁၀	၄	၁၄	၇၄ ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄/၅/၁၇		၃၅	၁၆	၄၄	၅၁ ဒါးဂျီ(ချစ်)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄/၅/၁၇		၃၃	၁၇	၄၆	၅၄ ဒါးဂျီ(ချစ်)
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

ရောအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၄/၅/၂၃	၇၄/၅/၂၃	၃၇	၁၃	၄၆	၅၄	ခရီးစဉ်၊ ၂၃		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀/၅/၂၃	၂၀/၅/၂၃	၂၀	၅	၂၅	ခရီးစဉ်၊ ၂၃			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၆/၆	၃၆/၆							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒန်းလမ်း

နေ့စွဲ ၂၂/၅/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ၂၀၀၀၀၀
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်မြ ဖြန့်နယ် ပလက်ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ဒါးရှ် ကျေးရွာ ခရီးစဉ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း(ရွာစတုရန်း) တွိတဖ တောဇွန်ကပ်	၁	ရိမ်းခမ်းရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
၂	ပညာရေး အခက်အခဲအတားအဆီး	၂	ကျေးလက်မီး(ဆီလက်)လမ်း
၃	ကျေးလက်မီး (ဆီလက်) လမ်း	၃	ပညာရေးကျေးရွာစတုရန်း
၄	ရိမ်းခမ်းရွာဖွံ့ဖြိုးမှု	၄	ရွာစတုရန်း တွိတဖ တောဇွန်ကပ်
၅	ဆက်သွယ်ရေး(ဖုန်း)	၅	စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ရိမ်းခမ်းရွာဖွံ့ဖြိုးမှု	၁	ရွာစတုရန်း တွိတဖ တောဇွန်ကပ်
၂	ရွာစတုရန်း တွိတဖ တောဇွန်ကပ်	၂	ရိမ်းခမ်းရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
၃	ကျေးလက်မီး(ဆီလက်) လမ်း	၃	ကျေးလက်မီး(ဆီလက်) လမ်း
၄	ပညာရေးကျေးရွာစတုရန်း	၄	ပညာရေးကျေးရွာစတုရန်း
၅	ဆက်သွယ်ရေး(ဖုန်း)	၅	စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀/-	၁၄၆
၂	ကျေးလက်မီး(ဆီလက်) လမ်း	၂	၃၀၀၀၀၀/-	၅၄၆
၃	ရိမ်းခမ်းရွာဖွံ့ဖြိုးမှု	၂	၂၀၀၀၀၀/-	၅၄၆
၄	ကျေးလက်မီး(ဆီလက်) လမ်း	၂	၇၀၀၀၀/-	၅၄၆
၅	ရွာစတုရန်း တွိတဖ တောဇွန်ကပ်	၂	၄၀၀၀၀၀/-	၅၄၆
၆။				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး (ဖုန်း)	အမျိုးသား	
၂	စားဝတ်ဝတ်စား ဖုလုံမှု	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဝင်းစောင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 22-1-2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်အုန်းလင်း
 နေစွဲ 71312814
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း ညွှန်မှယ် ပုလက်ဝ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) ဖြတ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသော အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စါးရုံ	ရွာချင်းဆက် ပျက်စီးမှု ဆောက်လုပ်ခြင်း (အစွမ်းထက်)	၇၀' x ၆' x ၇'	၄၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၅၀၀၀၀၀	-	-	၄၀၀ပေါင်း
ဆုံတလုံး	ရွာချင်းဆက် လမ်းဖောက်ခြင်း အား ထိုးချခြင်း	၁၄၄၀၀ x ၆'	၅၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၃၀၀၀၀၀	-	-	
ရွာဖောက်ခြင်း	ရွာချင်းဆက် ပျက်စီးမှု ဆောက်လုပ်ခြင်း (အစွမ်းထက်)	၈၄' x ၆' x ၇'	၂၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၃၀၀၀၀၀	-	-	
တုံးရွာ	ပြေသာလမ်း ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၅၅၆ x ၄'	၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၅၀၀၀၀၀	-	-	
ပေါင်းစုံ	အားလုံးစုစည်း ဖြည့်စွက်ခြင်း	၁၂၀' x ၆၀'	၆၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃၂၃၇၀၀၀	-	-	

(ကမ္ဘာစာရင်း)

လူထုဝင်္ဂဗျူဟာ

ဦးစီးဌာန

ကျေးဇူးစီမံကိန်း ပထမ အခြေခံအစဉ်အစား

ကျေးဇူး - ဆုံတလုံး

အုပ်စု - ဝါးစုံ

နေရာ - ဆုံတလုံးကျေးဇူး၊ အခြေခံအစဉ်အစား မူလတန်း (၉) ကျောင်း

အချိန် - နိုဝင်ဘာ (၀၄:၀၀) မှ ညနေ (၀၄:၀၀) ထိ


ပလက်ဝင်္ဂဗျူဟာပတ် ၊ ဝါးစုံအုပ်စု ၊ ဆုံတလုံးကျေးဇူးတွင် (၂၀၁၇)

ခန့်ခွဲပထမနေ့ ကျေးဇူးအစဉ်အစားကို (၂၀, ၁, ၂၀၁၇) နေ့တွင် ဝါးစုံကျေးဇူး မူလတန်းကျောင်း၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစဉ်အစား အစီအစဉ်

- ၁) အစဉ်အစား အစဉ်အစား ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- ၂) ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး မှု အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း။
- ၃) လူထုဝင်္ဂဗျူဟာ ဝါးစုံအုပ်စု စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း။
- ၄) နေ့လည် ထမင်း စားရန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
- ၅) ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် နေရာတိုင်း ကျား-၇/၈-၁ ကျွေးမျှပေးခြင်း။
- ၆) လူမှု ဆက်စပ်ခြင်း PRA / ကျား ၈ အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ခွဲဝေ ဆွေးနွေး ကျင်းပပြီး
- ၇ ပထမနေ့ အစဉ်အစားကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဒေါ်နန်းလတ်

လူထုဝင်္ဂဗျူဟာ စာမျက်နှာ

လူထုပညာပြု စီမံကိန်း

ဒုတိယပိုင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်း ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ဆုံတလုံ

အုပ်စု - ဝါးရုံ

ရေရာ - ဆုံတလုံကျေးရွာ၊ အခြေခံပညာရေး မူလတန်း (ခွဲ) ကျောင်း


အချိန် - နိုဝင်ဘာ (၀၄:၀၀) မှ စတင် (၀၄:၀၀) ထိ

ပလက်ပုံမြို့နယ်၊ ဝါးရုံအုပ်စု ဆုံတလုံကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ

ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်

- (၁) အစည်းအဝေး အခန်းအနား ဖွဲ့စည်းကြေညာခြင်း၊ ခြေပြာခြင်း။
- (၂) ကျေးရွာ ရပ်ကွက်ပယ် ဗဟို အဖွဲ့ စာတမ်း ပြောကြားခြင်း
- (၃) လူထုပညာရှင်များ ရေးမြေ ခေါ်ဆိုလမ်း မှ အခက်ခဲပြဿနာ / စေ့မှုန် ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်း ဖော်ပြပေးခြင်း။
- (၄) အခက်ခဲပြဿနာ / စေ့မှုန် ဖြစ်ပွားမှုများကို ကျား / မ ခွဲခြား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- (၅) ရေလှည့် ထမင်းစား စီမံကိန်း ဖြစ်ပွားခြင်း။
- (၆) ကျေးရွာစီးစားပေး လုပ်ငန်းကို ဗဟိုဖွဲ့စည်း စောင့်ကြည့်ခြင်း။
- (၇) စီမံကိန်း တာဝန်ဝတ္တရားများကို စည်းရုံးပေး မှား ခေါ်ဆိုလမ်း မှ ဖြစ်ပွားခြင်း။
- (၈) ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပုံများကို ဗဟိုဖွဲ့စည်း ပြန်လည် အစားထိုး စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း ပြောကြား ဖြစ်ပွားခြင်း။
- (၉) ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပြီး ပြန်လည် ဖြစ်ပွား စေရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ

 ဦးကျော်စွာ
 လူထုပညာရှင်၊ ရေရာ

ကျေးဇူး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ချုပ်ခြင်း ဇယား

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အမျိုးအစား / အမျိုးအစား	အဆင့်
၁။	ဆိုင်ကယ်လမ်းဆွဲခြင်း	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	၁
၂။	ကျောင်းဆောက်လုပ်ငန်း	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	၂
၃။	စိမ်းခင်းလေ့လာပညာ	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	၃
၄။	ကျေးလက်မီးလမ်းဆွဲ (အလှူအတန်း) မီး	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	၄
၅။	စားဝတ်ဆောင် (ပေါင်းစည်း)	အမျိုးအစား	၅
၆။	ဆက်သွယ်ရေး (ဖုန်း)	အမျိုးအစား	၆