

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan

ဝက်မကိုင်ကျေးရွာ၊ အင်စကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ရင်းပြည်နယ်

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ ဖြေဆိုနယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄၅၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆၅ ၁၁၁ ၁၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ	၂၀၅၂၄
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဝါတ်ပုံများ	၂၅၅၂၆
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၅၅၂၇
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၂)	၃၀၅၃၃
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၂၅၃၇
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၄၅၃၉
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၆၅၄၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၃၅၄၄

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

ရရှိပြည်နယ်

- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ
- ၅။ မြစ်/ချောင်း
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အကြောင်း သုံးသပ်ချက်

ထက်မကိုင်းကျေးဇူးတင်ပေးရန် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ယထာဝရကျမ်း၊ အပတ်စဉ်စာအုပ်တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ထက်မကိုင်းကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခံစားရခြင်းပေါင်း (၂၅) ခုနှင့် တွေ့ရှိရခြင်း တွေ့ရှိရခြင်းပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ ယာဇ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုရေး၊ အမျိုးသား (၂၅) ခု၊ နှင့် အမျိုးသမီး (၂၅) ခုဖြင့် တွေ့ရှိရခြင်းပေါင်း (၅၀) ခု ရှိပါသည်။

ကာကွယ်ရေး

ထက်မကိုင်းကျေးဇူးတင်ပေးရန် အခြေခံအားဖြင့် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပေးရန် (၂၅) ခုနှင့် တွေ့ရှိရခြင်း တွေ့ရှိရခြင်းပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ထက်မကိုင်းကျေးဇူးတင်ပေးရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အားပေးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိသော အခြေအနေအထားကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းပါသည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ နာကျင်မှုဖြေပေးရေးအဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

အခြားကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြေဆိုရန် သွားမည်ဆိုလျှင် လူသွားလမ်း၊ ဆိုဒီကယ်၊ ကားလမ်းတို့ဖြင့် သွားလာရန် အရသာအကြောင်း အခြေအနေအထားဖြင့် ရှေ့ကြောင်း ဆိုလိုအားထားပါသည်။

ပညာရေး

ထက်မကိုင်းကျေးဇူးတင်ပေးရန် များသောအားဖြင့် မရှိသော အခြေအနေအထားကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပါသည်။ ယခုထက်တိုင် အကျယ်အဝန်း ယာဇ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းပါသည်။

ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြေဆိုရန် ဆိုလိုအားထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေး

ထက်မကိုင်ရေးကွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းကို တွင်လျှင် အခမဲ့အရာရာတွင်
ဓွေးစနစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဓိကအားဖြင့် တာဘက်သုံးစေလိုရန် မျှော်သည်။ တာဘက်
သုံးစေမှုလို့မှသာ အခမဲ့အရာရာ အဆင်ပြေစေရန် ဓမ္မမည်ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအဖွဲ့ချုပ်

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးလည်း ဆက်ခံမှုရှိသည်။ သို့တော် အဓိက
တာဘက်ဖြစ်တာ ပြဿနာမှာတာဘက်သုံးစေခြင်းဖြစ်သည်။ ပုဖာလုံဝေးတာဆိုမှ
တာဘက် သုံးစေလိုခြင်းပင်ပင်ရသည်။ တာဘက်သုံးစေ ဆက်ရကွန် အပိုင် ကိုရတာ
ထက်စွဲ ဓမ္မ၊ ဖြူရေး၊ ဝိပဿနာရေး၊ များလည်း ဆိန်နှစ်မျှရှိသည်။ ထို့ပြင်
တာဘက် သုံးစေရသည် မရှိမဖြစ်လိုရန်သည်။

ကျေးဇူး ကမည် - ထက်မကိုင်၊ ကျေးဇူး


ကျေးဇူး နှစ် ဝန်ကမည် - နယ်စပ်စု

မြို့နယ် - ပထမမြို့နယ်


ရှက်ခွဲ

စီစဉ်ရေးဆွဲရေး ကမည်	ရှက်ခွဲ	လုပ်ငန်းစဉ်
လူတိုင်းပါဝင်သည်		ဆွေးနွေး သည့်ကဏ္ဍကဏ္ဍ ကျေးဇူး ကဏ္ဍ၊ အမြစ် ၆ ဝန်ပုံစု ဆွဲသုံး ဝန်ခြေ
လူမျိုးဆင်းစစ်		ကျေးဇူး ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များ ဘက်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဆက်တိုက်ခြင်း (PRA)		ပစ်ကျ နှစ်၊ ကျေးဇူး ကျေးဇူး သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း သုံး သပ် ဆွေးနွေးခြင်း
လူတိုင်းပါဝင်သည်		ဖွဲ့စည်းရေး၊ အစည်းအဝေး၊ နှစ်ဆက် နှစ် ဆက် သုံး သပ် ဆွေးနွေးခြင်း
လူမျိုးဆင်းစစ် ဆက် တိုက်ခြင်း (PRA)		အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ နှစ်ဆက် နှစ်ဆက် သုံး သပ် ဆွေးနွေးခြင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ နှစ်ဆက် နှစ်ဆက် ကျေးဇူး ကဏ္ဍ၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ နှစ်ဆက်၊ နှစ်ဆက်
ဒုတိယအဆင့်		အမျိုးသား၊ နှစ်ဆက်၊ အမျိုးသမီး၊ ကျေးဇူး ကဏ္ဍ၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး
ကျေးဇူး ကမည်		အမျိုးသား၊ နှစ်ဆက်၊ အမျိုးသမီး၊ လိင် ခွဲ၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး

အမျိုးသားပဋိကု နိဗ္ဗ (ကျမ်းကိုး)




အရိုးသဏ္ဍိကပညာ (ကောသလ)




မင်းကျွန်းပင် ငါးကပ်ပန်းကိုင်

■ လူပု
■ ၀



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (ဆက်တိုက်)



အရှင်ခရစ်တော်၏ ဗျာဓိပေးခြင်း စိတ်ဖြာခြင်း

၁	ချစ်သော	အလုပ်အကိုင်	ဆင်းရဲ
၁။ ပျဉ်းစားစိတ်	၁။ ပျဉ်းစားစိတ်	၁။ ဝါးစိတ်	
၂။ ဆန့်ခက်	၂။ ဝါးစိတ်	၂။ ကြက်	
၃။ ဝါးစိတ်	၃။ ကြက်	၃။ ဝက်	
၄။ နှိုး	၄။ ဝက်		
၅။ ဝက်			
၆။ ကြက်			
၇။ ဝက်			
၈။ နှိုး			
	၃	၃	၄

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အမျိုးအား	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု
၁။ အိမ်	
၂။ ရွာ	
၃။ ကျောင်း	
၄။ ကား	
၅။ လယ်ယာ	
၆။ ခုနစ်	

စာမျိုးအား၊ စာမျိုးအဖိုး၊ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	
၁။	စိတ်
၂။	လုပ်ငန်း
၃။	အိမ်
၄။	ကျွဲ၊ နွား၊ စိမ်းစားတို့အား
၅။	အား၊ အဖိုး၊

အမျိုးသား အဖွဲ့မှား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲကား ဆီးပျား

(တစ်ဖက်စွဲ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲကား ဆီးပျား	
၁။	တောအင်အား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲ
၂။	လူတို့ ပျား အင်အား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲ
၃။	အားကစား ကျွမ်းကျင် စာအုပ်ခွဲ
၄။	ပျားအင်အား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲ
၅။	ပျားအင်အား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲ
၆။	ပျားအင်အား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲ
၇။	ပျားအင်အား ဖြစ်လာ စာအုပ်ခွဲ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှတစ် ဖြစ်လာ စာအုပ် အခဲအစား အစားများ
(ထက်မတိုင်)

အမျိုးသမီး	အဖွဲ့ မှ တစ် ဖြစ်လာ စာအုပ် အခဲအစား အစားများ
၁။	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခဲအစား
၂။	အား ကောင်းစွမ်း အခဲအစား
၃။	စားနပ်ရိက္ခာ အခဲအစား
၄။	ဆက်သွယ်ရေး အခဲအစား
၅။	စီးနင်းမှု၊ အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းမှု အခဲအစား
၆။	ကျန်းမာရေး အခဲအစား

နယ်မြေအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်းများ
(ဖက်စာအုပ်)

နယ်မြေအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်းများ	
၁။	ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ
၂။	အားကစားအဖွဲ့အစည်း၊ ရှင် ဦးစွာများ
၃။	တစ်ကွက်လုံး၊ တစ်ကွက်လုံး၊ ဤအဖွဲ့အစည်း၊ ဤအဖွဲ့အစည်း
၄။	တစ်ကွက်လုံး၊ ဤအဖွဲ့အစည်း၊ ဤအဖွဲ့အစည်း
၅။	ဝန်ထမ်းများ၊ ဤအဖွဲ့အစည်း၊ ဤအဖွဲ့အစည်း
၆။	တစ်ကွက်လုံး၊ ဤအဖွဲ့အစည်း၊ ဤအဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသား အဖွဲ့ မှ တစ် ဖြစ်သော ဝမ်းမြန်းချက်များ
(ကော်မတီဦး)

အမျိုးသားအဖွဲ့ မှ တစ် ဖြစ်သော ဝမ်းမြန်းချက်များ	
၁။	ထုတ်ဖော်ချက်အပေါ် ဝမ်းမြန်းချက်
၂။	စွဲမြဲစွာ ဆက် ဆိုက်ကယ်လမ်း စတင်လုပ် ခဲ့မည်
၃။	အားကစား ကွင်း ဖြစ် ချိန် ခဲ့မည်
၄။	ထူးချွန်စွာ ဖြစ် ကစားလှုပ် ချိန် ခဲ့မည်
၅။	ဝေဖန်ပေးချက်ပေါ် အား ဝမ်းမြန်း ချက်
၆။	အားဝင်စွာ ခိုက်ထူ ချိန် ခဲ့မည်
၇။	ကျေးလက်စား စား အား ဝမ်းမြန်း ချက်

ရာသီခွင်မြေပမာဏ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ -

နေ့ရက် -

ဝက်မကိုင်း ကျေးရွာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တွင် ရာသီခွင်မြေ
 မြေဗွဲဒီသုံး သပ်ချက်ကို ကျေးရွာသူ၊ သားများ နားလုံး ပါဝင်စားဆွဲ ဝိသေ
 သည်။ နိမိတ်အသက်ပွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ် နှိုး နဖြစ်တောစပာလုပ် နှိုးကို
 နိမိတ်လုပ်ကိုးကြပါသည်။ ရာသီခွင်အခြေအနေ အသံဝှေ့ဖြစ်သတ် ဝေသာ ဖြစ်
 ဖျား၊ တုတ်ကျေး၊ ဝမ်းကျေး၊ ဝမ်းပျက် ဖျား နိမိတ်ရှိပါသည်။ ပွဲလမ်း သာစင်
 များ နေရာဖြင့်လည်း ဒီဂရီအလကွင်း အရွယ်မတ်၊ ဒွင်သစ်ကူးပွဲများ ကျင်းပစ
 ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စောင့်အကုန် ဝိသေအခြေအနေ ဆိုသလိုစောင့် ရာသီကျော်
 ပိုင်း ဒွင် ဝိသေအခြေများ တွင်သာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်စောင့် ရာတွင် အသိစော် ဆုံး
 ဖြစ်သည်။

ပဋိကုဒ်အိမ်သုံးသပ်ချက် (ဝက်မကိုင်းစာပေးစာ)

ဝက်မကိုင်းစာပေးစာပဋိကုဒ်အိမ်သုံးသပ်ချက်ကို သူကား၍ ခိုးစားကောင်း
တွင်ဖြူလျှပ် သုံးသပ်ကြပါသည်။ ဝက်မကိုင်းစာပေးစာတွင် နမိုင်းသား၊ နမိုင်း
သမီးတန်းတူညီမျှမှုကို တိုင်းကာကုတွင် ရွာခြား ဖြည့်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဝက်မကိုင်းစာပေးစာ၏ နမိုင်းသား၊ နမိုင်းသမီး၊ နမိုင်းသမီး၊ နမိုင်းသမီး
နမိုင်းသမီး ကိုတိုင်းကာကြည့်လျှင် နမိုင်းသားများသည် နမိုင်းသမီးများထက်
ရှာခိုင်းခြင်း များစွာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဦးစောင့် မှာတွင်လည်း နမိုင်းသား၊ နမိုင်းသမီးတိုင်း တာထည့်
လျှင် နမိုင်းသား များ သည် နမိုင်းသမီး များထက် ရှာခိုင်းခြင်း များစွာ
သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ထင်ရှားတိုင်း တာ မှာတွင်လည်း နမိုင်းသား၊ နမိုင်းသမီးတိုင်း
တာထည့်လျှင် နမိုင်းသား များသည် နမိုင်းသမီး များထက် ရှာခိုင်းခြင်း များ
စွာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အိမ်စာစာရင်းကပါ ရေခိုက် မှာတိုင်း သာကုတွင်လည်း နမိုင်းသား
များသည် နမိုင်းသမီး များနှင့် ရှာခိုင်းခြင်း တန်းတူရှိ ရှာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ပစ္စည်းပိုင်း ဆိုင်း မှာတိုင်း တာကုတွင်လည်း နမိုင်းသားများသည်

နမိုင်းသမီး များထက် ရှာခိုင်းခြင်း များစွာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ယုံခြုံမှု မှာတိုင်း သာကုတွင်လည်း နမိုင်းသားများသည် နမိုင်း
သမီး များထက် ရှာခိုင်းခြင်း များစွာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေး လက်လှမ်းမီ မှာတွင်လည်း နမိုင်းသား များသည်
နမိုင်းသမီး များထက် ရှာခိုင်းခြင်း များစွာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
လူမှုရေးလုပ်ငန်း ကပါ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခိုင်း မှာတွင်လည်း

နမိုင်းသမီး များသည် နမိုင်းသား များ စာကော်ရှာခိုင်းခြင်း နမိုင်းသမီးများ
ကို တွေ့ရပါသည်။
အစား အခြားအသုံး မှာတွင်လည်း နမိုင်းသားများ

သည် နမိုင်းသမီး များနှင့် တန်းတူ မှာ ရှာခိုင်းခြင်းကို တွေ့ရပါသည်။
လူမှုရေး တာထင် မှာတွင်လည်း နမိုင်းသား များသည်

နမိုင်းသမီး များ စာကော်ရှာခိုင်းခြင်း များစွာသည်ကို တွေ့ရပါ
သည်။

နဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပြုစုပုံသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -

နေ့စွဲ -

ဝက်မကိုင်းကျေးရွာ၏ နဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံကို သုံးသပ်ရာတွင် ဝက်မကိုင်း ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း တွင် ရွာသူ / ရွာသားများ ဖွဲ့ အကျင့်ရိုင်းဝန်းဆွေးဖွဲ့ကြပါသည်။

ဝိဇ္ဇာန် ချိုင်းဝကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို နာမိတ ဖြင့် မြှုပ်နှံသူလူထု ၊ ဆုပ်ချုပ်ရေး ၊ လူထုဗဟိုပြု ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ အသားချော ပညာရေး ၊ MAMA ၊ မိဆဲများ စသည့် နဖွဲ့ များကို ဖွဲ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ အဖွဲ့ ဟု ဝင်စာရင်းထည့်ကြပါသည်။

အရင်း အမြစ် အသုံး မြေမြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ငွေသုံး သပ်ချက်

ရက်စွဲ -

နေ့ရက် -

ထက်မကိုင်း ကျေးရွာ သဘာဝ အရင်း အမြစ် သုံးစွဲ မြေလှေ့လာ သုံး သပ်ရာတွင် ထက်မကိုင်း ကျေးရွာ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းတွင် မြေလှေ့ ၁.၂၂ သည်။

အမျိုးသား များ၏ အရင်း အမြစ် သုံးစွဲ မြေလှေ့လာ သုံး သပ် ရာတွင် ၁) နိမ် ၂) ရွာ ၃) ကျောင်း ၄) စဒသ ၅) လယ်ယာ ၆) နွား တို့ ပိုင် ဆိုင် သည် ဟု စကောက် ချက် ချစ် သည်။

အမျိုးသမီး များ၏ အရင်း အမြစ် သုံးစွဲ မြေလှေ့လာ သုံး သပ် ရာတွင် ၁) နိမ် ပစ္စည်း ၂) ရွာ ၃) ကျောင်း ၄) စကောဇယာ ၅) ကျွဲ၊ နွား ထက် ၆) သားသမီး များ ပိုင် ဆိုင် သည် ဟု ခံယူ စကောက် ချက် ချစ်ပါသည်။

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အရင်း အမြစ် သုံးစွဲ မြေလှေ့လာ သုံး သပ် ရာတွင် ၁) နိမ် ၂) လယ်ယာ ၃) နွား ၄) ကျွဲ၊ နွား ၊ နိမ် ဝွေး တို့နှင့် ၅) သားသမီး များ ကို နှစ်ဦးစလုံးမှ ပိုင် ဆိုင် သည် ဟု စကောက် ချက် ချစ် သည်။



ဝက်မကိုင်းကျေးရွာ၊ အင်စကျေးရွာအုပ်စု လူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ /မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: မရှိပါ
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: မရှိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းကျော်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၇၇၈၈၆ : ၇၇၈၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား မရှိ -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား မရှိ -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်
- ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~မရှိပါ~~ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘုန်းဦး

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းဘူး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁ - ၁/၀၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ခြံ ကျေးရွာ ဝက်မလှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆/၁/၂၀၂၁	၂၆/၁/၂၀၂၁	၆	၄	၆	ချင်း ၁၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇/၁/၂၀၂၁	၂၈/၁/၂၀၂၁	၆	၄	၆	ချင်း ၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂/၂/၀၂၁	၁၂/၂/၂၀၂၁	၂၀	၉	၂၀	ချင်း ၂၆ ၅၅၆ - ၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁/၅/၂၀၂၁	၁၁/၅/၂၀၂၁	၁၀	၅	၁၀	ချင်း ၁၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၁/၅/၀၂၁	၁၁/၅/၀၂၁	၁၀	၅	၁၀	ချင်း ၁၅

၂၀

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂/၅/၂၀၁၇	၁၂/၅/၂၀၁၇	၇၀	၅	၇၀	ချင်း ၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇/၅/၂၀၁၇	၁၇/၅/၂၀၁၇	၂၂	၁၄	၂၂	ချင်း ၃၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၃၃

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်သူ**
 နေ့စွဲ **၂၇.၈.၂၀၁၆**
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဘူးသီးမြစ်** မြို့နယ် **ပုသိမ်** ကျေးရွာအုပ်စု **အင်း** ကျေးရွာ **ဝက်မင်္ဂလာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဝါးတက် သုံးစေ့ ဆက်ခဲမှု	၁။ လမ်းပန်း ဆက် သွယ်ရေး ဆက်ခဲမှု
၂။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခဲမှု	၂။ အားကစား ကွင်း ဆက်ခဲမှု
၃။ အားကစား ကွင်း ဆက်ခဲမှု	၃။ ဝါးတက် သုံးစေ့ ဆက်ခဲမှု
၄။ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားဆက်ခဲ	၄။ ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခဲမှု
၅။ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားဆက်ခဲမှု	၅။ မိခင်များ အိမ်တွင်း များ ဆက်ခဲမှု

၆။ ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခဲမှု
 ၇။ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားဆက်ခဲမှု
 ဂ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာပိုင်ရွာကန် သွယ်ယူနိုင် မည် -	၁။ ရွာခြံလမ်း ဆက်ဆံရေးလမ်းပန်း ဖောက်လုပ်နိုင်ရမည်
၂။ ရွာခြံလမ်း ဆက်ဆံရေးလမ်းပန်း ဖောက်လုပ်နိုင်ရမည်	၂။ အားကစားကွင်း ဖြစ်ပေါ်ရမည်
၃။ အားကစားကွင်း ဖြစ်ပေါ်ရမည်	၃။ တစ်ရွာလုံး ဝါးတက်သုံးစေ့ ချိတ်ဆက်ရေး ပြုလုပ်ရမည်
၄။ ရွာခြံလမ်း ဆက်ဆံရေးလမ်းပန်း ဖောက်လုပ်ရမည်	၄။ ကာကွယ်ရေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ရမည်
၅။ ကာကွယ်ရေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ရမည်	၅။ မိခင်များ အိမ်တွင်း များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ရမည်


၆။ ရွာခြံလမ်း ဆက်ဆံရေးလမ်းပန်း ဖောက်လုပ်ရမည်
 ၇။ တစ်ရွာလုံး ဝါးတက်သုံးစေ့ ချိတ်ဆက်ရေး ပြုလုပ်ရမည်
 ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဝါးတက် သုံးစေ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း	(က+မ)	၁၂၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂	ရွာခြံလမ်း ဆက်ဆံရေးလမ်းပန်း ဖောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (က+မ)	(က+မ)	၄၀၀၀၀၀၀/-	၅၀
၃	အားကစားကွင်း အားကစားကွင်းလုပ်ငန်း (က+မ)	(က+မ)	၂၅၀၀၀၀၀/-	၈၀
၄	ကာကွယ်ရေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း (က+မ)	(က+မ)	၅၀၀၀၀၀၀/-	၃၀
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စရက်: လျှပ်စစ်လှုပ်ငန်း	(၈+၆)	
၂	ကားဂါတိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ငန်း	(၈+၆)	
၃	နှိုင်းယှဉ်-ဈေးချွေးကုသမှုလှုပ်ငန်း	(၈+၆)	
၄	ယက်ကမ်းခက်ဖျိဈေးလှုပ်ငန်း	(၈+၆)	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းလင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်းကျော်

နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇ စက်တင်ဘာအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ် ယလက် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုလ္လ


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အခြေပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လက်ခိုင်း	အားလုံးထုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၅၀'၉" x ၂၀'၆"	၂၀ ယောက်	စ. ကျေး ဗ. ကျေး င. ကျေး + မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀/-
ထက်မကိုင်း	ပိတ်ဆို့ရေး သွယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း	၂၅၀၀ ဧက	၄၃ ယောက်	စ. ကျေး ဗ. ကျေး င. ကျေး + မ	၁၂၀၀၀၀၀			၁၂၀၀၀၀၀/-
ကျွန်းဆွယ်	ဆိုင်ကယ်ခြေ အားလုံးထုတ် လုပ်ငန်း	၂၀၀၀' x ၄' x ၅'	၂၀၀ ဦး	စ. ကျေး ဗ. ကျေး င. ကျေး + မ	၈၅၀၀၀၀၀			၈၅၀၀၀၀၀/-
ဟုန်း	ဆိုင်ကယ်ခြေအား လုံးထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၃၂၀၀' x ၄' x ၅'	၂၄၉ ဦး	စ. ကျေး ဗ. ကျေး င. ကျေး + မ	၄၈၀၀၀၀၀/-			၄၈၀၀၀၀၀/-

ဘဏ်အရင်းအမြစ်အဖွဲ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့

၃၅

				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ပီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်အောင်စန်း


ပြည်ပညာအခင်းအား:

ကျေးဇူး - ဝက်မကိုး

အုပ်ချုပ် - အုပ်စု

ဖြိုးနယ် - ယလက်စ

ကျေးဇူး - ဆယ်နှစ်မျိုးတို့

ဆွေးနွေးချက် " " အိလပ်မြေ၊ ပိုက်၊ သံချောင်းပတ်ယူ
ရန်နှင့် သံချောင်းအခင်းအား သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ
ပတ်ယူ မည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

အထက်ပါ အကြောင်း အရာပါရှိစွာနှင့်ပတ်သက်၍ အိလပ်မြေ၊ ပိုက်၊ သံချောင်း ပတ်ယူမှုများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် သံချောင်းအခင်းအား သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို ပတ်ယူမှုများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် အိလပ်မြေ၊ ပိုက်၊ သံချောင်း ပတ်ယူမှုများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် ဖြိုးနယ်ကို (၁၀၀၀၀/-) ကျပ်ပေး ပေးရန်အတွက် သဘောတူညီချက် ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် အိလပ်မြေ၊ ပိုက်၊ သံချောင်း ပတ်ယူမှုများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် ဖြိုးနယ်ကို (၅၀၀၀) နှုတ်ငွေ ပေးရန် သဘောတူညီချက် ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် အိလပ်မြေ၊ ပိုက်၊ သံချောင်း ပတ်ယူမှုများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် ဆယ်နှစ်မျိုးတို့ကို အမှီအခိုအားဖြင့် အခင်းအားဖြင့် ဆွေးနွေးပြီး ဖြေဆိုပေးရန်နှင့် (အတည်ပြုချက်) ဖြေဆိုပေးရန်

(မှတ်တမ်းတင်သူ)
ဦးခိုင်လွင်
ဦးကျော်

လာမည့် (၄) နှစ် ကတွက် အကျိုး သေဝေ ဦးစား ဝေး လုပ်ငန်း များ
 (အမျိုးသား) မက်ဗဏ္ဍိန်း (ဈေးနှုန်း)

အမျိုးအစား	ဦးစားဝေး အမည်	အဆိုပြုသူ	စိုက်ပျိုးရေး ဝင်ရောက်	အကျိုးခံစား နှုန်းနှုန်း
၃၆	နားကစားကွင်း ဝေဝေလုပ်ငန်း လုပ်ငန်း	ကျား	၂၅၀၀၀၀၀/-	၄၉ ဦး
၄၆	ဝေးဝေး ချိန်းဝေဝေလုပ်ငန်း လုပ်ငန်း	ကျား	၅၀၀၀၀၀၀/-	၄၉ ဦး

လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အချိုးဝင် လောဇိက လေးပွဲများ (အမျိုးသမီး) ငယ်မင်း)

အစဉ်	ခြီးစားလေး အမည်	အဆိုပြုသူ	အနုမင်းအရပ် အိတ်	အမျိုးသား အချိုးဝင်
၁။	အိတ်: ရှာဖွေယူခြင်းပုံ ပုံ:	(မ)	၁၂၀၀၀၀၀/-	၄၉
၂။	ရွာခြင်း ဆက်ဆံရေး ပတ်ဝန်းကျင်ရေး:	(မ)	၄၀၀၀၀၀၀/-	၄၉

ဦးစား စား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း၊ စာတိုများ၊

- ၁) စိမ်းစမ်းကျ သွယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း၊
- ၂) တွေ့ခြင်း၊ ဆက် ဆံ့စွဲ ကယ်ပေးတာလုပ် ခြင်း လုပ်ငန်း၊
- ၃) အား ဝါဒား ကွင်း အားထုတ် စာတိုများ ခြင်း လုပ်ငန်း၊
- ၄) စားစား ခန်း အားထုတ် စာတိုများ ခြင်း လုပ်ငန်း၊

ဦးစားဝေးလုပ်ငန်းကျွေးပွားသည့် သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ -

တနင်္ဂနွေ -

ချမ်းမြေ့စွာ နယ် မင်းတပ် ခရိုင် ၊ ယလက် ၊ နယ် ၊ နတ်ခရိုင် ၊ ထက်မကိုင်း
ကျေးရွာတွင် ဦးစားဝေးလုပ် ငှား ပြုခဲ့ပါသည်။

ထက်မကိုင်း ကျေးရွာ ဝေးလုပ် ၊ စားစား ၊ ပြောလျက်ရှိ စားစား သုံးစွဲ
ရှားပါး စားစား ပထမဦးစားဝေးလုပ်ကျွေးပွား လာ တနင်္ဂနွေ ကျွေးပွား ချုပ်ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။

ထက်မကိုင်း ကျေးရွာတွင် လမ်း ပန်းဆက် သွယ်ချွေး ကျွေးပွား စားစား
ဦးစားဝေး စားစား ပြောလျက်ရှိ စားစား လမ်းပေး လုပ်ငန်းလုပ် ငှား
လိုအပ်ကစားစား ထား ဦးစားဝေး တွေ ဖြစ်ပါသည်။

ထက်မကိုင်း ကျေးရွာတွင် စားစား ထူးချွန် စားစား ကျေးစား သားစား
ရှိသည်။ သို့သော် စားစား ခြား ခြား လို စားစား ထား စားစား စားစား
ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဦး စားစား ပြောလျက်ရှိ စားစား ဖြစ်ပါသည်။

ထက်မကိုင်း ကျေးရွာတွင် ထူးချွန် စားစား စားစား
ဗဟုသုတရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးလက် စားစား စားစား ခြား
တွင် စားစား ဖြစ်ပါသည်။