

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( ပထမနှစ် စက်ဝန်း )



Village Development Plan (VDP)  
ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ




# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၇၂၅၉၇၅၃၄၆ အရှင် ဖြစ်ပေခြင်း

အရှင်စု - လောင်းကျင်း  
ကျေးရွာ - လောင်းကျင်း

စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇



- |                   |                    |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| အုန်းကြီးကျောင်း  | အမျိုးသမီးပွဲဆောင် | ရေကန်     |
| စာသင်ကျောင်း      | မာအိုစွန်း         | အုန်းကြီး |
| ပျာတာ စာအုပ်ဆိုင် | လမ်းကွင်း          | အုန်းကြီး |
| ပျာတာ ဆေးဆိုင်    | အုန်းကြီး          | အုန်းကြီး |
| ရေကန်             | အုန်းကြီး          | အုန်းကြီး |

ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီကျုဒ် : ၂၁.၄၀၂၂ လောင်တီကျုဒ် : ၉၅.၆၂၆၇

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ကုန်းကျေးရွာ	၁၃၄	၂၇၉	၃၀၂	ဗမာ
၂		ရုံးကုန်းကျေးရွာ	၁၂၇	၂၅၅	၂၅၇	ဗမာ
၃		အောင်သာ	၂၁၇	၄၈၃	၅၅၃	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ( ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လှောင်ကျင်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြစ်ရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် လှောင်ကျင်းအုပ်စု လှောင်ကျင်းကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီးမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး နွားထိုးကြီး+တောင်သာကမ်း၏ ဖြောက်ဘက် (၁) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။

လှောင်ကျင်းကျေးရွာသည် တောင်သူလူဦးရေနှင့် တစ်ခိုက်တိုင် ဓမ္မဇူဇူးကျေးလက်များ၊ လူဝတ်ဆင်စားထောက် နေထိုင်ကြပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းရှိ၍ ကလေးငယ်များ အခြေခံပညာ သင်ကြားနိုင်ပြီး အဆင့်ဆင့်ပညာရေးကို မြှောက်တိုးလျက် ရှိရာရွာရေး သာရေးနာရေးများတွင် စိတ်တူကိုယ်တူ ဝိုင်းဝန်းကူညီတိုင် နေထိုင်သော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။



၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်အရခြင်း

ကျေးရွာ-ညောင်ကုန်း

အုတ်စု-ညောင်ကုန်း

ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး ဝက်ဥတိုင်  
မွေးမြူရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  
မြေထဲသည်၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဖြေပေးမကောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်စွမ်းရည်  
ခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ ထင်မြင်မရှိခြင်းတို့အတွင်း ချမ်းသာသူ နည်းပါးပြီး  
အလုပ်အကိုင်နှင့် ဆင်းရဲသူ အိမ်ထောင်စု များပါသည်။ အမျိုးသမီး များ  
သည် အိမ်ထုပ်စွဲနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေကြပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု  
အားနည်းပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး အမျိုးသား  
ဦးဆောင်မှု များပါသည်။ ရွာတွင်းကန်များသည် မိုးတွင်းခေါ်  
သွားလာရ အင်ခဲပြီး သောက်သုံးရေ ရှားပါးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသ ယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	၂၂-၂-၂၀၁၇		၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရား ပုထိုးများ စသော ကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၂၂-၂-၂၀၁၇		၉	၁၂	၂၁	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများ ဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၂-၂-၂၀၁၇		၉	၁၂	၂၁	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပုံ (Venn Diagram)	၂၂-၂-၂၀၁၇		၁၀	၁၂	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂-၂-၂၀၁၇		၁၀	၁၂	၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking)	၂၂-၂-၂၀၁၇		၁၀	၁၂	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။





ပုဂ္ဂလိကနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း

၁၉၈၅-၂၀၂၂

ကျေးဇူးပြုပေးအပ်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း

- စာအုပ် (စာအုပ် ) ကမ်းမည့် ( နိဒါန်း )
- နိဒါန်း ( ဝါဒဖြန့်ဖြူး )
- စာအုပ်အဖွဲ့
- အဖွဲ့အစည်း / ဝင်ရောက်ခြင်း
- နိဒါန်း ( စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း )
- စာအုပ်အဖွဲ့ ( အဖွဲ့အစည်း )
- စာအုပ်အဖွဲ့ ( စာအုပ်အဖွဲ့ )
- စာအုပ်အဖွဲ့ ( စာအုပ်အဖွဲ့ )
- စာအုပ်အဖွဲ့ ( စာအုပ်အဖွဲ့ )



ရှာဖွေနိုင်ခြင်းအား:

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)
- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ
- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ
- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ
- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ
- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လ

(၁) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဥစ္စာနေ ဖြန့်ဖြူးမှုဇယား

ကျေးရွာ - နေပြည်တော်

ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇

အစဉ်	အမည်	အိမ်အမျိုးအစား	ရရှိနေ့ရက်
၁	အိမ်၊ ချောင်းတန်း၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်၊ ချောင်းတန်း၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်	၃	၂၀၁၆
၂	လမ်းပေါ်၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်၊ ချောင်းတန်း၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်	၅၀	၃၈ - ၄၆%
၃	လမ်းပေါ်၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်	၅၆	၃၈ - ၄၆%
၄	လမ်းပေါ်၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်	၃၇	၂၈ - ၄၆%
၅	လမ်းပေါ်၊ လမ်းပေါ်၊ အိမ်	၁၃၀	၁၀၀%

සමස්ත ප්‍රශ්න මට්ටම 100 වේ

මුළු ගුණය - 100

100 - 100

ප්‍රශ්න මට්ටම 100 වේ

100 - 100

- 100 (a) 100
- 100 (b) 100
- 100 (c) 100
- 100 (d) 100
- 100 (e) 100

100 - 100

100 - 100




(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ရောင်ကုန်  
ကျေးဇူး - ရုံးပင်ကုန်  
အုပစု - ရောင်ကုန်

စာစွဲ - ၂၂.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး



----- အမျိုးသား  
———— အမျိုးသမီး

ပတ်ကူဗိဒ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ညောင်တုန်း

စက်တင်ဘာ - ၂၀၂၀

အေးအေးအေးအေး နှင့် အေးအေးအေးအေး

- အမျိုးသမီးတွေသည် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်ထောင်၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု စတဲ့ အမျိုးမျိုးကတော့ များပြီး ဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ငြိမ်းဆေးခြင်း စတဲ့ ပြုစုမှုများ ပိုမိုရှိနေပြီး အခုလိုအကိုင်အခံရမှုများတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုပါ ပါဝင်လာပါသည်။
- အမျိုးသားတွေသည် အမျိုးသမီးများက အခုလိုအကိုင်အခံရမှု၊ အေးအေးအေးအေး၊ ငြိမ်းဆေးခြင်း၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းများကို ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်ထောင် စတဲ့ အမျိုးမျိုးကတော့ ပိုမိုပါ ပါဝင်လာပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရေးမှာ အိမ်ထောင် နှင့် ဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး အခွင့်အရေးများ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အတူတူ လက်လှမ်းမီ အရေးပေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

+






ကျေးဇူး ဖွင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ









ကျေးဇူး - လေ့လာကုန်

၅၀၀၅-၂၂၂-၂၀၁၃

ကျေးဇူးအဖွဲ့

ကျေးဇူး ဖွင့်

- ၁။ အချိန်မီသတ် 
- ၂။ ယခုကျေးဇူးသင်တန်း 
- ၃။ ငါ့ပက 
- ၄။ ကုယာအဖွဲ့ 
- ၅။ နှစ်ခြိုက်ရေး အဖွဲ့ 

- ၁။ ချိတ်ချိတ်ရေးသတ် 
- ၂။ စုံစမ်း 
- ၃။ ကျေးဇူးစွဲစွဲ 
- ၄။ မိသားစု (မိ.) 
- ၅။ အမျိုးသမီးရေးရာ 
- ၆။ ကွေ့အုပ်စု 
- ၇။ မြို့နယ်အဖွဲ့ 
- ၈။ အချိန်ပြုရေးဗဟို 



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဗဟို ပုံစံ

အုပ်စု - လောင်ကုန်၊  
ကျေးရွာ - လောင်ကုန်၊

ရက်စွဲ - ၂၂-၂-၂၀၁၇

- ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ၂၅ ခု ဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့အစည်း ၂၈ ခု ဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။
- ရွာတွင်းရှိ ဝေါဟာ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ချက်ပြုတ်အဖွဲ့ နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့တို့သည် ရွာရဲ့ သာဓု၊ နာဓု၊ ဝေဒနာများတွင် အကူအညီ ပြင်ဆင်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများသည် ချိတ်ဆက်မှု အကောင်အထည် ဖြစ်စေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု အားပေးပါသည်။
- ငှက်ငှက် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု ဖြစ်စေပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု

အုပ်စု - လောင်ကုန်၊  
 ကျေးရွာ - လောင်ကုန်၊

ခုနှစ် - ၂၀၂၂

ကျား	မ	ကျား + မ
ဝေဖန်ရေး	စက်ချုပ်စက်	ခက်
ခွဲစိတ်	ကျေးဆိုင်	ခွဲ
ဆေးပင်	ယက္ခိတ်	ယာခြေ
အစားအသုံး		ဆိုင်ကပ်
ပျဉ်း		ကား
နား		ငွေ
အောက်လုပ်ကျေးပစ္စည်း		လမ်း
		စာသင်ကျောင်း
		ကျေးဇူးကျောင်း
		ကျေးဇူး



အရင်းမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပြင်ဆင်မှု

အုပ်စု-လောင်းကုန်၊  
ကျေးရွာ-လောင်းကုန်၊

ရက်စွဲ-၂၂.၂.၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား + မ
နှာ	ခက်ပြုရက်	၆၆
ဆေးကုန်ပစ္စည်း	မီးရ	၃၆
ဆိုင်ကယ်	အထောက်အပံ့	၁၀၆၆
ဆိတ်	ထမ်းဆိုင်	၈၆
တရားစီရင်စာများ	ယဉ်ကျေးစင်	၁၆
ဆေးကုန်ပစ္စည်း		၆၆၆
ပျဉ်		၆၆၆

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အုပ်စု - လောင်းကျွန်း  
ကျေးရွာ - လောင်းကျွန်း

ရက်စွဲ- ၂၂.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသုံး အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများမှာ ဆက်ချုပ်ဆက်၊ ပာဆွန်းစင်၊ မီးပူ၊ အဝတ်အထည်၊ ထမင်းအိုးတို့ ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးသော ပစ္စည်းများမှာ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လှည်း၊ ထမင်းပင်၊ အုတ်ကန်တို့ ဖြစ်သည်။
- အခြားသော လုပ်ငန်းများတွင် ဆန်တူညီမျှ သုံးစွဲပါသည်။
- နောင်အချိန်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆန်တူ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဝိဇ္ဇာ ကောင်းပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၀၇၇၁၃ ၅၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/ရွာအုပ်စု မြို့နယ်/ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

မန္တလေး  
က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၄	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇၄	၃၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၂	၁၀၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်ယူမှုမှလွတ်နေသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ၁ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လျှပ်စစ်စီးအက်ဆက် -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦးဝင်းဝင်း
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ 17.2.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဦးဝင်းခင်
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ 17.2.2017



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အစဉ်း - (၃) - ၂၀၂၀-၂၀၂၀

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်အောင်

နေ့စွဲ 22.2.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် နွားထိုး ကျေးရွာ ရွှေဘို

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.2.2017	22.2.2017	57	71	113	128	137
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	25.2.2017	25.2.2017	42	67	70	109	138
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	26.2.2017	26.2.2017	17	7	24	24	138
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	10.4.2017	4.10.2017	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.5.2017	10.5.2017	31	23	54	54	138
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.5.2017	31.5.2017	21	23	44	44	138



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၀၀.၂၀၀၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၂၅	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၂၅	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုပဟိုပြုရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုပဟိုပြုရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်သန့်ဇော်	
နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ရွာ/ကျေးရွာ ဦးနှစ်ယ
ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ကျော်၊ ကျေးရွာ ညောင်ကျော်၊ က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဝပ်ဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိ.တိုင်မိ.ရွာ၊ မလုံလောက်	၁ မိ.တိုင်မိ.ရွာ၊ မလုံလောက်
၂ မိုးရာသီ သွားလာရ အခက်ခဲ (ရွာတွင်း)	၂ မိုးရာသီ သွားလာရ အခက်ခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ (ခွဲချိတ်) ချို့တဲ့ခြင်း	၃ ဆောက်လုပ်ရေး အခက်ခဲ
၄ ဆောက်လုပ်ရေး အခက်ခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံခြုံ
၅ ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ	၅ ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆိပ်တိုင်း၊ လျှပ်စစ် မီးလင်း နိုင်ရေး	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ မြီးလင်းနိုင်ရေး
၂ ရာသီမရွေး သွားလာရ အခက်ခဲဖြေရှင်း	၂ သွားလာရ လွယ်ကူမှု ရရှိ (မိုးတွင်း)
၃ ကျောင်းသား/သူ လုံခြုံစွာ ပညာရရှိရေး	၃ ရေချို၊ လျှောက်စား ရရှိရေး
၄ ဆောက်လုပ်ရေး လွယ်ကူစွာ ရရှိရေး	၄ ကျောင်းတိုင်း လုံခြုံစွာ ပညာရရှိရေး
၅ ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ အခက်ခဲဖြေရှင်း	၅ ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ လွယ်ကူစွာ အခက်ခဲဖြေရှင်း

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်မီး တိုးချဲ့ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀၀	၅၈၁
၂	ဆောက်လုပ်ရေး မော်ဒရန်	၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၈၁
၃	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ချိရေး	၀	၈၀၀၀၀၀၀	၅၈၁
၄	ဆေးပေးရေး	၀	၁၂၀၀၀၀၀	၅၈၁
၅	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်ခဲဖြေရှင်း	၀	၈၀၀၀၀၀၀	၅၈၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ခက်ချုပ်/ကွန်ပျူတာအင်အား	အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)







နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ညောင်ကျင်း

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အားချုပ်/စွန့်ပေး ကောင်စီ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အေးပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	စာပေအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	လျှပ်စစ် ဇွဲ တို့ ၃၂.၅၆	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဂျပန် ဗဟိုဘဏ် စီမံကိန်း	ကျား ၅၀၀၀၀
	၂	ရွာတွင်းကမ်း မြေဧရိယာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ဒီဂရီပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်  
အစည်းအဝေး  
ကျား (၄၂) ဦး      မြို့ပုဒ်      စုစုပေါင်း (၁၀၉) ဦး  
၂၅.၂.၂၀၁၇

အချိန်: အဝေး: ဝက်စဉ်နံနက်

၉:၄၅ AM

အချိန်: အဝေး: ယဉ်ကျေးမှုတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုကို ယထာရပ်အဖြစ် အစည်းအဝေးမှ အကြောင်းများကို ပြန်လည် မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ယထာရပ်အဖြစ် မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကို အမျိုးသမီး (၁၁) ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး (၁၁) ဖွဲ့ ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာများ ပြီးကျော်ပါးလာအောင် လုပ်ငန်းများကို အကျိုးဝင်၊ မဝင်တာများကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီများ အကြောင်း ရှင်းလင်း ဖြောဖြောခဲ့ပါသည်။

လူထုအစည်းရုံးရေးများ ပြီးစီးပါသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အကျိုးဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှောင်ရန် များကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြပြီး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အကျိုးဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ အကျိုးပေး ဖြီးစီးပါဝင်စားသူများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ နှင့် လုပ်ငန်း ဆွေးနွေးချက်များကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေး အကျိုးများကို ဖြည့်စွက် ဖြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ဖြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်  
မှတ်တမ်းတင်သူအမည်      စိန်ဝင်းစိန်  
ရာထူး      ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှူး

မှတ်ချက်:      အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။



- မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -