

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
သူဌေးကုန်းကျေးရွာ၊ အောင်ပန်းကုန်းအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျုး : ၂၁.၃၆ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျုး : ၉၅.၆၇

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	အောင်ပန်းကုန်း	မကျည်းကန်	၄၃၀	၉၀၇	၁၀၈၀	ဗမာ
		အောင်ပန်းကုန်း	၄၂၀	၈၈၁	၉၄၈	ဗမာ
		သူဌေးကုန်း	၁၁၀	၂၂၁	၂၄၄	ဗမာ
		စည်ပင်	၂၂၅	၄၄၁	၄၅၃	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

သူဌေးကုန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့၊ အောင်ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ နွားထိုးကြီးမြို့နှင့် သူဌေးကုန်းကျေးရွာ၏ အကွာအဝေးမှာ (၉)မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမှာ နွားထိုးကြီး-မလှိုင်မြို့ချင်းဆက်လမ်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပြီး ကျေးရွာအဝင်လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ နွေရာသီနှင့် ဆောင်ရာသီတွင် သွားလာရလွယ်ကူသော်လည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာမှု အဆင်မပြေပေ။ သူဌေးကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၁၁၀)ပြီး ကျား(၉၇)ဦးနှင့် မ(၁၃)ဦးဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေအနေဖြင့် အမျိုးသား (၂၂၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၂၄၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၆၂)ဦး ရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာသည် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများရှိ တောင်သူကြီးများမှ ယာခင်းများအနေဖြင့် နေထိုင်လာခဲ့ကြရာမှ ကျေးရွာအဖြစ်တည်ရှိလာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား ကျွမ်းကျင်သူများလည်း ရှိပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သော အောင်ပန်းကုန်း ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲကို အသုံးပြုရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများလည်း ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိသေးပေ။ လျှပ်စစ်မီးရရှိသော အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သည့် အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာဖြင့် (၁)မိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးသော်လည်း ၎င်းကျေးရွာအနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီး ရရှိထားခြင်း မရှိပေ။ ရွာဝင်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာလည်း မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့် မိုးရာတွင် သွားလာရေးလက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၀	၂၂၁	၂၄၁	၄၆၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅	-	-	၁၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၃	-	-	၁၃
မသန်စွမ်း	၆	-	-	၆
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
နှင်းဆီ	နွား		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၆၁၂၅.၆	-	-	-	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်	ထွန်စက်	ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ	
အရေအတွက်	-	၆၀	၃	-	-	

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထော်လာဂျီ					
အရေအတွက်	-					

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၃-၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၈	၈	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၃-၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၀-၃-၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၇	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀-၃-၅	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၈	၈	၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀-၃-၅	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၉	၈	၇	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၀-၃-၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၉	၇	၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိုးအိမ်ကောင်း၊ လယ်ယာဆယ်ဧကအထက်ရှိ၊ တီဗီ၊ ဘွဲ့ရ၊ ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်း	၁၀	၉.၀၈
အလယ်အလတ်	လယ်ယာမြေနည်းပါး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗီ၊ ဖုန်းရှိ	၁၅	၁၃.၆၄
နွမ်းပါး	အထက်တန်းကျောင်းထားနိုင်၊ ဝင်ငွေအလယ်အလက်ရှိ	၆၀	၅၄.၅၅
အလွန်ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား	၂၅	၂၂.၇၃
စုစုပေါင်း		၁၁၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဒေသပုဂ္ဂိုလ်များ ကုန်၊ ချပ်စု၊ သူဌေး ကုန်၊ ကျေးဇူး ဝွင် ခိုင်ထောင်စု (၁၁၀) ဖြစ်ပါသည်။
- ဖြစ်ပေါ်မှု ခွဲခြားကုသခြင်း - အဆင့် (၁) - (၁၀) ခြား
- အဆင့် (၂) - (၁၅) ခြား
- အဆင့် (၃) - (၆၀) ခြား
- အဆင့် (၄) - (၂၅) ခြား ဖြစ်ပါသည်။

- အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) များရမှုမှာ လယ်ယာ မြေ နည်းပါးမှု နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးမှု တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

- အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) ကျားများ ကုန်များ ချပ်စု နှင့် ဝါဝင် လာအောင် စီမံကိန်း အစည်းဝေး နှင့် တက်ရောက်ရန် ခေါ်ယူရမည်။ ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း လက်ခံ/ညှိနှိုင်း စဉ်းစားပေးရမည်။

- အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) ကျားများ ဈေးချိန်ပြန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပစ္စည်းများ သင်ကြားပေးရန် သင်တန်းများကို ချုပ်ဆိုပါသည်။ စီမံကိန်း ကျင့်သုံးမှု အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ကို ချုပ်ဆိုပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဒုတိယ - အောက်ပိုင်း (ပြောပြပါ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	မင်္ဂလာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ
၀.	ရာသီဥတုအခြေအနေ												
၁.	စိုက်ပျိုးဖွဲ့စည်းခြင်း	-	အမြတ်အစား ပိုမို ပိုမို	-	-	အမြတ် အမြတ် ပိုမို	-	-	-	-	-	-	-
၂.	ရာသီဥတု												
၃.	ဝေငွေရရှိမှု	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၄.	ဆောက်သုံးရေရရှိမှု												
၅.	အစားအသုံး												
၆.	ကျွမ်းကျင်ရေး	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
၇.	သဘာဝရေးရာအကျိုးအမြတ် နှင့် အခြေအနေ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- လယ်မြေယာမြေများအား မှီခိုစိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမှာ ပဲ၊ နှမ်း၊ ပြောင်းတို့ကို စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။
- သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော နေရာများတွင် ဝင်ငွေများသော အိမ်ထောင်စုများ နေထိုင်ကြပြီး ရွာစွန်တွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသူများ နေထိုင်ကြပါသည်။
- အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသားများလည်း ရှိပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ပေ။ ပန်ရုံ၊ လက်သမားကျွမ်းကျင်သူများလည်း ရှိပါသည်။
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိထားခြင်းမရှိပေ။
- ရွာဝင်လမ်းမပြုပြင်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်စေချင်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် LIFT အဖွဲ့မှ သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

- ၁ ရွာအတွင်း ၁၀- ဆယ် ဖွဲ့ ဤ ဖြစ်သည်
- ၂ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၆၇ ပေးပေးပေး ၇ အဖွဲ့ အမျိုးသား အဖွဲ့
သည် ရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်
- ၃ ရွာအတွင်း ၅၆ ဖွဲ့ ဤ ဖြစ်သည်
- ၄ စိုက်ပျိုးရေး သစ်တော လက် ဖွဲ့ နှင့် လက်ထဲ အဖွဲ့ အဖွဲ့ သည် ရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်
- ၅ ရွာအတွင်း ၅၆ ဖွဲ့ ဤ အမျိုးသား အဖွဲ့ တ ဖွဲ့ ဖြစ်သည် ဖြစ်သည်
- ၆ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ ဖြစ်သည်
- ၇ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ၇ ခု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ ဖြစ်သည်
- ၈ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ ဖြစ်သည်

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- သိုးစစ်ချက်

- ▷ အမျိုးသားတွေက - လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှုမှာ အမျိုးသားတွေ ဖျားပါသည်။
- ▷ အမျိုးသမီးတွေက - အိမ်မှုကိစ္စ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်း တွင်ပါဝင်မှု ဖျားပါသည်။
- ▷ အဓိကကွာဟနေကတော့ - ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- ▷ ကွာဟသော အကြောင်းအရာတို့ တွေက - အမျိုးသမီးတွေက အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အကူချိန်လုပ်ငန်း ပါသည်။ စက်ချယ်လုပ်ငန်း တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ▷ အမျိုးသား/သမီး တွေကွာဟချက်မရှိဘဲ အား - အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးပွားရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ▷ ကျေးဇူးအတွက် လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်း တွေကို လုပ်ဆောင်ရန် - အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း လိုအပ်ပါသည်။

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လျှော်	လက်ထက်ရတနာ	ကုတင်
ခွေး	ပေါက်တူး	ရေတွင်းရှေ့ကန်
ခရီးခွဲ	ဖိတ်ချုပ်စက်	TV
ထွန်ထယ်	ဖက်ကနူးစင်	အိမ်စာ
ခွေးစာစဉ်စက်	အိမ်ထောင်မှုကိရိယာ	နာရီ
လက်ဝါးဖွဲ့စက်	နီတံစင်	ပညာရေး
စီးပွားရေး		လမ်း
		ဘုရားကျောင်း
		ဆိုင်ကယ်

ထိန်းချုပ်မှု

အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လှည်း	လက်ဝတ်ရတနာ	နတ်စင်
ခွေး	အိမ်ထောင်မျက်စိပြာ	ရေကန်
တေး	ဖန်ဖွဲ့	TV
ခရီးခွဲ	ဖိုး၊ လက်ကား	နာဂါ
ထွန်၊ ထယ်		အိမ်သာ
ခွေးစာစားဝက်		ဦးကပ်
လက်သမား၊ ပစ္စည်း		လက်
စီးပွားရေး		ဘုရားကျောင်း
တံကင်း၊ ပေါက်တူး		
အပူချိန်စက်		
ကုသင်		
ရေတွင်း		

အရှင်အဖြစ်သုံးစွဲမှုဆန်းစစ်ချက်ရယူရန်

- ၁) အရှင်အဖြစ်အများစုကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ၂) ယက်ထက်ရတနာနှင့်အိမ်မှုကိစ္စအသုံးအဆောင်ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ၃) သူရား၊ ကျောင်း၊ ကန်၊ စက်ပစ္စည်း၊ လမ်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အသုံးပြုပါသည်။
- ၄) အိမ်နီးစားများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ၅) အရှင်အဖြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ကျား၊ မတန်းတူစေချင်ပါကယ်
- ၆) အရှင်အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုများကို အမျိုးသားများက အများဆုံးထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ၇) အများပိုင်ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းများ စသည်တို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အသုံးပြုခွာ ပါဝင်စေချင်ပါသည်။

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အခက်အခဲပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်များ
၁။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထစွမ်းအားဖြင့် မတက်နိုင်သောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးမရှိသေးပါ	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးရရှိရေး
၂။	မိုးရာသီတွင် သွားလာမှုခက်ခဲ	ရွာတွင်/ရွာပြင်လမ်းများ ကောင်းမွန်သေချင်
၃။	ကျန်းမာရေးအရ ပတ်ဝန်းကျင်ရွာများနှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရေး
၄။	ဝင်ငွေမလုံလောက်ခြင်း	အသက်မွေးသင်တန်းပေးစေချင် (စက်ချုပ်/လျှပ်စစ်/ လက်မှု ..)
၅။	ဗဟုသုတနည်းပါး	စာကြည့်တိုက်ရရှိရေး
၆။	ကျေးရွာ ရံပုံငွေနည်းပါး/ ကျောင်းလုံခြုံရေးနည်းပါး	ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား/သူများ ပညာရေးထိစွာ သင်ကြားနိုင်ရေး

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အခက်အခဲပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်များ
၁။	လျှပ်စစ်မီးမရှိသေးသောကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးမလွယ်ကူ	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး
၂။	အရေးပေါ်ကျန်းမာအခက်အခဲ	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲပြေလည်စေရေး
၃။	မိုးရာသီတွင် ရွာဝင်/ရွာထွက်လမ်းများ ခက်ခဲခြင်း	ရွာသီအရွေးဆက်သွယ်သွားလာနိုင်ရေး
၄။	အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း	ဗဟုသုတများ အကြားအမြင်များ တိုးပွားလာစေရေး
၅။	ကျောင်းဝန်းလုံခြုံမှု နည်းပါး	ပညာရေးထိရောက်စွာသင်ကြားနိုင်ရေး
၆။	ဆရာ/ဆရာမများ နေထိုင်ရေးခက်ခဲ	ပညာရေးဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရေး အဆင်ပြေစေရန်
၇။	ရွာသူ/သားများ အလွယ်တကူ စုဝေးရန်ခက်ခဲ (နေရာ)	ကျေးရွာလူထုများ အလွယ်တကူ စုဝေးနိုင်စေရန်

ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

သူဌေးကုန်းကျေးရွာ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	ရမှတ်	အဆင့်	ကျား	မ
၁။	ရွာတွင်းလမ်းမ ပြုပြင်ခြင်း	၂၂၉	၁	✓	✓
၂။	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	၁၇၀	၂	✓	✓
၃။	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပြင်ပြင်ခြင်း	၉၂	၃	✓	-

ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

သူဌေးကုန်းကျေးရွာ

- ၁။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူသင်တန်း
- ၂။ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးရေး
- ၃။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး
- ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဖွင့်လှစ်ပေးရေး
- ၅။ ရွာဘုံခန်းမ တည်ဆောက်ရေး

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦးမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၅၆၀၇၂၅၂၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျွန်းကျော်အောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဇွဲးတိုက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ကျေးရွာ အမည်၊ လူဦးရေ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မ.မ. ---	၅၅၀ ၅၈၉	ဘာသာ (၁) --- မုဇ္ဈိ ---	၅၅၀ ၅၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၁	၂၄၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၅	၁၂၃

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	အောင်ပန်းကုန်းမြို့			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ (၅ မိနစ်)
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- (၅ မိနစ်) ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၅.၆.၂၀၁၇) ----- ထော်လံာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာယာယီအဖွဲ့
- (၂) ရွာအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီး-ဦးစိုးမောင်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ကိုခွဲကျော်အောင်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထမ်း အမည် **ဦးစိုးဇက်**

နေ့စွဲ **၆.၂.၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **နှင်းကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **အောင်ကြီး** ကျေးရွာ **၃၀၆၅** ရပ်ကွက် **၂** စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆-၇-၂၀၁၇	၆-၂၂-၂၀၁၇	၇၂	၆၇	၇၉	၇၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈-၇-၂၀၁၇	၁၃-၇-၂၀၁၇	၂၉	၆၃	၇၂	၇၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈-၇-၂၀၁၇	၂၈-၇-၂၀၁၇	၁၀	၅၅	၅၅	၅၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀-၆-၂၀၁၇	၁၀-၆-၂၀၁၇	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ခိုး ဇော်ကုန်အောင်

နေ့စွဲ ၁၃. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်အမည်: ပြည်နယ်၊ နှင်းဆီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ပေါ်၊ ကျေးရွာ အုပွေး ကျေး
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဆွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ရွာအဝင်လမ်း မိုးရေဒဏ် သွားလာရခက်ခဲ	၀	ရွာအဝင်လမ်း မိုးရေဒဏ် သွားလာရခက်ခဲ
၂	ပညာရေး ဝါထမ်း များ ပေမို ငွေအားမထေ	၂	ဝင်ငွေ ရရှိ မှု မှု မှု
၃	ကျေးရွာရပ် ငွေ ငွေ ငွေ ပါချီလျှပ်စစ်စီးယူရရှိ	၃	အသိ ပညာ မဟုတ်သူတို့ ရရှိ မှု မှု မှု
၄	အသိ ပညာ မဟုတ်သူတို့ ရရှိ မှု မှု မှု	၄	စာသင်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်း မှု မှု မှု
၅	စာသင်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်း မှု မှု မှု	၅	အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား

၆ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ခက်ခဲ

၇ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	အသိ ပညာ မဟုတ်သူများ တိုးတက်လာရေး	၀	အသိ ပညာ မဟုတ်သူများ တိုးတက်လာရေး
၂	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်စီး ရရှိရေး	၂	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်စီး ရရှိရေး
၃	ကျေးရွာအတွင်း သွားလာမှုအဆင်ပြေရေး	၃	ရွာအတွင်း သွားလာမှုအဆင်ပြေရေး
၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၅	ပညာရေးဝါထမ်း များ ပေမို ငွေအားမထေ	၅	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၆ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၇ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကန့်ကွက် စရိတ်	စရိတ်
၀	လျှပ်စစ် စီးရရှိရေး	ကျေး / ၁၀	(၃၀၀) သိန်း	၄၆၅
၂	ရွာအဝင် လမ်း ဖြစ်ပေါ်ရေး	ကျေး / ၁၀	(၂၀၀) သိန်း	၄၆၅
၃	စာသင်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့အစည်း	ကျေး / ၁၀	(၁၅၀) သိန်း	၄၆၅
၄	ပညာရေး ဝါထမ်း များ ပေမို ငွေအားမထေ	ကျေး	(၅၀) သိန်း	၄၆၅
၅	အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး			

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ကျေးသစ်စေးဖော်ချိန်	လျား ၄/၆	ကျွန်း၊ ဇာတိ : သက် / ဇာတိ : မညာရေး : အခြေခံအောက်ဖွဲ့ :
၂	ကျေးရွာ/ကျေးရွာစံကျေးရွာအုပ်စု	မ	
၃	မာကြည်တိုက်တည်စောက်ရေး	လျား ၄/၆	
၄	ကျေးရွာစု ဝေမျိုး မ	လျား :	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစံမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းစိုး ----- လက်မှတ် ----- ဦးစိုး ----- နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၅.၀၅ -----

အခက်အခဲများ			
အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၇	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ စုဝေးရန်ခက်ခဲ	၆	ရပ်ကွက်ပိုင်း မြို့ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ မရှိခြင်း

အခြားအချက်များ			
အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၇	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ များစွာမရှိခြင်း		

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ -၄)

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရင်းချက်တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲစိတ်ရာ အချက်အလက်များကို MIA သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွဲရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၀၂-၀၅

မြို့နယ် အောင်၊ ရပ်ကွက် အောင်၊ အုပ်စု အောင်

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ။ (VA)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဖြည့်စွက်မှု	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
၇၃၆၄.၇၂	၂၀၀၀၀၀၀ အဖွဲ့အစည်း	၂၀၀၀၀၀၀	၄၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဥပမာအားဖြင့် ဆိုင်ရွာအဆင့်ယတ်ဗွတ်ခြင်းကို ဦးစိုးကျော် ဖောင် ဗြ
ဦးဆောင်ရွက် အမျိုးသား (၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦး တို့ဖြင့် ဆွေးနွေး
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရာထီခွင့်ပြုကုဒိန်ကို မအေးဖြစ်စိုးဖောင် ဗြ ဦးဆောင်၍ အမျိုးသား
(၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦးတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အဖွဲ့နှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို မယဉ်မာဉ်ဖောင် ဗြ ဦးဆောင်
၍ အမျိုးသား (၆) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇) ဦးတို့ဖြင့် ဆွေးနွေး
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူဒိန်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ကို မစေတီစိုးစိုး ဗြ ဦးဆောင်၍
အမျိုးသား (၆) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦးတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းမှုကို မအေးဖြစ်စိုးဖောင် ဗြ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးဇူး
အမျိုးသား (၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦးတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးစာအုပ် - (၀၁:၀၀)

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးစာအုပ် - (၀၃:၀၀)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ အမျိုးသား (၂၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၇) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - သူဌေးကျိ
အုပ်စု - အောင်ပန်းကျိ
အစည်းအဝေးခရီးစဉ် (၁၁:၀၀)

ရက်စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးခရီးစဉ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ကြီး ဖြူဖြူ အဖွင့်အမှာစကား
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင် ရန်ပြောကြားခဲ့
ပါသည်။

ပျူဒေသနည်းစစ်ချက်များကို ကျေးရွာသူ/သားများ မှ ပြန်လည်တင်ပြဆွေး
နွေးခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစယော အစီအစဉ်
မှာ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးမီး ဟိသန့်အဖွဲ့ ဖွဲ့၍ ပေးမြန်းဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပြီးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့ဖြင့် ဆွေး ချယ်ပြီး ဦးစားပေးအစဉ်
ထပ်မံဖွဲ့စည်းပြောပြပါသည်။

စီမံကိန်းမှ ချမှတ်စေကာ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း
များအကြောင်းကို ဦးစိုးကျော်အောင် မှ ဖြေရှင်းပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်း နှင့် အကာအကွယ်များ အကြောင်းကို
-မေးခွန်းနှင့် မှ ဖြေရှင်းပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းထားသော မူတော်အစဉ် ကျေးရွာလူထုမှ
တက်ရောက်လာသော ရွာသူရွာသားများကို ကော်မတီများ အဖြစ် ပါဝင်
ရန် ဆွေးနွေးပြီး မိမိတို့ဖြင့် ဆွေး ချယ်စီစဉ် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့

ကော်မတီများကို မိခင်ဖြစ်သူများအားဖြင့် (၁၀-၂) တွင်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချက်အလက်များ၊ ဖေးဖြူးဖြည့်စွက်ဖြီး-
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာဖြီးဆုံးကြောင်း ကော်မတီဝင်များနှင့်
ဖွဲ့စည်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးစာချိန် - (၁၁:၀၀)

အစည်းအဝေးဖြီးဆုံးချိန် - (၀၁:၀၀)

အစည်းအဝေးစာတင်စာတင်အမျိုးအစား (၂၉) ခု၊ အမျိုးအစား (၆၇) ခု

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

----- ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာဝင်လမ်းမ ပြုပြင်ခြင်း (ရွာအဝင်)	ကျား[✓]မ[✓]	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၂	ကတ္တရာလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်း)	ကျား[✓] မ[]	-	-	-
	၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[✓]	-	-	-
	၄	မိုနိုရေတွင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား[✓] မ[]	-	-	-
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူသင်တန်း	ကျား[] မ[✓]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အိမ်ခြံဝရောက်ရေပေးပေးရေး	ကျား[✓]မ[✓]	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	UN Habitat
	၂	ဆေးပေးခန်းဖွင့်လှစ်ပေးရေး	ကျား[✓]မ[✓]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	ကျား[✓]မ[✓]			
	၂	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပြင်ပြင်ခြင်း	ကျား[✓]မ[]			
	၃	စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးရေး	ကျား[✓]မ[✓]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး	ကျား[✓]မ[✓]			
	၂	ရွာဘုံခန်းမ တည်ဆောက်ရေး	ကျား[✓]မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			

၁၄ ။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-		

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –