

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောက်တန်းကျေးရွာ၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

# မာတိကာ


# စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၉
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၃
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၈
၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)	၃၉

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၅၆ လောင်တီတွတ် ၉၅.၆၅

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	(ကျား)စုစုပေါင်း	(မ)စုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	ပဲကြီးခင်း	၂၉၂	၇၆၂	၇၈၀	ဗမာ
၂		မကျီးကုန်း	၇၄	၁၉၆	၂၀၇	ဗမာ
၃		ကျောက်တန်း	၂၈၂	၆၀၇	၆၇၅	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ( ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျောက်တန်းကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ နွားထိုးကြီးမြို့နှင့် ကျောက်တန်းကျေးရွာ၏ အကွာအဝေးမှာ (၁၂)မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမှာ ကုန်းလမ်းကိုသာ အသုံးပြုရပါသည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း(၂၈၂)အိမ်ရှိပြီး ကျား(၆၀၇)ဦး၊ မ(၆၇၅)ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရှေးလူကြီးများ၏ပြောကြားချက်အရ ကျောက်တန်းကျေးရွာသည် AD 30 ရာစုခန့်က တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။ ရွာတည်စဉ်က အိမ်ခြေမှာ (၁၅)အိမ်ခန့်သာရှိပါသည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်မှာ ရွာတည်စဉ်က ထိုနေရာတွင် ကျောက်ဆောင် ကျောက်တန်းများ များစွာတွေ့ရှိရသည်ကို အစွဲပြု၍ ကျောက် ဆိုသည်မှာ တနင်္လာနံဖြစ်သည့်အတွက် (၂)၊ တန်း ဆိုသည်မှာ စနေနံဖြစ်သည့်အတွက် (၇)၊ ပေါင်းခြင်း (၉) ဖြစ်သည့်အတွက် ကိုးနင်းကျေးသည်ဟုယူဆာ ကျောက်တန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာမှာ တောင်ဘက်ရွာနှင့် မြောက်ဘက်ရွာဟူ၍ရှိပြီး ရွာ (၂)ခု ကြားတွင် ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများ မှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကူလီလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးကြပါသည်။

ကျောက်တန်းကျေးရွာသည် အပူပိုင်းဇုန်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိပါသည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အင်မတန်ခက်ခဲသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကျောက်တန်းမှ မြို့သို့သွားလိုလျှင် ဝက်လူးအထိမရောက်မချင်းလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဗွက်ထပြီး မြေသားချော်သောကြောင့် ခရီးမတွင်ခြင်း အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောက်တန်းကျေးရွာလေးသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည်တို့မှာ မပြည့်စုံသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျောက်တန်းကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျပ်စားလုပ်ငန်း(ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာများသို့ အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင်ရေရှားပါးမှုအား အချို့သောနှစ်များတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တနင်္ဂနွေလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထုပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတွင် အလယ်အလတ်တန်းအဆင့် အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက် ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းအတော် များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

# (ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ ( Social Map / Resource Map)	၂၂.၂.၁၇	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများ စသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၂၂.၂.၁၇	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၂.၂.၁၇	ရွာလူထု	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၂.၁၇	ရွာလူထု	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၂.၁၇	ရွာလူထု	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking)	၂၂.၂.၁၇	ရွာလူထု	၈	၉	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





# ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ။

။၂၂. ၂. ၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။

၂။ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံ ကြက်သွန် အဓိကထားစိုက်ပျိုး၍ ကုလားပဲ၊ ဂျုံ တို့အား အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၃။ လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ် ထက်စာလျှင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လျော့နည်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေပေါများ၊ ဝင်ငွေလျော့နည်းခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါသည်။

၄။ ရွာမှာ အခြားဒေသသို့သွားရောက်ဒေသသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများပြားပြီး သီးခြားနေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများမရှိပါ။

၅။ တစ်ခြားဒေသသို့ အပြီးသွားရောက်နေထိုင်ကြသူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မျှော်မှန်းချက်များမှာ အိမ်တိုင်းစေ့ လျှပ်စစ်မီးရရန်၊ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန်စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ရန်၊ အလယ်တန်းကျောင်းရရှိရန်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း၊ ရွာချင်းဆက်တံတားနှင့်လမ်းပြုပြင်ရန်၊ သံမဏ္ဍပ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ကွန်ပျူတာဆောင်၊ ရွာပုံထားရန် အဆောက်အဦး၊ ဓမ္မာရုံပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကျေးရာအတွင်းဆေးပေးခန်းရရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်



# (ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

စဉ်	အခြေအနေအထား	အပူချိန်	အလင်း	အသံ	အနံ့	အရသာ	အရောင်	အခြေအနေအထား	အပူချိန်	အလင်း	အသံ	အနံ့	အရသာ	အရောင်
၁	အပူပြင်းစွာ	အပူပြင်းစွာ	အလင်းပြင်းစွာ	အသံပြင်းစွာ	အနံ့ပြင်းစွာ	အရသာပြင်းစွာ	အရောင်ပြင်းစွာ	အပူပြင်းစွာ	အပူပြင်းစွာ	အလင်းပြင်းစွာ	အသံပြင်းစွာ	အနံ့ပြင်းစွာ	အရသာပြင်းစွာ	အရောင်ပြင်းစွာ
၂	အပူပို	အပူပို	အလင်းပို	အသံပို	အနံ့ပို	အရသာပို	အရောင်ပို	အပူပို	အပူပို	အလင်းပို	အသံပို	အနံ့ပို	အရသာပို	အရောင်ပို
၃	အပူ	အပူ	အလင်း	အသံ	အနံ့	အရသာ	အရောင်	အပူ	အပူ	အလင်း	အသံ	အနံ့	အရသာ	အရောင်
၄	အပူနည်းစွာ	အပူနည်းစွာ	အလင်းနည်းစွာ	အသံနည်းစွာ	အနံ့နည်းစွာ	အရသာနည်းစွာ	အရောင်နည်းစွာ	အပူနည်းစွာ	အပူနည်းစွာ	အလင်းနည်းစွာ	အသံနည်းစွာ	အနံ့နည်းစွာ	အရသာနည်းစွာ	အရောင်နည်းစွာ
၅	အအေး	အအေး	အလင်းနည်းစွာ	အသံနည်းစွာ	အနံ့နည်းစွာ	အရသာနည်းစွာ	အရောင်နည်းစွာ	အအေး	အအေး	အလင်းနည်းစွာ	အသံနည်းစွာ	အနံ့နည်းစွာ	အရသာနည်းစွာ	အရောင်နည်းစွာ
၆	အအေးပို	အအေးပို	အလင်းနည်းစွာ	အသံနည်းစွာ	အနံ့နည်းစွာ	အရသာနည်းစွာ	အရောင်နည်းစွာ	အအေးပို	အအေးပို	အလင်းနည်းစွာ	အသံနည်းစွာ	အနံ့နည်းစွာ	အရသာနည်းစွာ	အရောင်နည်းစွာ
၇	အအေးပြင်းစွာ	အအေးပြင်းစွာ	အလင်းပြင်းစွာ	အသံပြင်းစွာ	အနံ့ပြင်းစွာ	အရသာပြင်းစွာ	အရောင်ပြင်းစွာ	အအေးပြင်းစွာ	အအေးပြင်းစွာ	အလင်းပြင်းစွာ	အသံပြင်းစွာ	အနံ့ပြင်းစွာ	အရသာပြင်းစွာ	အရောင်ပြင်းစွာ

# ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ။

။ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

၁။ ပြက္ခဒိန်မှာ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ရာသီပွဲတော်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ အစား အစာဖူလုံမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေပါရှိပါသည်။

၂။ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ကုလားပဲ အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၃။ ရာသီခွင်သီးနှံပေါ်ချိန် ဝင်ငွေကောင်းပြီး၊ ကြားကာလတွင် ဝင်ငွေမရှိပါ။

၄။ အမျိုးသား တစ်ယောက်၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ထမင်းကျွေး (၅၀၀၀) ကျပ်၊ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုစား (၂၅၀၀) ကျပ်ရရှိပါသည်။

၅။ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများက လုပ်အားခ နည်းရခြင်းမှာ အမျိုးသားများကဲ့သို့ အလုပ်ကြမ်းမလုပ်နိုင်၍ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ငွေတိုးရှာခြင်း၊ သီးနှံများအလှမ်းရောင်းခြင်း၊ ဖားကန့်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မန္တလေးသို့ သွားရောက်၍ မပြေလည်မှုများကို ဖြေရှင်းကြပါသည်။

၇။ သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအနီးသို့ သွားရောက် ခပ်ယူရပါသည်။

၈။ ရွာမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အလုပ်ရှုပ်ကြပါသည်။

၉။ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် အချိန်တွင် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အလုပ်အားလပ် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါး၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

# ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ



# (၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြုစာရင်း

ဥစ္စာနေပြုစာရင်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကျောက်တန်း

အုပ်စု ။ ။ မာချီးတန်း

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၂.၂.၂၀၁၇

စဉ်	အဆင့်	သက်တမ်းပျက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဖိုဇ်၊ ရေဆက် လယ်ယာပေါ	၁၀	၃.၂%
၂	အလယ် အလတ်	ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် လယ်ယာအသင့် အတင့်	၈၀	၂၆.၂%
၃	ဆင်းရဲ	ထင်အိမ် ၊ လယ်ယာအနည်းငယ်	၉၂	၃၄.၂%
၄	အလွန် ဆင်းရဲ	ထိုင်းရွက်ခြံအိမ်၊ လယ်ယာမရှိ	၁၀၀	၃၅.၂%
	စုစုပေါင်း		၂၇၂	၁၀၀.၀%

# ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ။

။ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

- ၁။ ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၈၂) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- (က) ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပါသည်။
- (ခ) ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုမှာ (၈၀)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပါသည်။
- (ဂ) ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၉၂)အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိပါသည်။
- (ဃ) ကျေးရွာတွင် အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀)အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိပါသည်။

၂။ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုမှာ ကျေးရွာ၏ထက်ဝက်ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းမှာ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးကောင်းရေသောလယ်မြေများပြားခြင်း၊ သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့နည်း၍ သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်း တို့အဓိက ပါဝင်ပါသည်။

၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် နေ့စားလုပ်သားများ အသုံးပြုခြင်း အမျိုးသမီးများအား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေ၍ လုပ်ခလစာတန်းတူရရှိစေခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

# ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြုလောင်းရေးဆွဲနေပုံ






# (ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ယဇ်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

အချိုးထား : အချိုးသမီး

ကျေးရွာ : ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ : ၂၂.၂.၂၀၁၇



# ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး။ ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ။

။ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

၁။ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့သည် အများသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နေပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နေပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူရှိနေပါသည်။

၂။ အမျိုးသားများက လွှမ်းမိုးမှုများပြီး အမျိုးသမီးများမှ အချို့နေရာများတွင် စွမ်းဆောင်မှုလျော့နည်းနေပါသည်။

၃။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဦးဆောင်မှုနေရာပေးသင့်ပါသည်။

၄။ အမျိုးသမီးများမှလည်း မှီခိုလိုစိတ်ကင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။


၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများပါဝင်စေပြီး လုပ်ငန်းများအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး လုပ်ခလစာ တန်းတူပေးရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

# ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



# (c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ  
 ကျေးဇူး " " ကျောက်တိုင်း ရက်စွဲ " ၂၂.၂.၂၀၁၇  
 အပိုင် " " ကျေးဇူးတိုင်း



# ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ကျောက်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။

။ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်း (၁၂) ခုရှိပါသည်။

၂။ ကျေးရွာအတွင်း ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း၊ မသန်စွမ်းအဖွဲ့၊ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ရေကော်မတီအဖွဲ့၊ ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေးအဖွဲ့၊ အဟာရအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့ တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဆူးဖြူကုန်း အထက၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ဝက်လူးတိုက်နယ်ဆေးရုံတို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး လုပ်ဆောင်မှု ကောင်းကြပါသည်။

၄။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၅။ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအားနည်းနေပါသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာတွင် မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျေးရွာ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရန်ပုံငွေ ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ လိုအပ်ပါသည်။

၇။ ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေပါသေးသည်။

၈။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ကောင်းပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ



# (၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျေးဇူး " " ကျောက်တုံး  
 အုပ်စု " " မကျိုးကျွန်

ရက်စွဲ " " ၂၂.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



နားလှည့်

အိပ်ပျက်စက်

လမ်း

ခေါက်လာဂျီ

ကောက်ကျိတ်

စာဖတ်ကျွမ်း

လက်ထွန်းစက်

လက်ဝတ်ရတနာ

အုပ်စုကြီးကျွမ်း

ကား

ဆိုင်ကတ်

အရမ်းအမြစ်ထိန်းချုပ်စွာပြုပုံ

ကျေးဇူး ။ ။ ကျောက်တန်း

အုပ်စု ။ ။ မကျိုးကျွန်း

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၂.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



နားလှည်း

ထော်လာဂျီ

လက်ထွက်စက်

ယက်ကျွန်းစေ

လမ်း

အုပ်စုကြီးကျောင်း

စာသင်ကျောင်း

ကား

ဆိုင်ကော်

အိမ်ချုပ်စက်

လက်ဝတ်ရတနာ



# ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး။ ။ ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ။

။ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

၁။ အမျိုးသမီးများအများဆုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစဉ်လက်ဝတ်ရတနာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလှည်း၊ ထော်လာဂျီ၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော ပိုင်ဆိုင်မှုအဆောက်အဦးများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်းကားဆိုင်ကယ် တို့ဖြစ်ကြ ပါသည်။

၄။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်းကားဆိုင်ကယ်၊ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။

၅။ အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများထက် များနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက ထုံးတမ်းအစဉ်လာအရ မှီခိုလိုစိတ်များနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား နေရာမပေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ အမျိုးသားများမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြ၍ ထိန်းချုပ်မှု တွေပြုလုပ်ကြပါသည်။

၇။ အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မျှမျှတတချသင့် ပါသည်။

၈။ အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအားနေရာ ပေးသင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

## ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအုန်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၀၆၇၅၂၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝင်းဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၅၂	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၆၀၇	၆၃၅
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၂	၅၀

### (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) - *အစိုးရအဖွဲ့* - *၁၁၀၀မီ၊ ရွာဟ်အို စောဇု၊ ရွှေကန်၊ အဖွဲ့*
- (၂) - *ရွာသားများအဖွဲ့* - *ရေအရင်းအမြစ်အဖွဲ့၊ အဟောင်းအဖွဲ့*

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးအောင်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ *၂၀.၁၁.၂၀၁၆*

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးစိုးလှိုင်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ *၂၀.၁၁.၂၀၁၆*

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ ၂၂.၂.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဦးဆုံးဦးစီးဌာန ကျေးရွာ အမှတ်စဉ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၆၅	၉၆	၁၆၃	၁၆၃   ၁၆၈
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၇၁	၈၃	၁၅၄	၁၅၄   ၁၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၁	၇	၁၈	၁၈   ၁၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			ဖေ့	ဖေ့	ဖေ့	ဖေ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်စာစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဌေးဌေးဦး**

နေ့စွဲ **၂၅.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဇွာတိုင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **မေဌေးရွာ** ကျေးရွာ **ကျောက်တန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၁ ကျေးရွာအားကျား၊ စာသင်ဆောင် မလုံလောက်
၂ ကျောင်းဝင်းလုံခြုံမှု မရှိ	၂ ဆရာ၊ ဆရာမများ ပေးစရာမရှိ
၃ ရွာတွင်းလမ်းများခြူးဖျက်ခြင်းများ	၃ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံလောက်၊ များအားကျားမရှိ
၄ ရွာဘုံပစ္စည်းများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	၄ ရွာတွင်းလမ်းများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ
၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ

ခ။ မှန်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ
၁ ကလေးများအား နေရာပေးခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
၂ ကျေးရွာအားကျား၊ စာသင်ဆောင် ပေးခြင်း	၂ ဆရာ၊ ဆရာမများ ပေးစရာ အထောက်အပံ့များ
၃ ရွာတွင်းလမ်းများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	၃ ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှု မရှိ
၄ ရွာဘုံပစ္စည်းများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	၄ ရွာတွင်းလမ်းများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ
၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	ကျား ၁၁	၁၄၂၀၀၀၀	၁၂၆၂
၂	ကျောင်းအားကျား၊ စာသင်ဆောင် ပေးခြင်း	ကျား ၁၁	၁၅၀၀၀၀	၁၂၆၂
၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခြူးခြင်း	ကျား ၁၁	၁၅၀၀၀၀	၁၂၆၂
၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	ကျား ၁၁	၁၆၀၀၀၀	၁၅၀၀
၅	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ ချိုးဖျက်ခြင်းများ	ကျား ၁၁	၄၀၀၀၀၀	၁၂၆၂

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



အမျိုးသားအဖွဲ့ ဗဟိုဌာနထောက်အဖွဲ့အဖွဲ့အား ခွဲခြား	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဗဟိုဌာနထောက် အဖွဲ့အဖွဲ့များ
၆. ကျောက်တိုင် ကျေးရွာတော်တော်တော် ခရိုင်တိုင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်ဆင် ခဲ	၆. သာဓက၊ ပုသိမ်၊ နေပြည်တော်၊ ဝေဟင်၊ ရင်း၊ ရတနာတောင်၊ အစောင့်၊ မင်း
၇. လှိုင်စစ်တီး၊ မရမရ ကျေးရွာလူထုရွာအသို ပညာ ဖွံ့ဖြိုး အဖွဲ့အစည်းပါး	၇. ရွာသူ၊ ရွာသား များ စာပေ၊ အသိပညာပညာ ၈. ရွာသူ၊ ရွာသား များ ပညာပညာပညာပညာ ၉. လှိုင်စစ်တီး၊ မရမရ ရွာသူ၊ ရွာသား များ ဖွံ့ဖြိုး ပညာပညာ ကလေးများ စာကြည့်တိုက်ဆင် ခဲ ၁၀. ရွာသူ ပစ္စည်း များ ထား ဝေဟင်တိုက်

အမျိုးသားအဖွဲ့ ဗဟိုဌာနထောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဗဟိုဌာနထောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆. သာဓက၊ ပုသိမ်၊ နေပြည်တော်၊ ဝေဟင်၊ ရင်း၊ ရတနာတောင်၊ အစောင့်၊ မင်း	၆. မလ္လာင်ကောင်းကောင်း၊ ကောင်း၊ ရရရ
၇. ကျေးရွာလူထု အသိပညာပညာပညာပညာ	၇. ရွာသူ၊ ရွာသား များ စာပေအသိပညာပညာပညာ ၈. ရွာသူ၊ ရွာသား များ ပညာပညာပညာပညာ ၉. ရွာသူ သား များ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကလေးပျက်ကလေး များ စာကြည့်တိုက် အစောင့်ဖေရန် ၁၀. ရွာသူ ပစ္စည်း ထား ရန် ဝေဟင်တိုက်

ပေးပို့ ဖြစ်အောင် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

အဆင့်	ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	စာဆိုသူ	ခန့်မှန်းကျသင့်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၆	စာကြည့်တိုက်ဆောက် လုပ်ငန်း	၁၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၈၂




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	စက္ကန့်သိုး ချဲ့ထွင်ရေး	ကျား	
၂	ရွာသစ်ရွာသားများအား	ကျား၊ မ	
၃	သံမဏိ	မ	
၄	ကျွန်းပျံတာခောင်	မ	
၅	ဝန်ထမ်း အိမ်သာ	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဦးသွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ရွေးချယ်မှု ဝင်ရောက်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - (၂) - ၂၀၁၆  
 ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးဖျက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဖွဲ့စည်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အထုပ်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့မိမိချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အားပို့ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် M&S သို့ ထည့်သွင်းရမည့် (ယခုဖန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အလုပ်ရှိသော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် **စစ်ဂိမ်းရွေးချယ်မှု (CCP)**  
 နေရာ **စစ်ဂိမ်းအားအေးပတ်မြို့နယ်(V)အစိတ်အပိုင်း(၂) မဟာဝန်း(၂) မဟာဝန်း(၃) မဟာဝန်း(၄)**  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **နွားထိုးကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **မလွီးကျွန်း**

ကျေးရွာအမည်	အထက်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အစိုးရအထောက်အပံ့	အစိုးရအထောက်အပံ့ ရှိသည့်အား	အစိုးရအထောက်အပံ့ ရှိသည့်အား	အဆိုပြုပေးသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိပါ)	အခြားထည့်သွင်းမှု ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
မလွီးကျွန်း	ရွာတွင်းရွက်လမ်း၊ မြို့ကြေး	အထောက်အပံ့	၄၀၃	၄၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၄၄၄၀၀၀				
ရွာအစွယ်စု	ရွာအစွယ်စု	အထောက်အပံ့	၅၅၅	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၄,၂၀၀,၀၀၀				
ပင်ကြီးရွာ	ရွာအစွယ်စု	အထောက်အပံ့	၅၅၅	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၄,၀၀၀,၀၀၀				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **လက်မှတ်** ရက်စွဲ  
**မလွီးကျွန်း** *Lyntar*

# ၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကျောက်တန်းကျေးရွာ ရက်စွဲ။ ။ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

အုပ်စု ။ ။ မကျီးကုန်းအုပ်စု

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် 2:30 PM

လူဦးရေ- ကျား-၆၅၊ မ- ၉၈= စုစုပေါင်း-၁၆၃ ဦး အိမ်ထောင်စု ၁၆၃ခုမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပါသည်။

### 2:30 to 2:40 PM ကျောက်တန်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့်ကျေးရွာလူထုက အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်ထိ တတ်ရောက်ရန် တတ်တတ်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ရန်ပြောကြား။ ကျေးရွာ၏အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ပူပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အမှာစကားပြောကြား။

### 3:41 to 3:05 PM လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဝင်းကိုမှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၁၅ချက်ကိုအသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြသပြောဆို၍ ကျေးရွာလူထုမှ အဓိက ပူပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြရန် နှင့် တတ်တတ်ကြွကြွ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြား။ အနှစ်ချုပ်အနေဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မေးမြန်းကြရန်ပြောကြား။

### 3:06 to 3:20 PM စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ဒေါ်အေးစိုးဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စက်ဝန်းတစ်ပါတ်လည်သလို စီမံကိန်းမှာလည်း တစ်ပါတ်လည်မှ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်းတစ်လျှောက် ကျေးရွာလူထုမှ အဓိက လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းမှာ အပိုင်း(၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့် တို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြား။

### 3:21 to 3:35 PM တာဝန်ရှိသူနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို ကိုစိုးဝင်းနိုင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်းအတွင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို တစ်ခုချင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြား။ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်သူတစ်ထပ်တည်း ရွေးချယ်မိစေရန် ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြား။

ဦးဝင်းကိုဦးစိုးဝင်းနိုင်၊ဒေါ်အေးစိုးဦး တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို အနှစ်ချုပ်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြ၍ မရှင်းလင်းသည်များကို မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

### 3:37 to 4:15 PM ဦးဝင်းကို၊ဦးစိုးဝင်းနိုင်၊ဒေါ်အေးစိုးဦးတို့မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုမဲပေးရွေးချယ်ရာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဒေါ်ခိုင်ဇင်လင်း တို့အား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

**4:15 PM လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ခွဲ၍ လုပ်ဆောင်**

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယားအကြောင်းကို ဦးဝင်းကို မှ ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ကျေးရွာ၏မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ရွာအတွင်းရှိ နေအိမ်အဆောက်အဦး အခြေခံအဆောက်အဦးများကို မေးမြန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် နောက် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို မည်ကဲ့သို့ စိတ်ကူးပုံဖော်ထားကြောင်း နှင့် လိုအပ်သည်များကို ကျေးရွာလူထုမှတင်ပြ၍ မြေပုံအတွင်းထည့်သွင်း ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုမှ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုလူတန်းစား အဆင့်(၄)မျိုးမှ ဆင်းရဲသူလူတန်းစားများနေရခြင်း အကြောင်းမှာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းဆွေးနွေး။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းကို ဒေါ်အေးစိုးဦးမှ ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲ၍ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့ကို မေးမြန်းဆွေးနွေး၍ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမရှိ မေးမြန်းပြောဆိုပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသင့်ကြောင်းပြောဆို။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှုများနေရခြင်းမှာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းဆွေးနွေး။

ရာသီခွင်ပြ ပြကဒိန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံအကြောင်းကို ဦးစိုးဝင်းနိုင်မှ ရွာသူရွာသား များနှင့်အတူ ၁၂ ရာသီအတွင်း ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ရာသီပွဲတော်၊ သောက်သုံးရေ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အစားအစာဖူလုံမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြေအနေတို့ကို မေးမြန်းဖော်ထုတ်၍ ကျေးရွာအတွင်းမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ၍ မည်သည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြကောင်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း၍ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ချိတ်ဆက်မှုမကောင်းကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သေးကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ ကျေးရွာပြင်ပမှ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း၍ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု မကောင်းကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရွာသူရွာသားများနှင့် အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အစည်းဝေးကိုအောင်မြင်စွာရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် **5:05 PM**

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး  
ကျေးရွာအမည်။ ။ ကျောက်တန်း ရက်စွဲ။ ။ ၂၃. ၂. ၂၀၁၇  
အုပ်စု ။ ။ မကျီးကုန်း

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် 3:00 PM

လူဦးရေ- ကျား-၇၁၊ မ- ၈၃= စုစုပေါင်း ၁၅၄ ဦး အိမ်ထောင်စု ၁၅၄ခုမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြပါသည်။

## 3:00 to 3:05 PM ကျောက်တန်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သလို ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာလည်း ခုလိုစုံစုံညီညီ တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြီးစီးအောင်နားထောင်ပေးကြဖို့လုပ်ငန်းရွေးချယ် ခြင်းနှင့် ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ကြရန်ပြောကြား။

**3:07 to 3:15 PM** ဦးဝင်းကို၊ ဦးစိုးဝင်းနိုင်၊ဒေါ်အေးစိုးဦး တို့မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ လူမှုဆန်းစစ်ချက် များအား ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေး မရှင်းလင်းသည်များ လိုအပ်ချက်များရှိပါက မေးမြန်းပြောဆိုကြရန် ပြောကြားပါသည်။

**3:17 PM** ဦးဝင်းကို၊ ဦးစိုးဝင်းနိုင်၊ဒေါ်အေးစိုးဦးတို့မှ ကျေးရွာလူထုအား ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီ။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခဲ့ရာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ရှင်းပြ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ရွာမှကားလမ်းသို့(ဂျင်းလမ်း)ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေကျော်ကွန်ကရစ်များပြုလုပ်ခြင်း၊စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရန်ခြင်း၊မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရွာအနောက်ဘက်တံတားပြုပြင်ခြင်း အစရှိသဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (၁၀)ခု ရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ရရှိလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကျေးရွာလူထုမှ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဒေါ်အေးစိုးဦးမှ စီမံကိန်းအတွင်းအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လူမှုအကာအကွယ်များ၊ သဘာဝဆိုင်ရာအကာအကွယ်များအကြောင်းတို့ ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဦးဝင်းကို၊ ဦးစိုးဝင်းနိုင်၊ဒေါ်အေးစိုးဦးတို့မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများကို အဆိုပြု မဲပေး ရွေးချယ်ခရာတွင် အောက်ပါ ကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် 4:55 PM

မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သော ကျောက်တန်းကျေးရွာမှ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

အမည်	ရာထူး
ဦးထွန်းထွန်းဦး	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဒေါ်ခိုင်ဇင်လင်း	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဦးစိုးလွင်	စီ-ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်စန်းလှ	စီ-ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးညွန့်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးတင်မောင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်သန်းဆွေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်မော်မော်ဝေ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
ဦးသန်းလှိုင်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးကုလား	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်အေးမြ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးတော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးကျော်မင်းစိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်ရီရီဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးဇော်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
ဦးဝင်းဆောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
ဒေါ်ထားနွယ်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွားချင်းဆက်တံတားနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမျက်နှာပြင်	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကွန်ပျူတာဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ် တန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	မွှောရုံတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွာဘုံပစ္စည်းထားရန် အဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	သံမဏ္ဍပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓			



၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ                      ရက်စွဲ-                                      ရွာ-                                      VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-                                      ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

