

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒေါင်းဦးကျေးရွာ၊ ကဒေါင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၇
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၃
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၆
၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)	၃၇

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုခြေပုံ

ကျေးရွာ - နောင်ဦး

ခုတ်ခွဲ - ၂၀-၃-၂၀၁၇



- အညွှန်း
- - လမ်း
 - — — - မီးရထားရင်း
 - 🏠 - ဝိဇ္ဇာရုံ
 - 🏠 - စာသင်ကျောင်း
 - 🏠 - ဝန်ရုံ
 - 🌳 - ဝန်ပင်
 - 🕒 - ကျောင်း
 - 🏠 - အုတ်ကု
 - 🏠 - ဓနီ
 - 🏠 - အုန်းကြီးအောင်း
 - 🏠 - လယ်၊ ယာ

ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွတ် 21.50 လောင်တီတွတ် 95.67

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	(ကျား)စုစုပေါင်း	(မ)စုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ကဒေါင်းကျေးရွာအုပ်စု	ကဒေါင်း	၃၈၀	၆၄၈	၇၁၇	ဗမာ
၂		ဒေါင်းဦး	၁၃၃	၂၆၇	၂၈၈	ဗမာ
၃		ညောင်ဇင်	၁၉၉	၄၈၁	၅၃၃	ဗမာ
၄		ရွှေပြည်သာ	၈၆	၁၆၂	၁၇၆	ဗမာ
၅		ငှက်ပျောအိုင်	၁၇၀	၅၇၄	၅၂၂	ဗမာ
၆		သာပေါင်း	၁၀၃	၂၀၄	၂၀၄	ဗမာ

ဒေါင်းဦးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ကောဏသတ္တရာဂါ (၁၁၁၁) ခုနှစ် မတိုင်မီ ရွာတည်ရှိနေသော ကဆိန်ရွာအနီးတွင် ပေါင်း၍နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ ဖြစ်သော ခေတ်ဆိုးခေတ်ကြပ်ကြီးထဲတွင် စစ်ဒဏ်ကိုပြေးရှောင် ပုန်း ခိုခဲ့ရပါသည်။ ထိုဆိုရှယ်လစ်စတီယံ နှစ် ဘစ်ဒြားဗုဒ္ဓာသုဂ္ဂာယား ပျားနှင့် ခုခံ၍နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ရွာပေါင်း ခုံးရွာနီးပါးပေါင်းစည်းနေထိုင်ရာမှ အိမ်ခြေ (၈၀) ခန့်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်သတ္တရာဂါ (၁၃၂၁) ခုနှစ်တွင် ရွာကွက်မိတ်ဖြူဖြူ၍ ဦးလှမောင် (၁) ဦးနေထိုင်တို့ ဦးဆောင်ကာ ရန်ကင်းစည်ပင်သာယာဝပြောအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုကွက်မိတ်ရိုက်ဝေတာအချိန်တွင် အိမ်ခြေအဆူအတွက်မှာ (၁၀၀) ခန့်ရှိသည်ဟု ဦးလှမောင်မြေဖြူချက်အရ သိရပါသည်။ “ဒေါင်းဦး” ရွာဟုခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ ဘုရားအဟောင်း ဥဒေါင်းမင်း ဖြစ်စဉ်အခါက “ဥဒေတယံ ခက္ခမာ ကေရာဏ (ကေရာဏ) ဟရိယာဝဏ္ဏာ..... ဝိဟရေယုဒိဝသံ၊ ဥဒေတယံ ခက္ခမာဝိဟရေယုရတ္ထိ” ဟု နေရာညွှတ်ဆိုခဲ့သည်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ “အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်လျှင်စွမ်း” ဟု အထပ်ထပ်အခါခါ ဆိုတောင်းပရိတ်ရွတ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုဆိုရှယ်လစ်စတီယံ ဥဒေါင်းမင်းသည် ဧဝဟင်မှ ပျံသန်းကာ ကဆိန်ရွာတွင်နား၍ မကမီ ယခု ခေါ်တွင်သော “ဒေါင်းဦး” ရွာသို့ အရှင်ဦးဆုံး ဒေါင်းနားဝေတာကြောင့် “ဒေါင်းဦး” ရွာဟု ထပ်ထပ်ရှားရှား ခေါ်တွင်သပုတ်ခဲ့ရာမှ ယခုထိတိုင် “ဒေါင်းဦး” ရွာ ဟု အမည်တွင်ရန်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်အပေါ်သုံးသပ်မှုအဖြစ်

ကျေးရွာ- ဇော်ဦး

အုပ်စု- ကဇော်ဦး

ဇော်ဦးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှုအပေါ် တင်ပြရမည့် အချက်အရ စိုက်ပျိုးရေးအပါအဝင် မွေးမြူရေးပါပူးတွဲလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရသော်လည်း ဟိုးယခင်ခေတ်များနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ယွန်ရွာအား ကျေနပ်မှု လုံးဝ အယူဦး မျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သီးခြံထွက်နှုန်းပျော့သည်။ အပြင် သီးခြံချေးပါ ကောင်းသည်။ အချိန်တွင် တစ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ ထိုးကျသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအပြင် တစ်ခြားတစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးများ ပိုမိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာဓာတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင့်(၃) ဖြစ်သော ဆင်းရဲမှုနှုန်း ပိုမိုများနေသည်မှာ ယက်ဂရီအတွေးအခေါ်နှင့် အရည်အချင်းကို မမြင့်တင်ဘဲ ဖြစ်သလို ကျေနပ်နေသောသူများဟု ထင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြပုံစံတွင် ရွာတွင်းအဖွဲ့တွင် စုံလင်မှုရှိသော်လည်း ပြင်ပမှ ချိတ်ဆက်သောအဖွဲ့တွင် စုံလင်မှုနည်းပါးသည်။ အပြင် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသေးသည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။

ရှာဖွေခွင့်ပြုမှုနှင့် ဝယ်ယူမှုတွင် ကျန်းမာရေးအပူအအိမ်အဆင်မတန်မှုဖြင့် မှု့ရှိသလို သောက်သုံးစားသုံးမှု အားကောင်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုတွင် ပြုတူမှုရှိပြီး ထိန်းချုပ်မှုမှာ အဆင်မတန်ပိုမိုများနေကြောင်း ပုံစံကို ထောက်ပြ၍ အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေးနည်းသည်ဟု ထင်ပါသည်။

ပင်ကိုအိမ်သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်အပေးများပြီး ကျန်သော အချိန်ကဏ္ဍများတွင် လက်မဝင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၂၀.၃.၁၇	ရွာလူထု	၅	၁၀	၁၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများ စသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀.၃.၁၇	ရွာလူထု	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀.၃.၁၇	ရွာလူထု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၃.၁၇	ရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၃.၁၇	ရွာလူထု	၆	၇	၁၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၃.၁၇	ရွာလူထု	၇	၁၀	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ - ဒေါင်းဦး

ခုတ်ခွဲ - ၂၀-၃-၂၀၁၇



အညွှန်း

- လမ်း
- မီးရှုတ်ကားရမ်း
- ဓမ္မာရုံ
- စာသင်ကျောင်း
- ဝတ်ရုံ
- ဝတ်ပင်
- ရေတွင်း
- အုကူ
- ဝေဂီ
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- လယ်၊ ယာ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ

ကျေးရွာ - ခေါင်းဦး

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀-၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်းနှင့် စိုးရွာမှု အချိန်မမှန်သောကြောင့် သီးနှံထွက်မှု ယျော့နည်းပါသည်။
- သီးနှံထွက်နှုန်းယျော့နည်းသည်။ အပြင် ကောင်းသော အချိန်ဗဟိုလည်း ရှေးနည်းသောကြောင့် ရသင့်သလောက် မရရှိပါ။
- ဖွန်ခဲသော (၅) နှစ်နှင့်စာပျင် ရာသီဥတု မမှန်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်မှုမှာ အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။
- ရွာမှာ စီးပွားရေးအစင်မပြေသောကြောင့် ဗန္တလေး၊ ရန်ကုန် စသော မြို့များတွင် ဝွားရောက်နေထိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်မှု ဖြစ်ရန် ဖြစ်ရပါသေးသည်။
- သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ရေတွင်းရေကန်မှ ရေမူလုံမှု၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်မှု စသည်တို့ လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်



(ခ) ရာသီဥတုပြုပြင်မှုအဖွဲ့

နက္ခတ်ဇယား

ရက်စွဲ - ဇူလိုင်လ

ရက်စွဲ - ဇူလိုင်လ

ရက်စွဲ	နက္ခတ်	အချိန်	အပူချိန်	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း
၁	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၃	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၄	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၅	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၈	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၉	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၁၀	အပူချိန်	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅

အပူချိန်

အလင်း

အလင်း

အလင်း

အလင်း

အလင်း

အလင်း

အလင်း

အလင်း

ရာသီခွင်မြေပြေကွဲဒိန်ဇယား

ကျေးရွာ- နောင်ဦး

ရက်စွဲ- ၂၀.၃.၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရှေးဆွဲထားသော ရာသီခွင်မြေပြေကွဲဒိန်ထဲတွင် ရာသီဥတု၊ ခြိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ အစားအစာပူဖုံပျံ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီပွဲတော်၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုကို ပါဝင်ပါသည်။
- ရွာ၏ အဝိဇ္ဇာပိုင်ပိုင်ပျိုးသီးနှံများမှာ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲခင်းငုံ၊ ဖြောင်းများ ဖြစ်ပြီး ဖြက်သွန်ပျားလည်း ခြိုက်ပျိုး ဖြစ်ပါသည်။
- ဝင်ငွေကောင်းသောလများမှာ ဝါဒေါင်၊ ဒုတိယတော်၊ တပို့တွဲဖြစ်ပြီး ကျန်လများသည် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။
- အမျိုးသားနေ့စားလုပ်အားခ စားရိတ်ငြိမ်းမဟုတ်ဘဲ ရရှိသောဝင်ငွေမှာ (၅၀၀၀) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၂၅၀၀) ရှိပါသည်။
- ဝင်ငွေ မရှိသော အချိန်တွင် မွေးကင်းခြင်းနှင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အလုပ်ရှင်သောလများမှာ ဝါဒေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဒုတိယတော်၊ တပို့တွဲတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- သီးနှံများ ရိုက်သိမ်းချိန်များ မြီးပျွင် လူထုလဟိုဖြူ စီမံကိန်းမှ ဖျပ်ခမ်းများကို စာကောင်းအထည် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ



(ဂ) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုပြုစာရင်း

ဥစ္စာဓန အသင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဒေါင်းဦး

ရက်စွဲ- ၂၀.၂.၂၀၁၇

အသင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အသင့်- ၁	မြေဧက (၂၀)ကျော်၊ အဆောက်အဦး ကောင်း၊ နွား(၄)ကောင်အထက်၊ အင်ဂျင်နီ၊ ဓားခွံရှိ	၂၀	၁၅%
အသင့်- ၂	မြေဧက (၁၀)ကျော်၊ အဆောက်အဦးသို့ နွား (၂)ကောင်အထက်	၄၀	၃၀%
အသင့်- ၃	မြေဧက (၅)အထက်၊ အဆောက်အဦး သာမန်၊ နွား (၂)ကောင်အထက်	၄၀	၃၀%
အသင့်- ၄	လက်ထုပ် လက်စား	၃၃	၂၅%
	စုစုပေါင်း	၁၃၃	၁၀၀%

ဥက္ခရာဒေသနာကြွယ်ဝမှုအယူအဆများ

ကျေးဇူး - ဒေါင်းဦး

ခုတ်စွဲ - ၂၀၁၃.၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရှာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၃၃) ဂြိုဟ်ပါသည်။
- ဥက္ခရာဒေသနာကြွယ်ဝမှုတွင် အဆင့်(၁)၊ အဆင့်(၂)၊ အဆင့်(၃)၊ အဆင့်(၄) ဟူ၍ (၄) ဆင့်ဂြိုဟ်ပါသည်။
- အဆင့်(၂) နှင့် အဆင့်(၃) အိမ်ထောင်စုအဆုတ်များကို ဖြစ်ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ သီးနှံသိမ်းပြီး ချိန်ကွင်းထိန်း ချိန်ခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ရာ လုပ်ငန်းပိုင်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အခြေခံလုပ်သားများ ခေါ်ယူ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် နေရာပေးမည်ဆိုလျှင် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပြီး ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုများကို အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။
- ရှာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း စတာလုပ်ငန်းများတွင် ဆင်းရဲသားများကို ခေါ်ယူ၍ လုပ်ခိုင်းစေလိုပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ




(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - ဒေါင်းဦး

ခုက်စွဲ - ၂၀. ၃. ၂၀၁၇

(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)



— အမျိုးသား
— အမျိုးသမီး

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ- နောင်ဦး

ရက်စွဲ - ၂၀-၃- ၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးသည် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး မှာသာမက ညီမျှ ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် လုံခြုံမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝိုင်ဆိုင်မှုများမှာ အမြတ်အများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ထိုလုပ်ဆောင်မှုတို့မှာ အမြတ်များ အဖွန်ကွာဟနေပါသည်။ အမြတ်များ ကွာဟခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် ဖြိုခွဲစိတ်၍ ခြင်းကြောင့်လည်း ကောင်း၊ ကာကွယ်မှုမှ အားနည်းသောကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ ကိုယ်ကိုမိမိ ယုံကြည်မှုနည်းခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုး သားများ၏ ဖွဲ့စည်းခြယ်လှယ်ခြင်း နှင့် များခြင်းကြောင့် စသည်၊ အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အမြတ်ညီမျှ နှိုင်းပါး ဖြစ်ပါ သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကိစ္စကိစ္စမှာ အမြတ်များရခြင်းမှာ အမျိုးသား များက စားဝတ်နေရေးကို အဓိက ဖြစ်စေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ




(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုလောင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံစံ

ကျေးဇူး - ဒေါင်းဦး

ခုနှစ် - ၂၀၁၂-၂၀၁၃



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံစံ

ကျေးရွာ - ဒေါင်းဦး

ခုတ်စွဲ - ၂၀. ၃. ၁၇

ကျေးရွေး ခြင်းနှင့် ဆန်း စစ်ခြင်း

- ဒေါင်းဦးကျေးရွာအတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်း (၅)ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
- ပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်း (၅) ဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာဒေါင်းဆောင်များ၊ ဖြစ်ပေးရေးအဖွဲ့၊ သာရေးကူညီမှုအဖွဲ့များမှ လုပ်ကိုင်ပေးကြပါသည်။
- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့သည် ရှာဖွေ ကျွမ်းကျင်ရေးလိုအပ်ချက်နှင့် ချို့ယွင်းမှုများကို လိုက်လံဖြည့်ဆည်းပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- လျှပ်စစ်ဖိအဖွဲ့သည် ရွာထဲရှိ သစ်ပင်များ မီးကြိုးနှင့် ဖိလျှပ်သည်များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပေးခြင်းနှင့် မီးတိုင်၊ မီးကြိုးများကို ဂရုတစိုက်ဖြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ရှာဖွေ အဖွဲ့အစည်းများသည် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်။ အမြင်ဆောင်ရွက်မှုများသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ



(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံစံ

ကျေးဇူး နေင်းဦး

ရက်စွဲ - ၂၀၁၃.၂၀၁၇

အမျိုးသား

လယ်ထွန်ခက်
ဗြဉ်း
ခွက်

အမျိုးသမီး

အပိအုပ်ခက်

အမျိုးသား / သမီး

ဆေးခန်း
ဆုန်းကြီးကျောင်း
စာသင်ကျောင်း
ကား
ဆိုင်ကယ်

အရင်းအမြစ်တိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

အမျိုးအစား - ခေါင်းစဉ်

ရက်စွဲ - ၂၀-၃-၂၀၁၇

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား / အမျိုးအစား

ဆေးခန်း
ဆေးရုံကြီး
ဆေးရုံငယ်
ကား
ဆိုင်ကယ်
ယာဉ်ထုတ်ကုန်
ပျဉ်း
ခြံ

အုပ်ချုပ်စက်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုရယူ

ကျေးဇူး - ဖော်ပြခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၂.၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားများအသုံးပြုသောအရာမှာ လယ်ထွန်စက်၊ ဗျည်း၊ နွားတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသား/သမီးများအသုံးပြုသောအရာမှာ ဆေးခန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကား၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရာမှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသားများက ဆေးခန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဗျည်း၊ နွား စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သောအရာမှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးအဖြစ် စား၊ ဝတ်၊ နေ၊ ရေးကို အဓိက ဖွဲ့စည်းပေးရသောကြောင့် ထိန်းချုပ်မှု များကုန်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခေ အရာမှာ ကာကွယ်မှု များလာမည်ဆိုလျှင် ထိန်းချုပ်မှု သာမက သုံးစွဲမှုမှာပါ နေရာကုန်လာမည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၅၅၅၆၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဦး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ မြို့နယ် ရွာ၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဒါး	ကျေးရွာ ဒေါင်းဦး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အ.ခ.ခ.	၁၃၃	ဘာသာ (၁) အ.ခ.ခ.	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၃		၇၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အ.ခ.ခ.	၂၆၇	၂၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၃	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာရိန် ၃၀ ခန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေစိုင်းရေး -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၄.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေးဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၄.၂၀၁၇

၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး တွေးရွာနှင့် တွေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးငွေလင်းစန်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၀၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် စားနပ်ရိက္ခာ ကျေးရွာအုပ်စု ကဒေါင်း ကျေးရွာ ကျေးရွာ မြေဧရိယာ

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ တွေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၃	၂၀-၂-၂၃	၂၅	၂၅	၂၅	၁၅၁ ၁၂၂
၂။ တွေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၃	၂၀-၂-၂၃	၂၅	၂၅	၂၅	၁၅၁ ၁၂၂
၃။ တွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည့် အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၃	၂၀-၂-၂၃	၂၅	၂၅	၂၅	၁၅၁ ၁၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၃	၂၀-၂-၂၃	၂၅	၂၅	၂၅	၁၅၁ ၁၂၂
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၃	၂၀-၂-၂၃	၂၅	၂၅	၂၅	၁၅၁ ၁၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇွေ၊ ဇွေ၊ ဦး

နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် နာဂါရ၊ ကျေးရွာအုပ်စု လင်ဒေါင်း၊ ကျေးရွာ ဒေါ်ဇွေ၊ ဦး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရှိရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖုံးရှာဖွေ ဆောက်လုပ်ရေး / ဇွတ်ဝ	၁ စွာတွင်းပတ် ဖုံးရှာဖွေ ဆောက်လုပ်ရေး
၂ ဖန်တမ်းကန်စာမရှိ	၂ ကျောင်းကန်ဖွင့်ရေးအောင် ပုံစံရေးဆွဲရေး
၃ ရေယူရန်ခက်ခဲ	၃ ကျောင်း / ရေ တွဲဖက်
၄ ကျောင်းဆုံးပုံမရှိ	၄ မြေယာမရှိ
၅ စာမေးပွဲ မရနိုင်	၅ မြေယာမရှိ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ရေး	၁ စွာတွင်းပတ် ဖုံးရှာဖွေ ဆောက်လုပ်ရေး
၂ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	၂ ကျောင်းကန်ဖွင့်ရေးအောင် ပုံစံရေးဆွဲရေး
၃ ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် မြေယာ	၃ ကျောင်း / ရေ တွဲဖက်
၄ ကျောင်းဆုံးပုံမရှိ	၄ စွာတွင်းပတ် ဖုံးရှာဖွေ ဆောက်လုပ်ရေး
၅ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	၅ မြေယာမရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေယူရေး	အမျိုးသား / သမီး	၁၂၀ သိန်း	၅၅၅
၂	စွာတွင်းပတ်	အမျိုးသမီး	၁၂၀ သိန်း	၅၅၅
၃	ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသား	၈၀ သိန်း	၅၅၅
၄	ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသား / သမီး	၅၅ သိန်း	၇၅
၅	ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသား / သမီး	၁၂၀ သိန်း	၇၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	ကိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျောင်း အောင်စွာ	ကျန်းမာ	
၂	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	ကျန်းမာ	
၃	ကျေးလက်အေးအေးအေးအေး(အေးအေး)	ကျန်းမာ / အေးအေး	
၄	ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ	ကျန်းမာ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်လွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၆



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၊ ၂၀၁၆
 ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလက်စွဲများ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4) မှ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ/ဝန်ထမ်းအမည် _____ ဦးစိုးဝင်းနိုင် (၁၆)၊
 နေရပ် _____ စတင်ဝန်အားထုတ်ပြန်ပေးပါ (✓) စတင်ဝန် (၂) _____ စတင်ဝန် (၃) _____ စတင်ဝန် (၄) _____
 ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ နယ်နိမိတ် _____ နယ်နိမိတ် _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						အခြားထည့်သွင်းမှု (မော်ပြုပါ)	အခြားထည့်သွင်းမှု ထည့်သွင်းမှု	
ကလေးစိမ်း	အာဝေလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း	၂၈၀၀'၀၀'၀၀"	၁၃ ၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀၀/-			၁၁၅၀၀၀၀၀/-
သာပေါင်း	ထွန်ကရစ် ရေဖျော်	၈၀'၀၅'၀၆"	၄၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၅၀၀၀၀၀/-			၈၅၀၀၀၀၀/-
ပေဘင်အင်	စာသင်ကျောင်း၊ မြေပြင်ခြင်း	၃၀၂'၀'၆၆"	၁၀၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀/-			၁၀၀၀၀၀၀၀/-
ရွှေမြစ်ဟာ	ပျက်စီးစွန်း၊ နှိုးချိုး	၄၅၅'၅၅"	၃၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀/-			၁၂၀၀၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆
 ဦးစောက်ထောင်လင်း

(၀ + ခ) အကြိမ်အစည်းအဝေးပွဲတမ်း

အုပ်စု - ကဒေါင်း

ရက်စွဲ- ၂၀၁၃.၁၇

ကျေးရွာ- ဒေါင်းဦး

- ၁၁:၀၀ နူးမြစ်တောင်တွက်ရွာဖြီး ရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၁:၃၀
- ၁၁:၃၀ ရွာသို့ရောက်ရှိဖြီး အစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
၀၁:၀၀
- ၀၁:၀၀ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခိုင်ဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကားအနေဖြင့် အစည်းအ
၀၁:၁၀ ဝေးအားဖြီးဆုံးအောင်နေပေးရန်နှင့် သေချာနားထောင်ပေးဖို့ဖြော
 ကြားခဲ့ပါသည်။
- ၀၁:၁၀ ကိုဇွေလင်းထွန်းမှ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။
၀၁:၄၀
- ၀၁:၄၀ ဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ရှင်းလင်းဖြောကြား
၀၂:၂၅ ဖြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးလည်း ဆွေးနွယ်ခဲ့ပါသည်။
- ၀၂:၂၅ ကိုကောင်းမြတ်မျိုးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းလင်းဖြောခဲ့ပါသည်။
၀၂:၄၅
- ၀၂:၄၅ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များအား ကိုဇွေလင်းထွန်းမှ ရှင်းလင်းဖြောကြားဖြီး
၀၃:၂၅ တက်ရောက်လာသောလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ ကြပါသည်။
- ၀၃:၂၅ ဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ ဖြေဆိုရာ / အခက်အခဲ၊ ရွှေ့ပြောင်းချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုး
၀၃:၅၀ ရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးသား/ သမီးခွဲဆွေးနွေးဖြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း
 များကိုလည်း မဲပေးဆုံးဖြတ် အတည်ဖြောချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
- ၀၃:၅၀ ကိုကောင်းမြတ်မျိုးမှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သော
၀၄:၄၅ လုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းလင်းဖြောကြားပေးဖြီး လုပ်ငန်းခွင်နှင့်
 သက်ဆိုင်သော အဏာအလွယ်များကိုလည်း ရှင်းဖြောခဲ့ပါသည်။
- ၀၄:၄၅ ကိုဇွေလင်းထွန်းနှင့် ဒေါ်ဌေးဌေးဦးတို့မှ ခေတ်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်း
၀၅:၃၀ တွင် လူ့ဦးပေးဖြီး ခေတ်မတီဝင်များ လိုက်နာလျှင်ဖြော လုပ်ဆောင်ရမည်
 ဆောင်ရွက်၊ ရွှေ့ပြောင်း (၅) ချက်စီကို ဖတ်ဖြောရှင်းပေးဖြီး သည်နှင့်
 တစ်ဖြိုင်နက် လိုအပ်သော အချက်အလက်ကောက်ခံကာ လက်မှတ်ရေး
 ထိုးခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာ - ဒေါင်းဦး

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်အရွယ်အရပ်ရပ်/စိုက်ပျိုးရေး	၁	လက်ပူသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ရေလေးဝေရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၂	ကျောင်းတွင်း သောက်ရေတွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၃	ကျေးလက်ဆေးခန်းခန်း (နာသစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းကုတ်တံတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၂	ကျောင်းဆော်တိုးချဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ
	၃	ကျောင်းဆောင်သစ် တောက်ဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာသူ/ဘား	မရှိသေးပါ

	၄	ဝန်ထမ်းအိမ်သာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ /သား	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-		

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –