

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဖောင်ချဉ်းတောင်ကျေးရွာ၊ စည်သာကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်


မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၉
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၇
၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)	၃၈



၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွတ် 21.42 လောင်တီတွတ် 95.66

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	(ကျား)စုစုပေါင်း	(မ)စုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	စည်သာကျေးရွာအုပ်စု	ဖောင်ချင်းတောင်	၃၂၇	၇၁၇	၇၃၇	ဗမာ
၂		ဖောင်ချင်းမြောက်	၁၆၀	၃၇၇	၃၈၃	ဗမာ
၃		စည်သာ	၄၃	၁၁၀	၁၁၈	ဗမာ

သရေ. ဝက်တီပင် ဖြစ်ပါသည်။

ဗိုးတစ်ရှေ့ရှား အပူပိုင်း ဖေသတင် လှေထိုး ဗူး၊ ဖြစ်၍ ရိုးရှား

လက်တစ်ရှေ့ရှား လှေထိုး ဖြစ်၍ အပူပိုင်း ဖေသတင် လှေထိုး ဗူး၊ ဖြစ်၍ ရိုးရှား
သည်။ သစ်တီး အပူပိုင်း ဖေသတင် လှေထိုး ဗူး၊ ဖြစ်၍ ရိုးရှား
ဝက်တီပင် ဖြစ်၍ အပူပိုင်း ဖေသတင် လှေထိုး ဗူး၊ ဖြစ်၍ ရိုးရှား
အပူပိုင်း ဖေသတင် လှေထိုး ဗူး၊ ဖြစ်၍ ရိုးရှား
ဖြစ်၍ အပူပိုင်း ဖေသတင် လှေထိုး ဗူး၊ ဖြစ်၍ ရိုးရှား
သည်။

(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဖောင်ချဉ်းတောင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်း (ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာများသို့ အဓိက ထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထုပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့်အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းအတော် များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	17.2.17	ရွာလူထု	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများ စသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	17.2.17	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	17.2.17	ရွာလူထု	၁၅	၃၅	၅၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	17.2.17	ရွာလူထု	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	17.2.17	ရွာလူထု	၇	၆	၁၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	17.2.17	ရွာလူထု	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)

ရက်စွဲ။

။၁၇. ၂. ၂၀၁၇

- ၁။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)ရွာတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။
- ၂။ ပဲစိမ်းငုံ၊ နှမ်း၊ ထောပတ်ပဲ အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ၃။ မြေပဲကြက်သွန်၊ ကုလားပဲ အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ၄။ လယ်မြေအနည်းငယ်သာရှိပြီး၊ ယာမြေများ ရှိကြပါသည်။
- ၅။ ၅နှစ်အတွင်းလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ၍ ယာအထွက်နှုန်းများမှာ မိုးခေါင်လျှင်နည်းပါးပါသည်။
- ၆။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)ရွာတွင်သီးခြားနေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများမရှိပါ။
- ၇။ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူများရှိကြပါသည်။
- ၈။ နွားထိုးကြီး၊ ကျောက်ဆည်၊ ရန်ကုန် ဒေသများသို့ အပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများ ရှိကြပါသည်။
- ၉။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းပြုလုပ်ခြင်း ၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်း၊ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်တိုင်းစေ့ရေပေးဝေရေးများ လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်



(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာ။ ။ ဖောဇချဉ်း (တောစာ) ရက်စွဲ။ ။ ၁၇.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ပြရယာ?

စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး
၁ ရာသီခွင်အနေ															
၂ စိုက်ပျိုးရေး	-			-				-	-	-	-	-	-	-	-
၃ ရာသီပွဲတော်များ		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
၄ ဝါးပင်စိုက်ပျိုးရေး															
၅ အစားအစာပူလှော်မှု															
၆ ဆောက်သုံးရေးရရှိမှု															
၇ ကျွဲအိမ်အနေ	-		-		-			-	-	-			-		
၈ သာကလေးအိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

အညွှန်း
↓

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)

ရက်စွဲ။

။၁၇. ၂. ၂၀၁၇

- ၁။ ဖောင်ချဉ်းရွာတွင် မိုးနည်းပါး၍ ပူလောင်ပါသည်။
- ၂။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ၃။ သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရရှိမှု အသင့်အတင့်ရှိနေပြီး ကျန်အချိန်များတွင် ဝင်ငွေလုံလောက်မှုများမရှိပါ။
- ၄။ နွေရာသီတွင်လည်း သောက်သုံးရေးလျော့နည်းပါသည်။
- ၅။ အများသားများ၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ၄၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ၃၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ အများသား၊အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တန်းတူညီမျှမှုမရှိပါ။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ



(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြုလောင်း

ဥစ္စာနေ ပြုလောင်းမှု လေ့ကျင့်ရေး		ရက်စွဲ	၂၀၂၂.၂.၂၀၂၃
အမျိုးအမည်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သား	ပျိုအောင်အိမ် / အိုင်ကယ် (၇၀၀) / ဧရိယာ ၂၀ ဧက အောက်	၁၅	၄.၆%
အလယ်အလတ်	ဦးအိမ် / အိုင်ကယ် (၁၀၀၀) / ဧရိယာ ၅ ဧက အောက်	၁၁၀	၃၃.၆၄%
ဆင်းရဲ	ဦးအိမ် / အိုင်ကယ် / ဧရိယာ ၅ ဧက အောက်	၁၄၀	၄၂.၈%
အမွှာ(ဆင်းရဲ)	ဦးအိမ် / ဧရိယာ များစွာ မရှိပါ	၆၂	၁၈.၉၆%
စုစုပေါင်း		၃၂၇ အိမ်	၁၀၀%

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်ဇယား

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ဖောင်ချဦး(တောင်)

ရက်စွဲ။

။၁၇. ၂. ၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း(၃၂၇)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

၂။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၁၅)အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလပ် အိမ်ထောင်စု (၁၁၀) အိမ်ထောင်စု၊ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၁၄၀)အိမ်ထောင်စု၊ အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၆၂) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုမှ ရွာ၏ တစ်ဝက်ကျော်ခန့် ရှိနေပါသည်။

၄။ ဆင်းရဲခြင်းများမှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊လက်လုပ်လက်စားများနေခြင်း၊ မိုးခေါင်၍ သီးနှံအထွက် နည်းပါးခြင်း၊ ကုန်းဈေးနှုန်းမြင့်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ပါဝင်လုပ်ကိုင်စေခြင်းအားဖြင့် လုပ်အားခများရရှိပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအား အနည်းငယ်လျော့ချနိုင်စေပါမည်။


၆။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ကျစေရန် ချေးငွေများထောက်ပံ့ခြင်း၊ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း များလိုအပ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ဖောင်ချဦး(တောင်)

ရက်စွဲ။

။၁၇. ၂. ၂၀၁၇

၁။ အမျိုးသားတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုများမှာ အားသာနေပါသည်။

၂။ အမျိုးသမီးတွေက အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ အားသာပြီး၊ ပညာရေးမှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနေ၍ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွေမှာ အားနည်းနေပါသည်။

၃။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ကွာခြားချက်များမှာ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုတွေများနေပြီး အမျိုးသမီးများက မှီခိုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကွာခြားချက်များမှာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာရအမျိုးသမီးတွေက မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကွာဟချက်တွေလျော့နည်းလာစေပါမည်။

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေတင်ပြသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို လုပ်ခလစာ တူညီစွာပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတွေကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေပါမည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ။ ။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)

ရက်စွဲ။

။၁၇. ၂. ၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ တတ်လူပရဟိတအဖွဲ့၊ CAD အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။

၂။ ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းပါသည်။

၃။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့မှာ ပညာရေးအတွက် ထောက်ပံ့လုပ်ကိုင်မှုများအားနည်းပါသည်။

၄။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပါ။

၅။ ဂေါပကအဖွဲ့မှာလုပ်ဆောင်ချက်များအားနည်းပါသည်။

၆။ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအားနည်းပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်နေပါသေးသည်။


၈။ ကျေးရွာပြင်ပမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ဝက်လူးရဲစခန်း၊ ဝက်လူးတိုက်နယ်ဆေးရုံတို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းပါသည်။

၉။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)ရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာစေရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ



(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်)

ရက်စွဲ။

။၁၇. ၂. ၂၀၁၇

၁။ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အခြေခံအဆောက်အဦများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အမျိုးသားအသုံးပြုသော အရာများမှာ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလှည်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အရာများမှာ ယက်ကန်းစင်၊အပ်ချုပ်စက်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း အနည်းငယ် သာရှိပါသည်။

၄။ အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်နေသော အခြေခံအဆောက်အဦများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလှည်း၊ယက်ကန်းစင် တို့ဖြစ်ပါသည်။

၅။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်နေသော အရာများမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

၆။ အမျိုးသားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုများနေပါသည်။ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုများနေခြင်းမှာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရနှင့် အမျိုးသမီးများ မှီခိုစိတ်များနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ပူးပေါင်းလက်တွဲခေါ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၇၆၆၆၆၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးရွှေလင်းစိန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးကျော်စိုး	ကျေးရွာ ဝေဖန်ချဉ်း (ဝေ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၂၇	ဘာသာ (၁) -----	၃၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၅		၅

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၁၇	၇၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) တစ်ရပ်တည်း
(၂) CAD

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆. ၂. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစွာလေးထွန်း

နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည်၊ ဦးစီးဌာန/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု စတင်၊ ကျေးရွာ စတင် ချုပ်၊ စတင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းရပ်၊ လုံခြုံမှုမရှိ	၁ မိုးက ဆီတွင် မွားလာကူးတက် (ရွာတွင်)
၂ မိုးက ဆီတွင် မွားလာကူးတက် (ရွာတွင်)	၂ ကျောင်းခြံစည်း စိုက်ပျိုးရေး မရှိ
၃ မြို့၊ မိုး၊ ဆွား၊ လာကူးတက် (ရွာတွင်)	၃ စတင်အကူအညီမရဘဲ၊ သိမ်းပေး များသူ မရှိ
၄ မြို့၊ မိုး၊ ဆွား၊ လာကူးတက် (ရွာတွင်)	၄ ရွာတွင် မီးရှို့မှု မရှိ
၅ မြို့၊ မိုး၊ ဆွား၊ လာကူးတက် (ရွာတွင်)	၅ စတင်အကူအညီမရဘဲ၊ သိမ်းပေး များသူ မရှိ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး/ ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး/ ဦးစီးဌာန/ မြို့နယ်/ ရွာကုန်ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဝန်ထမ်းများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဝန်ထမ်းများ
၁ ကျောင်း၊ သူ၊ သား၊ များ၊ လုံခြုံမှုမရှိ	၁ မိုးက ဆီတွင် မွားလာကူးတက် (ရွာတွင်)
၂ ရွာ၊ သား၊ များ၊ မွားလာကူးတက် (ရွာတွင်)	၂ ကျောင်း၊ သား၊ တွေ လုံခြုံမှု မရှိ
၃ ရွာ၊ မြို့၊ မိုး၊ ဆွား၊ လာကူးတက် (ရွာတွင်)	၃ စတင်အကူအညီမရဘဲ၊ သိမ်းပေး များသူ မရှိ
၄ စတင်အကူအညီမရဘဲ၊ သိမ်းပေး များသူ မရှိ	၄ ကျောင်း၊ ကျက်စိုက်ရေး
၅ သိမ်းပေး များသူ မရှိ	၅ စတင်အကူအညီမရဘဲ၊ သိမ်းပေး များသူ မရှိ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး/ ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး/ ဦးစီးဌာန/ မြို့နယ်/ ရွာကုန်ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး (၅) နှစ် အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစီးဌာန/ မြို့နယ်/ ရွာကုန်ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ထမ်းများအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၈		
၂	ကျွန်းကုန်ရောင်းချရေး	၈/၁၀		
၃	ကျွန်းကုန်ရောင်းချရေး	၈/၁၀		
၄	ကျွန်းကုန်ရောင်းချရေး	၈/၁၀		
၅	ရွာကုန်ရောင်းဝယ်ရေး	၈/၁၀		

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး/ ဦးစီးဌာန/ မြို့နယ်/ ရွာကုန်ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး (၅) နှစ် အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစီးဌာန/ မြို့နယ်/ ရွာကုန်ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ထမ်းများအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	----------------------------------	-----------




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ရွေးငွေ ၅ ဘီလီယံ	၈	
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်	၈	
၃	လက်မှု ဘဏ်	၈	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်နိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်ရွာ) ရက်စွဲ။ ။ ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

အုပ်စု ။ ။ စည်သာအုပ်စု

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် 8:05 PM

လူဦးရေ- ကျား-၁၁၈၊ မ- ၅၉= စုစုပေါင်း-၁၅၅ ဦး

8:05 to 8:10 PM ဖောင်ချဉ်း(တ)ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့်ကျေးရွာလူထုက အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်ထိ တတ်ရောက်ရန် တတ်တတ်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ရန်ပြောကြား။ ကျေးရွာ၏အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ပူပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အမှာစကားပြောကြား။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလည်း တတ်ရောက်ရန် ပြောကြား။

8:11 to 8:35 PM လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးငွေလင်းထွန်း မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၁၅ချက်ကိုအသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြသပြောဆို၍ ကျေးရွာလူထုမှ အဓိက ပူပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြရန် နှင့် တတ်တတ်ကြွကြွ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြား။ အနှစ်ချုပ်အနေဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မေးမြန်းကြရန်ပြောကြား။

8:36 to 9:00 PM စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ဦးကောင်းမြတ်မျိုးမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စက်ဝန်းတစ်ပါတ်လည်သလို စီမံကိန်းမှာလည်း တစ်ပါတ်လည်မှ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်းတစ်လျှောက် ကျေးရွာလူထုမှ အဓိက လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းမှာ အပိုင်း(၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့် တို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြား။

9:01 to 9:30 PM တာဝန်ရှိသူနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို ဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်းအတွင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို တစ်ခုချင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြား။ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်သူတစ်ထပ်တည်း ရွေးချယ်မိစေရန် ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြား။

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို အနှစ်ချုပ်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြ၍ မရှင်းလင်းသည်များကို မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

9:32 to 10:05 PM ဦးငွေလင်းထွန်း၊ဦးကောင်းမြတ်မျိုး၊ဒေါ်ဌေးဌေးဦး တို့မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို မဲပေးရွေးချယ်ရာ

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဦးအောင်ဇော်ထိုက်၊ အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဒေါ်ခင်ချိုဝင်း တို့အား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

10:07 PM လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ခွဲ၍ လုပ်ဆောင်

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယားအကြောင်းကို ဦးငွေလင်းထွန်း မှ ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ကျေးရွာ၏မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ရွာအတွင်းရှိ နေအိမ်အဆောက်အဦး အခြေခံအဆောက်အဦးများကို မေးမြန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် နောက် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို မည်ကဲ့သို့ စိတ်ကူးပုံဖော်ထားကြောင်း နှင့် လိုအပ်သည်များကို ကျေးရွာလူထုမှတင်ပြ၍ မြေပုံအတွင်းထည့်သွင်း ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုမှ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုလူတန်းစား အဆင့်(၄)မျိုးမှ ဆင်းရဲသူလူတန်းစားများနေရခြင်း အကြောင်းမှာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းဆွေးနွေး။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းကို ဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲ၍ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့ကို မေးမြန်းဆွေးနွေး၍ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမရှိ မေးမြန်းပြောဆိုပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသင့်ကြောင်းပြောဆို။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှုများနေရခြင်းမှာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းဆွေးနွေး။

ရာသီခွင်ပြ ပြကဒိန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံအကြောင်းကို ဦးကောင်းမြတ်မျိုးမှ ရွာသူရွာသား များနှင့်အတူ ၁၂ ရာသီအတွင်း ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ရာသီပွဲတော်၊ သောက်သုံးရေ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အစားအစာဖူလုံမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြေအနေတို့ကို မေးမြန်းဖော်ထုတ်၍ ကျေးရွာအတွင်းမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ၍ မည်သည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြကောင်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း၍ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ချိတ်ဆက်မှုမကောင်းကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ ကျေးရွာပြင်ပမှ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း၍ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမကောင်းကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရွာသူရွာသားများနှင့် အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အစည်းဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် 10:55 PM

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဖောင်ချဉ်း(တောင်ရွာ) ရက်စွဲ။ ။ ၁၈. ၂. ၂၀၁၇

အုပ်စု ။ ။ စည်သာအုပ်စု

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် 8:20PM

လူဦးရေ- ကျား-၁၀၉၊ မ- ၆၆= စုစုပေါင်း ၁၆၄ ဦး

8:20 to 8:25 PM ဖောင်ချဉ်း(တ)ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သလို ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာလည်း ခုလိုစုံစုံညီညီ တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြီးစီးအောင်နားထောင်ပေးကြဖို့လုပ်ငန်းရွေးချယ် ခြင်းနှင့် ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ကြရန်ပြောကြား။

8:27 to 8:25 PM ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦးတို့မှ ကျေးရွာလူထုအား ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီ။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခဲ့ရာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ပြသနာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ရှင်းပြ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ် ခြင်း အစရှိသဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (၉)ခု ရရှိလာခဲ့ပါသည်။

ဦးကောင်းမြတ်မျိုးမှ စီမံကိန်းအတွင်းအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လူမှုအကာအကွယ်များ၊ သဘာဝဆိုင်ရာအကာအကွယ်များအကြောင်းတို့ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦးတို့မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများကို အဆိုပြုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် အောက်ပါကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထု မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သောဖောင်ချဉ်းတောင်ရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

အမည်	ရာထူး
ဦးအောင်ဇော်ထိုက်	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဒေါ်ခင်ချိုဝင်း	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဦးကျော်နိုင်	စီ-ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ရဝင်း	စီ-ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးဝင်းဆွေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးဇော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်ခင်ညွန့်ဝေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးခင်မောင်ဆွေ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
ဦးနိုင်မိုး	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးဇော်မင်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်ရီလွင်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးမောင်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးပေါ်လာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးဝင်းသန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
ဒေါ်မာရင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာမှကားလမ်းသို့ လမ်းပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွာအနောက်ဘက်တံတား ပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/>			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	လက်မှုသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ချေးငွေရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	သောက်သုံးရေ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်းဖွင့်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	ကျား မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁					
	၂	လျှပ်စစ်မီးရရန်	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

