

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အင်ချောင်းကျေးရွာ ၊ အင်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅
၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု	၃၇

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

အင်ချောင်းကျေးရွာ တည်နေရာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၅ နှင့် ၉၅.၅ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	အင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	အင်ချောင်း	၁၉၄	၄၈၅	၅၂၄	ဗမာ
၂		ဆည်ကလေး(နောက်)	၇၁	၂၁၀	၁၇၉	ဗမာ

ဆင်ချောင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

ဆင်ချောင်း ကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်ကတွင် တည်ရှိပါသည်။
ရပ်ကွက် ၁၀၈ ဝက် ၁၅၅၅ ၂ ရွာတစ်ခုနှင့် နှိုင်းစား ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးရွာသည် ယွင်ဘင်္ဂါက လက်ရှိရွာ ကဏ္ဍမြောက်ဘက်တွင် ရွာတည်
ထားပါသည်။ ယွင်ရွာသည် ဒုဝင်းချောင်းကမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဒုဝင်းချောင်း
သည် ကချင်ပြည်နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ရွာတည်ပြီး ယခုအခါ
ပတ်လည် အသုံးမရှိတော့ပါ။ နေရာက နေရာက နေရာက (၄)၊ (၅) မိမိ
ရှိချိန်ကတည်းက စတင်ပျက်စီးနေခဲ့ပြီး နေရာက နေရာက
ထောက်ပံ့မှု မရပေ။ ဖြစ်လာသည်။ ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
ရွာ၏ စတင်တည်ထောင်မှုကို ရှေးရိုးရှေးတိုင်း နွားကျောင်း မြက်ပင်နှင့်
စတင်တည်ထောင်မှုများကို စတင်တည်ထောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး
လာရသည်။ စတင်တည်ထောင်မှုကို စတင်တည်ထောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး
သည်အတွက် ရှေးရိုးရှေးကတည်းက ရှေးရိုးရှေးကတည်းက ရှေးရိုးရှေးကတည်းက
ကောကျိပ်က မပျက်စီးရဘဲ စတင်တည်ထောင်မှုကို များစွာ စောင့်ရှောက်
မှု ရွာကဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ လက်ရှိ ရွာ၏ ကမ္ဘာပေါ်ပေါက်ချိန်မှာ
၁၀၈ ပင် ၃၄ စတင် တက်ရှိ စမ်းချောင်းကို ကမ္ဘာပေါ်ပေါက်ချိန်မှာ
ရွာချိန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ယွင်ရွာမှ ကျေးရွာတစ်ခု ယွင်ရွာမှ ကျေးရွာတစ်ခု
ဖြစ်မှုကို ဖြစ်မှုဖြစ်တိုင်း ဝါဆိုလ ၃၄ တစ်ပေါင်းလများတွင် ကျေးရွာတစ်ခု
ကျင်းပပါသည်။ ကျေးရွာကမ္ဘာပေါ်ပေါက်မှုများမှာ နှစ်ပတ်ပတ် ကျေးရွာ
ဖွဲ့ ဖြစ်မှုနှင့်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပျက်စီး စောင့်ရှောက်သည်။
လက်ရှိ နေရာကနေရာ ၁၀၈ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည်
ဒုဝင်းချောင်းနှင့် စမ်းချောင်းကမ်း တည်ရှိပြီး ယခုအခါ ရွာတစ်ရွာ
ဖြစ်ပါသည်။

အင်ဒြောင်း

လျှောက်ဆိုရန် စစ်ချက် အခြေချပုံ

- အင်ဒြောင်း ကျေးရွာသည် နွားထိုက်ကြီးမြို့နယ် အတွင်း တည်ရှိပါသည်။
 (၁၉၂၀-၂၀၁၇) ဂျက်နီ လျှောက်ဆိုရန် စစ်ချက်များအရ အဓိက အထက်ဖွဲ့၊
 ဝမ်းကွင်း၊ လုပ်ငန်း မှာ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး တို့ ဖြစ်ပါသည်။
 ရေစားလျှပ်ခံ များမှာ အမျိုးအား များက အမျိုးအစား များ ထက်ပိုနေသည်ကို
 တွေ့ရ ။ အမျိုးအစား များ အိမ်မှာ ကိစ္စရပ်တွင် အမှတ်များ မြို့ ကျန်ရပ်ပိုင်
 တွင် အမှတ်နည်း ရှိသည် တွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အပိုင်
 ကျေးရွာအတွင်း ကောင်းမြို့ ၊ ဖြစ်ပေအဖွဲ့အစည်း ချိတ်မှု အား နည်း ။
 အလုပ်များ ဆော လ များမှာ နုယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ ဖြာဆို ၊ စာပိုတွဲ
 ဖြစ်ပါသည်။ ဗွဲ့စေ့ရေးများမှာ ဝါဆို လ တလေးလ တို့ဖြစ်သည်။


အမျိုးအစားများအနေဖြင့် ကျေးရွာ လုပ်ငန်းခွဲများတွင် ဦးဆောင်မှု
 မပါရခြင်းမှာ မိမိကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်း ၊ ကြောက်စိတ်များ
 ဂုဏ် ကိန်း စောင်း ရှိ ဆော စောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်မှု နှင့်
 ကြောက်စိတ် ကင်း စေးစေရန် အစည်းအဝေး တိုင်း အမျိုးအစားများ
 ပါလာအောင် အမြဲတမ်း ယုံကြည်မှု ၊ အားတက်ရေး ခုပမာများ
 လေးဖြိုး စည်းရုံးကာ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြင့် တင်သင့်ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးဇူး အမည် - ဆင်မောင်

ရှက်ရွှေ ၁၉၀၂၀၂၀၂၀၂

လှူမှုရေးနှင့် အရေးအဖြစ်ပြ မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁။ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ ထန်း၊ တောင်သူ၊ ဂုဏ်ကန်

ကျေးဇူးတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လှုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းမှာ နွား၊ ဆိတ်၊ ခွံ၊

ထက် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဣန်ဒိုစော (၅) နှစ်ခွဲခန့်၊ သီးခြားအထွက်အနှီး ပျော့ ကျလာ၊ ဂုဏ်ကန်၊

ထန်းသစ်များ ပါ သိပ် မလုပ်တော့ပါ

၄။ ဂွာအပြင်တွင် ဘီခြားနေသော သူ ခွဲပါသည်။ (ပိုင်းခြားမရှိသေးသောကြောင့်)

၅။ ယူ မြေပုံ (၅) ပေါ်တွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ပြုပြင်ရေးများမှာ

ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း၊ ကျောင်း မျက်နှာကျက်၊ ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ချင်သော အဆောက်အအုံများ ဘက်ဆုံသုံး ခန်းမ ထပ်

ဖြည့် ချင်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာအမည် အင်ချောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အင်ချောင်း

ရက်စွဲ - ၁၉.၂.၂၀၁၉

ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
ရိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်းငွေရရှိမှု					၄၄၄ ၄၄၄				၄၄၄၄ ၄၄၄၄ ၄၄၄၄	၄၄၄ ၄၄၄	၄၄	
သောက်သုံးရေရရှိမှု												
ကျန်းမာရေး												
အစားအစာ ဖုလုံမှု												
ရာသီပွဲတော်												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်												

ကုသိုလ်ပြ မြေကွဲဒီဒီ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁) ယူ-ပြဋ္ဌာဒီဒီမှာ ကုသိုလ်ထု၊ ကုသိုလ်တော်၊ ခိုက်ပျိုးသီးခွံ၊ ထင်ရှေ့ရှိုမှ၊
ဆောက်ခင်းရေ ရှိုမှ၊ အစားအစာ ဖုလုံမှ၊ ကျမ္မာရေး၊ သဘာဝသေးအန္တရာယ်
စသော အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရပါသည်။

၂) ဆင်ချောင်းရွာရွာ အစိက ခိုက်ပျိုးသော သီးခွံများမှာ ဖြမ်း၊ ဖြေပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံ၊
ဖွန်းစားဖြောင်း စသော အသီးအခွံများ ခိုက်ပျိုးပါသည်။

၃) ထင်ရှေ့ရှိုမှ အခြေအနေမှာ တော်သလင်း (အသင့်အတင့်)၊ ဒုတိယတော်လ၊
ဗြာဟ္မီလ၊ တပို့တွဲလ (အနည်းငယ်) နှင့် ကျန်လများမှာ ထင်ရှေ့မရှိပါ

၄) အမျိုးသား လုပ်အားခ တစ်ရက် (၄၀၀၀) အမျိုးသမီး လုပ်အားခ
တစ်ရက် (၂၅၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားလုပ်အားခ ပိုများပါသည်။
ပိုရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ခွဲအား ပိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၅) ထင်ရှေ့မရှိသော အချိန်များတွင် ၁) ရွှေတိုးချေး ၂) သီးခွံကြို ရောင်းခြင်း
၃) အခြား အရပ်ဒေသသို့ ညွှားရောက် လုပ်ကိုင် ကြသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲနိရဲဆွဲနေပုံ

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ဒိုင်ဗျော်		ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား		၇၈၅-၅၉.၂.၂၈၇
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကုန်ပစ္စည်း	
၁	တိုက်၊ ခြံယာ၊ စက်၊ ကား၊ ယာဉ်	၂၃		၁၄.၁၉%
၂	ဝါးထုတ်က၊ ဆွတ်ဇုံ၊ ဖျတ်၊ နှံ၊ အုတ်မြစ်၊ ရှိ၊ ခြံယာ၊ ကုန်ပစ္စည်း	၃၉		၂၄.၀၇%
၃	တံဆိပ်၊ ဝါးကတ်ဗုံး၊ လက်သမား၊ ဖုန်း၊ ထန်းသမား၊ ခြံတံဆိပ်၊ (ကုန်ပစ္စည်း)	၄၇		၂၉.၀၁%
၄	တံဆိပ်(ထန်းဂျက်ဗုံး)၊ ဝါးကား၊ ကျေးဇူး၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ရှိ၊ မရှိ	၅၃		၃၂.၇၁%
စုစုပေါင်း		၁၆၂		၁၀၀%

ကျေးဇူးအပေါ် - အင်္ဂလိပ်စာ

ရက်စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝခြင်း အပေါ်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁။ ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၆၂) နှိပါသည်။

၂။ ဤမှာ အဆင့် (၁) ၂၃၊ အဆင့် (၂) ၃၉၊ အဆင့် (၃) ၄၇၊ အဆင့် (၄) (၅၃) နှိ ပါသည်။

၃။ ဤ အိမ်ထောင်စုမှာ အဆင့် (၄) နှင့် (၄) ၈ များ နေပါသည်။

၄။ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း နည်းပြီး လုပ်ကိုင် စား ဘောက်ရသည့်မှာ အဆင်မပြေသည့် အတွက်ကြောင့် အဆင့် (၄) နှင့် (၄) ၈ များ နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူတွေကို စီမံကိန်းမှာ ပါဝင်လာအောင် အဆင့်အစားကို မဖြစ်မရာ တက်၍ ပါဝင် ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချစေခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

၆။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား / ကျွဲဘိုးရှေးစား အလုပ်သမားများ တူညီတာ လုပ်အား အတွက် တူညီတာ လုပ်ခ၊ ရရှိမှာ ဖြစ်သဖြင့် ကျ လုပ်ငန်းများ ဆောက်ပေးခြင်းဖြင့် ပို၍ ကောင်း ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဿနာရေးဆွဲနေပုံ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးရွာအမည် - အင်ချောင်း

ရက်စွဲ - ၁၉၂.၂.၁၅

ကျေးရွာအုပ်စု - အင်ချောင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းမာရေး
လက်လှမ်းမှီမှု



ကျေးဇူးအမည် - အင်ချောင်း

ရက်စွဲ - ၁၉.၂.၂၀၁၇

ပင့်ကျအိမ် သုံးသိပ်ခြင်း

မွေးမွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားများသည် အိမ်မှာကိစ္စရပ်တွင် အမှတ်နည်း ချပါသည်။
 - အမျိုးသားများသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ကျမ္မာရေးတွင် အမှတ် များ ရှေ့ပါသည်။
 - အမျိုးသား/သမီး အဓိက ကွာဟချက်မှာ ဦးဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
 - ကွာဟချက်သည် အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ ယုံကြည်မှု၊ အားနည်း ဘေးကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
 - အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အဆင်အသာမှာ အိမ်မှာ ကိစ္စရပ်များနှင့် မိသားစု တာဝန် အချိန်ဖြည့်နှိုးပါ လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ကွာဟချက်တွင် မရှိဘဲ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေခြင်း အမျိုးသားများက ဖေးမ ကျေနပ်ပြီး လက်တွဲ ခေါ်ဖို့ လိုပါသည်။
- ပျဉ်းမဟုတ်ဘဲ စိမ်းကိန်းမှ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ချ ဖေးကတိုင် အမျိုးသားများ ကျွေးမွေးပေး ဘေးစီမံကိန်း ဦးစား ပေးသင့် ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - အင်းကျောင်း
 ဒုတိယအမည် - အင်းကျောင်း

ရက်စွဲ - ၁၉-၂၀-၁၉

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



ကျေးဇူးအဆုတ် - အင်ချောင်း

ရက်စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဗျာဓိ ငုံ့ခံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဗျာဓိ၊ ဂေါပက၊

စမ္မတဌာန၊ ဗျာဓိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၊ ပရဟိတ၊ မီးကော်မတီ စသည့် အဖွဲ့

အစည်း (၆) ခု ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူးဖြင့်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှာ တွေ့အုပ်၊ ရဲစခန်း၊ ပညာရေးဗျာဓိ၊

သမဝါယမ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး တို့ ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တစ်ကွလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

- ကျားမရေးရာတွင် စမ္မတဌာန အဖွဲ့အစည်းသည် အမျိုးသမီးများ

၏ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

- ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်များက

အဖွဲ့ဝင် အနေနဲ့ ပါဝင်ပါသည်။

- ကျေးဇူး ဖြင့်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ရာတွင် (NBO) အားကောင်း

ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

- ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မပြုပါ။

- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၆၀) ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း

ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - အင်းချောင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - အင်းရှင်

ရက်စွဲ - ၁၉.၂.၂၀၁၇


အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား



အမျိုးသား



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား+အမျိုးသမီး

ပုဂ္ဂိုလ်	အုပ်စု	အခြေအနေ
လက်သမား	အုပ်စုပြင်ပ	အိမ် ဝတ်သယ်
အိမ်ထောင်ရေး		အိမ်ပြင်ပ
ဝတ်သယ်		ကျောက်သယ်
		အုပ်စုပြင်ပ

ကျေးဇူးအမည် - အင်ချောင်း

ရက်စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၅

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဘုံ့အုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သိမ်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ လုပ်သော လုပ်ငန်းများမှာ အဝတ်ပြောင်၊ ရက်ကန်းရက်
သံသယ်၊ ပဲဖြာ ၊ တန်းပျက်ချက်

- အမျိုးသားများ လုပ်သော လုပ်ငန်းမှာ တန်းစက်၊ တောင်သူ၊
လက်သမား ၊ ပန်းရုံ ၊ ဝတ်လျှော်စင်

- အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှု၊ အဖွင့်တွင် ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။

- အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်
ပစ္စည်းများအား တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိ နားလည်လာမည်
ဖြစ်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်မေအသန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇/	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဦးစိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းရွာ
		ကျေးရွာ အင်းရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၆၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ -----	၁၆၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၈၅	၅၂၄
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၄	၈၀

၄၈၅
၅၂၄
၂၀၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေး ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

၄၅ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- စွဲများ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) -----
(ည) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဂျီ.ခင်မောင်သန်း
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အင်းလှလက်မှတ်၊ ရွာ အုပ်စု နေ့စွဲ ၀၉.၂.၂၀၁၇
နွားထိုးကြီးမိနယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဂျီ.ဘောင်မြင့်စိုး
လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၀၉.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရပ်ကို ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဇော်အောင် ဦးစီး

နေ့စွဲ ၁၉.၁.၁၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပန္နက်ရေ၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒေသရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၀၁၇	၁၉.၁.၁၀၁၇	၅၇	၄၃	၉၈	၁၁၀ : မဟာ
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၀၁၇	၁၉.၁.၁၀၁၇	၄၅	၅၇	၉၉	၁၀၁ : မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၀၁၇	၂၀.၃.၁၀၁၇	၁၄	၁၃	၂၇	၂၇ : မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၅.၁၀၁၇	၂၁.၅.၁၀၁၇	၁၄	၄၁	၅၅	၅၅ : မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၀၁၇	၂၅.၅.၁၀၁၇	၂၅	၄၁	၆၆	၆၆ : မဟာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက် အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၀၁၇	၂၅.၅.၁၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄ : မဟာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၇	၂၇.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	မဟာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၇	၂၇.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၂၀၁၇	၂၈.၆.၂၀၁၇	၅	၆၀	၁၀၀	၁၀၀	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၆.၂၀၁၇	၃၀.၆.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	မဟာ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	မဟာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၆.၂၀၁၇	၃၀.၆.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	မဟာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စောထွန်းစိုး	
နေ့စွဲ ၂.၂၃.၂၀၁၅	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ရွာ/မြို့နယ် ချောင်းမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု အင်အားစု ကျေးရွာ အင်အားစု	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျောင်းအတွင်း ကျွဲမွေးမြူခြင်း၊ ဆိတ်ချားထိရောက်	၀ မျက်နှာကျက် မမြေ့နှံ့၍ အပူအန်ခံစားရ
၂ ရွာတွင်း မြေအောက် ရေပေါက်	၂ ကျောင်းထုံးမပျံ့နှံ့၍ ရွာ၊ ဆိတ်ချား ထိရောက်
၃ အညီအညွတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု အခွင့်အလမ်း	၃ မိုးတွင်း ပျားကင်းထွက်ရန် ဗွတ်ပေါ်
၄ ရွာတွင်း ဗွတ်ပေါက်၊ ရွာတွင်းလမ်း အလှူအတန်း	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျောင်းဝန်အတွင်းရှိ ကလေးများ ပျံ့နှံ့စေရန်	၀ အပူချိန်ကို ချော့ကျစေရန်
၂ ဘွားလာရော့ အဆင် ဝတ် ချင်	၂ ကျောင်းထုံးအတွင်း ကလေးများ ပျံ့နှံ့ စေရန်
၃ အညီအညွတ် မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၃ ဗွတ်ကင်းဆေးရုံ လမ်း ကောင်း စေရန်
၄ အညီအညွတ် ကျေးရွာအတွင်း အလှူအတန်း ကောင်းစွာစေရန်	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာအတွင်းလမ်းပျံ့နှံ့ခြင်း (လှမ်း)	ကျား/မ	12500000	1009
၂	ရွာအတွင်းလမ်းပျံ့နှံ့ခြင်း	ကျား/မ	14000000	1009
၃	ကျောင်းအုပ်စုတိုင်း	ကျား/မ	5000000	1009
၄	ကျောင်း မျက်နှာကျက် အလှူအတန်း	မ	7000000	1009
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဝေထွန်း လက်မှတ် DE ဇနီး ဒေါ်အေးအေး



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TC တို့၏ အတူအညီရလဒ်ကို ကျေးရွာစီတော်တော်မှ လက်မှတ်ရယူပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းဦးတော်ရေစိမ့်ချက်တွင် TPI/C သို့ မေးခွန်းအတိုက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားမြစ်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်ပင်ပါ။)

ကျေးရွာစုရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒီ အောင် ဦးစိုး

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုကော့ | မြို့နယ် ဇွဲကင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ဘင် ရွှေပြင်

စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြုစေပေးပါ။ (✓) ဖန်တီးဝန်(၁)၊ ဩစီဝန်(၂)၊ ဩစီဝန်(၃)၊ ဩစီဝန်(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးအတော အတိုးအတော	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်မှု	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံ			စုစုပေါင်း	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့		
ဆယ်ကော(၄)	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရှင်လမ်း	၂၇၀၀	၃၉၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား+မ	၂၅၇၀၀၀၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၂၅၇၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား+မ <input type="checkbox"/> မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်တော်တော် ဦးအောင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန် ဒီ ၂၆.၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော ဇနရှာ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ယုတ္တမဟိပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး
 အခြေခံပညာ များတိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
 ကျင်းပနေ့ရက်: ၀၅.၀၂.၂၀၀၇
 နေ့ရက်: ၀၅.၀၂.၂၀၀၇

အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

- ၂:၀၀ - ၂:၁၅ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအတွက် ဝတ်ကျပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- ၂:၁၅ - ၃:၀၀ ယုတ္တမဟိပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအတွက် ဝတ်ကျပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- ၃:၀၀ - ၃:၁၅ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအတွက် ဝတ်ကျပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- ၃:၁၅ - ၄:၀၀ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအတွက် ဝတ်ကျပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- ၄:၀၀ - ၄:၁၅ ယုတ္တမဟိပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအတွက် ဝတ်ကျပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- ၄:၁၅ - ၅:၃၀ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအတွက် ဝတ်ကျပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည်: ဦးအောင်နိုင်
 ရာထူး: ယုတ္တမဟိပြု

မှတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပေးအပ်ထားရှိရပါမည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မောင်ရွှေကျော်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အစပြိုင်အဆောက်အဦ	၁	ကွန်ရက်လမ်းကြောင်း ပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စွာဇယဇ	ပျဏ်ဇယဇ
	၂	ကွန်ရက်လမ်းကြောင်း ပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စွာဇယဇ	။
	၃	ကျောင်းကုန်အစုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဗို	ဗို
	၄	ကျောင်းပျက်အစုံ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	။	။
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားစားပေးကျေးဇူးပြု ဖြည့်စွက်ရေး	၁	မောင်ရွှေကျော်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်မာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ဆရာမ ဒါ.ရှေ့ဆော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	အထူး နှစ်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ပွဲကံ နှစ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
၃		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၄		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၅		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ဦးအောင်နိုင်မိုး ရက်စွဲ- ၃၁.၇.၂၀၁၇ ရွာ - အင်ချောင်း VDP ရက်စွဲ ၃၁-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-အင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –