

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆည်ကလေး(နောက်) ၊ အင်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅
၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု	၃၇

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ဆည်ကလေး(နောက်)ကျေးရွာ တည်နေရာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၅ နှင့် ၉၅.၅၈ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	အင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	အင်ချောင်း	၁၉၄	၄၈၅	၅၂၄	ဗမာ
၂		ဆည်ကလေး(နောက်)	၇၁	၂၁၀	၁၇၉	ဗမာ

ဆယ်ကလေး (ဒု) ရွာသမိုင်း

ဆယ်ကလေး (ဒု) ရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် အင်္ဂလိပ်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီး - တောင်သာ ကားလမ်း၏ အရှေ့ဘက် (၁၀၆) မိုင် ကွာဝေးပါသည်။ အရှေ့ဘက်ဘက်တွင် ဆယ်ကလေး (၇)၊ အနောက်ဘက်ဘက်တွင် ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ အနောက်ဘက်တွင် အင်္ဂလိပ်အုပ်စု တို့ တည်ရှိပါသည်။ ဤရွာ၏ အောက်ဘက်ကပ်လျက်တွင် ဒုတိယအင်္ဂလိပ်အုပ်စု ဆယ်ကလေး (ဒု) ကျေးရွာသည် အရှေ့ဘက်ဘက်ရှိ

ဆယ်ကလေး အရှေ့ရွာမှ ခွဲထွက်လာသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်ဟု သက်ကြီး ဂွတ်အိုများနှင့် စိတ်ထင်စားသူ လူကြီးများ၏ ဖော်ပြချက်မှ သိရပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့လာရာခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ သင်းတရား (တော်တော်မ) အုပ်စုထံ ရွာအဖြစ် ရေချင်သူများနှင့် မရေချင်သူများ အကြား ၁၁ ဘေးထား ကွဲလွဲခြင်းမှ စတင်ခဲ့ပါသည်။ သင်းတရား အုပ်စုထံရှိ မရေချင်သူ ဦးထွန်းနှင့် ဦးဆာ နှစ်ဦးကို ခွဲလှောင်သည် မိမိတို့ ယာယုတ်စုများသို့ စတင် ပြောင်းရွှေ့ရာ တိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဇာန်လ ၅ ရက်ရှိ ရွာတည်ထားသော မြေယာများသည် ဦးထွန်းနှင့် ဦးဆာ တို့ ပိုင်ဆိုင် မြေယာများ၏ ဖြစ်ပါသည်။ မြေယာများ ပေါ်လာစေရေး မိမိတို့ ရေကန်ကို ပြောင်းရွှေ့ ရေတိုင်ချင်လျှင် (၇) ခု အိမ်စတင်စု ဖြည့်ပါက ရေကန် ဝိုင်း မြေ ရေကန် ပေးမည်ဟု အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများကို သုံးနှုံးခဲ့ပါသည်။ ထိုသတင်းစကားကြောင့် မိမိတို့နှင့် ဆွေးနွေးမကင်းသည် မိသားစု (၆) ခု တို့ ယာယုတ် ရေတိုင်ရန် နှင့် စတင်ကြပါသည်။ (၇) ခု အိမ်စတင်စု ဇာန်လ ၁၁ ရက် မိသားစုဝင်များမှ လိုက်နာရေစာ အိမ်စတင်စု ယခုက မိုးတိမ်ဖြင့်မှ အိမ်စတင်စု တစ်ခုကို သုံးနှုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ ရေတိုင်နှင့် ၇ ခု ပါသည်။ ၎င်းနောက် အိမ်ခြေများ တိုးလာကာ ရွာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာသည် အင်္ဂလိပ်အုပ်စုကွင်းကွင်း၊ တည်ရှိလာစေရေး အင်္ဂလိပ်အုပ်စု ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာကို စတင် ခေါ်ဝေါ်သည့် အမည်မှာ မိကျောင်း ကန် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေကို ခေါ်ဝေါ်သော နာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် ရွာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အခြေအနေတွင် တိုင်ဖြည့်တွင်း သူဦး၊ စားမြဲ၊ ဆူပူသောင်းကျန်း ရေစာကြောင့် ရေစား ချမ်းသာသူ အများစုက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာကြီးများသို့ ပြောင်းရွှေ့ ရေတိုင် ခဲ့ကြပါသည်။

ချမ်းသာသူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေယာများမှာ ရွာကိုးပတ်တို့က
ပြန်နေတာကြောင့် လက်ရှိ ရွာသူ၊ သား များ မြေယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု
မရှိတော့ပေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရွာသူ၊ သား များသည် ထိုစား၊
မြေယာ အသစ်အတစ်ခု လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ အများစု အားဖြင့် ထိုလိုအပ်
စွမ်း ၊ ကျန်းမာရေး အရပ် လုပ်ငန်းပါသည်။

ဆယ်ကလေး (၄) ရွာသည် ဒုတိယ ဒုတိယတော် လက်ကောက်
တိုင်း ဆွမ်းလောင်းပွဲ (ဝိမုတ္တိကုဏ္ဍ) ကျင်းပပါသည်။ ဆွမ်းလောင်းပွဲကြီး
ကျေးရွာ တွင်းရှိ သစ်ကြီးရွယ်ဆို များကို ပျဏ်းကန် တော်ပွဲ ကျင်း
ပ ပါသည်။ အိုး၊ အား စသော ကို ထိုင်း၊ သိမ်း၊ ဆောက်တောက်မျှ အစားဖြင့် သီတင်
ကျွတ်လ တွင် နိပုဏ္ဍိတ ရွာရှိ သံပရာ ကျောင်း၌ အိုး၊ ပတ်တိုကျင် ကျောင်းဟု
ကျောင်း မှ သံဃာကျန် ပင့်၍ ဆွမ်းကပ်ကြည့်မှာ ပျံ၊ နေချိတ်ဝိပင် ဖြစ်
ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ရွာသည် လွန်ခဲ့သော ဒုတိယတော်၊ ပထမကျော်ဆို
ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၇၀၀ခန့် ၊ လူဦး ရေမှာ
(၃၈၉) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပြီး
ဆင်းရဲ၊ မျှ အပိုင်းတွင် အင်မတန် ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာသည် ယူဇင်က
မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီး ၊ ပျံတွင် လူစုစုပုံမျှ စီမံကိန်း မှ ရွာအဝင် ကျင်း၊ လာ
ခင်း၊ စား၊ ထား ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊အဆောက်အဦး၊ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၃	၅	၈	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၄	၄	၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၂	၄	၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၄	၅	၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့်အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၄	၃	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြင်ပကွန်ရက်ရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်-ဆယ်ကလေး(၄) ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှုပြဿနာ ကုန်ကြမ်း ၁၆.၂.၂၀၁၆

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ထိုက်၊ ကား၊ မော်တော်စိုက်၊ အိတ်၊ သင်္ဘော	၈	၁၁.၂၇%
၂	အိတ်၊ ထုပ်ကတ်၊ မော်တော်စိုက်	၁၂	၁၆.၆၇%
၃	ဝါးကပ်၊ ထုပ်ကတ်၊ မော်တော်စိုက်၊ မော်တော်စိုက်	၂၀	၂၆.၆၇%
၄	ထုပ်ကပ်၊ ထုပ်ကတ်၊ မော်တော်စိုက်၊ မော်တော်စိုက်	၃၀	
	စုစုပေါင်း	၇၀	၁၀၀%

ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝမြှုပ်နှံရေး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်မည် - ဆယ်ကလေး (၄)

ရက်စွဲ ၁၉.၂.၂၀၀၇

- ၁) ကျေးဇူးတင်မည် အိမ်ထောင်စု (၇၁) ဖြစ်ပါသည်။
- ၂) အဆင့် ၁) မှာ (၈)၊ အဆင့် ၂) မှာ (၁၂)၊ အဆင့် ၃) မှာ (၁၁)၊ အဆင့် ၄) မှာ (၁၀) ဖြစ်ပါသည်။
- ၃) အဆင့် ၄) နှင့် ၅) တွင် အိမ်ထောင်စု များ ရှိပါသည်။
- ၄) အဆင့် ၄) နှင့် ၅) များ ရှိခြင်းမှာ ပုံမှန် ထင်ရှား ရှိသည်။ ကလေးကိုင် ကလေးပေး နည်းပါးစေရောင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ၅) ဆင်းရဲ ခွမ်းပါသူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေရန် အဆင့် ၃) ကို တက်တက်ကြွကြွ တက်ကြွစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မည်

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးရွာအမည် - ဆယ်ကံတော် (၄)

ရက်စွဲ - ၁၉.၂.၂၀၀၇

ကျေးရွာအုပ်စု - စာမိချောင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းမာရေး
လက်လှမ်းမီမှု



ပင့်ကူအိမ် ဘုံ့သင်္ဂြိုဟ်

ကျေးဇူးတင်မည်- သယံကဏ္ဍ (မှ)

ဂျန်စွဲ၊ ၁၆.၂.၂၀၁၇

အေး၊ ဇွဲ၊ ခြင်းနှင့် ဆို၊ စစ်ခြင်း

၁. အမျိုးသားများသည် အိမ်မျှ ကိစ္စနှင့် ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများထက်
အမြတ်နိုးသည်။ ဟု ပါသည်။

၂. အမျိုးသားများက နို့ဆောင် မိကျွန်းတွင် စေတနာများ ဟု ပါသည်။

၃. အမျိုးသား၊ သမီး အဓိက ကွာဟချက်မှာ ဆုံဖြတ်သူက နှင့်
နို့ဆောင်မိ ကို ဖြစ်ပါသည်။

၄. အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အခက်အခဲမှာ အိမ်မျှ ကိစ္စပြုများနှင့်
မိသားစု တစ်ခုကို အချိန်ပေး ခိုပါ။ လုပ်ကိုင် နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅. အမျိုးသား၊ သမီး တို့ တူ ဖြစ်လာရေး အမျိုးသား များက
အ ဖေးမ ကျဆုံးဖြတ် လက်တွဲ ခေါ်ဆို လိုပါသည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးအမည် - ဆယ်ကျာစား (ခု)
 ဝန်ထုပ်အမည် - နိုင်ဆိုင်ရေး

ရက်စွဲ - ၁၉.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြ ပုံစံ

ကျေးဇူးအဖွဲ့ - ဆယ်ကံပေး (၄)

ရက်စွဲ ၁၆.၂.၂၀၀၇

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်

- ၁။ ကျေးဇူးတွင် အဖွဲ့အစည်း (၄) ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- ၂။ ဘာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ၃။ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် အမျိုးသမီး အရေအတွက် (၃) ချိုး (၁) ချိုး ပါဝင်ပါသည်။
- ၄။ ကျေးဇူး၏ ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို ရှာခွဲခေါင်းဆောင်မှု အဖြစ်ပေး ကြည့်ပါဝင်ပါသည်။
- ၅။ ကျေးဇူး ဖြစ်ပေတွင်ရှိသော အကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဆွေအဖွဲ့၊ ကျေးဇူး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝိုင်းကြည့်ပါသည်။
- ၆။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု ရှောင်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ဓလင်းကလေး (ခ)

ရက်စွဲ- ၁၆.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စု - ဖင်းရွာငါး


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား



အမျိုးသား



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား+အမျိုးသမီး

လက်သမား	၅၁၁၁၁	၅၁၁၁၁
ပန်းဂုံ	၅၁၁၁၁	၅၁၁၁၁
သံချပ်သံကွေး	၅၁၁၁၁	၅၁၁၁၁
ဆိုင်ကယ်	၅၁၁၁၁	၅၁၁၁၁



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄ ခြောက်နိမ့် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- ၂၀၁၅ -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ခြေခံ -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌာရွှေ
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဘောင်နိုင်မို
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စောကင်းစိန်မိုး

နေ့စွဲ မက်ဂန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာ.ထို.ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ခင်းကျောင်း ကျေးရွာ သယ်ကေး (၄)

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအချိန်အတွက်	အစည်းအဝေးအချိန်အတွက်	အစည်းအဝေးအချိန်အတွက်	အစည်းအဝေးအချိန်အတွက်	အစည်းအဝေးအချိန်အတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၂၀	၁၈.၂.၂၀၂၀	၂၃	၂၁	၃၆	၄၄	မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၂၀	၁၈.၂.၂၀၂၀	၂၆	၂၆	၄၅	၅၄	မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၂၀	၃.၃.၂၀၂၀	၁၄	၁၇	၂၇	၂၇	မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၂၀	၁၅.၅.၂၀၂၀	၂၅	၃၀	၅၀	၅၅	မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၂၀	၂၀.၅.၂၀၂၀	၂၀	၂၈	၄၅	၄၈	မဟာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၂၀	၂၃.၅.၂၀၂၀	၆	၁၆	၃၃	၃၇	မဟာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	ဗဟု
၆.၃။ သဘောရေးရာနှင့်ကျိမ့် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	ဗဟု
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၆.၂၀၁၇	၁၂.၆.၂၀၁၇	၂၀	၂၅	၃၀	၃၀	၄၅	ဗဟု
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၂၀	၆.၂.၂၀၂၀	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	ဗဟု
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၆.၂၀၁၇	၁၆.၆.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	ဗဟု
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	ဗဟု
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								




လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၆.၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွင်းအထူးပြောဆိုချက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန် အကူအညီလိုအပ်၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဦးစီးထောက်ခံခံရက်တွင် TPC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ထပ်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဇော်စင် ဦးစို

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၅

ပုံစံအား ဖြည့်သွင်းရာတွင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (✓) မှတ်စိုက် (○) မှတ်စိုက် (၂) မှတ်စိုက် (၃) မှတ်စိုက် (၄) မှတ်စိုက် (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် အောင်လေး၊ ဝက်စက် အောင်လေး နှင့် ရွာ အောင်လေး

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်ဖြည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖျေပြိမ်)	အမည်/အဖွဲ့	
တောင်ကျေး	၂၇၀၀	၂၇၀၀	၂၇၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၀၀၀၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၂၇၀၀၀၀
အောင်လေး(၄)		၂၈၀၀	၂၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၅၀၀၀၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၈၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင် ဦး ဇော်စင် ဦးစို ထည့်သွင်းရက် ၂၆.၂.၂၀၁၅ ရက်စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၅

ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

လျှောက်မည်ပြု စီမံကိန်း ပိတ်ဆက် အချင်းအစား
 သပိင်ကလေး (န) အခြေခံ ယုဒသ များလှတိုး ကျွေး
 ကျား ၂၃ ဝန် ၂၁ ဝန်
 ၁၆.၂.၂၀၁၅

- 12:00 - 12:15 ကျေးဇူးခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေ မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား
 လျှောက်မည်ပြု စီမံကိန်းပတ် အဖွဲ့၏ ရှေးစဉ်အစဉ် လျှောက် လိုအပ်ချက်
 ဆန္ဒတွေ ပြောဆို လေးမို့ အဖွဲ့အချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူး လျှောက်လည်း မိမိကို စာတိုဖြစ်တဲ့
 အချင်းအစား တက်ခြင်းကို အဖွဲ့အဖွဲ့တို့၏အဖွဲ့ မဖြင့်ဖြင့်ဆို တက်ရောက် လေ့ရှိ ကျွန်တော်
 အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံ ပြောကြား
- 12:15 - 12:45 လျှောက်ခန်းစာများ ဦးဆောင်ခိုင်းမို့ မှု စီမံကိန်း ပိတ်ဆက် ယုဒသ
 ကို လျှောက်လုပ်အဖွဲ့ အကျယ်တဝင့် ဂွမ်းလင်း ပြောကြား။ ဟောပြောချက်များ
 နားလည်မှု ရှိမရှိ သိရော့ အဖွဲ့အဖွဲ့များနှင့် ဆင့်ပွား မေးခွန်းများ မေးမြန်း
 ဦး ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ပေးပါသည်။
- 12:45 - 1:45 လျှောက်ခန်းစာများ မထက်တက်အောင် မှု စီမံကိန်း စစ်တမ်း အပြင်အပြင်
 အဆင့် ၁၀၄)ဆင့်ကို အကျယ်တဝင့် ဂွမ်းလင်း ပြောကြား။ အဖွဲ့အဖွဲ့များဖြင့်
 ကျေးဇူးပျဉ်းကား မေးမြန်း၍ အနှစ်ချုပ်လိုက်ပါသည်။
- 1:45 - 2:45 လက်ထောက် ချင်းယုဒသများ စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင်များ ပါကြရာ
 ဂမနှင့် တာဝန် ခွင့် ဝတ္တရား ပိုင်ကို ဂွမ်းလင်း ပြောကြား။ နားလည်ဂွမ်းလင်း
 မှု ရှိမရှိ မေးခွန်းများ မေး၍ အနှစ်ချုပ်ပါသည်။
- 2:45 - 3:45 လက်ထောက် ချင်းယုဒသများ ခေါ်ချောရခိုင်မှု ကျေးဇူးတော်တမ်းအောင်
 မှု အဖွဲ့များမှာ နာ သုံး နာ နှင့် နှစ်ပင် စကား၊ မောကြား၍ စေတနာစိုက်
 ဆို မြို့သူ မြို့သား ကျေးဇူးတော် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မိတတ်ဖွဲ့ ကျွေး
 ပါသည်။
- 3:45 - 4:30 စီမံကိန်း စစ်တမ်းများနှင့် ကျေးဇူးလျှောက်လို သည် အဖွဲ့အဖွဲ့ကို လျှောက်
 စစ်ချက် ကျေးဇူးချက် များ ပြုလုပ်၍ လျှောက်မည်ပြု စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်
 အချင်းအစား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည် ဦးဆောင်ခိုင်းမို့
 ရာထူး လျှောက်ခန်းစာများ

မှတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆယ်ကဏ္ဍ (၃)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဖိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွက်လမ်း (၂ မြေဧရိယာ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စွာပုဇွန်	ပျဉ်းမနော်
	၂	ကွက် ရှေ့အောက်အောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မုတ်	မုတ်
	၃	ကျေးလက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မုတ်	မုတ်
	၄	ကွက်လမ်း (၂ မြေဧရိယာ)	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မုတ်	မုတ်
	၅	ပျဉ်းမနော်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မုတ်	မုတ်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	အင်ဂျင်နီယာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မုတ်	မုတ်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၀		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၅		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဦးအောင်နိုင်မိုး ရက်စွဲ- ၃၁.၇.၂၀၁၇ ရွာ - ဆည်ကလေး(န) VDP ရက်စွဲ ၃၁-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-အင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –