

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ထုံးတောင်ကျေးရွာ၊ ပိန္နဲကွင်းအုပ်စု

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်  
သုံးသပ်ချက်များ ။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ ။

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း ။

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ။

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ။


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) ။

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) ။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ။

၁။ ကြံခင်းမြို့နယ်မြေပုံ။



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) ။



တုံးတောင်ကျေးရွာမြေပုံ ။

၃။ ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံခင်းမြို့နယ်

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ -

၁။ ပိန္နဲကွင်း

၂။ စမ်းကြီး

၃။ စစ်ကွင်း

၄။ ကြွက်နွယ်ကွင်း

၅။ ကျွဲတဲ

၆။ စခမ်းကြီး

၇။ ထုံးတောင်

၈။ တဲတန်း

ကျေးဇူးတင်ခြင်းကိစ္စရပ်အပတ်သက်များ  
ကျေးဇူးတင်ခြင်း နှင့် ဆုတောင်းခြင်း

ယိုးဒယားကျေးဇူးတင်ခြင်းပိန္နဲကွင်းကဲ့သို့၊ ကြေးမုံ၊ ခြံ၊ နှုတ်၊ ဝါးတို့ပါ  
သည်။ ပိန္နဲကွင်းကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားကျေးဇူးတင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ကျေး  
ဇူးတင်စကားပတ်လည်တွင် ဘေးကင်းမှုများ၊ လယ်ကွင်းများနှင့် ဝန်းရံနေသည်။

ကြေးမုံ၊ ခြံ၊ နှုတ်၊ ဝါးတို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြင် ယိုးဒယားကျေးဇူးတင်ခြင်း  
အသံကပြစ်အသံအရင်းများ ပါဝင်သောကြောင့် ဝန်းရံထားသော ကျေးဇူးတင်ခြင်း  
ကြောင့် ဤကဲ့သို့။ ဝန်းရံထားသော နေရာတို့တွင် များပြားလာပြီး ယိုးဒယားကျေးဇူး  
တင်ခြင်းအသံကပြစ်သောကြောင့် ယိုးဒယားကျေးဇူးတင်ခြင်း ပါဝင်သည်။

ယခုအခါ အဘိုးအိုနှင့် အဘိုးအိုကဲ့သို့ အဘိုးအိုကဲ့သို့ ကြေးမုံ၊ ခြံ၊ နှုတ်၊ ဝါး  
မျိုးများသာရှိကြပြီး များစွာသာရှိသည်။ သူတို့ကဲ့သို့ပင် ပျောက်ကွယ်  
ပြုပြီး သာဓကများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ပညာရေးအသက်အရုံးများနှင့် လမ်းဖျား  
သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် နေရာအားဖြင့် နှစ်စဉ် နေရာအားဖြင့်  
ပိန္နဲကွင်းနှင့် ရေပူခြင်းကဲ့သို့ပါ။ ပိန္နဲကွင်းကဲ့သို့ သက်တမ်းထားသော လမ်း  
ဖျားလမ်း၊ ကြေးမုံ၊ ခြံ၊ နှုတ်၊ ဝါးတို့နှင့် ယိုးဒယားကျေးဇူးတင်ခြင်းသောကြောင့်  
လမ်းတစ်လျှောက်လုံး လမ်းကို အရပ်ရပ် ဖြည့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး  
တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းလျားသည်။

ကျေးဇူးတင်ပြီးပါက ပေ ၄၀ နှင့် သာတူညီညီကြီး ရေပါများသာ ဖြစ်သည်။  
အိုးတစ်ခုထပ်မံမသင်တော်ပေ။ ခမ်းကြီးကဲ့သို့ (၄၀ ပုံနှိပ်) သွားကျောက်ရောင်ဖြင့်  
၇၂၂၂ နှင့် ကွန်ရက်ကဲ့သို့ ကျေးဇူးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်ကဲ့သို့  
လွန်ပြီးမှ ဝမ်းကို ဝမ်းပေးသည်။ ပြီးမှ ကွန်ရက် ပေးပြီးမှ နှစ်စဉ်  
တို့သည် ကျေးဇူးတင်သောကြောင့် ဝမ်းကို ပေးသည်။

ဆွဲဆောင်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | ရက်စွဲ     | ဦးတည်အုပ်စု   | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ   |
|-----|---|------------|---|------------|----|--------|--|
|     |   |            |   | ကျား       | မ  | ပေါင်း |  |
| ၁။  | လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)                       | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ရင်စိရပ်မ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ               | ၄          | ၅  | ၉      | - ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ<br>- လူမှုအဆောက်အအုံများ<br>- ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ<br>- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ   |
| ၂။  | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)  | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ                     | ၅          | ၉  | ၁၄     | - ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ                       |
| ၃။  | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)                                     | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ | ၅          | ၅  | ၁၀     | -ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား                         |
| ၄။  | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)  | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ    | ၈          | ၉  | ၁၇     | -ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသနည်း။  |
| ၅။  | ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)   | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ                | ၅          | ၅  | ၁၀     | -နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး<br>-အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း |
| ၆။  | အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု (Asset Mapping) | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ                | ၅          | ၉  | ၁၄     | -အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။  |
| ၇။  | အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)  | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ                     | ၅          | ၅  | ၁၀     | -ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ -လိုအပ်ချက်များ   |
| ၈။  | ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)   | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ                     | ၈          | ၁၀ | ၁၈     | -ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။  |
| ၉။  | ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ  | ၆.၁.၂၀၁၇   | ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူ အားလုံး | ၃၂         | ၄၄ | ၇၆     | -အကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ် အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။   |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ။

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းပြမြေပုံ ။



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ ။



လူမှုနှင့်သဘာဝအခြားအခြေအခြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်း

အခြားအခြေအခြေများ

- \* ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပေးရန်တွင် လမ်းညွှန်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ဝန်၊ ရံလုပ်ကိုင်မှုများ
- \* ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ လမ်းညွှန်မှုကို ပြီးစီးအောင် ကူညီပေးခြင်း
- \* မြို့ရပ်အတွင်းတက်ခွင့် ရှိသည့်အားဖြင့် ဆွေးနွေးပေးရန်

အစာအာဟာရများ

- \* မိမိနှင့်၊ ချွေး နှင့် ငြိမ်းစားပေးရန် လိုအပ်သည့် အစားအသောက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
- \* မြို့ရပ်အတွင်းတက်ခွင့် ရှိသည့်အားဖြင့် ဆွေးနွေးပေးခြင်း
- \* အစားအသောက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း

အခြားအခြေအခြေများ

- \* အခြားအခြေအခြေများကို ရွေးချယ်ခြင်း
- \* အခြားအခြေအခြေများကို ရွေးချယ်ခြင်း
- \* အခြားအခြေအခြေများကို ရွေးချယ်ခြင်း

တို့ကကျင့်လိုက်ပါသည်။

- \* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေး
  - \* စုပေါင်းစုစည်းရေး၊ မာကျား၊ ပစ္စည်းရေး၊ စီးပွားရေးတို့ကကျင့်ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် လမ်းပန်းကြီးကြပ်ရေး
  - \* စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာတတ်ကျွမ်းရေး
  - \* ဓမ္မမြတ်နိုး နည်းပညာတတ်ကျွမ်းရေး
  - \* ပညာရေးပေးပို့ရေး
- လိုက်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိဗ္ဗာန်တော်ကို ကောင်းကျင့်၊ ကောင်းတတ်၊ မြတ်စွာကို လမ်းပန်းတော်ကြီးဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓမ္မမြတ်နိုးရေး၊ မြတ်စွာကို လမ်းပန်းတော်ကြီးဖြင့် စုပေါင်းစုစည်းရေး၊ မာကျား၊ ပစ္စည်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းကြီးကြပ်ရေးပေးပို့ရပါမည်။

**(ခ) ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် ။**

| မိန့်ကွင်းအုပ်စု<br>2018.2019 | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | အထွေထွေအချက်အလက် |      |      |      |      |
|-------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| အကြောင်းအရာ                   | အိမ်                 | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ်             | အိမ် | အိမ် | အိမ် | အိမ် |
| ရာသီဥတု                       | ☀                    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀                | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    |
| အလုပ်အကိုင်                   | 🌱                    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱                | 🌱    | 🌱    | 🌱    | 🌱    |
| ဝင်ငွေ                        | ₹                    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    | ₹                | ₹    | ₹    | ₹    | ₹    |
| ကျန်းမာရေး                    | 😊                    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    | 😊                | 😊    | 😊    | 😊    | 😊    |
| ပွဲတော်များ                   | 🎉                    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉                | 🎉    | 🎉    | 🎉    | 🎉    |
| အားကစားအားကစား                | 🏃                    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃                | 🏃    | 🏃    | 🏃    | 🏃    |
| စားသောက်ရေး                   | 🍽                    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽                | 🍽    | 🍽    | 🍽    | 🍽    |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်               | 🌳                    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳                | 🌳    | 🌳    | 🌳    | 🌳    |

ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် အယား ။

ရာသီခွင်ဖြူဖြူ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

\* ရာသီခွင်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် စာပေါင်းတန်းနှင့် ကဆုန်လက်တွင် မူဖြင့်  
 ကြောက်ရွံ့သည့် သဘာဝကူးကန်ကုန်ကုန်ပြင်ပူဖြင့် ချောလျော့တွင်  
 ဖောဇိုများ ဝင်ရောက်ကာဖြိုး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါတိုင်လက်တွင် ခေမဖြင့်၊ မုန်တိုင်း  
 ကျရောက်တတ်သည်။ ဖြာဆိုတစ်ကွက်တွင် နှင်း၊ ကျဖြိုး၊ နယုန်ချမ်း၊ အေး၊ သည့်။

\* ကရိကအလုပ်ကိုင်ကန်ပြင်၊ အောင်ယာ၊ လယ်၊ ကျွဲ၊ နှင်းဝက်ကွဲဖြင့် ဖတ်၊ များ။

\* အောင်ယာအလုပ်ပါးချိန်တွင် နေ့စာနှင့် ကျမန်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

\* ဒေသတွက်ကဏ္ဍကဏ္ဍအဖြစ်သဖြင့် ပုံမျိုးနှင့် ဟင်္သာ၊ ဟင်္သာ၊ ဂွေကတို့တွက်။

\* ဝင်ငွေကန်ပြင်အောင်ယာ၊ လယ်လုပ်ချိန်တွင် ကျားဖြိုး၊ ကျွန်၊ ချိန်များ တွက်ပြု  
 မှု၊ နှင်း၊ ပါး၊ သည့်။

\* သောက်သုံးရန်ကန်ပြင်၊ ပို၊ ရာသီတွင် မှိုး၊ နှင်း၊ ဝမ်း၊ ကျကို အစီအစဉ်က  
 သုံးသူများ။

\* ကျွန်းမာကျွန်းကန်ပြင်၊ ရာသီဖြင့် ကလေးများတွင် ဝမ်း၊ ကျနှင့် တွက်ကျွဲ၊ ဖြစ်တက်။

\* ပွဲဝက်များ ကန်ပြင်၊ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကျွဲကျွဲနှင့် ပွဲ၊ ကျွဲပွဲ၊ ဝမ်းနှင့် ပွဲတို့တွက်ပ။

\* ကျွဲကျွဲတွင် လူကူးဆန်း၊ တူသီမျှကျွဲ၊ ကျွဲ၊ သမီး၊ ပညာပေး၊ ဖောဖြာပွဲများ  
 ဖြာပူဖြိုး၊ ပါးနှင့်၊ ဆုံဖြာနှင့် နှင်း၊ ကျွဲ၊ သား၊ ကျွဲ၊ သမီး၊ လက်တွဲအောင်ကျွဲ  
 ခြင်းဖြင့်၊ ဆင်ခြင်၊ အစဉ်အစဉ်က အဆုံးသတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အောင်သော်လည်း ဖြင့်တက်  
 လာနိုင်။

\* ဆင်ဂိုနှင့် ဝါဆိုတို့၏ အက၊ လယ်စားကန်များတွင် မြို့ဖြိုး၊ ကျွဲ၊ လှုပ်၊ များ  
 ဆွေးနွေးခြင်း၊ အောင်ကျွဲဖြင့် ဖြင့်၊ လှုပ်၊ က၊ အစီ၊ သီ၊ ပါး၊ ဟင်္သာ၊ နှင်းဖြိုး  
 ဝင်ငွေဖြင့် ပုံသားပက၊ ကျွဲကျွဲလည်း စီးပွဲ၊ သီ၊ အစဉ်အစဉ်က ပုံသားဖြင့် သည့်။

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ။

**ဥစ္စာရန် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

ထူးတောင်ကျေးရွာ ၂၂.၁၂.၂၀၁၆

| စဉ် | အဆင့်                    | အခြေတောင်းအရာ   | အိမ်ထောင်<br>ခု | အိမ်ထောင်<br>ရာခိုင်နှုန်း |
|-----|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| ၀.  | ဆုံးသုသာန်<br>အုပ်စု     | ပျဉ်ထောင် . သွယ် ဖိ . အိမ် . အရောင်းအဝယ်ရပ်နေရာ<br>လယ်ယာ ရပ်နေရာ . မိသားစုတစ်နေ့ ဝင်ငွေ<br>ခန့် ဖြစ် ၅၀၀၀/ ကျပ်ခန့် ခန့်<br>ပစ္စည်းကိစ္စ . ကျန်းမာရေး လက်ပျမ်းဖို့  | ၆               | ၈%                         |
| ၂.  | ပြေလည်သော<br>အုပ်စု      | ထက်ကား သွယ် ဖိ . အရောင်း အဝယ်ရပ်နေရာ<br>ခန့်ထမ်း ဖြစ် . မိသားစုတစ်နေ့ ဝင်ငွေ ခန့် ဖြစ်<br>၅၀၀၀/ ကျပ်ခန့် ခန့် . စာပေ အနုပညာ ငယ်ရွယ် . ယာဇာရေး<br>လက်ပျမ်းဖို့ . ကျန်းမာရေး လက်ပျမ်းဖို့                             | ၂၀              | ၂၅%                        |
| ၃.  | မပြေလည်<br>စောအုပ်စု     | ပို . အသုံးပြု အိမ် ဖြစ် . လက်ရပ် လက်စား ခွင့် ခန့်ထမ်း<br>ဖျား . မိသားစုတစ်နေ့ ပုံ ဖြစ် ခန့် ဖြစ် . ၃၀၀၀/ ကျပ်<br>ခန့် ခန့် . ပစ္စည်းကိစ္စ မူလကမ်းဆီသာထား ခန့် ဖြစ် .<br>ကျန်းမာရေး ကိစ္စ ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် | ၄၉              | ၆၃%                        |
| ၄.  | ခွဲစိတ် ဝါးသော<br>အုပ်စု | ဝါး . အိမ် . သက်တမ်း ဖြစ် . လက်ရပ် လက်စား . ပုံ ဖြစ် ခန့်<br>ခန့် ဖြစ် . ပစ္စည်းကိစ္စ မူလကမ်းဆီသာထား ခန့် ဖြစ် .<br>ကျန်းမာရေး ကိစ္စ ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ်   | ၃               | ၄%                         |

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင် အုပ်စု ၅ . မ - ၅ ခုစုပေါင်း

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြပုံ ။

အန္တရာယ်ကြွယ်ဝမှုရယူကာ  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* သုတေသနအားလုံးကို နှင့် ပြောလျက်သာ စွန့်ခွာပစ်ကာရင်း အဖြစ်များ  
 ဇွန်ကို ဖွဲ့စည်းထားကြသည်။ လယ်၊ ကောင်းယာ နှင့် ဝန်ထုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်  
 ကြသည်။

\* ကျေးဇူးတင် ခွင့်ပေး ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပြုသည်။

\* မပြောလျက်သာ သူတို့ နှင့် ခွင့်ပေးဘေး သူတို့သည် နားနှင့် အကြောင်းကို  
 ခွင့်ပေးပါမိပြီး ပုံမှန်ပင်ရေမှုန်၊ ဆေးစားအပူနှင့် ကျွန်ုပ်၊ အပူလုပ်ကိုင်။

\* ကျေးဇူးတင်ပြီး ရှေးကမ်းအခြေအနေ ဖြစ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်  
 ဖော်ပြလျက်နှင့် ဆင်ရဲခွင့်ပေးပါသမျှကား ပါဝင်စေပြီး ထူးချွန်စားအားကိုး  
 ပါဝင်ကြခြင်းဖြင့် အခြေခံအစားအပိုင်းအားလုံးကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်  
 လည်း ဖြင့်တက်လာမည်ဟု သုံးသပ်ဖော်ပြသည်။

\* ကျေးဇူးတင် ရှေးကမ်း အခြေအနေအထားအရ ဖြစ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊  
 သာကောင်းမွန်ပါက စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ရေးလည်း  
 ဖွဲ့ပြုရေး လာမည်ဟု သုံးသပ်ဖော်ပြသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း ။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် ပုံပုံ။

ပင်လူ့အိမ်ဘုံ သပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဘဝနိုးစဉ်ခြင်း

\* ကမ္ဘာ့ပညာရေးများသည် လုံခြုံမှု၊ ယုံကြည်မှု နှင့် အကျိုးရှိမှု၊ အကျိုးရှိမှုကို  
တွင် ကမ္ဘာ့ပညာရေးများထက် သာအား ခြံငွေကုန်ကြေးကြေးတွေ့ရသည်။

\* ဝင်ငွေရှိမှု၊ အပူပေးကိုင်ကိုင်၊ အပူပေး၊ အဖွဲ့အစည်းပေးမှု (ဘုံ) ပေးပေး  
ပေးမှုကိုတွင်လည်း ကမ္ဘာ့ပညာရေးကော ဖြစ်တက်နေပြီး ကမ္ဘာ့ပညာရေး  
ဘုံခြံငွေကုန်ကြေးကြေးတွေ့ရသည်။

\* ပညာရေးတွင် ကမ္ဘာ့ပညာရေး၊ ကမ္ဘာ့ပညာရေးတို့၏ ဖြစ် စွမ်းအားနှင့်  
အိမ်မှုကိစ္စကိုတွင် ကမ္ဘာ့ပညာရေးသည် ကမ္ဘာ့ပညာရေးထက် သာအား ဖြင့်  
တက်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ဘုံ သပ်ချက်

\* ကမ္ဘာ့ပညာရေးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ကျင့်စဉ်နေပြီး ကမ္ဘာ့ပညာရေး  
သည် ဖြစ်ပေါ်မှုများတွင် လက်ပံဖွဲ့ခြင်းကောင်းကြောင်းတွေ့ရသည်။

\* လေ့ကျင့်လုပ်ကား တန်းတူညီမျှရေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် နှင့် ကမ္ဘာ့ပညာ  
ရေးအစီအစဉ်များ ပေးအပ်ပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း  
များအောင်မြင်ရန်တွင် လျှော့ မ တန်းတူ လက်ကိုင်အောင်မြင်ကြောင်းဖြင့်  
အခြေခံအောက်အင်အားများ လူမှုစွမ်းဆောင်ရည်လည်း ဖြစ်တက်လာ  
မည်ဟု ဘုံ သပ်ထိပါသည်။



(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း  
 ပိန္နဲလွင်းအုပ်စု၊ ဆုံးစာစာရေးဌာန ။ ၂၂.၁၂.၂၀၁၆

| ကျား          | မ          | ကျား + မ      |
|---------------|------------|---------------|
| စက်ကိရိယာများ | အပ်ချပ်ခက် | စိန်စပ်တေ     |
| လယ်စိုက်      |            | ဆုံတောင်      |
|               |            | လယ်           |
|               |            | စက်ကွဲ        |
|               |            | ဆောင်ယာ       |
|               |            | မျှစ်၊ ဝါးတော |
|               |            | အိုင်ကယ်      |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ဇော် ၅.၂၀ ၉

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုပြပုံ ။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း  
 ပိန္နဲလွင်းအုပ်စု၊ ဆုံးစာစာရေးဌာန ။ ၂၂.၁၂.၂၀၁၆

| ကျား          | မ          | ကျား + မ |
|---------------|------------|----------|
| စိန်စပ်တေ     | အပ်ချပ်ခက် |          |
| ဆုံတောင်      |            |          |
| လယ်           |            |          |
| စက်ကွဲ        |            |          |
| ဆောင်ယာ       |            |          |
| မျှစ်၊ ဝါးတော |            |          |
| အိုင်ကယ်      |            |          |
| စက်ကိရိယာများ |            |          |
| လယ်စိုက်      |            |          |


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ဇော် ၅.၂၀ ၉

အရင်းအမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံ။

ကျင့်စဉ်အဖြစ်ဆုံးရှုံးမှု နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာ  
ကွေးလွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ယာယီအကျဉ်းကျင့်စဉ်အဖြစ်များထဲမှ အချုပ်အခြာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုသာ အမျိုး  
သမီးများ ဆီးဆေးဆေးခြင်း ကြိုတင်ထိန်းချုပ်ခြင်း ရရှိကြသည်။
- \* စိမ်းမီးရှောက်၊ ထိုးကောက်၊ လယ်၊ ဝါးကောက်၊ ကောက်ယာ၊ မက်ဂုံ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို  
အမျိုးသား အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစွာဖြင့် အမျိုးသားများကသာထိန်းချုပ်ထားကြသည်။
- \* အကျဉ်းကျင့်စဉ်များ၊ လှူဒါန်းမှုများကို အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ဆုံးရှုံးခြင်း  
ကြိုတင်ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။
- \* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း ဖြစ်ပေါ်ကျင့်စဉ်  
ဖြစ် ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အားနည်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။
- \* အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများအား ကွေးလွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊  
လှုပ်နှိုးအကောင်အယဉ်ဖောက်တင်ပစ်ခြင်း၊ ကျားမလက်ကွဲစောင်  
ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးတို့ကို ခွဲဖက်စောင်ပျက်ခြင်းတို့ဖြစ်  
စေသည်။
- \* ဆိုးရွားစွာ ယာယီအကျဉ်းကျင့်စဉ်အဖြစ်များအား ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင်  
အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍလည်းကောင်း၊ လာအိုင်းလည်းကောင်း ကွေးလွေးခြင်း  
ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဆုံးရှုံးပစ်ပါသည်။

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ ။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ ။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖြန့်  
ကျွေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

\*ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများသည်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးဇူး  
၏စိတ်ဓာတ်များကိုပြုစုပေးပါ။

\*အိမ်ထောင်ရေး၊ လူငယ်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေး၊ ကောက်ပျက်ရေးတို့သည်ကျေးဇူး၏  
သာယာမှု၊ နားထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်အားပေးပေးဆောင်ရွက်ပါ။

\*အင်အားစုများသည်စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်လာပျက်ခြင်း၊ နယ်စပ်ဒေသများ  
နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါ။

\*ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သည့်ကျေးဇူးဖြန့်ဖြူးရေးပုံစံများတွင်ဖြန့်ဖြူးမှု  
ပုံစံဖြင့်ပေးဆောင်ရေး၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများကိုဖြန့်ဖြူးပေးဆောင်ရွက်ပါ။


\*ကျေးဇူး၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အညီအဖွဲ့အစည်းများ၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေး  
စနစ်ဖြင့်ပေးဆောင်ရေး၊ စိတ်ဓာတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါ။

\*ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများသည်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲ  
ဖြန့်ဖြူးပေးမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးပါ။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ  
တို့ကလေးစားမှုဖြင့်ဖြန့်ဖြူးပေးမှုကိုအားပေးပေးဆောင်ရွက်ပါ။

\*ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများသည်ချိတ်ဆက်မှုအစောင့်အကြပ်များပါရှိပါသည်။

\*အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးနှင့်ဆိုင်ရာ  
အဖွဲ့အစည်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဖြင့်ပေးဆောင်ပါ။

(ဆ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ ပြပုံ ။



(၃) ကျေးရွာ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) မျှော်မှန်းချက် ။

| ကျေးရွာ ဖြောင့်ထင်ချက်      |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ထုံကောင်ကျေးရွာ             | ၂၂.၁၂.၂၀၁၆                      |
| ကျား                        | မ                               |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်စီ   | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်စီ       |
| အေးပေးခန်းများရှိစေချင်သည်  | ကျန်းမာရေးလက်ကိုင်ဖွဲ့စေချင်သည် |
| ပညာရေးလက်ကိုင်ဖွဲ့စေချင်သည် | ပညာရေးလက်ကိုင်ဖွဲ့စေချင်သည်     |
| အွတ်စစ်ဇီ.၄၅ပရပ်            | အွတ်စစ်ဇီ.၄၅၅ပရပ်               |
| သောက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေချင် | သောက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေချင်     |

အွတ်စစ်ဇီ.၄၅  
ကျား (၇)  
မ (၁၀)

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ ပြပုံ ။

ကျေးဇူးပြောဆိုချက်များနှင့်အသိပေးချက်  
ကျေးဇူးခြင်းနှင့်အသိပေးခြင်း

\* ကျေးဇူးတင်ဖြေရန်လိုအပ်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့  
ဘဏ်နှင့် ဦးစွာ ဆက်သွယ်ကြပါသည်။

\* ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ၏ ဝင်ရောက်မှုများနှင့် အသိပေးချက်များဖြင့် ပေးပို့သော  
အသိပေးချက်များ၊ ဤအသိပေးချက်များနှင့် ပညာရေးအသိပေးချက်များ၊ ပျော်  
ရွှင်မှုများ၊ လက်ခံသော အသိပေးချက်ကို ဖြစ်သည်။

\* ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ၏ မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်များနှင့် အသိပေး  
ခြင်းများ ပြုပါသည်။

\* လက်ခံသော အသိပေးချက်များ ပြုပါသည်။ အသိပေးချက်များဖြင့် လက်ခံသော အသိပေးချက်  
များ ပြုပါသည်။

\* ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး  
အသိပေးချက်များ ပြုပါသည်။

\* ဤအသိပေးချက်များနှင့် ဦးစွာ ဆက်သွယ်သော အသိပေးချက်များ ပြုပါသည်။

\* ရရှိသော အသိပေးချက်များနှင့် အသိပေးချက်များကို အသိပေးချက်ဖြင့် နှင့်  
ပညာရေးနှင့် အသိပေးချက်များကို အသိပေးချက်ဖြင့် နှင့် ဘဏ်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်  
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အသိပေးချက်ဖြင့် နှင့် ကျေးဇူးတင်ဖြေရန်  
အသိပေးချက်များ ပြုပါသည်။



**(ဈ) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ။**

**ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်း**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ထုံဆောင်ကျေးရွာ          | ၁၇-၁-၂၀၁၇ |
| ၁။ စမ်းရေဆွယ်ခြင်း       | ( ၃၀၅ ) မ |
| ၂။ ဂွာတွင်းလမ်းဆင်းခြင်း | ( ၂၄၇ ) မ |
| ၃။ ဂွာဆိပ်ရုံပေါက်       | ( ၁၈၃ ) မ |
| ၄။ ရေဆောင်လမ်းဖောက်      | ( ၁၁၂ ) မ |
| ၅။ ဂွာခြင်းဆက်လက်        | ( ၆၀ ) မ  |

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပြပုံ။

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ ထုံဆောင်ကျေးရွာ၊ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ခုနှစ်အစီအစဉ်

| ကျား                                  | မ                                  | ကျား+မ                |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ခိုက်ဖျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း<br>အထောက်အပံ့ | အသေးစားရွေးချယ်ရေး<br>အဖွဲ့        | ဂွာတွင်းလမ်းဆင်းခြင်း |
|                                       | ရေဆောင်လမ်း၊ ဖောက်<br>ပြုပြင်ခြင်း | ရုံးပေါက် ၁၃          |
|                                       | မြေမြှေးရေအထောက်<br>အပံ့           | ကျေးရွာဆွဲဆက်လမ်း     |
|                                       |                                    | စမ်းရေဆွယ်ခြင်း       |
|                                       |                                    | မူလစာနံ့ကျောင်း       |

အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ပြပုံ။

ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရရှိရန်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို မိမိတို့ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်

ရရှိလာစေရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ -

၁. စစ်ဆေးစွဲယူခြင်း (မျိုးပွား ၃၀၅ မှ )
၂. ဂွေကွင်းလမ်းခင်းခြင်း ( မျိုးပွား ၂၄၄ မှ )
၃. ဂွေကွင်းလမ်းခင်းခြင်း ( မျိုးပွား ၁၈၃ မှ )
၄. ကျွဲကွင်းလမ်းခင်းခြင်း ( မျိုးပွား ၁၂၂ မှ )
၅. ဂွေကွင်းလမ်းခင်းခြင်း ( မျိုးပွား ၆၃ မှ )

ထို့ဖြစ်ကြပါသည်။

\* အထက်ပါ လုပ်ငန်း ၅ ခု စီမံဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

\* ထို့ပြင် ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပြင်းပင်း၊ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

\* ဗိုလ်ကြီး အထက်ပါ လုပ်ငန်း ၅ ခု စီမံဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဖော်ပြပါသည်။

ကျေးဇူးပြုရေးလုပ်ငန်းများ  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျေးဇူးပြုရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွာဖြင့်  
ဆက်ခံကြပါသည်။
- \* အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွာ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများသည် များစွာ  
ကန့်သတ်၍ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- \* အခြားအရာများဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်  
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီး ခြောက်လအတွင်း အချိန်အကွာ  
အလားအမျိုးမျိုးဖြင့် ကိုယ်စားပြုရေး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း  
ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- \* ပညာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့် ယာယီလုပ်ငန်းများ  
ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- \* အထက်ပါဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများသည် အားလုံးအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန်  
ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် နှစ်ဦးစွာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်  
ရေးကောင်းမွန်စေရန် အခြေခံအုတ်မြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- \* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေခံအုတ်မြစ် ပညာရေး၊ ကျန်း  
မာရေး၊ စီးပွားရေးလည်း အထောက်အကူပြုရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း  
ပါရှိပါသည်။

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ပိဋကတ်

ကျေးရွာ။ ။ လုံးပေါင်း

| စဉ် | အဖွဲ့  | ရာထူး       | အမည်             | ဖုန်းနံပါတ် | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|------------------|-------------|----------|
| ၁   | ကျေးရွာ စီ/ထောက်                               | ဥက္ကဋ္ဌ     | ဦးခင်ဦး          | ၀၇၃၆၇၀၁၁၆၀  |          |
| ၂   |  | ဥက္ကဋ္ဌ     | ဒေါ်သန်းစား      | ၀၇၂၆၇၁၀၄၄၇၆ |          |
| ၃   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                             | ခေါင်းဆောင် | ဦးငြိမ်းချစ်     | ၀၇၄၅၂၁၅၂၂၇၆ |          |
| ၄   |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးသန်းဝင်းဇေယျာ  | ၀၇၄၄၂၀၅၂၆၇၂ |          |
| ၅   |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ဒုဠိဇွယ်စိုး | ၀၇၄၅၄၄၄၃၃၈၄ |          |
| ၆   | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ               | ခေါင်းဆောင် | ဦးသန်းဇေယျာ      | ၀၇၂၅၄၅၄၇၇၆၇ |          |
| ၇   |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးဂျေမင်းဦး      | ၀၇၇၆၇၅၃၀၆၄၄ |          |
| ၈   |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်မြင့်စိန်    | ၀၇၄၇၂၅၆၀၄၅၅ |          |
| ၉   | လည်ပါတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ | ခေါင်းဆောင် | ဦးကျော်          | ၀၇၂၆၄၄၅၄၇၇  |          |
| ၁၀  |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးကျော်သက်ထွဋ်   | ၀၇၆၃၄၁၀၈၃၄  |          |
| ၁၁  |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်အေးအေးစန်း   | ၀၇၂၆၇၁၀၄၅၅  |          |
| ၁၂  | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်                          | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်သီတာဦး       | ၀၇၂၆၇၁၀၄၅၅  |          |
| ၁၃  | အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ         | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးဇော်ဝင်း       | ၀၇၂၅၀၅၇၈၇၆  |          |
| ၁၄  |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ဇော်ကြည်     | ၀၇၂၅၀၀၇၇၇၆  |          |
| ၁၅  | စေတနာ့ဝန်ထမ်း                                  | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးဇော်စိန်လွင်   | ၀၇၂၅၃၁၅၇၈၈၁ |          |
| ၁၆  |  | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ခင်ခင်ခင်    | ၀၇၈၇၇၆၆၇၇၄  |          |

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ -

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ။





ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးစတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|  |  |   |
|--|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်<br>ဦးဦးစင်စိန် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်<br>၀၉-၂၅၀၅၇၇၄၆၃ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဦးထွန်းမြင့် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး<br>ဧရာဝတီပြည်နယ်     | မြို့နယ်<br>ဖာစင်                                    | ကျေးရွာအုပ်စု<br>မိန့်တွင်း               |
|  |  | ကျေးရွာ<br>ကျေးရွာ                        |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ         | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ                    | ၇၈                  | ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၇၈                  |
| လူမျိုးစု (၂) -----                        |                     | ဘာသာ (၂) -----           |                     |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ (၃) -----           |                     |
| လူမျိုးစုရော -----                         |                     | ဘာသာရော -----            |                     |
|  | အရေအတွက်            |                          |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | ၂                   |                          |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၆                  |                          |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               | -                   |                          |                     |

|                     | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ              | ၁၂၄                     | ၁၅၃                      |
| လူမျိုးစု (၁) ----- |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၂) ----- |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၃) ----- |                         |                          |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး      | ၆၀                      | ၅၈                       |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ          | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ          | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ          |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | စေတီ                       | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/> |



|          |                          |          |                          |                   |                          |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| အခြား    | <input type="checkbox"/> | အခြား    | <input type="checkbox"/> | ဗလီ               | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |          |                          | အခြား             | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် |                          | မှတ်ချက် |                          | မှတ်ချက် ဓမ္မာရုံ | ✓                        |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                          |                          | (၂) ကျန်းမာရေး           |                          |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်           |                                     |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                             | ရွာတွင်နေထိုင်သူ                    | အခြားရွာမှလာသူ           |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                          |                          | မှတ်ချက်                 |                          |                          | မှတ်ချက်                    |                                     |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်: ၅.၆ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။


ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ✓ မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_



(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒေါ်သန်းမောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းမြတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇. ၁. ၂၀၁၇







လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်စေရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၁၇. ၁. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ ထူးထူးထူး

| စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ  | နေ့စွဲ       |                 | အချိုးသား အရေးအတွက် | အချိုးသီး အရေးအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေးအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေးအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
|--|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
|  | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ |                     |                     |                       |  |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး   | ၂၅. ၁. ၂၀၁၆  | ၂၅. ၁. ၂၀၁၆     | ၂၀                  | ၂၀                  | ၄၀                    | ၁၂၈   ၄၀   |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး   | ၁၇. ၁. ၂၀၁၇  | ၁၇. ၁. ၂၀၁၇     | ၃၁                  | ၃၀                  | ၆၁                    | ၁၂၈   ၆၁   |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး  | ၂၀. ၂. ၂၀၁၇  | ၂၀. ၂. ၂၀၁၇     | ၂၀                  | ၂၀                  | ၄၀                    | ၂၄၀   ၄၀   |
| ၄။ ပြီးနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး                      |              |                 | ၀                   | ၀                   | ၀                     | ၀   ၀  |
| ၅။ ပြီးနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၁၆. ၂. ၂၀၁၇  | ၁၆. ၂. ၂၀၁၇     | ၆                   | ၆                   | ၁၀                    | ၂၄၈   ၁၀   |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး   |              |                 |                     |                     |                       |  |
| ၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း  | ၅. ၂. ၂၀၁၇   | ၅. ၂. ၂၀၁၇      | ၄                   | ၄                   | ၈                     | ၂၄၈   ၈  |



လူထုထောက်ပံ့မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

|   |           |           |    |    |    |    |    |
|---|-----------|-----------|----|----|----|----|----|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                        | ၅.၃.၂၀၁၇  | ၅.၃.၂၀၁၇  | ၄  | ၄  | ၄  | ၈  | ၂၈ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုန့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း       | ၅.၃.၂၀၁၇  | ၅.၃.၂၀၁၇  | ၄  | ၄  | ၄  | ၈  | ၂၈ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                      | ၅.၃.၂၀၁၇  | ၅.၃.၂၀၁၇  | ၄  | ၄  | ၄  | ၈  | ၂၈ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | ၃.၄.၂၀၁၇  | ၂.၀၁.၂၀၁၇ | ၃  | ၅  | ၅  | ၈  | ၂၈ |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                | ၂၀.၄.၂၀၁၇ | ၂၀.၄.၂၀၁၇ | ၂  | ၂  | ၂  | ၁၃ | ၃၃ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                              | ၂၀.၅.၂၀၁၇ | ၂၀.၅.၂၀၁၇ | ၂  | ၂  | ၂  | ၈  | ၂၈ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                               | ၂၀.၆.၂၀၁၇ | ၂၀.၆.၂၀၁၇ | ၂  | ၂  | ၂  | ၈  | ၂၈ |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး   | ၂၆.၅.၂၀၁၇ | ၂၆.၅.၂၀၁၇ | ၃  | ၄  | ၄  | ၃  | ၂၇ |
| ၉။ လူထုဝင်ပေးထောင့်အစည်းအဝေး                            | ၅.၅.၂၀၁၇  | ၂၀.၅.၂၀၁၇ | ၂၃ | ၂၃ | ၂၃ | ၅၀ | ၅၀ |



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|  |  |
|--|--|
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဇော်မိုးလေ</u> |  |
| နေ့စွဲ <u>၁၇. ၁. ၂၀၁၇</u>                            | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)<br>အစက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> |

|                              |                          |                                  |                          |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u> | မြို့နယ် <u>ဇော်ဇော်</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပိန္နဲကွင်း</u> | ကျေးရွာ <u>ထုံးတောင်</u> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |                                | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| ၁   | အလုပ်မရှိ၊ အလုပ်လျော့နည်းခြင်း | ၁   | အလုပ်မရှိ၊ အလုပ်လျော့နည်းခြင်း |
| ၂   | ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း       | ၂   | ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း       |
| ၃   | ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း       | ၃   | ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း       |
| ၄   | ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း       | ၄   | ရေရရှိမှု မလုံလောက်ခြင်း       |
| ၅   |                                | ၅   |                                |
| ၆   |                                | ၆   |                                |
| ၇   |                                | ၇   |                                |

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |                               | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |                               |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| ၁   | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေ၊ အလုပ် | ၁  | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေ၊ အလုပ် |
| ၂   | အားပေးစနစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး      | ၂  | အားပေးစနစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး      |
| ၃   | ပညာရေး၊ လက်မှုပညာ             | ၃  | ပညာရေး၊ လက်မှုပညာ             |
| ၄   | ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး      | ၄  | ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး      |
| ၅   | အားပေးစနစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး      | ၅  | အားပေးစနစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး      |
| ၆   |                               | ၆  |                               |
| ၇   |                               | ၇  |                               |



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ  | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+<br>အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ<br>စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ<br>ခန့်မှန်းခြေ အရေ<br>အတွက် |
|-------|--|---|--------------------------|--|
| ၁     | စ၊၆၊၇၊၈၊၉ ဇွင်၊ ၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၃၊၁၄၊၁၅၊၁၆၊၁၇၊၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၃၀ | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          | ၃၇၅ ဦး   |
| ၂     | ကျေးရွာတွင်း လမ်းခင်း ဇွင်   | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          | ၃၇၅ ဦး   |
| ၃     | ပုံရိပ်ပေး   | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          | ၃၇၅ ဦး   |
| ၄     | ကျေးရွာတွင်း လမ်းဆုံခင်း   | အမျိုးသမီး  |                          | ၃၇၅ ဦး   |
| ၅     | ကျေးရွာတွင်း လမ်းခင်း  | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          | ၃၇၅ ဦး   |
| ၆     |  |   |                          |  |
| ၇     |  |   |                          |  |
| ၈     |  |   |                          |  |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+<br>အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁     |   |   |           |
| ၂     |   |   |           |
| ၃     |   |   |           |
| ၄     |   |   |           |
| ၅     |   |   |           |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် \_\_\_\_\_၊ ဇွင် \_\_\_\_\_၊ အလုပ်အကိုင်ရာ \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ \_\_\_\_\_၊ ၂၀၁၇

လူထုဗဟိုဂျီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်မှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံအဖြစ်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်စာရင်းစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF

အချက်အလက်များကို MIS ဘုံ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မမျိုးမမေ သိန်းဖြူ စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၀) မှတ်ဝန်း (၂) မှတ်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၁၇

|                |        |               |             |
|----------------|--------|---------------|-------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြန်မာ | ကျေးရွာအုပ်စု | ဗိုလ်လှိုင် |
|                |        |               |             |


| ကျေးရွာအမည် | ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ   | အတိုင်းအတာ | စနစ်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရင့်ရှိသူများ | အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး | အမျိုးသား   | အမျိုးသမီး  | အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | စနစ်မှန်းကုန်ကျစရိတ်   |  | စုစုပေါင်း |
|-------------|-----------------------------|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|--|------------|
|             |                             |            |   |                        |   |   |                           | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု                               |            |
| ဗိုလ်လှိုင် | ဥယျာဉ်၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန် | ၄၀၀၀ x ၂၆  | ၃၂၆   | ၂၇၆                    | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၂၇၆                       | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု   | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ | ၂၇၆        |
| ဥယျာဉ်      | ဥယျာဉ်၊ ရေကန်၊ ရေကန်        | ၅၅၀၀ x ၁၂  | ၅၅၀   | ၅၅၀                    | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၅၅၀                       | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု   | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ | ၅၅၀        |
| စာအိုးကြီး  | ဥယျာဉ်၊ ရေကန်၊ ရေကန်        | ၈ x ၂ x ၂  | ၂၅၅   | ၂၅၅                    | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၂၅၅                       | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု   | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ | ၂၅၅        |

ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့

ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့

၂၀၁၁.၁၁.၁၁

ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့



| နံပါတ် | အမည် | အဖွဲ့ | အဖွဲ့ဝင် | အဖွဲ့ဝင်                              | အဖွဲ့ဝင် | အဖွဲ့ဝင် | အဖွဲ့ဝင် | အဖွဲ့ဝင် |
|--------|------|-------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|        |      |       |          | ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ |          |          |          |          |
|        |      |       |          | ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ |          |          |          |          |
|        |      |       |          | ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ |          |          |          |          |
|        |      |       |          | ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ |          |          |          |          |

ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့

ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်ဝက်ဝန်း )

ကျေးရွာအုပ်စု - ဝိန္ဒူရွာ  
ကျေးရွာ - ယုံ့ကောင်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
ရက်စွဲ- ၂၂.၁၂.၂၀၁၆

ယုံ့ကောင် ကျေးရွာ ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၂.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ယုံ့ကောင်ကျေးရွာ ခမ္ဘာဦ ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင် ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ခင်မိုးစာ  
လူမှုအဖွဲ့ချုပ်ရေးမှူး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဖိန္ဒီကွင်း

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ဖုံးဆောင်

ရက်စွဲ - ဇူလိုင် ၁၂ ၂၀၁၇

ဖုံးဆောင် ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို( ဇူလိုင် ၁၂ ၂၀၁၇ )ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးကို နံနက်( ၉ )နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL )များအား ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်( ၁၂:၃၀ )နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း( ၅ ) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးသူ  
ဦးစောမျိုးစေ  
လူမှုဆန်းစစ်ရေးဗဟို

၇



ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ဆုံးကျော်

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးတားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| စဉ်                               | လုပ်ငန်း                          | အဆိုပြုသူ  | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------|
| အရပ်ရပ်အထောက်အပံ့                 | ၁. ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း          | လွန်း<br>ပ | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | မူပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် |
|                                   | ၂. ရွာကျေးရွာခြေခံကုန်ပစ္စည်း     | လွန်း<br>ပ | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | မူပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် |
|                                   | ၃. ရွာကျင်းလမ်းထိန်းသိမ်းရေး      | မ          | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | မူပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် |
|                                   | ခြေခြင်း                          |            | ၁/၂၀၁၇ |                 |                        |
| အထက်ပွဲကင်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁. စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအထောက်အပံ့ | လွန်း<br>ပ | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | စိုက်ပျိုးရေးဌာန       |
|                                   | ၂. ရွာကျေးရွာအထောက်အပံ့           | မ          | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | ရွာကျေးရွာဌာန          |
| ကျေးမာရေးနှင့်အထောက်အပံ့          |                                   |            |        |                 |                        |
|                                   |                                   |            |        |                 |                        |
|                                   |                                   |            |        |                 |                        |
|                                   |                                   |            |        |                 |                        |
|                                   |                                   |            |        |                 |                        |
| ပညာရေး                            | ၁. မူပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင်         | လွန်း<br>ပ | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | ပညာရေးဌာန              |
|                                   |                                   |            |        |                 |                        |
| အခြား                             | ၁. အထူးအရေးအကြီးအကဲ               | မ          | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | ရွာကျေးရွာဌာန          |
|                                   | ၂. လုံခြုံရေး                     | လွန်း<br>ပ | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | မူပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် |
|                                   | ၃. ရွာကျင်းလမ်းခြင်း              | လွန်း<br>ပ | ၁/၂၀၁၇ | ရွာသူ           | မူပိုင်ပိုင်ပိုင်ပိုင် |