

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကညင်ချောင်ကျေးရွာ၊ အုတ်တွင်းအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားပုံ ။

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း ။

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ။

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ။


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) ။

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) ။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ။

၁။ ကြံစဉ်းမြို့နယ်မြေပုံ။





၃။ ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံခင်းမြို့နယ်

အုတ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု

အုတ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ အုတ်တွင်း

၂။ သရက်ခုံ

၃။ လယ်ကြီးကွင်း

၄။ တောရွာ

၅။ သရက်ပင်ကွင်း

၆။ ပန်းတော် ( အထက် )

၇။ ကညင်ချောင်

၈။ စမ်းကုန်း

၉။ သံပုရာကွင်း

၄။ ကညဝင်ချောင်ကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ

အုတ်တွင်းအုတ်

ကညဝင်ချောင်ကျေးရွာ

ကညဝင်ချောင်ကျေးရွာသည် ရော့ဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အုတ်တွင်းအုတ် ဥက္ကတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကညဝင်ချောင် ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် သရက်ခုံကျေးရွာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် အထက်ပန်းတော်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် အုတ်တွင်းကျေးရွာရှိပြီး၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် စမ်းကုန်းကျေးရွာများတည်ရှိပါသည်။ ပန်းတော်ချောင်းသည် ကညဝင်ချောင်ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်သို့ စီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ မြတ်တမ်းယူချိန်ထိ အိမ်ထောင်စု (၂၃၃) ယူဦးစေ့ ကျား ၃၆၃၊ ၆၃၈၈ ဖေါင်း ၇၅၃ နေထိုင်ကြပြီး ဗမာယူဦးများ သာမက ချမ်း+ဗမာ ၁၊ ကရင်+ဗမာ (၄)၊ ရခိုင်+ဗမာ (၂) ခန့်နေထိုင်နေကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ခန့်က ကရင်ယူဦးများ စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြရာ ကိုအစွဲပြု၍ “ကရင်ချောင်း” ဟု အမည်ပေးခဲ့ရာမှ ကာလကြာရှည်သောအခါ “ကရင်ချောင်း” မှ “ကညဝင်ချောင်” ရွာဟု အမည်တွင်လာခဲ့သည်။ ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ၁၂၇၀ ခုနှစ်၌ “တိဗောကမာန်အောင်” စေတီတော်မြတ်ကြီးကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ရွာတည်စ အခြေချနေထိုင်သူများ အဆက်ဆက်ကပ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၂၅၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် ရွာ၏အရှေ့ဘက် ရွာဦး၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ နဂါးဘန် ဘာသာကို ကွယ်လွန်သူ ၁၅ ဦးသာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် အခြေခံယူသော မူလဘုန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ယခုအထိ ကြားနိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁ ကို ဖွင့်လှစ်၍ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအား ဖြစ်ကြမ်းတမ်းခက်ခဲပြီး ကညဝင်ချောင်ရွာ အုတ်တွင်း ကြံခင်း - ဘက်ရုံလမ်း ၁ ပေါ်သို့ ဆက်သွယ်ထားသော အဓိက လမ်းမကြီးမှာ ရေဒဏ္ဍာန်လမ်း သာသာ သာဖြစ်သည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရွာရွက်များ ထ၍ သွားရောက်ရေး အခက်ခဲသည်။

စားဝတ်စားဝတ် ရေဖြူရင်းမျှတနေပြီး လယ်ယာကိုင်း စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ သောက်သုံးရေကို ရွာ၏ အနောက်ဘက်ရှိ ဖမ်းချောင်းမှ ခပ်ယူသုံးစွဲပြီး ဇွန်အခါတွင် ရေရှားပါး၍ နှစ်ဆင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက် သရက်ခုံသို့ ဆက်သွယ်သော လမ်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းလှပြီး ရေဒဏ္ဍာန်လမ်းသာ ဖြစ်သည်။

ယခုအခါ ဘုံကင်တွင်း၊ အဝီစိတွင်းများ အနည်းငယ်ရှိ လာပြီဖြစ်သဖြင့်

ရှေးရှားပါးမျှကို အတန်အသင့် ရှိစေခြင်းနှင့်မြှုပ်နှံပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ငါးဖမ်းရုံနှင့်  
အကွာတွင် ပါးရုံအုပ်စုတောင် စေတီတော်မြတ်များနှင့် တောရကျောင်းတကျောင်းလည်းရှိ  
ပါသည်။

၁။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၁၆.၁၂.၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၃	၈	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အအုံများ - ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြ ကြွေစီနံ (Seasonal Calender)	၁၆.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၆	၁၁	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၁၂.၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၇	၁၀	၁၇	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၁၂.၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၈	၉	၁၇	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသနည်း
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၁၆.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃	၁၂	၁၅	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး  - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များ အပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၁၆.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၄	၄၉	၉၃	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၁၆.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄၄	၄၇	၉၁	- ဒေသခံ ငြိမ်းရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ - လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၁၆.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄၄	၄၇	၉၁	- ဒေသခံ ငြိမ်းရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉။	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၁၉.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၄၃	၆၁	၁၀၄	- အကျိုးပြုလူဦးရေ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။





လှူဒါန်းရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

< ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း >

အုပ်စုတွင်း၊ အုပ်စု      လုပ်ငန်းစဉ်ကျေးဇူး      ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

=> လုပ်ငန်းစဉ်ကျေးဇူးသည် လယ်များ၊ ဝါးခြံများ၊ ဆိုင်းများကို ဖြိုခိုက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်ပါသည်။

=> အိမ်ခြံ < ၁၆ ဧ > အိမ်ရှိသည့်အနက် < ၅၂ > အိမ်မှာ လက်လုပ် လက်စားများနှင့် သစ်သီးနှံ၊ ဂွေပင်နှင့် ဖိုများ ပြုလုပ်ပါသည်။

=> ကျေးဇူးတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အောင်အောင် ဤရောင်း ရွေ့ရပါသည်။

=> ကျေးဇူး၏ အိမ်အနက် ခွဲပေးလမ်း၊ ဖြစ်စေ အုပ်စုလမ်း၊ ဗဟိုမှာ ပျက်စီးနေသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ် ရွေ့ရပါသည်။

=> လူထုစုပေါင်းခြင်း၊ စုစည်းစုစည်းတွင် ရေလက်အောက် လက်ထပ်သော်လည်း ဓာတ်အားပေးရန် အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် ရောင်းရွေ့ရပါသည်။ နယ်ယာဇာတိတွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြင်ရန် ပြင်ဆင်ရမည်။

=> ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ

- \* အုပ်စုလမ်း၊ ဗဟို၊ ကောင်းရန်
- \* ကျေးဇူးလမ်းများ၊ ကောင်းရန်
- \* ကျေးဇူးအလယ်လမ်းများ၊ ကောင်းရန်
- \* ကျေးဇူးသို့ ရေပိုက်များ၊ ခွဲပေးရန်
- \* စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်

ဆိုလိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။





(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ။

ဒုတိယနှစ် အုပ်စု-အုတ်တွင်း ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှုဇယား ကျေးရွာ - ကညင်ချောင်း ရက်စွဲ-၁၆.၁၂.၂၀၁၆

အဆင့်	စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာသော အုပ်စု	လယ် (၂၀) ဧက၊ မြေ (၅၀) ထွက်၊ ထွက်စက် (၁) စီး၊ ပဲခွဲစက်၊ စိစက် ရေစုပ်စက်၊ လှိုင် (၂၀၀၀) ထွက်၊ နွား (၂) ဧကထိ၊ လှည်း (၂) စီး၊ ပညာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ထည့်သွင်းထား၊ ကျန်ဆေး၊ ပြည်၊ ရန်ကင်းဆွတ်၊ ဆီလာ၊ TV၊ ရေခဲလှေစက်၊ တိုက်ခဲဒဗိန်၊ ဆိုင်ကယ် (၃) စီး	၁၁	၆.၅ %
အသင့်အတင့် အုပ်စု	လယ် (၁၀) ဧက၊ ထွက်စက် (၁) စီး၊ စိစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ လှိုင် (၂၀၀၀) ထွက်၊ နွား (၂) ဧက၊ လှည်း (၁) စီး၊ ဆီလာ TV၊ ပညာရေး၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ထည့်သွင်းထား၊ ကျန်ဆေး၊ ပြည် ဆွတ်၊ ရေခဲလှေစက်၊ ဆွတ်ဖို၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ အိမ် (၁) စီး	၄၃	၂၅.၄ %
မပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၃) ဧက၊ ထွက်စက် (၁) စီး၊ လှိုင် (၃၀ ထွက်)၊ နွား (၂) ဧက၊ လှည်း (၁) စီး၊ ဆီလာ TV၊ ပညာရေး၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ထည့်သွင်းထား၊ ကျန်ဆေး၊ ပြည်၊ ဆေး၊ စက်၊ ဆွတ်၊ ဆွတ်ဖို၊ ထက်ကားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး	၆၃	၃၇.၃ %
ခွဲယိုပါးသော အုပ်စု	လှည်း၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ပညာရေး၊ ကျန်ဆေး၊ ကျန်ဆေး၊ ကျန် ဆေး၊ တောထဲက နှံ့သာလှ / ဝါးအိမ်	၅၂	၃၀.၈ %
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၇၊ မိန်းမ - ၁၀ စုစုပေါင်း ၁၆		၁၆၃	၁၀၀ %

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြပုံ ။

“ ဥစ္စာဓရေကြွယ်ဝသော၊ ” < ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သက်စေခြင်း >

အုတ်တွင်းအုတ်စု      ကဉ်းပျောင်းကျေးရွာ      ၁၆.၁၂.၂၀၁၆


=> ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ < ၁၆၉ > အိမ်ရှိသည်။ အုတ်စု ချစ်သာသော အိမ်ခြေ < ၁၁ > အိမ် ၊ အဝင်အထွက်အိမ်ခြေ < ၄၃ > အိမ် ၊ ခြေလှမ်းသောအိမ်ခြေ < ၆၃ > အိမ်နှင့် နွမ်းပါးသောအိမ်ခြေ < ၅၂ > အိမ် ရှိပါသည်။

=> နွမ်းပါးသောအိမ်ထောက်များမှာ ကျောက်လုပ်ငန်း၊ ခြံ၊ အဝင်အထွက်၊ စက်ရုံများ၊ ပြုပြင်ပါသည်။

=> ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊ ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသော အုတ်စုများ၏ အခက်အခဲများ ၊ လိုအပ်ချက်များ နှင့် အဝင်အထွက်များကို အစောတဝင်၌ စောင့်ကြည့်ပါသည်။

=> ကဉ်းပျောင်းကျေးရွာသည် ရွာချင်းဆက်သွယ်မှုများနှင့် အုတ်စု လမ်း၊ မြေ၊ ကောင်းမွန်လျှင် မညာရေး ၊ စီးပွားရေးများ ပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း ။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ။

"ပဋိကုဒ်အိမ်သုံးပတ်ခြင်း" ( ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း )

ဒုတိယတွင်းဒုတိယရ လာဘ်ရှောင်ကျေးဇူး ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

⇒ အမျိုးသမီးများအပေးဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးဆေးရှာကော်  
မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့တွင်အဝေးသာမှုရှိကြောင်း  
တွေ့ရပါသည်။


⇒ ဒုတိယချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် လုံခြုံမှု၊ ပညာရပ်ပိုမိုတိုးတက်အောင် အမျိုးသား  
များကသာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအားနည်းကြောင်း  
တွေ့ရပါသည်။

⇒ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်  
ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်း  
ငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

⇒ အမျိုးသမီးများအပေးဖြင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများဖြင့်ပင် အချိန်  
လွန်မခံဘဲ အခြားလက်မှုများတွင်လည်းပါဝင်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပြီးပစ်ပစ်ကြောင်း  
သုံးပတ်မီပါသည်။



(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ။



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံ ။

“အရင်း အခြေစံများ၊ အပေါ်အသုံး ပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု”

< အတ္တ၊ ဓမ္မ၊ ခြင်းနှင့် ဆန်း စစ်ခြင်း >

အုတ်ထွင်းအုတ်စု      ကုသိလျှောက်ကျေးဂ္ဂ      ၁၆-၁၂-၂၀၁၆

=> လယ်ထွက်စက်၊ ဂိုဏ်းကြွေစက်၊ သုံးဘီး၊ ကေဝ၊ ဂွန်အိမ်၊ ဆီဆုံ  
ဇီးစက်၊ ရေစုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသားများက သီးသန့်အသုံးပြု  
ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေရပါသည်။

=> လှည်း၊ ဆန်စက်၊ လယ်ယာကိုင်၊ ဝါးခြံ၊ မွှား၊ ကြွေကျွတ်စက်၊ ပဲခွဲ  
စက်တို့မှာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့အသုံးပြုလာပါသည်။ ထိန်း  
ချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများကသာ အဓိကဖြစ်ပေါ်စေရပါသည်။

=> ခြက်၊ ဝက် နှင့် အပူချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်း  
ချုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။


=> ကျောင်း၊ စာပေကျောင်း၊ အုတ်ခြံ၊ ကျောင်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဆိတ်  
တို့ကို တစ်ယောက်တည်း အသုံးပြုထိန်းချုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

=> အင်း၊ အခြေစံများကို တစ်ယောက်တည်း အသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။  
ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများကသာ အဓိကဖြစ်ပေါ်စေရပါသည်။






**(ဆ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ။**



(အမျိုးသားများ) အခက်အခဲ ပြဿနာများ ပြပုံ ။



(အမျိုးသမီးများ) အခက်အခဲ ပြဿနာများ ပြပုံ ။

“အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ”

<ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း>

ဒုတိယအုပ်စု      လေ့လာရေးအဖွဲ့များ      ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

=> အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုများမှ ကျေးဇူးတင်ကြားရအောင် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲပြဿနာများကို တင်ပြရာ လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ မီးမရှိခြင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ နေရာသီထွင်းမှု၊ ဝယ်ယူရခက်ခဲခြင်း ၊ မညာရေး အထွက် အလုပ်တန်း ၊ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး အထွက် ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ မရှိခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွင် အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း ၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။

=> အမျိုးသား အုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများမှာ လမ်းမကြီး တံတား၊ မကောင်း၍ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ ကျောင်းလျှောက် တံတား မကောင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

=> အမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဖွဲ့စည်း မရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

=> ဖော်ပြပါ အခက်အခဲပြဿနာများမှ ကျေးဇူးတင်ကြားရအောင် အဓိက ဟုတ်တမ်း ဖွဲ့စည်းပညာရှိရသော အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းချက်

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)

အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း      ကုသရေးရာဇာတ်ကား      ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

=> အမျိုးသား၊ များစွာ ထင်မြင်စေရာ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းများမှာ ကလေး၊  
သုတေသနများ၊ ဝတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နေ့စဉ်ထိတွေ့ရရှိသော အလုပ်  
အကိုင်များဖြစ်သည်။ ဤအတိုင်း၊ စာအုပ်များ၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရန် တို့  
ဖြစ်ပါသည်။

=> အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ ထင်မြင်စေရာ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းများမှာ ရင်းနှီး၊  
မြှုပ်နှံမှုအတွက် ဖွဲ့စည်းရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အတွက် ရွေး  
ဖွဲ့ရရှိရန်၊ ထံစားကောင်းမွန်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

=> အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ တူညီသော ရောက်ရှိခြင်း၊  
ချက်များမှာ တစ်ဦးလုံးလျှင် စစ်ဆေးကင်းရှင်းမှု၊ အလုပ်ထမ်း၊ အထက်  
ထက်ကျောင်းဖြစ်ရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်၊ ဆေးရုံတိုက်  
ဖြစ်ရန်၊ သောက်သုံးရေလက်လှုံ့ကောင်းမွန်ရန်၊ လုပ်ငန်းသုံး၊ ကော်ဖီ  
ပေး လိုအပ်ချက်များဖြစ်ရန် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

=> အထက်ပါ ရောက်ရှိခြင်းများမှာ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ ရေးအတွက် အခါ  
ကလေးကလေး ရောက်ရှိခြင်းများ ဖြစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ပါသည်။



**(ဈ) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ။**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲ	အဆိုပြုသူ	အမျိုးသား မဲအရေ အတွက်	အမျိုးသမီး မဲအရေ အတွက်	စုစုပေါင်း	မီဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၄၃ ဦး၊ မ - ၆၁ ဦး
ကညောင်ကျောင်း / အုတ်တိုင်ကျောင်းကျောက်လမ်း	ကျား + မ	၂၇	၃၉	၆၆	၁
ကညောင်ကျောင်း / သရက်ခုံကျောင်းကျောက်လမ်း	ကျား + မ	၂၇	၃၉	၆၆	၂
ရွာတွင်းကျောင်းကျောက်လမ်း	ကျား	၁၄	၁၇	၃၁	၅
စာသင်ကျောင်းကိုတိုက်ပြောင်းအစဉ်ပြင်ခြင်း	မ	၂၀	၃၀	၅၀	၄
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	မ	၂၉	၃၁	၆၀	၃

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပြပုံ။

အမျိုးသားများမှ အဆင့်မြှင့်တင်မှု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ

- ၁- အုတ်တိုင်ကျောင်း ကျောင်းပြင် အုတ်ပိုမိုလမ်းမကြီး ကျောင်းကျောက်လမ်း
- ၂- ကညောင်ကျောင်း သရက်ခုံ ကျောင်းကျောက်လမ်း
- ၃- ရွာတွင်း ကျောင်းကျောက်လမ်း အစီအစဉ် အစီအစဉ်
- ၄- ရွာတွင်း ကျောင်းကျောင်း အစီအစဉ်
- ၅- ကျေးရွာအုပ်စု အစီအစဉ်
- ၆- ရွာတွင်း ကျောင်းကျောင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆင့်မြှင့်တင်မှု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ

- ၁။ ကျောင်းကျောက်လမ်း (ကညောင်ကျောင်း အုတ်တိုင်ကျောင်း)
- ၂။ ကညောင်ကျောင်း - သရက်ခုံ
- ၃။ ကျောင်းကျောင်း (ကျောင်းကျောင်း)
- ၄။ ကျောင်းကျောင်း
- ၅။ ကျောင်းကျောင်း
- ၆။ ကျောင်းကျောင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် ပြပုံ။

‘ကျေး၊ ဣဠိ၊ စာ၊ ဝေ၊ လှုပ်ငန်၊ ဟူ၊ အဆင့်၊ ဝေဝေ၊ ဣတ်ချက်’

< ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ ခြင်း၊ နှင့်၊ ဆက်၊ စစ်ခြင်း >

အုတ်တွင်း၊ အုတ်စု    လည်ချောင်းကျေး၊ ဣ    ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၀၁၆

=> အမျိုး၊ ယာ၊ ၊ အမျိုး၊ ယာမီး၊ အုတ်စု၊ ဟူ၊ ဗု အဆိုပြုထားကျေး၊ ဣတ္ထိ၊  
ကျေး၊ လှုပ်ငန်၊ ဟူ၊ အဆက် ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ လှုပ်ငန်၊ < ၅ > ဥပဇ္ဈိ ဣတ္ထိ၊ ဟူ  
မဲပေးခံပါသည်။

=> လည်ချောင်း၊ အုတ်တွင်း၊ ချောင်း၊ ကျောက်လမ်းကို အမျိုး၊ ယာ၊ < ၂၇ > မဲ  
အမျိုး၊ ယာမီး < ၂၉ > မဲ စုစုပေါင်း၊ < ၆၆ > မဲဖြင့် ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ အဆင့် < ၁ > အဖြစ်  
ဣတ္ထိ၊ ဟူ၊ ခံပါသည်။

=> လည်ချောင်း၊ ဝေဝေ၊ ချောင်း၊ ကျောက်လမ်းစီမံကိန်း၊ လှုပ်ငန်၊ ဣတ္ထိ  
အမျိုး၊ ယာ၊ < ၂၇ > မဲ အမျိုး၊ ယာမီး < ၂၉ > မဲ စုစုပေါင်း၊ < ၆၆ > မဲဖြင့် ကျေး၊  
ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ အဆင့် < ၂ > ရရှိခံပါသည်။

=> ကျောက်လမ်းစီမံကိန်း၊ လှုပ်ငန်၊ ဣတ္ထိ အမျိုး၊ ယာ၊ < ၂၉ > မဲ  
အမျိုး၊ ယာမီး < ၃၁ > မဲ စုစုပေါင်း၊ < ၅၄ > မဲဖြင့် ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ အဆင့် < ၃ >  
အဖြစ် ဣတ္ထိ၊ ဟူ၊ ခံပါသည်။

=> စာသင်ကျောင်း၊ ပြင်ဆင် စီမံကိန်း၊ လှုပ်ငန်၊ ဣတ္ထိ အမျိုး၊ ယာ၊ < ၂၀ >  
မဲ အမျိုး၊ ယာမီး < ၃၀ > မဲဖြင့် စုစုပေါင်း၊ < ၅၀ > မဲဖြင့် ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ အ  
ဆင့် < ၄ > အဖြစ် ဣတ္ထိ၊ ဟူ၊ ခံပါသည်။

=> ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ ကျောက်လမ်း စီမံကိန်း၊ လှုပ်ငန်၊ ဣတ္ထိ အမျိုး၊ ယာ၊ < ၂၄ >  
မဲ အမျိုး၊ ယာမီး < ၃၇ > မဲ စုစုပေါင်း၊ < ၃၁ > မဲဖြင့် ဣတ္ထိ၊ ဣတ္ထိ၊ အဆင့်  
< ၅ > အဖြစ် ဣတ္ထိ၊ ဟူ၊ ခံပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ။



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု၊ ၊ အုပ်စု၊ ၊ အုပ်စု၊ ၊

ကျေးရွာ၊ ၊ ကျေးရွာ၊ ၊ ကျေးရွာ၊ ၊

စာရင်းစဉ်၊ စည်းစဉ်၊ စည်းစဉ်၊ ၊ ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဗိုဇာအောင်လွင်	၀၉-၇၇၄၃၆၇၆၅၅	၁၆
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မိုးအုလေဖြူ	၀၉-၇၉၅၅၇၆၆၇၇	၁၆
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဆင်းဆောင်	ဦးအိန်စိန်	၀၉-၇၇၇၈၀၈၀၅၇	၁၇
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဦးစုစု	၀၉-၄၉၇၆၄၅၀၅	၁၇
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဂျွန်ဦး	၀၉-၇၇၄၁၄၀၆၃၆	၁၇
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဆင်းဆောင်	ဦးအောင်မြင်	၀၉-၇၈၇၇၉၃၁၇၁	၁၆
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်အောင်	-	၁၆
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုလေဖြူ	-	၁၇
၉	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဆင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေးမိုး	၀၉-၃၁၈၁၅၅၅၁	၁၆
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	၀၉-၇၈၁၉၇၇၇၃၇	၁၇
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစုစု	-	၁၇
၁၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ	စာရင်းကိုင်	ဦးထင်ရှေး	၀၉-၇၅၃၀၃၅၃၇၆	၁၇
၁၃	အကြံပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အောင်	၀၉-၇၆၄၇၀၇၇၅၃	၁၇
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	၀၉-၇၈၈၅၇၇၇၈၆	၁၇
၁၅	စောင့်ကြည့်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစုစု	၀၉-၇၅၀၁၁၉၄၀၉	၁၇
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	၀၉-၇၆၄၄၈၃၆၃၃	၁၇

စာဝန်တူဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်တင်အောင် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
- လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်မိုးအုလေဖြူ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး နိုင် ဇွဲ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၅၃၄၅၃၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထက်ထက် နိုင်
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - ငြိမ်းဇော်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံတိုင်း၊ ကျေးရွာ - ကညောင်ချောင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၃၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ + မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) - ရှေးဦးစွာ	၁
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ + မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား - ၂   မ - ၅		
လက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား - ၁၉   မ - ၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၆၀	၃၈၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ + မြန်မာ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ + မြန်မာ	၂	၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၆	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၉၇၂၆၊ ဆွမ်းစားကျောင်း၊ ခန္တောရုံ၊ ကန္တောရုံ၊ ကျောက်တန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?  မိုင် ၁.၀၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်  ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်  ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ  ချောင်း၊ ရေကြီးခြင်း



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision ကျေးဥစ္စာဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထွန်းစု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၇.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	၁၆.၁၂.၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
မြို့နယ်	မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၄၄	၄၉	၉၃	၉၃   ၉၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၆	၁၉.၁၂.၁၆	၄၃	၆၁	၁၀၄	၁၀၄   ၁၀၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၄	၂	၆	၆   ၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၁.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅   ၁၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃   ၁၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၇	၂၈.၁.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃   ၁၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၁၇	၂၈.၁.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃   ၁၃





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၉.၁၇	၂.၉.၁၇	၃၀	၅၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၉.၁၇	၈.၉.၁၇	၁၇	၅၅	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၉.၁၇	၂.၉.၁၇	၃၀	၅၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၂.၉.၁၇	၂၂.၉.၁၇	၃၀	၅၄	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇	၃၂	၅၄	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၂၂	၈၉	၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်
နေ့စွဲ	၁၉.၁၂.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ
မြို့နယ်/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိပါ။ ကျေးရွာ၊ ဘာ၊ ရွာ၊ စာချေ ကိရိယာမရှိပါ။	၁ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ခက်ခဲခြင်း
၂ လမ်း၊ မကောင်း၊ ပျက်စီးနေသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း	၂ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိပါ။
၃ အလယ်တန်း၊ ကျောင်း၊ မရှိပါ။ အထက်တန်း၊ ကျောင်း၊ မရှိပါ။	၃ ဆေး၊ စစ်ဆေးရေး ရရှိသော အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း
၄ စွေး၊ မြေ၊ ရေ၊ မရှိပါ။ အထက်တန်း၊ ကျောင်း၊ မရှိပါ။	၄ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ မရှိပါ။
၅ စက်၊ ဝါး၊ ချိတ်၊ ခွက်၊ စက်၊ လက်၊ ပညာမလုံလောက်ခြင်း	၅ ရေ၊ မရှိပါ။ မြေ၊ မရှိပါ။
၆ အလုပ်အကိုင်၊ မရှိပါ။ မရှိပါ။	၆ စက်၊ မရှိပါ။ အထက်တန်း၊ မရှိပါ။
၇ အုပ်စုလမ်း၊ မရှိပါ။ ကောင်း၊ ပျက်စီးနေသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း	၇ လမ်းပန်းပေး၊ စက်၊ လက်၊ ပညာမလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဗဟုသုတရှိရန်၊ စာချေပေးရန်၊ စီမံကိန်း	၁ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ၊ စေ့ဆော်ရန်
၂ အလယ်တန်း၊ ကျောင်း၊ မရှိပါ။	၂ လမ်း၊ မကောင်း၊ ကောင်းလာရန်
၃ စာချေပေး၊ စီးလင်းချင်ပါသည်။	၃ စက်၊ မရှိပါ။ အထက်တန်း၊ ကျောင်း၊ ရရှိချင်ပါသည်။
၄ အုပ်စုလမ်း၊ မရှိပါ။ ကောင်း၊ စေ့ဆော်ရန်	၄ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ကျောင်း၊ ရရှိချင်ပါသည်။
၅ စာချေပေးရန်၊ စာချေပေးရန်၊ စီမံကိန်း	၅ ရေ၊ မရှိပါ။ မြေ၊ မရှိပါ။
၆ ကိုယ်ပိုင်လမ်း၊ မရှိပါ။	၆ စာချေပေးရန်၊ စီမံကိန်း
၇ စီမံကိန်းရန်၊ ရရှိချင်ပါသည်။	၇



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း၊ ဒုတိယ ထွင်းချောင်း၊ ကျောက်ကန်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၈ သိန်းခန့်	၇၅၁
၂	စာသင်ကျောင်း၊ သရက်ခုံ ချောင်း၊ ကျောက်ကန်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၈ သိန်းခန့်	၇၅၁
၃	ရေပိုက်သွယ်တန်း၊ ဇွန်	အမျိုးသမီး	သိန်း ၂၀ ခန့်	၇၅၁
၄	စာသင်ကျောင်း၊ လှိုင်တိုက် ကျောင်း၊ အပြစ်ပြင်ရန်	အမျိုးသမီး	-	၇၅၁
၅	ဗွာတွင်း၊ ချောင်း၊ ကျောက် ကန်	အမျိုးသား	သိန်း ၂၀ ခန့်	၇၅၁
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိတ်ဆိပ်၊ အိမ်လှေစက်	အမျိုးသား	
၂	မွေးဖွားရေး၊ ချေးငွေ	အမျိုးသမီး	
၃	လျှပ်စစ်ဖို့	အမျိုးသား	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခိုင်အောင်လွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၁၇.၂၀၁၆

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု၊ ၊ အုပ်စု၊ ၊ အုပ်စု၊ ၊

ကျေးရွာ၊ ၊ ကျေးရွာ၊ ၊ ကျေးရွာ၊ ၊


စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ၊ ၊ ၁၉. ၀၂. ၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဖြူဒေဝလက္ခ	၀၉-၇၇၄၃၆၉၆၅၅	၁၆
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မိုးအုလေဖြူ	၀၉-၇၇၅၅၇၆၆၇၇	၁၆
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဟိရိ၊စို	၀၉-၇၇၇၈၀၈၀၅၇	၁၇
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုစုဦး	၀၉-၄၇၇၆၄၅၀၅	၁၇
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဂျိုစုဦး	၀၉-၇၇၄၁၄၀၆၃၆	၁၇
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဒေဝလက္ခ	၀၉-၇၈၇၇၇၃၁၇၁	၁၆
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်အေးစို	-	၁၆
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးစို	-	၁၇
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေးစို	၀၉-၃၁၈၁၅၅၅၁	၁၆
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေးစို	၀၉-၇၈၁၇၇၇၇၃၇	၁၇
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစုစို	-	၁၇
၁၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ	စာရင်းကိုင်	ဦးထင်ဇွေ	၀၉-၇၅၃၀၃၅၃၇၆	၁၇
၁၃	အကြံပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အေးစို	၀၉-၇၆၄၇၀၇၇၅၃	၁၇
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီလဝင်း	၀၉-၇၈၈၅၅၇၇၈၆	၁၇
၁၅	စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစင်စင်စို	၀၉-၇၅၀၁၁၇၄၀၇	၁၇
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေးစို	၀၉-၇၆၄၄၈၃၆၃၃	၁၇

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင် - လူထုဆည်းရုံးရေးမှူး  
- လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူး

ဒေါ်စို၊ ၊ ဒေါ်စို၊ ၊ ဒေါ်စို၊ ၊



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ: စွဲဖျေ့ချယ်ခြင်းပုံစံ


လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လာဘာစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတည်ပြုပြင်ဆင်မှုများဖြင့် သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့က ထုတ်ဖော်ချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအမှတ်ကြမ်းပေါ်(V) စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း(၃) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း(၄) \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၇ \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုအမည် \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း- \_\_\_\_\_ မြို့နယ်- \_\_\_\_\_ ကြွေးခင်း- \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ပံ့ပိုးနိုင်မှုများ	အဆိုပြုထင်ပြုချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ခြယ်) ထည့်သွင်းငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ရေစက်ပြုစက်ရေတွင်း + ရေကန် + ရေမြက်သွင်းကန်ခြင်း	၇၃၂ + ၁၀၀၀	၇၃၂ x ၁၀၀၀	၇၃၂	အပျိုးသား၊ အပျိုးသမီး၊ အပျိုးသမီးနှင့် အပျိုးသမီး	၁၂၅၀၀	-	-	၁၂၅၀၀
ရေစက်ပြုစက်ရေတွင်း + ရေမြက်သွင်းကန်ခြင်း	၇၃၂ + ၁၀၀၀	၇၃၂ x ၁၀၀၀	၇၃၂	အပျိုးသား၊ အပျိုးသမီး၊ အပျိုးသမီးနှင့် အပျိုးသမီး	၁၂၅၀၀	-	-	၁၂၅၀၀
ရေစက်ပြုစက်ရေတွင်း + ရေမြက်သွင်းကန်ခြင်း	၇၃၂ + ၁၀၀၀	၇၃၂ x ၁၀၀၀	၇၃၂	အပျိုးသား၊ အပျိုးသမီး၊ အပျိုးသမီးနှင့် အပျိုးသမီး	၁၂၅၀၀	-	-	၁၂၅၀၀



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ

ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတည်ပြုပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့က အတည်ပြုထုတ်ပြန်ရမည်။

အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/စနစ်ဝမ်းအမည် \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြွယ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) ✓ စက်ဝန်း (၂) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း (၃) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း (၄) \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇ \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း- \_\_\_\_\_ ပြနယ်- \_\_\_\_\_ ကြံ့ခင်း- \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် ရပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝေးကွာမှုများ	ခန့်မှန်း အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
မြောက်ပုံ	၇၃၂	၇၃၂	၇၃၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅
မြောက်ပုံ	၇၃၂	၇၃၂	၇၃၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅
မြောက်ပုံ	၇၃၂	၇၃၂	၇၃၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုတ်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကညင်ဇေယျာ

ရက်စွဲ- ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

ကညင်ဇေယျာ ရေပျံ့လွှာ ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၁၆.၁၂.၁၆)ရက်နေ့တွင် ကညင်ဇေယျာဒဂုတ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်၍ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင် ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွဲ့အစည်းများပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဇွဲစည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဇွဲစည်းခဲ့ပါသည်။(၂:၀၆)နာရီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

ဆ

ဒေါ်တင်တင်အောင်

လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုန်တွင်း

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - လှည့်လည်

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၁၉.၁၂.၁၆)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL)များအား ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်( ၁၂:၃၀ )နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း(၅)ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

  
ဒေါ်ထက်ထက်ဖြူ

လူထုစုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း ( ကျွမ်းကျင် )

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ မြောက်ကျောက်လမ်း ( ကျွမ်းကျင်၊ နှစ်တွင်းမလုပ် )	ကျွန်း	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလအဖွဲ့ကြီးကမ်း
	၂။ မြောက်ကျောက်လမ်း ( ကျွမ်းကျင်၊ အရက်နဲ့မလုပ် )	ကျွန်း	၁၂/၂၀၁၆	။	။
	၃။ ရေပိုက်လမ်းအဖွဲ့ကြီး	။	၁၂/၂၀၁၆	။	။
	၄။ အသားကျောင်း RC အဖွဲ့ကြီး	။	၁၂/၂၀၁၆	။	။
	၅။ နှစ်တွင်းကျွမ်းကျင်ကျောက်လမ်း	ကျွန်း	၁၂/၂၀၁၆	။	။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး					
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ					
ပညာရေး					
အခြား	၁။ ရိပ်ခါးမကြီးအဖွဲ့	ကျွန်း	၁၂/၂၀၁၆		အကျိုးမရှိဘဲ
	၂။ မွေးမြူရေး အဖွဲ့	။	၁၂/၂၀၁၆		ပစ္စည်းအားမရှိဘဲ
	၃။ မွေးမြူရေး	ကျွန်း	၁၂/၂၀၁၆		ပစ္စည်းအားမရှိဘဲ