

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
သာစည်ကျေးရွာ၊ မိုးကန်အုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျု : ၂၁.၄၁ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု : ၉၅.၆၃

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မိုးကန်	မိုးကန်အရှေ့ရွာ	၅၀	၁၁၆	၁၂၈	ဗမာ
၂		မိုးကန်အနောက်	၂၁၆	၃၆၆	၃၇၅	ဗမာ
၃		ကန်ရွာ	၁၀၆	၂၂၄	၂၁၆	ဗမာ
၄		သာစည်	၅၂	၁၂၁	၁၄၃	ဗမာ
၅		သာယာအေး	၃	၆	၉	ဗမာ

သာစေတီစွာ အင်္ဂါ ခေါ်ဆို ပုံစံ နာရချိန် ရှေး၊ ယူအို-ကျား၊ ဖြစ်ကြွယ်
 ခြင်း၊ ဝေလ ခြင်း၊ ဝေလျှာ ခြင်း၊ ဝေလျှာ ခြင်း၊ မိကျိုး၊ ဆိုစကား၊ ကာရ သာသနာ
 ယာယာ စေတီစေတီ၊ လာ၊ ရှိစေတီ၊ အနန္တစွာ သောဝါဒ စေတီစေတီ
 ဒါအစောင့် ရွာသာစေတီ၊ ယိုးဝါးစေတီ၊ စကား၊ ကြောက်သော၊ အပျို၊ ပါသာချာ
 ကန်ရွာနှင့်၊ စေတီ၊ ရှိခြင်း၊ ဖာပိ ဖြစ်၊ ဖာပိ ဖြစ်၊ ဖာပိ ဖြစ်၊ စာသာ ဖြစ်၊ ရေး၊ ဖြစ်၊
 ရှိခြင်း၊ ပထဝီ အနာဂေဝိယ၊ ဖြစ်၊ ဖရော၊ ရှိပါ

သာစေတီစွာ သေချာ သုံးစွဲသော သိတင်၊ စေတီ ချောင်း၊ သား၊ ဖြစ်၊ မီးစာပို၊ ဖြစ်
 ဝေ၊ ယာ ဖြစ်၊ ဖြစ် - ဝေမာစိ ကန်ရွာလန်ရွာ၊ အင်္ဂါစေတီရွာ - အထူးစေတီ
 အို၊ နှစ်ဆယ်စေတီ၊ နှစ်ပါး စေတီ၊ အိုကျား၊ ကျား၊ စေတီ၊ ရေချာ ဖြစ်၊ စာပေ
 ရွာသူ၊ ရွာသား၊ ကျား၊ ကျား၊ ဝေလျှာ၊ ဝေလျှာ၊ ကျား၊ ကျား၊ ဖြစ်ပါသာချာ
 သာစေတီစွာ ဝေ၊ သေချာ ဝေ၊ စာပေဝေလျှာ နှစ်ခြင်း၊ ဖြစ်၊ အပျို၊ ဖြစ်
 ရှိခြင်း၊ ဖြစ်၊ ပြီးစား၊ ဖြစ်ပါသာချာ သိတင်၊ ကျား၊ ကျား၊ စာပေ၊ မြေ၊ မြေ၊ ပါ
 သိုး၊ စေတီ၊ သိတင်၊ သိတင်၊ သိတင်၊ သိတင်၊ အပျို၊ ရှိခြင်း၊ ပြီးစား
 ဝါး၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ ဝေလျှာ၊ ဝေလျှာ၊ ဝေလျှာ၊ ကျား၊ ကျား၊
 သင်္ချာ၊ ကျား၊ စေတီ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ သာစေတီစွာ၊ ဝေလျှာ၊ ဝေလျှာ
 သူဌေး၊ စေတီ၊ ဝေလျှာ၊ မြေ၊ သိတင်၊ သိတင်၊ သိတင်၊ သိတင်၊ သိတင်၊ မြေ၊ မြေ၊
 စေတီစေတီ၊ ဝေလျှာ၊ မြေ၊ စေတီစေတီ၊ မြေ၊ မြေ - မြေ၊ မြေ - မြေ၊ မြေ
 မြေ - ကာရ၊ မြေ၊ မြေ - မြေ၊ မြေ - မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ စေတီစေတီ၊ ဝေလျှာ၊
 ဖြစ်ခြင်း၊ သာစေတီစွာ ရှိ၊ အနီး၊ စေတီစေတီ၊ ဝေလျှာ၊ အနီး၊ စေတီစေတီ၊
 စာပေ၊ စာပေ၊ စေတီစေတီ၊ စေတီစေတီ၊ စေတီစေတီ၊ မြေ၊ ဝေလျှာ၊ မြေ

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၂	၁၂၁	၁၄၃	၂၆၄

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၄	-	-	၂၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၄	-	-	၁၄
မသန်စွမ်း	၂	-	-	၂
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	ဝက်	အိမ်တွင်း စက်မှု၊ လက်မှု	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ပဲစင်းငုံ	နွား		

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆-၂-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၆-၂-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၆	၆	၁၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၆-၂-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၆	၆	၁၂	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၆-၂-၁၇	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆-၂-၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၆	၆	၁၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၆-၂-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၆	၆	၁၂	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

PRA TOOLS သုံးသပ်ချက်အဖြစ်

ကျေးဇူး- သာစည်

ဗုဒ္ဓ - မိုးကန

သာစည် ကျေးဇူးသည် လူနေမှု အရင်း အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကြေး ငွေ၊ အားဖြင့် မိုးကောင်းရေသောက် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက ထားလျက် ကြံလော ကျေးဇူးတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ အလျင် အကိုင် ငွေ ဤ အခြား ဝေဖန် များ ဖို့ ဝတ္တံ့ ရောက် လျင် ကိုင် စား သောက် ဂုဏ်ပါသည်။

ဥစ္စာများ ကြွယ်ဝမှု ငွေကြေးကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် စီးပွားရေး ဇာတ်ကောင် ဂုဏ်များ အသစ် အတင် ဂုဏ် သည် ကို တွေ့ရမည်။

အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံများကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် အိမ်ထောင်စု နည်း စနစ်များ၊ အဖွဲ့ အစည်း များ မှာ ကျေးဇူးတို့ သား များ အား လုံး ပါဝင် နေကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။

ကုသိုလ်ပြု ဖြစ်ပေါ်မှု ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ကုသိုလ်တော် ပြုစု ဤက ဘာသာတရား စိုစေ ကိုင် ကိုင် ကြာသည်ကို တွေ့မြင်ခြင်း -

ပင့်လူအိမ် သုံး သပ်ချက် တွင် အမျိုးသား / သမီး ကွယ်လွန် သိပ်မရှိပဲ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြင့် ဖား ဖြင့် ဤသည် ကို တွေ့ရပါသည်။

ထိုင်ဆိုင် မှု သုံး သပ်ခြင်း မှာ လည်း အမျိုးသား များ က များစွာ နေရာ ယူပြီး အမျိုးသမီး များ အား အတူတကွ ကိုင်ပင် ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်ကြရာ လိုအပ် ကြောင်း တွေ့ရ၍ အားသာချက် / အားနည်း များ၊ အနည်းငယ်စီ ဤ ကြောင်း တွေ့မြင် ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

*ကျေးရွာ - ၂၆ - ၂၀၂၇

အဆင့်	အသုံးပြုသည့် အချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
၁	ပျဉ်း၊ ခွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ကန်၊ ငွေ၊ ရေစိုက်စက်	၅	၁၉%
၂	ခွား၊ စ၊ ခွေ (၅) ကေ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၂၉%
၃	ခွား၊ စွေး၊ ခွေ (၂) ကေ၊ ဆိုင်ကယ်	၂၆	၄၃%
၄	ယက်လှုပ်၊ ယက်စား	၁၀	၁၉%
စုစုပေါင်း		၅၆	၁၀၀%

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅) ခုသာ ရှိပါသည်။
- သတ္တန်များ ပိုင်ဆိုင်မှု အရေအတွက် အဆင့် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) ခုရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲ နှင့် အလယ်အလတ်များ ရှိပါသည်။
- အဆင့် (၂) နှင့် အဆင့် (၃) မှာ အဆင့်သတ်မှတ်မှုများ ရှိပါသည်။
- ခွေပစ္စည်းကောင်းခြင်း၊ အလှုပ်အကိုင်များ ပါခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စုများ များပါသည်။
- ယက်၊ ဗန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ပြီး စက်မှု၊ အလှုပ်စုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ ရွေးချယ်ခြင်းပါသည်။


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အာခလှိုင် ကုသဒိခွင်ပြ ဖြေလှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း
 ဒုတိယ - မိုးလန်

၇၈၅ - ၇၆.၇.၂၇

- တနင်္ဂနွေ၊ ကဆုန်၊ ဒုတိယလများတွင် မိုးအထင်အတင်ကွဲပြား ဝါဆိုပါစေရန်၊
 စောက်စာလင်း၊ တနင်္ဂနွေနှင့် နှင်းလများတွင် မိုးကောင်းသည်။
- ဒုတိယလ၊ ပြာသီလများတွင် နွေးလျှော့ပါသည်။
- တနင်္ဂနွေလများတွင် အငြိမ်းစား၊ ကဆုန်လတွင် နေအင်ရေအဖျားပွင့်၊ ဝါဆို
 တွင် အလိန်ကပ်ပွင့်၊ ဝါခေါင်နှင့် တနင်္ဂနွေနှင်းလများတွင် ဆွမ်းလောက်
 ပွင့်၊ အစိတင်လွှတ်လတွင် မီးအဖျားပွင့်များ ဖြစ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးစိုက်ပျိုးမှုများမှာ နွေး၊ ရေပို၊ မစိမ်းညို၊ ကုသားပို၊ စပါး၊ စတာပတ်
 တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- ဝင်ရောက်မှုများမှာ စောက်စာလင်း၊ အစိတင်လွှတ်၊ ပြာသီ၊ တနင်္ဂနွေလများတွင်
- ဝင်ရောက်မှုများမှာ လုပ်ငန်းများဖြစ်၍ ဝင်ရောက် အထင်အတင် ဖြစ်ပါသည်။
- စောက်စာလင်း၊ အစိတင်လွှတ်လများတွင် တုတ်ကွေ ဖြစ်တက်ပါသည်။
- စောက်စာလင်း၊ ရေပိုလောက် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်စာမိက အစာကစားဝမ်းကြောင်း အရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကို ဖယ်ကိုင်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်း၍ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- လုပ်ကိုင် အားပေးကုန် စောင်သူ လုပ်ငန်း နှင့် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
- ဆေးခန်း၊ အာဟာရဗဟို၊ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများ ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- ရောင်းဝယ်ဖွယ်အတွင်းမှာ စက္ကန့်၊ ဆေးလုံး၊ လွင်း၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကောင်းမွန်စွာ စောင့်ရှောက်ပါသည်။

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

ကျေးဇူး - ၁၁၁၁၁၁၊ ၁၁၁၁၁၁၁
 အုပ်စု - နွဲ့လှိုင်
 ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၂.၂၀



ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်


- ကျေးဇူးအတွင်းမှာ အဖွဲ့ (၁)ခုရှိပါသည်။
- ကျေးဇူး ခေါင်းဆောင်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်း၊ ဖမ်း၊ မီး၊ ကျောင်းကျောင်း နှင့် ကျေးဇူး အတွင်း အခါအခါအခါ အရာရောက် ဘော အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။
- ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့မှာ ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့အစည်း ဘော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
- ဖြစ်ရောင်၊ ဘော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူး ဖြစ်ပေ ဗု ကူညီ ဘော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်။
- ဖတ်ကြားရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့အစည်း ငယ် ကူညီ
- ကျန်းမာရေး နှင့် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ရောင်၊ ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့အစည်း - - -
- ကျေးဇူး ဘော ဖြစ် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူး ဘောများ ဘောများ ဖြစ်ပါသည်။

(c)ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သာစည်
 အုပ်စု - ချွဲကျော်
 ၃၆.၇.၂၀၁၇

အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား



အမျိုးအစား - —
 အမျိုးအစား - —

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်ဆွေးနွေး ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဘာလည်း

အုပ်စု - မိုးကျ

ရက်စွဲ - ၂၆.၂.၂၀၁၇ -

- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ နီးပါး ဖြစ်စေရန် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။
- ဖြန့်ဖြူး နီးစပ်၍ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကျန်းမာရေးမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
- မလွယ်ကူစေရန် အမျိုးသမီးများ က အာရုံပြုပါသည်။
- မိုး ကောင်းစေရန်အတွက် ဖြစ်၍ ဝင်ငွေ နည်းပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ဖြန့်ဖြူး အမျိုးသား / သမီး ဖွဲ့စည်းမှု နီးပါး ဖြစ်စေရန် ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
- အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အမျိုးသမီးက ပိုမိုကူညီကိုင်တွယ် အမျိုးသားများက ကူညီမှု အားနည်းသည်။

(စ)အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်းအစား

ကျေးဇူး - အာစည်
 ဆုတ်စု - မိုးကန်

၇က်၌ - ၂၆.၂.၁၇

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည့်	အိမ်ခြံကိစ္စ	လမ်း
ခွား	ငွေထည်	ဆိုင်ကယ်
ထွန်စက်		လတ်ယာအဖွဲ့
ဂေ့စုတ်စက်		ဂေ့တွင်း ၂ကန်
ထန်းတက်စွဲစည်း		
ထန်းလျက်ကျိပ်စွဲစည်း		
အသင်ကျောင်း		
ဘုန်းကြီးကျောင်း		
စက်ချုပ်စက်		

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- အိမ်ခြံကိစ္စ၊ ငွေထည်၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းများသည် အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝမ်းနွံ၍ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- လှည့်၊ ခွား၊ ထွန်စက် + ထန်းတက်စွဲစည်း၊ ဂေ့စုတ်စက် များကို အမျိုးသားများ ဝမ်းနွံ၍ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ကျန် အဖွဲ့ရင်း အဖြစ်များကို အမျိုးသား၊ သမီး အဝူတကွ ဝမ်းနွံကြပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းမှာ အမျိုးသားများက များနေပါသည်။ များနေရခြင်း အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများက ဖြိုခွဲစိတ်များ ဖြေရှင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား တစ်ကူအဖွဲ့ အရေး၊ ၇၅၅၂၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅၊ လက်ဝဲဘက်ဆောင်ပေးဖွဲ့လျှင် ဖြစ်နိုင်မှု အား ကောင်းလာနိုင်ပါသည်။
- မိသားစု အရေး၊ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးများတွင် အမျိုးသား၊ သမီး အဝူတကွ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ပြဿနာ အခက်အခဲ	အမျိုးအမိန့်	ရက်စွဲ - ၈.၃.၁၇
<p>ကျေးဇူး - ဘာခဲဉ် - ဘာယာအော့</p> <ul style="list-style-type: none"> - ၁၂ လကျော် သားလားရှင် လမ်းများ ဖြတ်ရခြင်း - မိုးကုတ်တိုင်း လမ်းပြုပြင်ရေးရရှိ ၂ သားလားရှင် အလား - မိမိ၏ ၂၀၁၁ခု သားကျော်၏ ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရခြင်း - ကျောင်းသား / သူများ လုံခြုံမှုမရှိ - မီးကြီး / မီးတိုင် 	<p>အမျိုးအမိန့်</p> <ul style="list-style-type: none"> လွယ်ကူစွာ သားလားရှင် ခွာတွင်း လမ်း များ ကောင်းမွန် ခြင်းရရှိ ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရခြင်း ကျောင်းသား / သူများ အေးချမ်းစွာ စာသင်ကြား ခြင်းရရှိ ခွာတွင်း မီးရှင်းခြင်းရရှိ 	<p>ရက်စွဲ - ၈.၃.၁၇</p> <ul style="list-style-type: none"> ဘာခဲဉ် - ဘာထိုးကြီးလမ်း (လမ်းပါ) ခွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း ရေပေးဝေရေး (ရေချိုး) ကျောင်းခြံမည်ရိုး (အုတ်ကံတိုင်) လျှပ်စစ်မီးတိုင်ခြင်း

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော အခက်အခဲ

ပြဿနာအခက်အခဲ	အမျိုးအမိန့်	ရက်စွဲ - ၈.၃.၁၇
<p>ကျေးဇူး - ဘာခဲဉ် - ဘာယာအော့</p> <ul style="list-style-type: none"> - သားလားရှင် - ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှား - စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ် မရှိစဉ် စာသင်ကျောင်း ကလေးများ စာသင်ကြားရခြင်း - မိုးကုတ်တိုင်း ခွာတွင်း လမ်းများ ဖြတ်ရခြင်း - ရေပေးရခြင်း မရှိခြင်း 	<p>အမျိုးအမိန့်</p> <ul style="list-style-type: none"> လျှင်မြန်စွာ သားလားရှင် ရေချိုးရခြင်း ကလေးများ လုံခြုံစွာ စာသင်ကြား ခြင်းရရှိ ရေပေးရေး အစီအစဉ် သားလားရှင် ခွာတွင်း သားလားရှင် 	<p>ရက်စွဲ - ၈.၃.၁၇</p> <ul style="list-style-type: none"> ရန်ပါလမ်း (စွာဖြူအို) ရေချိုးရခြင်း ကျောင်းခြံမည်ရိုး ခွာတွင်း လမ်း ခွာတွင်း မီး

ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

သာစည်ကျေးရွာ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	ရမှတ်	အဆင့်	ကျား	မ
၁။	ရွာမှမြို့သွားရန်	၁၆၂	၁	✓	✓
၂။	ရေချိုစက်တွင်းတူးဖော်ရန်	၁၀၉	၂	✓	✓
၃။	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	၂၅	၅	✓	✓
၄။	ရွာတွင်းလမ်း	၇၇	၃	✓	✓
၅။	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ရန်	၇	၆	-	✓

ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

-ရွာလယ်ခန်းမ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သန်းလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၃၇၃၆၁၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး -	မြို့နယ် -	ကျေးရွာအုပ်စု -

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၁	၁၄၃
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈	၁၄

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄
 နှစ် _____/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာစီမံချက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅
 မိုင် _____/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေမိန်းရောင်း ၁ မိုင် ၅ မြေ ၆၇

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစန်းရေစို
 လက်မှတ် ခန့် ၈.၂.၂၀၁၇
 လူထုတော်ပြုရေးမှူး အမည် စံသိန်းမာရီ
 လက်မှတ် ခန့် ၈.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ယုတ်ယုတ်အေး

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့ကနီ ကျေးရွာ သာစည် / ဝစားယာအေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၀၇	၂၆.၂.၀၇	၂၂	၁၆	၅၅	၃၈ မမ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၃.၀၇	၈.၃.၀၇	၂၁	၂၅	၅၅	၄၆ မမ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၀၇	၁၀.၃.၀၇	၁၄	၉	၂၃	၂၃ မမ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၀၇	၁၀.၅.၀၇	၂၄	၂၅	၄၉	၄၉ မမ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၀၇	၂၃.၅.၀၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ မမ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၀၇	၂၃.၅.၀၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ မမ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ၈-၃

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာရှေ့မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **မလည်လှိုင်စော**

နေ့စွဲ - **၇.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ ခြံနယ် **ဒွားဖို**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဖိုးကန်**၊ ကျေးရွာ **ရွာစုစည်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အားလျှော့ခက်ခဲ	၁ ၁၂ လ ကျော်အားလျှော့ခက်ခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	၂ ကွာရှင်း လမ်းပန်း အားလျှော့ခက်ခဲ
၃ အားလျှော့ခက်ခဲ ဖြစ်ရခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ
၄ အားလျှော့ခက်ခဲ	၄ ကျောင်းအား/သူများ ပျံ့နှံ့မှုမရှိပါ
၅ ဖုန်း၊ ရုပ်စုံ၊ မပတ်	၅ ကွာရှင်း မီး၊ ရေမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပျင်ဖြူစေရန်အားလျှော့ခက်ခဲ	၁ အားလျှော့ ရေ၊ လွယ်ကူရေး
၂ ရေချိတ်ချင်း	၂ ကွာရှင်း လမ်းပန်း ကောင်းမွန်စေရန်
၃ ကလေးများ ပျံ့နှံ့မှုအားလျှော့ခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ဖြစ်စေရန်
၄ ကုသရန်အားလျှော့ခက်ခဲ	၄ ကျောင်းအား/သူများ ပျံ့နှံ့မှုအားလျှော့ခက်ခဲ
၅ အားလျှော့ခက်ခဲ	၅ ကွာရှင်း မီး၊ ရေမရှိ


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွာရှင်းပျံ့နှံ့မှုအားလျှော့ခက်ခဲ	အမျိုးသား + သမီး	၄၉၀၀၀၀၀	၁၆၄
၂	ရေချိတ်ချင်း	အမျိုးသား + သမီး	၇၀၀၀၀၀	၁၆၄
၃	ကျောင်း ဖြစ်စေရန်	အမျိုးသား + သမီး	၁၅၀၀၀၀၀	၁၆၄
၄	ပျံ့နှံ့မှုအားလျှော့ခက်ခဲ	အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀၀	၁၆၄
၅	ကွာရှင်း လမ်းပန်း	အမျိုးသား + သမီး	၅၆၀၀၀၀၀	၁၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	----------------------------------	-----------

အဆင့်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
၁	အမျိုးသား
၂	အမျိုးသမီး
၃	
၄	
၅	

စတင်ရေးစာရင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။
 အမည် **မလည်လှိုင်စော**၊ လက်မှတ် ၊ ရက်စွဲ **၇.၂.၂၀၁၇**

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆
ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ဖော်ပြ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/IT တို့၏ အတုအညွှန်ပေး၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုပြင်သွင်းရမည့် ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးနောက်ရေစီးချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို IISIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအမည် မဟာသီဟဝဏ်အစ
 နေရပ်၊၊၊
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရွာ.ကျ.ကြေး
 စီမံကိန်းအားအမှတ်ပေးပို့ရမည့်အမျိုးအစား(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွဲ ရှိသူများ	အဆိုပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုချက် <input type="checkbox"/> ကျး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျး+မ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ချို.ကုန်(ခေါ့)	ရွာကုန်၊ လွှဲ၊ တို့.ချို.	၁၆၄၄၆၀	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျး+မ	၄၈၀၀၀၀၀၅၀၀၀			၅၂၂၄၄၂၀
ချို.ကုန်(ရေကန်)	လွှဲ၊ တို့.ချို.	၂၈၆၄၆၀	၇၄၁	<input type="checkbox"/> ကျး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျး+မ	၆၈၀၀၀၀၀၂၄၄၀၀၀			၇၄၈၄၄၀၀
ကန်ရွာ	ရွာကြေး၊ တံတား.ငယ်	၅၅၀၀၀၀	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျး+မ	၂၅၅၀၀၀၀			
သာ.ရေစာ သာယာဝေစာ.	ရွာကြေး၊ တံတား.ငယ်	၅၅၀၀၀၀	၁၆၄	<input type="checkbox"/> ကျး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျး+မ	၂၅၅၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုး ကန်ဒုဗ္ဗင် - ဟာရည်
 နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောလုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
 အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေး TPIC သို့ရရှိမည်၊ MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအောက်အဖွဲ့	၁	စွာ ဘုံခန့် ခ	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားပေးအောက်အဖွဲ့	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွမ်းမာရေးနှင့် အသားပေး	၁	၈၇ ဗါးတွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးဇူးပြုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ၃၃ ဝ ၂၆ လူပေါင်း ၅၉
အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက် ၂၆.၂.၂၇

အစည်းအဝေးအစကဏ္ဍချိန်

အစည်းအဝေးကို ရာအိမ်မြို့ ဦးဖခင်ကျော်ဦး မှ အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းကော်မတီကြားဖြတ်
ပါသည်။ အစည်းအဝေးမှာ လူထုဗဟိုဖြူနီမံကိန်း မှ ဆရာ၊ ဆရာမ များသည်
မိမိကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ယာဇာဏသော ကြောင့် မိမိတို့အားဖြင့် လိုအပ်သ
များကို ကူညီပေးကြရန် ဖြောဖြော့ခံပါသည်။

လူထုဗဟိုဖြူနီမံကိန်း မှ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
နီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ကျေးဇူးပြု လူထုကို နားလည်အောင်ရှင်းလင်း
ဖြောဖြော့ခံပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း မှ နီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
(၆) ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ကို ရှင်းလင်း ဖြောဖြော့ခံ ကာကွယ် နှင့် ဝတ္တရား များ
အကြောင်းကို ဆက်လက် ဖြောဖြော့ခံပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာ မျှတစွာ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့
အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်စား သူများကို မဲခန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ကန့်ကွက် ရွေးချယ်အောင်
ရွက်ကြရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
သတ်မှတ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပုံ၊ ဂုဏ်သိခွင့် ဖြစ်ပုံ၊
ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပုံ၊ ပင်ကိုအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ခြင်း များ ကို ဆရာမ၊ ဒေါ်အေးဖြူစိုး၊
ဒေါ်အေးဖြူစိုး၊ ဒေါ်အေးဖြူစိုး နှင့် အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးခံကြပါသည်။
ဆန်းခဲ ချက်များ ထုတ်ရာတွင် ကျား ၂၆ အချိုး ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပုံ ဆွေးနွေးကြပါ
သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း တို့အားဖြင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
နောက် အစည်းအဝေးမှာ လိုအပ်သော များကို ကူညီပေးရန် ဖြောဖြော့ခံ ဖြစ်
အစည်းအဝေးကို နိဂုံးချုပ်ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ် yin
မှတ်တမ်းတင်သူအမည် ဒေါ်အေးဖြူစိုး
ရာထူး စည်းရုံးရေးမှူး

မှတ်ချက်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)