

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပေတောကျေးရွာ၊ ကလို့ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ပေတောကျေးရွာ တည်နေရာပြမြေပုံ

ကလုံကွင်း အုပ်စုကွင်း ပါဝင်သောလှေ့ဖွဲ့များ

၁။ ကလုံကွင်း (အရှေ့)

၂။ ကလုံကွင်း (အနောက်)

၃။ ဤကွင်း

၄။ မြောက်ကွင်း

၅။ ဧရာဝတီကွင်း

၆။ ပုသိမ်ကွင်း

၇။ ရေခဲ

၈။ အင်းကောက်

၉။ ပေတော

၁၀။ ပေတော ကွက်သစ်

၁၁။ အိမ်ထောင်

၁၂။ ကွင်းလှ

ပေတောကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ပေတောကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ကလုံကွင်းနယ်၊
အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅၉၂) အိမ်၊ လူဦးရေ (ကျား - ၁၀၃၅၊ မ - ၁၂၉၅) ဖြစ်
ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကရင်၊ ဗမာ၊ ကရင်+ဗမာ ကပြား၊ လူမျိုးများ ရှေး
ထိုင်းကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေတောကွက်သစ်ကျေးရွာ ဖြစ်ပြီး၊ အနောက်ဘက်တွင်
အင်းကောက်ကျေးရွာ ရှိသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းမကြီး ရှိပြီး
တောင်ဘက်တွင် ကွန်ချောင်းဆည်မြောင်းက ကွေ့ပတ်စီးဆင်းပျက် ရှိသည်။ အင်းကောက်
ရွာ၌ ပေတောရွာကြားတွင် ထုံးတောင် - အိမ်ပိတ်မြေ ပစ္စည်းသယ်ယူသော ရထားလမ်းမှာ
ဖြတ်သန်းပေးရန်လုပ်ထားသည်။ ပုသိမ်-မုံရွာလမ်း၏ တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် အိမ်ပိတ်မြေဆင်ရုံ
ကြီး တည်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် ရေတိုင်းသူအများစုမှာ လယ်သမားများဖြစ်ပြီး အယ်ယာပုလင်း၊
အပြင်၊ စင်ရုံ ဝန်ထမ်း၊ စင်မြင်ခြင်း၊ ပန်းရန် လက်သမား စသော အလုပ်အကိုင်များ
လည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသည် ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းမကြီးကောတွင် တည်ရှိသဖြင့်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော်လည်း ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မိုးရာသီတွင်
ရေလျှံမှုများကြောင့် ပျက်စီးကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မာလာပျိုတိုင်းအော်ဂဲနိုဇာ
ကျေးရွာတစ်ရွာလည်း ဖြစ်သည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	1.1.2014	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၃	၈	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	1.1.2014	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၆	၁၁	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	1.1.2014	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅	၃	၈	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	1.1.2014	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၅	၃	၈	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂	၆	၁၁	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၇၆	၇၇	၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၇၆	၇၇	၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၁၇	အားလုံး	၇၆	၇၇	၃၅	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	၇၆	၇၇	၃၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

ရေမြေပြင်သာသာ အရင်းအမြစ်ဖြေဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပေတာကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၉) အိမ် ရှိပြီး ၊ မဟာ၊ ကျေး မဟာ+ကျေး ၊
ကျေးများ ရေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
ကြပြီး ၊ ပန်းရို၊ လက်သမား ၊ ခက်ဖြင့် သော အထက်ပညာများဖြင့်လည်း အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်း ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ အရောင်းနှင့် ကောင်းကင်တွင် ကွန်ပျောင်းဆည်မှာ မီးဘင်းလျှော်
ရှိသည်။ ပုသိမ် - ပုံရွာလမ်းမကြီး ကေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် မင်းပု၊ ဆက်ဆွယ်ကျေး၌
ကွန်ဆစ်စ်၊ ဆင်း၊ ဖွဲ့ ကောင်းမွန်သည်။ ဂျပ်ခစ် ဖီး ရှိသဖြင့် "ရေမြေပြင်" မြေမား လာနိုင်၍
အိမ်လမ်းခြေ ခက်လုံသို့ ဆက်ဆွယ်ထားသော အိမ်လမ်းဖြေ-ထုံးကောင်း ရထားလမ်းလှည့်လည်တွေ့ရှိ
ရသည်။ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ဘာသာရေး အတွက် ဆင်းကောင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်
ရသည်။

ကျေးရွာတွင် မိုးရာသီတွင် ရေကြီးလျှော့မြေများကြောင့် ရွာတွင်းလမ်း များ
ပျက်စီး၍ ရှိသဖြင့် နှစ်စဉ် ပြန်လည် ဖြူပြင်ရသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာ၏ အရောင်း
ဖွားပိုင်ကို ဆည်ခြောင်းမှ ဖြတ်သန်းနေသောကြောင့် ဖြတ်ကူးရန် ဖာဖားမှာ ခိုင်ခံ့မြဲ
မရှိပဲ သွားလာရာခက်ခဲမြဲများကို တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-1.1.2017	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဥပဒ္မ	ဒါဆီ	ဒါဂေါင်	တော်ဘယ်	သီတင်းကျွတ်	တနင်္လာ	တနင်္လာ	ဗြာဟ္မီ	တနင်္လာ	တနင်္လာ
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင်	အကုသ်	အကုသ် ယယ်ဖြင့်	အကုသ် ယယ်ဘယ်	အကုသ် ယယ်ဘယ် ကော့အို	အကုသ် ယယ်ဘယ် ကော့အို	အကု သ် ကော့အို	အကုသ် ကော့အို	အကုသ် ယယ်ဘယ်	အကုသ် ယယ်ဘယ်	အကုသ်	အကုသ် ယယ်ဘယ်	အကုသ် ယယ်ဘယ်
ဝယ်ဆွဲ	၇၀၀	၇၀၀	၇၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀	၇၀၀ ၅၀၀၀
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ဆွေးနွေးနွေး	ဆွေးနွေးနွေး	ကောင်း	ကောင်း	တုပ်ကွေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ဆွေးနွေးနွေး
မွှေထက်	သင်္ကြန်	-	-	-	-	-	မီးဖိုချိန် ထက်	တုတ်စက်	-	-	-	-
သဘာဝဘေး	-	-	-	ရေကြီး၊ ရေ	ရေကြီး၊ ရေ	-	-	-	-	-	-	-
ရွာပြေးလှည့်				-	-	-			-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ဖြင့် ဖြောင့်မတ် သုံးသပ်ချက်

ပေတော ဈေးဂျာဇီရာသီခွင် ကခြေကနေမှာ ကဆုန်လမှ တန်ဆောင်မုန်း
ယထိ မိုးရွာခွန်းမျှ ဖြိုရေပြီး တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလထိ စောင်းရာသီဖြစ်ကာ
တပို့တွဲလမှ တန်ခူးလထိမှာ ဇွဲရာသီ ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ
တွင် ကျိန်ခါ မဟုတ်ဘဲ မိုးရွာခွန်းမျှများ ဖြိုရေသဖြင့် ရာသီခွင် ဖောက်ပြန်မှုလှိုဏွေ
ရှိရသည်။

ကလေးကလေးမှာ ကယားစုမှာ နိုက်ပျိုးပွေးမြူရေကို ကမိလာလုပ်ကိုင်ကြ
ပြီး ဈေးရောင်း၊ ဇာတ်ပြင်၊ လက်သမား လုပ်ငန်း၊ အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်၊
လုပ်ကိုင်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဝင်ငွေမှာ ယယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် ကျား၊မ
တန်းတူရှိကြပြီး ကခြားလုပ်ငန်းများတွင် မတူညီသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကစားကစားပုလဲမျှတွင် မိုးရာသီ၌ စောင်းခြို့ရာသီတွင် ကဆုန်ကဆုန်
ရှိကြပြီး ကျန်ရာသီများတွင် ပေါများစွာ စားသုံးကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကျန်းမာရေး
ညီညွတ်မှုတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းကျော ကျော၊ ခွေးလွန်တုပ်ကွေးကျောများကို ဇွဲရာသီ
၌ မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြပြီး၊ ရာသီကလေး ကခြောင်းတွင် တုပ်ကွေး ဖျားနာခြင်း
ကျောများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

မိုးတော်များမှာ ဆန်ခူးလတွင် ကျောက်ခွဲ ဖြိုပြီး သီတင်းကျွတ်လများ
တွင် မီးထွန်းမိုးတော် လျင်ပေလှိုကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရွှေပြောင်းလုပ်သားမှာ တန်ခူး၊
ကဆုန်လများ ၌ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရွှေပြောင်းတတ်ကြသည်။
ခဏကဝေးကေး နေဖြင့် မိုးများသော ကလေးများတွင် ရေကြီး၊ ရေညှိမျှများ ဖြစ်ပွား
လေ့ရှိကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓန အဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရင်းအမြစ်			
အဆင့်	ခံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
က	လယ်၊ အိမ် (သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ စွန်နောင်၊ သုံးဘိန်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ မြက်ပမာ၊ စက်၊ ထိုင်ဘိန်း၊ ဖုန်း (၃)လုံး၊ ခွာ၊ လှည့်၊ လိုင်း၊ ရေခဲသေတ္တာ။	၁၂	၂၀.၂၄ %
ခ	အိမ်ပိုင်၊ တရုတ်ဘိန်း၊ TV အဖိုး၊ နက်၊ ခွာ၊ စက်ဘီး၊ အယ်ချုပ်စက်။	၂၃	၄၅.၇၆ %
ဂ	အိမ်ပိုင်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ နေ့စား၊ လှည့်သား	၂၀	၃၄ %
ဃ	အိမ်ယာမရှိ၊ သက်ကြီးရွယ်အို	-	
၁.၇၀၁၇	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ၈-၅ + ၈-၆	ပေတော့၊ တရုတ်လွင်၊ ကုန်စုံ	

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ခုခွာစေ့ (လွယ်ဝမျှ) အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


ပေတော ကျေးရွာသည် မိမိတို့ရွာတွင် ရေတိုင်သူများ၏ မီးပွားကျေး
အခြေအနေအရ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် (က) အဆင့် ချမ်းသာမိသားစုမှာ (၁၂) အိမ်ရှိပြီး ၊
(ခ) အဆင့် အလယ် အလတ်မိသားစုမှာ (၂၇) အိမ်ရှိသည်။ (က) အဆင့် ဂွမ်းပါးသူ
မိသားစုမှာ အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ရှိပြီး ၊ (ဃ) အဆင့်မှာ တစ်အိမ်ရှိပါကြောင်း
ကျေးရွာဖွဲ့စည်း ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ မီးပွားကျေး အခြေအနေကို သိရှိခွင့်ရပြီး ကျေးရွာဖွဲ့ပြီး
ကျေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် စီမံချက်ကျင့်သွင်း ဂွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်
စုများကို ဦးစားပေးဆွဲစားပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်နှင့်
အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိစေရန်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သုံးသပ်ထားပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ


ကမ္ဘာ့ အခင်း ချိတ်ဆက် မျှဖြ မြေပုံ သုံး သပ်ချက်

လေတော့တွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကမ္ဘာ့ မှာ ကျေးဇူး၊ လျှော့၊ သာမက၊ ကျေးဇူး တွင်ရှိ ကမ္ဘာ့အခင်း များ၊ ကား၊ လုံး ဖြစ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရပြီး။ လျှော့ပတ်မြေ၊ မိမိလိမ်း၊ ကမ္ဘာ့ မှာ ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်ပြီး လျှော့ ဖြစ်၊ လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ထိုကမ္ဘာ့ ဖြစ်မှုမှာ လိုအပ်လျှင် ဖြည့်ပေး အဆင့် ဆက်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့များ ဖြစ် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထိုကမ္ဘာ့ များ၊ ကမ္ဘာ့ မိမိ၊ သက် ကမ္ဘာ့၊ မိမိလည်း ကျေး ကမ္ဘာ့၊ ပရိတ်သင်း ကမ္ဘာ့၊ လျှော့ ကမ္ဘာ့ များ၊ ဖွဲ့စည်းထားပြီး လုပ်ဆောင် ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ သာရေး၊ ကျေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

ကျေးဇူး၊ လျှော့အဖွဲ့ဖြိုး မိမိလိုကျေးဇူးတွင်ရှိ အသိအမှတ်များ၊ ကမ္ဘာ့ အခင်း များ ရှိနေမှုကို သိရှိစေရန် ဖြစ် ရင်း ကမ္ဘာ့အခင်း များ တစ်ခု ဖြစ်တစ်ခု ချိတ်ဆက် မျှဖြ သိရှိစေရန်၊ လိုအပ်ပါက ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် ဖော်ထုတ်သုံး သပ် ထားပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင်လူ့အိမ်ကွန်ယက်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပေတာလေးဂွာတွင် လျား - မတန်းတူညီမျှမှု၊ အခြေအနေကို ပင်လူ့ အိမ်မြေပုံ ၂၄၊ လေ့လာရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၊ ထင်ရှေ့ရှာဖွေမှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင် မှု၊ အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းများတွင် ကွာဟချက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ၄၀%၊ ကွာဟမှုရှိနေ သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအပိုင်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်မှု၊ အားကောင်းလာ စေရန် အမျိုးသားများမှ လက်ထွဲခေါ်ယူရန် လိုအပ်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အခြားအခြေခံပေါ် လက်လှမ်းမီမှု၊ ယုံကြည်မှု အပိုင်း တို့တွင် ၃၀%၊ ကွာဟနေသဖြင့် အမျိုးသမီးများ အား အမျိုးသားများမှ လက်ထွဲခေါ်ယူ ဖြင်းဖြင့် ထိုအပိုင်းများသည် တိုးတက်မှု ပြစ်လာနိုင်သည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသား - ၅၀%၊ ၂၄ အမျိုးသမီး - ၇၀% ဖြစ်ပြီး ကွာဟချက်မှာ ၂၀%၊ ကွာဟနေသဖြင့် အမျိုးသားများကို ပညာရေးအင်အား တွင် အလေးပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

အမျိုးသား ၂၄ အမျိုးသမီး၊ ခွမ်းစောင်ရည်၊ အခွင့်အရေးများ တိုးတက်မှု မျှော့ ရရှိလာခြင်းဖြင့် ပိုမိုကင်းကားကောင်းကောင်းသော မိသားစုများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ ပေါ်ထွက်လာပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပါ အထောက်အပံ့ကောင်းများ ဖြစ်လာမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စ) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်/ပိုင်ဆိုင်မှု

ကျား	မ	ကျား+မ
* ကား	* စက်ကိရိယာ	* ရေတွင်း
* သုံးဘိန်း	* အပူချိန်စက်	* ရေကန်
* ငယ်ထွန်စက်	* ဓားစက်	* အပိစိတွင်း
* လှည့်	* မီးပူ	* သည်မြောင်း
* ဣ	* ဝတ်ဆင်ပေါင်းစုံ	* ဆိုင်ကယ်
* ခြေစက်	* ဒယ်စို/ဖြူ	* လမ်း
* ရေစုပ်စက်	* အပူစက်	* ရေခဲသေတ္တာ
* နွား		* ကော/ကောင့်
* ငယ် / ကိုင်း		* ချောင်း
		* အထက်ပျော်စက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က-၃+မ-၇
 ဆောင်ရွက်ရက်စွဲ - 1.1.2017
 ကာလီလွင်အုပ်စု

အရင်းအမြစ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျား	မ	ကျား+မ
* ကား	* စက်ဘီး	* ရေတွင်း
* သုံးဘိန်း	* ဒင်္ဂါးချပ်စက်	* ရေကန်
* လယ်ထွန်စက်	* ဓားစက်	* အပိစိတွင်း
* လှည်း	* မီးဖို	* ဆည်မြောင်း
* ညှိ	* ထမင်းဆိုင်အိုး	* ဆိုင်ကယ်
* ခြေစက်	* ဒယ်စို/ဖြူ	* လမ်း
* ရေစက်	* အသက်ပျော်စက်	* ရေဒေသစွာ
* နွား		* တော/တောင်
		* ချောင်း
		* လယ်/ကိုင်

ပါဝင်အေးဖွဲ့-၁၇ - ၈-၃ + ၈-၇

ပေတောရွာ 1.1.2017 ကပို့တွင်းအုပ်စု

အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

ကရင်:ကမြစ်များ: ကသုံး:ဖြူဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ

ဝေတော့:လျှော့:ကသုံး:ဖြူ:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ:ကို ကရင်:ကမြစ်များ:ကာ: ကမျိုး:သာ:၊ ကမျိုး:သမီး: တို့မှ ဝိုင်:ခိုင်:ဖြူ:၊ ကသုံး:ဖြူ:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ:တို့:ကာ: ခွဲ:ခြမ်း:ခိတ်:ဖြာ:ဖြာ: ကွဲ:ဖြာ:ခွာ:သိ:ဂြို:စေ ဖြစ် ဂုဏ်:ဂုဏ်:ထူး:ထူး: သုံး:သပ်:ခဲ:ကြာ:သည်။


ကရင်:ကမြစ်များ:တွင် ကသုံး:ဖြူ:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ:များ:ကို ခွဲ:ခြမ်း:ရကတွင် သဘာဝ:ကရင်:ကမြစ်များ: ဖြစ်:လာ:အစွမ်း:လယ်:၊ ချောင်း:၊ သောင်:မြောင်း:၊ လမ်း:၊ နိမ်း:သုံး:ဖြူ:ဖြူ: များ:ကို ကျား:၊ မ: ကတူ:တကွ ကသုံး:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ:ကြောင်း: ဆွေး:ရသည်။

ကပ်:ချုပ်:ခက်:၊ မီး:ဖို:ချောင်း:သုံး:ပစ္စည်း:များ:၊ ဝက်:ကီး:၊ ဝက်:၊ ကြက်:ကဲ့:ဆို:သော ကရင်:ကမြစ်များ:ကို ကမျိုး:သမီး:များ:ကိုယ်:တိုင် ထိန်း:ချုပ် ကသုံး:ဖြူ:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ:သည်။

ဝက်:ပစ္စည်း:များ:၊ ဖျား:၊ ဂွမ်း: ကဲ့:ဆို:သော ကရင်:ကမြစ်များ:များ:ကို ကမျိုး:သာ:များ:က ဝိုင်:ခိုင်:ဖြူ:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ် ကသုံး:ဖြူ:ဖြူ:ထိန်း:ချုပ်မြူ:ကြောင်း: ဆွေး:ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ သုံးသပ်ချက်ခြင်း



အခက်ခဲပြဿနာများ

(၆) အခက်အခဲများ

- ၁) ရှာဖွေပတ်လမ်း (ဝိ.ကမိတ္တိ ဟူလာ၏ ဆက်ခံခြင်း)
- ၂) ရှာဖွေပတ်လမ်း
- ၃) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၄) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၅) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၆) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၇) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၈) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၉) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။
- ၁၀) ရှာဖွေပတ်လမ်း ဆက်ခံခြင်း ။

အချိုးအစား

ထောက်ပြ (၃. ၅၆) (ကမ္ဘာ့ကျမ်းအုပ်စု - ရက်စွဲ ၂. ၅. ၂၀၁၇)

အခက်ခဲပြဿနာများ

အသက်အာဓိ အထားအစီးများ

ပေတောကျောင်းတွင် ဆွေကြံ့ပြုသော အသက်အာဓိ အထားအစီးများကို ပေတ
ထုတ်ကြရာတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ - သေဘက်ဆုံးရှုံးခံရခြင်း။

- ရွာကျေးပတ်လမ်း၊ နှင့် ရွာလယ်လမ်းသည် မိုး
ရာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း။
- လျှပ်စစ်တက်ဆိုင်နှင့် နှင့်ကြိုးများ တိုးချဲ့တပ်
ဆင်ရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
- ဓွေကြေး ခက်ခဲခြင်း။
- လှိုင်းပာရေ အတွက် ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံနှင့် ဆေးရုံခြင်း။
- မီးပွားရေ အတွက် အလုပ်အကိုင်များ ပါးခြင်း။
- ဆက်ရေတွင်းတူးရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
- မိုက်ပျိုးရေ အတွက် ဆက်ပစ္စည်းမလုံလောက်
ခြင်း။
- ပခုကေး အတွက် ဓွေကြေး ခက်ခဲခြင်း။
- အိမ်ခြံယာများ ပါးခြင်း။

အမျိုးသမီးများဘက်မှ - ရွာလမ်းများ မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ရွာကျေးပတ်တွင်
သေဘက်ဆုံးရှုံး ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ဓွေကြေး ခက်ခဲခြင်း၊ မျိုးစေ့ရရှိ
ခက်ခဲခြင်း၊ လူသား၊ ရွာပါးခြင်း၊ သစ်မြောင်းခြားနေသော အိမ်
များ သွားလာရေ ခက်ခဲခြင်း၊ ရွာကင်းရှေ့ဘက်ရှိ နေထိုင်ရေ ခက်ခဲ
ခြင်း၊ မီးတိုင် နှင့် ကြိုးများ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
ထို့ကို ပေတထုတ်ဆုံးသတ်ခြင်းကြောင့်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ။

(၈) ကျေးရွာ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) မျှော်မှန်းချက် ။

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၄	ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်	ကန့်သတ်ချက်/ပေးပို့
	ကျား	မ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာစေချင်သည်။	၁ ရွာတွင်း၌ ဂွေယက်လမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၂	ရွာတွင်းရှိ ရွာရှေ့ယက်လမ်းကို မျောင်း လျှောက်ခင်းလမ်း ဖြစ်စေချင်သည်။	၂ ရွာပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးရှိ ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၃	သောက်ရေသန့်စက် တပ်ဆင်ချင်သည်။	၃ ရွာတွင်း အထည်ချုပ်စက်ကုန် ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၄	လျှပ်စစ် ဓာတ်တိုင် ၂ ခု တပ်ဆင်ပြီး များ တပ်ဆင်ချင်သည်။	၄ အလုပ်အကိုင်များ ပေါများလာစေချင်သည်။
၅	K.V ဝပ် ၁၀၀ လိုလျှပ်တပ်ဆင်ချင်သည်။	၅ ဆေးပေးခန်း ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၆	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်လာစေချင်သည်။	၆ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၇	စာကြည့်တိုက် / အားကစားကွင်း ဖြစ်လာစေ ချင်သည်။	၇ ဘက်စုံသုံးခန်းမ ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၈	ရွာအနောက်ပိုင်းတွင် ဆည်လှူတံတား ဖြစ်လာစေချင်သည်။	၈ လျှန်းမာရေ သင့်တန်းများ လစဉ်ဟော ပြောစေချင်သည်။
၉	ခမ္ဘာဂူတွင် မိုးပါးတပ်ဆင်ချင်သည်။	၉ ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၁၀	ရွာတွင် စက်ကုန်စား တူးပေးစေချင်သည်။	၁၀ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်သော ပစ္စည်း အပြည့်အစုံ ဖြစ်လာစေချင်သည်။
၁၁	မီးသတ်ကုန် ၂ ခု ကျောက်ဖြစ်ရေချိတ်	၁၁ စက်ကုန်စားတူးဖြိုး အိမ်တိုင်ကုန်ကုန် ရေချင်သည်။
၁၂	အင်ဂျင် (၂၂၂) အား ၂ ခု နှင့် နေပြည်တော်	
	မီးခတ်စေချင်သည်။	

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်များ

လေ့လာကျေးဇူးရှာသည် နောင်(၅)နှစ် အတွင်းတွင် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့က
မျှော်မှန်းထားသော မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်း -

အမျိုးသားများအားဖြင့် - ကွန်ဇာရ်ဇ်လမ်း ဖြစ်လာရန်၊ ဂွာတွင်း၊ ဂွာယတ်လမ်းများကို
ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်း ဖြစ်လာစေရန်၊ ဝေဘင်ဂျော့ခရိုင်
တပ်ဆင်ရန်၊ လျှပ်စစ် တတ်တိုင် နှင့် တစ်ကြိုးများ တိုး၍
တပ်ဆင်နိုင်ရန်၊ K.V ၀၅၁၀၀ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်နိုင်ရန်၊
ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟာရန်၊ အကြည့်တိုက်၊ အားကစားကွင်း ဂြိုဟာ
ရန်၊ ဂွာအနောက်ပိုင်းတွင် သည်ကူးတံတား ဂြိုဟာရန်၊ မွှာ
ရုံတွင် မိုးပါးတပ်ဆင်နိုင်ရန်၊ ဂွာတွင်း ခက်ကျောင်းတူး ခြံခြံ
ဖိသတ်ရေတံ နှင့် ရေစက်ဂြိုဟ်စေ့ပိုင်သည်။ အင်ဂျင် ဂျာ
နား နှင့် (ရေ) ကိရိယာ ဖိစက် ဂြိုဟာရန်တို့ကို မျှော်မှန်း ဖြစ်

အမျိုးသမီးများအားဖြင့် - ဂွာတွင်း နှင့် ဂွာယတ်လမ်းကို ကွန်ဇာရ်ဇ်လမ်း ဖြစ်လာရန်၊ ဂွာပိုင်
ဝေဘင်ဂျော့ ဂြိုဟာရန်၊ ဂွာတွင်း အထည် ချုပ်ခက်ရုံ ဂြိုဟာရန်၊
အလုပ်အကိုင်များ ပေါများလာရန်၊ ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟာရန်၊ တ
ကြည့်တိုက် ဂြိုဟာရန်၊ ဘက်စုံသုံးခန်း ၂ ဂြိုဟာရန်၊ လျှပ်စစ်
သင်တန်းများ လေ့လာပြောရန်၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း
ကျောင်း ဂြိုဟာရန်၊ မီးကေးကားကွယ်နိုင်သော မန္တလေး မြို့
ရန်၊ ခက်ကျောင်းတူး ဖြစ် နှိပ်တိုင် အရေရက် ရေရေရန်တို့ကို

မျှော်မှန်းထားကြောင်း ဖော်ထုတ် သုံးသပ်ထား ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ။

(ဈ) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက် ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	
ကျား	မ
၁) ဗျူဟာစစ် မီတီဗွင် + မီးဖြိုး (ဂေတိုင်း) (၃၂၀၀၀၀ + ၈၈၈၈၈၈၈၈)	၁) ရေကြိုရေး (ခေတ်တွင် + ကန် + ဆက် + ပုံနှိပ်)
၂) ဂွာတွင်း နှင့် ဂွာယာလမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂) ဂွာတွင်းယာလမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃) ရေကန်တွင်း နှင့် အုတ်ခဲစက်	၃) ကျေးမာရေး ဘေးအန္တရာယ်
၄) KV (၁၀၀) ယာလမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း	၄) မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် ကာကွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅) ဘက်စုံသုံး ရေကန် နှင့် ရေစက်	၅) ယာလမ်းလျှော့လျှော့သင်တန်း
၆) မာဖြူသိုက်	၆) မာဖြူသိုက်
	၇) ဘက်စုံသုံး ခန်းမ
	၈) မီးသတ်ကား

ပေတောရွာ / ကလေးကွင်း နယ်စပ်

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ပေတောက္ခရာသည် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်
ဖြုတ်ဖျက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အားဖြင့် (၁) ရွာတွင်း၊ ရွာပတ်လမ်းများ၊ ရေချောင်းအင်းခြင်း၊
(၂) မီးတိုင် တိုင် + မီးဖြိုး ၃၂၀၀ ဝေ
(၃) အင်အားစွမ်းရည် + ရေလျှောက် + စင်ရေတွင်း
(၄) စာကြည့်တိုက်
(၅) စားပေးသုံး တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုး
တို့မှ စွေးမွေးတိုင်ပင် ရွေးချယ်ပါကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်နေမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ - <u>ပေတောက္က</u>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကရင်</u>		ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကရင်+ဗမာ</u>		ဘာသာ (၃) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁</u>
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄</u>	<u>၅၉</u>	<u>၄</u>
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၀၂</u>	<u>၁၂၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကရင်</u>	<u>၁</u>	
လူမျိုးစု (၃) <u>ကရင်+ဗမာ</u>		<u>၂</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၇</u>	<u>၁၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်၊ ရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ခြ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ခြ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေ့မိလျှင် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦး မြတ်ဦး*

လက်မှတ်


[Signature] နေ့စွဲ 1.1.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်ကျော်စွာ*

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ 1.1.2016





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရှင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်စာရင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဇော်စုမာ

နေ့စွဲ - 31.12.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဇနပ် - ကြာအင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ပေကြော

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၄	၂၀၁၆.၁၂.၁၄	၁၅	၂၂	၃၇	၃၇ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၄	၂၀၁၆.၁၂.၁၄	၁၆	၁၉	၃၅	၃၅ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၄	၂၀၁၆.၁၂.၁၄	၂	၅	၇	၇ ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း + ရွာပတ်လမ်း ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်	က + မ	၄၇ ယ်း	၂၃၂
၂	မီးဖိုချောင် (၈၀၀) + မီးကြိုး ကုန်ကျ (၂၀၀၀)	က	၅၆ ယ်း	၂၃၂
၃	ဘက်စုံသုံးရေကန် + ရေခဲခဲ + ရေကန်	က	၂၉ ယ်း	၂၃၂
၄	အကြွေးငွေ	က + မ	၉၆ ယ်း	၂၃၂
၅	သေပေးခန်း	မ	၆၄ ယ်း	၂၃၂
၆	ခက်ကြွေး + ကန် + ခက် + ပိုက်ဆံအခြေ	မ	၄၂ ယ်း	၂၃၂
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးကေး၊ ကုန်ရောင်းဆွဲ ကုန်ရောင်းပစ္စည်းများ	မ	
၂	ယဉ်ကျေးလိမ္မော်သစ်ပင် ကျွေး	မ	
၃	ရွာတွင်း မီးသတ်ကား	မ	
၄	ဆည်မြောင်းကို အကျ တံတားမြေပျက်	က + မ	
၅	ရေသန့်စက်	က	

၆။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်များ
ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆

လျာထုမဟိုပြု ဇီဝိတိဒ္ဒါ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အခက်အခဲဖြေရှင်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ကြီးဌာန၊ တောင်သူအဖွဲ့ကြီးတို့ တက်ရောက်

ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကလုံလွင်အုပ်စု

ပေတောကျေးရွာ

ရက်စွဲ - 1.1.2017

လျာထုမဟိုပြု ဇီဝိတိဒ္ဒါ (နေပြည်တော်) ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို နေ့စဉ် (11:30) တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၁၅) ၊ မ (၂၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာကုန်ကြမ်း မြှုပ်နှံခြင်းနှင့် မြေအသွေး မြှုပ်နှံခြင်း စသည့် အကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

လျာထုစည်းရုံးရေး မြှုပ်နှံခြင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ အကြံပြုရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ကြီးဌာန၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ ထို့နောက် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဇီဝိတိဒ္ဒါ သဘောတရား အား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် ရရှိပုံနှင့် ဆက်သွယ်ပုံ နှင့် လျာထု၊ ကျေးရွာ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ရရှိပုံများ၊ ဇီဝိတိဒ္ဒါ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးများ လုပ်ဆောင်ပုံကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပါသည်။ ထို့နောက် လျာထုစည်းရုံးရေးများ၊ မြေအသွေးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့် PRA များ ရေးဆွဲပုံကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။ ကာ ရေးဆွဲပုံပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကုန်ဆိုင်ရာ၊ စားဝတ်ရေးရေး အခြေအနေများ၊ ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကျား-မတိရစ္ဆာန် အဖွဲ့အစည်း ရရှိမှုများ၊ ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပုံများကို ကျေးရွာလျာထုနှင့် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလျာထု အဖွဲ့အစည်းများမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှု၊ ပေါင်းစည်းရေးများ ပြုလုပ်ရာ အစည်းအဝေးကို ၃:၀၀ နာရီတွင် ရပ်စဲခဲ့ပါသည်။

တက်ရောက်သူ - ကျား - ၁၅ ၊ မ - ၂၂ = စုစုပေါင်း ၃၇ ဦး
ဒေါက်တာစိုင်း (လျာထုစည်းရုံးရေး မြှုပ်နှံခြင်း)

တက္ကသိုလ်အလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်စွာအလိုက်ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁။ ဂျပန်၊ ဖြစ် ချော့ဆေးကုသရေးဌာန	၁ ၂		ကျေးဇူးတင်ပြုသူ	ကျေးဇူးတင်ပြုသူ
	၂။ မိ.တိုင် (ဟ) + မိ.တိုင် (အ) (အစောင့်)	၃		"	"
	၃။ အထူးစစ်ဆေးရေးဌာန + ရေအင်	၄		"	"
	၄။ အထူးစစ်ဆေးရေးဌာန	၅ ၆		"	"
	၅။ စေးစေးသန့်	၇		"	"
အထောက်အပံ့ပေးရေး/ ဖြိုးဖျက်ရေး					
	၆။ အထူးစစ်ဆေးရေးဌာန	၈ ၉		ကျေးဇူးတင်ပြုသူ	
ကျေးဇူးတင်စွာအထောက်အပံ့					
ပညာရေး					
အခြား	၇။ မိ.တိုင် နယ်စပ်ဒေသဆေးကုရေးဌာန	၁၀			
	၈။ အထူးစစ်ဆေးရေးဌာန	၁၁			
	၉။ မိ.တိုင်	၁၂			
	၁၀။ အထူးစစ်ဆေးရေးဌာန	၁၃ ၁၄			
	၁၁။ ရေအင်	၁၅			