

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မရမ်းချိုကျေးရွာ၊ ရွှေပန်းတောအုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ၁. မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကြံ့ခင်းမြို့နယ် ရွှေပန်းတောကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်မှု



ရွှေပန်းတော ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်မှု

၃။ ရွှေပန်းတောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ဝဲကြီးအောက်စု

(၂) ထန်းကုန်း

(၃) မင်းတဲကြီး

(၄) မရမ်းချို

(၅) မုန့်ထုပ်

(၆) ရွာသစ်ကုန်း

(၇) ဝဲကြီး

(၈) ရွှေပန်းတော

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄- မရမ်းချိုကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျောက်တိုင်၊ နေသင်္ကြံ၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စုတွင် မရမ်းချိုကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ ၂၀၁ လျော်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၂၆၂ စုရှိပါသည်။ ယူဒီဂရောဗေဒဖြင့် လျား-၅၀၊ မ-၅၀ ရှိပါသည်။ ကြံခင်းမြို့၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ကြံခင်းမြို့နှင့် (၅-မိုင်) ဝေးကွာပေးပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်ဝါးကောတွင်းလမ်းအတိုင်း သွားပါက ကျောက်တိုင်ကျေးရွာနှင့် ပွင့်လှောင်ကျေးရွာတို့ကို ရောက်ရှိပြီး ရွာ၏ အရှေ့ဘက်လမ်းအတိုင်း သွားပါက ဝဲဘက်ကမ်းတွင် ရွာတို့ ရောက်ရှိပါသည်။

မရမ်းချိုကျေးရွာသည် ဖားတစ်ရှင်းချောင်းကမ်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာကမ်းတွင် ဝါးကောများထွက်ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ငွေ့လမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ် ဝါးလုပ်ငန်းနှင့် လယ်လုပ်ငန်းတို့ကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာ လယ်ယာလက်ခံကျွမ်းကျင်မှု ရှိပြီး ချေးကမ်းကြပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက် ဝါးကောထဲတွင် ကျေးရွာရွာများ ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပြီး ချေးကမ်းကြပါသည်။ ရွာထိပ်နှင့် ရွာလယ်တို့တွင် World Vision အဖွဲ့မှ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းဆောင်မှု ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုသည် ထားဝယ် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါလက အဖွဲ့တို့အဖွဲ့ World Vision အဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအတွက် အကြောင်းကိစ္စများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပညာရေးအနေဖြင့် မရမ်းချိုကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ မူလတန်းနှင့် စာသင်တန်းတို့ကို ချောင်းရွှေကျေးရွာသို့ သွားရောက်သင်ကြားရပြီး အထက်တန်း ပညာကိုမူ စာသင်တန်းကြံခင်းနှင့် စာသင်တန်း မျောက်ရွာတို့တွင် သွားရောက် သင်ကြားရပါသည်။

ကျေးရွာ၊ မြို့ များသို့သာ သွားရောက်ချိန်က ကျေးရွာအဖွဲ့များရှိပါသည်။ ယုတ်စစ်စီရင်ဖြစ်လျက် မရှိပါ။ ပုံစံမပြည့်စုံစွာ အလုပ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ရှေးဦး မြို့နယ်ကို ပါဝင်ခဲ့သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ကာ စာသင်သုံးကျောင်းပါ မြို့ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။

ကျေးရွာရွာများ များသည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးအဖွဲ့များဖြင့်လည်း ရွာလုပ်ကိုင်သောစာသင်တန်းတို့ကို ဖြစ်ကြပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

m/c

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | ရက်စွဲ    | ဦးတည်အုပ်စု  | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ   |
|-----|---|-----------|--|------------|----|--------|--|
|     |   |           |  | ကျား       | မ  | ပေါင်း |  |
| ၁။  | လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုစေ့ပြု  | ၈.၁၂.၂၀၁၆ | ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ                | ၈          | ၁၅ | ၂၃     | -ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ<br>-လူမှုအဆောက်အအုံများ<br>-ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ<br>-လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ   |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်  | ၈.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ                    | ၈          | ၁၅ | ၂၃     | -ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ    |
| ၃   | ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း   | ၈.၁၂.၂၀၁၆ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု       | ၅          | ၁၀ | ၁၅     | -ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး<br>-အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး<br>-ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး |
| ၄   | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုစေ့ပြု   | ၈.၁၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ  | ၈          | ၁၅ | ၂၃     | -ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ  |
| ၅   | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်   | ၈.၁၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ           | ၈          | ၁၅ | ၂၃     | -နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှု အမျိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်           |
| ၆   | အရင်းအမြစ်များအ ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်မှု | ၉.၁၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ              | ၈          | ၁၅ | ၂၃     | -အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်(ကျား/မ)အ သုံးချနိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊<br>-မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။              |
| ၇   | အခက်အခဲပြဿနာ  | ၉.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ                     | ၁၀         | ၁၆ | ၂၆     | -ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနောက်အ ယုက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။<br>- လိုအပ်ချက်များ  |
| ၈   | ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ   | ၉.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ                     | ၁၀         | ၁၆ | ၂၆     | -ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။<br>-ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ  |
| ၉   | ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ  | ၉.၁၂.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအား လုံး။ | ၁၀         | ၁၆ | ၂၆     | -အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။   |

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



မဂ္ဂဗျူဟာရှုထောင့်မှ လူမှုအကျိုးအမြတ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မဂ္ဂဗျူဟာရှုထောင့်မှ လျှော့စားတစ်ခုပုံ၊ လမ်းအနေအထား၊ သဘာဝအကျိုးအမြတ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို လျှော့စားလုပ်ကိုင်နိုင်သိရှိရေး၊ နိုင်ငံတော်များကို သိမြင်စေရန် နှင့် ဂြိုဟ်တော်အကျိုးအမြတ်များအပေါ် အသုံးပြုတတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကျိုးအမြတ်နှင့် လူမှုအကျိုးအဆောင်များ

မဂ္ဂဗျူဟာရှုထောင့်မှ အိမ်ခြေ (၂၆) ဧကရှိပြီး အိမ်ထောင် (၂၃) ခုရှိပါသည်။ လျှော့စားတော်အကျိုးတွင် ဖားတစ်စင်း၊ ရောင်းတစ်စင်း၊ ဖြောက်အုတ်တွင် ဝါးတောများ ရှိပါသည်။ လျှော့စား အနောက်ဘက်ထိပ်မှာတွင် World Vision မှ တစ်ဆောင်ထုတ်ပေးသော ဂါလီ-၅၀၀ ဆင့် မိုက်ခရိုပရောဂျက်တစ်ခုနှင့် ဤလယ်တွင် မိုက်ခရိုပရောဂျက်တစ်ခု၊ တူတိုက်တစ်ခုရှိပါသည်။

ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ

လျှော့စားမြောက်ဆက် ဝါးတောထဲတွင် လျှော့စားသူ/လျှော့စားသားများ စိုးရိမ်စွာ စုဝေး ဘုန်းတော်ကြီးလျှောက် တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

လျှော့စားတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုက်ခရိုတွင် သွားလာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။ ရွာချွင်းဆက်လမ်းမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ကျောင်းမလျှော့စား အနောက်ဘက်တွင် ဝဲကြီးကောက်လျှော့စားရှိပြီး ဆက်သွယ်ထားသော မြေသားလမ်း ရှိပါသည်။

လူမှုအကျိုးအမြတ်မြေပုံအရ ရေစားချိုလျှော့စားတွင် ဈေးနှုန်းအဆောက်အအုံများကို မတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် လျှော့စားသူ/သားများမှ မိမိတို့လျှော့စားအတွက် လိုအပ်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို သိမြင်သွားကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

| ဒုတိယနှစ်စက်တန်<br>အုပ်စု- ရွှေပန်တော<br>ကျေးရွာ- မရမ်းချို |           | ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု |              |              |              |           |          |          |          |          |          |          | ရက်စွဲ-<br>၈.၁၂.၂၀၁၆ |
|---|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| အခြေအနေအရာ  | မိုးခေါင် | မိုးရွာ            | မိုးညို      | မိုးခဲ       | မိုးခါင်     | မိုးသောက် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင်             |
| ရာသီဥတု<br>အခြေအနေ  |           |                    |              |              |              |           |          |          |          |          |          |          |                      |
| အပူပိုက်အကိုင်  |           |                    |              |              |              |           |          |          |          |          |          |          |                      |
| ဝင်ငွေ  | ၆         | ၆                  | ၆            | ၆            | ၆            | ၆         | ၆        | ၆        | ၆        | ၆        | ၆        | ၆        | ၆                    |
| ကျန်မာရေ  | -         | -                  | ရေခဲ<br>ရေခဲ | ရေခဲ<br>ရေခဲ | -            | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| ပွဲတော်   | မိုးခါင်  | မိုးခါင်           | -            | -            | -            | -         | မိုးခါင် | မိုးခါင် | -        | -        | -        | -        | -                    |
| ဒေသထွက်အစားအစာ  | မိုးခါင်  | မိုးခါင်           | -            | -            | -            | မိုးခါင်  | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင် | မိုးခါင်             |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်   | -         | -                  | -            | ရေခဲ<br>ရေခဲ | ရေခဲ<br>ရေခဲ | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု

ရာသီခွင်ပြု ပြုကွေ့မိန့် ( သုံးသပ်ချက် )

ရှေ့ပန်းတောအုပ်စု

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၈. ၁၅. ၂၀၁၆

ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ ရာသီဥတုကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းစာားဖြင့် ၎င်းကျေးရွာ၏ အစားအစာစားသုံးမှု၊ စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတို့ကို ဝိရှိနိုင်ပါသည်။

⇒ ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုသည် ဘန်လူးလတွင် ပူပြင်းခြောက်သွေ့၍ ကဆုန်လမှစ မိုးရွာခွဲများပါသည်။ နတ်တော်လမှ စာပို့တွဲလအထိ ဖြစ်ကျ၍ ချမ်းအေးပါသည်။ ဝါပေါင်းလသည် ပူပြင်းသောကာလဖြစ်ပါသည်။

⇒ မရမ်းချိုကျေးရွာအနေဖြင့် အဓိကအသက်မွေးမှုမှာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ယာလုပ် ငန်းဖြင့် ခမောက်လုပ်ငန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ စပါး၊ ခြမ်း၊ ခြင်္သေ့၊ ပဲတို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီးနှံပေါ်ချိုနှင့် ခမောက်လုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ပါသည်။ အချိန်များတွင် တစ်ဦးကျ ဝင်ငွေကောင်းလှပါသည်။ အလုပ်နည်းပါးသောကာလသာရှိ၍ ဝင်ငွေလုံးဝမရှိ သောကာလမရှိပေ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်အားခရရှိမှုမှာ အများစားဖြင့် ကျား - မတန်း ဝူရရှိကြပါသည်။

⇒ ရာသီအကူးအပြောင်း ကာလများတွင် ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါများ ဖြစ်ပွား၍ အများစုမှာ ကျန်းမာကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် ကျွမ်းပ သော ဖွဲ့တော်များမှ လွဲ၍ အခြားဖွဲ့တော်များမရှိပါ။

⇒ မိမိတို့ခေတ်တွင် စီးပွားကို ရာသီအလိုက် စားသုံး ရောင်းချကြပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ဖြစ်စဉ်ချောင်းရေလျှံလေ့ရှိသော်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဖြစ်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။



လူမှုစီးပွားစာသဒ္ဒါသတ်မှတ်ခြင်း ( သုံးသပ်ချက် )

ကျွမ်းကျင်မှု

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၈. ၅. ၂၀၁၆

မရမ်းချိုကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားသတ်မှတ်ချက်စာသဒ္ဒါများစာား လေ့လာခြင်း ဖြစ် ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

=> မရမ်းချိုကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသောစိမ်းထောင့်စု ( ၅ ) စုနှင့် မပြေလည်သော စိမ်းထောင့်စု ( ၅ ) စုရှိပါသည်။ ၎င်းစိမ်းထောင့်စုများသည် ဝါးခင်း၊ ထရုံကာ၊ သွပ်ခိုးစိမ်းများဖြစ်၍ စက်ဘီး၊ ထက်လှေစသ့်ကိရိယာများဖြင့် ကြွယ်၍ ကာလေး များစား စာလုပ်တန်းယူသောစာတ် သဒ္ဒါကြားနိုင်ကြပါသည်။ စာလုပ်အကိုင် အကိုင်တကျမရှိဘဲ ကျွမ်းကျင်မှုများလုပ်ကိုင်ကြွယ်၍ပါသည်။

=> စာသဒ္ဒါစာတင်စိမ်းထောင့်စုမှာ ( ၁၃ ) စုဖြစ်၍ ချမ်းသာသောစိမ်းထောင့် စုမှာ ( ၄ ) စုရှိပါသည်။ ဝါးခြံ၊ လုပ်ငန်းရှိ၍ ဆိုင်ကယ်၊ လုပ်ငန်းစက်၊ ရေစက်စက်၊ ကိုကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ကာလေးများစား ဘွဲ့ရသည့်ထိကျောင်းထားနိုင် ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးစာတွက် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသ နိုင်ကြပါသည်။

=> ဤမြေပုံအရ မရမ်းချိုကျေးရွာသည် စီးပွားရေးပြေလည်၍ ဝါးခမောက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် လုပ်/လုပ်ကိုင်သူများနေထိုင်ကြပါသည်။ ( ၁၀၀% ) တွင် ( ၃၆% ) သာ နွမ်းပါးသောစိမ်းထောင့်စုများ ဖြစ်၏။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့ပုံ

စာဖွဲ့စာစဉ်းချိတ်ဆက်ပြုပြင်ပုံ (သုံးသပ်ချက်များ)

ရွှေဖန်းတောစဉ်း

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၉. ၁၂. ၂၀၁၆

ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ စာဖွဲ့စာစဉ်းစာသိမ်းသိမ်းဝင်္ဂါ၏ ချိတ်ဆက်  
ပုံစံကိုသိရှိရန်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် -


=> ကျေးရွာတွင်းစာဖွဲ့စာစဉ်းများစာဖြစ် စဉ်းချုပ်ရေးစာဖွဲ့၊ မီးသတ်စာဖွဲ့၊  
ဝေါပဏစာဖွဲ့နှင့် World Vision စာဖွဲ့ဝင်္ဂါစားတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းပြင်  
လူထုဖော်ပြစာဖွဲ့စာစဉ်းကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်္ဂါစာဖွဲ့စာစဉ်းများသည်  
တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့စာပြန်စာပြန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

=> စဉ်းချုပ်ရေးစာဖွဲ့၊ မီးသတ်စာဖွဲ့၊ လူထုဖော်ပြစာဖွဲ့၊ World Vision စာဖွဲ့၊  
စာစဉ်းများသည် စဉ်းချုပ်ရေး၊ ဖြိုနှုတ်ခွဲစား ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။

=> မရမ်းချိုကျေးရွာ၏ စာဖွဲ့စာစဉ်းချိတ်ဆက်မှုပြုပြင်ပုံစံအရ အကျေးရွာတွင်း  
စာဖွဲ့စာစဉ်းများသည် ပါးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဇာတွက်  
စာဖွဲ့စာစဉ်းများ တစ်ဖွဲ့စဉ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

( င ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



ပဒိုကူစိမ်သုံးဝပ်ခြင်း (ဆန်းစစ်ချက်များ)

ရွှေပန်းတောစုလိုစု

မုံရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၈. ၁၂. ၂၀၁၆

ပဒိုကူစိမ်သုံးဝပ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း ကဏ္ဍသည် ကျား-မ ရှေးရာတန်းတူ ညီမျှမှုအပေါ် အလေးထားသော ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။  
=> စာမျိုးသမီးများ၏ ဝိုင်းတက်မှု၊ စာများဆုံးကဏ္ဍမှာ စိမ်းတွင်းမျှပင်ဖြစ်သည်။  
စားစားနည်းဆုံးကဏ္ဍမှာ ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးပြတ်ချိန်မျှကဏ္ဍပင်ဖြစ်ပါသည်။  
စာမျိုးသမီးများသည် စိမ်းတွင်းမျှတွင်အချိန်စာများဆုံး ကုန်ဆုံးနေကြရသည်။  
စာမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုစားနည်းခြင်းဖြင့် စာကြံပေးဆုံးပြတ်ချိန်မျှ စားနည်းခြင်း မှာ ရှေးစာစဉ်အလာအား ဝာရားသေလက်ခံကျင့်သုံးခြင်း၊ ဦးဆောင်ရာတွင် မဝံ့ရဲခြင်း၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

=> စာမျိုးသားများသည် ခည်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ဆုံးပြတ်ချက်ချချိန်မျှ၊ ပညာရေးလက်ငြိမ်းခြံမှု၊ ကဏ္ဍများတွင် စာမျိုးသား များမှ ပိုမိုပါထိမှုများပြားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီးကွာဟမှုများစွာရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

=> ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ကျား-မ တန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်တည်လာစေရန် စာမျိုးသား များမှ စာမျိုးသမီးများစား နေရာပေး၍ စားပေးမှု၊ လက်တွဲခေါ်ဝခူမှု၊ လုပ်ဆောင်၍ စာမျိုးသမီးများမှလည်း ရဲဝံ့စွာဆုံးပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရပေမည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အရင်းအမြစ်စာသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု (သုံးသပ်ချက် )

ရွှေပန်းတောစည်စု

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၉. ၁၂. ၂၀၁၆

အရင်းအမြစ်များတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် ယူဆအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကို လေ့လာခြင်း သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကို မှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။


=> စာမျိုးသားများသည် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ဗျည်း၊ နွားတို့ကို စာသုံးပြု၍ စာမျိုးသမီးများမှာ စာပိချုပ်စက်၊ ရေကန်တို့ကို စာသုံးပြုကြပါသည်။ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီးတန်းတူစာသုံးပြုသည်မှာ စာရာများမှာ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဝါးခြံ၊ စာမိတ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နှင့် စာမိတ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြပါသည်။

=> အရင်းအမြစ်များစာား ထိန်းချုပ်မှုတွင်မူ ကျား + မ နှစ်ဘက်လုံးတန်းတူထိန်းချုပ်သားသည် စာရာများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ စာမိတ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရွာသံ့ပစ္စည်း၊ ဝါးခြံ၊ လယ်၊ ကိုင်း နှင့် စာမိတ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ဖြစ်ပါသည်။ စာမျိုးသမီးများမှာ စာပိချုပ်စက်နှင့် ဝါးဘတ်လုပ်ငန်းတွင်သာ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာမျိုးသားများသီးသန့်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရသော စာရာများမှာ ဗျည်း၊ နွား၊ ရေကန်၊ နှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများဖြစ်ပါသည်။

=> အရင်းအမြစ်များစာား ကျား - မ တန်းတူစာမျိုးညီရွာစာသုံးပြုကြသော်လည်း စာရေးကြီးသည် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ၊ ထိန်းချုပ်မှုများကို စာမျိုးသားများကသာ ဆောင်ရွက်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ

စာသက်စာခဲယေဝိဋ္ဌဗျူစာခြေစာနေ (သုံးသပ်ချက် )

ရွှေပန်းဝေသာစည်စု

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၉. ၁၅. ၂၀၁၆

ကျေးရွာ၏စာသက်စာခဲပြသပစ္စည်းများမှာ ကျေးရွာ၏စိန်ခေါ်မှုပင်ဖြစ်၏။


⇒ စာမျိုးသားများရရှိဆိုရသည့် စာသက်စာခဲများမှာ သုံးရေထုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊ တန်းတူညီမျှစာခွဲစာရေးရရှိမှုအည်းပါးခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စာဆင်မပြေခြင်း၊ ပညာရေးဝေသာကံသို့မျှစားအည်းခြင်း၊ ရောဂါရှိ၍ သွားလေး ခက်ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

⇒ စာမျိုးသမီးများ ရရှိဆိုရသည့် စာသက်စာခဲများမှာ ခြစ်စဉ်ချောင်းရေငြိမ်စိန်များ လမ်းများနှစ်ဖြုတ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် စာခွဲစာလမ်းအည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် ယထာဝရစာသက်ပညာအည်းပါးခြင်း၊ စည်းလုံးမှုစားအည်းခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစာဆင်မပြေခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

⇒ ၎င်းစာသက်စာခဲစားလုံးသည် မရမ်းချိုကျေးရွာသူ/သားများစာမှန်ကန်ပင်ကြုံ တွေ့နေရသောစာသက်စာခဲများပင် ဖြစ်ပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



မျှော်မှန်ချက်

ကျေးဇူးရွာရွှေ့ပြောင်းမှုများချက် ( သုံးသပ်ချက်များ )

ရွှေ့ပြောင်းရေးဌာန

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၉. ၁၅. ၂၀၁၆

ကျေးဇူးရွာရွှေ့ပြောင်းမှုများချက်များတွင် စာမျိုးသားနှင့် စာမျိုးသမီးတို့၏ တူညီသော  
ရွှေ့ပြောင်းမှုများနှင့် မတူညီသောရွှေ့ပြောင်းမှုများရှိကြပါသည်။

=> စာမျိုးသားနှင့် စာမျိုးသမီးတို့၏ တူညီသောရွှေ့ပြောင်းမှုများမှာ ကျေးဇူးရွာချင်း  
ဆက်သွယ်ရာလမ်း၊ လောကီသုံးစွဲဆောင်ရွက်ရာလမ်း၊ ရေပေးစခန်း၊  
လျှပ်စစ်မီးတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

=> စာမျိုးသမီးများသည် ရွာချင်းဆက်သွယ်ရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင် လိုလားကြပါ  
သည်။ ၎င်းပြင် ကျေးဇူးရွာတွင်တည်ရှိသည့်ရွှေ့ပြောင်းမှုများကြပါသည်။

=> စာခြားပွဲ၊ ပြီးရေးစေ့မှုများချက်များစာဖြစ် စာမျိုးသားများသည် ကျေးလက်  
စာပေပညာ ( ၁၀ ) လုံး၊ မျိုးသမီးစာပေ၊ စာမျိုးသမီးများသည် ကြောက်၊ ဝက်မွေးမြူရေး  
လုပ်ငန်း နှင့် ကျေးလက်စာပေပညာ ( ၁၀ ) လုံးတို့ကို လိုလားကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

| အုပ်စု- ရွာပုဒ်တော                           |  | ကျေးရွာ- မရမ်းချို |      | ရက်စွဲ- ၉ . ၁၂ . ၂၀၁၆ |            |
|--|--|--------------------|------|-----------------------|------------|
| ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲများ |  |                    |      |                       |            |
| စဉ်  | ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ခွဲများ  | အဆင့်              | လျား | မ                     | စုစုပေါင်း |
| ၁  | အောက်စု - မရမ်းချို<br>ရွာချင်း ဆက်သွယ်ကုန်သွယ်ရေး<br>(ဂုဏ်ထူးဆောင်) | ၁                  | ၁၆   | ၃၀                    | ၄၆         |
| ၂  | အောက်စု - မရမ်းချို<br>ရွာချင်း ဆက်သွယ်ကုန်သွယ်ရေး<br>(ဂုဏ်ထူးဆောင်) | ၂                  | ၈    | ၉                     | ၁၇         |
| ၃  | စက်တွင်း (တွင်းနက်) ရေစက်<br>ပုံနှိပ်စက်၊ ရေထိုင်<br>သွယ်တန်းခြင်း   | ၄                  | ၃    | ၇                     | ၁၀         |
| ၄  | ရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း   | ၃                  | ၄    | ၁၃                    | ၁၇         |
| ၅  | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း  | ၅                  | ၁    | -                     | ၁          |

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ( သုံးသပ်ချက်များ )

ရွှေပန်းတောစည်စု

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၉. ၅. ၂၀၁၆

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပေတ်စုတပ်ခွဲကြပါသည်။

=> စာမျိုးသားများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်ပြုခဲ ကြပါသည်။ စာမိကဦးစား ပေးလုပ်ငန်းစာနေပြုဒ်၊ ဧကကံစု - မရမ်းချို ( ဝဲပေါက်ပါ ) ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ် ဝါးလမ်း ၊ ဧကကံစု - မရမ်းချို ( ဝဲပေါက်ပါ ) ရွာချင်းဆက်ချောင်းကျောက် လမ်း ၊ စက်ကွင်း ( ကွင်းဒုတ် ) ရေစက်ရုံ ၊ ခုံပြန်ရေကန် ၊ ရေပိုက်သွယ်တန်း၊ ခြံတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းစာပြုဒ် ရွာကွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ စဉ့်ကိုင်လည်းလည်လမ်းကြပါသည်။

=> ၎င်းလုပ်ငန်းများသည် မရမ်းချိုကျေးရွာမှ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး၊ စာသူ တောင်းဆို၍ စာပြုဒ်တကာပင်လုံအသံသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မရမ်းချိုကျေးရွာ သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေးနှင့် သေတတ်သုံးရေစာမိကရရှိရန် တိုးတက်ဖြစ်ပါသည်။

=> ဤလုပ်ငန်းများကို စာကောဒ်စာဝပ်ပေတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တစ်ဝေတစ်စားမှ တုံ့ပေးနိုင်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ရွှေပန်းတော

ကျေးရွာ ၊ မရမ်းချို

စာရင်းစဉ်ဆက်နံပါတ် ၊ ၈.၁၂.၂၀၁၆

| စဉ် | အဖွဲ့   | ရာထူး       | အမည်             | ဖုန်းနံပါတ်  | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|------------------|--------------|----------|
| ၁   | ကျေးရွာပီ/ထောက်                               | ဥက္ကဋ္ဌ     | ဦးမောင်မောင်စိုး | ၀၇-၄၇၂၄၈၅၇၃၆ |          |
| ၂   |   | ဥက္ကဋ္ဌ     | ဒေါ်ခင်မာဝင်း    | ၀၇-၂၅၀၅၇၈၆၅၆ |          |
| ၃   | ယပ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                            | ခေါင်းဆောင် | ဦးမြစိုး         | ၀၇-၄၅၃၁၇၀၇၉၈ |          |
| ၄   |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ခင်မာဝင်း    | ၀၇-၇၇၃၃၈၁၇၈၂ |          |
| ၅   |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးသန်းဝိုက်      | ၀၇-၇၇၆၇၀၀၃၅  |          |
| ၆   | စောင့်ကြည့်စစ်ကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ               | ခေါင်းဆောင် | ဦးအေးဦး          |              |          |
| ၇   |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်တင်စန်း      | ၀၇-၂၅၄၈၀၄၂၂၃ |          |
| ၈   |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးမြဝင်း         |              |          |
| ၉   | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ | ခေါင်းဆောင် | ဒေါ်ဝင်းဝင်းဦး   |              |          |
| ၁၀  |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးမောင်မောင်ဝင်း | ၀၇-၂၅၀၅၇၈၆၅၆ |          |
| ၁၁  |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ခင်မာဝင်း    |              |          |
| ၁၂  | ကျေးရွာဖွဲ့စည်းစာရင်းကိုင်                    | စာရင်းကိုင် | ကိုသန်းမောင်အေး  | ၀၇-၇၈၈၇၈၃၂၅၂ |          |
| ၁၃  | အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ        | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးခင်မောင်       |              |          |
| ၁၄  |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ခင်မာဝင်း    | ၀၇-၂၅၁၁၄၇၀၆  |          |
| ၁၅  | စောနာဝန်ထမ်း                                  | အဖွဲ့ဝင်    | ဦးထွန်းထွန်းဝင်း |              |          |
| ၁၆  |   | အဖွဲ့ဝင်    | ဒေါ်ခင်မာဝင်း    | ၀၇-၇၈၄၆၇၂၃၃၃ |          |

တာဝန်တူးဝန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်ခင်မာဝင်း
- လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်ခင်မာဝင်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|  |  |   |
|--|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်<br><b>ဦးလှမြင့်</b> | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်<br><b>၀၇-</b> | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br><b>ဒေါ်အိအိဒိုင်</b> |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး<br><b>ရောဝတီ</b>           | မြို့နယ်<br><b>ဣန္ဒြာဝတီ</b>                       | ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွာဟုန်း၊ကျေးရွာ - <b>မရမ်းချို</b> |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ              | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) --- <b>ဗမာ</b>               | <b>၂၇</b>           | ဘာသာ (၁) --- <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b> | <b>၂၇</b>           |
| လူမျိုးစု (၂) -----                        |                     | ဘာသာ (၂) -----                |                     |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ (၃) -----                |                     |
| လူမျိုးစုရော -----                         |                     | ဘာသာရော -----                 |                     |
|  | အရေအတွက်            |                               |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            |                     |                               |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | <b>၂ - ၆</b>        |                               |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               |                     |                               |                     |

|                              | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ                       |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၁) --- <b>ဗမာ</b> | <b>၅၃</b>               | <b>၅၃</b>                |
| လူမျိုးစု (၂) -----          |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၃) -----          |                         |                          |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး               | <b>၂၄</b>               | <b>၃</b>                 |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ          | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ          | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ                     |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | ဇေတီ                       | <input type="checkbox"/>            |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/>            |



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

|          |                          |          |                          |          |                          |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| အခြား    | <input type="checkbox"/> | အခြား    | <input type="checkbox"/> | ဗလီ      | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |          |                          | အခြား    | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် |                          | မှတ်ချက် |                          | မှတ်ချက် |                          |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                          |                          | (၂) ကျန်းမာရေး           |                          |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်           |                          |                                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                             | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ                      |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်         |                          |                          | မှတ်ချက်                 |                          |                          | မှတ်ချက်                    |                          |                                     |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      (မြေသားလမ်း)      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုးပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅ . ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကျမြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိအိနီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဒီဒီဒီဒီ

နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေမြင်းတော ကျေးရွာ မေဇွဲ မြေအကျယ် ၂၅ ဧက

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ  | နေ့စွဲ       |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                      |  |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
|   | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက်              | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၈.၁၂.၂၀၁၆    | ၈.၁၂.၂၀၁၆       | ၈                               | ၁၅                  | ၂၃                   |  |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  | ၉.၁၂.၂၀၁၆    | ၉.၁၂.၂၀၁၆       | ၁၀                              | ၁၆                  | ၂၆                   |  |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး   | ၃၁.၁၂.၂၀၁၆   | ၃၁.၁၂.၂၀၁၆      | ၃                               | ၁                   | ၅                    |  |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး                      | ၁၄.၂.၁၇      | ၁၇.၂.၁၇         | မလို                            | မလို                | မလို                 | မလို   |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၁၇.၂.၁၇      | ၁၇.၂.၁၇         | -                               | -                   | -                    |  |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  |              |                 |                                 |                     |                      |  |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   | ၇.၃.၁၇       | ၇.၃.၁၇          | ၈                               | ၁၀                  | ၁၈                   |  |



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

|   |         |         |    |    |    |   |
|---|---------|---------|----|----|----|---|
| ၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                        | ၇.၃.၁၇  | ၇.၃.၁၇  | ၈  | ၁၀ | ၁၈ |   |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း        | ၇.၃.၁၇  | ၇.၃.၁၇  | ၈  | ၁၀ | ၁၈ |   |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                      | ၇.၃.၁၇  | ၇.၃.၁၇  | ၈  | ၁၀ | ၁၈ |   |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | ၉.၃.၁၇  | ၉.၃.၁၇  | ၉  | ၇  | ၁၆ |   |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                | ၂၇.၃.၁၇ | ၂၇.၃.၁၇ | ၉  | ၁၀ | ၁၉ |   |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                              | ၃၁.၃.၁၇ | ၃၁.၃.၁၇ | ၉  | ၁၅ | ၂၄ |   |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                               | ၁၀.၅.၁၇ | ၁၀.၅.၁၇ | ၁၀ | ၁၆ | ၂၆ |   |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး    | ၁၆.၅.၁၇ | ၁၆.၅.၁၇ | ၈  | ၆  | ၁၄ |   |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                               | ၁၈.၅.၁၇ | ၁၈.၅.၁၇ | ၂၀ | ၂၁ | ၄၁ | - |





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒဂွန်အိန်

နေ့စွဲ ၉ . ၁၂ . ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကံစား ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပန်တာ ကျေးရွာ မရမ်းချို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |   | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |  |
|---|---|---|--|
| ၁   | သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း။  | ၁   | ချောင်းရေလျှံ၍ ဒဏ်ခံရခြင်း နှစ်မြှုပ်ခြင်း။                |
| ၂   | အုပ်စုတွင်းရှိ လျှောက်စားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း၊ အခွင့်အရေးများ မရှိခြင်း။ | ၂   | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း။                       |
| ၃   | မိုးရာသီ၌ မြစ်ဝကျွန်းပတ်ဒေသများတွင် အထက်မမြေခြင်း။                                      | ၃   | ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာ နည်းပါးခြင်း။                   |
| ၄   | ပညာရေးတွင် အောင်မြင်မှု မရှိခြင်း၊ အထောက်အပံ့ အား နည်းပါးခြင်း။                         | ၄   | မိုးရာသီ၌ မြစ်ဝကျွန်းပတ်ဒေသများတွင် အထက်မမြေခြင်း။         |
| ၅   | လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အပံ့ မရခြင်း၊ အခွင့်အရေးများ မရှိခြင်း။                   | ၅   | လူမှုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းကမ်း မှားယွင်းခြင်း။             |
| ၆   | ချောင်းခြေသည် အတွက် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။  | ၆   | ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်မီ အစားအသောက်များ မရှိခြင်း။ |
| ၇   |   | ၇   |  |

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |  | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |   |
|---|--|--|---|
| ၁   | လျှောက်စားများ နှင့် အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ | ၁  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |
| ၂   | လျှောက်စားများ ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။                                  | ၂  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |
| ၃   | သောက်ရေနှင့် သုံးရေလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း။                               | ၃  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |
| ၄   | ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်မီ ကုသရေး မရှိခြင်း။                               | ၄  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |
| ၅   |  | ၅  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |
| ၆   |  | ၆  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |
| ၇   |  | ၇  | အခြားအထောက်အပံ့များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း။ |



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ                   | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+<br>အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ<br>စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ<br>ခန့်မှန်းခြေ အရေ<br>အတွက် |
|-------|---|---|--------------------------|--|
| ၀     | ဘောက်စု - မရမ်းချို<br>ရွာချင်းဆက်တိုက်ရေစက်ကွန်<br>(ပူးပေါင်းကိုင်)        | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          |  |
| ၂     | ဘောက်စု - မရမ်းချို<br>ရွာချင်းဆက်တိုက်ရေစက်ကွန်<br>(ပူးပေါင်းကိုင်)        | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          |  |
| ၃     | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ဂမ္ဘန်း  | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          |  |
| ၄     | စက်တွင်း (တွင်းနက်) ရေထက်<br>ရုံ၊ ခုံဖွဲ့စီရေကန်၊ ရေမြှင့်ကွန်<br>ဘန်းခြင်း | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |                          |  |
| ၅     | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း   | အမျိုးသား   |                          |  |
| ၆     |   |   |                          |  |
| ၇     |   |   |                          |  |
| ၈     |   |   |                          |  |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး<br>တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+<br>အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ                                 |
|-------|---|---|---|
| ၀     | ကျေးလက်ဒဏ်ခံစား<br>(၁၀၀၀)                                     | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  | ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်<br>ရေးဦးစီးဌာန |
| ၂     | မျိုးသန့်စပါး   | အမျိုးသား   | ခိုင်တံ့ပျိုးရေး                          |
| ၃     | လျှပ်စစ်ဓါတ်  | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး  |   |
| ၄     | မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း  | အမျိုးသမီး  |   |
| ၅     |   |   |   |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်စိုး၊ ဂေါ်ပျိုမောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာများ

ရွာရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုရိပ်ချက်ချေရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တွိပ်ခံထားလျာရာစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှုပြုသွင်းရမည်။ တွိပ်ခံထားပြင်ဆင်မှုပြုသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့မှ တက်ရောက်ရမည့်အကြမ်းဖျက်စာတမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထည့်သွင်းရမည်။

အချက်အလက်များကို MIS ဒီ. ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ မော်ဂျစ်နံပါတ် \_\_\_\_\_ ဝေလက်ပါ


နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ ခု - ၁ - ၀၀၇၇ \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း- \_\_\_\_\_ ပြနယ်- \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ဝန်ထမ်းအမှတ်(၁) \_\_\_\_\_ ဝန်ထမ်းအမှတ်(၂) \_\_\_\_\_ ဝန်ထမ်းအမှတ်(၃) \_\_\_\_\_

| ကျေးရွာအမည် | အထောက်အထား<br>လက်မှတ်များ        | အတိုင်အထား           | ခရီးစဉ်<br>တိုက်ခိုက်အချိန်<br>စာအုပ်အရက်များ | အဆိုပြုထင်မြင်ချက်  | ရိပ်ခံအချိန်<br>ထည့်သွင်းရ | ဝန်ထမ်းကုန်ကျစရိတ်     |                              |                   | မှတ်စု |
|-------------|----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
|             |                                  |                      |   |   |                            | ကျေးရွာ<br>စည်းရုံးရေး | အခြားထည့်သွင်းမှု<br>(အခြား) | အသုံးစရိတ်/အခွင့် |        |
| ရွှေပန်တော  | ရွှေပန်တော<br>တောင်ရွာ<br>အုပ်စု | ရွှေပန်တော<br>အုပ်စု | ၂၀၁၉ ခုနှစ်                                   | အဆိုပြုသား<br>အဆိုပြုသမီး<br>အဆိုပြုသားနှင့်<br>အဆိုပြုသမီး | ၂၀၁၉ ခုနှစ်                | -                      | -                            | -                 | ၇၅၁၅   |
| ဝဲကြီး      | ရွှေပန်တော<br>တောင်ရွာ<br>အုပ်စု | ရွှေပန်တော<br>အုပ်စု | ၂၀၁၉ ခုနှစ်                                   | အဆိုပြုသား<br>အဆိုပြုသမီး<br>အဆိုပြုသားနှင့်<br>အဆိုပြုသမီး | ၂၀၁၉ ခုနှစ်                | -                      | -                            | -                 | ၄၀၀၅   |
| မေကြီးချို  | ရွှေပန်တော<br>တောင်ရွာ<br>အုပ်စု | ရွှေပန်တော<br>အုပ်စု | ၂၀၁၉ ခုနှစ်                                   | အဆိုပြုသား<br>အဆိုပြုသမီး<br>အဆိုပြုသားနှင့်<br>အဆိုပြုသမီး | ၂၀၁၉ ခုနှစ်                | -                      | -                            | -                 | ၇၀၁၅   |

| ဝင်ကြီးစကောက်စု | ရွာတွင်း<br>မြောက်-ကျောက်ပန်း | ၁၄၀၀၂၁၀၂၁၄ | ၁၁၁၅ | အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသားနှင့်<br>အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသား<br>အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသားနှင့်<br>အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသား<br>အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသားနှင့်<br>အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသား<br>အမျိုးသမီး<br>အမျိုးသားနှင့်<br>အမျိုးသမီး | ၂၅၁၅ | - | - | ၂၅၁၅ |
|-----------------|-------------------------------|------------|------|---|--|------|---|---|------|
|                 |                               |            |      |   |  |      |   |   |      |
|                 |                               |            |      |   |  |      |   |   |      |
|                 |                               |            |      |   |  |      |   |   |      |
|                 |                               |            |      |   |  |      |   |   |      |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး/ထောက်လှမ်းရေး ဦးစီးအဖွဲ့  
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၁  
 ဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးဝင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

( ဆွတ်ယူစီမံကိန်းစာတမ်း ) ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရွှေပန်းတော့ ဧည့်ခံ

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၈ . ၁၂ . ၂၀၁၆

ကျင်းပသည့် နေ့စွဲ

- ၈.၁၂.၂၀၁၆ ၊ ၉.၁၂.၂၀၁၆

ကျင်းပသည့် အချိန်

- နေ့လည် ၁ နာရီ။

ကျင်းပသည့် နေရာ

- ဦးလှမြင့် နေအိမ်။

လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး

- ဒေါ်အိအိခိုင်

ဖက်ထောက်နည်းပညာမှူး

- ဒေါ်ခိုင်မူးဝေလျော်

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

| အပိုင်း | ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များ  | ဆောင်ရွက်ရန် |
|---------|---|--------------|
|         | ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ                  |              |
|         | စာရင်းမှတ်တမ်း စတင်ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၇)              |              |
|         | အိမ်ထောင်စု ၅၅၇၀၅၀၅၀၅ (၂၇) အိမ်ထောင်စုမှ အမျိုးသား (၈) ဦး၊        |              |
|         | အမျိုးသမီး (၁၅) ဦး တက်ရောက်ပါသဖြင့် နေ့လည် ၁ နာရီတွင်             |              |
|         | အစည်းအဝေး စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦး မှ                |              |
|         | အဖွဲ့အဖွဲ့ကတားမြစ်ကြားခံပါသည်။ မတမန်တရား တွင် မပါဝင်              |              |
|         | ခံရသော အကျိုးအမြတ်အစားများ စာတမ်းများ မှတ်တမ်း                    |              |
|         | စကားနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဆွေးနွေးပြောဆိုကြသည်။ တာဝန်ကျ            |              |
|         | တမ်းတမ်း (၂) ဦး မိတ်ဆက်စကား ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  |              |
|         | ဒေါ်အိအိခိုင်မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ထပ်မံ မိတ်ဆက်ခြင်း။ |              |

အပိုင်း


ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆောင်ရွက်ခြင်း

စိမ့်လိမ်းကပ်စဉ်၊ ထပ်မံရှင်းလင်းတင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စိမ့်လိမ်းထောက်ပံ့ရေးအကြောင်း၊ ရှင်းပြခြင်း၊ အစာနာစိတ်ထမ်းများ၏ 'စ' ပုံသတ်ဖြတ်ချက်များ၊ ရှင်းပြခြင်း၊ အောင်ရန်(၅)ချက်၊ ရှောင်ရန်(၅)ချက် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ရှင်းပြခြင်း၊ အစာနာစိတ်ထမ်းများ (၁) + (၂) တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးရွာဂူစု သဘောဆန္ဒဖြင့် ဆွေးချက်ခဲ့ကြသည်။" နိဂုံးထောက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ချိတ်ဆက်ပုံ၊ တာဝန်ဝတ္တရား များ ထပ်မံရှင်းပြ နာခံထောက်ကော်မတီဝင် (၁၄)ဦးအား အစည်းအဝေးတွင်ရှိကျေးဇူးရွာဂူစု သဘောဆန္ဒများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်၊ ဂူမှုဆုံးစစ်ခြင်းများ၊ အုပ်စုပယ်များ၊ ဖွဲ့ကာ ဝိုင်းစိုးဆွေးနွေးကြပြီး ညနေ ၄ နာရီတွင် စိမ့်လိမ်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ဖြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။"

အဆင့်ပထမအရပ်အရပ်

ကျေးဇူး - မရမ်း ချို

| အပိုင်း | ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များ   | ဆောင်ရွက်   |
|---------|--|---|
|         | <p>ကျေးဇူးဖွဲ့ပြီး ရေးဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးကို ၉.၁၅. ၂၀၁၆ နံနက် ၇ နာရီတွင် အစည်းအဝေး စတင်ခဲ့ပါသည်။</p> <p>ကျေးဇူးဖွဲ့မှုများအား အဆင်အခြေသာသာများ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းပါသည်။ ကျေးဇူးဖွဲ့ပြီး ရေးဆွဲချက်ကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးပြီး ယှဉ်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ကျော်မွှာ အကျိုးဝင်ဘောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်ဘောလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ္ဍဝင်အထောက်အကူပေး နှင့် ရှမ်းလူမျိုးအထောက်အကူပေး များကို ရှင်းလင်းစွာ စာတင်ပြခဲ့ပါသည်။</p> <p>ကျေးဇူးဖွဲ့မှုများအား အကျိုးမဝင်ဘောလုပ်ငန်း၊ ရှမ်းလူမျိုးအထောက်အကူပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးချက်များ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်ရာတွင် တာဝန်ပေးမှု၊ တာဝန်ခံမှုများ ရောက်ရှိလာမှုနှင့် လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေး ပြောကြားစာ တာဝန်ပေးချက်များကို အကျဉ်းချုပ်အား ကျေးဇူးကင်းစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။</p> <p>ကျေးဇူးဖွဲ့မှုများ ဘဏ္ဍဝင်အထောက်အကူပေးများအား ကျေးဇူးကင်းစကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။</p> | <p></p> <p>ဒေါ်ခင်မာမာ<br/>တာဝန်ပေးမှုမှူး</p> |

ရွှေပန်းတောအုပ်စု

မရမ်းချိုကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| စဉ်                                | လုပ်ငန်း   | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ              |
|------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------|-----------------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ                   | ၁) ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကုန်ကြမ်းလမ်း (လမ်းပေါက်ပါ)                         | ကျား<br>မ | ၂၀၁၇   | လူတူမဟိုပြု     |                                   |
|                                    | ၂) ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကျောက်လမ်း  | ကျား<br>မ | ၂၀၁၇   | "               |                                   |
|                                    | ၃) ရွာတွင်းကုန်ကြမ်းလမ်း   | ကျား<br>မ | ၂၀၁၇   | "               |                                   |
|                                    | ၄) စက်ကွင်း (တွင်းဖျက်)၊ ရေစက်ရုံ၊ ခံပြိုင်ရေးကန်၊ ရေပိုက်ကွန်ကရစ်ခြံစို | ကျား<br>မ | ၂၀၁၉   | "               |                                   |
|                                    | ၅) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း   | ကျား<br>မ | ၂၀၁၉   | "               |                                   |
| အသက်မွေးလမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁) မျိုးသမိုစပါး   | ကျား      | -      | -               | စိုက်ပျိုးရေး                     |
|                                    | ၂) မွေးမြူရေးယူပိုင်ခန်း   |           | -      | -               | မွေးမြူရေး                        |
| ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ               |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
| ပညာရေး                             |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
| အခြား                              | ၁) ကျေးလက်စက်ရုံ (၁၀ လုံး)   | ကျား<br>မ | -      | -               | ကျေးလက်စေတနာ့ပြု<br>တိုးတက်ရေးဌာန |
|                                    | ၂) ဗျူဟာစီမံ   | ကျား<br>မ |        |                 | EPC                               |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |
|                                    |  |           |        |                 |                                   |