

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာ၊ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ



လှပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာမြေပုံ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။တာကြီးတန်းကျေးရွာ

၂။ကိုးအင်းကျေးရွာ

၃။မကျီးစုကျေးရွာ

၄။ကညင်တောကျေးရွာ

၅။လက်ပံတိုက်ကျေးရွာ

၆။လူပျိုတော်အထက်စုကျေးရွာ

၇။လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာ

၈။ညောင်ပင်ကျေးရွာ

၉။သစ်ဆိမ့်ပင်ကျေးရွာ ဟူ၍

ကိုးအင်းကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၉) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဟင်္သာတခရိုင်၊ကြိမ်းမြို့နယ်၊ ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ(၉)ရွာရှိသည့်အနက် တစ်ရွာအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ လူပျိုတော် အောက်စုကျေးရွာသည် အရှေ့မှအနောက်သို့သွယ်တန်းနေသော ကျေးရွာကလေးဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ ၏အနောက် မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် ဖားတရဉ်းချောင်းတည်ရှိသည်။

လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာသည် လူဦးရေစုစုပေါင်း(၉၃)ဦးရှိပြီး၊ အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၂၄) စုရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို ကျား(၂)ဦး၊ မ(၄)ဦးရှိသည်။ အမျိုးသားဦး စီးသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၁၈)စုရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးစီးသောအိမ်ထောင်ဦးစီးမှာ(၆)စု ရှိသည်။

လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာတွင် ပညာသင်ကြားရေးအတွက် လက်ပံတိုက် အ.မ.က စာသင် ကျောင်းသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဘက်ရဲဆေးရုံသို့ သွားရောက် ပြသရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှာ အုတ်တွင်း-ရေနံတောင်လမ်း နှင့် ရေနံတောင်-ဘက်ရဲလမ်း တို့သည် အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းများဖြစ်သည်။ လမ်းအခြေအနေ မှာ ကျောက်ချောင်းလမ်းဖြစ်၍ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။


ကျေးရွာ၏အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာ လယ်၊ကိုင် စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ စပါး၊မြေပဲ၊နှမ်း စသဖြင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြသည်။ အိမ်တွင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ်ချောင်းရေလျှံမှုဒဏ်ကို ခံနေရသည်။ ကျေးရွာတွင်ရေဝင်ရေထွက်ကောင်းမွန်စေ ရန်အတွက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာဝင် ဝုံးပေါက်တစ်စုကို စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၅.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ	၄	၃	၇	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဲဒီဇို	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၄	၂	၆	-ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ လ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	၄	၄	၈	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုမေ့ပုံ	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	၃	၄	၇	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၄	၃	၇	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်မှု အမျိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအ ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချိန်မှု	၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၈	၆	၁၄	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်(ကျား/မ)အ သုံးချနိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၁၈	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အ ယှက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၁၈	၃၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအား လုံး။	၁၅	၁၈	၃၃	-အကျိုးပြုလုပ်ဦးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ ဝါးခြံ၊ ကိုင်း၊ ချောင်း များကိုမှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာ ကျေးရွာတွင်းတွင် တစ်အိမ်တွင်ရေတုန်ကင် တစ်ခုစီ ရှိသည်။
- ကျေးရွာမှာ မိုးတွင်းရာသီများတွင်ချောင်းရေလျှံခြင်းဒဏ်ကို ခံရသည်။ ကျေးရွာတွင်ရေဝင်ရေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာဝင်ရုံးပေါက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- စိုက်ပျိုးမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးပြီး လက်လုပ်လက်စားများပြားသည်။ အစိုးရဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး • ရေပေးဝေရေးစနစ် • အစည်းအဝေးခန်းမ • ရွာတွင်း-ရွာချင်းဆက်ချောင်းကျောက်လမ်း • အားကစားကွင်း • ဆေးပေးခန်း • လက်မှုပညာ | <p>ထရန်စဖော်မာအုပ်စုတွင်ရရှိသဖြင့် ကျေးရွာတွင်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန် ကျေးရွာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆင်ပြေရန် ကလေးသူငယ်များအန္တရာယ်ကင်းစွာ ဆော့ကစားရန်။</p> <p>ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်။</p> <p>အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လက်မှုပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ။</p> |
|---|---|

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
က	ဂယက်၊ ခြံ၊ ကိုင်၊ ဂယက်ထွန်စက်၊ နွား၊ ခိုင်ဂယက်၊ မြက်ဖြတ်စက်၊ ဝမ်းဆာ ဖုလုံ	၇	၂၇%
ခ	ဂယက်၊ နွား၊ ၂ ကောင်၊ ခိုင်ဂယက်၊ စက်ဘီး	၁၂	၄၆%
ဂ	အိမ်၊ အိမ်ခြံယာ၊ စက်ဘီး၊ ငါးအိမ်	၁၄	၅၅%
ဃ	ဂယက်လုပ်ကိုင်စား	၃	၁၂%
စုစုပေါင်း		၃၆	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင်လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်(က၊ခ၊ဂ၊ဃ)အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ)အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်။
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ (၇)အိမ်ထောင်စု၊အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ(၁၂)အိမ်ထောင်စု၊နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၄)အိမ်ထောင်စု၊အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၃)အိမ်ထောင်စုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူများနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်။

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	မဇဉ်	ဒုဗျဒို	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဆယ်	သီတင်းကျွတ်	မန်ဆောင်ဖျော်	နတ်တော်	ပြာဆို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင်												
ဝင်ငွေ(ကျပ်+ပ)	၅၀၀ ၅၀၀	၂၀၀ ၂၀၀	၂၀၀ ၂၀၀	၄၀၀ ၄၀၀	၅၀၀ ၅၀၀	၂၀၀ ၂၀၀	၅၀၀ ၅၀၀	၅၀၀ ၅၀၀	၅၀၀ ၅၀၀	၅၀၀ ၅၀၀	၅၀၀ ၅၀၀	၅၀၀ ၅၀၀
ပွဲတော်			-	-	-	-		-	-	-		-
ကျန်မာရေး		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စ												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												


ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များသည် ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ချိန်တွင် လုပ်အားခများများရရှိ၊(နယုန်လ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပေါင်း)
- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ(လက်လုပ်လက်စား၊ပန်းရံ)။
- တစ်နေ့တာအတွင်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရရှိမှု မတူညီ၊ (အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှု အလုပ်များနှင့် အချိန်ကုန်နေရသည်။)
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ယူခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာ သိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး၊(အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတာယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်၊)
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကို ဆွေးနွေး။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ တပို့တွဲလ များတွင် လုပ်အားခနည်းပါးသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော် ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြုံတွေ့ရလျှင် ဘက်ရဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။
- သောက်သုံးရေးဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ ကျောက်ချောခင်းလမ်း၊ ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းမှာ ကောင်းမွန်မှုမရှိ၊(မိုးတွင်းရာသီများတွင် ခက်ခဲမှုမရှိ)
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုမှာ နယုန်၊ဝါဆို လများတွင် ဖားတရည်း ချောင်းမှ ရေလျှံမှုများဖြစ်သည်။ (နှစ်စဉ်)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်





ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ၏ လက်ရှိအနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုံခြုံမှု၊စီးပွားရေး တို့တွင် အားနည်းနေသည် ကိုဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ဥပမာ- အမျိုးသားများသည် အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ လုံခြုံမှုစီးပွားရေး တို့တွင် အားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှုများတွင် ရာခိုင်နှုန်းများ နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်




အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
- အပ်ချုပ်စက် ကိုသာအမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြသည်ကိုသာ တွေ့ရှိရသည်။
- လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်ထယ်၊လှည်း၊နွားများကိုသာ အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။
- ဝါးခြံ၊လယ်ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။
- အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမျိုးသားများပဲဖွဲ့စည်းထားသော ဂေါပက အဖွဲ့ ဟူ၍ ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- အမျိုးသားများပါဝင်သည့် မီးသတ်အဖွဲ့မှာလည်း ဘက်ရဲမီးသတ်ဌာနဖြင့် ဆက်သွယ်၍ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။(ဆ)။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


- ကျေးရွာလူထုမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း။
- ကော်မတီများထဲတွင်ငယ်ရွယ်တက်ကြွသူများမရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း
- တစ်ရွာလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း။
- ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ


- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိချင်ပါသည်။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ချင်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်နည်းပညာများရရှိချင်ပါသည်။
- သာယာလှပသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်စေချင်ပါသည်။
- ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်ပါသည်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိချင်ပါသည်။
- လူတိုင်းလက်မှုပညာတတ်ချင်ပါသည်။
- မီးသတ်ရေစင်ရုံစေချင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ရှိစေချင်ပါသည်။
- ခြွေလှေ့စက်ရရှိချင်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိချင်ပါသည်။
- ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်းပို့ချပေးချင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။(၇) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


- ကျေးရွာမီးသွယ်တန်းရန်အတွက် ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိုင်၊ မီးကြိုး။
- ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ။
- မူကြိုကျောင်း။
- ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း။
- ဘက်စုံသုံးရေစင်။
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း။
- ကျား၊မ လက်မှုသင်တန်းများ။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းရန်အတွက်မီးကြိုး၊ ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိုင်။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု : ကျွန်းစု

ကျေးရွာ : ယုပျိုတော်ကောက်စု

ထပ်ဖွဲ့စည်းဆည်ရက်စွဲ : ၆.၁၂.၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	၀၉.၂၆၁၅၅၇	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တင်အေး	၀၉.၂၆၁၅၅၈	
၃	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၉.၂၆၁၅၅၉	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း (၂)	၀၉.၇၇၄၇၂၄၈၆၀	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	-	
၆	စောင့်ကြည့်စစ်ကြောင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စွယ်စွယ်	၀၉.၄၅၀၃၇၄၇၂	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	-	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	၀၉.၇၇၄၇၂၄၈၆၀	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	၀၉.၇၇၄၇၂၄၈၆၀	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၉.၄၅၀၃၇၄၇၂	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	-	
၁၂	ကျေးရွာဝင်စာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၉.၇၇၄၇၂၄၈၆၀	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	-	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	၀၉.၇၇၄၇၂၄၈၆၀	
၁၅	တောနဲ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	-	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	၀၉.၇၇၄၇၂၄၈၆၀	

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ
 ဦးကျော်စွာ - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ဒေါ်ခင်စန်း - လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲ ပြင်ဆင်နေမှု၊ မှတ်တမ်းတင်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦး ဦး</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ကြီးရဲ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>

က။ လူဦးရေ ၁၀၀ ခ။ ၁၀၀ က. ၁၀၀ င။ ၁၀၀

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၅ - ၂ - ၁၉</u>	<u>၅၆</u>	<u>၅၆</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၂</u>	<u>၅၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၈</u>	<u>၆</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ (၂၀၀၈)
 ၁) ချေးခြင်း၊ ရေခြင်း၊ မြေဆီလျော်ခြင်း (၂၀၀၈)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေး: (၃) ဘဏ္ဍာရေးဌာန
- (၂) ကျေးရွာ: (၄) မြို့: ဘဏ္ဍာရေးဌာန

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်: ကိုနီနီ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၅.၁၂.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည်

ဒေါ်: သူရိန်ပင်မောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၅.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အုန်းမာမာ

ဇနီး ၅.၁၂.၁၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကြားခင်း ကျေးရွာ ဂျီယိုမက်စရီ လူ ယိုကော မြောက်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၁၆	၅.၁၂.၁၆	၉	၁၁	၂၀	၂၀ ၂၂၅၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၆	၆.၁၂.၁၆	၁၅	၁၈	၂၁	၃၃ ၆၆၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၆	၆.၁၂.၁၆	၁၀	၅	၁၅	၁၅ ၂၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၆	၁၆.၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထု အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၆	၂၅.၂.၁၆	၁၂	၂၄	၃၆	၃၆ ၆၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၆	၂၅.၂.၁၆	၁၂	၂၄	၃၆	၃၆ ၆၆၈

၆.၂၇ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၆.၃၁ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၆.၄၂ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး

၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်

၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်

၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး

၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး

၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၂	၂၄	၃၆	၂၃၆	၂၃၆	မဏ.
၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၂	၂၄	၃၆	၃၆	၃၆	မဏ.
၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၂	၂၄	၃၆	၃၆	၃၆	မဏ.
၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅	၂၅	မဏ.
၂.၃.၁၇	၂.၃.၁၇	၁၆	၁၂	၂၈	၂၈	၂၈	မဏ.
၄.၄.၁၇	၄.၄.၁၇	၁၃	၁၅	၂၇	၂၇	၂၇	မဏ.
၁၁.၄.၁၇	၁၁.၄.၁၇	၁၁	၂၆	၃၇	၃၇	၃၇	မဏ.
၁၁.၄.၁၇	၁၁.၄.၁၇	၁၁	၂၆	၃၇	၃၇	၃၇	မဏ.

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသူရှိန်လင်းမောင်

နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဒဂုံတိုင်း မြို့နယ် ကြီးစင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးရွာ ကျေးရွာ လှည့်ကန် (အမည်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ဝေပေးမှုမရှိခြင်း၊ အခက်အခဲများ	၀	ရေရရှိမှု မရှိခြင်း။
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း။	၂	ဝေပေးမှုမရှိခြင်း၊ အခက်အခဲများ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မပြည့်စုံခြင်း။	၃	ရေရရှိမှု မရှိခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရရှိခြင်း။	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း။
၅	ဝေပေးမှုမရှိခြင်း။	၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၅	
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၆	
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း။	၇	

လူထုဝတ်စုံပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	လွန်ကုန် မီးတိုင် ဖြင့်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၆၅၀၀၀၀၀	၂၃ ဦး
၂	၁၀' အမြင့် ရေစက် ရေစက်၊ စက်ရုံ၊ ပျက်စီးပစ္စည်းဖြင့်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၄,၃၀၀,၀၀၀	၂၃ ဦး
၃	ဆေးပေးဆေး	အမျိုးသား	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀ ဦး
၄	ရွာချင်းဆက် ကျေးရွာအေး ရေစန့်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၅၃၀၀၀၀	၃၀၀ ဦး
၅	ရွာချင်းဆက် ကုန်ကုန်ပစ္စည်း	အမျိုးသား	၄၀၀၀၀၀	၃၀၀ ဦး
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လက်မှု ဖတ်စုံ ပျက်စီး ပစ္စည်းများ	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- အေးယုဂ် ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- ၆.၁၂.၂၀၁၆ -----

လူထုမဟိုပူပီစိမိကိန်းစိမိကိန်းလကြ

အပိုင်ဝေး-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ရှာဖွေမှု // ကျေးရွာအုပ်စုစိမိကိန်းရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် ညှိနှိုင်းအားလုံးထုတ်ဖော်ပြီးနောက် / လက်ထောက်နည်းညွှန်းများကို အတုအညီဖြည့်စွဲရာတွင် မှားယွင်းမှုမရှိအောင် ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြည့်စွဲရာတွင် မှားယွင်းမှုမရှိအောင် စစ်ဆေးရမည်။

အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှု/လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားမှု : ၁၁ ဇူလိုင်

နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၀၆

ကျေးရွာအုပ်စုစိမိကိန်း	မြန်မာ	ကျေးရွာအုပ်စု
မြည်နယ်/တိုင်း	မြန်မာ	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရက်အကျိုး ပံ့ပိုးပေးရန်ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	စိမိကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စိမိကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မက်ပဲတိုက်	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ + မီးကြိုး	၁၄ တိုင် ၆၀၀ မီတာ	၁၇ ဦး	အဖျိုးသား အဖျိုးသမီး အဖျိုးသားနှင့် အဖျိုးသမီး	၃၅၂,၀၀၀	-	-	၃၅၂,၀၀၀
ဟာကြီးတန်း	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ + မီးကြိုး	၁၈ တိုင်	၃၂ ဦး	အဖျိုးသား အဖျိုးသမီး အဖျိုးသားနှင့် အဖျိုးသမီး	၃၅၂,၀၀၀	-	-	၃၅၂,၀၀၀
မကျိုးစု	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ + မီးကြိုး	၁၃ တိုင် ၁၅၀ မီတာ	၁၂ ဦး	အဖျိုးသား အဖျိုးသမီး အဖျိုးသားနှင့် အဖျိုးသမီး	၃၅၂,၀၀၀	-	-	၃၅၂,၀၀၀

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ကိုးအင်းအုပ်စု၊ လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာ

.....လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း.....

❖ ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၅.၁၂.၂၀၁၆)

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ၉း၁၅ မိနစ်တွင်စတင်၍ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားပထမနှစ် စီမံကိန်းတွင်ကျေးရွာတွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီး ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းအားလည်း အထမြောက် အောင်မြင်စေ လိုကြောင်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအားအဖွင့်စကားပြောကြားခဲ့သည်။

-ကျေးရွာတွင်ရှိသော စီမံကိန်းကော်မတီများအား အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်း။(၉း၃၀)

-တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။(၉း၄၀)

-စီမံကိန်းအားကျေးရွာလူထုသို့ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း။(ဦးသူရိန်လင်းမောင်)(၁၀း၀၀)

-ကျေးရွာလူထုအား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအားရှင်းမပြုမီ ပထမနှစ်တွင် မိမိတို့ လုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား ပြောကြားခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအားရှင်းပြခြင်း။(ဦးသူရိန်လင်းမောင်)(၁၀း၃၀)

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ် ကို ကျေးရွာလူထုသဘောပေါက်နားလည်မှု မည်မျှလောက်ရှိသည်ကို မေးမြန်းပြီး စီမံကိန်းတွင်ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ရှိသည့် အတွက် စီမံကိန်းအား အထောက် အကူဖြစ်စေသည်ကို ကျေးရွာလူထုအားမေးမြန်းခဲ့သည်။

-ဒေါ်သြသောင်းမှ ကျေးရွာတွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ရှိသည့်အတွက် ငွေကြေး အလွဲသုံးစား လုပ်မှုများကို လျော့ချနိုင်ကြောင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁၀း၄၅)

-စီမံကိန်းတွင် ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေး ကို ရှင်းလင်းခြင်း။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံများကို ရှင်းလင်းပြ၍ အမျိုးသမီး၏ တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ပုံများနှင့် အမျိုးသား၏ တစ် နေ့တာ လုပ်ဆောင်ပုံများကို နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ (၁၁း၀၅)

-ကျေးရွာလူထုအားဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၁၀)

-အဓိကပါဝင်သူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာလူထုအားမေးမြန်းပြီး ကျေးရွာလူထု အမြင်နှင့် ဆွေးနွေး ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၃၀)

-နေ့လည် ထမင်းစားနား။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-(၁:၀၀) တွင်အစည်းအဝေးပြန်လည်စတင်။

-လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ကျေးရွာမြေပုံအား ဒေါ်အေးသီတာ cf မှ ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာပြည် သူလူထုနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ဦးသူရိန်လင်းမောင် cf နှင့် ဒေါ်အေးသီတာ နိုင် TF တို့မှ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု ၊ ထိန်းချုပ်မှု အား ဒေါ်အေးသီတာ cf မှ ကျေးရွာပြည်သူလူထုနှင့် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်

-ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ ဦးသူရိန်လင်းမောင် cf တို့မှ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့။

-ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အား ကျေးရွာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ဒေါ်အေးသီတာ cf တို့မှ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား ဒေါ်အေးသီတာ နိုင် TF၊ ဦးသူရိန်လင်းမောင်တို့နှင့် အတူ ကျေးရွာပြည်သူလူထုနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ (၂:၁၅)

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ ကျေးရွာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာ များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

-အခက်အခဲပြဿနာများကို ကျေးရွာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ဦးသူရိန်လင်းမောင် (CF) (၂:၃၀)

-ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ဦးသူရိန်လင်းမောင် (၃:၀၀)

-ညနေ ၃:၀၀ အချိန်တွင် ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြီးဆုံး။

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ကိုးအင်းအုပ်စု၊ လူပျိုတော်အောက်စုကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

❖ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၆.၁၂.၂၀၁၆)

ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂:၀၀) တွင်စတင်ပြီး အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၏ရည် ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ပြီးလျှင် ပထမနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေး နွေးသုံးသပ်သည်။ (၁၂:၂၀)

-ကော်မတီနှင့်ကျေးရွာလူထု လိုက်နာ ရမည့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ရှင်းလင်းခြင်း။(၁၂:၃၀)

-ကော်မတီ၏တာဝန် ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းနှင့် ရှင်းပြခြင်း။(၁၂:၅၀)

-ကော်မတီများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ကော်မတီများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာတွင်

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ -ဦးဇေယျာမင်းထွဋ်၊ဒေါ်တင်ဇာဝင်း

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ -ဦးနိုင်ဝင်းထွေး၊ဦးစိုးဝင်း(၂)၊ဒေါ်သန်းဌေး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး -ဒေါ်နွေးနွေး၊ ဦးနိုင်၊ ဒေါ်ချိုချိုစန်း

ဆပ်ကော်မတီ

လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်း -ဦးအောင်မျိုးနိုင်၊ ဦးလင်းလင်းစိုး၊ ဒေါ်အိရွှေဇင်

သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် -ဦးမြင့်သိန်း

အကြံပြုတိုင်ကြားရေး

ဆပ်ကော်မတီ - ဦးမြင့်လွင်၊ဒေါ်ခင်ဩသိန်း

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း -ဦးဝင်းထွဋ်၊ ဒေါ်သန္တာဝင်း၊ ဟူ၍

ကော်မတီအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း။

ကော်မတီများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် လူမှုအကာအကွယ်နှင့် သဘာဝအကာအကွယ်များ ကို ရှင်းလင်းခြင်း။ ဒေါ်အေးသဇင်နိုင် (TF) (၁:၄၅)

အကာအကွယ်များကို ရှင်းပြပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမျိုးသား /အမျိုးသမီးများ ဝိုင်းများဖွဲ့ကာ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်သည်။ ဒေါ်အေးသဇင်နိုင်၊ ဦးသူရိန်လင်းမောင်

ဒေါ်အေးသင်နိုင်မှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အကျိုးမဝင်သောစီမံကိန်းများကို ကျေးရွာပြည်သူလူထု အားရှင်းပြခြင်း။(၂:၁၅)

ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။

- ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိုင်လဲလှယ်စိုက်ထူခြင်းနှင့် မီးကြိုသွယ်တန်းခြင်း -၉၀မဲ
- ရေပေးဝေရေး(ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ရေစက်၊ရေစက်ရုံ) -၅၃မဲ
- ဆေးပေးခန်း -၁၀မဲ
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း(ညောင်ပင်ရွာ-လူ-ထက်ကျေးရွာ) -၉မဲ
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း -၉မဲ

ဟူ၍ လုပ်ငန်းများကို မဲပေးပြီး ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းနှင့် ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းများမှာ မဲ အရေအတွက်များတူနေသဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ အများသဘောတူ ညီ ချက်ဖြင့် ဦးစားပေးသတ်မှတ်သည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်စာအုပ် အကြောင်းကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးသူရိန်လင်းမောင် (CF)

ထို့နောက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာ၏ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ အုပ်စုတွင် သွားရောက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးရမည်ကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းပြခြင်း။(၃:၁၅)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးအစီစဉ်အား ပြီးဆုံးကြောင်းပြောကြားသည်။

၃:၃၀ တွင် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး။

ကိုးစဉ်းအုပ်စု

ရေပျက်တော်စာအုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ခြံမြေ	ကမာ က	၂၀၁၇	ကျွန်ုပ်တို့	
	၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမာ ဗ	၂၀၁၈	ကျွန်ုပ်တို့	
	၃။ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမာ	၂၀၁၉	ကျွန်ုပ်တို့	
	၄။ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမာ ဗ	၂၀၁၉	ကျွန်ုပ်တို့	
	၅။ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမာ	၂၀၁၉	ကျွန်ုပ်တို့	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁။ လက်ဖျံ အထက်ပျာစာရင်း	ကမာ	၂၀၁၈		အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
ကျွန်းပင်စိုက်ပျိုးရေး					
ပညာရေး					
အခြား					