

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျွန်းကြီးကျေးရွာ ၊ ဆုံလဲ အုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ကြံခင်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ၏သုံးသပ်
သုံးသပ်ချက်များ။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ဆုံလဲအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ—

- ၁။မြေခြားကျေးရွာ
- ၂။ကျောက်စရစ်ကုန်းကျေးရွာ
- ၃။ကျွန်းကြီးကျေးရွာ
- ၄။သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာ
- ၅။အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ
- ၆။ပေါက်တိုင်းကျေးရွာ
- ၇။ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ
- ၈။ရှမ်းစုကျေးရွာ
- ၉။ဇွှိကျေးရွာ
- ၁၀။ဆုံလဲကျေးရွာ
- ၁၁။သဲဖြူကျေးရွာ
- ၁၂။သပြေလှကျေးရွာ
- ၁၃။မြောင်(အုန်းကုန်း)ကျေးရွာ
- ၁၄။ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၅။ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ
- ၁၆။သပြေကုန်းကျေးရွာ
- ၁၇။အောင်သပြေကျေးရွာ
- ၁၈။ဆိပ်သာကျေးရွာ
- ၁၉။ခုနှစ်တာကျေးရွာ

ဆုံလဲအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၉) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျွန်းကြီးကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲအုပ်စု တွင်ရှိပြီး ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၁၅၂) ရှိပြီးအမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး (၂၂)ဦးရှိပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်စစ်တမ်းအရ လူဦးရေ(၇၅၉) ဦးနေထိုင် လျက်ရှိပါသည်။

ကြံခင်းမက်သနောလမ်းမကြီး၏ဘေးတွင်ရှိသောကျောက်စရစ်ကုန်းရွာမှဧရာဝတီ မြစ်လက်တက် ကိုဖြတ်သွားရသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ မူလတန်းကျောင်း တို့ရှိပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင် အုပ်စုတွင်သဘောတူညီမှုယူ၍ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းနားခဲ့ပါသည်။ နွေရာသီတွင် ဆိုင်ကယ် ဖြင့်သွား၍ရသော်လည်း မိုးရာသီတွင်လှေဖြင့်သွားကြရသည်။

ရွာရှိအိမ်ခြေ(၅၄)အိမ်သည် စီးပွားရေးအလွန်ပြေလည်ကြပြီး (၃၇)အိမ်သည် စီးပွား ရေးအသင့်အတင့်ပြေလည်၍ ၊ (၅၁)အိမ်သည် နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ခြံစိုက်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ကျပန်း လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။

ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် အုပ်စုသားဖွားဆရာမတစ်ဦးရှိပြီး၊ ဆိပ်သာ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ကြံခင်းဆေးရုံကြီးများနှင့်မဝေးလှသော်လည်းဆက်သွယ်ရေး လမ်းများ မှာမကောင်းလှပေ။ ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးစေရေးတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သည်အဓိကဏ္ဍတွင်ပါဝင်မည်ဟုထင်မြင်သုံးသပ်မိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ် ပြုမြေပုံ (Social map & Resource map)	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၇	၅	၁၂	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြု ကွဲဒီဇို (Seasonal Calendar)	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၇	၅	၁၂	-ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၃	၂၅	၄၈	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၅	၆	၁၁	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန် ယက် (Cobweb)	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရွာ အမျိုးသား နှင့်အမျိုး သမီးများ	၇	၆	၁၃	နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့ပါဝင်မှုအချိုးအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိ နိုင်မှုပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆။	အရင်းမြစ်များ အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုး မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင် မှု (Assent Mapping)	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား နှင့်အမျိုး သမီးများ	၂၃	၂၅	၄၈	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည် သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစား ခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီ ဝင်များနှင့် ရပ်ရွာ လူထုများ	၂၃	၂၅	၄၈	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတား ဆီးအခက်ခဲများ လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက် (Village Vision)	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီ ဝင်များနှင့် ရပ်ရွာ လူထုများ	၂၃	၂၅	၄၈	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)		အားလုံး	-	-	-	-ဆွေးနွေးထားသောအခက်ခဲ များဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အ ကြောင်းရင်း/အကျိုးဆက်များ မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီ ဝင်များ၊ ရပ်ရွာ လူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၂၃	၂၅	၄၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း

၆။(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိသည့်အရင်းအမြစ်များမှ လမ်း၊ ဧရာဝတီမြစ်၊ ချောင်း၊ ကိုင်း တို့ရှိပြီး မိုးအခါတွင်သွားလာရေးခက်ခဲသည်။

လူမှုအဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင်းရှိသော လူနေအဆောက်အအုံများမှာ ကျေးရွာတွင်း ဆောက်လုပ်ထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း နှင့် လူထုဗဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောရေကန်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဆက်သွယ်ရေးအတွက် နွေရာသီတွင်သွားလာရေး ကောင်းမွန်သော်လည်း မိုးရာသီတွင်လှေဖြင့်သွားရသည်။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကြံခင်းဆေးရုံ တို့တွင်သွားရောက်ကုသကြရသည်။ စီးပွားရေး အနေဖြင့် ကိုင်းစိုက်ပျိုးရေးကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြပြီး အနည်းစုမှာ ကျွဲပန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာ ရှိပြီး အထက်တန်းနှင့် အလယ်တန်းကို ပေါက်တိုင်း(အ.ထ.က)ကျောင်းတွင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရသည်။ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား-၆ ၊ မ-၁၀ ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၆။(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

တန်ကူး၊ ကဆုန်၊တော်သလင်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် နေပူပြင်းပြီး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လသည် မိုးရွာသောလ များဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ စသောလများသည် ချမ်းအေးပြီးနင်းကြသောလများဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ

တန်ကူး၊ ကဆုန်၊တပေါင်း လများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါး သောကြောင့်ကျွန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် ဝင်ငွေမရရှိကြပေ။ အမျိုးသမီး များမှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသော ကြောင့် ဝင်ငွေမရရှိကြပေ။ နယုန်လတွင် ကိုင်းစိုက်သောကြောင့် ကျား(၃၀၀၀)၊ မ(၂၀၀၀) ကျပ်စီသာ ရရှိကြသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် လယ်စိုက်သောလများ ဖြစ်သော ကြောင့် ကျား(၅၀၀၀)၊ မ(၄၀၀၀) ကျပ်စီသာရရှိပါသည်။တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင်ကိုင်းသိမ်း သောကြောင့်ကျား (၂၀၀၀) ကျပ်စီ ရရှိကြသည်။အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် (၂၅၀၀)ကျပ်ပိုမို ရရှိကြ သည်။

တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော်၊ လများတွင်၊ ကောက်ရိတ်သောရာသီဖြစ်သောကြောင့်ကျား/မ (၅၀၀၀) ကျပ်စီ ဟန်တူ ဝင်ငွေ ရရှိသောလများ ဖြစ်ကြသည်။ဟာသို၊ဟန်ပို့တွဲ၊တပေါင်း လများတွင် ကိုင်းသိမ်းသော လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ကျား(၃၀၀၀)၊မ(၂၀၀၀)ကျပ်စီ သာရရှိကြသည်။

ပွဲတော်

တန်ခူးလတွင် အတာသင်္ကြန်ရေကစားပွဲတော် ကျင်းပပြုပြီး၊ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ် ကြပြီး တင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်များကို လအလိုက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကျန်းမာရေး

တန်ခူး၊ ကဆုန် လများတွင်အပူနာများဖြစ်သောလည်ချောင်းနာ၊မျက်စိနာများ ဖြစ်တတ် ကြပြီး၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ အဖြစ်များပြုပြီး၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင် ငှက်ဖျားရောဂါများအဖြစ်များသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြပါသည်။ကျန်သော လများ တွင် ကျန်းမာရေး အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သောလများဖြစ်ကြသည်။

ဒေသထွက်အစားအစာ

ဒေသထွက်ကုန် အနေဖြင့် နယုန် လများတွင် ပဲအမျိုးမျိုး များထွက်ရှိကြပြီး တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် မြေပဲ၊ပဲအမျိုးမျိုး၊ ရွှေဖရုံသီးများစွာ ထွက်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို၊ တပိုတွဲ လများတွင် စပါး၊ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပူးသီး၊တို့အများအပြားထွက်သောကြောင့် အဆင်ပြေသောလများဖြစ်သည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ရေကြီး၊ရေလျှံသောအချိန်ဖြစ်တတ်ပြီး၊ ကျန်လများတွင်ကောင်းမွန်ပါသည်။

အားလပ်ချိန်

တန်ကူး၊ကဆုန်၊တပေါင်းလများတွင်အားလပ်သောအချိန်များဖြစ်ပြီးကျန်လများတွင်အလုပ်အကိုင်များဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (၄)၊မ(၆)ဦးတို့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အမျိုးအမည်		ဤ ဂြိုဟေ့ ၅ ဥစ္စမာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်		၁/ ၂/ ၂၀၀၆
စဉ်	အဆင့်	အခြေအနေ အရာ	အရေအတွက်	%	ပျမ်းမျှ
၁	က	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ဆောင်၊ ပျဉ်စင်၊ ကိုင်း၊ (၁၀)ခေ၊ အထက်၊ ထယ်ထွန်စက်ကြီး၊ ဆေး၊ ခွံ၊ (၁)စွဉ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘာစီ	၅၄	၃၈%	
၂	ခ	သွပ်မိုး၊ ထရုက၊ ပျဉ်စင်၊ ကိုင်း (၅)ခေ ခွံ၊ (၁)စွဉ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘာစီ	၃၇	၂၆%	
၃	ဂ	သက်ကယ်မိုး၊ ထရုက၊ ကြမ်းခင်း၊ လှေစားမြေခွံ	၅၁	၃၆%	
၄	ဃ	မရှိ	-	-	
ပါဝင်ဆွေ နွေသူ - ၇၇၀.၂၄ ဦး၊ မေ့ခဲ့သူ - ၁၄၂			၁၄၂	၁၀၀%	

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆။(၈)ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ခြင်းအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး

ရွာသူ/သားများ အားလုံးပူးပေါင်း၍ ချမ်းသာသူများကို အဆင့် (က)၊ အဆင့်အတင့် နေနိုင်သူများကို အဆင့်(ခ)၊ နွမ်းပါးသူများကို အဆင့်(ဂ)၊ ဖင်းရဲ နွမ်းပါးသောအဆင့် (ဃ)အဖြစ်လေးမျိုး သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး

ရွာသူရွာသားများသည်၎င်းတို့ ကျေးရွာ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ရာတွင်အဆင့်(က)တွင် သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ် ၂ကိုင်(၁၀)ဧကအထက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ နွား(၂)ကောင်၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁)၊ နှစ်စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး၊ အဆင့်(ခ)တွင် သွပ်မိုးထရံကာ အိမ် ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကိုင်း(၅)ဧက၊ နွား (၂)ကောင်(၁)ကောင်၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၈)လ စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ကြပြီး၊ အဆင့်(ဂ) တွင် သက်ငယ်မိုးအိမ် ၊ ထရံ ကာအိမ်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကိုသုံးသပ်မိခြင်း

ကျေးရွာတွင်အဆင့်(က)၅၄အိမ်၊အဆင့်(ခ)၃၇အိမ်၊အဆင့်(ဂ)၅၁ အိမ်ရှိနေပြီး၊ အဆင့်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်သည်။
-ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၂၄)၊ မ(၃၂)ဦးတို့နှင့်ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ


ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ၊ပရိတ်အသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ဂေါပက၊မီးသတ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၊သမချေးငွေအဖွဲ့၊ စသည်တို့ ရှိကြပါသည်။

မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပုံ

ရွာတွင်း လူငယ်အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုမှာ ကြီးမားပြီး ၎င်းအဖွဲ့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူကြီး၊ လူငယ်များ စည်းရုံးစွာ ပါဝင်၍ ရွာ၏သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေသည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍လည်း ဆောင်ရွက်သည်။ ဂေါပက ၊ မီးသတ်အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်ကျေးရွာတွင်းရှိသောအဖွဲ့တိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၃၀)၊မ(၄၅)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၁) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုအား သုံးသပ်ချက်

၆။(င) အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု/ထိန်းချုပ်မှု
ဒေသတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းမြစ်များပေါ်သိမြင်မှု

ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှု၊
အရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှုနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုအခြေအနေ


အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်
ကောင်းစွာ ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံး တူညီစွာသုံးစွဲသည်ဟု အဖြေထွက်လာ
သည်။

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်ကိုသိရှိသည်မှန်သော်လည်း၊ အသုံးပြုမှုအ
ခြေအနေကို အမျိုးသားများသာဦးဆောင်ကြောင်းကို အမျိုးသမီးများကလည်း တင်ပြသည်ကိုတွေ့
ရှိရပါသည်။ပါဝင်ဆွေနွေးသူ ကျား-၆၃ ၊ မ-၇၆ ဦးတို့ နှင့်အတူ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

(စ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင်တွေ့ကြုံနေရသည့်အချက်အလက်များ ပေါ်တွင်မူတည်၍ ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသည်။အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပါဝင်မှု ပိုများပြီး ၈၀% နှင့် ၇၀% ဖြစ်နေသည်။အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို ဆောင်ရွက်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ယုံကြည်မှု/လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ၁၀၀% ၊ အမျိုးသမီးများက ၈၀% သာရှိ၍ ကျေးရွာမလှေတွင်ယခုအခြေအနေကိုလက်ခံကြသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် ၇၀% ၊ အမျိုးသမီး ၆၀% ရှိသော ကြောင့် တန်းတူညီမျှမရှိပေ။အိမ်တွင်းမှတစ်ဆင့် အမျိုးသားများက ၅၀% ၊ အမျိုးသမီးများက ၉၀% ရှိပြီး ထုံးတမ်းအစဉ်လာအရ အမျိုးသမီးများကပိုမို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ၇၀% တူညီကြပြီး ဒေသအခြေအနေအရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ ဝရုတစိုက် မရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ၇၀% တန်းတူအခွင့်အရေးရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။


အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် ရွာ၏သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း အမျိုးသမီးများအား ၇၀% သာလက်ခံထားကြသည်။ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ ၈၀% ရှိကြသော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအများဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူမှုရေးကိစ္စများတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အားသာနေသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း တန်းတူဆောင်ရွက်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုတွင် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို တန်းတူဆောင်ရွက်ကြသော်လည်း အမျိုးသားကပိုမိုသုံးစွဲသည်ဟုလက်ခံကြသည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား- ၂၅ ၊ မ-၃၀ ဦးတို့ နှင့်ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ


၆။(ဆ)အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအဆီးများဖြစ်နေသည့်အခက်အခဲပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးရာတွင်အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြမှုတွင် ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း၊ အကြံပေးမှုအားနည်းခြင်း စသည်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှတင်ပြမှုတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ ကျား-၃၄ ၊ မ-၆၀ ဦး တို့နှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း




ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

၆။(၈) ကျေးရွာ (၄) နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကြီးကျေးရွာသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်းယခု နှစ်ခုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသားများဘက်မှတင်ပြမှုတွင်ရေ သန့်စက်၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ကရစ်လမ်း၊ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း၊ လှုပ်စစ်မီးလင်းရေးတို့ဖြစ် ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများဘက်မှ ဆွေးနွေးမှုတွင် ကွန်ကရစ်မီးတိုင်/မီးကြိုး၊ လှုပ်စစ်မီးလင်းရေး၊ ရေဖြန့်ဝေရေး၊ စာပေဗဟုသုတအတွက်စာကြည့်တိုက်၊ ကြိုးတံတား၊ ဆေးပေးခန်းစသည်တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျား-၃၄၊ မ-၆၀ ဦးတို့နှင့်အတူဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဤ) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၆။(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုမှ စုပေါင်းတင်ပြရွေးချယ်ထားသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း ၈၅ မဲ (ကျား)

၂။ ဘက်စုံသုံးခန်းမ ၅၀ မဲ (ကျား)

၃။ ရေဖြန့်ဝေရေးပိုက်လိုင်း ၅၀ မဲ (မ)

၄။ ဆေးပေးခန်း (ကျား)

၅။ စာကြည့်တိုက် (မ)

၆။ ကွန်ကရစ်မီးတိုင်ကြိုး (မ)

၇။ ဆိုလာမီး (မ)

စသည်ဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးအလိုက်ရွေးချယ်ထား

ပါသည်။ ကျား-၃၄ဦး ၊ မ-၆၀ဦးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။	။ ဆုံလဲ	ကျေးရွာ။	။ ကျွန်းကြီး		
စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနေမျိုးဇော်	၀၉၇၈၁၉၇၄၈၀၉	၂၀၁၆
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်စိုး	၀၉၂၅၀၅၇၈၆၃၂	၂၀၁၆
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်းဇော်	၀၉၄၅၄၄၉၄၉၇၉	၂၀၁၇
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသန္တာ	၀၉၇၈၂၁၉၈၅၃၄	၂၀၁၇
၅	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးမြင့်	၀၉၃၃၅၆၁၅၇၄၃	၂၀၁၇
၆		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဖျိုးမင်း	၀၉၂၅၃၀၁၂၇၅၉	၂၀၁၇
၇	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဇော်မြင့်မိုး	၀၉၄၅၅၃၆၄၇၈၇	၂၀၁၇
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဇော်မိုး	၀၉၄၅၅၃၆၀၀၁၂	၂၀၁၆
၉	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဇော်မြင့်ဦး	၀၉၇၈၀၀၉၉၇၈၃	၂၀၁၇
၁၀	အကြံပြုတိုင်ကြား	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၉၄၂၅၀၂၄၀၇၃	၂၀၁၇
၁၁	ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သူဇာနည်	၀၉၇၈၁၉၇၇၅၂၈	၂၀၁၇
၁၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးနေဇော်လင်း	၀၉၇၈၄၉၀၀၆၆၂	၂၀၁၇
၁၃		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြည်ကြည် အောင်	-	၂၀၁၇

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်ဇော်လီနိုင်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဦးသန့်နိုင်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၆၂၆၀၂၅၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဘဲခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု အုပလ
	ကျေးရွာ ကျေးရွာ	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၂ မ ၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၂ မ ၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၆	၄၉၇
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၀	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား မေ့ချီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း **မြေသားလမ်း** လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **ပိုင်းပါ**
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-**၄**-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----**၂၀မိနစ်**----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----**၃၀မိနစ်**----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **၃၅၅၀၇၀၇၂၅**



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~လယ်လက်ယာကီခဖွဲ့~~

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးအေးဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကလေးဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်ဇော်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၁၃ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မေတော် မြို့နယ် ဇော်ဇော် ကျေးရွာအုပ်စု ခင်လှ ကျေးရွာ - အချိန်ဇယား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.12.16	12.12.16	63	76	139	139 ၁၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.12.16	13.12.16	34	60	94	94 ၁၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၄၁	၅၃	၉၄	၉၄ ၁၈၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၇	၁၈.၂.၁၇	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ ၁၈၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကလေးစိန်

နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြာအင်း ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂလ ကျေးရွာ ဇွန်းကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၂	နည်းပညာ / ဖောက်ဖျက်မှု	၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပြည့်
၃		၃	ဆေးကုသမှု
၄		၄	ပျားပေါင်း ပါဝင်မှု အားနည်း
၅		၅	ဖောက်ဖျက်မှု အားနည်း
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း	၁	ဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်းပေးပါ
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချွေပါစေပါ	၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပေးပါ
၃	ရွာထဲမှ ခက်ခဲနေရာ ဖွဲ့စည်းပေးပါ	၃	ရွာထဲမှ ခက်ခဲနေရာ ဖွဲ့စည်းပေးပါ
၄	ဆက်သွယ်ရေး လွှင့်လှေစနစ်	၄	ကြိုး ဖတ်ကာ ဖွဲ့စည်းပေးပါ
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	



ဃာ်း ဇြီး

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်ဖျက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀	၆၃၀
၂	ခင်းမ	"	၇၅	၇၅၉
၃	ရေဖြင့် ဝေ ဖိုက်လှိုင်း	အမျိုးသမီး	၃၅	၇၅၉
	ဆေး ပေး ခန်း	အမျိုးသား	၄၀	၆၃၀
၅	ခွက်ဖြင့် တိုက်	အမျိုးသမီး	၄၀	၇၅၉
၆	ကွန်ကရစ်တိုင်/ဇြီး	"	၂၀၀	၇၅၉
၇				
၈				


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆုံလာဖီး	အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးရေးဗျိုးလော် ----- လက်မှတ် ----- ဦးဗျိုးလော် ----- နေ့စွဲ ----- ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၆ -----

ဒေါ်ဒိန်းဝတ်ရည်စိုး လက်မှတ် ----- ဦး ----- နေ့စွဲ ----- ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၆ -----



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ: ရွဲရွေးရယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ: ရွဲရွေးရယ်ခြင်းပုံစံ


လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား ဂျပာစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှာမှူးတို့၏ အတုအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့တက်ရောက်စီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဘိန်း ဇော် ၊ ဧရာဝတီခရိုင် ၊ ဧရာဝတီခရိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (U) စက်ဝန်း (P) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ မြို့နယ်- ဤခရိုင်- ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှုထိန်းလုပ်ငန်းများ	အပိုင်အတာ	ခန့်မှန်းထိက်ရိုက်အတိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	
ခမ္ဘာကြား	ရွာတွင်းရေချောင်း၊ ရေကန်လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၂၀၀' x ၁၂' x ၄"	၃၇၂	အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၄၀	-	-	၄၀
လောကဏ္ဍကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေချောင်း၊ ရေကန်လမ်း	၁၂၀၀' x ၁၂' x ၄"	၂၅၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၈	-	-	၂၈
ပင်လယ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေချောင်း၊ ရေကန်လမ်း	၁၂၀၀' x ၁၂' x ၄"	၁၈၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၃၄	-	-	၃၄



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ

ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ


လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံများဖြည့်သွင်းမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့၏ တက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ထပ်အဖြစ်တွဲထားမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစန်အောင်၊ ဦးစွာ ၂၇

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅) စက်ဝန်း (၆) စက်ဝန်း (၇) စက်ဝန်း (၈) စက်ဝန်း (၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ မြို့နယ်- ကြာခင်း ကျေးရွာအုပ်စု အလ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝိသေသနည်းများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျကျခံရမည့်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	
စိုက်ပျိုးရေး	ရွာတွင်း ရေအောက်ယမ်	၁၂၅၅' x ၁၂' x ၄'	၄၂၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂			၂၂
စိုက်ပျိုးရေး	ရွာတွင်း ရေအောက်ယမ်	၁၂၅၀' x ၁၂' x ၄'	၂၆၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇			၂၇
ရွက်စိုက်ရေး	ကောက်စိုက်ရေး ဖန်ဆင်းရေး	၃၀' x ၂၀' x ၁၀'	၄၆၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၅			၅၅



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ

ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၏ ထုတ်ခွင့်အောက်တွင် အတည်ထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဘိန်အောင် ၊ ဦး ဘိန် ခိုင် (CF)၊

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်- ကြာဏစ၊ အုပ်စု- ဆုံလှ

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း ()၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း ထိက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းပုံအရ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (စေပြုပါ)	
ဝေဇာ	ရွာတွင်း ရွာအလယ်	၁၇၉၆ x ၁၂၇၄	၁၇၇၆	အဆိုပြုသူများ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၀	၃၀	အခြားထည့်ဝင်မှု	၃၀
ခေါင်	ရွာတွင်း၊ ပွဲပြင်	၁၇၉၆ x ၁၂၇၄	၄၇၆	အဆိုပြုသူများ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၃	၃၃	အခြားထည့်ဝင်မှု	၃၃
ဘုမ္မာ	ရွာတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေကန်	၁၇၉၆ x ၁၂၇၄	၅၆၆	အဆိုပြုသူများ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀	၂၀	အခြားထည့်ဝင်မှု	၂၀

ဧရာဝတီ၊ ကြာဏစ၊ ဆုံလှ

မာဏဇာတိ	မွန်ကန်တိုင်း	၁၅-တိုင်	၂၂၀	အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၃			၃၃
စာတန်း	မွန်ကန်တိုင်း	၄၉-တိုင်	၁၇၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၈			၈၈
စာတန်း	မွန်ကန်တိုင်း	၄၉-တိုင်	၃၅၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၈			၃၈
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

အမည် ဦးအောင်အောင် ၁ ဇွန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် *Thanda*

ရက်စွဲ ၁၅.၇.၂၀၁၇

၁၃။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

(၁၂-၁၂-၂၀၁၆) ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကို နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၁) တွင် ကျေးရွာ၏ ရာအိမ်မှူး ဦးအေးဇော် မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး "လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမနှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း စတင်ပြီးဖြစ်၍ မိမိတို့ကျေးရွာအုပ်စု အနေဖြင့် များစွာဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ အစည်းအဝေးတွင် ယခုကဲ့သို့ စုံစုံညီညီ တက်ရောက်သည့်အတွက် ဝမ်းသာမိကြောင်း မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော လိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းအဖွဲ့ အစည်းမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူပိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း" စသည်ဖြင့် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁၂:၃၀) နာရီတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ဝန်ထမ်းများကြား ရင်းနှီးမှုရစေရန် တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ၊ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ စီမံကိန်းတွင်လိုက်နာရမည့် ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များအကြံပြုတိုင်ကြားရေး စနစ်အကြောင်း စသည်တို့ကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၂) နာရီတွင် စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်အတွက် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်မည်ဖြစ်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း၊ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း၏ မှန်ကန်တိကျသော လျှို့ဝှက်စနစ်အကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ နေ့လည် (၂:၁၅) တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းနှင့်အထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၃:၀၀) နာရီတွင် ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့များခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ ၊ အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှု ၊ ဥစ္စာဓန စံသတ်မှတ်ချက်များ ၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား-မ)၊ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပြုမေ့ပုံ) တို့ကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ညနေ(၅:၀၀) တွင် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) ဆောင်မြင်ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး ပိတ်သိမ်းကြောင်းကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။

၁၃။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

(၁၃-၁၂-၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကို နေ့လည်(၁၂:၀၀)တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးဆုံးရှင်းပြခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ (၁၂.၁၂.၂၀၁၆) ကျေးရွာပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ် အနှစ်ချုပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစာအုပ်အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နေ့လည်(၂:၃၀) တွင် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားအမျိုးသမီး သီးခြားစီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နေ့လည်(၃:၀၀) တွင် စီမံကိန်းတွင် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးသန့် ခိုင်မှ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းအတွက် လျှို့ဝှက်စနစ်အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများက မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်းကြီးကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထွက်ရှိပြီးနောက် နေ့လည်(၃:၃၀) နာရီတွင် ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီး မြောက်ခဲ့ပါသည်။

Naing

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ဇာလီနိုင်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း	ကျား-၃၄	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂။	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား-၃၄	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃။	ရေဖြန့်ဝေပိုက်လိုင်း	မ-၆၀	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄။	စာကြည့်တိုက်	မ-၆၀	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅။	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်နှင့်ကြိုး	မ-၆၀	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁။	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား-၃၄	-	-	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	ဆေးပေးခန်း	ကျား-၃၄	-	-	ကျန်းမာရေးဌာန
ပညာရေး						
အခြား	၁။	ဆိုလာမီး	မ-၆၀	-	-	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန