

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)
ကျွဲကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ အမောက်ပဲကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ ငြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- ၄' အကျယ်ကွန်ကရစ်လမ်းခြေပြ
 - ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း
 - ကွန်ကရစ်လမ်း
 - ကတ္တလမ်း
 - မြို့သားလမ်း
 - အင်္ဂါရံခံသစ်သားတဲကား

ထန်းတပင်မြို့ မြေပုံ

အဟောက်ပဲကျေးရွာ မြေပုံ



၁။ ကျေးရွာအခြေခံအကျဉ်း

အမောက်ဝဲကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းမှာ အမောက်ဝဲရွာကို လှိုင်မြစ်ကမ်းနား
 ဘေးတွင်တည်ရှိပြီး ရေဝဲကြီး ရှိသည့်အတွက် ဝဲကြီးအား အမှီပြုပြီး အမောက်ဝဲရွာဟု ခေါ်ဆိုပါ
 သည်။ ရွာ၏ တည်ဆောက်ပုံမှာ အရှေ့နှင့် အနောက်ဖြစ်ပြီး ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရေကာတာ
 နှင့် လှိုင်မြစ်ရှိပြီး ရွာ ၏တောင်ဘက်တွင် ရိုးကြောင်းနှင့် လယ်ကွင်းများ တည်ရှိပါသည်။ ရွာတည်
 ဆောက်စဉ်က အိမ်ခြေ ၂၄လုံးသာတည်ရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်ခန့်က
 တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရစာသင်ကျောင်းကိုတော့ ၁၉၇၄ခုနှစ် ခန့်ကတည်ဆောက်ခဲ့ပါ
 သည်။ ရွာတည်စဉ်အခါက မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်ခန့်က ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဉာဏမှ
 အုတ်ဘောင်လမ်းကလေးအား ကျေးရွာအတွက် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအိမ်ခြေပေါင်း
 မှာ ၁၀၆ အိမ်ရှိပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရွာလယ်လမ်းမကြီးအား စတင်ပြုလုပ်
 ခဲ့ပါသည်။ အမောက်ဝဲကျေးရွာ၏ အစဉ်အဆက် အုပ်ချုပ်သူများမှာ ကောင်စီခေတ်မှ မြို့နယ်အဖွဲ့
 ဝင်ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်၊ ဦးတင်အေး၊ ဦးစံကြိုင်၊ ဦးစီးဦး၊ ဦးမြင့်ကြိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမောက်ဝဲ
 ကျေးရွာ၏ ကမ်းပတ်တာမှာ ၁၉၅၉ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ဆည်မြောင်းမှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်							
ကျေးရွာအမည်	အမောက်ဝဲ						
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျွဲကျွဲ						
မြို့နယ်	ထိုင်းတပေ						
တိုင်း/ပြည်နယ်	၇၇						
GPS	lon - 95.92708 lat - 17.18041						
အကွာအဝေး							
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဖွဲ့စည်းရေးမှူး	ဖုန်းနံပါတ်	09-451284414				
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်							
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	103	အမျိုးသမီးဦးစီး	16				
မိသားစုပေါင်း	103						
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	218	မ	240	ပေါင်း	458	
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား		မ		ပေါင်း		
	ကျား		မ		ပေါင်း		
လူမျိုးစု	၁၅၆၁	%	100	%			
		%		%	အခြား		
ဘာသာ	၁၅၆၁	%	100	%			
		%		%			

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အင်္ဂလိပ်ငွေ					
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး		အခြား	
စပါး	ဝက်	ဈေးတရား / ကျောင်းကန်			
မက်	ဇက်				
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	4000	မ	3000	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်						
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	32	မ	21	ပေါင်း	53
ဆရာဦးရေ	ကျား	-	မ	4	ပေါင်း	4
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ						

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်					
အနီးဆုံးဆေးရုံ	ကျွန်းဆိပ်				
အခြားအသုံးအဆောင်					
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၃ မိုင်				
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	အိမ်ထဲ			
	၂	ဝက်			
	၃				

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	1	4 မိုင်	မြောက် - ဇွဲရွာ၊ ကျွန်း
ရေလမ်း	2	2.5 မိုင်	မြောက်
ခြေလှောင်	3	2 မိုင်	ကျွန်း
အခြား			

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ
သံ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ		
ရေတွင်း၊ ရေကန်	မရှိ		ကျွန်းကန် ၅ မိုင်
ချောင်းရေ			
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
၅၀၀၀၀ ပေကျွန်း	၅	၅	၅	၅	
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
၅	၅	၅	၅	၅	
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရံ	လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
3	7	4	10		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်မြေမြေပုံ(Social/Resoure map)	4.1.17	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	5	5	10	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	4.1.17	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	4	6	10	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်မြေပုံကွဲစီန်(Seasonal Calender)	4.1.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	5	4	9	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ(Venn diagram)	4.1.17	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	7	4	11	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရှိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်ပုံနိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	4.1.17	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	6	6	12	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	4.1.17	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	6	4	10	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	4.1.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	3	4	7	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

အမောက်ဝဲကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

အမောက်ဝဲကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းမှာ အမောက်ဝဲရွာကို လှိုင်မြစ်ကမ်းနား
ဘေးတွင်တည်ရှိပြီး ရေဝဲကြီး ရှိသည့်အတွက် ဝဲကြီးအား အမှီပြုပြီး အမောက်ဝဲရွာဟု ခေါ်ဆိုပါ
သည်။ ရွာ၏ တည်ဆောက်ပုံမှာ အရှေ့နှင့် အနောက်ဖြစ်ပြီး ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရေကာတာ
နှင့် လှိုင်မြစ်ရှိပြီး ရွာ ၏တောင်ဘက်တွင် ရိုးကြောင်းနှင့် လယ်ကွင်းများ တည်ရှိပါသည်။ ရွာတည်
ဆောက်စဉ်က အိမ်ခြေ ၂၄လုံးသာတည်ရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်ခန့်က
တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရစာသင်ကျောင်းကိုတော့ ၁၉၇၄ခုနှစ် ခန့်ကတည်ဆောက်ခဲ့ပါ
သည်။ ရွာတည်စဉ်အခါက မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်ခန့်က ဆရာတော် ဦးအုဂ္ဂဉာဏမှ
အုတ်ဘောင်လမ်းကလေးအား ကျေးရွာအတွက် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအိမ်ခြေပေါင်း
မှာ ၁၀၆ အိမ်ရှိပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရွာလယ်လမ်းမကြီးအား စတင်ဖြုလုပ်
ခဲ့ပါသည်။ အမောက်ဝဲကျေးရွာ၏ အစဉ်အဆက် အုပ်ချုပ်သူများမှာ ကောင်စီခေတ်မှ မြို့နယ်အဖွဲ့
ဝင်ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်၊ ဦးတင်အေး၊ ဦးစံကြိုင်၊ ဦးစီးဦး၊ ဦးမြင့်ကြိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမောက်ဝဲ
ကျေးရွာ၏ ကမ်းပတ်တာမှာ ၁၉၅၉ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ဆည်မြောင်းမှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ရေနပ်မြောင်း အလျား ၇၀၀၀ ပေ၊ အနက် ၈ ပေ၊ အကျယ် ၁၅ပေ တူးဖော်
ပေးခဲ့ပြီး မိုးအခါတွင် ရေနပ်၍ နွေအခါတွင် နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ဆည်မြောင်းမှ ဖောက်လုပ်
ပေးခဲ့ပါသည်။


အမောက်ဝဲကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အမောက်ဝဲကျေးရွာသည် ပထဝီအနေအထားအရ လမ်းမကြီးနံဘေးတည်ရှိကာ ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြသော ကျေးရွာလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဘေးဒုက္ခများ စွာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြရသော်လည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည် ကြိုးစားခဲ့ကြသော အခြေအနေကို လက်တွေ့မြင်ယောင်လာမိပါသည်။ ရွာမြောက်ဘက်မှ ချောင်းကူးတံတားကလေးကိုလည်း ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းကာ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်း အမှတ်တရတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ရေအခက်အခဲအတွက် ပြင်ပမှ အကူအညီများရရှိခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ယင်းနောက် ဒုတိယဘောင်ခတ်မြေသားလမ်းကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အပံ့ဖြင့် ရွာလူထုများပူးပေါင်းကာ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ပုံရိပ် အောင်မြင်မှု အလားအလာကို စိတ်တွင်ခံစားသိရှိလာရပါသည်။

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာ၏ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် လူဦးရေ၊ အိမ်ခြေ၊ မိသားစုများ၏ ထိခိုက်လွယ်သူများ နေထိုင်ရာနေရာနှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်။ (သက်ကြီးဦးဆောင်သောအိမ်၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်နေသောနေအိမ်၊ မသန်စွမ်းရှိသောအိမ် စသည်ဖြင့်)
၂. ကျေးရွာ၏ လမ်းတံတား၊ အဆောက်အဦး၊ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှုအနေအထားများ။
၃. ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးခြေနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ရရှိမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှု။
၄. ကျေးရွာ၏တည်နေရာနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုများ၊ လူမှု/စီးပွားအခြေအနေ။
၅. ကျေးရွာ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများအားသတ်မှတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်။

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံအပေါ် ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ ငါးလုံးဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ကျား ၂၀၃ ယောက်နှင့် မ ၂၁၇ယောက် စုစုပေါင်း ၄၂၀ယောက်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီး ကျား- ၇၈ဦး ၊ မဦးစီး- ၂၀ဦးရှိပါသည်။ကိုးကွယ်

မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမောက်ဝဲရွာကလေးသည် လှိုင်မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိပြီး လယ်ယာများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများမှာ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ကောက်စိုက်စပါးရိတ်ခြင်း ၊ တောင်ယာခင်းတွင် နေ့စားဆင်းခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါသည်။ အမောက်ဝဲကျေးရွာ

တွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် မူလတန်းအထိ မိမိကျေးရွာတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အလယ်တန်းအဆင့်ကို ကျွဲကူးကျေးရွာတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပြီး အထက်တန်းအဆင့်ကို မြောင်းတကာမြို့နယ်တွင် သွားရောက်သင်ကြားကြရပါသည်။ အမောက်ဝဲကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။

သောက်သုံးရေအတွက် ရေတုံကင်ကိုအဓိကထား အသုံးပြုနေရပြီး သောက်ရေအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ ရွာလယ်လမ်းသည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် အဆင်ပြေစွာ သွားလာရလွယ်ကူသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲလျှက်ပင်ရှိပါသေးသည်။ လူအများစုမှာ စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံပြီး တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဘာသာရေးအဆောက်အဦး အနေဖြင့်ရွာထိပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် အမောက်ဝဲရွာကလေးသည် ဖွံ့ဖြိုးသင့်သလောက်မဖွံ့ဖြိုးသေးသော ကျေးရွာလေးဖြစ်နေကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

အမောက်ပဲကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ-
၁။ ပြေလည်သောမိသားစုများတွင် လယ်(၅)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်များ

ပါဝင်သည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ၊ ဆန်စက်များ၊ ထော်လာဂျီများ၊ နွားများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။

၂။ အလယ်အလတ်မိသားစုများတွင်လယ်မြေအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သောသူများပါဝင်

ပါဝင်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ခြံငယ်များ ပိုင်ဆိုင်၍ လယ်ယာမြေသုံးစက်ကိရိယာများ ငှားရမ်းသုံးစွဲကြ

သည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အထိရှိပါသည်။

၃။ လက်လုပ်လက်စားမိသားစုတွင် နေအိမ်ခြံမြေများသာ ပိုင်ဆိုင်ကြသူ

နေ့စားအလုပ်သမားများပါဝင်သည်။ တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီးအိမ်နှင့်အိမ်ခြံငယ်သာ

ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။

ချုံ့သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယားကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအကြောင်းသိရှိရသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်တတ်လာစေရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ ထိုထိခိုက်လွယ်သောသူများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထိခိုက်လွယ်သော သူများကို ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာနှင့် ပိုးမွှားရောဂါများကျရောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်ရန် ။
၂. ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တတ်သောလများ (မိုးကြီး၊မိုးခေါင်၊ ရေရှား၊ မီးဘေး၊ စသည့်ဖြင့်) သိရှိနိုင်ကြရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ကြရန်။
၃. လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးပွဲတော်များ ကျင်းပနိုင်မှုအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလေ့ထုံးတမ်းများ မပျောက်ပျက်စေရန် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး။
၄. လအလိုက် ပင်ငွေထွက်ငွေကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် တွက်ချက်သိရှိပြီး ထွက်ငွေနှင့်ပင်ငွေမမျှတမှုကို နည်းလမ်းရှာပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ရန်။


အမောက်ပဲကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အပေါ် သုံးသပ်ချက်

တန်ခူးလမှာ နေသာပြီး ဝင်ငွေများမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ မျက်စိနာရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။
တန်ခူးလမှာ တန်ခူးပွဲတော်ကျင်းပပါသည်။ ကဆုန်လမှာ ဝင်ငွေမရှိသည့်အပြင် တုတ်ကွေးရောဂါ
လည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ နယုန်လမှာ မိုးရွာသဖြင့် စပါးများစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး ဝင်ငွေအရ ယောက်ျား
လေးများက ၃၀၀ကျပ် မိန်းကလေးများက ၂၀၀ကျပ်ရရှိပါသည်။ ဝါဆိုလတွင်လည်း
မိုးရွာသဖြင့်စပါးများစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင်လည်းမိုးရွာပြီး
ဝမ်းရောဂါလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မိုးရွာသော်လည်း စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိပါ။
သီတင်းကျွတ်လတွင် နေသာပြီး မတ်ပဲများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြေပဲများ
စိုက်ပျိုးကြပြီးနတ်တော်လတွင်စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ထိုလတွင်ပင်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား
တတ်ပါသည်။ ပြာသိုလတွင် နေသာပြီး စပါးများရိတ်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။
ပြာသိုလဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ တပို့တွဲ
တပေါင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး ရွာသူရွာသားများမှာ ကြိုရာကျပန်း
လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာတွင်းရှိ သာရေးနာရေးအဖွဲ့များ လူမှုရေးအဖွဲ့များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေမှုကို သိသာထင်ရှားစေပြီး ရွာသူရွာသားများ ကိုယ်တိုင် တစ်ဖွဲ့စီ၏ အရေးပါမှုအလိုက် အပိုင်းအကြီးအသေးများသတ်မှတ်ပေးကြသည်။

အမောက်ဝဲကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ




အမောက်ဝဲကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံ အပေါ် သုံးသပ်ချက်

အမောက်ဝဲကျေးရွာတွင် အသင်းအဖွဲ့(၁၁)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းတွင်ရွာငယ်ဖြစ်သည့်အတွက် ဆယ်အိမ်ခေါင်း (၈) ခေါင်းရှိပါသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဂေါပကအသင်း၊ ကာလသားအသင်း၊ ကာလသမီးအသင်း၊ သာရေး နာရေးချက်ပြုတ်ရေးအသင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဓမ္မစကြာအသင်း၊ ခါတော်မှီ ပရဟိတအသင်း၊ ယခုလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် (၁၆)ဦး ပါဝင်သောအသင်းတို့ ရှိကြပါသည်။ လူဦးရေနည်းပါးသောကြောင့် အဖွဲ့(၈)ဖွဲ့လုံးတွင် လှည့်ပတ်ပါဝင်နေကြပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိကျေးရွာ၏ ကိစ္စဝိစ္စများအားလုံးတွင် တက်ညီလက်ညီဖြင့် အမျိုးသားအမျိုးသမီး မခွဲခြားပဲ အတူတကွ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့များမှ အမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားပဲ အတူတကွတန်းတူညီတူလုပ်ဆောင်မှု၊ တဦးနှင့်တဦး ကူညီဖေးမမှုတို့ကြောင့် မည်သည့်ကိစ္စတိုင်းကို မဆို အခက်အခဲမရှိပဲအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပါသည်။


ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ



ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ အပေါ် သုံးသပ်ချက်

- အိမ်မှုကိစ္စများဆိုလျှင် အမျိုးသားများမှာ (၄) မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဝင်ငွေဆိုလျှင်အမျိုးသားများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅)မှတ်သာရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅)မှတ်ရရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် ပညာသင်ယူရေးတွင် အမျိုးသားသည် ပိုမိုသင်ကြားနိုင်ခွင့်ရရှိနေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကြောင့် ပညာသင်ယူရာတွင် နှောင့်နှေးကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်တွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း (၃)မှတ်ရရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှာ (၁၀) မှတ်ရရှိ ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၄)မှတ်ရရှိပါသည်။ထိုအချင်းအရာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာကိုဦးဆောင်ရာတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုနေရာရရှိပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်ဆိုလျှင် အမျိုးသားများက (၁၀)မှတ် ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၅)မှတ် ရရှိသောကြောင့် အမျိုးသားက ပိုမို ရရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားများက ဝင်ငွေပိုမိုရှာဖွေ နိုင်သောကြောင့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးပိုမိုရရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

အတိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်၍ ပျော်သုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးဇူးတင် အကျိုးအကြောင်း ချိတ်ဆက်၍ ပျော်စရာ ဖြစ်ပေ

လမ်းပျော်သော်လည်းကောင်း၊ ခက်ခဲခြင်းသည် အခက်အခဲအရာ ဖြစ်သည်။ သော်၍

သောားလမ်း ဖြစ်နေခြင်းတော်၊ မိုးတွင်းအင်္ဂါတွင် သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲ

သဖြင့် ကျောင်းသား / သူများနှင့် သင်္ဘော၊ ရွက်အိမ်များ သွားရ၊ သာရ၊

အောင်မိမိပေ။ ။ စွန့်ပစ်တို့နှင့် မျှော်အလွန်ထူးထူးသဖြင့် ရောဂါကင်းပေ

သင့်၊ မကျေမနပ်ပေ။ ထို့တော်၊ လျှော်မာရ၊ အတွယ် အဆင်အခြင်အရာဖြစ်သည့်

ထို့ပြင် လမ်းပျော်သော်လည်းကောင်း၊ မတောင်းသဖြင့် ဒေသတွယ်လျှင်များလည်း

ကျေးဇူးတင်သို့ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ။ ဝမ်းဗျားရင်းပါးသည် အတွယ်

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်အခြင်သည်။ လမ်းပျော်သော်လည်းကောင်း၊

မတောင်းလျှင် လူမှုရေး၊ ဝိပဿနာရေး၊ လျှော်မာရ၊ ပညာရေးနှင့် ဒေသ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွယ် အဆင်အခြင်ဖြစ်လျှင်လည်း လမ်းပျော်သော်လည်းကောင်း၊

စောင့်ရှောက်ပါက အဆင်အခြင်အဆင်အားလုံး အဆင်အခြင်သည်။ ။ ထို့တော်

လမ်းပျော်သော်လည်းကောင်း၊ မတောင်းလျှင်လည်း ကျေးဇူးတင်သည့် ဒေသတွယ်

အခက်အခဲအရာသည် သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ...အနီးအနား...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး မြင့် ဦး	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ် စန္ဒာစိုင်း	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဉာဏ် စောဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ရွှေဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် ပပ ဝင်း	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ကျော် လင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ခင်မောင်ဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် ဝင်းဇော်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ယုန်း စောဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး မောင်ဦး (၂)	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် နှိယာဝင်း	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦး ဂေဟဦး	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦး မြင့်စွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် မြင့် မြင့် မိုး	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ကြည်လင်း	၀၇.၂၅၀၅၁၄၈၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် တင်စွယ်	၀၇.၇၇၁၁၅၄၀၆၇
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာအုပ်စု.....)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကိုယ်စားပြု ကျေးရွာ	နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်/ မှတ်ချက်	လက်မှတ်
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဗျဒိန် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးကျော်ကျေး မြောက်မွန်ကျေး	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ကံကြည်	ဦးကျေး	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်မွန်မွန်	ဦးကျေး	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
	ငွေထိန်း	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ကျေးကျော်ကျေး	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ဘာတိုး	ဘေဇာတော	၁၅၂၆၀၈	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မြင့်	ကျေးကျော်ကျေး	၁၂၆၁၁၅	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးစိုး	ကျေးကျော်ကျေး	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
		ဒေါ်မြသန်း	"	၁၅၆၆၃၀	
		ဦးမောင်မြင့်	ကျေးကျော်ကျေး	ISN ၃၀၀၅၂၁	
		ဒေါ်ခင်မာမာ	ကျေးကျော်ကျေး	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
		ဦးဖြူဖြူ	ကျေးကျော်ကျေး	၀၂၇၁၃၄	
		ဒေါ်အေးအေး	ကျေးကျော်ကျေး	-	
		ဒေါ်ဖြူဖြူ	ကျေးကျော်ကျေး	၀၅၆၇၉	
		ဒေါ်စန်းစန်း	"	၀၀၀၀၀၀	
		ဒေါ်ခင်ခင်	ကျေးကျော်ကျေး	၀၅၅၃၉၆	
		ဦးမောင်မောင်	"	၀၂၆၀၄၃	
		ဒေါ်မာမာ	ကျေးကျော်ကျေး	-	
		ဦးစိုးစိုး	"	-	
		ဒေါ်မာမာ	ကျေးကျော်ကျေး	၀၂၇၀၆၆	
		ဦးစိုးစိုး	"	၀၉၀၇၅၁	

အမျိုးသားများ PRA ကို ရေးဆွဲနေကြပုံ



ကျေးရွာအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးတင်ပြနေပုံ



မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

စီမံကိန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးနေစဉ်



စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်နေခြင်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျွန်းကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၅၅၁၇၈၄၄၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျွန်းကျွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၄၇	ပြည်နယ် လူဦးရေ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၃	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၁၈	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စတင်ကောင်း	အမတ်	ကျေးရွာ	အမတ်	ကျေးရွာ	အမတ်
------------	------	---------	------	---------	------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျွန်းစေးပေစာ၊ နွား၊ တိုက်ကျွဲ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား အုန်းတော့ကုန်ရောင်းရောင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မူကြမ်းပြင်ဆင်မှု၊ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1.5-2- /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၂၀၁၇.၁.၂၀.၂၀၁၇ - ၂၀၁၇.၁.၂၀.၂၀၁၇

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစာ ဝဠုန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 3.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစာ ဝဠုန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 3.1.2017



လမ်းညွှန် သတ်မှတ်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးဇူးတင်ပေးနိုင် ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြုစုပေးခြင်းဖြင့် ရန်ကင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်စွာ**

ရက်စွဲ **၂၀၂၁.၀၁.၂၅**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မြို့နယ်** ဝန်ထမ်း စွဲနစ် တာဝန် စနစ်

ရန်ကင်းရန်တိုင်းဒေသကြီး **ထန်းတပင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းကူး** ကျေးရွာ **မာကော**

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စရက်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀.၀၁.၂၀၂၅	၂၀.၀၁.၂၀၂၅	၄၀	၁၂	၆၀	မမာ
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၀၁.၂၀၂၅	၂၀.၀၁.၂၀၂၅	၄၀	၁၂	၆၀	မမာ
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၂၁.၀၁.၂၀၂၅	၂၁.၀၁.၂၀၂၅	၂၄	၁၂	၃၆	မမာ
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)	၂၂.၀၅.၂၀၂၅	၂၂.၀၅.၂၀၂၅	၄၀	၁၂	၆၀	
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ခုနစ်ကြိမ်)	၂၅.၀၅.၂၀၂၅	၂၅.၀၅.၂၀၂၅	၂၄	၁၂	၃၆	
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တစ်ကြိမ်)	၂၄.၀၅.၂၀၂၅	၂၄.၀၅.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တစ်ကြိမ်)	၂၄.၀၅.၂၀၂၅	၂၄.၀၅.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	၂၀.၀၆.၂၀၂၅	၂၀.၀၆.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)	၂၆.၀၆.၂၀၂၅	၂၆.၀၆.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ခုနစ်ကြိမ်)	၂၀.၀၆.၂၀၂၅	၂၀.၀၆.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တစ်ကြိမ်)	၂၅.၀၆.၂၀၂၅	၂၅.၀၆.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တစ်ကြိမ်)	၂၀.၀၆.၂၀၂၅	၂၀.၀၆.၂၀၂၅	၂၆	၁၂	၃၈	
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုဝမ်းဆေးပွဲ						



လူထုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

အိုင်ဂျာလူထုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးအပ်စု
ညွှန်ညွှန်းရမည်။

စတင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၆

စတင်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပါ စတင်ဝန်(၁) စတင်ဝန်(၂) စတင်ဝန်(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇၇၇၇၇ မြို့နယ် ဆူးတောမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု နေရာအမှတ် ၇၇၇၇၇၇ ကျေးရွာ မှ စတင်ဝန်

စီမံကိန်းစတင်ခွင့်ရသူအမည်များ	နေ့စွဲ		အတည်အမေပေတွင်တက်ရောက်သူအမေပေတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်စုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၆	၂၁	၂၈	၄၇ ၆၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၆	၂၁	၂၈	၄၇ ၆၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၆	၂၁	၂၈	၄၇ ၆၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၇	၂၅	၃၈	၅၂ ၆၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၅	၂၂	၃၈	၄၇ ၆၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၆	၂၅	၃၈	၄၅ ၆၅



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃၊ တက္ကသိုလ်ရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၀၃.၁၅	၂၀၁၆.၀၃.၁၅	၂၀	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၆.၄၊ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၀၃.၁၅		၂၀	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၁၆.၀၄.၁၆	၂၀၁၆.၀၄.၁၆	၂၅	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၁၆.၀၄.၁၆	၂၀၁၆.၀၄.၁၆	၂၅	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၁၆.၀၄.၁၆	၂၀၁၆.၀၄.၁၆	၂၅	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၇.၁၅	၂၀၁၆.၀၇.၁၅	၂၅	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၉. လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၇.၁၅	၂၀၁၆.၀၇.၁၅	၂၅	၂၅	၅၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅



အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းရေးရာဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းရေးရာဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃.၁.၂၀၁၇	ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ၂၇၂
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်အေးအေးအေး	ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ	၃.၁.၂၀၁၇	ဝက်ဝန်း(၅) ၂၇၂
ပြည်နယ်/တိုင်း	၇၄ ဇနွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဒေါ်အေးအေးအေး	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၃၇	၃၉	၆၁	၈၂၁-၆၁
၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးခွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၁.၂၀၁၇	၄.၁.၂၀၁၇	၃၀	၃၁	၆၁	၈၂၁-၆၁
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၇	၁၉.၁.၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၆	၈၂၁-၂၀ ၈၂၉-၆
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	၃၆	၃၇	၆၅	၈၂၁-၆၅
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၃၇	၃၇	၇၃	၈၂၁-၇၃
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၃၇	၃၇	၇၃	၈၂၁-၇၃

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၁၀၆

၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	13.3.2011	13.3.2011	39	39	78	၈၂ - ၇၈
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	13.3.2011	13.3.2011	39	39	78	၈၂ - ၇၉
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	13.3.2011	13.3.2011	39	39	78	၈၂ - ၇၉
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်						
၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်						
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ ၈/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **အောင်ကျော်**

ရက်စွဲ။ - 10.3.2015. ၀ နှစ် ၁ နှစ် ၂ နှစ် ၃ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - အစွဲအနာမည်
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ကျွဲကျွဲ	

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ဂြာလယ်လမ်းမကြီး	၁ ဂြာလယ်လမ်းမကြီး
၂ လှူပံ့ခံစား	၂ မြို့ကျေး
၃ ဂြာချင်း ဆက်လမ်း ကျွဲကျွဲ - အစွဲအနာမည်	၃ ကျွဲကျွဲ - အစွဲအနာမည်
၄ ဂြာအဝင်တံတား	၄ ဂြာအဝင်တံတား
၅ အေးလမ်း	၅ အထည်လိပ်

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ဂြာလယ်လမ်းမကြီး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေ	၁ ဂြာလမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေ
၂ အရွာလုံခြုံရေးအစီအစဉ်	၂ အရွာလုံခြုံရေးအစီအစဉ်
၃ ဂြာချင်း ဆက်လမ်းကောင်းမွန်လာစေ	၃ ဂြာချင်း ဆက်လမ်းကောင်းမွန်စေ
၄ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၄ အထည်လိပ်
၅ အေးလမ်း	၅ အထည်လိပ်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ဂြာလယ်လမ်းမကြီး ပိုမိုကောင်းမွန်	ကျား+မ	၁	၅၀ သိန်း	၄၀၃
၂ လှူပံ့ခံစား	၂	၂	၂၀ သိန်း	၄၀၃
၃ ဂြာအဝင်တံတား	၂	၃	၇၀ သိန်း	
၄ ဂြာချင်း ဆက်လမ်း ကျွဲကျွဲ - အစွဲအနာမည်	၂	၄	၁၅၀ သိန်း	
၅ အထည်လိပ်	၂	၅	၆၀ သိန်း	
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 10.3.2015

လူထုဗဟိုပြုဖိတ်ခေါ်စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာဖိတ်ခေါ်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ခြံနယ်ကိုးကားမှု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲစွာဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကမ်းမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်	၁ သူ့ပြင်ပကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	၂ ကမ်းမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်
၃ စားပေးခန်းမရှိခြင်းမရှိခြင်း	၃ စားပေးခန်းမရှိခြင်းမရှိခြင်း
၄ သူ့ပြင်ပကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	၄ စားပေးခန်းမရှိခြင်းမရှိခြင်း
၅ စားပေးခန်းမရှိခြင်းမရှိခြင်း	၅ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကမ်းမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်	၁ သူ့ပြင်ပကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	၂ ကမ်းမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်
၃ စားပေးခန်းမရှိခြင်းမရှိခြင်း	၃ စားပေးခန်းမရှိခြင်းမရှိခြင်း
၄ သူ့ပြင်ပကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	၄ ကမ်းမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်
၅ ကမ်းမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်	၅ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်

ဂ၊ လူထုဖိတ်ခေါ်စီမံကိန်း၏လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးစီးပေးခံရမှုဖြင့်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးခံရမှုဖြင့်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကုသရေးကုန်ကျစရိတ်	က + မ	3,000,000	458
၂	ကျွန်ုပ်တို့၏	မ	2,000,000	458
၃	စားပေးခန်း	က + မ	1,000,000	458
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	က + မ	4,000,000	458



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	စာရွက်၊ ကိုက်	က + ၂၁	၇,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၈
---	---------------	--------	-----------	-----

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေးချယ်ခြင်း	က + ၂၁	Microfinance
၂	ရွေးချယ်ခြင်း	က + ၂၁	Livelihood
၃	ရွေးချယ်ခြင်း	၂၁	Livelihood
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးနီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဥ

အပိုင်း-၃ 1၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုမှုများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် /

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဖောက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဇက်ဝင်း ကျေးရွာ	မြေဖျားလမ်း	၂၅၀၀	၆၀၀' x ၁၀'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၁ ဘိန်း			
သဲကျွန်း မြို့	မြေဖျားလမ်း	၅၀၀	၆၀၀' x ၁၀'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၆ ဘိန်း			
မြောက်လွတ် ကျေးရွာ	မြေဖျားလမ်း	၇၀၀	၇၀၀' x ၁၀'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၆ ဘိန်း			
၅၇၆. ကော့ကေး	မြေဖျားလမ်း	၆၀၀	၅၀၀' x ၁၀'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂ ဘိန်း			

လူထုဝဟ်ဂ်ပြုစိမ်တိန်းစိမ်တိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ 1၉.၉.၂၀၁၅

ပုံပံP-C-၄ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်တိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်ချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တြိပုံစံအားလူထုထုတ်ဖော်ရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးကျော်ကျော်ဦး

နေ့စွဲ - 10.1.16

ပြည်နယ်/တိုင်း ချန်ကုန် မြို့နယ် ထန်းတပင် ဝတ်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပေးပါ(✓)၊ ဝတ်ဝန်း(၁) ✓၊ ဝတ်ဝန်း(၂) ၊ ဝတ်ဝန်း(၃) ၊ ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေကူး	ကျွန်ကရစ် ဝမ်း	1000' x 10' x 6'	2000 -	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	112 ၇၉			
ရှေ့ကျော်လှိုင်	ရှေ့ဘား ဝမ်း	1000' x 18'	400 -	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	26 40 ၁၀၄			
လက်ဝဲလှိုင်	အစည် ဝမ်း	30' x 20'	300 -	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၆ 4 ၁၀၄			
အာစာကပ်	ရှေ့ဘား ဝမ်း	1000' x 10'	500 -	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	21 42 ၁၀၄			



လူထုပဟိုပြစ်ပံက်နီးစိမံက်နီးလက်စွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
 ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစိမံက်နီးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစိမံက်နီးရွေးချယ်သည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____
 နေ့စွဲ _____
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် _____
 ကျေးရွာအုပ်စု _____


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကန့်ကျစ်ခိတ်			စုစုပေါင်း
					စိမံက်နီးမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွာ ကျေး	မြေသားလမ်း	1000' x 10'	400	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	45 ဝိန်း			
ကြို့ တွန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	700' x 10' x 6'	1200	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၂ ဝိန်း			
ဘောင်တော	မြေသားလမ်း	၆၀၀' x 10'	300	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	21 ဝိန်း			
ရွာအုပ်စုအစည်း	မြေသားလမ်း	၆၀၀' x 10'	400	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	28 ဝိန်း			



လူထုလက်ပြန်စံတိုင်းစစ်တိုင်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် ----- 

အမည် စိုးလှစိန်

ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၆



လူထုပဟိုပြစ်ပတ်န်းစိပ်တိုန်းလက်စွဲ
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၁၁၆
 ပုံစံ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစိပ်တိုန်းလက်စွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်ပစိပ်တိုန်းလက်စွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီစေတက်တော်ပတိယလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးစီ
 ပံ့ပိုးကူညီမှု ဖွဲ့စည်းပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစိပ်တိုန်းလက်စွဲရွေးချယ်ခြင်းရမည်။
 (ယခုစစ်စိပ်တိုန်းလက်စွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်များပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစွဲရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး ဇူလိုင် ၁၃ ၂၀၁၆ နေ့စွဲ
 ရက်စွဲ ၈. ၁. ၂၀၁၇
 ပြည်နယ်တိုင်း ၇၆ ကျွန်း ကြီးနယ် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဖတ်စက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	အောင်မြင်စွာလုပ် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအထာ	စနစ်ပေး တိုက်ရိုက်အတိုး ပေးခြင်းရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်ပေးကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စိပ်တိုန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	အောင်မြင်စွာလုပ် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအထာ	စနစ်ပေး တိုက်ရိုက်အတိုး ပေးခြင်းရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စိပ်တိုန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	အောင်မြင်စွာလုပ် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအထာ	စနစ်ပေး တိုက်ရိုက်အတိုး ပေးခြင်းရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စိပ်တိုန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	အောင်မြင်စွာလုပ် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအထာ	စနစ်ပေး တိုက်ရိုက်အတိုး ပေးခြင်းရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စိပ်တိုန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	အောင်မြင်စွာလုပ် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအထာ	စနစ်ပေး တိုက်ရိုက်အတိုး ပေးခြင်းရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စိပ်တိုန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
 အပိုင်း - ၃၂၉:၁၀,၂၀၁၆
 ပုံစံ-၄ကျေးရွာအုပ်စုမိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်မိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအပညးအပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF တို့၏အတည်ပြုချက်များကိုအတည်ပြုနိုင်စေရန်အတွက်ဆက်လက်တုံ့ပြန်ရန်အတွက်
 မိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအပညးအပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 မိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအပညးအပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 မိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအပညးအပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 မိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအပညးအပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ

နေ့စွဲ: ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့
 ကျေးရွာအုပ်စု: မြေပုံအမှတ် ၁၀၂/၁၀၁၆
 မိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအပညးအပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်အတာ	မိန့်လုပ်ငန်း တိုက်ရိုက်အတိုး	ကဆီပြုစင်ပြုချက်	မိန့်လုပ်ငန်းတက်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း	
ပက်လကျေး	ရွာတွင်းအရပ်ကော် အင်အားစုအဖွဲ့	၈၀၀' x ၁၂' x ၂'	၁၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄ သိန်း				
ကျေးရွာကျေး	ရွာတွင်းအရပ်ကော် အင်အားစုအဖွဲ့	၁၂၇၂' x ၁၅' x ၂'	၅၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂ သိန်း				
ကျေးရွာကျေး	ရွာတွင်းအရပ်ကော် အင်အားစုအဖွဲ့	၁၄၀၀' x ၁၂' x ၂'	၆၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂ သိန်း				

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျို့ကျွန်း.....

ကျေးရွာ ကျို့ကျွန်း.....

ရက်စွဲ ၂၇.၀၂.၂၀၁၇.....

နေရာ ကျို့ကျွန်း၊ ရွာကြီးကျေးရွာအုပ်စု

အချိန် ၇:၃၀.၀၀ မှ ၅:၀၀.၀၀

အစည်းအဝေး အမည် ~~အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးသွင်းအစည်းအဝေး~~

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။

၂။ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။

၃။ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။

၄။ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း။

၅။ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ အစည်းအဝေး ဖိတ်သိမ်းခြင်း။

၇။ _____

၈။ _____

၉။ _____

၁၀။ _____

.....
.....
.....
.....
.....
...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

..... - ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်အသောက်ကျယ်ပြန့်ရေးအဖွဲ့ ၁၀ ဦးဖြင့်

ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့

..... - ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်အသောက်ကျယ်ပြန့်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း


ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့

..... - ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်အသောက်ကျယ်ပြန့်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း

ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့

.....
.....
.....
...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 
အမည် KYAW NYINYI ZIN
ရာထူး Community Facilitator

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပွဲ နှင့် စက်မတီဝင် အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း

အဆင့်အစား ကို လူဦးရေ (၄၈) စတုဂံ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဂျပန်အဖွဲ့ချုပ် (၄၅) ချက်ဖြင့် နှင်းလင်းဆွေးနွေး ကြပါသည်။

၁။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ပံ့ပိုးပေးရန်

၂။ ကျေးဇူး လူထု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်

၃။ ကျေးဇူး လူထု ကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်ရန်

၄။ ကျေးဇူး၏ လိုအပ်ချက်ကို တစ်ပြိုင်နက်

၅။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် / ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ တိုးတက်မှု နှင့် ကရား ၇၇၇ တို့ ဖြစ်ကြသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျေးလက်နေပြည်သူတို့၏ လိုအပ်သော အခြေခံ များမှာ-

၁။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ / ပံ့ပိုးမှု

၂။ ဇွေးရေ / ဇွေးချေ

၃။ ရေကောင်း / ရေညှိ အိမ်သာ

၄။ ဆေးခန်း

၅။ ဂွာချင်းဆက်လမ်း

၆။ အလယ်တန်းကျောင်း

၇။ လျှပ်စစ်ဓာတ်

၈။ စက်ရုံ / ကလောင်ရုံ

၉။ အိမ်တွင်း ကျန်းမာရေးပညာ

၁၀။ ကျွန်ုပ်တို့၏

ဤအချက် ၁၀၀ ချက်ဖြင့် အဆင့်ကစား ကို နှိုင်းယှဉ် (၂၀၀၀) မှ

(၁၀၀၀) တွင် အဆင့်ကစား ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဤကူး ကျေးရွာ ဒါရမောက်.ဝဲ.....
 ရက်စွဲ 4.1.2017 နေရာ ဦးကြွယ်ဝင်း.....
 အချိန် 10 မှ 3 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း တက်ယူနှစ်မြောက် စီမံကိန်း မိတ်သက် ဇက်ဝိုင်း
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ အုပ်စုနှင့်အညီ မြို့နယ်အစိုးရနှင့် မြို့နယ်အစိုးရကော၊ ပြောကြားပြီး / စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း ကကြောင်း ဝင်း ပြင်
- ၃။ စီမံကိန်း ကကြောင်း / စက်ဝိုင်း / စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပြန်လည် ထုတ်ဖော်ခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊ ကချင်ကဏ္ဍများ စောင့်ရှောက် / ရှောင်ရှား ပြန်လည်စတင် ပြုခြင်း
- ၅။ လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း ဂုဏ်ထူးဆောင်များ (၂)
- ၆။ လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း ဂုဏ်ထူးဆောင်များ (၂)
- ၇။ လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း ဂုဏ်ထူးဆောင်များ (၂)
- ၈။ ကျား / မှ တန်းတူ စောင့်ရှောက်ရေး ပေးရမည်
- ၉။ လူထုစစ်ဆေးရေး (၃) ကြိမ် ပြုပါကခြင်း / လူထုစစ်ဆေးရေး / ကျေးရွာဝင် / ကောက်ကောက် စောင့်ရှောက်ရေး / လူထုစစ်ဆေးရေး
- ၁၀။ ကချင်ကဏ္ဍ ပြီး နှိပ် ခြင်း

ကောက်ကောက်
 စောင့်ရှောက်ရေး / လူထုစစ်ဆေးရေး
 ၃
 ဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

(အသင်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းစိတ်ဖြာမည် အသင်းအဝေးကို ဆိုက်ဂျာ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

တက်ရောက်လာကြသော ဂွာဟား / သူ များကို လူထုဆန်းစစ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ လူထု မဟိုဠာ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း ဂွင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ နှုတ်ဆိုခြင်း (ဥက္ကဋ္ဌ) (လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း) မှ ဂွာဟား / သူ များ ကို ချမ်းချမ်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ပြီးသည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။

ယင်းနောက် လူထုဆန်းစစ်ရေးဌာနမှ အကြောင်း ဂွင်းလင်းစွာ ထုတ်ဖော်အတွက် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း အကြောင်း အရာ များကို ဂွင်းလင်းပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ လူထုများက မဂွင်းလင်းသည်များကို ဖော်ပြကြောင်း ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ဂွာဟား များက ဂွာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာများ တစ်ပြည့်အောင် စီမံကိန်း ဂွာပုံစံကို အကျိုး ညီမျှတစွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် ကျေးဇူးတင်စွာ စက်ဝန်းများကို ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းများ ရှေးဦးစွာ တွင် တက်လာသည့် ဂွာလုပ်ငန်း မကြီး အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး စတင်စွာ တွက်လုပ် လမ်း ဂွာလုပ် ပြီး ဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်း ပြုစုသူ (ကမည် ဖွဲ့စည်းမှု) ဒေါ်တင်စွာဖြင့် ၇၉

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဦးအောင်ညို၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံး

ဦးရန်ကင်း - အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာဌာန၊ ရွေးချယ်ရေးဦးစီးဌာန

စီစဉ်ရေးရာဌာန၊ လုပ်ငန်းစဉ် အလုပ်များအား ဂွင်းလင်းစွာဖြေ
ဖြေ၊ ကျေးဇူးတင်စိတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းအလုပ်များ ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေရမည်။ စုစည်း
ညီညွတ်စေရန်၊ လုပ်ငန်းများ အဖွဲ့အစည်း၊ ငယ်စား ကျေးဇူးတင်စွာဖြေ
ရှာကြံပေးနိုင်ရန်အောင် စီစဉ်ရမည်။ စိမ်းစိုက်ရေးအားလုံးသည်
မာနှစ်အဖွဲ့ဖြင့် အောင်အောင်စွာလုပ်ရမည်။ ရှေးဦးစွာ မကျေပါ
ခရိုင်၊ စာပေဌာန၊ အထောက်အကူပြု - လွှဲပြောင်းပေး၊ ဖုန်းအချက်အလက်
တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသော ရန်ပုံငွေအား စီစဉ်ရေးရာဌာန
အကူအညီပြုရန်၊ စိမ်းစိုက်ရေးဌာန၊ အသုံးပြုရန် အစိုးရ
အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာဌာန - အထောက်အကူပြုရန်၊ အားကျေးဇူးတင်စွာဖြေ
အောင်စွာလုပ်ရမည် - ဗဟိုဌာန၊ ဗဟိုဌာန၊ အောင်စွာလုပ်ရမည်။ မကျေနိုင်
ပါက အထောက်အကူပြုရန်၊ ဂွင်းလင်းစွာဖြေ၊ ဂွင်းလင်းစွာဖြေ၊ ဂွင်းလင်းစွာဖြေ

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

-ကျေးဇူးတင်သောကံ၊ ကောင်းမှုများဖြင့် မိမိတို့အဖို့ အကျိုးသာ၊
၄ လောက်အမျိုးမျိုး၊ လောကီဖြစ်ခြင်းကို အရေးမရှိဘဲ အခြားကိစ္စကို
စောင့်ရှောက်၊ အကျန်အညံ့စွာ သည်းခံပြီး ပန်းတိုင်ရောက် - မတည်စွဲ
သူသည် ကျန်းမာစွာ ရောက်ကြ - ပြန်ပုံငွေသည် ဒုတိယ ခွဲသော
သက် ကိုင်ရ - ညီညီနီနီ ဆွေးနွေးရန်

ကျေးဇူးတင်စိတ် စိတ်ထောက်ပံ့မှုများဖြင့် ကျေးဇူးတင်စိတ်ဖြင့် ရေးလုပ်
ငါးသားလုပ်ကိုင်ရန် (၅) ချက်ဖော်ပြအခြေခံ၍ ခွဲရန် - အကျိုးမရှိ
ရ သက်ရောက်မှုသည် မျှန်ငါးတွင် အသုံးပြုရန် - စိမ်းစိမ်းစာလုပ်
ငါးစာလုပ်သည်ရှိ အာဇာနည်သော ကျေးဇူးတင်စိတ်ဖြင့်
ထိန်းသိမ်း ကိုင်စားလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရန် ဒုတိယ ခွဲဖြင့် ရေးလုပ် အပ် ချက်

- ၁) ကျွန်ုပ်တို့အဖို့
- ၂) ကျွန်ုပ်တို့အဖို့
- ၃) မိမိ
- ၄) ငွေစု ငွေချေး
- ၅) အာဇာနည်စာလုပ်
- ၆) ကိုယ်ပိုင်စားရ
- ၇) စာလုပ်ကို
- ၈) ရေကောင်းရသင့်
- ၉) စိမ်းစာ
- ၁၀) နည်းလမ်း

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

အမျှော်တန် - လက်စကျိ စီမံကိန်းနှင့် ဆက်လက်လျှောက်ထားရန်
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် - မိုရှ် ၃၈၄၀၀၀ ကျပ် - ၁၂ - ၅၈ - ၅၆၈
 ယူရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

ဧည့်သည်များ ပြုစုထားသော အစားအသောက်များကို

ကျွဲကုန်	၂,၅၀၀,၀၀၀
မုန့်ကုန်	၆,၇၀၀,၀၀၀
စားအိမ်အိမ်	၂,၄၀၀,၀၀၀
ရောင်းဖိအိမ်	၂,၄၀၀,၀၀၀
ထက်ဝင်းကုန်	၂,၄၀၀,၀၀၀
အောက်ပွားကုန်	၃,၉၀၀,၀၀၀
ဂျစ်စာအိမ်	၂,၅၀၀,၀၀၀
ရေကျော်ကုန်	၂,၉၀၀,၀၀၀
ဘဇာကုန်	၃,၀၀၀,၀၀၀
ဧည့်သည်	၃,၄၀၀,၀၀၀
သစ်ကုန်	၂,၅၄၀,၀၀၀
လက်ပံကုန်	၂,၉၀၀,၀၀၀

တက်ရောက်လာသော ဆုတံဆိပ်များဖြင့် ရောင်းချပေးမှုနှင့် စီမံကိန်း၊ စာအုပ်တို
 ဥပဒေများ၊ မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးကျော်စွာ
 အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- ဦးကျော်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ပွဲတွင်းကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	စာပေဥက္ကဋ္ဌ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၀	ငွေခွငွေချေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	မွေးမြူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စက်ချုပ်စားစား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စေးပေးခို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ရေ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> မ		
		ဗျူဟာမင်း	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ဇေယျာ.ခက်	<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		