

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

_Village Development Plan (VDP)

ကျွဲကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ သာဗေစုကျေးရွာ

၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သာဗေဒစုကျေးရွာမြေပုံ



ကျွဲကူးအုပ်စုမြေပုံ



၁။ ကျေးရွာသိုင်းအကျဉ်း

နောက်ပိုင်းနှင့်သာဖေစုကျေးရွာသည် အိမ်ခြေအနည်းငယ်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်။ ရွာသူရွာသားများမှာအများအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေကြပြီးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ချောင်းရှိသည့်အတွက် ယင်းချောင်းမှ ရရှိသောအရင်းအမြစ်များနှင့် လယ်ယာမြေအရင်းအမြစ်များကိုသာ အဓိကထားရသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့် ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတို့တွင် လွန်စွာနောက်ကျခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှ ရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ်တူကိုယ်ထရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းကိုစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်							
ကျေးရွာအမည်	၁၁၀၆၀၉						
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျွန်း						
မြို့နယ်	ထီးတပေ						
တိုင်း/ပြည်နယ်	ပဲခူး						
GPS	Lon - 95.90788 Lat - 17.17596						
အကွာအဝေး							
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးခင်ဇော်	ဖုန်းနံပါတ်	09-796748306				
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်							
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၃၀	အမျိုးသမီးဦးစီး	၄				
မိသားစုပေါင်း	၁၇၆						
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၉၄	မ	၈၂	ပေါင်း	၁၇၆	
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား		မ		ပေါင်း		
	ကျား		မ		ပေါင်း		
လူမျိုးစု	၁၇၆	%	၁၀၀	%			
		%		%	အခြား		
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	%	၇၄	%			

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း					
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား		
စပါး	ကြက်၊ ဝက်၊ နှာ	အရောင်း၊ အဝတ်			
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	4000	မ	3000	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၃၅	မ	30	ပေါင်း 58
ဆရာဦးရေ	ကျား	၃	မ	၃	ပေါင်း 4
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ					

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်					
အနီးဆုံးဆေးရုံ	ကျဉ်းစပ်				
အခြားအသုံးအဆောင်					
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	11 မိုင်				
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	အိုင်ကယ်			
	၂	ခြေဖျား			
	၃				

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	1	၃ မိုင်	ရွာအနီး - ဖြူချောင်းကားလမ်း
ရေလမ်း	-		
ခြေလှောင်	၃	၃.5 မိုင်	ကျွန်း
အခြား			

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ		
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ		
ချောင်းရေ	မရှိ		
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
၅၀ ဧကကျော်ကျယ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရံ	လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
၃	၄	၃	၄		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ(Social/Resoure map)	5.1.17	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	5	5	10	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	5.1.17	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	6	4	10	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း(Seasonal Calender)	5.1.17	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	7	6	13	ရာသီဥတုဖိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေ၊ပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	5.1.17	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	8	7	15	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	5.1.17	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	9	6	15	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	5.1.17	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	6	4	10	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)		ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	4	4	8	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

သာဇေဇုကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

သာဇေဇုစတင်တည်ထောင်ချိန်	-	၁၈၅၃ခုနှစ်
အသင်းတော်တည်ချိန်	-	၁၉၁၈ခုနှစ်
တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ချိန်	-	၁၉၄၉ခုနှစ်
နပင်းတာကျိုးချိန်	-	၁၉၇၄ခုနှစ်
မူလတန်းကျောင်းစတင်ချိန်	-	၁၉၈၃ခုနှစ်
ယူနီဆက်မှ သွပ်သစ် မူလတန်းကျောင်းသို့ လှူချိန်	-	၁၉၈၇ခုနှစ်
အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းအသစ်ဆောက်ချိန်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်စတင် ဆောက်လုပ်ပြီးချိန်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရွာချင်းဆက်တံတားဆောက်ချိန်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်

သာဇေဇုကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်


နောက်နှင့်သာဇေဇုကျေးရွာသည် အိမ်ခြေအနည်းငယ်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်။ ရွာသူရွာသားများမှာအများအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေကြပြီးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ချောင်းရှိသည့်အတွက် ယင်းချောင်းမှ ရရှိသောအရင်းအမြစ်များနှင့် လယ်ယာမြေအရင်းအမြစ်များကိုသာ အဓိကထားရသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့် ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတို့တွင် လွန်စွာနောက်ကျခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှ ရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းကိုစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမှု၊ ရွာသူရွာသားများ၏ ညီညွတ်စွာပူးပေါင်းမှုတို့ကြောင့် နောက်ကျန်ကျန်သော ဖေစုရွာလေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုလေညင်းလေးများတိုက်ခတ်ရာအရပ်ဒေသတခုအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာ၏ပထဝီပင်အနေအထားနှင့် လူဦးရေ၊ အိမ်ခြေ၊ မိသားစုများ၏ ထိခိုက်လွယ်သူများ နေထိုင်ရာနေရာနှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်။ (သက်ကြီးဦးဆောင်သောအိမ်၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်နေသောနေအိမ်၊ မသန်စွမ်းရှိသောအိမ် စသည်ဖြင့်)
၂. ကျေးရွာ၏ လမ်းတံတား၊ အဆောက်အဦး၊ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှုအနေအထားများ။
၃. ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များရရှိမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှု။
၄. ကျေးရွာ၏တည်နေရာနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်မှုများ၊ လူမှု/စီးပွားအခြေအနေ။
၅. ကျေးရွာ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသောနေရာများအားသတ်မှတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်။

လူမှုရေးနှင့် အရင်း အမြစ်ပြု မြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံအပေါ် ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ ၉၉လုံးဖြစ်ပြီးလူဦးရေကျား ၂၁၉ယောက်နှင့် မ ၂၃၂ယောက် စုစုပေါင်း ၂၅၁ယောက်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးကျား- ၈၇ဦး ၊ မဦးစီး- ၁၂ဦးရှိပါသည်။ ကိုးကွယ် မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။

နောက်ကျေးရွာနှင့် သာပေစုတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူ များသည် မူလတန်း အထိမိမိကျေးရွာတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အထက်တန်းအဆင့်ကိုကျူတောကျေးရွာတွင် သွားရောက်သင်ကြားကြရပါသည်။

နောက်ကျေးရွာနှင့် သာပေစုတွင် ကျန်းမာရေးအတွက်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။

သောက်သုံးရေအတွက် ရေတုံကင်ကိုအဓိကထားအသုံးပြုနေရပြီးသောက်ရေအတွက်အဆင်ပြေ ပါသည်။ နောက်ကျေးရွာလေးသည် အဓိကအားဖြင့်လယ်/ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

လက်လုပ်လက်စားလူအချို့မှာရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော မြစ်၊ လယ်ယာတို့ကိုမိမိတို့ပိုက်ချခြင်း၊

ကောက်စိုက် စပါးစိုက်၊ တောင်ယာဝင်ကာ ဝမ်းရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

နောကုန်းကျေးရွာသည် ရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောမြစ် လယ်ယာတို့ကို အသုံးပြုကာ ရပ်တည်နေထိုင်သောကျေးရွာအဖြစ် သုံးသပ်မိပါသည်။

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

နောကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ-
၁။ ပြေလည်သောမိသားစုများတွင် လယ်(၆)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်သည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ၊ ဆန်စက်များ၊ ထော်လာဂျီများ၊ နွားများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။

၂။ အလယ်အလတ်မိသားစုများတွင်လယ်မြေအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သောသူများပါဝင် ပါဝင်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ခြံငယ်များ ပိုင်ဆိုင်၍ လယ်ယာမြေသုံးစက်ကီရိယာများ ငှားရမ်းသုံးစွဲကြ သည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အထိရှိပါသည်။

၃။ လက်လုပ်လက်စားမိသားစုတွင် နေအိမ်ခြံမြေများသာ ပိုင်ဆိုင်ကြသူ နေ့စားအလုပ်သမားများပါဝင်သည်။ တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်နှင့်အိမ်ခြံငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယားကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအကြောင်းသိရှိရသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်တတ်လာစေရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ ထိုထိခိုက်လွယ်သောသူများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်

ထိခိုက်လွယ်သော သူများကို ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာနှင့် ပိုးမွှားရောဂါများကျရောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်ရန် ။

၂. ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တတ်သောလများ (မိုးကြီး၊မိုးခေါင်၊ ရေရှား၊ မီးဘေး၊ စသည့်ဖြင့်) သိရှိနိုင်ကြရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ကြရန်။

၃. လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပနိုင်မှုအခြေအနေများကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလေ့ထုံးတမ်းများမပျောက်ပျက်စေရန် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး။

၄. လအလိုက် ဝင်ငွေထွက်ငွေကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် တွက်ချက်သိရှိပြီး ထွက်ငွေနှင့် ဝင်ငွေမမျှတမှုကိုနည်းလမ်းရှာပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရန်။

သာဓေတကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

သာဓေတကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

5.1.2017

ကျွန်းကုန်း	တိုင်း	မြို့	ရပ်ကွက်	ရွာ	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												
ကျွန်းကုန်း												

အခြား:

- ၁ - ၀၀၀၀၀
- ၂ - ၀၀၀၀၀
- ၃ - ၀၀၀၀၀
- ၄ - ၀၀၀၀၀
- ၅ - ၀၀၀၀၀
- ၆ - ၀၀၀၀၀
- ၇ - ၀၀၀၀၀

အခြား:

- ၁ - ၀၀၀၀၀
- ၂ - ၀၀၀၀၀
- ၃ - ၀၀၀၀၀
- ၄ - ၀၀၀၀၀
- ၅ - ၀၀၀၀၀
- ၆ - ၀၀၀၀၀
- ၇ - ၀၀၀၀၀

သာဓေစုကျေးရွာရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

တန်ခူးလမှာနေသာပြီး ဝင်ငွေများမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ မျက်စိနာရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။ တန်ခူးလမှာတန်ခူးပွဲတော်ကျင်းပပါသည်။ ကဆုန်လမှာ ဝင်ငွေမရှိသည့်အပြင် တုတ်ကွေးရောဂါလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ နယုန်လမှာမိုးရွာသဖြင့် စပါးများစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး ဝင်ငွေအရ ယောက်ျားလေးများက ၃၀၀ကျပ် မိန်းကလေးများက ၂၀၀ကျပ်ရရှိပါသည်။ ဝါဆိုလတွင်လည်း မိုးရွာသဖြင့်စပါးများစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင်လည်းမိုးရွာပြီး ဝမ်းရောဂါလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မိုးရွာသော်လည်းစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိပါ။ သီတင်းကျွတ်လတွင် နေသာပြီးမတ်ပဲများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြေပဲများ စိုက်ပျိုးကြပြီးနတ်တော်လတွင်စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ထိုလတွင်ပင်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား တတ်ပါသည်။ ပြာသိုလတွင် နေသာပြီးစပါးများ ရိတ်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ ပြာသိုလဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ တပို့တွဲ တပေါင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး ရွာသူရွာသားများမှာ ကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံရေးဆွဲရခြင်းရည်ရွယ်ချက်


၁. ကျေးရွာတွင်းရှိသာရေးနာရေးအဖွဲ့များလူမှုရေးအဖွဲ့များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေမှုကိုသိသာထင်ရှားစေပြီးရွာသူရွာသားများ ကိုယ်တိုင် တစ်ဖွဲ့စီ၏ အရေးပါမှုအလိုက် အပိုင်းအကြီးအသေးများသတ်မှတ်ပေးကြ သည်။

သာဇေဓုကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုပြင်ဆင်နွှဲအပေါ် သုံးသပ်ချက်

နောက်ကျေးရွာနှင့် သာဇေဓုတွင် အသင်းအဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းသည် ကျေးရွာအေးချမ်း သာယာရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာဂေါပကအသင်း၊ ကာလသားအသင်း၊ ကာလသမီးအသင်း၊ သာရေးနာရေးချက်ပြုတ်ရေးအသင်း၊ ကျောင်းသာမိဘဆရာအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ နှင့်ယခုလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် (၁၆)ဦး ပါဝင်သောအသင်းတို့ ရှိကြပါသည်။

ကျေးရွာရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည် မိမိကျေးရွာ၏ ကိစ္စဝိစ္စများအားလုံးတွင် တက်ညီလက်ညီ ဖြင့် အမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားပဲအတူတကွ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့များမှ အမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားပဲ အတူတကွတန်းတူညီတူလုပ်ဆောင်မှု၊ တဦးနှင့်တဦးကူညီဖေးမမှုတို့ကြောင့် မည်သည့်ကိစ္စတိုင်းကိုမဆို အခက်အခဲမရှိပဲ အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ



ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

- အိမ်မှုကိစ္စများဆိုလျှင် အမျိုးသားများမှာ (၄) မှတ်ရရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာ (၁၀)မှတ် ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမို လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- ဝင်ငွေဆိုလျှင်အမျိုးသားများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာ (၅)မှတ်သာရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာ (၅)မှတ်ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာသင်ယူရေးတွင် အမျိုးသားသည် ပိုမိုသင်ကြားနိုင်ခွင့် ရရှိနေကြပြီး

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှကိစ္စများကြောင့် ပညာသင်ယူရာတွင် နှောင့်နှေးကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- အလုပ်အကိုင်တွင်လည်းအမျိုးသားများမှာ (၁၀)မှတ်ရရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်လည်း (၃)မှတ်ရရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှာ (၁၀) မှတ်ရရှိ ပြီးအမျိုးသမီးများမှာ (၄)မှတ်ရရှိပါသည်။ထိုအချင်းအရာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာကိုဦးဆောင်ရာတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုနေရာရရှိပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
- ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်ဆိုလျှင် အမျိုးသားများက (၁၀)မှတ် ရရှိပြီးအမျိုးသမီးများက (၅)မှတ် ရရှိသောကြောင့် အမျိုးသားကပိုမိုရရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားများက ဝင်ငွေပိုမိုရှာဖွေ နိုင်သောကြောင့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

အမျိုးသားများအခက်အခဲတင်ပြနေစဉ်



အလျှင် အလောင်း ချိတ်ဆက်၍ ပျံ့သုံးသပ်ခြင်း။

ဈေးနှုန်း အလျှင်အလောင်း ချိတ်ဆက်၍ ပျံ့သုံးသပ်ခြင်း

လက်ပျံ့ ဆက်သွယ်ရေး စက်ခင်းသည် အဓိကဥပဒေကို ဖြစ်သည်။ လက်

ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နေခြင်းတော် ဖို့တွင် အင်အားစု သွားလာရန် အလျှင်

သဖြင့် ဈေးနှုန်းသား / သူများနှင့် သင်္ကြံ၊ ရွက်ဒီဂျစ် သွားရ၊ လာရ၊

အောင်မြင်ပေ။ ။ ဤကဲ့သို့တွင် မျှော်လင့်ချက်များ သဖြင့် ရောစတင်ပေး

သင့် မကျေမနပ်ပေ။ ထို့တော် လျှင်မာရ၊ အတွက် အဆင်အတော်အားဖြင့်

ထိုစဉ် လက်ပျံ့ ဆက်သွယ်ရေး မဟောင်းသဖြင့် ဒေသတွင်းလျှင်လျှင်

ဈေးတွင် သို့ အချို့မီ တင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ စင်စစ်အားပါးသည် အတွက်

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်အတော်သည်။ လက်ပျံ့ ဆက်သွယ်ရေး

မဟောင်းလျှင် လူမှုရေး၊ ဝါဒပွားရေး၊ လျှင်မာရ၊ ပညာရေး နှင့် ဒေသ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အာဟာရနှင့် ခိုင်လုံမှုမရှိခြင်း လက်ပျံ့ ဆက်သွယ်ရေး

စောင့်ရှောက်ပါက အာဟာရပါ အာဟာရအားလုံး အောင်မြင်သည်။ ထို့တော်

လက်ပျံ့ ဆက်သွယ်ရေး မဟောင်းလျှင်သည် ဈေးနှုန်း ဖြိုးရ၊ အတွက်

အဓိကဥပဒေကို သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ...၆၆၅၀...ကျေးရွာ...) ၂၀၁၆ ခု

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးသန်းဇင်စိုး ✓	၁၁
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်မာရီမော် ✓	၉
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသက်နိုင်စွယ်စွယ် ✓	၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နော်စောစော ✓	၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စင်စင် ✓	၁၁
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်စွယ် ✓	၁၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်စွယ် ✓	၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နော်ကမ္ဘာစွယ် ✓	၉
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းသိန်း ✓	၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစော ✓	၁၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်စော ✓	၉
ကျေးရွာ - ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်ခင် ✓	၉
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်လွယ် ✓	၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေမေ ✓	၁၁
ကျေးရွာ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်မောင် ✓	၉
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင် ✓	၁၁
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာအုပ်စု.....)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကိုယ်စားပြု ကျေးရွာ	နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်/ မှတ်ချက်	လက်မှတ်
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဗျဒါန် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးကျော်ကျော် မြောက်မွန်ကျော်	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၂၅၉၄၇ ၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၃၅၇၃	
ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ကံကြည်	ဦးကျွန်း	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၂၆၅၅၁၁	
	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်လွင်လွင်	ဦးကျွန်း	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၂၆၃၅၈၉	
	ငွေထိန်း	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မောင်ကျော်ကျော်	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၂၇၂၅၃	
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသာကျွန်း	တောင်တောင်	၁၅/၆၀၀၀	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဖြူ	တောင်တောင်	၁၂/၆၀၀၀၅	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	တောင်တောင်	၁၀/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၉၄၂၃	
		ဒေါ်စုစု	"	၁၅/၆၀၀၀	
		ဒေါ်အေးအေး	ဦးကျွန်း	ISN ၁၀၀၅၅၂၀	
		ဒေါ်ခင်စု	ဦးကျွန်း	၁၂/၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၂၅၅၅၅	
		ဒေါ်ဖြူဖြူ	မောင်မောင်	၀၂/၇၀၀၀	
		ဒေါ်အေးအေး	ကျေးကျော်ကျော်	-	
		ဒေါ်ဖြူဖြူ	မောင်မောင်	၀၅/၅၅၅	
		ဒေါ်ခင်စု	"	၀၀၂/၅၅	
		ဒေါ်ခင်စု	မောင်မောင်	၀၅/၅၅၅	
		ဒေါ်ခင်စု	"	၀၂/၆၀၀၀	
		ဒေါ်ခင်စု	မောင်မောင်	-	
		ဒေါ်ခင်စု	"	-	
		ဒေါ်ခင်စု	မောင်မောင်	၀၂/၇၀၀၀	
		ဒေါ်ခင်စု	"	၀၅/၀၇၅၅	

အမျိုးသမီးများ PRA ရေးဆွဲနေစဉ်



ကော်မတီဝင်များမှ ဆွေးနွေးခြင်း



တက်ရောက်လာသောရွာလူထု



လူထုဝဟ်ပြုစံကံး၊စံကံးလကဝ်

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဖေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစံဝေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၆၇၆၄၈၀၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်သိန်းလွင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ထီးတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗုဒ္ဓ (၁)	၃၀	ဘာသာ(၁)	၄
ဗုဒ္ဓ (၂)		ဘာသာ(၂)	၁၄
ဗုဒ္ဓ (၃)		ဘာသာ (၃)	
ဗုဒ္ဓ (ရော)		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
သန်စွမ်းသူများ			
ပက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၄		
စိတ်ဓာတ်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
ဗုဒ္ဓ (၁)	၄၄	၈၁
ဗုဒ္ဓ (၂)		
ဗုဒ္ဓ (၃)		
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၄	၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

ကသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊		မှတ်ချက် ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊			မှတ်ချက် ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊ကျေးရွာ၊	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဘာသာကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ	
အစားပြုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီကျေးရွာတွင်ကျေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ကျွမ်းကျင်မှုစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ကျွမ်းကျင်မှုစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးဆက်ခွင့်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----
-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ဝေရှိပါ မရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပုဂ္ဂိုလ်စီစံကိန်းစီစံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၀၃.၁၅	၂၀၁၆.၀၃.၁၅	၂၈	၅၅	၇၇	၅၇	၂၈၀၇၉/၀၀၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၀၃.၁၅	၂၀၁၆.၀၃.၁၅	၂၉	၃၁	၇၇	၅၇	၅၀ ၂၀၇၉/၀၀၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၁၆.၀၄.၁၀	၂၀၁၆.၀၄.၁၀	၃၀	၂၇	၇၇	၅၇	၅၅ ၂၀၇၉/၀၀၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၁၆.၀၅.၁၂	၂၀၁၆.၀၅.၁၂	၂၉	၂၆	၇၇	၅၅	၅၁ ၂၀၇၉/၀၀၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၁၆.၀၅.၁၂	၂၀၁၆.၀၅.၁၂	၂၉	၂၆	၇၇	၅၅	၅၁ ၂၀၇၉/၀၀၈
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၇.၂၇	၂၀၁၆.၀၇.၂၇	၅၀	၂၈	၇၇	၅၈	၅၀ ၂၀၇၉/၀၀၈
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၇.၂၇	၂၀၁၆.၀၇.၂၇	၃၂	၂၀	၇၇	၅၂	၅၈ ၂၀၇၉/၀၀၈



၂-၁ - မိခင်ကုန်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးစီးစေရန်အတွက်တပ်မတော်ကြီးကွပ်ကဲရေးမှူးချုပ်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ခင်မာမာ** ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ခင်မာမာ**
နေ့စွဲ **၂၀၁၆.၁၁.၁၅** စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း **ကချင်ပြည်နယ်** မြို့နယ် **တောင်ကြီးမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ **ကျေးရွာအုပ်စု**

မိခင်ကုန်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည်နေ့	ပြီးစီးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အခြားအရေအတွက်	စုစုပေါင်း	
၁။ကျေးရွာမိခင်ကုန်ထုတ်ကုန်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၂။ကျေးရွာစွဲမြို့နယ်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြည်သူ့အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၄။မြို့နယ်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၅။မြို့နယ်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၆။မိခင်ကုန်ထုတ်ကုန်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၇။မိခင်ကုန်ထုတ်ကုန်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀၁၆.၁၁.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်ကျော်ကျွင်

နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇၇၇ မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅၅၅ ကျေးရွာ ၅၅၅၅

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ၅ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိမှု	၁ ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရရှိမှု
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျန်းမာရေး	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျန်းမာရေး
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြား	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြား

ခ၊မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျန်းမာရေး	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျန်းမာရေး
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြား	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြား

ဂ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး	၇၇	3,400,000	493
၂	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု	၇၇	800,000	493
၃	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး	၇၇	1,500,000	493
၄	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး	၇၇	500,000	493



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	စကေကွေ့	၈၂၁၇	၁၀၀၀၀၀၀	၄၇၅
---	---------	------	---------	-----

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ အား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၆၆၃, ၆၆၀ ပျို့	က၊ မ	ကျေးရွာများ အကျိုးအမြတ်
၂	ကျေးရွာများ	က၊ မ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းစိန် လက်မှတ် သန်းစိန် နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ယူနိုက်တက်မိတ်	ကျား/ ၁၂			
၃	ကျန်ဒါမိတ်	မ			
၄	မောင်အောင်မောင်	မ			
၅	ဇော်ဇော်ဇော်	မ			
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းမင်းမင်း လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅





လူထုပဟိုဂြိုဟ်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တြိပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှာများတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။တြိပုံစံအားပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် /

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၁)၊ ဝတ်ဝန်း(၁)၊ နေဝတ်ဝန်း(၂)၊ ဝတ်ဝန်း(၃)၊ ဝတ်ဝန်း(၄)၊ ဝတ်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုပိုင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဇက်ဝင်း ကျွန်း	မြေထားလမ်း	200	၆၀၀' x 10'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂ ဝန်း			
စာပဲကျွန်း	ရွတ်လျှောက်စာ	300	၆၀၀' x 10'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂ ဝန်း			
မြောက်လွတ် ကျွန်း	မြေထားလမ်း	700	700' x 10'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၆ ဝန်း			
၅၅၆ ကော့ကော့	မြေထားလမ်း	၆၀၀	300' x 10'	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂ ဝန်း			

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တြိပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတုအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ နေ့စွဲ _____

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ တန်း _____ ဝက်ပန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပေးပါ(✓)၊ ဝက်ပန်း(၁) ✓၊ ဝက်ပန်း(၂) _____ ဝက်ပန်း(၃) _____ ဝက်ပန်း(၄) _____


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေကျင်း	ရေခြံသားလမ်း	1000' x 10'	4000	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	50 ဝိန်း			
ဟောင်းတော	ရေခြံသားလမ်း	600' x 10'	300	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	21 ဝိန်း			
ရွှေကျင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	700' x 10' x 6'	1200	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀ ဝိန်း			
ရွှေကျင်း	ရေခြံသားလမ်း	600' x 10'	400	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	21 ဝိန်း			



လူထုပဟိုပြုခံကိန်း၊စီမံကိန်း၊လက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် ----- 

အမည် စိုးလှမြင့်

ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀



လူထုပဟိုပြန်ပတ်စန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများက အထောက်အကူပြုပေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းပြီးထက်ရှေး
 ပံ့ပိုးကူညီမှု ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုအထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများကို CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများပါဝင်ပါ။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်သိန်းဗွတ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁.၂၀၂၄
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှန်လူနု ပြနယ် ထန်းတယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကူး
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဖတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်များ	အဆိုပြုခြင်းအမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	အစည်းအရုံး	စုစုပေါင်း
ကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၁၀၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၁၁၅	ဝကျား ဝမ ဖက်ကျား: + ၁	၅၅ သိန်း				
ရွာကူး	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၃၃၀၀' x ၅' x ၆"	၃၅၄	ဝကျား ဝမ ဖက်ကျား: + ၁	၆၄ သိန်း				
ရွာကူး	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၃၉	ဝကျား ဝမ ဖက်ကျား: + ၁	၂၄ သိန်း				
ရွာကူး	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၅၀' x ၂၀' x ၄'	၁၀၄	ဝကျား ဝမ ဖက်ကျား: + ၁	၅,၄၄၄,၀၀၀				



လူထုပဟိုပြန်ပတ်န်းစံပတ်န်းလက်ဖွဲ့
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံပတ်န်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညှန်ချက်စံပတ်န်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်အစေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစံထောက်တော်ပတ်န်းလက်ဖတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ တို့ပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစံပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစံပတ်န်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
 (ယခုစံပတ်န်းလုပ်ငန်းခွဲပလုပ်စဉ်သောကျေးရွာများပေါ်စပ်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးလှသာ ဘွဲ့နံပါတ် ၁၃၆၃၆၆၆

နေ့စွဲ ၈. ၁. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇ ကျ မြို့နယ် တပျိုးတပဒီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျလူ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဖတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်ပိုင်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖိစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြောသူ	စနစ်ပိုင်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စံပတ်န်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျောက်မီးသတ်	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်လမ်း	၁၀၀' x ၂၀' x ၆"	၂၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား+ပ	၂၄ သိန်း				
ကျောက်မီးသတ်	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်လမ်း	၅၅၀' x ၁၀' x ၆"	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား+ပ	၃၀ သိန်း				
ကျောက်မီးသတ်	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်လမ်း	၂၅၀' x ၆' x ၆"	၄၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား+ပ	၃၄ သိန်း				
ကျောက်မီးသတ်	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်လမ်း	၁၁၀' x ၁၀' x ၆"	၅၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား+ပ	၂၅ သိန်း				



လူထုပပိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်အပေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF တို့၏အတုအမည်ရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာတွင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထက်ရှေးစီ
 ပံ့ပိုးကူညီမှု ပံ့ပိုးမှု ရရှိရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
 (ယခင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်: ရှေးဦး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေအောင်တိုင်း ကွင်း
 ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၀၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဖက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ဖြည့်နှင်း/ဝိုင်း: ၇၂ ကျွန်း မြန်မာ ဝက်ဝန်း(၁) ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး သီးခြားရှိသူများ	အဆိုပြုစာဖြည့်သွင်းခြင်း	စီမံကိန်းကဏ္ဍစိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးဇူးမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ပေါ်ပြပါ)	ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဟော်ဂျေကျွန်း	ရွာတွင်းအရပ်ကော် သစ်မြေယာ: ၁၆၆	၈၀၀' x ၁၂' x ၂'	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄ သိန်း				
ရှေးကျွန်းကျွန်း	ရွာတွင်းအရပ်ကော် သစ်မြေယာ: ၁၆၆	၁၂၇၂' x ၁၅' x ၂'	၃၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂ သိန်း				
ရွှေဂျေကျွန်း	ရွာတွင်းအရပ်ကော် သစ်	၁၄၀၀' x ၁၂' x ၂'	၆၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂ သိန်း				

.....
.....
.....
.....
.....
...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

- ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်အသောက်ကျယ်ကော်မတီ ၁၀ ခုရှိပြီး

ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့

- ကျေးရွာ ၈၂၃ ခုကို ၃၆၆ နှစ်စာရွာအဖြစ် ပြောင်းလဲ


ကြီးပြောင်းရန်

- ကျေးရွာ၏ အများဆုံးအသောက်ကျယ်ကို ကြီးပြောင်းပြီး ခြံစည်း

ချိုးခတ်ရန်

.....
.....
.....
...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 
စာပညာ KYAW NYINYI ZIN
ရာထူး Community Facilitator

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျွန်းကုန်း.....	ကျေးရွာ	ကျွန်းကုန်း/သာယာဝတီ.....
ရက်စွဲ	4.1.2017.....	နေရာ	ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ
အချိန်	11.3.00 မှ 4.3.00 ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာ စီမံကိန်း မြေဧက အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး မြေဧက အစည်းအဝေး
- ၂။ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ မြေဧက အစည်းအဝေး
- ၃။ ဒုတိယရွာစီမံကိန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး မြေဧက အစည်းအဝေး
- ၄။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး နှင့် ရွာစီမံကိန်း အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေး နှင့် ကော်မတီများ အစည်းအဝေး
- ၇။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၉။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၁၀။ ဒီမိုကရေစီ အစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ကျွဲကျွဲ.....

ကျေးဇူး ကျွဲကျွဲ.....

ရက်စွဲ ၂၃.၀၁.၂၀၁၇.....

နေရာ ကျွဲကျွဲ.....

အချိန် ၇:၃၀.၀၀ မှ ၉:၀၀.၀၀

အစည်းအဝေး အမည် ~~အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး~~

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၁။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်းစကား ပြောကြားခြင်း။

၂။ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း ဆွေးနွေးပေးခြင်း။

၃။ အုပ်စုကော်မတီများ ဝင်များ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေးခြင်း။

၄။ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း။

၅။ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အကွက် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

၆။ အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

သွေးဋ္ဌေးချက်

(အမည်းအဝေးတွင် သွေးဋ္ဌေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အမည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ သွေးဋ္ဌေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဦးရန်အောင် မှ - အဘိအာဆို အကောဓါ ၇၆၊ ၆၆၆။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ဦးကင်ဆွန်း မှ အမွတ်စကား ပြောကြားခြင်း။

မသိသေးပါ - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ (၃) နှစ်အောက် - စံနှုန်းစာရင်းပွတ်ဖျက်သော အတွက်

အရင်နှစ် - ကောင်းမွန်စွာစာရင်းပွတ်ဖျက်ပေးအောင် ပံ့ပိုးအကောဓါ - သင့်အား -

စာရင်းပွတ်နိုင် ကောင်းမယ် ပေးချယ်မည် - မှီလျှင်၊ က - နှု - မေလည် စံပေ မှီလျှင် စကော ကောင်းမယ်

မှားမည် - ဟိုင်ပင် ညှိနှိုင်း ဖြစ်တော့ စာရင်းပွတ် မှား ဖြစ် တော့မိ

မှီလျှင် နှု - ကို ဒေသ မှား - ၇၀၀၀၀၀၀၀ - နှို - ဟိုင်ပင် ဖြစ် - မည် ဖြစ် ပါလို့

ကိုက်ညှိဖို့ မြေ ကြား ပါမယ်

ဦးအောင်သိန်းပွင့် နှို အုပ်စုကောင်းမယ် ဝင်တွေ့ - က အခက်ခဲရှိ - ခိုင်ပန်း ဖြစ် ရှိရမယ်

ကျေးဇူးတင် ကို အာဇာနည် ဖြစ်ရမယ် - မည် နှို ခွဲ ကွဲ ကို အာဇာနည် ဖြစ်ရမယ်

မြို့နယ် အစွဲအစည်း - မည် ရမဲ အလုပ် ကို မည် ပယ် - ကျေးဇူး အလုပ် ကိုသာ မည်

ရန် - ကဏ္ဍ - ရေး အကောင် ဖွင့် ရမယ် - သင့်အား ပေးမယ် - ကဏ္ဍ တွေ ခွဲစား

လုပ် လုပ် ရမယ် - ညီညွတ် ဖြစ် ညှိနှိုင်း ဟိုင်ပင် တွေး ခွဲ ခွဲ ရေ ရမယ်

အာဇာနည် မဖြုတ် အလုပ် လုပ် ခွင့် မရှိ - ကဏ္ဍ ရေး စာရင်း ဖွင့် မယ် အုပ်စု ကဏ္ဍ ရေး

ကောင်းမယ် မှ လက်ဖွယ် ဆိုး ပေး ရမယ် - အုပ်စု တွေ စာရင်း ကိုင် မှ - အသေး သုံး

စာရင်း ဖြစ် ရန် - အုပ်စု အဘိအာဇာနည် ဝိုင် ရေး ဆွဲ ရမယ် - အုပ်စု ဖွဲ့ ဖြို အဘိအာဇာနည်

ရေး ဆွဲ ရမယ် - မြို့နယ် မှ အာဇာနည် ဖြစ် ပေး မယ်

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

စာတည်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဦးအောင်သိန်းလွင်မှ - ရန်ပုံငွေ လိုအပ်ကား ဖြေပေးပေးရန်

ဦးရန်အောင်မှ - အုပ်စု ခန့်ထားရန်နှင့် ရွေးချယ်ပေးခြင်း။

ခန့်ထားရန်နှင့် ရွေးချယ်ပေးခြင်းအား ဂုဏ်ပေးပေးကြောင်း
အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

-ကျေးဇူးတင်သောကံ၊ ကောင်းမှုများ၊ မြေ၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အမျိုးသား၊
 နှစ်ပတ်အမျိုးသမီး၊ လောကီဖြစ်ခြင်း၊ အဖေ၊ ခင်ပွန်း၊ အဖေ၊ အမိ၊ အဘိုး၊
 အဘွား၊ အကုန်အစုံသည် သူသည် အခြေပိုင်ဆိုင်ကျောက် - မထည်စုံ
 သူသည် ကျောက်ဆုံ၊ ကျောက်ဂုံ - ပြန်ပုံငွေသည် ဒုတိယ ဗုဒ္ဓသာ
 သက် ကိုင်ပြု - ညွှန်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးဇူးတင်စိတ် စိတ်ထောက်ခံအညွှန်းများဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရေးလျှောက်
 နေသောလျှောက်ကိုင်ပြု (၅) ချက်ဖော်ပြအခြေခံပြုခြင်း - အကျိုးပြုခြင်း၊
 ရေ သက်ကျောက်သည်လျှင် နေ၊ ကွင်းအသုံးပြုခြင်း - စိမ်းစိမ်း၊ ကျောက်
 နေ၊ ကျောက်သည်လျှင်ရှိ အဆင်ပြေသော ကျောက် - ဆွေးနွေးချက်ပြု -
 ထိန်းသိမ်း နိုင်စေလျှင် နေ၊ ကျောက်ပြု၊ ဒုတိယ ဗုဒ္ဓသာရေး လိုအပ်ချက်

- ၁) ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်
- ၂) ကျွန်ုပ်တို့ လက်
- ၃) မိ
- ၄) ငွေစု ငွေချေ
- ၅) အထက်တန်းကျောင်း
- ၆) ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်စားရုံ
- ၇) အထက်တန်း
- ၈) ရေကောင်းရေသန့်
- ၉) စိတ်ကူး
- ၁၀) နည်းလမ်း

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကို လိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

အများစု - ဆက်စက်၍ စီမံကိန်းနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် - ပါစဖိတ် ၃၀၄၀၀၀ ကျပ် - ၁၂ - ၅၁ - ၅၀၀
 ယူရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

ဧည့်သည်များ၏ ဆက်လက်အကူအညီပေးရန်

ဗွဲ့ကူ	၇,၅၀၀,၀၀၀
ဇွဲကူ	၆,၇၀၀,၀၀၀
စာအိမ်အိမ်	၂,၇၀၀,၀၀၀
ရောင်းချရေးအဖွဲ့	၂,၇၀၀,၀၀၀
ဆက်သွယ်ရေး	၂,၇၀၀,၀၀၀
အောက်ဖွဲ့ကူ	၃,၉၀၀,၀၀၀
၂၅၀၀၀	၂,၅၀၀,၀၀၀
ရေကျော်ကူ	၂,၉၀၀,၀၀၀
အောက်ဖွဲ့	၃,၀၀၀,၀၀၀
ဧည့်သည်	၃,၇၀၀,၀၀၀
အောက်ဖွဲ့	၂,၅၄၀,၀၀၀
လက်ခံကူ	၂,၉၀၀,၀၀၀

တက်ရောက်လာသော ဆုတံဆိပ်များဖြင့် စီမံကိန်းကော်မတီ
 ဥက္ကဋ္ဌများမှ သဘောတူညီပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်အေးအေးအေး CA
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်အေးအေး CA

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်

ဦးဝင်းသိန်း	ရွာငယ်အောင်	၂၂၅
ဒေါ်အေးဂျီ	"	၀၉
ဦးဖိုးအောင်	ရှမ်းတောလေး	၆၄
ဒေါ်ဝင်းစန်းစွန်း	"	၆၈
ဦးကျော်မြင့်	မင်္ဂလာကျွန်း	၇၃
သောဓဇ	တောင်တော	၇၅
ဦးလှိုင်	ကျေးကျွန်း	၇၆
ဒေါ်ခွန်းခွန်းဝင်း	"	၀၉
ဦးသန်းစိန်	ရွာကျွန်း	၇၇
ဒေါ်မာလိစော	"	၇၈
ဦးစိန်လှ	မင်္ဂလာကျွန်း	၇၉
ဒေါ်ခင်အုလင်	"	၈၀
ဦးအောင်ကျော်	ကျွန်းကျွန်း	၈၀
ဒေါ်ခင်မာရီ	"	၈၁
ဒေါ်အေးဂျီ	တောင်ကျွန်း	၈၂
ဦးစိန်စိန်	အောင်တောင်	၈၃
ဦးစိန်စိန်	မင်္ဂလာကျွန်း	၈၄
ဒေါ်မာရီအောင်	"	၈၅
ဦးကဲအောင်	ကျွန်းကျွန်း	၈၆
ဒေါ်ခွန်းခွန်းအောင်	"	၈၇

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာချွယ်ကန်မြေ ၁၅၁၅၁၅ ကမော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ရွာချွယ်ကျွန်းကန်ကမော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	ငွေစုငွေချေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး-၆၈၈၅၅ နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဆေးပေးချက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အောင်မိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	အောင်မိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		